
Załącznik Nr 2                
Szczegółowy Zakres Obowiązków Inżyniera Kontraktu   dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach realizowanego w ramach zadania „Budowa efektywnego  

systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-Gliwice Sp. z 

o.o.”  ” 

I. Definicje 
 

1. Użyte w Załączniku 1 określenia oznaczają: 
a) Zamawiający – PEC – Gliwice Sp. z o.o. Gliwice 44-100 ul. Królewskiej tamy 135 
b) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 

reprezentowania Zamawiającego 
c) Inżynier Kontraktu – Podmiot wyznaczony przez Zamawiającego w wyniku postępowania 

przetargowego do działania w jego imieniu i na jego rzecz podczas realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

d) Zadanie Inwestycyjne – Przedsięwzięcie pn. „„Budowa zespołu pompy ciepła, 

wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Gliwicach realizowanego w ramach zadania „Budowa efektywnego  systemu 

ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-Gliwice Sp. z o.o.”  

e) Wykonawca – Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego - Wykonawcy Robót Budowlanych – 

Podmioty, Firmy lub Przedstawiciele, z którymi Zamawiający zawrze kontrakty na 

wykonanie robót budowlanych  podczas realizacji zadania inwestycyjnego. 

f) Umowa, Kontrakt - oznacza zawartą z Wykonawcą robót budowlanych  umową 

szczegółową określające warunki realizacji zadania inwestycyjnego. 

g) Projektowany Harmonogram Rzeczowo Finansowy Inwestycji (HRFI) - dokument, w 

którym przedstawiono planowane koszty inwestycji podzielone na etapy  oraz terminy 

ich realizacji w ujęciu tabelarycznym i graficznym.  

 

I. Ogólny Opis Obowiązków 

 
Inżynier Kontraktu w ramach Umowy będzie odpowiedzialny w szczególności za:  

a) realizację usługi składającej się na przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami umów z wykonawcami Inwestycji oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa;  

b) monitorowanie i raportowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji i danych 

pozwalających na pełną kontrolę realizacji Inwestycji (w wersji papierowej i 

elektronicznej);  

c) doradztwo techniczne i handlowe w procesie wyboru wykonawców Inwestycji;  

d) sporządzanie raportów zgodnie z Umową oraz z wytycznymi z niniejszego zapytania 

ofertowego;  

e) rozliczenie finansowe i rzeczowe umów z wykonawcami Inwestycji;  

f) sporządzanie projektów protokołów odbioru oraz ich podpisywanie w randze inspektorów 

nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu (protokoły takie będą również podpisywane przez 

przedstawiciela Zamawiającego);  

g) zarządzanie realizacją zadań wchodzących w zakres umów z wykonawcami Inwestycji;  
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h) weryfikacja i zatwierdzanie do realizacji dokumentacji sporządzanej przez wykonawców 

Inwestycji.  

i) Inżynier Kontraktu w ramach usługi zarządzania realizacją umów z wykonawcami 

Inwestycji zapewni w szczególności:  

a. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę, a także z zgodnie z wymogami 

niniejszego zapytania ofertowego;  

b. współpracę i koordynację prac z nadzorem autorskim nad realizacją robót zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego; koszt sprawowania nadzoru autorskiego ponosi 

Zamawiający na podstawie osobnego zlecenia dla jednostki projektowej.  

 

j) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór swego personelu. 

Wynagrodzenie wszelkich osób zatrudnionych przez Inżyniera w ramach personelu 

zostanie uwzględnione w wynagrodzeniu należnym Inżynierowi na podstawie Umowy. 

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy 

w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało 

odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Inżynier musi uwzględnić je w zaoferowanym 

wynagrodzeniu umownym.  

k) Odpowiedni członkowie personelu Inżyniera Kontraktu powinni być obecni na terenie 

budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga 

skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy dany inspektor 

nadzoru będący członkiem zespołu Inżyniera Kontraktu ma obowiązek dokonania 

przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia dokonanych czynności stosownym 

wpisem.  

l) Inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywania wpisów dokonanych czynności, wyłącznie 

w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. 

m) Inżynier Kontraktu w ramach wspierania działań Zamawiającego będzie:  

a) rzetelnie składał raporty określone w Umowie - Inżynier Kontraktu nie powinien być 

jedynie obserwatorem realizowanych robót, lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe 

wykonanie; powinien on przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz 

wnioski w opracowywanych przez niego raportach;  

b) informował o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 

podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia.  

n) Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o:  

a.  wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych;  

b. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;  

c. zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca danej umowy nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie;  
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d. zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;  

e. wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;  

f. akceptację propozycji wykonawcy danej umowy odnośnie zmiany w składzie jego 

personelu.  

o) Standardy prowadzenia dokumentacji przez IK:  

a. wszelka komunikacja pomiędzy IK a inwestorem ma odbywać się w postaci papierowej i 

elektronicznej (mailowej),  

b. wszelka dokumentacja ma być przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej (pdf, 

dwg, xlsx, docx) - umieszczona na wyznaczonej i zabezpieczonej przestrzeni serwerowej – 

w standardzie ustalonym z Inwestorem (np. orientacja, numeracja),  

c. IK będzie prowadził i przechowywał wszelką korespondencję dot. Inwestycji przez okres jej 

trwania i po dokonaniu odbiorów końcowych, przekaże protokolarnie komplet 

dokumentacji Inwestorowi.  

p) W okresie trwania Umowy Inżynier Kontraktu na własny koszt i ryzyko, zapewni swojemu 
personelowi: wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opłat jego utrzymania, 
pokrycie kosztów podróży lokalnych i innych służbowych, delegacji, pokrycie wszystkich 
kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu i pomieszczeń biurowych, materiałami 
piśmiennymi i biurowymi, wszelkimi tłumaczeniami oraz na język polski, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i obowiązków wykonywanych 
na budowie. 
 

II.  Opis szczegółowy -  Inżynier będzie świadczył następujące Usługi w Etapach: 

ETAP I – po przekazaniu przez Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia Prac: 

a) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, schematu 

organizacyjnego Personelu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem 

obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 

wchodzącym w skład Personelu, w tym ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję 

Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa Budowlanego; 

schemat ten zostanie przedstawiony w ramach Raportu Wstępnego - termin 

realizacji  do 21 dni od daty podpisania Umowy 

b) Analiza dokumentacji PFU   wraz z propozycjami  koniecznych korekt pod względem:  

               -  kompletności,  

               - zgodności z przepisami,  

               - dobrych praktyk budowlanych,  

               - optymalizacji rozwiązań pod kątem techniczno-ekonomicznym,  

               - kolizji instalacji, słabych punktów, potencjalnych ryzyk,  

c) Analiza Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Inwestycji (HRFI) prac budowlanych 

oraz instalacyjnych wraz z propozycjami koniecznych korekt. W ramach niniejszego 

Etapu Wykonawca sporządzi raport w ramach Raportu Wstępnego -  termin realizacji 
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do 21 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego pisemnego polecenia 

rozpoczęcia prac.  

d) Dokonanie szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności 

Projektu Budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego oraz weryfikacji innych 

dokumentów formalno-prawnych czy projektowych dot. zadania inwestycyjnego – 

weryfikacja zostanie zamieszczona w Raporcie wstępnym - termin do 21 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia prac. 

 

ETAP II - Przygotowanie procesu wyboru wykonawców Inwestycji:  

a) przygotowanie  listy potencjalnych wykonawców Inwestycji w rozbiciu na  Branże. 

b) Wsparcie w przygotowaniu procesu wyboru wykonawców w zakresie prawnym i 

technicznym, w tym:  opracowanie projektu SWZ,  Projektowanych warunków umowy, 

określenie kryteriów wyboru ofert.  

c) Prace pomiędzy Inżynierem i Zamawiającym w zakresie ustalenia ostatecznego 

projektu Kontraktu oraz warunków i kryteriów oceny ofert, będę odbywały się w trybie 

spotkań roboczych z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych, nie rzadziej 

niż 1 raz w tygodniu do czasu ostatecznego opracowania dokumentów przetargowych. 

-  termin realizacji do 21 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego 

pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.  

d) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania oferentów (od daty przekazania 

drogą e-maila przez Zamawiającego) 

1) W terminie do 3 dni,  propozycji odpowiedzi na pytania Oferentów złożone 

w postępowaniu, jeżeli liczba pytań nie przekroczy 50; 

2) w terminie do 5 dni, propozycji  odpowiedzi na pytania Oferentów złożone w 

postępowaniu, jeżeli liczba pytań przekracza 50; 

3) w terminie do 3 dni projektu odpowiedzi na odwołania i/lub skargę  złożone 

w toku postępowania, 

4) w terminie 2 dni odpowiedzi na pytania przesłane przez Zamawiającego 

dotyczące prowadzonego postępowania, w szczególności treści PFU lub 

kosztorysu inwestorskiego. 

e) weryfikacja kompletności złożonych ofert,  

f) recenzje ofert z rekomendacją na krótką listę wykonawców,  

g) wsparcie w negocjacjach warunków ofert z wykonawcami, udział w spotkaniach,  

h) weryfikacja kondycji finansowej i doświadczenia oferentów z krótkiej listy z 

rekomendacjami dotyczącymi wyboru wykonawcy,  

i) udział w negocjacjach umów z oferentami,  

j) przygotowanie projektowanych warunków umowy z Wykonawcami 

k) weryfikacja wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności wysokości wynagrodzenia w 

stosunku do zakresu prac, za który przysługuje to wynagrodzenie,  
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ETAP III – nadzór nad opracowaniem projektu technicznego 

a) opiniowanie Dokumentacji Projektowej i wykonawczej w poszczególnych branżach, 

podczas realizacji Projektu w tym: 

a. Monitorowanie przebiegu prac Wykonawcy i zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich 

informacji mających wpływ na prawidłowość realizacji Kontraktu w zakresie 

Projektu. 

b. Weryfikacja Projektu pod katem zgodności z przepisami ustawy Prawo Budowlane i 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych z wymaganiami zawartymi w PFU oraz wymaganiami Zamawiającego;  

c. Opiniowanie Projektu pod względem optymalizacji rozwiązań z uwagi na koszt 

realizacji robót i koszt eksploatacji obiektu. Inżynier wskaże w opinii (pisemnie) 

ewentualne inne korzystniejsze rozwiązania; 

  Termin przekazania ww. opinii - do 10 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

dokumentacji lub  termin wskazany przez Zamawiającego, lecz nie krótszy niż 10 dni. 

b) akceptacja w porozumieniu z Zamawiającym Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

dla Terenu Budowy (BIOZ) przedstawionego przez kierownika budowy, 

c) uzgodnienie i akceptacja, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu Planu Zapewnienia 

i Kontroli Jakości przedstawionego przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego; ocena 

metod zachowania bezpieczeństwa na Terenie Budowy, 

d) wsparcie Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego Terenu 

Budowy, 

 

Etap IV - w toku realizacji Inwestycji:  

a) zapewnienie rzeczywistego zaangażowania poszczególnych osób z Personelu Kluczowego 

w realizację Przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia 

stałej obecności, w godzinach pracy Zamawiającego i  Wykonawcy Kontraktu 

Realizacyjnego na Terenie Budowy Inżyniera Rezydenta lub co najmniej jednego członka 

Personelu Kluczowego przez cały okres realizacji robót budowlanych w ramach Kontraktu 

Realizacyjnego (a po wcześniejszym powiadomieniu również w soboty i w niedziele, w 

których będą prowadzone prace na Terenie Budowy). Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Inżyniera Kontraktu zapewnienia obecności więcej niż jednego członka 

Personelu Kluczowego, celem realizacji prac składających się na Przedmiot Umowy. 

b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 

nadzoru, zgodnie z wymogami ustawowymi, w szczególności przepisami Prawa 

Budowlanego i warunkami pozwolenia na budowę, 

c) wsparcie Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego oraz ścisła współpraca z Wykonawcą Kontraktu 

Realizacyjnego i innymi podmiotami sprawującymi nadzór autorski, 
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d) przyjmowanie i weryfikacja ewentualnych zgłoszeń Wykonawcy Kontraktu 

Realizacyjnego dotyczących wprowadzania zmian do Projektu Budowlanego wraz ze 

wskazaniem czy proponowana zmiana możliwa jest do realizacji; przedkładanie tak 

zaopiniowanych zmian do Projektu Budowalnego Zamawiającemu do akceptacji 

e) weryfikacja planu organizacji Terenu Budowy opracowanego przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego również pod kątem BHP, 

f) monitorowanie prawidłowości wpisów i prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 

przepisami prawa i stanem faktycznym, 

g) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych na Terenie Budowy przez przedstawicieli 

Zamawiającego, organy nadzoru budowlanego lub inne organy państwowe czy 

samorządowe uprawnione do kontroli oraz weryfikacja realizacji zaleceń i ustaleń 

wynikających z takich kontroli, 

h) kontrolowanie sprzętu, narzędzi i urządzeń przewidzianych do realizacji budowy 

Instalacji pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, stanem technicznym oraz  

Kontraktem Realizacyjnym, decydowanie o dopuszczaniu ich do pracy; 

i) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, dostarczonych na budowę elementów konstrukcji, urządzeń i stosowanych 

materiałów zgodnie z wymogami wynikającymi z Kontraktu Realizacyjnego, przepisów 

prawa oraz praktyki inżynierskiej; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, 

certyfikatów jakości itp., w tym również prowadzenie bieżącej ewidencji dostarczonego 

w ramach realizacji przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego sprzętu i wyposażenia 

zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz Klasyfikacją Środków Trwałych wprowadzoną 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.; sporządzanie raportów z 

inspekcji, 

j) przeprowadzenie odbiorów prób technicznych instalacji, urządzeń technicznych przy 

uczestnictwie przedstawicieli Zamawiającego oraz udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń powiadamianie 

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego o wykrytych wadach oraz określanie zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych, monitorowanie procesu usuwania 

wad, poświadczanie ich usunięcia, 

l) odbiór od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego raportów, opisujących wszystkie istotne 

wydarzenia mające miejsce na Terenie Budowy oraz rodzaj wykonywanych robót, a 

następnie przekazywanie Zamawiającemu tych raportów opatrzonych stosownym 

komentarzem Inżyniera Kontraktu wraz z wykazem prac, które mają być realizowane w 

związku z Kontraktem Realizacyjnym, 

m) potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
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budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

n) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem Budowlanym lub pozwoleniem 

na budowę,  

o) opiniowanie podwykonawców (jak również dalszych podwykonawców 

podwykonawców) zgłoszonych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego w zakresie 

spełniania przez nich kryteriów wskazanych w Kontrakcie Realizacyjnym oraz zgodności 

zawieranych z nimi umów podwykonawczych z postanowieniami Kontraktu 

Realizacyjnego, jak również kontrola zgodności robót realizowanych przez danego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z zakresem wskazanym w zawartej przez 

niego umowie podwykonawczej; kontrolowanie czy na Terenie Budowy są 

podwykonawcy/ dalsi podwykonawcy, którzy pomimo obowiązku, nie zostali zgłoszeni 

przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

p) udział, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w testach, odbiorach  (wszystkich odbywających 

się na terenie Polski oraz maksymalnie pięciu poza granicami Polski), pomiarach i 

odbiorach urządzeń wchodzących w skład przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego, 

odbywających się u Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, jego podwykonawców (lub 

dalszych podwykonawców) oraz na Terenie Budowy, sporządzanie raportów z takich 

testów, pomiarów i odbiorów, 

q) monitorowanie terminowości dostaw urządzeń, materiałów i aparatury, instalacji oraz 

ich kontrola pod względem zgodności z uprzednio zweryfikowaną Dokumentacją 

Projektową, jak również kontrola sposobu ich składowania, 

r) kontrola zgodności wykonywanych robót z Projektem Budowlanym i zweryfikowaną 

Dokumentacją Projektową; nadzór nad usunięciem niezgodności, 

s) opiniowanie proponowanych zmian w wykonaniu przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego 

(w szczególności zmian w zastosowanych technologiach, materiałach, urządzeniach, itp.), 

w tym ocena wpływu tych zmian na właściwości użytkowe i funkcjonalne przedmiotu 

Kontraktu Realizacyjnego, 

t) nadzór nad przestrzeganiem w czasie realizacji prac na Terenie Budowy zaleceń i 

przepisów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 

przepisów oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku oraz 

zgodności prowadzonych tych prac z branżowymi przepisami energetycznymi, 

u) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania lub zwiększenia kosztów, 
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v) wskazywanie problemów i ewentualnych niezgodności specyfikacji, rysunków i innych 

dokumentów z Kontraktem Realizacyjnym, jak również problemów związanych z 

dokumentacją procesu inwestycyjnego; poinformowanie Zamawiającego o wykrytych 

niezgodnościach i ocena zasugerowanego przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego 

sposobu rozwiązania problemów, 

w) określanie możliwych problemów mogących pojawić się w procesie projektowania (oraz 

w trakcie realizacji budowy Instalacji) i ocena przedstawionych przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego sposobów rozwiązania tych problemów, wyznaczenie ścieżki 

krytycznej projektu,  

x) udzielanie Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego wszelkich informacji i wyjaśnień 

dotyczących Kontraktu Realizacyjnego oraz budowy Instalacji, których Wykonawca 

Kontraktu Realizacyjnego może zasadnie oczekiwać i które są dostępne Inżynierowi 

Kontraktu, 

y) kontrola zgodności oznakowania robót z przepisami prawa oraz zatwierdzonym 

projektem organizacji robót na Terenie Budowy, 

z) występowanie do Zamawiającego z propozycjami dotyczącymi usunięcia z Terenu 

Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, jego 

podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę, której zachowanie jest nie zgodne z 

obowiązującymi na Terenie Budowy przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

czy innymi regulaminami lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

aa) organizowanie oraz przewodniczenie nie rzadziej aniżeli raz w tygodniu kalendarzowym 

naradom realizacyjnym dotyczącym m.in. postępu robót, harmonogramu prac, 

podsumowania realizacji wytycznych przeglądów bezpieczeństwa i higieny pracy z 

poprzedniego tygodnia; narady realizacyjne będą organizowane z udziałem 

przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację budowę Instalacji stron: 

(Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego, Inżynier Kontraktu, Zamawiający, jak również i 

inne podmioty sprawujące nadzór autorski, a także inni oficjalni uczestnicy procesu 

inwestycyjnego, jeśli ich obecność będzie wymagana z uwagi na tematykę danej narady) 

oraz sporządzanie notatek z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz innym 

uczestnikom, 

bb) organizowanie na wniosek strony procesu inwestycyjnego narad technicznych oraz narad 

ad hoc, przewodniczenie takim naradom oraz sporządzanie notatek z takich narad i 

przekazywanie ich Zamawiającemu oraz ich uczestnikom w terminie 3 (trzech) dni od 

dnia narady, 

cc) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego stanu ich 

zaawansowania oraz jego zgodności z terminami wynikającymi z harmonogramów 

realizacji budowy Instalacji, w tym przy użyciu krzywej „S”, a w przypadku wystąpienia 

odchyleń ocena tych odchyleń i ich wpływu na końcowy termin budowy Instalacji; 
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zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawcą Kontraktu Realizacyjnego działań 

korygujących z równoczesnym powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, 

dd) audyty z raportowaniem do Zamawiającego postępu prac projektowych, 

ee) nadzorowanie badań materiałów używanych do realizacji przedmiotu Kontraktu 

Realizacyjnego oraz wykonywanych robót, a także zlecanie Wykonawcy Kontraktu 

Realizacyjnego przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości, 

ff) weryfikacja oraz opiniowanie Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości; projektów 

montażu konstrukcji, projektów zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim 

uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego, rysunków wykonawczych sporządzanych przez 

Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru 

autorskiego, „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu 

Realizacyjnego, innej dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego, w tym również ewentualnych zamiennych projektów 

budowlanych, w szczególności obejmujące dokonanie oceny przedstawionej 

dokumentacji, zgodności z postanowieniami Kontraktu Realizacyjnego oraz przepisami 

prawa; kompletności oznakowania, w tym zgodności z Systemem KKS; poprawności 

rozwiązań technicznych; poprawności doboru materiałów, urządzeń i aparatury; 

proponowanych warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oceny specyfikacji 

materiałowych, proponowanych powłok antykorozyjnych, itp.; warunków technicznych 

do prowadzenia konserwacji i remontów; poprawności i zgodności z wymaganiami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowymi, przeciwwybuchowymi i 

przeciwpożarowymi; kompletności dokumentacji odbiorowej oraz programów szkolenia; 

właściwości i kompletności instrukcji eksploatacji przygotowanych przez producentów, 

gg) sprawdzanie zgodności dokumentów jakościowych z systemami jakości Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego i jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

hh) bieżące dokonywanie obmiaru wykonanych robót, 

ii) przygotowanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu 

Realizacyjnego dokumentów wymaganych do odbioru, w tym weryfikacja przedłożonych 

przez niego do zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów odbioru, 

jj) dokonywanie odbiorów branżowych, częściowych i innych wraz z pracownikami 

Zamawiającego i przedstawianie protokołów z takich odbiorów do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, 

kk) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i przedstawianie 

protokołów z takich odbiorów do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

ll) informowanie Zamawiającego o planowanych terminach odbiorów zgodnie z zapisami 

Kontraktu Realizacyjnego, 

mm) dokonywanie odbiorów końcowych wraz z Zamawiającym, 
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nn) nadzorowanie działań Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego zmierzających do 

minimalizacji powstających ewentualnych strat i zniszczeń w wyniku prowadzonych 

robót, wyrażenie opinii o wartości tych strat oraz wskazanie podmiotów 

odpowiedzialnych za ich spowodowanie, a także możliwości pokrycia takich szkód 

wynikających z takich strat i zniszczeń z polis ubezpieczeniowych, 

oo) gromadzenie informacji i dowodów dotyczących niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, w tym jego podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, zobowiązań wynikających z Kontraktu Realizacyjnego, 

przedstawianie Zamawiającemu pisemnej informacji o możliwych roszczeniach 

odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, w tym 

wnioskowanie o naliczenie kar umownych, doradztwo w sporach z Wykonawcą 

Kontraktu Realizacyjnego wynikających z takich roszczeń, 

pp) współpraca z Projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, 

qq) sprawdzenie i akceptowanie przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego dotyczących ilości i wartości wykonanych robót, weryfikacja 

faktur przedkładanych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego pod kątem ich 

zgodności z protokołami odbioru i innymi dokumentami będącymi podstawą 

wystawienia faktury oraz zgodności z zapisami Kontraktu Realizacyjnego; weryfikacja 

kompletności i prawidłowości załączonych do protokołu dokumentów oraz oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z 

jednoczesną opinią dla Zamawiającego w przedmiocie zasadności dokonania płatności 

wskazanych w fakturze Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, 

rr) sprawdzanie prawidłowości certyfikatów, aprobat, atestów i świadectw wystawionych 

przez producentów oraz ich zgodności z przepisami prawa, 

ss) dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego po zakończeniu robót, 

tt) zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego w stosunku do 

Zamawiającego, powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego, opiniowanie zasadności tych roszczeń, doradztwo w sporach 

wynikających z takich roszczeń, 

uu) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją 

Zamawiającego a stanem faktycznym na Terenie Budowy, 

vv) bieżący monitoring aktualności polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji bankowych 

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, 

ww) weryfikacja propozycji szczegółowych harmonogramów realizacji budowy Instalacji 

opracowanych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

xx) uczestniczenie w rozliczeniu Kontraktu Realizacyjnego w przypadku jego rozwiązania 

przed terminem odbioru końcowego, 

yy) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
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zz) opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Kontraktu Realizacyjnego, a zgłaszanych Zamawiającemu, 

aaa) sporządzenie protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, 

bbb) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, 

ccc) wnioskowanie do Zamawiającego o: 

a. wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 

b. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej (w tym Dokumentacji 

Projektowej), 

c. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego rzeczoznawcę, 

d. skorzystanie z wykonawstwa zastępczego w przypadku, gdy Wykonawca 

Kontraktu Realizacyjnego wykonuje przedmiot Kontraktu Realizacyjnego w 

sposób wadliwy lub niezgodny z Kontraktem Realizacyjnym, 

e. zmianę terminu wykonania robót określonych w Kontrakcie Realizacyjnym, w 

przypadkach gdy zmiana taka nie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego, 

f. zlecenie wykonania robót dodatkowych, 

ddd) Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 

realizacji budowy Instalacji i wszelkich jego zmian oraz zmian harmonogramu rzeczowo 

finansowego Kontraktu Realizacyjnego, 

eee) przejęcie od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego pełnej dokumentacji jakościowej i 

wykonawczej przed przekazaniem Instalacji do eksploatacji oraz sprawdzenie jej 

kompletności, a w przypadku stwierdzenia w niej braków wezwanie Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego do ich uzupełnienia, 

fff) wykonanie opinii technicznych i przedstawienie rekomendacji dla działań Wykonawcy 

Kontraktu Realizacyjnego, 

ggg) przygotowywanie oraz uzgadnianie form dokumentów, w szczególności raportów, ze 

wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, 

hhh) niezwłoczne pisemne udzielanie odpowiedzi Zamawiającemu w sprawach 

przedstawionych w formie pisemnej związanych z realizacją Instalacji i wchodzących w 

zakres Kontraktu Realizacyjnego, 

iii) zawiadamianie Zamawiającego, a za porozumieniem z Zamawiającym także organów 

nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego, 

jjj) nadzorowanie procesu przeprowadzania szkoleń personelu Zamawiającego przez 

Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

kkk) archiwizowanie korespondencji dotyczącej procesu inwestycyjnego w zakresie 

budowy oraz innej dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u 

Zamawiającego lub innymi uzgodnionymi przez Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym, 
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lll) weryfikacja oraz udzielenie Zamawiającemu rekomendacji w zakresie instrukcji 

prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz dokumentacji techniczno–ruchowej 

poszczególnych urządzeń, węzłów, obiektów, instalacji, itp., 

mmm) przegląd i weryfikacja dokumentacji oraz procedur rozruchowych oraz ruchu 

regulacyjnego i ruchu próbnego, 

nnn) opiniowanie harmonogramu prac rozruchowych, ruchu regulacyjnego i ruchu 

próbnego opracowanych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

ooo) koordynacja i wypełnienie obowiązków Zamawiającego dla potrzeb przeprowadzenia 

rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, nadzór nad ich przebiegiem, w tym nad 

wszelkim próbami i testami funkcjonalnymi oraz wykonaniem pomiarów podstawowych 

parametrów technicznych, udział w odbywających się w ich trakcie odbiorach; 

przygotowanie raportu z przebiegu prac, które m.in. będą się odnosiły do raportów 

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z wykonania rozruchu, ruchu regulacyjnego i 

ruchu próbnego wraz z opisem wad w odniesieniu do poszczególnych części robót, 

ppp) ocena prawidłowości wszystkich certyfikatów, atestów, aprobat, sprawozdań 

z kontroli, testów i prób w celu określenia zgodności z przepisami prawa i Kontraktem 

Realizacyjnym oraz udzielenie rekomendacji dla podpisania przez Zamawiającego 

końcowego protokołu odbioru, 

qqq) weryfikacja pomiarów dokonywanych w trakcie rozruchu Instalacji, 

rrr) podejmowanie innych niż wskazane w powyższych punktach działań mających na celu 

zapewnienie prawidłowej, w tym terminowej, realizacji Kontaktu Realizacyjnego w 

zakresie nadzoru nad realizacją robót, rozliczeniami finansowymi z Wykonawcą 

Kontraktu Realizacyjnego oraz zarządzania budową. 

sss) nadzór nad pracami w zakresie dostosowania istniejących instalacji Zamawiającego w 

punktach styku z realizowaną Instalacją oraz w zakresie nowo budowanego przyłącza 

gazu, w tym przyłącza realizowanego do istniejącego źródła Zamawiającego. 

 

Etap V -  Zakończeniu robót budowlanych określonych w ramach Kontraktu Realizacyjnego: 

a) weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej (dokumentacja powykonawcza, 

protokoły, świadectwa, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń, itp.), 

b) weryfikacja programu pomiarów gwarancyjnych Instalacji, 

c) udział i nadzór nad testami i próbami odbiorowymi i pomiarami Instalacji w zakresie 

osiągnięcia parametrów gwarantowanych, 

d) weryfikacja i ocena wyników prób odbiorowych Instalacji, 

e) doradztwo Zamawiającemu w sprawie propozycji listy rekomendowanych części 

zamiennych i szybkozużywających na okres eksploatacji pogwarancyjnej robót, w tym 

weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego listy takich 

rekomendowanych części zamiennych i szybkozużywających jak również udział z 
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Zamawiającym w przekazaniu przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego części 

zamiennych i szybkozużywających na okres eksploatacji pogwarancyjnej Instalacji, 

f) monitoring i identyfikacja usterek oraz ocena roszczeń, 

g) nadzorowanie przygotowań i powiadomienie Zamawiającego o gotowości do przejęcia 

robót do eksploatacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

monitorowanie postępu procedur zdawczych, 

h) udział w odbiorze końcowym, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej 

niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego, do przygotowania, 

której zgodnie z Kontraktem Realizacyjnym czy przepisami prawa zobowiązany jest 

Zamawiający oraz weryfikacja projektów protokołów odbioru robót przygotowanych 

przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

i) odbiór wraz z udziałem Zamawiającego wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, 

j) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń, 

sporów, 

k) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów OT i książek obiektu, przygotowanie dokumentów do przyjęcia na stan 

środków trwałych. 

l) weryfikacja dostarczonych przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego danych do 

dokumentów OT i książek  obiektów, 

m) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu Realizacyjnego, rozliczenie końcowe z 

instytucjami współfinansującymi zadanie inwestycyjne, w tym weryfikacja faktury 

końcowej Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego pod kątem jej zgodności z protokołami 

odbioru i innymi dokumentami będącymi podstawą jej wystawienia, zgodności z 

zapisami Kontraktu Realizacyjnego; weryfikacja kompletności i prawidłowości 

załączonych do faktury dokumentów oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z jednoczesną opinią dla 

Zamawiającego w przedmiocie zasadności dokonania płatności wskazanych w fakturze, 

n) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie Instalacji, 

o) opracowanie i aktualizacja dokumentów systemu kontroli dokumentacji związanych z 

budową; analiza i ocena jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej 

otrzymanej od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, 

p) weryfikacja i ewentualne wnioskowanie o uzupełnienie przez Wykonawcę Kontraktu 

Realizacyjnego dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

q) przeprowadzenie końcowych inspekcji w celu określenia kompletności wykonania 

przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego, 

r) odbiór zorganizowanego archiwum Projektu przygotowanego przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego; stwierdzenie jego kompletności, 
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s) wydanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Umowy wszelkich przedmiotów i 

dokumentów udostępnionych Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub 

nabytych, bądź sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego w 

okresie trwania Umowy, 

t) przekazanie Zamawiającemu kompletnego (przygotowanego przez Inżyniera Kontraktu 

i Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego), zorganizowanego archiwum dokumentów 

Instalacji, 

u) podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozliczenia 

wykonania przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego i przekazania Instalacji do eksploatacji 

w zakresie nadzoru nad realizacją Kontraktu Realizacyjnego. 

v) Przygotowanie dokumentów do rozliczenia finansowego  Inżyniera Kontraktu z 

Zamawiającym. 

w) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany do: 

 

a. niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, 

b. przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale 

przedstawicieli nadzoru autorskiego, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, i 

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, zawierającego opis powstałych 

problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji 

projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, 

c. weryfikacji i oceny kosztorysu/wyceny robót dodatkowych przedstawionego 

przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego oraz przedłożonego przez niego 

harmonogramu realizacji robót dodatkowych; zakres i wartość robót 

dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Raporty Inżyniera Kontraktu 

 

x) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raporty z przebiegu 

realizacji Kontraktu Realizacyjnego, 

y) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu, oprócz innych raportów wskazanych w 

powyższych punktach, należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 

raportów: 

a) Raportu Wstępnego, który w szczególności zawierać będzie: 

a. opis schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera Kontraktu  

b. sprawozdanie z weryfikacji Projektu Budowlanego w aspekcie jego 

zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wewnętrznej 
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spójności oraz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z istniejącym 

stanem Terenu Budowy, 

c. wskazanie ewentualnego planu naprawczego w sytuacji niezgodności 

Projektu Budowlanego z istniejącym stanem Terenu Budowy, 

d. inne niż powyższe uwagi czy postulaty wynikające z oceny stanu Terenu 

Budowy, 

e. określenie zagrożeń czy ryzyk dla realizacji Instalacji wynikających z 

Projektu Budowlanego czy innej dokumentacji udostępnionej przez 

Zamawiającego oraz przedstawienie propozycji ich usunięcia czy 

zminimalizowania, 

f. wyniki oceny zgodności polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji należytego 

wykonania Kontraktu Realizacyjnego przedłożonych przez Wykonawcę 

Kontraktu Realizacyjnego z wymaganiami Kontraktu Realizacyjnego, 

g. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości  

h. wyznaczenie ścieżki krytycznej realizacji Kontraktu Realizacyjnego, 

i. inne istotne informacje na temat okresu realizacji Kontraktu 

Realizacyjnego do dnia sporządzenia Raportu Wstępnego, 

b) Raportu Miesięcznego, który zawierać będzie informacje w przedmiocie, co najmniej: 

a. stopnia zaawansowania robót,  

b. odchyleń w stosunku do szczegółowego harmonogramu opracowanego 

przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, 

c. monitorowania postępu prac przy pomocy krzywej „S”,  

d. oznaczenia zadań ścieżki krytycznej budowy Instalacji, 

e. status prac projektowych, 

f. status zamówień i dostaw, 

g. planu robót na kolejne miesiące, 

h. opisu powstałych ryzyk, problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w 

celu ich usunięcia, 

i. wykazu zmian w dokumentacji Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego wraz 

z oceną tych zmian przez Inżyniera Kontraktu, 

j. wykazu wystąpień Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego i sposób ich 

rozpatrzenia, 

k. prognoza daty zakończenia budowy Instalacji, 

l. prognoza IK dat kamieni milowych Harmonogramu Realizacji Kontraktu, 

m. oceny działań korygujących proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu 

Realizacyjnego,  

n. stanu rozliczeń finansowych z instytucjami współfinansującymi zadania 

inwestycyjne oraz Wykonawcą Kontraktu Realizacyjnego w powiązaniu z 

przyjętym harmonogramem, 
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o. potwierdzenia braku / wskazania stanu zaległości w płatnościach na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

p. status przeprowadzanych kontroli jakości, 

q. zagadnienia i problemy BHP, 

r. innych uzupełniających informacji wymaganych przez Zamawiającego 

dotyczących realizacji budowy Instalacji, 

c) Raportu Końcowego, który będzie zawierał: 

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty 

umownej zgodnie z Kontraktem Realizacyjnym, 

- rozliczenie finansowe budowy Instalacji w zakresie otrzymanej przez 

Zamawiającego od uczestników procesu inwestycyjnego dokumentacji księgowej, 

w tym rozliczenie końcowe podwykonawców i dalszych podwykonawców 

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, 

- protokół odbioru końcowego i przekazania Instalacji do użytkowania, 

- opis przebiegu procesu budowy, napotkanych podczas budowy problemach i 

sposobie ich rozwiązania wraz z opisem innych istotnych wydarzeń i 

sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu, 

- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

instrukcje eksploatacyjne wraz z listami przeprowadzonych szkoleń, instrukcja 

zabezpieczenia p.poż, instrukcje BHP wykonana  przez Wykonawcę Kontraktu 

Realizacyjnego,  sprawozdanie techniczne, końcowe protokoły z narad na 

budowie, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, 

wystąpienia Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego oraz projektanta, instrukcje 

zmian, wnioski Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, obmiary, aprobaty 

techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy 

zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, 

informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp. 

d) W wersji elektronicznej raporty będą przygotowywane w programach Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. Dla 

zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG, TIFF lub PDF, dla grafiki wektorowej 

format CDR, a dla projektów i przekrojów technicznych format DGN, DWG, DXF (w 

przypadku gdy dokumenty takie będą konieczne), 

e) Raporty w wersji papierowej będą przekazywane w terminach wskazanych w Umowie. 

 

                                                                                   

                                                                               Zamawiający 
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