w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz.1320), zwanej dalej Pzp,
w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowe skrzyzowania drogi
wojewoddzkiej nr 178 Czarnkow - Oborniki z drogg powiatowg nr 2058P (ul. Gtéwna)
w m. Dabrowka Lesna w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
obejmujacej: dokumentacje projektows, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne),
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 9 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete ninigjszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc¢ cze$c robdt,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt w stosunku do okreélonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:

1) gdy zmiany ilosci i jakosci robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 przekraczaja wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robét do rozliczenia, zgodnie z Umowa,

3) okreslonymw §9 ust. 3 Umowy.



Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktorych
mowa w ust. 4 oraz musi zawierac opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 9 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, o ktérym mowa w § 14 ust 1 pkt 14)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktdrych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.

§5
Termin zakorczenia robét: 300 dni od daty podpisania Umowy, ti. .................
Termin ostatecznego odbioru robdt: 345 daty od dnia podpisania Umowy, tj. ..........ccccc...
Wykonawca na 14 (stownie: czternascie) dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.
Wykonawca, najpozniej do terminu odbioru ostatecznego robét, o ktérym mowa w ust. 2, uzyska
i przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace na bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw umozlwiajacych uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego dokumentdw i decyzji, o ktorych mowa w ust. 4.

§6
. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z oferta Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie
)
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci .
Podatek VAT w wysokosci ______ .

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o TER, metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotéw koniecznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy.



3. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 23 Umowy.

§7

1. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku

wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 436 pkt 4 ppkt b) Pzp, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 . o pracowniczych planach kapitatowych.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
wust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

4. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust 1pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$c
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 1 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

6. Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 1pkt 2), 3) i 4).

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany
wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia o$wiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian.

§8

1. Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w § 19 ust. 3 Umowy.

2. Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji jednokrotnie.

3. Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa
w ust. 5.

4. W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktorym mowa w ust. 5, 0 minimum 10%,
Strony Umowy uprawnione s3 do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa
w§6ust. 1. W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma
wptyw na koszt wykonania zamowienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robét, o ktorym
mowa w § 5ust. 1Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy
pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 6 ust. T Umowy.

5. Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie
pokrywana przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
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Wynagrodzenie umowne podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony
wedtug wzoru:

Pw=0,5+0,5*Ww /100%
gdzie:
Pw - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych - ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego
Urzedu (,Ceny robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie
ostatniego opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego
opublikowanego na dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktdre nie zostaty wczesniej odebrane
odbiorami czesciowymi. t3aczna wartos¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem
o waloryzacje/informacja o zmianie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 4, zostanie przemnozona przez
wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
Waloryzadji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa
w § 2 Umowy, chyba ze ww. roboty s3 wykonywane w okresie dtuzszym niz__ 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w § 2 Umowy, oraz
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. taczna wartos¢ pozycji ujetych w protokole
koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspétczynnik
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji nie
przekroczy ( + [ - ) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuije sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 8.
Waloryzacji bedzie podlega¢ jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie
wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez
Strony Umowy.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 i nast, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych
w §10 ust. 13 Umowy.

§9
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 24 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 24 ust. 2
Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od



aktualnie obowigzujgcych $rednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie
ORGBUD - SERWIS, 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jedli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rdwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR |lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robat musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dofaczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dot3czone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 18 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazdg fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 18 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycii
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 18
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktorym mowa w ust. 13 przedstawic
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Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, 56, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktorych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawic¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan.

§11



1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§12

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,
) wyznaczania termindw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,

na warunkach okreslonych w Umowie.

~ O Ul > w

§13
1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§14
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogolne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagar
okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

4)  kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu rozpoczecia robdt.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,



10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

11) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystgpieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

13) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajacemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogdlne
w terminie 21 dni od dnia przejecia terenu budowy,

14) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w TER z uzyskaniem jego akceptacji do czasu przekazania terenu budowy

15) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

16) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

17) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

18) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

19) uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drdg warunkdw korzystania z drég w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatow,

20) zapewnienia drdg technologicznych,

21) poniesienia kosztow wykonania i/lub utrzymania objazdéw, drog technologicznych, drdg
tymczasowych,

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 12) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0séb o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kazdorazowa zmiana osob, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujacych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§16



1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§17
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§18
1. Wykonawca moze:
1) powierzy( realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER:

3. Podwykonawcami, naktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pézniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okre$lony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono



10.

1.

upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadteqgo, a takze

referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawca),

dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone
przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegolne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktorego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegélnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgceqo,

8) zawierajg postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. TUmowy,

jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie

dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia

dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w

formach bezgotowkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego

wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.



12.

13.

14.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po
przedstawieniu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§19
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.
Strony ustalaja dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robot w zakresie robét wykonanych do
dnia zatozenia wniosku o waloryzacje, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

§20
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego oraz pielegnacji zieleni okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usuna¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego),
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku
zastepczego usuwania wad podstawa do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego naleznosc
wynikajaca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

§21

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robt,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 20

ust. TUmowy.

§22



Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 1T Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych w
protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) z tytutu odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

6) zabrak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktérej mowa
w §18 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrym
mowa w § 18 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

1) za niedotrzymanie terminu, o ktdrym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce
i niedostarczonej do Zamawiajaceqo;

12) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogélne w
wysokosci 300 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 5.000 zt brutto,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci
1.000 zt brutto,

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 16) Umowy w wysokosci 1.000
zt brutto,

16) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 15 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 3.000,00 ztotych
brutto,

17) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6



ust. T Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa
w § 24 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz § 5
ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§23

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminow o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuadji koniecznosci wykonania rob6t niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opoznierh w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania rob6t
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.



W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 6 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w §2,§7i§ 9 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po weczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§24

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat rob6t objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania przekroczy
30 % wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansoweqo, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczyn wskazanychw § 16 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 10 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstapienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosdi,



b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego. W
przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajaceqgo,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
Zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,
C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania inwentaryzacji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegGtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§25
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z Umowy.

§26
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§27

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 22 Umowy Strony



Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s3adu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



