
Opole 11.01.2024 

ZAKRES PRAC PODCZAS REMONTU MC5 
 

1. 

Przygotowanie młyna do wymiany płyt: 
- otwarcie dwóch komór młyna 
- Zabezpieczenie terenu  oraz rozsprzęglenie młyna 
- Ściągnięcie siatek osłonowych i ogrodzeniowych młyna cementu nr 5 
- Wymiana sznurów uszczelniających na włazach 
- Montaż nowych szpilek na włazach (w miejscu uszkodzonych) 
- Zabezpieczenie i odstrzelenie armatki na wlocie młyna 

2. 

I komora mieląca - DEMONTAŻ 
- Demontaż siatek osłonowych z dennicy młyna wlotowej i okolicy walczaka 
- Demontaż płyt dennicy wlotowej 17 szt (ważne jest nie uszkodzenie otworów płyt 
podczas ewentualnego wypalania śrub – do wykorzystania) waga jednej płyty około 
120kg, 
- Demontaż 17 rzędów po 24 płyt walczakowych (408 szt.) pierwszej komory – 
odzyskanie dystansów staliwnych od strony dennicy i przegrody ok 14 szt. z każdej ze 
stron. 
- Demontaż płyt przegrody od strony I i II komory mielącej, 
- Demontaż konstrukcji słoneczka i przegrody (przegroda do odzysku) 
- Szlifowanie wewnętrznej części walczaka i regeneracja wg wskazań Inspektora 
- Szlifowanie wewnętrznej części dennicy i regeneracje wg wskazań Inspektora 
- Szlifowanie zewnętrznej powierzchni dennicy do badań ultradzwiękowych 
- Kontrola ślimaka wlotowego – ewentualna regeneracja 
- Wymiana sznura na wlocie młyna 

3. 

I komora mieląca – MONTAŻ 
- Montaż konstrukcji przegrody młyna, 
- Osiowanie przegrody, 
- Montaż płyt przegrody od strony I i II komory mielącej, 
- Montaż 17 szt. płyt dennicy wlotowej oraz dokręcenie momentem zgodnie z 
dokumentacją przekazaną z firmy PFEIFFER, 
- Ułożenie podkładu gumowego pod płyty walczakowe, 
- Montaż 408 szt. Płyt walczakowych I komory mielącej i dokręcenie momentem 
zgodnie z dokumentacją firmy PFEIFFER, 
- Dokręcanie śrub po 12h, 24h, 72h pracy młyna (zabezpieczenie dwóch ludzi na 
telefon do dokręcania) 
Wszystkie prace montażowe i osiowane będą wykonywane pod nadzorem 
przedstawiciela firmy PFEIFFER 
 

4. 

II komora mieląca 
- Przegląd płyt walczakowych – wymiana uszkodzonych wg wskazań Inspektora 
- Szlifowanie szczelin płyt ściany wylotowej 
- Demontaż ok. 30 płyt i przygotowanie do spawania pęknięcia walczaka na II komorze 
mielącej, 
- Po zakończeniu spawania ponowny montaż starych płyt, 
- Szlifowanie powierzchni zewnętrznej dennicy wylotowej do badań ultradźwiękowych 
 
 
 



5. 

Elewator 
- Przegląd elewatora i kubełków, 
- Otwarcie stopy elewatora i wyczyszczenie pod dolnym kalibrem, 
- Pomiary wyciągnięcia łańcuchów, 
- Kontrola dolnego kalibra – ewentualne napawanie 
- Kontrola sprzęgła i napędu elewatora 
- Wymiana pasków 
 

6. 

Odpylanie i układ gazów młyna cementu 
- Sprawdzenie wirnika wentylatora filtra – wyczyszczenie i ewentualne doważenie 
wirnika, 
- Pomiary wibrodiagnostyczne silnika, 
- Sprawdzenie układu filtra młyna, 
- Sprawdzenie układu pneumo-akumulatorów i wymiana membran, 
- Przegląd filtra i worków, 

7.  

Sito 
- Ściągnięcie kopuły i przegląd wnętrza sita 
- wymiana pokładów sitowych i gum amortyzujących 
- Przegląd kompensatorów – ewentualna wymiana  
- Przegląd wibratorów sita 

8. 

Redler za filtrem 
- Przegląd redlera za filtrem MC5 
- Przegląd łożysk wału napędowego i zwrotnego 
- Przegląd napędów i celki pod filtrem 
- Wymiana łańcucha napędowego redlera 
- Kontrola kół zębatych 
- Kontrola ślimaka  

9. 

Redler długi i krótki cementu 
- Kontrola sworzni ogniw łańcucha redlera 
- Kontrola łożysk roli napędowej i zwrotnej. 
- Wymiana napędu redlera krótkiego  
- Wymiana koła zębatego i łańcucha  
- Kontrola wysypu do elewatora by-pass na hale 

10. 

- Porządki i segregacja odpadów 
- Włazowanie młyna. 
- Montaż siatek zabezpieczających 
- Zasprzęglenie młyna 
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