
 
Łapy, 02.09.2022 r. 

GMINA ŁAPY 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24 

18-100 Łapy 

 

G.6130.28.2022 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

 

Sprawa: dotyczy zamówienia publicznego pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do 

zmian klimatu” 

 

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęło pytanie o następującej treści: 

Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia: G.6130.28.2022 „Wspólnie z naturą w 

Łapach –adaptacja do zmian klimatu”, Prosimy o wyjaśnienie:  

1. Technologia wykonania nawierzchni mineralno-żywicznych wymaga spełnienia warunków 

atmosferycznych takich jak temperatura powyżej 5 stopni Celsjusza oraz długotrwały braku opadów. 

Przyjmuje się że nawierzchnie tego typu można wykonywać do końca października, w innym 

przypadku żywica wypełniająca kruszywo nie osiągnie swoich deklarowanych wytrzymałości oraz 

wykonawca nie jest w stanie dać na nią gwarancji. Czy Zamawiające weźmie na siebie ryzyko braku 

gwarancji? Biorąc pod uwagę że termin złożenia ofert jest 13 września, 

okres związania ofertą wynosi 3 miesiące oraz że umowa zostanie najwcześniej podpisana 13 

października, wykonanie nawierzchni wypadnie na listopad lub grudzień co jest technologicznie 

niemożliwe. Zwracamy uwagę, że przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni mineralno-

żywicznych należy przygotować podbudowę oraz obrzeża. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający unieważni całe zamówienie czy umożliwi wykonanie wyżej wymienionych robót w 

dogodnych warunkach atmosferycznych?  

2. Na termin wykonania pierwszego etapu przypada 10 tygodni, prace takie jak nasadzenia drzew, 

montaż małej architektury, wykonanie ogrodów deszczowych lub parków kieszonkowych wymagają 

do wykonania dodatnich temperatur. Istnieje możliwość że dwa tygodnie po 

podpisaniu umowy warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie prac. Czy w związku z 

powyższym Zamawiający unieważni całe zamówienie czy umożliwi wykonanie wyżej wymienionych 

robót w dogodnych warunkach atmosferycznych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w nawiązaniu do postępowania pn. Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian 

klimatu” informuje: 

Zamawiający przewidział możliwość zaistnienia sytuacji, o której mowa w pytaniu 1 i 2 w związku z 

czym w załączniku nr 2 do SWZ § 15 pkt. 1 wprowadził możliwość zmian w Umowie w zakresie 



 
wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie terminów wykonania przedmiotu 

Umowy, określonych w § 2 Umowy. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią 

udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia nie 

modyfikują przedmiotu zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

Burmistrz Łap 

Krzysztof Gołaszewski 

                                                                                                                 /podpisane elektronicznie/ 
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