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Warszawa, 07 grudnia 2020 r.

Do uczestnikow
postepowania

SZI-SZP.2612.80.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego — Sprawa 77/2020

W odpowiedzi na zgtoszone pytania, dotyczace postgpowania
o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj
dla zadan inwestycyjnych nr 01759: Przebudowa Placu Marszatka J. Pitsudskiego
w Warszawie (cze$é 1) illub nr 01768: Przebudowa parkingow przy Placu
Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie (cze$¢ 2) - Sprawa 77/2020, zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami.
Pytanie 1:
Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie minimalnego terminu realizacji przedmiotu
zamowienia dla czesci 112 do 30.06.2021 r.
Informujemy, ze Wykonawca oferujgc maksymalny czas realizacji przedmiotu
zamowienia, nie jest w stanie go dotrzyma¢. Do wykonania prac polegajgcych
m.in. na przestawieniu latarni i studni potrzebny bedzie ZUD, na ktéry obecnie
w Warszawie czeka sie 3 miesigce, natomiast uzgodnienie z konserwatorem
zabytkow — 2 miesigce. Ponadto roboty zwigzane z fugowaniem i impregnacja
nalezy wykonywaé przy temp. +10 przy matej wilgotnosci — takie warunki nie
wystepuja w kwietniu.
W zwigzku z powyzszym wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy dla
zadania nr 01759 oraz nr 01768.

W zwigzku ze zmiang terminu wykonania zamowienia Zamawiajgcy wprowadza
zmiane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:
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e Rozdziat VI: Termin wykonania zaméwienia
Jest:

1. Maksymalny czas realizacji przedmiotu zaméwienia:
Zadanie nr 1 (cze$¢ 1) — 01759: Przebudowa Placu Marszatka J. Pitsudskiego
w Warszawie — 31.03.2021 r. (spisanie protokofu odbioru koricowego oraz
uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych) od daty podpisania umowy;

Zadanie nr 2 (cze$¢ 2) — 01768: Przebudowa parkingéw przy Placu Marszatka
J. Pitsudskiego w Warszawie — 31.05.2021 r. (spisanie protokotfu odbioru
koncowego oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych) od daty
podpisania umowy.

Powinno by¢:

1. Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamoéwienia:
Zadanie nr 1 (cze$¢ 1) — 01759: Przebudowa Placu Marszatka J. Pitsudskiego
w Warszawie — 30.07.2021 r. (spisanie protokotu odbioru koncowego oraz
uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych) od daty podpisania umowy;

Zadanie nr 2 (cze$¢ 2) — 01768: Przebudowa parkingéw przy Placu Marszatka
J. Pitsudskiego w Warszawie — 30.07.2021 r. (spisanie protokotu odbioru
koricowego oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych) od daty
podpisania umowy.

e Rozdziat XVI: Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

Czesc 1

Jest:

1. Sposbdb oceny wg wzoru:
Zadanie 01759: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z wykonaniem rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa
Placu Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie

2) Termin zakoriczenia robét budowlanych — B

X
B= *100 pkt * kryterium wagi 20%

30

x — Liczba dni, o ktére Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu
zamowienia, podana w Formularzu ofertowym (wybrana sposrod waznych ofert

niepodlegajgcych odrzuceniu)
30 — maksymalna liczba dni, o ktére Wykonawca moze skroci¢ termin wykonania

przedmiotu zamowienia

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze podaé w Formularzu

ofertowym to 30.
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Minimalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 01.03.2021 r.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 31.03.2021 r.

Jezeli w Formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére
Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca zakorczy roboty budowlane w terminie najdtuzszym, czyli
do dnia 31.03.2021 r.

Np. jezeli w Formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktére
Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu zaméwienia), Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca zakonczy roboty budowlane w terminie 29.03.2021 r.

Powinno by¢:
2). Termin zakonczenia robét budowlanych — B

X
B= *100 pkt * kryterium wagi 20%
59

X — Liczba dni, o ktére Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu
zamowienia, podana w Formularzu ofertowym (wybrana sposréd waznych ofert
niepodlegajgcych odrzuceniu)

59 — maksymalna liczba dni, o ktére Wykonawca moze skréci¢ termin wykonania
przedmiotu zamowienia

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze poda¢ w Formularzu

ofertowym to 59.
Minimalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 01.06.2021 r.

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 30.07.2021 r.

Jezeli w Formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére
Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca zakornczy roboty budowlane w terminie najdfuzszym, czyli

do dnia 30.07.2021 r.
Np. jezeli w Formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktore

Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu zamowienia), Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca zakonczy roboty budowlane w terminie 28.07.2021 r.

Czesc 2
Jest:

1. Sposo6b oceny wg wzoru:
Zadanie 01768 opracowania dokumentacji projektowo—kosztorysowej wraz

z wykonaniem rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa
parkingow przy Placu Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie
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2) Termin zakornczenia robot budowlanych — B

X
B= *100 pkt * kryterium wagi 20%
91

X — Liczba dni, o ktére Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu
zamowienia, podana w Formularzu ofertowym (wybrana spo$réd waznych ofert
niepodlegajagcych odrzuceniu)

91 — maksymalna liczba dni, o ktére Wykonawca moze skroci¢ termin wykonania
przedmiotu zamowienia

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze poda¢ w Formularzu
ofertowym to 91.

Minimalny termin realizacji przedmiotu zamowienia do dnia 01.03.2021 r.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 31.05.2021 r.

Jezeli w Formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére
Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca zakoriczy roboty budowlane w terminie najdtuzszym, czyli
do dnia 31.05.2021 r.

Np. jezeli w Formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktére
Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zaméwienia), Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca zakonczy roboty budowlane w terminie 29.05.2021 r.

Powinno by¢:
2) Termin zakonczenia robot budowlanych — B

X
B= *100 pkt * kryterium wagi 20%

59

X — Liczba dni, o ktére Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu
zamoéwienia, podana w Formularzu ofertowym (wybrana sposréd waznych ofert

niepodlegajgcych odrzuceniu)
59 — maksymalna liczba dni, o ktére Wykonawca moze skroci¢ termin wykonania

przedmiotu zamowienia

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze poda¢ w Formularzu

ofertowym to 59.
Minimalny termin realizacji przedmiotu zamoéwienia do dnia 01.06.2021 r.

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 30.07.2021 r.

Jezeli w Formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére
Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca zakonczy roboty budowlane w terminie najdtuzszym, czyli

do dnia 30.07.2021 r.
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Np. jezeli w Formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktore
Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zamowienia), Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca zakonczy roboty budowlane w terminie 28.07.2021 r.

W zwigzku z wprowadzeniem powyzszych zmian Formularz oferty (Zatgcznik
nr 1 do SIWZ) zastepuje sie Formularzem oferty (Zatgcznik nr 1a do SIWZ).

Pytanie 3:

Czy w przypadku braku dostepnosci na rynku listew oswietleniowych LED
zgodnych z zamontowanymi na placu, Zamawiajgcy bedzie wymagat wymiany
wszystkich listew o$wietleniowych?

Odpowiedz:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zamiany
materiatow objetych przedmiotem zamoéwienia. Powyzsza zmiana mozliwa bedzie
po o$wiadczeniu o rownowaznosci zaproponowanych zamiennych materiatow lub
urzadzen.

Niniejsze pismo wraz z zatgcznikiem stanowi integralng czes¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia w przetargu nieograniczonym na opracowanie
dokumentacji projektowo—kosztorysowej wraz z wykonaniem robét budowlanych
oraz petnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadan
inwestycyjnych nr 01759: Przebudowa Placu Marszatka J. Pifsudskiego w
Warszawie (czesé 1) illub nr 01768: Przebudowa parkingdw przy Placu Marszatka
J. Pitsudskiego w Warszawie (cze$c¢ 2) - Sprawa 77/2020.

Zatacznik: 1 na 10 str. — Formularz oferty (Zatgcznik nr 1a do SIWZ)

SZEF ZARZADU

pti{ Darigsz MACIAG

Agnieszka FORDOS tel. 261 849 423
07.12.2020 r.
(2612)
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Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka firmowa)

Zalacznik nr 1 do SIWZ

STOLECZNY ZARZAD

INFRASTRUKTURY
Al. Jerozolimskie 97
00-909 WARSZAWA

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robét budowlanych
oraz petnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadan
inwestycyjnych

nr 01759: Przebudowa Placu Marszatka J. Pifsudskiego w Warszawie (czesé¢ 1) -
Sprawa 77/2020

i/lub

nr 01768: Przebudowa parkingow przy Placu Marszatka J. Pitsudskiego
w Warszawie (cze$¢ 2) - Sprawa 77/2020

Wykonawcal/Lider konsorcjum:

przedsiebiorstwa
(X zaznaczyc

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
10 0séb, roczny

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
50 0sob, roczny obrot

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
250 osob, roczny

Nazwa
Wykonawcy

- oz . Nr/ Lo
Adide Kod Miejscowosé Ulica iakai Wojewddztwo
Wykonawcy
Status O jesteSmy mikro O jestesmy matym O jestedémy srednim | O jesteSmy duzym

przedsigbiorstwem
(zatrudniamy
powyzej 250 0s6b)

neaseiwe) obrét nie przekracza | nie przekracza 10 obrdt nie przekracza
2 min. EUR) min. EUR) 50 min. EUR)
Regon NIP KRS
Konto
bankowe
Numer .
kierunkowy Telefon Fax e-mail
Kontakt

Adres strony
internetowej

W przypadku samodzielnego udziatu Wykonawcy w postepowaniu nalezy wykreslic zapisy dotyczgce

Partnera

Sprawa 77/2020
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Partner*:

przedsiebiorstwa
(X zaznaczy¢

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
10 osob, roczny

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
50 o0séb, roczny obrot

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej
250 0sob, roczny

Nazwa
Wykonawcy
. Nr/ _
Kod Miejscowosé Ulica iokal Wojewddztwo

Adres
Wykonawcy
Stat O jeste$my mikro O jestesmy matym O jestesmy érednim | O jeste$my duzym

atus

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy
powyzej 250 050b)

whasciwe) obrét nie przekracza | nie przekracza 10 obrét nie przekracza

2 min. EUR) min. EUR) 50 min. EUR)
Regon NIP KRS
Konto
bankowe

_ Numer Telefon Fax e-mail
kierunkowy

Kontakt

Adres strony
internetowej

W przypadku samodzielnego udziatu Wykonawcy w postepowaniu nalezy wykre$lic zapisy dotyczgce Partnera.
W przypadku wiekszej ilosci Konsorcjantow powyzsze dane nalezy wypetnic tyle razy ilu jest Partnerow Konsorcjum

1. Przedkiadamy oferte na ponizszych warunkach:
0 Czes¢1:

Oferujemy wykonanie opracowania dokumentacji projektowo—kosztorysowej
wraz z wykonaniem robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego nr 01759:
Przebudowa Placu Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie — Sprawa 77/2020
za fgczng kwote:

za kwote netto /bez VAT ..o zt

(STOWNIE. ..o ztotych)
plus VAT tj. ..o, zt.

(STOWNIE; . .ztotych)
tacznie cena /brutto/ .................................. zt

(SHOWNIE: ... ztotych)

(podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym)

Wskaznik udziatu
w %
(do dwoch miejsc
po przecinku)

Wartos¢
netto

Wartos¢
brutto

Wyszczegdlnienie Podatek VAT

Wykonanie dokumentacji projektowo—
kosztorysowej

Wykonanie robot budowlanych (spisanie
protokotu odbioru koricowego oraz
uzyskanie niezbednych decyz;ji
administracyjnych)

RAZEM
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Wartos¢ opracowan projektowych nie moze przekroczy¢ 7,00% wartosci robot
budowlanych.

W  przypadku przekroczenia warto$ci wykonania dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej powyzej 7,00% wartosci robét budowlanych oferta zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

Wartos¢ netto, podatek VAT i cena brutto na wykonanie dokumentacji projektowo—
kosztorysowej muszg zgadzac sie z wpisanymi wartoSciami w Zatgczniku nr 6 do SIWZ.

taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z  Minimalnymi Wojskowymi
Wymaganiami Organizacyjno-Uzytkowymi, zatwierdzonym Programem Inwestycji (do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego), z zatwierdzonym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym z uwzglednieniem Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz wzorami umow
okreslonymi w niniejszej SIWZ i ewentualnymi wyjasnieniami do SIWZ.

Termin zakonczenia robot budowlanych

Liczba dni, o ktore Wykonawca skroci termin wykonania przedmiotu zaméwienia
.......... (nalezy podac liczbe od 0 do 59)

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze poda¢ w Formularzu ofertowym to
59.

Minimalny termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 01.06.2021 r.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamowienia do dnia 30.07.2021 r.

Np. jezeli w formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktére Wykonawca
skréci termin wykonania przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca
zakonczy roboty budowlane w terminie: 28.07.2021 r.

Jezeli w formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére Wykonawca skroci termin
wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zakoriczy roboty budowlane
w terminie najdfuzszym, czyli do dnia 30.07.2021 r.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Liczba miesiecy, o ktére Wykonawca przediuzy okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane ......... (nalezy podac liczbe od 0 do 24)

Maksymalna liczba miesiecy, o ktore Wykonawca przediuzy okres gwarancji na
wykonane roboty budowalne to 24.

Przy czym Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca przediuzy okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane w petnych miesigcach.

minimalny okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesiecy od daty podpisania protokofu
komisyjnego odbioru koricowego, przekazania i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania zadania
maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty - 60 miesiecy od daty podpisania protokofu
komisyjnego odbioru koricowego, przekazania i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania zadania

W przypadku braku informacji na jaki okres zostanie przediuzona gwarancja na
wykonane roboty budowlane, jak réwniez rozbieznosci w ilosci podanych miesiecy
(niedopuszczalne jest podanie innych niz petne miesigce np. 1,5 m-ca.). Zamawiajgcy
uzna, iz Wykonawca udzieli najkrotszego okresu gwarancji tj. 36 miesiecy.

Np. Jezeli w formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba miesiecy, o ktore
Wykonawca przedituzy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane), Zamawiajgcy
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uzna, ze Wykonawca udzieli 38 miesigcznego okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

0 Czes¢2
Oferujemy wykonanie opracowania dokumentacji projektowo—kosztorysowej
wraz z wykonaniem robét budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego nr 01768:
Przebudowa parkingéw przy Placu Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie —
Sprawa 77/2020 za 1aczng kwote:

za kwote netto /bez VAT/ ... zt

(SEOWINIE, » s s smoes spwaven evmmn e e s s comacoms snman xmnom v snams »on 44554 56558 58 8405 C51 48 43465 ztotych)
plus VAT . ... zt.

(SIOWIIE ... cons e n s s mosin smms s 63 56 53565 65515 5665 5455 49,503 5595 55 S w3t vt s .ztotych)
tacznie cena /brutto/ ................cccce zt

EHEIIET ... . o im0 8 85 5653 G S 90 S SN 8 0 s v s o i ztotych)

(podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym)

Wskaznik udziatu
A Wartos¢ Wartos¢ w %
Wyszczegdlnienie netto Podatek VAT brutto (do dwéch miejsc

po przecinku)

Wykonanie dokumentacji projektowo—
kosztorysowej
Wykonanie robét budowlanych (spisanie
protokotu odbioru koricowego oraz
uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych)

RAZEM

Wartos¢ opracowan projektowych nie moze przekroczyé¢ 7,00% wartosci robot
budowlanych.

W przypadku przekroczenia wartoSci wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej powyzej 7,00% wartosci robot budowlanych oferta zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

Warto$¢ netto, podatek VAT | cena brutto na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej muszg zgadzac sie z wpisanymi warto$ciami w Zatgczniku nr 6 do SIWZ.

taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Minimalnymi Wojskowymi Wymaganiami
Organizacyjno-Uzytkowymi, zatwierdzonym Programem Inwestycji (do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego), z zatwierdzonym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym z
uwzglednieniem Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz wzorami uméw okreslonymi w
niniejszej SIWZ i ewentualnymi wyjasnieniami do SIWZ.

Termin zakonczenia robét budowlanych

Liczba dni, o ktére Wykonawca skréci termin wykonania przedmiotu zaméwienia
.......... (nalezy podac liczbe od 0 do 59)

Maksymalna liczba dni jaka Wykonawca moze podaé¢ w formularzu ofertowym to
59.
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Minimalny termin realizacji przedmiotu zamoéwienia do dnia 01.06.2021 r.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamoéwienia do dnia 30.07.2021 r.

Np. Jezeli w formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba dni, o ktére Wykonawca
skroci termin wykonania przedmiotu zaméwienia), Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
zakonhczy roboty budowlane w terminie 28.07.2021 r.

Jezeli w formularzu oferty nie zostanie podana zadna liczba dni, o ktére Wykonawca skréci termin
wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zakoriczy roboty budowlane
w terminie najdfuzszym, czyli do dnia 30.07.2021 r.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Liczba miesiecy, o ktore Wykonawca przedluzy okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane ......... (nalezy podac liczbe od 0 do 24)

Maksymalna liczba miesiecy, o ktére Wykonawca przediuzy okres gwarancji na
wykonane roboty budowalne to 24.

Przy czym Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca przedtuzy okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane w petnych miesigcach.

minimalny okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesiecy od daty podpisania protokofu
komisyjnego odbioru koricowego, przekazania i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania zadania
maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty - 60 miesiecy od daty podpisania protokofu
komisyjnego odbioru koricowego, przekazania i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania zadania

W przypadku braku informacji na jaki okres zostanie przedtuzona gwarancja na
wykonane roboty budowlane, jak réwniez rozbieznosci w ilosci podanych miesiecy
(niedopuszczalne jest podanie innych niz petne miesigce np. 1,5 m-ca.). Zamawiajgcy
uzna, iz Wykonawca udzieli najkrétszego okresu gwaranciji tj. 36 miesiecy.

Np. Jezeli w formularzu oferty zostanie podana liczba 2 (liczba miesiecy, o ktore
Wykonawca przedtuzy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane), Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca udzieli 38 miesiecznego okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

2. Oswiadczamy, ze:

1) Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas okres$lony w Rozdziale XIX
SIWZ.

2) Akceptujemy warunki ptatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi w projekcie
umowy.

3) Postanowienia umowy zostaty przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie
domwniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie
Z zapisami w umowie.

5) JesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume co hajmniej
czes¢ 1 -1 000 000,00 zt
Czesc¢ 2 -1 000 000,00 zt

W przypadku ubiegania sie Wykonawcy o niniejsze zamodwienie w zakresie 1 i 2 czesci — Wykonawca
zobowigzany jest posiadac dokument potwierdzajgcy ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
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zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume gwarancyjng w wySoKosci
2000 000,00 zt

6) Otrzymaliémy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7) W oferowanej cenie za wykonanie niniejszego zamowienia uwzglednilismy
obowiazujacg wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenie za prace ustalone na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

8) W oferowanej cenie za wykonanie niniejszego zamoéwienia uwzglednilismy
konserwacje i serwisowanie instalacji i urzadzen, ktora prowadzona bedzie
w okresie 12 miesiecy poczawszy od daty spisania Protokofu komisyjnego odbioru
koncowego.

9) Zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz uzyskali$my konieczne informacje i wyjaénienia potrzebne
do witasciwego wykonania zamoéwienia.

3. Oswiadczamy, ze:

1) Ustugi/roboty objete zamoéwieniem wykonamy sami/z udziatem
podwykonawcow*:

Tabela nr 1

Nazwa podwykonawcy (jezeli jest znana), na
ktérego zasoby Wykonawca nie
bedzie/bedzie* sie powolywal na podst. art.
22a ustawy Pzp

Warto$¢ lub procentowa cze$é
zamowienia jaka zostanie
powierzona podwykonawcy

Czes$é zambwienia,
ktéra Wykonawca ma zamiar
powierzy¢ podwykonawcy

Tabela nr 2
Wyg?]i"&[i;’%‘;?'z?éus'igapgw;?ﬁaﬁﬂzogg dst Rodzaj zasobéw przekazanych Wykonawcy do dyspozyciji
art. 22a ustawy Pzp . w celu realizacji niniejszego postepowania

* niepotrzebne skresli¢

2) W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, odpowiadamy za ich prace jak za
Swojg wiasna.
3) W przypadku gdy podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca bedzie

uczestniczyt w realizacji robét budowlanych jako podwykonawca nalezy wypetnié
Tabele nr 1.

4. Oswiadczamy, ze w przypadku gdy, po zawiadomieniu o rozpoczeciu robét,
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi, ze przedtozone uprawnienia
kierownika budowy lub kierownikow rob6t branzowych sa niewystarczajgce
zapewnimy niezwtocznie inne osoby z wymaganymi uprawnieniami.

5. Wadium w kwocie

czes¢ 1 — 38 900,00 zt zostato wniesione w dniu

czes¢ 2 — 37 000,00 zt zostato wniesione w dniu ... 2020 r. w formie

6. JestesSmy $wiadomi, ze:

- Jezeli odmoéwimy podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie
- Nié wniesiemy wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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- zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sig¢ niemozliwe

z przyczyn lezgcych po naszej stronie
to wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane

7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do:

* wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5%
wartosci oferty brutto — dotyczy Czesci 1 i Czesci 2) w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego W fOrMIE .........coooiiiiiiiiiiiiiiiiecceeec e

= podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczamly, ze informacje zawarte
W niniejszym Formularzu oferty opisuja stan faktyczny i prawny aktualny na
dzien otwarcia ofert (art. 297 kk).

9. Oferta sktada sie z ... kolejno ponumerowanych arkuszy i zawiera
dokumenty wg ponizszego spisu:

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTOW
DLA WSZYSTKICH WYKONAWCOW SKLADAJACYCH OFERTE W NINIEJSZYM
POSTEPOWANIU:

Czesc 1

Lp. NAZWA DOKUMENTU STR.

1 Formularz oferty (Zafgcznik nr 1 do SIWZ)

2 | Oswiadczenie o spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zafgcznik nr 2
do SIWZ) — dokument wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/ow
konsorcjum, partneréw spotki cywilnej, innego podmiotu

3 | Oswiadczenie dot. przestanek wykluczenia (Zatgcznik nr 3 do SIWZ) -
dokument wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/6w konsorcjum,
partnerow spotki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy

4 | Oswiadczenie Wykonawcy dot. RODO (Zatgcznik nr 5 do SIWZ) — dokument
wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/éw konsorcjum, partnerow spofki
cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy

5 | Wycena ofertowa prac projektowych w ujeciu rzeczowo — cenowym
(zatgcznik nr 6a do SIWZ) — zadanie 01759

6 | Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (Zatgcznik nr 7 do SIWZ)

7 | Zobowigzanie podmiotu trzeciego (Zatgcznik nr 8 do SIWZ)

8 | Oswiadczenie o wykonaniu wykazu urzadzen do serwisowania (wzor -
Zatgcznik nr 10 do SIWZ)

9 | Dowdd wptaty wadium

10 | Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawcdw

wspolnie ubiegajacych sie 0 zamowienie

Czesc¢ 2

Lp. NAZWA DOKUMENTU STR.

1

Formularz oferty (Zatgcznik nr 1 do SIWZ)
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2 | Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 2
do SIWZ) — dokument wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/ow
konsorcjum, partneréw spotki cywilnej, innego podmiotu

3 | Oswiadczenie dot. przestanek wykluczenia (Zatgcznik nr 3 do SIWZ) —
dokument wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/éw konsorcjum,
partneréw spotki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy

4 | Oswiadczenie dot. ochrony informacji niejawnych (Zatgcznik nr 4'do SIWZ) —
dokument wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/éw konsorcjum,
partnerow spétki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy

5 | Oswiadczenie Wykonawcy dot. RODO (Zafgcznik nr 5 do SIWZ) - dokunjem‘
wymagany od wykonawcy, lidera, partnera/éw konsorcjum, partnerow spotki
cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy

6 | Wycena ofertowa prac projektowych w ujeciu rzeczowo — cenowym
(zatgcznik nr 6b do SIWZ) — zadanie 01768

7 | Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (Zatgcznik nr 7 do SIWZ)

8 | Zobowigzanie podmiotu trzeciego (Zafgcznik nr 8 do SIWZ)

9 | Os$wiadczenie o wykonaniu wykazu urzgdzen do serwisowania (wzor -
Zatgcznik nr 10 do SIWZ)

10 | Dowdd wptaty wadium

11 | Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie

podpis/y osoby/osob upowaznionej/ych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczgtka/ki imienna/e

ZAMAWIAJACY ODREBNYM PISMEM WEZWIE WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA
ZOSTALA NAJWYZEJ OCENIONA DO ZtOZENIA NIZEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTOW:

1. Aktualna koncesja wydana przez MSW (MSWiA) na prowadzenie ustug w zakresie ochrony oso6b

i mienia w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08. 1997 r.
(Dz. U. 22018 1. poz. 2142) - dot. cz. 2

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
w wysokosci 1 000 000,00 zt. dot. cz. 1 oraz/lub 2

W przypadku ubiegania sie Wykonawcy o niniejsze zamoéwienie w zakresie 1 i 2 czesci —
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokument potwierdzajgcy ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng w wysokosci 2 000 000,00 zt

3. Akredytacja systemu teleinformatycznego potwierdzajgcego zdolnosé do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub $wiadectwo bezpieczenstwa przemystowego pierwszego
stopnia potwierdzajgce zdolnos¢ do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyzszej
wraz z wazng akredytacja systemu teleinformatycznego — dotyczy wszystkich wykonawcdw
ubiegajgcych sie o zamdwienie dot. cz. 2

4. Wykaz uslug i robot budowlanych wykazu ustug i rob6t budowlanych wykonanych, nie wczesniej niz
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z informacjg o wykonaniu co najmniej jednej pracy
projektowej oraz jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie)
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tj. polegajacej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie nawierzchni utwardzonej, cato$¢ na
kwote co najmniej 700 000,00 zt brutto lub wykonanie jednej pracy projektowej o podobnym
charakterze (zakresie) tj. polegajacej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie nawierzchni na
kwote co najmniej 60 000,00 zt brutto (kazda) i jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze
(zakresie) tj. polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie nawierzchni utwardzonej na
kwote co najmniej 600 000,00 zt brutto (kazda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdbw, na rzecz ktorych roboty/ustugi te zostaly wykonane,
z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane/ustugi zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje, bgdz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane/ustugi byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty (Zafgcznik nr 11 do SIWZ) — dot. cz. 1

tj. polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie parkingu lub nawierzchni utwardzone;j,
catosé¢ na kwote co najmniej 700 000,00 zt brutto lub wykonanie jednej pracy projektowej o
podobnym charakterze (zakresie) tj. polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
parkingu na kwote co najmniej 60 000,00 zt brutto (kazda) i jednej roboty budowlanej o podobnym
charakterze (zakresie) tj. polegajacej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie parkingu na kwote
co najmniej 600 000,00 zt brutto (kazda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty/ustugi te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane/ustugi zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje, badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane/ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty (Zatgcznik nr 11 do SIWZ). — dot. cz. 2

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartoSci na
warto$¢ w zilotych wedtug $redniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogtoszenia o
zamoéwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sig¢ ogtoszenia
o zamowieniu, NBP nie opublikuje informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona
odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w ktérym NBP opublikuje
ww. informacje (Zafgcznik nr 11 do SIWZ).

5. Wpykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug oraz kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednego do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami (Zafgcznik nr 12 do SIWZ).

6. Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia (Zafacznik nr 13 do SIWZ) - bez ograniczen, niezbedne do wykonania dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej oraz robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamowienia w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, telekomunikacyjna — tylko
cz. 2 (teletechniczna).

7. Dla projektantow (ww. branz), kierownika budowy oraz kierownikéw (ww. branz) nalezy zatgczyc:
pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce do dostepu do informacii
niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub po$wiadczenie bezpieczenstwa, aktualne zaswiadczenie
stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych — dot. cz.2

8. Oswiadczenie dla kierownika budowy wg wzoru Wykonawcy (dot. cz. 1 lub/oraz cz. 2) o posiadaniu:
- wymaganych uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci spetniajgcych wymég art. 12
ust 7 ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badarn konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badar architektonicznych i innych dziafari przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze poszukiwari zabytkow;,

— 0 posiadaniu odpowiednich kwalifikacji okreslonych w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

- 0 posiadaniu co najmniej 18 miesiecznego doswiadczenia w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucjg kultury

9. Dla projektantow/instalatora/konserwatora systemoéw alarmowych nalezy zataczy¢: zaswiadczenie
lub Swiadectwo lub autoryzacje ukonczenia kursow w zakresie
projektowania/instalowania/konserwacji systeméw zabezpieczen technicznych stopni 1 lub aktualne
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zaswiadczenie lub  $wiadectwo lub  autoryzacje  ukoriczenia  kursow w  zakresie
projektowania/instalowania/konserwacji systeméw alarmowych, zaswiadczenie o wpisie na liste
kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego, Iegitymacje; kwalifikowanego
pracowmka zabezpieczenia technicznego, pisemne upowaznienie kierownika jednostki
organizacyjnej upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub
poswiadczenie bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenie stwierdzajace odbycie szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych. — dot. cz.2

10. Dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencje
materiatéw niejawnych nalezy zatgczy¢: pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej
upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub po$wiadczenie
bezpieczenstwa, aktualne zaswiadczenie stwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych — dot. cz.2

11. Dla inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego oraz  administratora  systemow
teleinformatycznych nalezy zatgczy¢: pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej
upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub poswiadczenie
bezpieczenstwa, aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych, zaswiadczenie stwierdzajace odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie
ochrony informaciji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW — dot.
cz.2

12. Dla pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nalezy zalaczyé: poswiadczenie
bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub
wyzszej, aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW —dot. cz.2

13. Odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1—dot. cz.1 lub/oraz cz.2;

14. Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie
z whasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaéciwego organu— dot.
cz.1 lub/oraz cz.2;

15. Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie
splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu — dot. cz.1 lub/oraz cz.2;
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