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Załącznik do umowy 
HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH
	Lp
	Harmonogram prac projektowych
	Uwagi koordynatora

	1. 
	Wykonawca w terminie 1 tyg. od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do spotkania na budynku z osobą koordynującą projekt, w celu omówienia przyjętego zakresu prac oraz rozwiązań projektowych. 
	

	2. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. projektu opracowanego w formie papierowej oraz zapisu elektronicznego w formacie PDF w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Na etapie opracowania projektów Wykonawca jest zobowiązany dokonać spotkań roboczych z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych.
	

	3. 
	Wykonawca po wykonania projektu, w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, złoży wniosek do właściwego rzeczowo Konserwatora Zabytków (z kompletem wymaganych załączników) o uzgodnienie projektu. Potwierdzoną przez właściwego rzeczowo Konserwatora Zabytków  kopię wniosku Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
	

	4. 
	Wykonawca, po otrzymaniu pozytywnej decyzji WKZ lub KZ bezzwłocznie przekaże Zamawiającemu:

3.1. decyzję MKZ lub WKZ wraz z projektem stanowiącym załącznik do decyzji

3.2. kopię dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

3.3. zgody właścicieli działek sąsiednich wymagane do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

	

	5. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe składniki dokumentacji zgodnie z §2, pkt 3 niniejszej umowy,  najpóźniej w terminie do 14 dni od daty wydania decyzji WKZ lub KZ.
	

	6. 
	Wykonawca przekaże komplet przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
	

	

	


Strona 1 z 1

