WZOR UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NRT....]
DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

,BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SCIEKOW SUROWYCH?” (Zadanie nr 1)
,BUDOWA DWOCH OSADNIKOW WTORNYCH, UKLADU DROGOWEGO | POLETEK
OSADOWYCH NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RZESZOWIE” (Zadanie nr 2)
zawarta w dniu [...] w Rzeszowie
pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
w Rzeszowie

oraz

[oznaczenie Wykonawcy]




Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
z siedzibg w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000185541, NIP:
813-33-36-039, REGON: 691766988, o kapitale zaktadowym w wysokos$ci 262.352.000,00 zt,
zwana w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”

ktorg reprezentuje Prezes Zarzadu Marcin Lewandowski

a:
[Wlasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

[... ], zsiedzibgw [ ] przy ulicy [ ...], [...][...], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [...] [ JWydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [...], REGON: [...], NIP: [...], o kapitale
zaktadowym w wysokosdci [...], w catosci wptacony,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,
ktorg reprezentuja:

D=L

2)[.1-[.],

[wiasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]

Konsorcjum wykonawcow w skiadzie:

[...], z siedzibg w [...] przy ulicy [...], [...] [...], wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [...] [...]JWydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [...], REGON: [...], NIP: [...], o kapitale
zaktadowym w wysokosci [...], w catoéci wptacony, dalej jako: ,,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[...], z siedzibg w [...] przy ulicy [...], [...] [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [...] [...] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [...], REGON: [...], NIP: [...], o kapitale
zakladowym w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”
reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w imieniu
ktérego dziata:

D=1

2)[.1-[.],

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatgcznik nr 6 do niniejsze;
Umowy.

Zamawiajgcy | Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tgcznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), dalej ustawa Pzp, pn.: ,Budowa zbiornika
retencyjnego $ciekéw surowych” (zadanie nr 1) ,Budowa dwdéch osadnikéw wtérnych, uktadu




drogowego i poletek osadowych na oczyszczalni $ciekéw w Rzeszowie (Zadanie nr 2)", nr
postepowania, ZP/S-PN-32/2024, w ktorym oferta Wykonawcy zostata wybrana przez
Zamawiajacego, jako najkorzystniejsza w zakresie zadania nr

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych” (zadanie nr 1)
i/lub ,Budowa dwdch osadnikdw wtdrnych, uktadu drogowego i poletek osadowych na
oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie” (zadanie nr 2) (dalej Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie
nr FENX.01.03.IW.01-004/23 Projektu ,Zwiekszenie wydajnosci hydraulicznej Komunalnej
Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie wraz z rozbudowq sieci kanalizacyjnej” w ramach
dziatania FENX.01.03. Gospodarka wodno-sciekowa priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorow
energetyka i $rodowisko z Funduszu Spdjnoséci programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany wedtug decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania iOdbioru Robdt
Budowlanych (dalej: STWIORB), Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej: SWZ) oraz
oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy (Zatgczniki od nr 1 do
nr 4). Roboty muszg byé ponadto wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg Umowag warunkach.

4. Integralng cze$cig niniejszej umowy jest kosztorys opracowany przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegdtowej. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten jest jedynym dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany:

1) do sporzadzenia i kontroli przebiegu realizacji Harmonogramu o ktérym mowa w §2;

2) do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od

niniejszej umowy;

3) do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia
zakresu robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) pomocniczo — do ustalenia wysokosci wynagrodzenia cze$ciowego za wykonany etap
robot.

5. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé przy uzyciu wyrobdw spetniajgcych wymogi, o ktérych
mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca sg zobowigzani do wspotdziatania przy realizacji Przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej staranno$ci, zgodnie z umowg i wyzej wymieniong dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej, a takze przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw, norm i warunkow
technicznych, w tym przepiséw porzadkowych, przeciwpozarowych, przestrzegania
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie budowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, Zze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi

warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez
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koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym
takze z opisem przedmiotu zamdwienia oraz nie wnosi do nich zadnych zastrzezen, a takze
oswiadcza, ze sg one prawidfowe i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzgdzi, a nastepnie przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w
terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
(dalej: Harmonogram), podlegajgcy uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z Harmonogramem przekaze pisemne
o$wiadczenie 0 zgodnosci Harmonogramu z Umowa.

Uwaga dotyczgca kolejnosci robot dla zadania nr 2: ,Budowa dwdch osadnikdw wtornych,
uktadu drogowego, poletek osadowych oraz wezla osadowego na Oczyszczalni Sciekdw w
Rzeszowie”.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzyma niezaktéconej pracy oczyszczalni Sciekow w zakresie
gospodarki osadowej, Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi wykonaC prace wg
ponizszego zakresu:

1) Niwelacja terenu za istniejgcymi poletkami (miejsce budowy nowych poletek osadowych
nr 3.27, 3.28, 3.29) i drogi.

2) Wykonanie nowego uktadu drogowego wraz z odwodnieniem w zakresie:

i.  Odwodnienie placu w rejonie budynku odwadniania osadu, zakres: K36-K39, K35-
K38, K34-K32, K33-K37, K40-K41;

ii. Kanalizacje pozwalajgcg odwodnienie nowych poletek osadowych (nr 3.27, 3.28,
3.29), zakres: K31-K01, K05-K10, wraz z odwodnieniami liniowymi,

—o0znaczenia wg rys T-02 PW Branza technologiczna.

3) Wykonanie tymczasowego odgrodzenia czesci istniejgcego poletka 3.26 od strony
projektowanych osadnikéw wtérnych w celu umozliwienia jego funkcjonowania.

4)  Wykonanie nowych poletek osadowych nr 3.27, 3.28, 3.29 — oznaczenia wg rys T-02 PW
Branza technologiczna.

5) Przelozenie sieci wody technologicznej na odcinku: Tw03 — Tw11 wraz z hydrantami
wody technologicznej — oznaczenia wg rys T-02 PW Branza technologiczna.

6) Przelozenie i wykonanie wodociggu na odcinku: W09 — W18 wraz hydrantami —
oznaczenia wg rys T-02 PW Branza technologiczna.

7)  Wykonanie o$wietlenia wzdtuz nowej drogi, lampy 1LP1 — 1LP17 — oznaczenia wg rys T-
02 PW Branza technologiczna.

Harmonogram bedzie zawierat w szczegoéinosci zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem
poszczegoinych etapdw robét podlegajgcych odbiorom czedciowym i termindw ich
wykonania oraz wynagrodzenie czeéciowe za wyszczegolnione czedci/etapy robot,
z zastrzezeniem, ze odbiorom czes$ciowym podlega¢ beda tylko w petni zakoriczone elementy
robo6t lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacie bedg ziozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w ukiadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu i
Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu lub odméwi akceptacji Harmonogramu - v




terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawi¢, za$ Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu robo6t w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego
uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda
ze Stron zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowac w formie pisemnej drugg Strong o ich
przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 5 dni roboczych od powziecia informaciji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic¢
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Uaktualniony
Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci oraz przez niego zaakceptowany w takiej formie.

Jezeli postep wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegoinych
etapdw, w stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie begdzie stwarzat zagrozenie
dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjgcia na
koszt wlasny wszelkich niezbednych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatar celem
przyspieszenia tempa robdt.

§ 3 Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 24miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.

Za termin zakonczenia realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date
podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajacego wykonanie Przedmiotu Umowy
w catosci, sporzgdzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich starart w celu unikniecia jakichkolwiek
opdznien w realizacji rob6t objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych - skutkowac lub
skutkujgcych opdznieniem.

§ 4 Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
catkowite ryczaltowe w wysokosci brutto ........... zZt (stownie: ... /100) w
tym: kwota netto: .............. zt (sfownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT ......... zt
(stownie: ......c.ooeinn. /100).

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z trescig SWZ, w tym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia (dalej: OPZ),
dokumentacijg projektowg i STWIORB, wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majgce na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Okreslona w ust. 1 powyzej kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w catosci, wynikajace
wprost ze wskazane] powyzej dokumentacji, jak réwniez w dokumentacji tej nie ujete, bez _
ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi:




koszty ogolne, koszty zakupu materiatdw, zysku, ryzyk i inne,

)
b) organizacji placu budowy wraz z tymczasowymi drogami dojazdowymi do placu budowy,
) ochrony obiektu,

)

doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy, podigczenia sie dotych mediéw,
zainstalowania podlicznikéw i pokrycia wszelkich wyniklych stad naleznosci wobec
dostawcoéw medidw,

e) oznakowania, zabezpieczenia i o$wietlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

f) zabezpieczenia pomieszczen, wyposazenia urzadzen oraz organizacji robot z uwagi
na ich wykonywanie w obiektach, pomieszczeniach uzytkowanych,

g) wywozu i utylizacji materialéw i odpaddéw - Zamawiajacy nie wskazuje miejsca ich
wywozu, natomiast w przypadku materiatéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania
wedtug decyzji Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze je Zamawiajgcemu na jego
zadanie - miejsce i ilo$¢ ziemi z wykopodw i/lub niwelacii terenu bedzie ustalana na biezgco
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

h) odbioréw technicznych dokonywanych przez Zamawiajgcego,
iy  wymaganych badan i ekspertyz,

)y likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu
pierwotnego z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacjg
robot,

k) wszystkich kosztéw zabezpieczen, obstugi finansowej, w tym koszty ubezpieczen
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, napraw gwarancyjnych itp.

§ 5 Zasady ptatnosci
Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncows,.

Faktury czesciowe mogg byé wystawiane przez Wykonawce po wykonaniu robot
stanowigcych elementy skoriczone lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci,
wyszczegolnione w Harmonogramie, jednak nie czesciej niz raz
na kwartat oraz po odebraniu ich przez Zamawiajgcego w ramach odbioru czesciowego.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru wykonanych robot,
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru w danej branzy o
wykonaniu czesci robdt uprawniajgcych do wystawienia faktury czesciowej.

W sytuaciji gdy odbiér czesciowy bedzie obejmowat roboty wykonane przez podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w ramach czynnosci odbioru
czesciowego protokét odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce z kopig faktury VAT
wystawionej przez podwykonawce z tytutu wynagrodzenia za te roboty lub o$wiadczenia
wszystkich zatwierdzonych podwykonawcéw, iz ci zafakturowali cato$¢ naleznej im kwoty.

Maksymalna warto$¢ robdt rozliczanych na podstawie faktury czesdciowe] nie moze
przekroczy¢ 7 000 000,00 zt netto (stownie: siedem milionéw ziotych). tgczna wartos¢
wynagrodzenia za wykonane roboty pfatna na rzecz Wykonawcy fakturami czgsciowymi nie
moze przekroczyé 85% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, w okresie realizacji robot, najpdzniej do 10 dnia kazdego kwartatu przedstawi
Zamawiajgcemu planowany zakres i warto$¢ roboét, jakie zamierza wykonac i zafakturowac
na koniec danego kwartatu. W przypadku rozbieznoséci planowanych wartosci robét z
Harmonogramem, Wykonawca w ww. terminie przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera




10.

11.

12.

13.

14.

Kontraktu, a nastepnie akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowany Harmonogram na
zasadach okreslonych w § 2.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury, ktora
zostanie wystawiona po koricowym odbiorze robét, potwierdzajgcym wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowg oraz obowigzujacymi przepisami. Podstawa wystawienia faktury
koricowej bedzie pozytywny protokdt odbioru Przedmiotu Umowy. Faktura koricowa bedzie
ptatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych Umowa dokumentow, a jej warto$¢ nie moze
by¢ nizsza niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku wystagpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu Umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢
kar umownych, ustalonych w oparciu o przepisy § 12 Umowy.

Kazda faktura za wykonane roboty budowlane bedzie zawierata nastepujgce dane:

a) nazwe zadania inwestycyjnego: ,Budowa zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych” /
Budowa dwodch osadnikéw wtérnych, uktadu drogowego i poletek osadowych na
oczyszczalni $ciekdw w Rzeszowie”,

b) numer Umowy:
c) podstawe do wystawienia faktury tj. protokét odbioru czesciowego / koncowego z dnia

[.]

Kazdorazowo zaptata nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr [...Jw terminie do 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 9 jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. Biata
Lista).

Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 9 przez Wykonawce moze nastgpic
wylgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 10.

W przypadku, gdy na dziert dokonywania jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajacy zweryfikuje, ze
podany rachunek Wykonawcy nie jest ujawniony na Biatej Liscie, Zamawiajgcy wstrzyma sie
z dokonaniem zaptaty, az do dnia roboczego nastepujgcego po dniu przekazania przez
Wykonawce numeru rachunku ujawnionego na Biatej Liscie — w takim przypadku czas od
planowanego dnia dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania ptatnosci nie bedzie
uznawany za zwioke w jej dokonaniu, a za dziert dokonania ptatnosci zostanie uznany
planowany dzieri dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania rachunku
Wykonawcy na Biatej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usunigecia wszelkich
watpliwosci, Wykonawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tytutu
niewtasciwego wykonania zobowigzania przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci nie bedg
przystugiwaty odsetki za opdznienie i inne relewantne uprawnienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury mechanizmem
podzielonej ptatnosci.

Za dzieh zapftaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
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Wykonawca kazdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robdt, za ktére zostata
wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy.

W przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw)
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
zaréwno w ramach odbioru czesciowego jak i koricowego, jest przedstawienie oswiadczen
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do Umowy
potwierdzajgcych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (1. ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane) lub
ktérzy przediozyli zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Oswiadczenia, o
ktérych mowa powyzej, powinny zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu w formie papierowej lub
elektronicznej, najpdzniej na 3 dni przed terminem platnosci faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, a potwierdzajgcej wynagrodzenia za odebrane roboty. Wykonawca ma
obowigzek wskaza¢, ktdrej faktury dotyczg ztozone oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich o$wiadczen oraz dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia (lub odpowiednio jego
czedci) za odebrane roboty (w czesci dotyczacej realizaciji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do wysokosci przypadajgcej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
co do ktérych brak os$wiadczen Iub wymaganych dowoddéw zaptaty — zgodnie z
postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych oswiadczen oraz
dowodow zapfaty.

Oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 16, musi zawiera¢ okreslenie kwot wynagrodzenia
podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce pod jakimkolwiek tytutem, w tym na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwaranciji i rekojmi, zaréwno rozliczonych, jak i majagcych by¢ rozliczonymi w zwigzku z
realizacjg zakresu robét/dostaw/ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasniers w zakresie
zawartych umoéw z podwykonawcami, w formie i w terminie okreslonych przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zwigzanych z prawidiowoscig realizacii robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych nie zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania przez podwykonawcodw do Zamawiajgcego roszczen
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
wezwaniach do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote, ktérg uiscit podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z
wierzytelnosciami, jakie przystugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot wynikajacych z
odpowiedzialnosci solidarnej okresdlonej w art. 647" k.c. (w tym w szczegolnosci w zakresie
wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztéw postepowania —w tym
postepowania sgdowego), ktérych zaptaty dokonat Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem
przedmiotowej odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci w przypadku dokonania
bezposredniej zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub w przypadku
orzeczenia o obowigzku zaptaty w postepowaniu sgdowym. Zapfata przez Wykonawce
powyzszych kwot nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do
zaptaty.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku

braku doreczenia Zamawiajgcemu o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 16, lub.~




22.

23.

obowigzujgcymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
nieprawidtowosci, w szczegoinosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentdéw lub dacie
otrzymania faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnosé dotyczyta tresci faktury).

W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspdlnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowaé bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspdinie
(konsorcjum) na rzecz:

a) Jjednego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdinie ztozonego najpdzniej w
dniu zawarcia Umowy, ktory wystawi fakture VAT— w takiej sytuacji Zamawiajacy
odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture
oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia wobec pozostatego
partnera/ partnerow/ podmiotow wystepujgcych wspdinie, lub

b) lidera i partnera (partneréw) — w proporciji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami,
Co zostanie réwniez dookreslone w postanowieniach niniejsze; Umowy najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ziozono o$wiadczenia okreslonego w lit. a), lub

c) lidera i partnera (partneréw) — w czesciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
odwiadczenia okreslonego w lit. a), braku przediozenia Zamawiajgcemu  Umowy
pomigdzy ww. podmiotami okreslonej w lit. b) najpézniej w dniu zawarcia niniejszej
Umowy lub gdy z Umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb
podziatu wynagrodzenia wykonawcow.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenie$é swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby
trzecle. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikajaca nie moze
by¢ przedmiotem przekazu, przejecia diugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi
prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelnosci na osobe
trzecig oraz odwofania tego przeniesienia wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowigzany jest do:

a) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi intereséw,

b) zachowania standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach
zwigzanych z realizacjg Umowy,

C) przeciwdziatania zmowom przetargowym,

d) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zamieszczenia na stronie
internetowej Wykonawcy [...] i poinformowania swoich pracownikbw o mechanizmie
umozliwiajgcym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych, tj. opracowanego i udostepnionego przez ministra wiasciwego do spraw
rozwoju regionalnego narzedzia informatycznego umozliwiajgcego przekazywanie
informaciji o podejrzeniu  wystapienia nieprawidiowosci lub naduzycia finansowego,
W szczegolnosci przez:

e e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl, .
e elektroniczny system zgloszer za posrednictwem dedykowanej strony internetowej
[...]www.feniks.gov.pl,

2. Wykonawca zobowigzuje sie przeja¢ teren, na ktorym bedg prowadzone roboty

budowlane (zwany dalej: terenem budowy) w zakresie niezbednym do ich wykonania.

3. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy, ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody wyrzadzone na tym terenie.




4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajagcego
o koniecznos$ci wejécia na teren sasiedniej nieruchomosci, jezeli jest to niezbgdne do
prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca wykona roboty z materiatbw wiasnych oraz zobowigzany jest do ich
nalezytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

6. Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz
zobowigzany jest dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu stosowne
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci.

7. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany
na wiasny koszt do pobierania i zabezpieczenia prébek materiatdow budowlanych,
przeprowadzenia badan oraz okazywania ich wynikéw, z tym zastrzezeniem ze
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pobierania i przechowywania na terenie
budowy probek betonu oraz badania przez Laboratorium akredytowane kazdej partii
betonu i niezwlocznego przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego Iub Inzyniera
Kontraktu dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przedmiotowych badan.

8. Wykonawca odpowiada za poprawnos¢ i prawidiowos¢é przyjetych rozwigzan, a takze za
ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz
zaleceniami lub zgdaniami organdéw administracji publicznej biorgcymi  udziat
w postepowaniach administracyjnych dotyczacych zadania inwestycyjnego.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

9.1. organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz

z zapleczem, w tym:

a) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na dojazd do zaplecza oraz terenu robét (ich koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe] brutto Przedmiotu Umowy),

b) pokrywanie wszelkich kosztow wymaganych uzgodnien wyniktych w trakcie realizacii
Przedmiotu Umowy,

c) doprowadzenie wlasnym staraniem i na wiasny koszt energii elektrycznej w celu realizacji
rob6t oraz poniesienie kosztéw zuzycia medidw w okresie realizacji robdt, zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z wiascicielami mediow (Zamawiajgcy nie zapewnia energii
elektrycznej na placu budowy),

d) utrzymanie miejsca wykonywania robdt w stanie wolnym od zbednych przeszkdd,
usuwanie na biezgco na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

e) przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
planu organizaciji ruchu (oraz jego zmian) na czas budowy oraz wszelkich niezbednych
(posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia), projektéw robét towarzyszacych, projektow i
uzgodnien zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i pracami na terenie Zamawiajgcego
i poza dziatkami nalezgcymi do Zamawiajgcego,

f) wykonanie oznakowania tymczasowego rob6t, uzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym,
utrzymanie go przez caly okres realizacji rob6t budowlanych, a takze jego demontaz po
zakonczeniu robot,

9.2. zabezpieczenie wlasnym staraniem i na wilasny koszt terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi  sie obiektami, urzgdzeniami i mieniem, zapewnienie warunkow
bezpieczenistwa, a takze utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym
terenu robot oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby
budowy, zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz
i bezposrednio na zewnatrz terenu budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie
estetycznym ogrodzenia i obiektow tymczasowych budowy, ogrodzenie powinno
posiadac¢ wysokos¢ minimaing 1,8 m,

9.3.  przygotowanie i niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 14 dni roboczych o~
od dnia przejecia placu budowy umieszczenie na terenie budowy w miejscus7 /




9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

widocznym dla spoleczenstwa, trwatej tablicy informacyjnej podkreslajacej fakt
otrzymania na zadanie inwestycyjne dofinansowania z Unii Europejskiej, zgodnej z
wymaganiami wynikajagcymi z rozporzadzenia nr 2021/1060 (w szczegdlnosci z
zalgcznikiem IX — Komunikacja i Widoczno$¢) i wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 5
pn. Wycigg z zapiséw ,Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszu
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” stanowigcym
zatgcznik do umowy o dofinansowanie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2. Tres¢ tablicy oraz
miejsce ustawienia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym,

zapewnienie wiaéciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy,
minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposdb selektywny w wydzielonych
przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przedostanie sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich
sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych
robdt powstang odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpaddw
obojetnych i przekaze je do podmiotéw specjalistycznych zajmujgcych sie ich
unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopetnienia powyzszego obowigzku
bedg obcigzaty Wykonawce. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty potwierdzajgce zgodne z przepisami wykonanie obowigzkow w zakresie
gospodarki odpadami;

prowadzenia rob6t w sposdb nie powodujgcy dewastacji terendw przyleglych, a takze
zapewniajgcy Wwilasciwg ochrone powietrza, gleby, wodd powierzchniowych
i podziemnych,

uzywania sprzetu, nie powodujgcego niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych prac oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania (sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem, a takze zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane,

uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robot wraz
z rewitalizacjg zniszczonych terendw zielonych,

utrzymanie w czystosci drég dojazdowych do terenu budowy oraz terenéw wokot
terenu budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem terenu
budowy, okresowego sprzatania terenu budowy oraz wjazddw na teren budowy i drog
(w tym publicznych) podczas catego okresu realizowania robdt; w tym zakresie
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stanowiska do mycia kot i podwozi
samochodow ciezarowych i kazdorazowego korzystania z ww. stanowiska przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy lub na droge publiczna,

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do istotnych warunkow
korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, okreslonych w
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

dokonanie renowacji lub naprawy zniszczonych Iub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, elementdw obiektow, instalaciji oraz drog,

zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji obstugi geodezyjnej przez
osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia, w tym
m.in.:

a) geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

b) geodezyjna obstuga w trakcie realizacji rob6t — pomiary kontrolne posadowienia

oraz realizacji poszczegdinych kondygnacji i elementéw obiektéw budowlanych 7

(kontrola rzednych wysoko$ciowych, pionowosci, prostoliniowosci),
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9.18.

9.19.
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c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania  terenu,
tj. obiektow budowlanych Iub elementéw obiektéw oraz sieci i urzadzen
(sporzadzona w 3 egzemplarzach) z ewentualnych uzgodnieniem z ZUDP
w przypadku wprowadzenie zmian w trakcie prowadzenia robot;

uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,

oraz w razie potrzeby kierownikdw robédt branzowych, co najmniej raz w tygodniu oraz

w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajgcego lub

Inzyniera Kontraktu,

zgtaszanie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub robdt dodatkowych -

zgtoszen tych dokonuije sie do Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

prowadzenie ewidencji robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zgodnie ze

wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez

Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego na

kazde jego wezwanie, '

kazdorazowe zglaszanie zapytan (zgodnie ze STWIORB) do projektu za

posdrednictwem Inzyniera Kontraktu; do uzgodnien w sprawach projektowych

przewidziana jest karta nadzoru autorskiego, ktérej wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do

Umowy,

kazdorazowe zgloszenie do akceptacji Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego

materiatu przed jego wbudowaniem. Akceptaciji dokonuje Zamawiajacy, po uprzednim

zarekomendowaniu przez Inzyniera Kontraktu i akceptacji Projektanta. Zgtoszenie
materiatu nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr

8 do Umowy. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢ w szczegdlnosci niezbedne dokumenty

wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg wykonawczg, dotyczgce

dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzajgce
jakos¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentdw w jezyku innym niz jezyk
polski Wykonawca przedstawi réwniez ich ttumaczenie na jezyk polski,

w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, montaz instalacji

monitoringu placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym (min. dwie

kamery pozwalajgce na ciggly i zdalny, za posrednictwem sieci Internet — przez
przegladarke internetows, podglad sytuaciji na terenie budowy przez Zamawiajgcego).

Lokalizacja kamer i odleglo$¢ ich zamontowania od inwestycji nalezy zrealizowac w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym w sposdb uniemozliwiajgcy zidentyfikowanie za pomocg

wizerunku zarejestrowanych osob fizycznych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
udostepnienia nagran z kamer monitoringu na kazde zgdanie Zamawiajagcego we
wskazanych terminach oraz do przechowywania i archiwizowania nagran przez okres

6 miesiecy od chwili ich wykonania,

przygotowanie i umieszczenie na terenie budowy w terminie do 30 dni roboczych od

dnia przekazania terenu budowy w widocznym miejscu, na okres realizacji robot,

informac;ji wizualnej o wielkosci nie mniejszej niz 21,0 x 29,7 cm (format A4) w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym o objeciu monitoringiem wizyjnym CCTV terenu budowy,

wraz z informacja, ze podmiotami majgcymi dostep do nagran bedg Wykonawca i

Zamawiajacy,

prowadzenie dokumentaciji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jgj

wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robot

zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu),

wykonywanie i przesytanie Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu comiesiecznegof

raportu w terminie do 10. dnia kolejnego miesigca, zawierajgcego co najmnie;

szczegolowy opis postepu robdt, fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
robét, przewidywane w kolejnym okresie raportowania- dostawy materiatow,

wyposazenia lub urzadzer na teren budowy, analize ryzyk zwigzanych z realizacjg ) -

Umowy,




9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpoézniej na 30 dni przed
terminem zakonczenia robot, tabelarycznego zestawienia wszystkich urzadzen oraz
elementdw obiektu budowlanego wymagajacych okresowego serwisowania,
konserwaciji oraz przegladéw, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania, a w
szczegdinosci rodzaju dopuszczonych do stosowania materiatéw eksploatacyjnych,
wykazu uprawnien oséb mogacych przeprowadza¢ okredlone czynnosci i innych
uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki urzadzen i elementéw, dokumentacii
techniczno-rozruchowej DTR (podanie terminéw przeprowadzenia tych prac w okresie
gwarancji i rekojmi).

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci
do odbioru robdt zestawienia $rodkdw trwatych zgodnych z klasyfikacjg srodkow
trwatych powstalych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztow
wytworzenia,

opracowanie przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym instrukcji eksploatacii
obiektu, ktéra ma zostat¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
powykonawczg,

wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego listy osdéb zaangazowanych przez
Wykonawce w realizacje umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich
prac/obowigzkéw oraz rodzaju zawartych z nimi umow,

zapewnienie odziezy zapewniajgce] rozrdznienie pracownikow Wykonawcy od
pracownikéw firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych migdzy sobg dla
wszystkich os6b znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb zapewniajacy ich
wizualnie tatwg identyfikacje oraz gwarantujgcy ich bezpieczenstwo (np.: nazwa firmy
na kamizelce pracownikéw, elementy odblaskowe),

prowadzenie na biezgco ewidencji wej$¢ i wyjs¢ z terenu budowy przez caty okres
realizacji inwestycji oraz zapewnienie wgladu do jej zanonimizowane] wersji na
zyczenie Zamawiajgcego, a takze przekazywanie kopii ww. zanonimizowanej ewidenciji
do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Jednoczesnie
Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania petnej (tj. zawierajgcej takze imiona
i nazwiska) ewidencji przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres rekojmi i
gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia robét budowlanych
codzienna, ciggta, osobistg obecnos$é kierownika budowy podczas wykonywania prac
objetych niniejszg umowa.

Podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia na terenie budowy ciggtej obecnosci kierownika (6w) robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich innych no$nikéw informacii
(z wyjatkiem tablicy informacyijnej dotyczacej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo
budowlane, tablic/plakatow informacyjnych i pamiatkowych oraz informujgcych o
dofinansowaniu projektu z zewnetrznych Zrédet finansowania w zakresie informacii i
promocji na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach),

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji BHP dla nowopowstatych
obiektéw w ramach inwestycji i przediozenia jej Zamawiajgcemu najp6zniej z dniem
zgtoszenia gotowosci go odbioru koncowego robét objetych niniejszg Umowa.




11.

12.

13.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu dokumentaciji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidiowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru, tj. najpézniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wyznaczone do realizacji zamoéwienia wskazane przez
Wykonawce w wykazie oséb ziozonym w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu oraz
wykazie doswiadczenia oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia wediug wzoru, w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (stanowigce Zatgcznik do oferty),
bedg realizowaty przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze ww. osoby oraz osoby, ktére bedg wykonywaly czynnosci w
zastepstwie 0s6b ww. lub zamiast nich, korzystajg z petni praw publicznych i nie zostaly
skazane prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo oszustwa, fatszerstwa,
poswiadczenia nieprawdy, zwigzane z nieodpowiednim postepowaniem z odpadami (w
szczegodlnosci art. 182 KK).
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. Zobowigzanie do ww. zatrudnienia dotyczy oséb, ktére w ramach
niniejszej Umowy bedg wykonywa¢ czynnosci w zakresie:
robdt przygotowawczych, w tym zabezpieczenie terenu budowy,
robot ziemnych, zbrojarskich, zelbetowych, murarskich, malarskich, dekarskich,
czynnosci wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,
robot monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,
robot monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,
robot wykonywanych na wysokosci,
rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.
W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego ww. czynno$ci w zakresie realizacji Umowy, Zamawiajacy ma prawo do
zadania:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do dokumentowania zatrudnienia w
szczegolnosci poprzez dysponowanie ww. dokumentami, ktére muszg byé udostepnione
Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych lub do odstgpienia od Umowy z Wykonawca, z
powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystgpienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajacego co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows Inspekcije Pracy.
Wykonawca oraz podwykonawca nie sg zobowigzani do zatrudniania na podstawie umowy
O pracg w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Pracy os6b petnigcych czynnosci
kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, w
tym funkcji eksperckich, zarzadczych inadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.




14. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobg, o ktorych mowa
w ust. 9 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie okreslonym w ust. 9, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub 0s6b inng osoba lub osobami, posiadajgcymi
kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenia co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobe, o ktdrych mowa
w ust. 10, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tej osoby lub 0séb inng osobg
lub osobami, ktére beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w Zatgczniku nr 5 do Umowy pn.
Wyciag z zapiséw ,,Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszu Europejskich na
lata 2021-2027 w zakresie informaciji i promocii”.

17. Wykonawca, przed planowanym dniem wejécia na teren Zamawiajgcego, to jest
oczyszczalni Sciekdw w Rzeszowie, dostarczy Zamawiajgcemu:

a) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie podmiot krajowy niezatrudniajgcy cudzoziemcow,

w terminie nie pdzniej niz pie¢ (5) dni przed planowanym dniem wejscia na ww. teren, w

dwdch egzemplarzach, wykazu oséb bioracych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy z

uwzglednieniem nizej wymienionych danych:
imie i nazwisko osoby, imie ojca,

numer PESEL, date i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
aktualne zdjecie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
marke i numery rejestracyjne samochoddw,

b) w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie podmiot krajowy zatrudniajgcy cudzoziemcow lub
podmiot zagraniczny zatrudniajgcy pracownikdéw nieposiadajgcych obywatelstwa
polskiego, w terminie nie pozniej niz 14 dni przed planowanym dniem wejscia na ww.
teren, w dwdch egzemplarzach, wykazu osdéb biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy z uwzglednieniem nizej wymienionych danych:

e imie i nazwisko,

date i miejsce urodzenia,

obywatelstwo,

adres miejsca zamieszkania lub pobytu,

nr paszportu, karty identyfikacyjnej lub innego dokumentu tozsamos$ci z podaniem

organu wydajacego oraz daty wydania i terminu waznosci,

e marke i numery rejestracyjne samochodow oraz innego sprzetu.

Powyzsze dane niezbedne sg do wydania przepustek umozliwiajgcych wejscie na teren

Oczyszczalni Sciekéw w Rzeszowie.

18. Wykonawca ma obowigzek rozliczenia sie z wystawionych pracownikom przepustek

w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

§ 7 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze przedmiot
Umowy zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wykonawca zobowigzany jest realizowac
Przedmiot Umowy przy udziale oséb skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe okreslone w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, zobowigzuje sig dostarczyé do
Zamawiajgcego o$wiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw
przez Kierownika Budowy.




Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ Inzyniera Kontraktu (inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub inne osoby), ktéry dokona przekazania terenu budowy, bedzie
nadzorowac¢ wykonywanie rob6t i uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§ 8 Odbiér robot

Z czynno$ci kazdego odbioru zostanie spisany protokédt zawierajgcy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach
Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.

Wykonawca w celu przeprowadzenia czynnosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz czynnosci odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego:

a) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, jak rowniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie Wykonawca przediozy
niezbedne do tego odbioru dokumenty;

b) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
czesciowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty;

c) w przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu do
dokonania ich odkrycia w celu potwierdzenia prawidtowego wykonanie ww. robét oraz -
ewentualnie - dokonania ich naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza termin:

a) odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie pézniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

b) odbioru czesciowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

Strony moga ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robdét bedacych ich technologicznym nastgpstwem.

Wykonawca wraz z kazdym zgtoszeniem do odbioru (w tym cze$ciowego i koricowego), ziozy
pisemne o$wiadczenie, ze zgtaszany do odbioru Przedmiot Umowy zostat wykonany zgodnie
z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowe, projektem, STWIORB i
Harmonogramem.

Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy
podpisania ww. protokotu — od daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu)
i zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o
ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robot. Po
tym terminie nastagpi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje sig odpowiednio.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie diuzszego terminu na usuniecie wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach (w szczegdinosci, gdy technologia robot lub okolicznosci
uniemozliwiajg realizacje wad i usterek w terminie do 7 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,

fakt ten zapisuje sie w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania -

odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku Strony ustalg sposéb i termin usuniecia wady,




10.

11.

12.

Jezeli wady nie mozna usungé, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie postanowien Harmonogramu opracowanego przez
Wykonawce lub przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg érednich cen SEKOCENBUD z
daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie.
Jezeli wade mozna usuna¢, a Wykonawca odmawia jej usunigcia albo nie usuwa wady,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie odpowiednich KNR i $rednich cen SEKOCENBUD z daty
odbioru i regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii, itp. dotyczacych wad lub usterek poniesie Wykonawca.
Rozliczenie z Wykonawcg, z tytutu poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkow
dotyczgcych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato sie na podstawie not
obcigzeniowych wystawionych przez Zamawiajgcego, ptatnych w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuniecia wad istotnych, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub w catosci,
obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia Sgdu na
powyzsze.

Podstawg odbioru koricowego robdt budowlanych jest wykonanie peinego zakresu
Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca przed koricowym odbiorem robdt zobowigzany jest uzyskaé pozytywng opinie
strazy pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami
prawa.

Wykonawca przed koricowym odbiorem robdt zobowigzany jest do dokonania rozruchu
obiektu. Rozruch obiektu ma zosta¢ przeprowadzany przy udziale iw uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Przed przystapieniem do czynnos$ci rozruchu obiektu
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu pisemny projekt
rozruchu obiektu. Efektem prawidlowo przeprowadzonego rozruchu obiektu bedzie
potwierdzenie parametréw hydraulicznych obiektow i urzgdzen.

Czynnosci odbioru koricowego beda przebiegac w nastepujacy sposob:
a) odbioru koricowego robét dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot
pismem przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca
dotacza kopie z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot
potwierdzong przez Inzyniera Kontraktu,

c) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng prawidtowego wykonania
robét zgtaszanych do odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru,

d) dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

¢ oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2
ustawy Prawo Budowlane;

e pozytywne zaswiadczenie/stanowisko/opinie Panstwowe] Inspekcji  Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej,

e pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zawiadomienie o zakonczeniu
robot ztozone do wiasciwego nadzoru budowlanego (wymagane jest, aby na dzien

zgtoszenia gotowosci do odbioru byto ztozone do wiasciwego nadzoru budowlanego




a)

odpowiednio zawiadomienie o zakoriczeniu robdt lub wniosek o wydanie pozwolenia
na uzytkowanie),

¢ Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

o kopie dokumentéw ziozonych do wiasciwego nadzoru budowlanego przy wniosku o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoriczeniu robét zgodnie
z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego,

e komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami i certyfikatami,
e komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatgcznikami,

e komplet kart gwarancyjnych dla urzgdzen,

o komplet DTR dla urzadzen wraz z projektami uméow serwisowych,

o komplet protokotow z prob i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzadzen dozorowych
protokét odbioru dokonany przez Transportowy Dozér Techniczny,

¢ harmonogram szkoleri personelu uzytkownika dla obstugi urzadzer i systemow,

e kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji rob6t, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
.Dokumentacja Powykonawcza” musi byé podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona i zweryfikowana przez inspektoréw nadzoru ze strony Inzyniera
Kontraktu,

e zestawienie urzadzen, o ktérym w § 6 ust. 9.21,

o zestawienie $rodkow trwatych zgodnych z klasyfikacjg srodkéw trwatych powstatych
w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztéw wytworzenia,

e protokot z rozruchu obiektu, o ktérym mowa w § 8 ust. 11,

e wszelkie inne dokumenty wynikajace z przepisdw prawa oraz wymagane do
prawidtowego przeprowadzenia odbioru obiektu budowlanego przez Zamawiajgcego

e Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w czterech egzemplarzach
(2 egz. w formie papieroweji 2 egz. w formie elektronicznej na ptytach CD w formacie
skanu z wersji papierowej).

e Dokumentacje powykonawczg branzy elekirycznej i AKPIA nalezy dostarczy¢ w
formie papierowej oraz elektronicznej w postaci edytowalnych plikéw utworzonych w
specjalizowanym programie komputerowym wraz z licencjonowang wersjg tego
oprogramowania posiadajgcg wszystkie biblioteki uzyte w projekcie.

w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

Komisja odbiorowa sporzadza protokdt rozpoczecia czynnoéci odbiorowych, w ktérym
oznacza harmonogram prac i spotkar komisji, spis dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych,
termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas przegladu
w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

prace Komisji odbiorowej powinny odbywaé sie w sposéb umozliwiajgcy zakonczenie
czynnosci odbiorowych w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia ich
rozpoczecia;




h) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynno$ciach odbiorowych podejmuje
decyzje:

¢ dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacii,
¢ dokonania odbioru robét z usterkami lub wadami,

¢ 0 odmowie dokonania odbioru, jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploataciji,
roboty zostaty wykonane w sposéb wadliwy/ posiadajg wady istotne, w tym
w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca nie usunat wad istotnych wykazanych podczas czynnosci odbiorowych,
wady robdét zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikdw.

i)  Komisja odbiorowa sporzgdza protokét z zakoriczenia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis Przedmiotu Umowy, potwierdzenie dla terminu
zakornczenia robot, decyzje Komisji zgodnie z lit. h powyzej, informacje o przekazaniu do
eksploatacii,

) jezeli Komisja odbiorowa podejmie decyzie o odmowie dokonania odbioru, to
Wykonawca, po usunieciu wad, dokonuje ponownego zgioszenia gotowosci do odbioru
i wszystkie czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w lit. b-
i przeprowadza sie ponownie. W przypadku zgtoszenia usterek Komisja odbiorowa
wyznacza termin na ich usuniecie — nie krétszy niz 7 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia,

k) jezeli wady nie mozna usungé lub jesli Wykonawca wady nie usunagt, Zamawiajacy ma
prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy albo
zZlecenia tzw. wykonawstwa zastepczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu na powyzsze. Koszt
sporzadzenia ekspertyz i opinii dotyczacych stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z Zamawiajgcym zakresu robot, ktére bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow.

Na warunkach szczegotowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce czeséci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za
ktérych dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢. Umowy
podwykonawcze oraz aneksy do nich powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j.

Zlecenie  wykonania  cze$ci  Przedmiotu  Umowy  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie
tej czesci Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz ich pracownikow (osob, ktérymi sie
postugujg) w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne lub jego wiasnych pracownikéw. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez
podmioty wystepujgce wspdlnie (uczestnikdéw konsorcjum), umowy z podwykonawcami
muszg by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum. W przypadku,
w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum (wykonawcy wystepujacy wspolnie), kazdy z cztonkéw
Konsorcjum (Wykonawcdw  wystepujgcych  wspdlnie) odpowiada solidarnie  wobec
Zamawiajacego oraz podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) za zobowigzania
pozostatych czionkdéw Konsorcjum (Wykonawcow wystepujgcych  wspéinie) wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, w szczegblnoséci za te, ktore zostaty
uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajacego.




4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy wraz z zatgcznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej ani nie moze nastepowaé poézniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierac:
a) zakres powierzonych podwykonawcy robé6t budowlanych;

b) zasady odbiordéw robot wykonywanych przez podwykonawce, ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

c) wysoko$¢ wynagrodzenia i zakres rob6t, ktdrych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spéjne z trescig niniejszej
umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

d) postanowienia spojne z niniejszg umowa, w szczegodlno$ci w zakresie okresdw
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych;

e) postanowienia dotyczace mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie,
praw i/lub obowigzkow Wykonawcy wobec podwykonawcy w tym:

e wigcznie z prawami, z gwaranciji i rekojmi (w tym domagania sig usunigcia wad przez
podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez
podwykonawce robét Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi wobec Wykonawcy),

e skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawce,

e odebrania robdt zrealizowanych przez podwykonawce,

e rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, zrealizowanych
przez podwykonawce,

f)  postanowienia dotyczace dochodzenia zapfaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robot,

g) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcegdo,

h) postanowienia zakazujace podwykonawcy podziecania wykonania robét budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

)  postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spojne z trescig niniejszej umowy.

j) postanowienia naktadajgce na Podwykonawcg obowigzek zatrudnienia 0sob
realizujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace, zgodnie z wymaganiami
zastrzezonymi niniejszg umowa.




Zamawiajagcy, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmian ww.
umowy, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww.
umowy, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

a)

Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potracenia lub zatrzymania
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub jego czesci tytulem kaucji gwarancyjnej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Podwykonawca bedzie posiadat mozliwo$é dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub
jego czesci tytutlem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonywania potrgcenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesai z tytutu innych wierzytelno$ci niz okreslone w ust. 22 lit.
f lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 22 lit. e lub f,

Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowego Harmonogramu rzeczowo
- finansowego dotyczgcego umowy podwykonawczej,

Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikéw
do umowy podwykonawczej,

Wykonawca bedzie posiadat mozliwosé naliczenia podwykonawcy tgcznej kary umownej
w wysokosci wyzszej niz 20% warto$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

Wykonawca wystepujgc jako Konsorcjum nie bedzie zawierat umowy podwykonawcze]
w imieniu i na rzecz wszystkich czionkdéw Konsorcjum,

Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krotszy termin okresu gwarancji oraz
odpowiedzialno$ci za wady robdt wykonanych przez podwykonawcow (rekojmi) niz
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z wyzej wymienionych tytutow,

Wykonawca w umowie podwykonawcze] (harmonogramie stanowigcym zatgcznik do
niej) okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegdlne roboty/prace/ materiaty, w
wysokosci wyzszej niz warto$é okreslona w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dia tych robdt/prac/materiatéw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze w uzasadnionych okolicznosciach dopuscic
akceptacje umow podwykonawczych, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a w
ktorych wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegdlne roboty/prace/ materiaty, bedzie
w wysokosci wyzsze] niz wartod$¢ okreslona w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych
robét/prac/materiatéw, jednakze w takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia, jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych przedmiot
umowy podwykonawczej, okreslonego w Umowie (Harmonogramie do Umowy),

zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

okres realizacji umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca z Zamawiajgcym, chyba ze pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu
umowy,

umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczgcych warunkéw .,
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wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane albo projektu aneksu do umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacije projektu umowy/
projektu aneksu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopig aneksu do ww. umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy, W terminie okreslonym w ust. 7, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub do zmian dotyczacych wyzej wymienionej umowy (aneksu), do zgtoszenia
okreslonego w art. 647" ke, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub do zmian dotyczgcych
wyzej wymienionej umowy (aneksu), w terminie okre$lonym w ust. 7, uwaza sig za akceptacje
umowy, zmian do umowy (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcy, bez akceptaci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy, w tym w szczegolnosci z odpowiedzialno$ci solidarmnej za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 15, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci prawa
do naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach § 12 Umowy.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pociagga za sobg mozliwoéci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez
podwykonawcdw, nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oryginat
umowy z podwykonawca lub oryginat aneksu zawartego z podwykonawcs,

Postanowienia ust. 4-19 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.




21. W przypadku akceptacii, o ktérej mowa w ust. 11 na zawarcie przez Wykonawce Umowy z
podwykonawca, lub w przypadku zgtoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce i podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikdw
Podwykonawcy od nastepstw  nieszczesliwych — wypadkéw  (NNW)  oraz
odpowiedzialnoéci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig (OC),
potwierdzajgcych zawarcie takich uméw ubezpieczenia na okres nie krétszy niz termin
realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg; w
przypadku zas gdy ww. okres jest krétszy niz termin realizacji umowy podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ odpowiednie ww. umowy oraz przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utrzymanie polis (ich wykupienie), zarbwno
wiasnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed uplywem terminu
waznosci polis,

b) poinformowaé Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie
podjecia wykonania robdt przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze byc
krétszy niz 3 dni robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,

c) ziozy¢ w oryginale oswiadczenie wtasne oraz oswiadczenie podwykonawcy, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy,
w ktérych Wykonawca i podwykonawca zobowigzuja sie wobec Zamawiajgcego:

e nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uptyngt termin zapfaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcy,  poinformowac
Zamawiajgcego o opdznieniu w zaplacie oraz wskaza¢ przyczyny powstania
opdznienia,

e na kazde zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacii o:

—  zakresie rob6t wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich
odbioru,

—  wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania robot na
podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia,

- wysokoéci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania robot
na podstawie umowy podwykonawczej/ zgtoszenia i terminie zapfaty, a nadto
przedstawi¢ w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, ktorych zgdac
bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci,

¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ do wgladu liste 0sob reprezentujgcych
podwykonawce wraz z ich danymi kontaktowymi - numerami telefonéw oraz adresami
e-mail.
22. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy podwykonawcze;
lub w przypadku dokonania zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dokonywaé odbioru robdt od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru,

b) przedstawiajgc do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek roboty, przedtozy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o realizacji tych robdt z udzialem lub bez udziatu
podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
os$wiadczenie o:

« odbiorze robét od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,




23.

24.

e terminie usuniecia zastrzezen,

o wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robodt wykonanych
przez podwykonawce, terminie jego wymagalno$ci i zaptacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy,

c) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach
wynagrodzenia naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania robot objetych umowa
podwykonawczg oraz przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych
robdt od podwykonawey lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych robot lub
zgtoszenia zastrzezer oraz zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych okolicznosci,

d) nakazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie robot przez podwykonawce,

e) nie dokonywa¢ potragceri wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci
niz okreslone w lit. f, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem naliczenia kary umownej W wySsOKOSCI
okredlonej w §12; zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wyrazona po uprzednim
przedstawieniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadnos¢ potragcenia,

f)  przed dokonaniem potracer:
e kar umownych lub

e kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego dalszych podwykonawcéw, zwigzanych z realizacjg
inwestyciji okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia podwykonawcy,
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem niewaznosci
dokonanego potrgcenia oraz pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12. W wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota oraz podane numery
faktur lub faktury, z ktérych ma zosta¢ dokonane potracenie, jak réwniez szczegotowe
uzasadnienie podstawy potrgcenia. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie do 14
dni od dnia przekazania kompletnego ww. wystgpienia Wykonawcy, do przekazania
Wykonawcy swojego stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy
wyrazenia zgody na potragcenie.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby [...] (nazwa tego podmiotu), na
ktdrego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sig w ofercie w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie [...] (j. w jakim zdolnosci
techniczne lub zawodowe tego podmiotu byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajacy zasoby, o
ktérym mowa w ust. 23, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 23,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegajgcym wykluczeniu, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiednej czgsci zamowienia,

jezeli wykaze spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia/f/
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publicznego w tej czesci. W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega
wykluczeniu, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne
o$wiadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy.

Celem uniknigcia watpliwosci ustal sig, ze w kazdym przypadku przepis odnoszgcy sig do
Podwykonawcow dotyczy réwniez dalszych Podwykonawcow.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpdzniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci [...] % (stownie: ... procent] ceny catkowitej brutto podanej
wofercie, . ... zt w formie [...].

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegolnosci kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a. pienigdzu,

b. porgczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w innej formie niz wymienione w ust. 3 powyzej.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia | bez zmniejszania jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzgledniac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% catego zabezpieczenia z
terminem do zakoriczenia okresu realizacji Umowy, z uwzglednieniem postanowier ust. 7.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane.

Zamawiajgcy zwraca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie p6zniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji - chodzi o pdzniejszy z terminow w
przypadku, gdy nie sg one rowne.

Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikac
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposédb nieodwotalny, bezwarunkowy i na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie o okolicznosdciach stanowigcych
podstawe do Zgdania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajgcego
lub oséb trzecich, w tym skladania jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen, dokumentow,
wezwan do wykonawcy, przedktadania protokotdw odbioru, dokonywania innych czynnosci,
np. zadania posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej tego typu instytucji radcy prawnego
lub adwokata w zakresie poswiadczania autentycznosci podpisow, przekazywania zgdania za
posrednictwem banku, itp.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegélnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poreczyciela z
zgdaniem zaptaty catosci kwoty z tytutu udzielonej gwarancji/ porgczenia do czasu wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy/ przediuzenia jego waznosci.
Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 11 Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu [...]-letniej rekojmi oraz gwaranciji jakoséci na Przedmiot
Umowy (w tym na uzyte oraz wbudowane materialy budowlane i inne wyroby oraz
urzadzenia), liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie
z gwarancjg producenta z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy. Jezeli termin
gwarancji producenta jest krétszy niz termin wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony
w ust. 1.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwaranciji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
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Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub e-mailem na adres mailowy: [...] Zamawiajgcy zawiadamiajac Wykonawce o
wadzie lub usterce wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia nie krétszy niz 7 dni i
nie dtuzszy niz 14 dni z zastrzezeniem ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczegoinosci
ze wzgledu na mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
termin diuzszy, niz okreslony w zdaniu poprzednim.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i migjscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym ich
usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, zgtoszone wady lub usterki mogg zostac usuniete przez
Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wad lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigce] réwnowarto$¢ wydatkéw poniesionych  przez
Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad lub usterek. Ptatno$¢ bedzie dokonana przez
Wykonawce na podstawie noty obcigzeniowej, w terminie w niej wskazanym. Zastgpcze
usuniecie wad lub usterek nie moze by¢ podstawg do cofniecia przez Wykonawce udzielone;
Zamawiajgcemu gwarancii.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokotach sporzgdzonych w formie
pisemne;j.

W zakresie nieuregulowanym Umowsa, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.

Celem ustalenia szczegotow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze |
ztozy najpdzniej w dniu odbioru koricowego karte gwarancyjna, dla oznaczenia:

e 0sOb zgtaszajgcych wade lub usterke,
e 0sdb przyjmujgcych zgtoszenie wady lub usterki,

e termindw podjecia czynno$ci oraz usuniecia wad lub usterek, ktére muszg by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz nie
dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

e  sposobu reagowania na zgtoszenie wady lub usterki,
e sposobu potwierdzania usuniecia wady lub usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne z
postanowieniami niniejszej Umowy - mogg stanowi¢ doprecyzowanie odpowiednio do
specyfiki urzadzen i systeméw. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — Kkarty gwarancyjne okazaly sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bedg mialy postanowienia Umowy.

Niezaleznie o ww. obowigzkdw, Strony w okresie gwaranciji bedg przeprowadza¢ przeglady
gwarancyjne.

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz
raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione w okresie obowigzywania
gwarancji. W przypadku przegladdw gwarancyjnych, dla kazdej grupy robét (w szczegélnosci
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drogowa, instalacje), Zamawiajagcy moze przeprowadzi¢ odrebne przeglady gwarancyjne
niekoniecznie w tym samym czasie.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego dla kazdej komisji przegladu
gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w komisyjnych przeglagdach gwarancyjnych.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy.

W przypadku odmowy podpisania protokotu przegladu gwarancyjnego przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokotu przegladu
gwarancyjnego, przy czym brak podpisania protokotu przez Wykonawce nie bedzie
wywolywat zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych
przez komisje. Fakt odmowy ziozenia podpisu przez Wykonawce zostanie odnotowany
w protokole.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z ust. 14 powyzej, niestawienie sig Wykonawcy nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych
przez komisje. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego
podpisania protokotu przegladu gwarancyjnego, ktdry zostanie niezwtocznie przestany przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy.

§ 12 Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy
— w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

b) za zwioke w dotrzymaniu terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie — w
wysokoéci  0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Harmonogramie za
poszczegoline terminy posrednie, w stosunku do ktérych nastgpita zwioka - za kazdy
rozpoczety dzieri zwloki w stosunku do poszczegélinych terminéw posrednich w
Harmonogramie, z zastrzezeniem postanowien wskazanych w ust. 5,

c) za zwloke w przekazaniu Harmonogramu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie
okreslonymw § 2 ust. 1 Umowy —w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

d) za zwloke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych Iub w okresie gwaranciji lub rekojmi w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dziert zwioki w przypadku
wyznaczenia terminu w dniach,

e) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 6 ust. 10, brak
przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 10 Umowy wyjasnien lub
dokumentdéw okreslonych w § 3 ust. 10 Umowy —w wysoko$ci 5.000 zt — kazdorazowo
za kazdy brak, za kazde zgdanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, na ktére Wykonawca nie odpowiedziat lub nie przedstawit wymaganych
dokumentow lub wyjasnien,

f) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto_




okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, okreslonego dla danego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej do Zamawiajgcego/ projekcie
umowy podwykonawczej, za kazdy dzien braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowienn publicznych lub za kazdy dziert niedokonania zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie
okreslonym w Umowie - w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej do
Zamawiajgcegdo albo projekcie umowy podwykonawczej, za kazdy dzien braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty lub za kazdy dziert niedokonania zmiany wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie
okreslonym w Umowie,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie umowy
lub aneksu przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Iub akceptaci
Zamawiajgcego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci  5.000,00 zt za kazdy brak przediozenia projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za
kazde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie Podwykonawcy,

za nieprzedtozenie oryginatu lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o ktérym mowa odpowiednio w
§9 ust. 8 lub ust. 11 —w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy brak przediozenia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
wystgpienia Zamawiajgcego, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamodwien
publicznych —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy brak,

kazdorazowo w przypadku dopuszczenia do realizacji robét podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy ujawniony przypadek naruszenia powyzszego zobowigzania,

za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 9 ust. 21 pkt e) lub
f) Umowy - w wysokosci 20 % wartosci kwoty bedgcej przedmiotem kazdego
dokonanego potracenia - za kazdy brak,

za nieuprawnione ujawnienie informacji, o ktérych mowa w § 19 Umowy, przez
Wykonawce [ub podmioty za ktérych dziatania ponosi on odpowiedzialno$¢ —
w wysokosci  stanowigcej réwnowartos¢ 15.000,00 zt za kazdy przypadek
nieuprawnionego ujawnienia Informacii,

za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa w § 21
ust. 5 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego przedstawienia
dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu, w wysokosci 5% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w postanowieniach
niniejszej Umowy lub ich nienalezytg realizacje — w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy brak wykonywania ww.
obowigzkow lub kazde nienalezyte ich wykonywanie,

za kazdy przypadek braku obecnosci na terenie budowy kierownika budowy lub
kierownika robdt, zgodnie z § 6 ust. 9 pkt 9.29 lub pkt 9.30, w wysokosci 5.000,00 z,




q) za kazdy przypadek braku utrzymania w czysto$ci drog dojazdowych do terenu budowy
oraz terendw wokot terenu budowy, zgodnie z § 6 ust. 9 pkt. 9.8, w wysokosci 5.000,00
zt,

r) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego na jakiejkolwiek podstawie z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1T Umowy,

s) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce (z powodu okolicznosci nie lezacych po
stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce
obowigzkdw, w tym w szczegbinosci w zakresie zwloki w przystapieniu do usuwania wad lub
usterek, badz nie przystapienia od ich usuniecia, Zamawiajgcy oprécz okreslonych w ust. 1
kar umownych uprawniony jest do usuniecia zgloszonych wad lub usterek we wiasnym
zakresie lub do powierzenia prac w celu usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia Sgadu (w tym
zwigzanym z ewentualng utratg przez Wykonawce gwarancji na urzgdzenia). W takim
przypadku Zamawiajgcy ma réwniez prawo do obnizenia wynagrodzenia, obcigzenia
Wykonawcy kosztami usunigcia wady lub usterki (w tym réwniez w zwigzku z utratg gwarancii)
poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielng podstawe do naliczenia
kar umownych.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania sity
wyzsze] oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowane;
okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy powstrzyma sie z egzekwowaniem kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b,
za niedotrzymanie terminéw posrednich wynikajacych z Harmonogramu, jezeli Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu gwarancije bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowg zaplaty tak
ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca
wykona Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, wowczas ustalona na
podstawie ust. 1 lit. b Umowy kara umowna bedzie uchylona, z zastrzezeniem postanowien
zdania poprzedzajgcego oraz postanowieri ponizszych. W przeciwnym razie, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wyegzekwowania naleznosci wynikajgcych z ww. kary umownej.
Powyzej okreslona regulacja dotyczaca mozliwoéci wstrzymania egzekwowania Kkary
umownej, w sytuacji przedstawienia przez Wykonawce gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej jej zapfaty, nie dotyczy jednak sytuacji, w ktérej Zamawiajacy, wskutek zwioki
Wykonawcy w realizacji danego terminu posredniego wskazanego w Harmonogramie poniost
szkode. Potracenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwioki w jego realizacji, na
skutek ktdrej Zamawiajacy poniost szkode, nastapi z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub bedzie egzekwowane z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty okres
istnienia podstaw do ich naliczenia.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosc
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne ptatne bgda w terminie
okreslonym w nocie obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszacego wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz )/




10.

11.
12.

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadkach, w ktérych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych
lub innych naleznodci, w tym z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej akceptacii.
Potracenia mozna dokona¢ réwniez woéwczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze
wymagaine, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagalne.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu, w tym roéwniez za szkode
wyrzadzong przez osoby, ktorymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci wynikajacych z noty
obcigzeniowej w terminie w nigj okreslonym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczania
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 13 Odstgpienie od umowy

Niezaleznie od przypadkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa (w tym wymienionych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych) Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji robét budowlanych albo
zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci w stosunku do
terminéw przyjetych w Harmonogramie przez okres co najmniej 14 dni,

c) Wykonawca wprowadzi na teren budowy badZ bedzie probowat wprowadzi¢ na teren
robot podwykonawcdw niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

d) Wykonawca nie ptaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objgte
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatno$ciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcdw na rzecz Wykonawcy,

e) Wykonawca nie przedituzyt terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
terminach wskazanych w Umowie,

f)  Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje rob6t zgodnie z
Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, wtym w
szczegolnosci wynikajgce z gwarancii lub rekojmi,

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

h) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,

) wysoko$é naliczonych wykonawcy kar umownych osiagneta kwoty okreslone w § 12 ust.
7 Umowy.

Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 90 dni od dnia
wystgpienia przestanki bedacej podstawg do odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.




W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

a)

b)

d)

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynnosci
inwentaryzacji robét w toku wediug stanu na dziert odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powofana przez Zamawiajagcego przy udziale Wykonawcy.
Protokét bedzie zawierat wyliczenie ilosci i warto$ci wykonanych robét na dzien
odstagpienia, na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg kosztorysu ofertowego.
Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegaé przy uzyciu kart obmiarowych i przez
faktyczne mierzenie rob6t w naturze. W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach
wystapia wady lub usterki, komisja inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obnizenia
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem wad lub usterek,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W ramach zabezpieczenia zostang migdzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robot,
zastoniete | zabezpieczone otwory, zabezpieczone ioznaczone wystajace elementy.
Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed niszczeniem w przypadku niekorzystnych
warunkdw atmosferycznych (takich jak deszcz, grad, $nieg, mréz, silny wiatr itp.) i przed
dostepem os6b postronnych,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych,

Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 14 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach termin okreslony w zdaniu poprzednim moze by¢ wydtuzony na wniosek
Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Wykonawca i podwykonawcy majg obowigzek uczestniczyé w  czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udzialu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcéw w pracach
komisji inwentaryzacyjnej robét nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone czynnosci
inwentaryzaciji robét i sporzgdzone przez komisje inwentaryzacyjng dokumenty w czasie
prowadzonych czynnoséci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy |
Podwykonawcow) sg wigzgce dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§ 14 Nadzér

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad robotami sprawowaé bedzie Inzynier Kontraktu.

Do spraw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg Umowy, Zamawiajgcy wyznacza:

......................... tel, e MAIL e

........................ el e MAll

Wykonawca zobowigzuije sig skierowaé do kierowania robotami ponizszy personel:

a.
b.

Koordynator budowy - ..................... tel. o e-mail: ...
Kierownik robét ........... T tel. oo e-maili ...,

Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia bedg kierowane:

a.
b.

w przypadku Zamawiajgcego na adres: ............ ,adrese-mail: ...l
w przypadku Wykonawcy na adres: ................. ,adrese-mail: ...

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowac drugg Strone, w formie pisemnej,
o zmianie 0séb lub danych, o ktérych mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagajg
wprowadzenia zmian do tresci Umowy.




Inzynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub przediuzeniem terminu realizacji Umowy, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiajacego, nie majg prawa do podejmowania
uzgodnieri skutkujgcych podwyzszeniem kosztéw, zmiang zakresu Umowy, zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub przediuzeniem terminu realizacji Umowy.

§ 15 Sita wyzsza

Dla potrzeb Umowy ,.Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie ktorego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwiazane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki istrajki, ktore uniemoziiwiajg
wykonywanie Przedmiotu Umowy.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sig ze swoim $wiadczeniem wynikajgcym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strong, z powodu
niedopetnienia obowigzkdw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktdra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

§ 16 Zmiany umowy

Zmiana Umowy jest mozliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem wyrazenia na nig zgody przez Strony, przy czym Zamawiajacy
przewiduje dodatkowo mozliwo$é zmiany Umowy w zakresie i na warunkach okresionych
ponizej:

1) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét lub zmiana zakresu robot lub
zmiana materiatéw, urzadzen lub wyposazenia w niezbgdnym zakresie, powodowana
okoliczno$ciami  zaistniaymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci
koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowej lub zaistnienia warunkéw faktycznych na
terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologig) wykonania robot, przy
czym w/w zmiany nie mogg powodowac¢ obnizenia jako$ci robdt wynikajacej w niniejszej
Umowie.

2) wprowadzenie zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen w dokumentaciji
projektowej spowodowane w szczegolnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowania lub urzgdzer
i wyposazenia nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestyciji, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, materiatu,
urzadzen, wyposazenia lub oprogramowania,

SN



5)

6)

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

ustalenie zmiany zakresu robét, w tym co do robét zaniechanych, robét dodatkowych
lub robdt zamiennych w stosunku do tresci dokumentacii projektowej niewplywajacych
na jako$¢ Przedmiotu Umowy [ub pozwalajgcych na zwigkszenie uzytecznosci,
standardu (jakosci) Przedmiotu Umowy (jej podwyzszenia).

wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub zmian Harmonogramu,
w przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego
z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niezawinione przez Wykonawce kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie robot,

b) niezawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw
wydawania decyzji, zezwolen itp.,

c) wystgpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchdw, lub niezawinionego przez
Wykonawce wstrzymania robét przez organy administracii,

d) wystgpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczen zwigzanych z zagrozeniem
chorobami zakaznymi oraz innego rodzaju zagrozeniami epidemicznymi, w tym w
zwigzku z wprowadzeniem lub zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw w
tym zakresie,

e) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania
robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujace sie przez okres 5 kolejnych dni warunki odmienne od
warunkdéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w analogicznym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Zmiana terminu lub Harmonogramu moze by¢ dokonana o czas odpowiadajgcy
opdznieniu w wykonaniu Robét z uwagi na wystgpienie ww. okolicznosci.

wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Harmonogramu,
z uwagi na dziatania organéw administracii lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu Iub decyzji lub uzgodnienia - w takiej sytuaciji
zmiana jest dopuszczalna tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji Umowy i
tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytuciji
przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byly prawidtowe,

b) gdy nastgpi diugotrwate niezawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktoérych opinia lub
zgoda bedzie wymagana przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest
dopuszczalna tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres
trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynno$ci, o ile Ztlozone dokumenty byly prawidtowe;

wprowadzenie zmian tresci dokumentacii projektowej, ktoére to zmiany sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku konieczno$




wykonania robét dodatkowych, robdt zamiennych, lub wystgpienia robot zaniechanych,
zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub
wplywajgcych z innych przyczyn na przesunigcie terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

7)  wprowadzenie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 Umowy lub Harmonogramu, parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt
budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.

8) wprowadzenie zmiany kazdej z osob kluczowego personelu Wykonawcy - na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na  wniosek
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona
zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

9) wprowadzenie zmiany podwykonawcy, ktdry bedzie podmiotem udostepniajacym
zasoby niezbedne do realizacji zamowienia na zasadach okreslonych w niniejsze]
Umowie, zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

e nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

e  nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
e nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

10) zmiana Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow,

11) wprowadzenie niezbednych zmian Umowy, wynikajacych ze zmiany regulaciji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany
Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

12) zmiany w zakresie materiatdw, urzadzen lub wyposazenia, gdy wykorzystanie
materiatow, urzadzen lub wyposazenia wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badz, gdy wprowadzenie zmiany podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub
zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
sprzetu, urzadzen lub wyposazenia nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacii wykonanego przedmiotu zamoéwienia.;

13) wprowadzenie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 Umowy lub Harmonogramu, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiajacego w
terminie, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, wymaganej do wykonania
Umowy dokumentaciji lub instrukcji, jezeli opdZnienie to spowodowato opoznienie
w czynnos$ciach Wykonawcy majgce wplyw na date wykonania Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku dopuszczalne jest przesuniecie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o czas zwioki Zamawiajgcego w zakresie przekazania Wykonawcy wymaganej
dokumentaciji lub instrukciji.

14) wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Harmonogramu,
w przypadku wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Stron skutku;acy /




niemozliwoscig jego dotrzymania, bgdz w przypadku, gdy niedotrzymanie tego terminu
jest nastepstwem okolicznosci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego. Zmiana
terminu lub Harmonogramu moze byé dokonana o czas odpowiadajgcy opdznieniu w
wykonaniu robdt z uwagi na wystapienie ww. okolicznosci.

15) wprowadzenie zmiany etapéw posrednich Inwestycji i Harmonogramu (lub terminu
ptatnosci poszczegdinych czesci wynagrodzenia) polegajacej na zmianie kolejnosci
wykonania rob6t, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdw lub robdt, zmianie
zakresu robét do wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
czesciowe] wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii realizacji robot, zmiany
materiaiow, braku dostepnosci materiatdéw, urzadzen badz wyposazenia lub wystapienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas Harmonogramie jest
niemozliwa.

Zmiana Umowy dokonywana jest na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednej ze stron
sktadany drugiej stronie. Strona wystepujaca z wnioskiem dotyczacym zmiany Umowy,
zobowigzana jest wskazad przestanke, ktdra moze stanowi¢ podstawe zmiany, okolicznosci,
ktore je uzasadniajg oraz dokumenty potwierdzajgce ich wystapienie (pod rygorem odmowy
zawarcia aneksu do Umowy).

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o waloryzacje Wynagrodzenia
(podwyzszenie lub zmniejszenie). Zmiana taka dokonywana bedzie na podstawie kosztorysu
réznicowego przediozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce, wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. Wynagrodzenie
ustalone w wyniku zmiany Umowy bedzie mie¢ charakter ryczattowy.

§ 17 Waloryzacja

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej Umowy w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamowien publicznych w
przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana:

1)  stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego,

2) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne] stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. 22023 ., poz. 46 ze zm.)

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
Strony przewidujg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wysokosci odpowiedniej
do stopnia (zakresu) wplywu tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
wedtug zasad okreslonych ponizej. .

Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu zmian na koszt wykonania Przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

W razie zmiany:

1) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w wyniku tej zmiany warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w
oparciu 0 wysokos$¢ stawki VAT, obowigzujgcej po zmianie przepisow;
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2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie ,Lodpowiedniej
zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdwienia publicznego
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzer poszczegélnych pracownikow biorgcych
udziat w pozostatej do wykonania, w dacie wejécia w Zycie zmiany, czesci zamowienia,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego, obowigzujgcej po zmianie przepisow lub iej
odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen
etat;

3) o ktdrej mowa § w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie »2odpowiedniej
zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztow Wykonawcy zaméwienia publicznego oraz
drugiej Strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawne; taczacej Wykonawce
zamdwienia publicznego z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen
0s6b zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w dacie wejscia w zycie zmiany,

czesci zaméwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob;

4) o ktérej mowa w w ust. 1 pkt 4) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie ,odpowiedniej
zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztow Wykonawcy zaméwienia publicznego
wynikajacych z wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
w dacie wejsécia w zycie zmiany.

W razie zaméwien realizowanych wspdinie przez kilku Wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcow, postanowienia ust. 3. stosuje sig odpowiednio.

W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 2)-4), Wykonawca wykaze stopien (zakres) wptywu
tych zmian na koszty wykonania zamdwienia w zlozonych Zamawiajgcemu dokumentach, w
formie pisemnej, zawierajgcych niezbedne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposdb, ktdry
bedzie odzwierciedlat wptyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia zgodnie z ust. 3 pkt
2)-4) i ust. 4.

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 5 podlegajg zatgczeniu do Umowy.

Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci przystugiwaé bedzie Wykonawcy po weryfi kacji przez
Zamawiajacego dowoddéw przedstawionych przez Wykonawce, potwierdzajacych zmiane
kosztéw wykonania zaméwienia, zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Zmiana wynagrodzenia bedzie dokonana po wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5,
od dnia wej$cia w zycie zmian przepisow bedacych przyczyng waloryzacii, w zakresie w jakim
zmiany te miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu zmiany w zakresie WYySOKOSCi
minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowej, ktére wejdg w zycie z
dniem 01-01-2025 ., zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia
2024 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., oraz ze zmiany te nie beda stanowi¢ podstawy do
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, kazda ze Stron uprawniona
jest do zadania zmiany (podwyzszenia/obnizenia) wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy, gdy suma miesigcznych wskaznikéw (poczawszy od wskaznika
opublikowanego za nastepny miesigc po dacie zawarcia umowy lub ziozenia ostatniego
whniosku o waloryzacje do ostatniego opublikowanego wskaznika przed datg ztozenia wniosku

o waloryzacje), dotyczacych zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg")
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zamdwienia, z uzyciem odestania do wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku
Urzedowym GUS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poreczeniach | gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa oraz niektore osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr
65, poz. 545 ze zm.), zwany dalej ,Wskaznikiem waloryzacji’, za okres poprzedzajacy
wniosek o waloryzacje, osiggnie lub przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa ust. 10 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 10 stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca uprawniony jest do zozenia pierwszego wniosku o waloryzacje po uptywie 6
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzaci
wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po
uptywie ww. okresu.

Wykonawca uprawniony jest, o ile zaistniejg przestanki, do wystgpienia z kazdym nastepnym
wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia nie czesciej niz po uptywie petnych 6 miesiecy
kalendarzowych od daty ostatniej zmiany umowy w wyniku waloryzacji przeprowadzonej na
niniejszych zasadach, poprzedzajgcej wystapienie z wnioskiem.

W przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert/
zZlozenia oferty, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert/ ztozenia oferty.

Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za zakres wykonany, tj. odebrany
protokotem odbioru czesciowego przed datg ziozenia wniosku. Zmiana umowy skutkuje
zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie wynagrodzenia za zakres rzeczowy niewykonany,
tj. nieodebrany protokotem odbioru czesciowego na dzier zlozenia wniosku. Jezeli odbidr
czesciowy zostat dokonany wczesniej niz 30 dni przed zlozeniem wniosku, Zamawiajacy w
ciggu 7 dni od otrzymania wniosku sporzadzi protokdt odbioru czesciowego ustalajacy zakres
faktycznie wykonanych robdt.

W sytuacji, gdy doszlo do zwioki w realizacji robdt budowlanych, waloryzacja nie bedzie
obejmowaé¢ wynagrodzenia za zakres rzeczowy niewykonany, tj. nieodebrany wiasciwym
protokotem odbioru na dzieri ziozenia wniosku o waloryzacje, ktory zgodnie z
Harmonogramem, powinien by¢ wykonany do dnia ztozenia wniosku.

Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne w catym okresie
realizacji umowy.

Strona zainteresowana waloryzacjg wynagrodzenia przedktada drugiej Stronie wniosek o
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia. Wniosek winien zawierac:

1) informacje o wysokosci wskaznikow (wraz z potwierdzajgcym okolicznosci wydrukami z
publikatora GUS),

2) informacje o zakresie rzeczowym i wartosci robét podlegajgcych waloryzaci
w odniesieniu do Harmonogramu,,

3) wykazanie i uzasadnienie wptywu zmian cen materiatéw i kosztéw na koszt wykonania
Przedmiotu umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi o wspdiczynnik wynegocjowany przez
Zamawiajacego | Wykonawcee, lecz nie wiekszy niz wskaznik waloryzacji za okres ostatnich 6 -
miesiecy poprzedzajacych wniosek Wykonawcy o waloryzacje.
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Maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, ale tez warto$¢ wszystkich zmian w catym
okresie obowiazywania niniejszej umowy, w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia nie moze wynies¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w umowie, w wysokosci z dnia zawarcia umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na zasadach okreslonych w
niniejszym podpunkcie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione
sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi objete podwykonawstwem,
2) okres obowigzywania umowy z Podwykonawcg przekracza 6 miesigcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu aneksu / aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.

Termin na rozpatrzenie wniosku o waloryzacje przez Zamawiajgcego wynosi 30 dni od dnia
wplyniecia wniosku do siedziby Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega przediuzenie tego
terminu w sytuaciji braku $rodkéw finansowych o czas niezbedny na ich otrzymanie.

W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy oraz
posiadania na ten cel $rodkéw finansowych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu i przedfozenia go Zamawiajagcemu do
akceptacji. Po sprawdzeniu poprawnosci zaktualizowanego Harmonogramu przez
Zamawiajacego, zostanie zawarty stosowny aneks zmieniajgcy wynagrodzenie Wykonawcy
o kwote waloryzaciji.

Waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia maksymalnej wartosci zmiany
wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdzniejszym niz 3 miesiace
przed terminem wykonania Przedmiotu umowy.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zawartego w protokole z negocjacii lub ostatnim wniosku o waloryzacie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w
przypadku obnizenia cen, w oparciu o poziom zmian cen materiatow lub kosztow wskazany
w ust. 10, w przypadku zaistnienia ww. przestanek, na zasadach wskazanych w niniejszym
punkcie.

Wysoko$¢ waloryzacji oblicza sig wedlug nastepujacego schematu: wynegocjowany
wskaznik waloryzacji w % (zgodnie z ust. 10 oraz ust. 19) x warto$¢ robot podlegajacych
waloryzacii.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy. Na dzien zawarcia aneksu
do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia aktualizacji tabeli elementéw
rozliczeniowych dla zakresu objetego waloryzacija.

§ 18 Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w ramach niniejszej Umowy, Wykonawcy beda
przystugiwaly do nich autorskie prawa majatkowe, w tym do tych czesci, ktore zostang

wykonane przez podwykonawcdw lub inne osoby i dysponuje prawem rozporzgdzanianimna -, g




wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa
autorskie do przedmiotowego utworu/dw w momencie przekazania Zamawiajagcemu nie beda
obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sob trzecich. Powyzsze
postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej kolejnej wersji opracowania powstatego w
wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia wad.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Iub jego czesci,
z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacii filmowej, fotograficznej, w tym do kazdej
ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych,
a takze wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy, ktére przekaze Zamawiajgcemu, stosownie do
postanowien niniejszej Umowy oraz nosnikéw, na ktérych zostang one utrwalone.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé oswiadczenia osob, ktére sg autorami/wspdtautorami
dokumentaciji filmowej, fotograficznej, z kiérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich
prac oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych w
zakresie (na polach eksploataciji) okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania
zaleznych praw autorskich oraz do wykorzystania wizerunku osoéb, utrwalonych na ww.
dokumentacii filmowej (w sytuacji, gdy takie wizerunki beda wystepowaly), z uprawnieniem
do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej
wersji ww. dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji
filmowej, fotograficznej, a takze prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich do ww.
dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacii:

a. utrwalenie,

zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera,
wystawienie,

wyswietlanie,

najem,

S @ ™o o0 o

dzierzawa,

uzyczenie,

j.  udzielenie licencji na wykorzystanie,

k. nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowe,
I.  ekspozycija,

udostepnianie wykonawcom,

wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyci,

przetwarzanie,

wprowadzanie zmian,
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publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie a takze

prawo do wykorzystania wizerunku oséb, utrwalonych na ww. dokumentaciji filmowe;j,
fotograficzne;]. d




Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pefng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z
tytutu szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegélnosci jako szkoda bezposrednia lub
posrednia, jakg moze ponie$¢ Zamawiajacy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego
rzecz moca niniejszej Umowy praw do dokumentaciji zrealizowanej na podstawie niniejsze;]
Umowy, takze bedgcych konsekwencijg naruszenia praw osoéb trzecich, lub nieprawdziwych
o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegoinosci:

a. W razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub
innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczeri lub do ich zaspokojenia,
chyba, ze naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko i wytgcznie z winy
Zamawiajgcego,

b. zzastrzezeniem lit. a, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego
na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentaciji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w szczegdélnosci podejmie dziatania w
celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z
udzialu w tym postepowaniu, aw razie wydania prawomocnego orzeczenia
zasadzajacego od Zamawiajagcego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

Wszystkie materialy przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy sg i pozostang wilasnoscia Zamawiajagcego. Wykonawca zwréci je
niezwlocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pdzniej niz z uptywem
terminu wypowiedzenia ninigjszej Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron lub rozwigzania
niniejszej Umowy w innym trybie.

§19 Poufnosé

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnodci wszelkich informaciji o wartosci
gospodarczej dotyczacych Zamawiajacego, w szczegoinosci dotyczacych prowadzonej
przez Zamawiajacego dziatalnosci, jego klientdw, danych ekonomicznych, marketingowych,
handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych lub innych posiadajacych
warto$é gospodarcza, uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg zadan objetych
Umowa, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni Wykonawce w formie pisemnej z takiego
obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepiséw prawa (dalej: Informacje poufne).
Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w
okresie po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

Zobowiazanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji poufnych udzielonych
ustnie, pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposdb, a takze pozyskanych przez
Wykonawce bez wiedzy Zamawiajgcego.

Obowiazek zachowania w poufnosci Informaciji poufnych obejmuje w szczegoélinosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji poufnych podwykonawcom tylko,
gdy jest to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
przez podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez
podwykonawcow w poufnosci przekazanych Informaciji jak za dziatanie wiasne.

W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sadu, organu
administracji panstwowej, samorzadowej bgdz innego uprawnionego organu do ujawnie/ljia
Informaciji poufnych, albo koniecznosé ich ujawnienia bedzie wynikata z przepiséw prewa;




wowczas Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, a takze podjgé wszelkie dziatania konieczne do zapewnienia, by
udostepnienie Informacji dokonane zostato w sposéb chronigcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie poinformowaé odbiorce Informacji o ich
poufnym charakterze.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji poufhych otrzymanych od
Zamawiajgcego wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Obowigzek zachowania poufhosci nie dotyczy Informacji poufnych:

a. ktdérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa,
prawomoche orzeczenie sagdu lub ostateczng decyzje administracyjnag,

b. ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

c. ktore Wykonawca uzyskatl od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzace te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacii i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie do zachowania poufnosci,

d. w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

e. co do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Informacje poufne oraz
materialy przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przekazanie, ujawnienie lub w
jakikolwiek inny sposdb wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w zakresie niezgodnym
z celem Umowy stanowi zagrozenie dla istotnych intereséw Zamawiajgcego i moze stanowi¢
czyn nieuczciwej konkurenciji w rozumieniu przepiséw ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii.
§ 20 Administrator danych osobowych

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0s6b fizycznych reprezentujgcych Wykonawce/Wykonawcy oraz oséb fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy (0 ile zostaly wskazane).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: [...]
Zamawiajgcy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - spelnienie wymogdw kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy,

b. art. 6ust. 1lit. ¢c) RODO — spelnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajgcego obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepisow prawa,

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - koniecznos¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wiasciwe] realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z

zawartag Umowa. ////7 /
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Dane osobowe, o kiérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywal dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umow
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sgdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapig z zadaniem uzyskania danych
osobowych i wskazg podstawe prawng swego zgdania.

Dane osobowe 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konca roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze
niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostgpu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia Iub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepiséw prawa.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, byto wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe o0séb, o ktdérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych oséb zwigzanych z Wykonawcg w szczedgolnosci
pracownikéw, petnomocnikéw, czionkdw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
os6b nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego poinformowac te osoby:

a. o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajgcemu,

b. o tym, ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

c. otym, ze Wykonawca jest Zrédtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane, o tredci
niniejszego paragrafu.

§ 21 Ubezpieczenie

W okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z
tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze
niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly czas trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegdlnosci:

a. W zakresie zdarzen losowych roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mieni
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wartod¢ umownego wynagrodzenia powiekszona o warto$¢ elementdw zaplecza
budowy oraz sprzetu niezbednego do zrealizowania przedmiotu umowy,

b. od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzane] z
przedmiotem zamowienia na kwote w wysokosci co najmniej [...] zt.

Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robdt, przediozy¢ dokument
ubezpieczeniowy na kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie.
Ubezpieczenie powinno obejmowacé réwniez szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow orz
dalszych podwykonawcow. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca E
ma obowigzek dokona¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do &
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy ik
przedtozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu ubezpieczenia.

=
Dokument ubezpieczenia, kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajgcego i moze byc ﬁ
ztozony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem. Qé}
S|

W  przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych powyzej,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Z tresci polisy ubezpieczeniowe] w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt a
winno wynika¢, ze dotyczy ona wylgcznie przedmiotu niniejszej umowy oraz iz umowa
ubezpieczenia jest zawarta co najmniej na czas realizacji niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania >
wskazanej powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowe] zawrze¢ i zlozyC Zamawiajacemug
kolejng, zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie =
przedmiotowej polisy.
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§ 22 Postanowienia koricowe

Ewentualne zmiany postanowieri Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adreséw, zmian
0sob, ktore sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

arszat

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.
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W przypadku rozbieznosdci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowg, w
pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy, a nastepnie SWZ wraz z
udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

(

Zamawiajgcy oéwiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, muszg
zostaC wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.
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