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UMOWA NR: ..............
AKT UMOWY
Niniejszy kontrakt zawarty zostal wdniu ............................ we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej dziatajg Wroctawskie Inwestycje
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50-059 Wroclaw wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego

reprezentowane przez;

Piotra Pasia - Prezesa Zarzadu, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19//Z/19 Prezydenta Wroclawia
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zwang dalej ,Gming Wroctaw”

............................. z siedzibq ...............ocoeee e Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ..................
PrOWAAZONEYO PFZEZ wwuvessivss suwwsnuassansss suvssoveiniins Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

zwanym dalej Wykonawca z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

04140 -~ Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania nr 04140 ,,Rozbudowa ul. Wilkszynskiej we Wroctawiu”

w ramach projektu: ,Rozbudowa ul. Wilkszyniskiej, przebudowa ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej
do ul. Jutrzenki (ETAP 1) we Wroctawiu” wykonane zostaly przez Wykonawce oraz Ze przyjat on Oferte Wykonawcy na wykonanie
i ukonczenie tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozong wramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych (t). Dz.U. poz. 1710 z 2022 . ze zm. - dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa Pzp”).

niniejszym ustala sie co nastepuje:
1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$é niniejszego Kontraktu, wedtug
nastepujacego pierwszenstwa;

2.1, niniejszy Akt Umowy;

2.2. Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3);

2.3.  Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

2.4.  Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Nr 4297/2020 z dnia 07.10.2020

2.5.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

2.6.  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy);

2.7.  Opis przedmiotu zaméwienia (,OPZ");

2.8.  Instrukcja dla Wykonawcow, wzor umowy;

2.9..  Oferta Wykonawcy.

W przypadku dokonywania zmian wyzej wymienionych dokumentow w trakcie postepowania przetargowego, zmiany majq to samo
pierwszenstwo, co dokument zmieniany.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich Robot w ciggu 22 miesigcy od dnia podpisania Kontaktu, co
o0znacza, ze do tego dnia:

a) powinny zosta¢ zakoniczone procedury odbiorowe oraz,
b) Wykonawca powinien wystapi¢ o wystawienie Swiadectwa Przejecia w sposob opisany w Kontrakcie,
¢) Wykonawca powinien uzyskaé na rzecz Zamawiajacego decyzje konieczng do dopuszczenia do uzytkowania lub
decyzje warunkujacg to dopuszczenie, co oznacza, ze jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie — to uzyskac to pozwolenie, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane - to zakoriczy¢ procedure
zawiadomienia wiasciwego organu o zakorczeniu robot.

4. Zamawiajacy w uznaniu wykonania i ukoriczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce w terminach i w sposob
okreslony w Kontrakcie zaplaci Wykonawcy Zaakceptowang Kwote Kontraktowa;

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Warto$¢ netto (wraz z
kwotg warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowej

Cena netto bez kwoty
warunkowej

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT 23 %

Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcja Zamawiajacego) pozycje zostaly wycenione
ryczaltowo.

Faktury bedg wystawiane na nastepujace dane:

Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
NIP: 897-13-83-551

Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiane umowy i wymaga pisemnego-aneksu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr.........................
Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .....................

Zaplaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
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W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraci
Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117
ba § 3 Ordynacji Podatkowej.

5, Podpisujac  niniejszg umowe  Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w  o$wiadczeniach
i dokumentach przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na celu wykazanie
przez  Wykonawcg — warunkow  udzialu w  postepowaniu  oraz  brak  podstaw do  wykluczenia
z udzialu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1i 2 Ustawy
prawo zamowien publicznych oraz Podwykonawcow, w tym te, o ktérych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zamowien
publicznych, pozostajg aktualne na dzien podpisania umowy. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, Ze informacje zawarte
w dniu podpisania umowy w bazach danych, o ktérych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktérych mowa wart. 118 ust. 1i2 Ustawy prawo zamowien publicznych
oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenie zamaéwienia publicznego
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w postepowaniu, w wyniku ktorego zostal zawarty niniejszy Kontrakt.

1 Przedsigwzigcie objete niniejszym Kontraktem zostalo ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wroctawia zgodnie
ZUChWaIE N s ssvsmsnsaannnssn 40011 [CT— Rady Miejskiej Wroctawia poz................c.........

8. Zamawiajacy ubiega sig, aby przedsiewziecie objete ninigjszym Kontraktem otrzymalo dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog.

9. Kontrakt zostal sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
10.  Nadowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem
podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczeciq
Sprawdzono pod katem legalnoci, celowosci i gospodarnosci

4
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWE
dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz wydanie angielsko-polskie 2000 (ttumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999), dostepne pod adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

skr. poczt. 114, 00-975 Warszawa 12
telefon: (48 22) 849 00 28

telefaks: (00 48) 849 10 07

e-poczta: publi_fidic@cosmopoli.com.pl
www:  http://www.cosmopoli.com.pl

Na Warunki Kontraktu skladajq sie Czes$¢ 1 - "Warunki Ogolne", ktore stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE NA
BUDOWE dla robét budowlanych iinzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes$¢ 2 — "Warunki Szczegolne",
ktore zmieniajg illub uzupelniajg postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH NA BUDOWE dla robot
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego oraz jg w pelni akceptuje (z uwzglednieniem modyfikacji
dokonanych w niniejszym Kontrakcie) i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

Obowigzujaca wersja Warunkow Ogolnych jest ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (wersja polska po
przettumaczeniu) w ramach wydania angielsko- polskiego 2000. W razie rozhiezno$ci z wersja anglojezyczna,
pierwszenstwo bedzie miato tlumaczenie na jezyk polski.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogolne

Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegélne nie stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

|
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Klauzula 1 Postanowienia og6lne
1.1 Definicie

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Zalgcznikiem
do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt" oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych; pojecia
,Kontrakt” i ,Umowa" oraz ,umowa” moga by¢ uzywane zamiennie;

1.1.1.3 "List Akceptujacy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "List Akceptujacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujacego w Warunkach Ogolnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedlug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przediozony przez Wykonawce.
Klauzulg 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z wszystkimi
zalgcznikami (w szczegolnosci Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, wigczonymi do Kontraktu, zawierajgcymi opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz wraz z modyfikacjami
dokonanymi przed wyborem Wykonawcy i zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem
Oferty, w tym Zalaczniki do Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie ,Dokumenty Ofertowe”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Klauzule 1.1.1.9 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

wZatacznik do Oferty” — nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Zatacznik do Oferty” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Zatgcznik do Umowy” i wszelkie odniesienia do Zalgcznika
do Oferty w Warunkach Ogélnych oraz w Warunkach Szczegdlnych oznacza¢ bedg wypelniony Zatgcznik do Umowy,
ktorego formularz znajduje sie w Rozdziale 7 niniejszej Umowy zatytulowanym ,Zatacznik do Umowy”;

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany lub nazwany ,Aneksem’, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z prawem obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny.

1.1.2  Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuije: ,Za Zamawiajgcego uwazac sie bedzie inwestora
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.”

Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

sInzynier” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego i wymieniong w Zataczniku do Umowy do pelnienia funkcji
Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Ogolnych dla potrzeb Kontraktu lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy namocy Klauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciele Inzyniera bedg rowniez peni¢ pozostate funkcje nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inzynier pelni rowniez funkcje inwestora
zastepczego”.

Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca] skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

/N
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1.1.2.8 ,Podwykonawca” - oznacza jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca dla czeéci Robot, uslug lub
dostaw w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym Prawa Zamowien Publicznych.

Dodaje sie nastepujaca Klauzule 1.1.2.11 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:

1.1.2.11. ,Inzynier rezydent” oznacza upowaznionego przedstawiciela Inzyniera. W stosunku do Stron Kontraktu taka
osoba dziala wylgcznie na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy Klauzuli 3.2 Warunkéw
Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukorficzenie

Skresla sie Klauzule 1.1.3.1. ,Data Odniesienia”

W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukoriczenie] skresla sig zwrot ,obliczony od Daty Rozpoczecia”

1.1.4  Pieniadze i patnosci

1.1.4.3. ,Koszt” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim,

1.1.4.6 "Waluta ohca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach;

1.1.4.5. Rozliczenie Ostateczne” skre$la sie i zastepuje sie nastepujaco:

,Rozliczenie koncowe” oznacza rozliczenie, o ktérym mowa w Klauzuli 14.10.

Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skresla, sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznoéci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania
robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zaméwien Publicznych, a
takzZe robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie
z postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych,

1.1.4.14 "Protokoét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny robot zamiennych, a takze robét nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie,
a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych, w
szczegolnosci zgodnie z art. art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych) w oparciu o
Klauzule 12 13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.15. Platnosci za Koszt plus rozsadny zysk” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogélnych jest mowa o ptatnosci
za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczaja zobowigzanie Zamawiajacego do pokrycia zysku.

1.1.6  Inne Definicje
W Subklauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykonawcy] na koricu dodaje si¢ zapis:
,W tym dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, w szczegélnosci wymienione
w punkcie dotyczacym dokumentow do odbioru ostatecznego”,
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.2 “Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Plac Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty Stale.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 “Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzule 1.1.6.6. skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
wart. 449inast. Prawa Zaméwien Publicznych, okreslone w Czesci | - Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w Klauzuli
4.2. niniejszych Warunkow.
Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.7. ,,Plac Budowy” — teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy, regulujaca dziatalnos¢ obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.11. "Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej” oznacza wykonalng decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy, wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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1.4

1.5

1.6

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.14 "Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.16 “"Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa budowlanego
przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.15. ,Kary umowne” — kary umowne nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez niego
szkody, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w Kontrakcie, spowodowane przyczynami lezacymi po stronie
Wykonawcy.

1.1.6.16. ,,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych,
1.1.6.17. ,Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

1.1.6.18. ,,IDW”- Cze$¢ Specyfikacji zatytulowana ,Instrukcja dla Wykonawcow”.

1.1.6.19 ,,0PZ” - Czes¢ Specyfikacji zatytulowana ,Opis przedmiotu zaméwienia"

1.1.6.20. ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o ktorej mowa w art. 55 Prawa Budowlanego,
zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu budowlanego

1.1.6.21 ,Rozporzadzenie sankcyjne” - rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z
31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111z 8.4.2022).

Komunikaty

W niniejszej Klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiang:

Na koncu podpunktu (a) stowa "w Zalgczniku do Oferty” zastepuije sie stowami ,w Zatgczniku do Umowy”, a po nich dodaje
sie nastepujacy zapis:

,przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencja,”

W ostatnim zdaniu Klauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje po nim nastepujacy tekst:

Jegule te nalezy stosowa¢ odpowiednio do wszelkiej korespondenciji dotyczacej Kontraktu sporzadzanej przez jedng
ze Stron lub Inzyniera.”

Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

NEY Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski,

(c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski,

(d) Jezykiem wiodgcym sie jest jezyk polski.”

Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiang wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy. Zmiany
do Kontraktu, jesli wystapia beda mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére zmiany te modyfikuja.”

Akt Umowy
Klauzule 1.6 [Akt umowy] skre$la sie i zastepuje hastepujgco:
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,Akt Umowy - zgodny ze wzorem stanowigcym zalacznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamoéwien Publicznych, bedgcy nadrzgdnym
dokumentem kontraktowym.”

1.7 Cesja

Klauzule 1.7 [Cesja] skre$la sie i zastepuje w sposob nastepujacy:

,Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnien wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na zarzadee/zarzad drogi.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego do przeniesienia na rzecz banku lub innego
podmiotu bezspornej wierzytelnosci o zaplate przyslugujacej Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.”

1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

W niniejszej Klauzuli 1.8. wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie drugie zdanie zastepuije sie nastepujaco:

,Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z Klauzulg 8.1
[Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma odpis Projektu Budowlanego i projektu wykonawczego oraz kserokopie decyzji
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej. Wykonawca bedzie prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].”

Drugi akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizagji ruchu zastepczego, uzyskac wszelkie niezbgdne
zgody i zatwierdzenia, wdrozy¢ te organizacje, a po zakonczeniu Robot zlikwidowac ja. Wdrozenie tymczasowej
organizacji ruchu bedzie potwierdzone protokolem przez Zamawiajacego, po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy
do dokonania odbioru.

Ponadto Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takg Dokumentacje Wykonawcy, w tym rysunki, $wiadectwa,
obliczenia illub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Specyfikacji oraz w OPZ lub jak wymagane jest
przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczegélnosci Dokumentacje Powykonawcza,

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu, chyba ze opdznienie jest spowodowane okolicznodciami
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.”

1.10. Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy

Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentéw Wykonawcy] otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentow i opracowan.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych nastepuje na wszystkich polach eksploatacii

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz.

1231 ze zm.), w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentow i opracowan — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz
kopiowanie na no$niki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan

Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czesci, a takze ich kopii:

i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

ii. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych w przypadku rozwigzania

Umowy z Wykonawca,

iii. stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywanie dokumentéw i opracowan lub ich dowolnej czesci do prezentacii,

¢) wprowadzanie dokumentow i opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,
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d) zamieszczanie dokumentéw i opracowan na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentaci
za po$rednictwem sieci Internet,

e) zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyswietlenie a takze
publiczne udostepnianie dokumentéw i opracowan w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajacy moze przenie$¢ autorskie prawa majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie
z dokumentow Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci wszystkich wydanych
. Zamawiajacemu egzemplarzy dokumentow.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy bedzie
uprawniony do dokonywania opracowan dokumentéw i opracowan projektowych przygotowanych przez Wykonawce,
w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacji, a takze zlecania ich wykonania osobom trzecim, przy czym Wykonawca
wyraza niniejszym zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan, a takze na naruszenie integralnosci dokumentacii
w celu wykonania ww. zmian i przerobek. Z tg tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentéw i opracowan objetych niniejszg umowa. Za
dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich
dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce.

W wypadku poslugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentéw i opracowan projektowych pracownikami,
Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wraz z dokumentami
i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia tworcow o:

wyrazaniu zgody na przeniesieniu majgtkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowan Dokumentow, w tym
naruszenie integralnosci utworéw oraz na wykonywanie przez Zamawiajacego i zezwalanie osobom trzecim wykonywania praw
zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

zobowigzaniu sie do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentow Wykonawcy w zlej wierze oraz w zaden inny
sposob, ktory maglby negatywnie wplynaé na wykonanie robot, ktore sg przewidziane do wykonania na podstawie Dokumentow
Wykonawcy, jak rowniez w zwigzku z dokonanymi opracowaniami Dokumentéw Wykonawcy oraz wprowadzeniem innych
zmian, ktére Zamawiajacy uzna za potrzebne lub pozadane dla celéw zakonczenia inwestycji, jak rowniez dla celow remontow,
rozbudow, przebudow Inwestycji, a w razie niewykonania tego zobowigzania jest zobowigzany pokry¢é Zamawiajgcemu wszelkie
koszty wynikle z roszczen 0sob trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze dokumentacja Wykonawcy lub technologia wykonania przedmiotu
Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), dzialalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg
praw wilasnosci intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami
powstatymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi naruszeniami oraz zrekompensuje mu wszelkie straty
z tego tytutu.”

Poufne szczegolowe dane

Na koncu niniejszej Klauzuli 1.12. [Szczegolowe poufne dane] dodaje sie nastepujacy tekst:

,W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowal i zapewni by jego personel traktowat szczegdly Kontraktu
jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypehienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych praw. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania
poufnosci wszelkich informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu, jego tresci i szczegdlow Robdt przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub
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ujawnianie jakichkolwiek szczegdlow dotyczacych Robot w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.”
113 Zgodnos¢ z prawami

Punkt (a) niniejszej Klauzuli 1.13 [Zgodnos¢ z prawami] skresla si¢ i zastepuje w nastepujacy sposob:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla wykonania
Robot lub dostarczenia albo usunigcia Materialow, Dobr i Urzadzen, ktore nie powinny zosta¢ uzyskane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczna,
whnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego i spelni wszystkie stawiane przez
Zamawiajacego warunki do udzielenia pelnomocnictw ograniczonych do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odno$nych wiadz. Wszelkie oplaty i wydatki zwigzane z wypelnieniem obowigzkow okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych obcigzajg Wykonawce.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

A(C) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania Kontraktu z wyjatkiem zmian
dopuszczalnych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa Zamowien Publicznych.”

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

A(d) Lider, osoba upelnomocniona przez pozostale osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony
do zaciggania zobowigzan w ich imieniu, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajgcego ido przyjmowania instrukci
na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z osobna.

Powyzsze zapisy nie uchylajg solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu, o ktérym mowa w art. 120 Prawa Zamoéwien
Publicznych. ”

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy.

Skresla sig tekst dwoch pierwszych akapitow Klauzuli 2.1 i zastepuje nastepujgco:

,Teren Budowy zostanie wydany przez Zamawiajacego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia tgcznego spefnienia
warunkow:

- zaakceptowania przez Inzyniera dokumentéw ubezpieczenia zgodnie z Klauzulg 18.1.,

- zatwierdzenia przez Inzyniera organizacji ruchu tymczasowego,

- uzgodnienia ze ZDIUM .

Strony moga uzgodni¢ etapowe przekazywanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich
upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robot
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego
na etapie przetargu oraz realizacji rob6t wejécie na Teren Budowy i prowadzenie robdt, jednak terminy wejscia na Plac
Budowy i prowadzenia robot musza zosta¢ uzgodnione z Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany skoordynowa¢ wykonywane przez siebie Roboty z robotami wykonywanymi na tym samym
terenie przez pr Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z .0.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia powstale na zajgtym
terenie. Dotyczy to migdzy innymi ewentualnych roszczen osdb trzecich oraz zniszczen nawierzchni pasa drogowego
i elementow inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania Terenu Budowy oraz terenow objetych oddziatywaniem inwestycji
w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, uzupelnienie ubytkow w nawierzchni drog
i chodnikéw celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw budowy i osob trzecich, naprawa nawierzchni pasa
drogowego zniszczonej przez pojazdy obstugujace budowe).

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujace brzmienie: ,,zaplatzl za taki Koszt "
!/ 5‘\‘]
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajgcego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty, prac.

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po slowach "na zyczenie” dodaje sie stowa "i na koszt".

Na konicu dodaje sie:

,Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pefnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy - po przediozeniu przez
Wykonawce pisma do Gminy Wroctaw o udzielenie pelnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci udzielenie pelnomocnictwa do wystepowania do ZDiIUM celem zalatwiana przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego spraw formalnoprawnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz z zajgciem innych terenow
w zakresie niezbgdnym dla realizacji zaméwienia.”

24 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usuwa sie Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujaca;

,Wykonawca jest uprawniony do zadania gwarancji zaplaty za roboty budowlane zgodnie z art. 6491 -6495 Kodeksu
cywilnego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaplaty zgodnie z art. 6491 -649° Kodeksu
cywilnego, pierwsza platnosé przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwote
obciazajacg Wykonawce zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informacii i dokumentow przediozonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego, a dotyczacych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci, to jest o kwote rowna polowie
udokumentowanych kosztéw zabezpieczenia wierzytelnosci”

2.5. Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujaco:
,Nalezna kwota mozna by¢ potracona z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier
3.1. Obowigzki i upowaznienia Inzyniera

Na koncu Klauzuli dodaje sie:

wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Roboét Iub sasiadujacej nieruchomosci, albo zaistnialo powazne zagrozenie
wystapienia takiego zdarzenia moze on, bez zwalniania Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takq prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miala zastosowanie, chyba, ze zajdzie potrzeba pilnego wykonania polecenia Inzyniera ze wzgledu na zagrozenie
bezpieczenstwa zycia lub Robot lub sgsiadujgcej nieruchomosci.

Niezwlocznie po podpisaniu Kontraktu Inzynier zobowiazany jest upowazni¢, zgodnie z Klauzulg 3.2 [Delegowanie przez
Inzyniera], swoich asystentow, do dziatania na rzecz Kontraktu iprzestaé takie upowaznienie do Wykonawcy
i Zamawiajacego.”

3.3. Polecenia Inzyniera

W Klauzuli 3.3. w drugim akapicie skresla sie zdanie: ,We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca
zastosuje sie do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta” i zastepuje nastepujacym: ,We
wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta. Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiane, powinien on poinformowa¢
o tym Inzyniera niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia.”

34 Zastapienie Inzyniera
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Klauzulg 3.4. [Zastgpienie Inzyniera] skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany Inzyniera, jednak jest zobowigzany do poinformowania o tym
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.”

Dodaje sie nowg Klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu;
»3.0 Rada Budowy

Wykonawca begdzie organizowac w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ.”

Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1. wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca” dodaje sie slowa "ze staranno$cig wymagang w stosunkach danego
rodzaju oraz pilnoscia.”

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej Klauzuli 4.1:

,Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie
lubinnej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymal zgodnie z Klauzulg 1.8. [Opieka na dokumentami
i ich dostarczanie] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt
lub podczas wykonywania Robot.”

Po pigtym akapicie dodaje si¢:

(e) zatwierdzenia przez Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu.

(f) W zaleznosci od przedmiotu dokumentow Inzynier moze zazada¢ wczesniejszego ich uzgodnienia z Projektantem lub
innym niezbednym podmiotem

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i uzyskac zatwierdzenie Inzyniera odno$nie dokumentaciji, w zakresie okre$lonym
w OPZ jak réwniez do zaproponowania i wykonania uszczegolowienia lub dodatkowych detali do dokumentacii
Zamawiajaceqo, jezeli Wykonawca uzna je za konieczne do ukonczenia Robot.

W kazdym jednak wypadku, nawet, gdyby Wykonawca nie projektowal jakiejkolwiek cze$¢ Robét, punkt d) powyzej
znajduje zastosowanie, co oznacza, ze przed rozpoczeciem Préb Koncowych lub w innym terminie uzgodnionym
z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego Rozliczenia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z OPZ, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robét (Dokumenty do odbioru ostatecznego), a takze instrukcje obslugi i konserwacji Urzadzen,
dostatecznie szczegolowe, aby umozliwily Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladanie,
regulacje i naprawy danej czesci Rob0t, a taka czes$¢ nie bedzie uznawana za gotowg dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1. [Przejecie Robot i Odcinkow] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

W zwigzku z planowanym dofinansowaniem zadania ze $rodkow publicznych, to jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju
Drég, Wykonawca od chwili otrzymania od Zamawiajgcego informacji o otrzymaniu dofinansowania zobowigzany jest
do stosowania dotyczacych go wytycznych wynikajacych z wlasciwego programu o dofinansowanie.”

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, ktdre staje sie jego wtasnoscig (co zostanie
potwierdzone odpowiednig fakturg VAT), za sporzadzenie na swoj koszt operatu brakarskiego oraz za uzyskanie
zatwierdzenia tego operatu przez Zamawiajacego.

Operat brakarski i sporzadzony na jego podstawie protokdt bedg podstawg do wystawienia faktury Wykonawcy. Faktura
VAT wystawiona przez Zamawiajacego zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 skresla sie drugi i trzeci akapit i zastepuje nastepujacym:
. "
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,Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia w wysokosci 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wraz z kwotg warunkowg podanej w Akcie
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu.”

W czwartym akapicie przed stowami ,w wypadku” dodaje si¢” w szczegolnosci'.

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje sie go nastepujacym:

,Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot wedlug
Klauzuli 10.1. [Wystawienie Swiadectwa Przejecial,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci — w zaleznosci od tego, ktéry z okresow jest dluzszy.

Jesli Zabezpieczeniem Wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja powinna przewidywa¢ zaplacenie Zamawiajacemu
w terminie nie przekraczajgcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nizej wymienionego o$wiadczenia
nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego
zadania zaplaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzal sie ze zobowigzan wobec Zamawiajacego.
Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia autentycznoci podpisoéw osob uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego alternatywnie: przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, przez notariusza lub przez radce prawnego
bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia oraz nalicza Wykonawcy Kare
umowng. Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiajgcego przewidywanego terminu
zakonczenia Robdt; czynno$ci wymienione powyzszej mogq by¢ powtdrzone jesli nastapig kolejne przesuniecia okresu
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia do przedluzenia terminu
waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w zaleznosci od tego, ktdry z okresow
jest diuzszy lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwarancji
jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest diuzszy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ tres¢ takiej gwarancji Zamawiajagcemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu badz przed
uplywem okresu obowigzywania poprzednio przedlozonej gwarancji. Tre$¢ bedzie zgodna ze wzorem gwarancji
wskazanym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu oraz spelnia¢ wskazane powyzej wymagania. Wniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 pkt 2 i 5 Prawa Zamowien Publicznych musi w swej
formie oraz we wszelkich postanowieniach dokumentu je ustanawiajacego by¢ identyczne z postanowieniami tresci
Gwarancji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu lub zapewnia¢ Zamawiajacemu taki sam bezwarunkowy sposéb
jej wykorzystania, jako $rodki pieniezne zgromadzone na jego koncie. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania
Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Prawa Zaméwien Publicznych. Wszedzie tam, gdzie
w Kontrakcie jest mowa o zwrocie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany
do dokonania zwrotu w warto$ci uwzgledniajacej dokonane potracenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia dla celu,
dla ktorego zostalo wniesione.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po stowach w jezyku komunikatow” zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4.
[Prawo ijezyk] dodaje sie stowa: ,lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbge kompetentnych ttumaczy na Placu
Budowy przebywajacych tam stale we wszystkich godzinach pracy”.
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4.4 Podwykonawcy

Klauzule 4.4. [Podwykonawcy] skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Kontraktu Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w przepisach Prawa
Zamobwien Publicznych, w szczegolnosci art. 118 Prawa Zamowien Publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze Podwykonawcy bedq posiada¢c konieczne do$wiadczenie w zakresie
podzleconych im Robot o podobnej specyfice i skali ztozonosci.

Wykonawca wraz z projektem umowy zlozy o$wiadczenie o tym czy na danego podwykonawce nie przypada wigcej niz
10% warto$ci zamoéwienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie zgodne z Rozdzialem nr 10 do Umowy,
a takze dokumenty referencyjne danego podwykonawcy celem weryfikacji doswiadczenia przez Zamawiajgcego
(powyzsze nie dotyczy sytuacji, w ktérej dokumenty referencyjne byly juz skiadane wraz z ofertg Wykonawcy).

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie majg nastepujgce zasady:

1. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prace, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

2. Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy odnoszac si¢
do konkretnych pozycji i ilosci wskazanych w Zestawieniu Kosztéow Zadania, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie
wykonanie, odpowiednio: prac projektowych, robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Wynagrodzenie za prace nalezne
Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie z Zamawiajacym
za wykonanie tych prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,

- uprawniajgcych Wykonawce w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy
do dokonywania potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania
potracen sum zasadzonych prawomocnym wyrokiem lub potracen, na ktére Zamawiajacy wyrazit zgode. Zamawiajacy
udzieli zgody lub jej odméwi w ciggu 21 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentow i wyjasnien, ktore
w ocenie Zamawiajgcego sq niezbedne dla oceny zasadnosci naliczenia kary umowne;j.

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywa¢, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowa¢ w taki sposdb, aby mozliwe bylo
przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w punkcie 18, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC
postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore na skutek zatrzymanie stawatoby sie platne w czesci zatrzymanej
dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
powinna zawiera¢ zgode Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajgcego zobowigzan i praw przystugujgcych
Wykonawcy. Postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4. Warunkéw Kontraktu dotyczace uméw o podwykonawstwo majq takie
samo zastosowanie do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Platnosci te muszg by¢é zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz z innymi przepisami prawa, a takze
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom. Umowa
o0 podwykonawstwo powinna przewidywac, ze wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowac w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie przez
Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 18 niniejszej Klauzuli, na podstawie odbioréw czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

4. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszcza¢ nastepujace postanowienia:
1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnosza sie
do dostaw, robot budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce; wymagane jest
oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal si¢ z treScig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami

i akceptuje jej postanowienia,
A\
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2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesj, lub w jakikolwiek inny sposob
nie obcigzy prawami 0séb trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani ustug,

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy
nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

6. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowigzani
sq zastrzec postanowienie, Ze Zamawiajacy ma prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego
dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1i 2 Prawa Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu lub ktory byt oceniany w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy, nie
pdzniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich wymaganych
dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo nie spefnia wymagari okreslonych w niniejszej umowie lub dokumentach stanowigcych jej integralng
cze$¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow, w tym o$wiadczenia lub o$wiadczen zwigzanych z Rozporzadzeniem
sankcyjnym, o ktorym/ch mowa w niniejszej Klauzuli lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy
niz okreslony w pkt. 3.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedioZenia kopii zawartej umowy ma prawo zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejszg umowg ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w pkt. 9
powyzej.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci ninigjszej umowy w sprawie zamowienia publicznego wraz z o$wiadczenie o tym czy na danego
podwykonawce nie przypada wiecej niz 10% wartosci zamowienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — o$wiadczenie
zgodne z Rozdzialem nr 10 do Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 0 000 zt (slownie: dwadziecia tysiecy zlotych). W sytuacii, jesli zdanym
Podwykonawcy zawierane sa kolejne umowy, ich wartos¢ dla celow stosowania niniejszej Klauzuli ulega sumowaniu.

12. Procedure opisana w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do uméw
0 podwykonawstwo.

13. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego
robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie za zgodg
ik 16

~ \
(1}
\

\ K



-

WROCEAWSKII
INWESTYCJE

Zamawiajgcego. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.5 Prawa Zamowien
Publicznych (Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia) oraz o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy z postepowania. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapié tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Te same zasady stosuje si¢ wobec dalszych
Podwykonawcow.

14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

15. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegacé przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

16. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

17. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot lub dostarczonych
materialow obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

18. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawcg dowodow
potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, tj: wystepujac z wnioskiem
o wystawienie Swiadectwa Platnosci, o ktérym mowa w niniejszej umowie zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy (oryginal) podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze cale ustalone
w umowie wymagalne wynagrodzenie za prace ujete w danym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci oraz w poprzednich
Przejsciowych Swiadectwach Platnosci, zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo; wzor o$wiadczenia, ktory obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen
Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie PrzejSciowe
Podwykonawcy”; o$wiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru
(przy uwzglednieniu okoliczno$ci, Ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot).

Do ostatniego Rozliczenia przedkiadanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koricowego, o ktorym mowa
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow w rozumieniu art.
6471 § 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych lub o kwocie
pozostalej do calkowitego uregulowania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, w tym o kwotach
spornych. Wzor o$wiadczenia, ktory obowigzuje Wykonawce w zakresie o$wiadczen Podwykonawcow w opisanych
powyZej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej Umowy jako ,O$wiadczenie Koricowe Podwykonawcy”; oSwiadczenia
dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot),

19. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy nie zawierat
zadnych umoéw z Podwykonawcami.

20. Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaplaty, o ktdrych mowa w pkt. 18 potwierdzajgcych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaly wskazane w Klauzuli 14.7.

21. Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy iflub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
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22. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w punkcie powyzej, podwazajgcych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior robot lub dostaw lub ustug, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 23 i 24 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Zobowigzanie to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub uslugi. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

25. Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku ztozenia do depozytu
sadowego zgodnie z pkt 22 -24 koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozytu), Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

26. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

27. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcow (w tym réwniez dalszych Podwykonawcow
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarej, ponoszonej przez Zamawiajacego
wspolnie z Wykonawca, o ktorej mowa w art. 6471§ 11§ 3 Kodeksu cywilnego. Jesli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udzial w toczacym si¢ sporze i zwrocic
Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rowniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sadowego.

28. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami Klauzuli 13.1.IV zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

29. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzani
sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy oraz Minister Infrastruktury, udzielajacy dofinansowania inwestycji ze srodkow
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog majg prawo wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow i prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub ww. Ministra Infrastruktury
dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego i/lub ww. Ministra Infrastruktury wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia
przedstawic. N
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Klauzule 4.6. [Wspoldzialanie] skresla sig i zastepuje nastegpujgco:
Wspbldziatanie

Zamawiajacy przewiduje w trakcie realizacji Robot wykonywanie robét na Terenie Budowy przez innych wykonawcow,
w tym rowniez wykonawcow dziatajacych na zlecenie innych niz Zamawiajacy inwestoréw, z ktorymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowaé prace i terminy, a takze udostepni¢ Teren Budowy, jednak terminy wejscia na Teren Budowy
i prowadzenia robot muszg zosta¢ uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajacym. Roboty te muszg by¢ skoordynowane
z Harmonogramem Robot realizowanych w ramach niniejszego zaméwienia. Wszelka wspolpraca w opisanym zakresie
bedzie przez Wykonawce prowadzona w dobrej wierze tak, aby nie utrudnia¢ realizacji innych robot czy tez nie opozniac ich
bez uzasadnionego powodu.”

Wytyczenie

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.7 [Wytyczenie] dodaje sie:

,Wykonawca zapewni na wlasny koszt niezbedng obsluge geodezyjng Robét, zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, a takze wymogami zawartymi w OPZ. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu
powykonawcza dokumentacje geodezyjna.”

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:

,Na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
Date Rozpoczecia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac
ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (€) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

.(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

Nastepujacy tekst dodaje sig na koncu niniejszej Klauzuli:

,Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych
z tym zezwolen i za jego realizacje i usuniecie po zrealizowaniu Robot. Wszystkie koszty zwigzane z powyzszym uwaza
sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar
Robot.

Zapewnienie jako$ci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9. skre$la sig i zastepuje nastgpujaco:

,Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Program Zapewnienia Jako$ci w ciggu 7 dni przed rozpoczeciem
robot budowlanych. Bedzie on zawierat:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jako$cia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi, co do zarzgdzania jako$cia,

(e) inne zarzadzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Inzynier w ciagu 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jako$ci jest zobowigzany do zaakceptowania tego
dokumentu lub zgloszenia uwag. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciagu
3 dni. Wykonawca ponosi konsekwencje opdznienia wykonania Programu Zapewnienia Jakosci jakie zostaly okreslone
w Klauzuli 8.7 Kary Umowne w wypadku niedotrzymania terminéw okreslonych powyzej."

Na koricu niniejszej Klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujace sformutowanie:

,Wykonawca zapewni obsluge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych i kontrolnych badarn i pomiaréw. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot i w obowigzujacych przepisach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci moga by¢ okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, normach i wytycznych i jesli sg okreslone, sg dla Wykonawcy wiazace. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
bedg tak powazne, ze mogaq wplyna¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badar, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera:

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania
(pozyskiwania), a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielic mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami, na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier zleci
wykonanie powtornych lub dodatkowych badan laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdzg watpliwosci
Inzyniera, to calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Jesli wyniki badan potwierdzg wyniki badan Wykonawcy, to catkowity koszt tych badan poniesie
Zamawiajacy.”

4.10 Dane o Placu Budowy
Nastepujace slowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 "oraz istniejaca i zinwentaryzowang
infrastrukturg techniczna,” oraz dodaje sie zapis:
,Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkéw dotyczacych zaplecza budowy okreslonych w OPZ."

4.11 Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

,Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacii
N
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oraz z Warunkami Kontraktu oraz z Projektem Budowlanym, Projektami Wykonawczymi oraz innymi dokumentami
stanowiacymi opis przedmiotu Kontraktu.

Przy ustalaniu ceny oraz skladajacych sie na nig elementow Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage w szczegolnosci:
Koszty bezpo$rednie, w tym:

—  koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, place uzupelniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i
podatki od plac,

—  koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu Robot,

—  koszty Materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujace rowniez
koszty dostarczenia Materialow z migjsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na migjsce sktadowania
na Terenie Budowy,

Koszty ogdlne budowy w tym;

—  koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

—  wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

—  koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do srodkow nietrwatych,
—  koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

—  koszty zatrudnienia pracownikoéw zamiejscowych,

—  koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

—  koszty podrézy sluzbowych personelu budowy,

—  koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegolnymi pozycjami przedmiaru,

—  koszty badan jakosci Materialow, Robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych za
wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

—  koszty ubezpieczen majatkowych budowy,
—  koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
—  koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,

—  wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Ogolne koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Wykonawce.
Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.
Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego

Wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami
Wykonawcy wymignionymi lub wynikajacymi z tresci OPZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli elementow
scalonych.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia poszczegolnych pozycji ryczaltowych w mniejszych czgsciach niz przewiduje dana
pozycja scalona, o ile plan i sposob podzialu takich kwot zostanie uprzednio uzgodniony z Inzynierem.
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Podajac cene ryczaltowg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu zaméwienia, ktorej ona dotyczy
za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zadac jej podwyzszenia, nawet je$li w momencie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac.”

Na koncu dodaje sie:

, Oplaty za zajgcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajace z przekroczenia terminu zajgcia pasa drogowego z
winy Wykonawcy, za zajgcie pasa drogowego bez zgody zarzadcy oraz niezgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach z
dnia 21 marca 1985 . , obcigzajgq Wykonawce.

W sytuacji, w ktorej doszloby do faktycznego obcigzenia Zamawiajacego tymi oplatami, obcigzenie Wykonawcy nastapi
na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego noty ksiegowej w oparciu o otrzymane decyzje lub wezwania do zaptaty
od zarzadey drog lub terenu. Termin ptatnosci noty ksiegowej to 7 dni. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty
obcigzenia z kwoty naleznej Wykonawcy na podstawie Kontraktu, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu.”

413 Prawa przejazdu i urzadzenia

Na poczatku Klauzuli dodaje sie:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach
rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyskaé wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano
inaczej.”

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18 [Ochrona $rodowiskal.

,Wykonawca musi przedsiewzia¢ wszelkie niezbgdne kroki w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia
wybuchowi pozaru oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepisow podczas calego okresu trwania Kontraktu.
Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia prac w tym odpadow
niebezpiecznych, a w szczegolnosci azbestu. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 14.12.2012
r. o odpadach.

Wykonawca zrealizuje w tym zakresie wymagania wynikajace z OPZ.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce
w wyceniony Przedmiar Robot.”

419 Elektryczno$¢, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

JWykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usltug, ktorych moze potrzebowac
do wykonania Robot objetych Kontraktem, a takze do zapewnienia funkcjonowania zaplecza budowy.

Szczegolowe warunki w tym zakresie sg wskazane w OPZ. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot."

420  Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezplatnie] skresla sig jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie pracy

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Miesieczne raporty o postepie prac beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zgodnie z OPZ i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w
terminie do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesiacu, w ktérym Kontrakt zostat podpisany.
Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i (i) oraz tekst w brzmieniu:
oraz
i) aktualny Harmonogram zgodnie z Klauzulg 8.3. [Harmonogram],
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(i) Kopie (ksero) stron dziennika budowy z okresu raportu

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym udzial wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, ktore moze
jednak zosta¢ polaczone decyzjq Inzyniera z Radg Budowy lub z innym spotkaniem, celem dokonania przegladu raportu
o postepie oraz innych zwiazanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowal
Zamawiajacego, ktorego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkai poza miesigcznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac jego powody.”

422  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzula 4.22 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zobowigzany tak zorganizowag funkcjonowanie Placu Budowy, aby dostep do niego byl mozliwy
dla 0s6b trzecich na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w OPZ.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Placu Budowy

W Klauzuli 4.23. [Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykresla si¢ zdanie:
,Jednakze Wykonawca bedzie magt zachowac na Placu Budowy podczas Okresu Zglaszania Wad takie Dobra, jakie beda
potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedlug Kontraktu.”

Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego uzyska od organu, ktory wydat decyzjg ZRID
Dziennik Budowy. Tak samo Wykonawca bedzie w razie wypelnienia danego tomu dziennika budowy, wystepowat o
wydanie kolejnego tomu. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig do wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty]
chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby niereprezentujace Zamawiajacego,
Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by wykorzystywane przez ktorakolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie
z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”

Dodaje sig nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:
A4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie, w tym wiascicieli lub
posiadaczy gruntéw lub budynkéw sasiadujgcych z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie
w tym wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaklocenia czy szkody.

Powyzsze dotyczy rowniez gruntow i budynkow lezacych w zasiegu oddzialywania Robot prowadzonych na Terenie
Budowy.”

Dodaje sie nowa Klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:
427 Istniejace instalacje
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow Iub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociggow i gazociagow,
slupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw
i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.”

Dodaje sie nowg Klauzule 4.28 [Elektromobilno$¢] w brzmieniu:
,4.28 [Elektromobilno$¢]

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszg umowa zapewni laczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t,j.Dz.U.2023, poz.875 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilno$ci).
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu:

- do 5 stycznia kazdego roku, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajacego, poczawszy od 5 stycznia 2024 .
(powyzsze nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy po 5 stycznia 2023 1.),

- nie rzadziej niz w odstepach 6 miesiecy trwania Umowy,

- a takze na kazde zadanie Zamawiajacego

pisemnego o$wiadczenia o spetianiu obowigzku wynikajacego z poprzedzajacego zdania wediug wzoru stanowigcego
Rozdzial 6 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany treéci o$wiadczenia informujac o tym
Wykonawce co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem terminu na przekazanie o$wiadczenia

Przedlozenie o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji speinienia ww.
wymogu W sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnoéci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentow dotyczacych tych pojazdow.”

Dodaje sie nowg Klauzule 4.29 [Rady Budowy] w brzmieniu:

,4.29. [Rady Techniczne i Rady Budowy]
Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ."

Dodaje sie nowg Klauzule 4.30. [Sankcje przeciwko Rosji] w brzmieniu:

4.30. [Sankcje przeciwko Rosji]

Wykonawca zobowigzuje sie respektowa¢ art. 5k Rozporzadzenia sankcyjnego, to jest nie wykonywa¢ zamowienia
z udzialem podwykonawcow, dostawcow, o ktorych mowa w ww. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zaméwienia (powyzszy udzial dotyczy kazdego pojedynczego
podwykonawcy oraz dostawcy).

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac o$wiadczenia zawarte w Zatgczniku nr 7 i 8 do IDW niezwlocznie po zajsciu
okolicznosci majacych wplyw na tre$¢ tych o$wiadczen.

4.31. [Zobowigzania zwiazane z dofinansowaniem]
Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia miejsca przygotowania lub realizacji Zadania w celu umozliwienia

przeprowadzenia kontroli przez Ministra Infrastruktury, udzielajacego dofinansowania inwestycji ze $rodkow Rzadowego
N
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Funduszu Rozwoju Drég; Wykonawca oraz zgloszeni przez niego podwykonawcy zobowigzani sg w ramach kontroli
udostepnic organowi kontrolujgcemu réwniez wszelkg dokumentacje, w tym finansowq zwigzang z realizacjg Zadania.

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

Klauzule 5. [Mianowani Podwykonawcy] skresla si¢ jako nie majac zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robotnicza
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sily robocze;

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej Klauzuli 6.2:

W szczegolnoéci Wykonawca jest zobowigzany do respektowania przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg calej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, oplaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
7 zastosowaniem postanowien ninigjszej Klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi w wycenionych przedmiarach i objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa,”

6.4. Prawa pracy

Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:
,Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 9 Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania Robot oraz co miesigc przez caly okres ich
realizacji sktadal Zamawiajacemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa powyzej.

Zamawiajacy ma prawo zadania przedstawienia mu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow faczacych
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o ktérych mowa powyzej."

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 9 OPZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b)  zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca, bgdzie zobowiazany

do zlozenia Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

1) oéwiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
pkt 9 OPZ Oéwiadczenie powinno zosta¢ zlozone przed rozpoczeciem $wiadczenia usiug, bez odrgbnego wezwania
Zamawiajacego oraz powinno zawiera¢ dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, datg ziozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych  osob, imion i nazwisk tych  oséb, rodzaju  umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy, lub

2) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawcg lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy
w terminie nie krotszym, niz 7 dni od zgloszenia zadania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zatrudnionych osob w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiazek przedstawic aktuainy
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osob.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamowienia Jpa kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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6.7.

6.8.

6.9

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 OPZ:

1) poéwiadczong za zgodnoé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopig umowy/umow
o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 OPZ (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogdlnego Rozporzadzenia
o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 .,
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

2)  za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

4)  os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w pkt 9 OPZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje —sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce Kary umownej, okreslonej w kl. 8.7. niniejszej Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku Os$wiadczenia o zatrudnieniu, w terminie
wyznaczonym w tym postanowieniu, zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoby/oséb wykonujacych wskazane w pkt 9 OPZ
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub Podwykonawcg,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Zastepuje sie zdanie drugie w pierwszym akapicie Klauzuli 6.7. zdaniem: ,Wykonawca bedzie postgpowal na Placu
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a
takze zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnoéci zapewni Personelowi Wykonawcy dostep
do odpowiedniej opieki medycznej, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp,
oraz bedzie podejmowat okreslone wlasciwymi przepisami dzialania majace na celu przeciwdziatanie wypadkom przy
pracy.”

Kierownictwo Wykonawcy

Na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy osoby sprawujace kierownictwo nie beda posiadaly dostatecznej znajomosci jezyka komunikatow,
Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbe tiumaczy dysponujacych zaréwno
wiedzg ogolng w zakresie tumaczenia, jak i wiedza techniczng.”

Personel Wykonawcy

Pierwsze zdanie zastepuje sie nastepujacym:

,Personel Wykonawcy skladac sie bedzie z 0sob posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Kontraktu,

o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. Przed przystapieniem do pracy dla wykonywania ktorej

wymagane jest posiadanie uprawnien, Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi

dokumenty, z ktorych wynikaja wymagane uprawnienia oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej

zaangazowanych w realizacje zamowienia osob. W przypadku braku wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia
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od odpowiedzialnosci zawodowej Zamawiajgcy moze zada¢ nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej
zaprzestania. Kierownik budowy oraz kierownik robot adekwatny do zakresu wykonywanych w danym dniu CZynnosci
bedzie obecny na budowie w kazdym dniu prowadzenia rob6t w czasie, ktéry umozliwi prawidiowe wykonywanie jego
zadan. Na budowie musi by¢ obecny kierownik/kierownicy robot, ktorego zakresu dotycza realizowane w danym czasie
roboty. Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy oraz adekwatnego
robot.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, chyba ze
zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Wykonawcg lub tez na zadanie
Zamawiajacego, ktore winno by¢ uzasadnione. Jesli Wykonawca chee zastapic osoby wskazane w ofercie na inne osoby
niz wskazane w ofercie, jest zobowigzany poinformowac o tym na 30 dni przed planowang datg Zamawiajacego i Inzyniera
i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze osoby, ktére majq zastapic dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje i
doswiadczenie niz to, ktére bylo wymagane od czionkow personelu (w przypadku gdy dana osoba byta konieczna do
wykazania w ramach warunkéw udzialu w postepowaniu) lub ktére uzasadnialo przyznanie okreslonej ilosci punktow (w
przypadku osoby branej pod uwage przy ocenie ofert). Wykonawca nie zastapi ww. 0sob osobami, przeciwko ktorym
Zamawiajacy lub Inzynier wniesie rozsadne zastrzezenia, za pomoca powiadomienia, z uzasadniajacymi szczegotowymi
informacjami.

Wymagania okreslone powyzej dotycza takze Podwykonawcow pefniacych wyzej okreslone funkcje, z tym zastrzezeniem,
ze w odniesieniu do tych 0s6b znajdujg zastosowanie rowniez postanowienia Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], w tym rowniez
pkt 13.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt oraz ryzyko nadzor przyrodniczy, dendrologiczny, saperski,
archeologiczny, geodezyjny w zakresie i sposob wynikajacych z odpowiednich decyzji, uzgodnien czy przepisow prawa,
a takze z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.”

Dodaje sig nowa Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
,6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbe tiumaczy
dysponujgcych zaréwno wiedzg ogolng w zakresie tlumaczenia, jak i wiedzg techniczna,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktorym zostal zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek
z tego personelu lub 0sob zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuije takze czas podrozy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.7. Wiasnos¢ Urzadzen i Materiatow

Skresla sig dotychczasowa tres¢ Klauzuli 7.7. i zastgpuje nastepujaca;:
JKazda pozycja Urzadzen i Materialow bedzie stawala sie wiasno$cig Zamawiajacego, wolng od zastawdw prawnych i
innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie sie czgscig skladowa Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.1. i zastgpuje nastepujaca;
Inzynier da Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Data Rozpoczgcia nie
bedzie wczesniejsza niz ta wynikajaca z zawiadomienia przekazanego przez Zamawiajacego na mocy art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego i nie bedzie pozniejsza niz 7 dni po dacie planowanego rozpoczgcia prowadzenia robot wynikajacej z tego
zawiadomienia.

Aby mozliwe bylo wydanie przez Inzyniera powiadomienia o Dacie Rozpoczgcia, konieczne jest zaakceptowanie przez
Inzyniera:
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(a) przediozonych przez Wykonawcg dokumentéw ubezpieczenia zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18
[Ubezpieczenie], przediozenia zawartych umow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skladek oraz
(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami Klauzuli 8.3 [Harmonogram]

a takze w zakresie i w sposdb opisany w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamowienia:

¢) zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza budowy, uzgodnienie projektu obslugi zaplecza budowy;

d) opracowanie przez Wykonawcg i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas prowadzenia budowy;
e) wykonanie inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarzadu Drdg
i Komunikacii;

f) przejecie przez Wykonawce Terenu budowy,

g) uzyskanie akceptacji Inzyniera dla planu BIOZ

oraz zlozenie listy znanych juz Wykonawcy Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz dostawcow, na ktorych
przypada ponad 10% wartosci zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze w odniesieniu do tych podmiotow nie wystepujg
okolicznosci skutkujace zakazem wykonywania umowy, o ktorym mowa w art. 5k Rozporzadzenia sankcyjnego wedlug
wzoru zawartego w Rozdziale nr 10 do Umowy Iub teZ o$wiadczenia, ze Wykonawca nie bedzie korzystal
z Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz dostawcow na ktérych przypada ponad 10% wartosci zamowienia.

Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Wykonawcy i Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi wlaciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych w ciggu 7 dni po wykonaniu przez Wykonawce ww. obowigzkow oraz zaakceptowaniu przez Inzyniera
dokumentow, w zakresie, w ktorym jest wymagana jego akceptacja:

Rowniez w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu listg
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi
i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi Harmonogram przedktadania
w pelni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwoler na wykonanie roznych czgsci Robot. Razem z takim
Harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzgtu Wykonawcy, jakich on lub
jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu,
itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spefni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wiadzom peing mozliwo$¢ inspekcji
i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wiadzom pelng mozliwo$¢ inspekcji
i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robot. Zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie Robot w terminie do 14 dni po dacie wynikajacej z zawiadomienia przekazanego przez
Zamawiajgcego na mocy art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie beda przysiugiwaly
7adne roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu odstapienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji obowigzany bedzie
do zaptaty Kary umownej zgodnie z Klauzulg 8.7. oraz odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy
wysokos$¢ zastrzezonej Kary umownej.”

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
,Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Akcie Umowy.”

8.3 Harmonogram
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Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.3 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegolowy Harmonogram w formie i iloéci uzgodnionej z Inzynierem, w ciggu 14 dni
od dnia podpisania Kontraktu. Inzynier dziatajac w porozumieniu z Zamawiajacym w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu jest zobowigzany zaakceptowaé Harmonogram lub odmoéwi¢ akceptacji. W razie braku akceptacii
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé poprawek w ciagu 3 dni od otrzymania od Inzyniera informacji o uwagach.

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Harmonogramu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich
zastrzezen w stosunku do niezgodnoéci programu z Kontraktem, to Wykonawca winien dziala¢ zgodnie tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych, do czasu przyjgcia Harmonogramu do
stosowania lub jego odrzucenia przez Inzyniera.

InZzynier ma prawo odmowi¢ przyjecia do stosowania przediozonego Harmonogramu jesli:

- Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu lub jakimkolwiek dokumentem, decyzja,

- Harmonogram nie uwzglednia obowigzku $cislej wspolpracy z wykonawcami innych zamowien w ramach
przedmiotowego zadania, w tym zachowania technologicznej kolejnosci realizacji robét budowlanych, a takze tej
okolicznosci, ze roboty sg prowadzone czgsciowo na wspolnym terenie,

- Harmonogram nie uwzglednia prac prowadzonych w uzgodnionych terminach przez podmioty trzecie,
- Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie technologiczne

stosowania okreslonych materiatow, badz wykonywania prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robot sporzadzong w formie wykresu Gantta,
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezgco jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi
jako czesé kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] oraz podlega akceptacji
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Terminy po$rednie zawarte w Harmonogramie sa wigzacymi dla Wykonawcy. Przesunigcie terminow poérednich
z Harmonogramu moze nastapi¢, wylacznie w przypadku wystapienia okolicznosci, z powodu ktorych dotrzymanie
terminéw posrednich nie bylo mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inzyniera dla zmian
w Harmonogramie. Zmiany nie moga zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy i jego
personelu lub Podwykonawcow.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowier tego Harmonogramu, koszty wszelkich opoznien poniesione przez
Zamawiajacego W zwiazku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbgdnego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowigzku zaplaty Kary umownej zgodnie z punktem 8.7.

W sytuacji, w ktorej zostalo zlozone powiadomienie o roszczeniu lub roszczenie zgodnie z Klauzulg 20.1. i nie zostalo ono
rozpatrzone przed datq aktualizacji Harmonogramu, Inzynier moze zatwierdzi¢ warunkowo Harmonogram do czasu
rozpatrzenia roszczen. Zatwierdzenie takie nie stanowi uznania twierdzen Wykonawcy i nie pozbawia Inzyniera praw
przyznanych mu na mocy Klauzuli 8.6. "

8.4. Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

W Klauzuli 8.4. po dotychczasowym brzmieniu dodaje sie nastepujace:

Jezeli Wykonawca uzna, ze przediuzenie Czasu na Ukoriczenie bedzie rodzilo po jego stronie dodatkowe koszty, to
zastrzega sie, iz koszt ten moze dotyczy¢ tylko okresu faktycznego wydluzenia pobytu na budowie i odnosic si¢ tylko do
faktycznie koniecznych do poniesienia nakladow zwigzanych z utrzymaniem Terenu Budowy, przediuzonym okresem
zabezpieczenia umowy i ubezpieczen wymaganych Kontraktem i zwigzane bezposrednio z realizacjg Kontraktu koszty
utrzymania personelu zaangazowanego bezposrednio w realizacje Kontraktu (przy uwzglednieniu stopnia ich
zaangazowania w realizacje Kontraktu), nie moga zawiera¢ zysku, kosztow zarzadu, wydatkow ponoszonych na sprzet w
zakresie, w jakim jest wykorzystywany dla innych celow niz cele zwigzane z realizacjq Kontraktu. Wszedzie tam, gdzie w
Warunkach Ogolnych jest mowa o platnosci za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczajg zobowigzanie Zamawiajacego
do pokrycia zysku.”

8.7 Odszkodowanie umowne za op6znienie M
)
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Skresla sie dotychczasowg tre$¢ Klauzuli 8.7. i zastepuje nastepujaco

,8.7. Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kare umowng w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za niewykonanie calo$ci Robot objetych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy -0,05%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwioki,

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Zglaszania Wad - 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia wykonania naprawy
przez Wykonawce lub osobe trzecig zgodnie z Subklauzulg 11.4.

3) za niedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3. - 5.000 zt za kazdy dzien zwloki
przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

4) za niepoprawienie Harmonogramu, ktérego akceptacji odmowit zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie 5 dni - 5.000 zt
za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzieh zwloki poczawszy od 8-go dnia,

5) za niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z Klauzulg 8.3.- 5.000 zt za kazdy dzien zwloki przez pierwszych
7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

6) za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie okreslonym w Klauzuli 4.8. - 5.000 zi za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8 - go dnia,

7) za niedostarczenie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. - 5.000 zI za kazdy dzien zwloki
przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

8) za niepoprawienie Programu zapewnienia jakosci , ktérego akceptacji odmowit zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier w terminie
3 dni - 5.000 zt za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzier zwloki poczawszy od 8-go dnia,

9) za odstapienie od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej,

10) za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, to jest niezapewnienie
obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowiazkéw przez Kierownika zgodnie z Klauzulg 6.9. — 10.000 zt
za kazdy dzier prowadzenia robot bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy lub wstrzymania robot z powodu braku
osoby pelnigcej funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy,

11) za prowadzenie robét bez kierownika robét wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do ktorego zakresu
nalezg dane roboty — 10.000 zt za kazdy dzier prowadzenia robot bez takiego kierownika,

12) za dokonanie zmian Personelu niezgodnie z Umowa — 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

13) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.2 dotyczacych przediuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

14) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w Klauzuli 18.1. dotyczacych przediozenia dokumentow
ubezpieczenia, a takze przediuzenia wazno$ci ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikajacego
z Kontraktu — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

15) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow — 10.000 zt,

16) za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,005%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate tego
wynagrodzenia,

17) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — 5.000 zI. za kazdy przypadek,

18) za nieprzediozenie (lub nieprzediozenie w terminie) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany—5.000 zt. za kazdy przypadek,

19) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw Iub uslug w zakresie terminu zaplaty
po wezwaniu Zamawiajgcego — 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dla dokonania zmiany,

20) za kazdy przypadek naruszenia postanowien Klauzuli 6.4 w zakresie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
—30.000 I,

21) za brak podwyZzszenia wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie
z Klauzulg 4.4. pkt 28 lub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie
podwykonawczej zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 28 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

22) Za kazdy dzien zwloki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w Klauzuli
4.4, pkt 28 - w wysokosci 0,5 % kwoty tej waloryzagji netto.,

23) za brak spelniania wymagan dotyczacych elektromobilno$ci, w tym nie przedstawienie o$wiadczen w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — 10.000 zi za kazde naruszenie.
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Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;” rozumie sig tg kwote lacznie z VAT wynikajgcq ze ztozonej Oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -23, nie
moze przekroczy¢ 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto wynikajacej z pierwotnie zawartej Umowy

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego noty ksiegowej. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ Karg umowng wraz z odsetkami z kwoty
naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne za opdznienie moga by¢ naliczane wytacznie wowczas, gdy opoznienie jest skutkiem okolicznoéci lezacych
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej Kary umownej na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Skresla sie Klauzule 8.10. [Platno$¢ za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] jako nie majacq zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkow

Na koricu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje sig nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych oraz innych wlasciwych podmiotow, a
takze przekazaé Zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny. Ziozenie dokumentow, o ktérych mowa powyzej
powinno zosta¢ poprzedzone weryfikacjg i akceptacja Inzyniera, a nastepnie Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie mogt wystapic o Swiadectwo Przejecia dla Robot po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego Pozwolenia na Uzytkowanie, przy czym w protokole wlasciwego organu nadzoru budowlanego

w trakcie obowigzkowej kontroli poprzedzajacej wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie powinien zostac stwierdzony

brak zastrzezen poza zastrzezeniami wskazujacymi na drobne zalegle prace czy wady, ktére obcigzajg Wykonawce

i ktorych dokonczenie czy tez usuniecie nie bedzie mialo znaczacego wplywu na uzytkowanie Robot zgodnie

z przeznaczeniem (wady nieistotne); w razie istnienia wad istotnych, Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie

Swiadectwa Przejecia po ich usunigciu, chyba ze Inzynier podejmie inng decyzje.

Jesli Pozwolenie na Uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, przed wystapieniem o Swiadectwo
Przejecia konieczne jest zakoriczenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie), przy czym jesli z tych decyzji wynika
obowigzek usuniecia wad, stosuje sie postanowienia wynikajace z poprzedniego zdania.

Kopie ww. dokumentow wraz z dowodem zlozenia ich przez Wykonawce u wlasciwych wiadz lokalnych powinny zosta¢
przekazane Zamawiajacemu przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.”

10.2.  Przejecie Czesci Robot

Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje si¢ zapis:
,Zamawiajacy nie jest zobowigzany na zadanie Wykonawcy przyjmowaé wykonanych Robot czgsciowo, w miare ich
ukoriczenia, za zaplatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia.”

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

Przed Klauzulg 11.1. dodaje sig Klauzule 11.1. (a) [Ogolne postanowienia dotyczace Okresu Zgtaszania Wad, rekojmi i gwarancii]
0 nastepujacym brzmieniu:
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Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty, wbudowane Urzadzenia oraz uzyte materialy na warunkach
okreslonych w Rozdziale 5 — Wzor karty gwarancyjnej. Okres Zglaszania Wad rowny jest okresowi gwarancji i rekojmi
i wynosi zgodnie z Ofertg Wykonawcy .......... lat z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacji, na ktére okres gwarancji wynosi
36 miesiecy , elementéw organizacji ruchu docelowego (0znakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego), na ktore okres gwarancji wynosi 36 miesigcy oraz opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami,
na ktore powinna by¢ zapewniona 10 letnia gwarancja

- w kazdym wypadku liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku stwierdzenia prac zaleglych - od dnia
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajacemu na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ jako gwarant Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z warunkami
gwarancji wynikajacymi z Rozdzialu 5 niniejszej Umowy oraz ze zlozonej przez Wykonawcg oferty przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia. Wystawienie tego dokumentu bedzie jednym z warunkéw wydania Swiadectwa Przejecia.

Jesli wykonanie robét objetych rekojmig i gwarancjg zwiazane jest z koniecznoscig wykonania objazdow iflub
uruchomieniem komunikacji zastepczej w przypadku koniecznosci wylaczenialograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwarancji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.”

1.3 Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad

W pierwszym akapicie wykresla sig: ,Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie przediuzony wigcej niz dwa lata.”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:

W przypadku dokonania przez Wykonawcg istotnej naprawy przedmiotu zamowienia, okres gwarancji na wymieniong
lub naprawiong czes¢ przedmiotu zaméwienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego przedmiotu zaméwienia
lub jego czesci”.

11.4. Zaniedbanie usunigcia wad

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca;

,Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi
i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym technologiczne uwarunkowania zwigzane z jej
usuwaniem, chyba ze nie s one efektem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Pomimo
wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, kiore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia lub nie usunie
zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce; Zamawiajacy moze w takiej sytuacji wykorzysta¢ Zabezpieczenie
Wykonania, o ktorym mowa w Klauzuli 4.2., w tym rowniez Zabezpieczenie Wykonania w czgéci pozostawionej na okres
rekojmi. PowyZsze nie uchyla innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu na podstawie przepisow dotyczacych
rekojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajace z zapisow Kontraktu beda stosowane zaréwno do rekojmi, jak
i gwarancji, w zaleznosci od tego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad oznacza
przediuzenie okresu gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczajac termin na usunigcie wad wezmie pod uwage obiekiywne okolicznosci techniczne
i technologiczne zwigzane z usuwaniem wady.

1.7 Prawo dostgpu

Skreéla sig dotychczasowy zapis | wprowadza sig zapis w nastepujacym brzmieniu:
,Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial w wypadku konieczno$ci dzialania zwigzanego
z usuwaniem wad i usterek obowigzek uzyskania od zarzadcy drogi i jesli jest to konieczne wiascicieli infrastruktury prawa
dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym dostgpem zwigzane.”
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11.9. Swiadectwo Wykonania

Zapis: ,w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uplywu Okresow Zgltaszania Wad” zastepuje sig zapisem: ,w ciggu 28 dni
od uplywu Okresu Zgtaszania Wad.”

Ostatni akapit Klauzuli 11.9. Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sig.

11.11. Uprzatniecie Placu Budowy
Tekst Klauzuli 11.11. [Uprzatniecie Placu Budowy] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ w ciggu 30 dni zaplecze, facznie
z odlaczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Plac Budowy nalezy
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu
podpisania Swiadectwa Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie mial prawo do usunigcia wszelkich rzeczy nalezgcych
do Wykonawcy i pozostawionych na Placu Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajacego miejsca
skladowania tych rzeczy, na pelny koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12. [Postgpowanie z urzadzeniami niespetniajacymi wymagan techniczno-
technologicznych] w nastepujacym brzmieniu:

,11.12. Postegpowanie z urzadzeniami nie spelniajacymi wymagan techniczno-technologicznych

Urzadzenia nie spelniajace wymagan techniczno-technologicznych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego zostang
postawione do dyspozycji Wykonawcy z zadaniem wymiany na wiasciwe lub zwrotu kwot zaptaconych.”

Klauzula 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowiazkowe obmiary Robot

Pierwsze zdanie zostaje zastgpione nastepujacym:
,Roboty powinny by mierzone zgodnie i wyceniane zgodnie z niniejsza Klauzulg, a tam, gdzie wynagrodzenie jest
okreslone ryczattowo- mierzone zgodnie z niniejszg Klauzulg,”

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywal Ksigzkg Obmiarow. Ksigzka
Obmiaréw winna by¢ prowadzona w zakresie ukladu i nazw pozycji w sposob analogiczny jak to zapisano w przedmiarach.
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawcg wspolnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich cze$ci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki
Obmiarow niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksiazka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14
dni od jej otrzymania.”

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
A(b) szczegolowe metody i zasady obmiarow zawieraja Specyfikacja i Przedmiar Robot.”

12.3 [Wycena]

Tekst Klauzuli 12.3. skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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,Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie Ofertowym) oraz ceny
za pozycje ryczaltowe sa stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom. Ceny za elementy okreslone
jako ryczaltowe sa nalezne Wykonawcy w wysokosci wynikajacej z oferty, niezaleznie od dokonanych obmiaréw.
Wyceny Zmian, w tym dodatkowych Robét, robét zamiennych, robot podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
Prawa Zamowien Publicznych, Rezygnacji, zostang dokonane w pierwszej kolejnosci przy zastosowaniu cen
jednostkowych wskazanych dla danego elementu w wypelnionym Przedmiarze Robot lub wykazie cen ryczaltowych
stanowiacym czeé¢ dokumentow kontraktowych lub dla pozycji najbardziej zblizonych. W przypadku braku odpowiedniej
ceny w Przedmiarze Robot lub w wykazie cen ryczattowych (réwniez w sytuacji, gdy stosowanie cen pozycji zblizonych
byloby w danej sytuacji nieadekwatne) wycena danej pozycji zostanie w pierwszej kolejnosci dokonana przy zastosowaniu
cen jednostkowych wskazanych dla danego elementu w kosztorysie szczegolowym dorgczonym przez Wykonawce
Inzynierowi i przez Inzyniera zaakceptowana, sporzadzonym na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach
Nakladow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu nie wigkszych niz $rednie, dla regionu Dolnego Slaska, cen materialow,
urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworczych,
okreslonych w aktualnych informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKOCENBUD" lub gdy
Strony uznaja, ze ceny wynikajace z informacji SEKOCENBUD s dla danej sytuacji nieadekwatne, bedq stosowane
uzasadnione ceny rynkowe, na podstawie ogolnodostepnych cennikow, zapytan ofertowych, itp. Jezeli z Kontraktu wynika¢
bedzie, ze pewne elementy robot wymagac beda uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier winien postepowac
zgodnie z Klauzulg 3.5 i dokona¢ wyceny tych elementow stosujac pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Klauzulami
12.1112.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. W szczegolnoéci gdy wycena miataby dotyczy¢ czesci
scalonej pozycji jednostkowej ryczaltowej ustalonej w Wykazie Cen Ryczaltowych, to dla prawidlowego ustalenia tej czesci
wartosci, Inzynier winien skosztorysowa¢ komplet czynnosci objetych dang pozycjg scalong ryczaltowg oraz
skosztorysowa¢ odrebnie warto$¢ danej czgsci.

Na tej podstawie Inzynier winien okreslic jaki % calosci wartoci kompletnej pozycji ryczaltowej stanowi konieczna
do wyceny czesé i te proporcie odnies¢ w tym samym % do zaoferowanej ceny jednostkowej w Przedmiarze Robot
lub wykazie cen ryczattowych przez Wykonawce."

Klauzula 13 Prawo do zmieniania

Klauzula 13.1. [Prawo do zmian] otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany
bedzie wynikal wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajdzie zastosowanie Klauzula 12.3. [Wycena]
niniejszego Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

Zmiany moga by¢ wprowadzane w przypadku:

(@)

(b)

koniecznosci dokonania zmian projektowych, ktére sa niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
koniecznosci wdrozenia dokumentacji projektowej zamiennej, w takiej sytuacji zmianie moze tez ulec Czas na Ukonczenie
o czas niezbedny na wprowadzenie zmian oraz Cena Kontraktowa;

koniecznosci zmian, niezbednych do wprowadzenia w wyniku dodatkowych zaleceri inspektora ds. zieleni - w takiej sytuacii
zmianie moze ulec tez Czas na Ukoriczenie o czas niezbedny dla wprowadzenia zmian oraz Cena Kontraktowa;

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzania zmian w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

L.

Zmiana Czasu na Ukonczenie

1.1 Zmiany i przestoje spowodowane w szczegdlnosci przez.
a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowa realizacje robot, nie bedace typowymi warunkami
atmosferycznym cechujacymi dang pore roku w regionie wykonywania robot.
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c) niewypaly i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.);

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki terenowe,

w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemnaiitp.)

g) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
Prawa Zaméwien Publicznych majacych wplyw na terminy realizacji podstawowego zakresu Kontraktu
1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie Robot przez Zamawiajacego z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow
w dokumentaciji dostarczonej przez Zamawiajgcego;

14. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac
W sz€zegoInosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych;

b) protesty mieszkancow;
c) przerwa w dostawie energii elekirycznej, wody, gazu;

d) zmiany bedace nastepstwem niezbednej koordynacji Robot z pozostalymi zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 — 1.4,  Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznosci pozostaja w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym z wydiuzeniem
czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwos¢ zachowania Czasu na Ukoriczenie.

Majac powyzsze na uwadze wystapienie ww. okolicznosci moze by¢, w zaleznosci od sytuacji, badz to przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, badz tez podstawa wytacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow
Rohot.

Il Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia Kontraktu:
[I.1  Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji Kontraktu, w szczegélnosci
w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie
niezbednym dla wyeliminowania z zakresu materialow czy urzadzen niedostepnych i zastapienia ich zblizonymi
pod wzgledem parametréw materialami i urzadzeniami,

b) pojawienie sig na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana moze by¢
dokonana wytacznie w zakresie niezbednym dl uzyskania efektu zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykongnego przedmiotu Kontraktu;
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c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji Kontraktu lub kosztéw wykonywanych Robot, jak rowniez kosztow eksploatacii wykonanego przedmiotu
Kontraktu; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczgdzenie
kosztow realizagji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

d) konieczno$é zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub
materialowych niz wskazane dokumentach Kontraktu, w szczegolnosci w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Kontraktu; zmiana moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania
zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania Kontraktu;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy
narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentagji Kontraktu warunki terenowe, w szczegélnoéci istnienie podziemnych
sieci, instalagji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne
itp.) skutkujgce niemozliwoscig wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub
materialowych;

g) koniecznosé zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym, adekwatnym dla celu, ktoremu majg
sluzy¢. Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a - g) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem Ceny Kontraktowej.

1.2 Zmiany osobowe:

a) zmiana osob, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot Kontraktu, na inne na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na zasadach
wynikajgcych z Kontraktu;

z tym zastrzezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moze nastapi¢ jedynie zgodnie z przepisami Prawa Zamowien
Publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu Klauzuli 4.4.

lll.  Pozostale zmiany:

a) sitawyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany moga by¢ dokonane
tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania nastepstw sity wyzszej,

b) zmiany spowodowane zmianami ogolnie obowiazujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow
dotyczacych Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy; zmiany umowy
dokonane moga by¢ tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych
przepisow.

c¢) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zawarcia i
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu — w zakresie niezbednym dla wdrozenia zmian tej umowy;

d) uzgodnienie przez Strony rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku Cena
Kontraktowa przystugujaca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $éwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Kontraktu planowanymi $wiadczeniami;

e) w przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktorych
wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujgce przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny dla
usuniecia tych bledow,
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f)  Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za prace,

INWESTYCJE

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg. Zmiany moga
zostac dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg

w/w zmiany.

Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT, a zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. jego procentowego
podwyzszenia o warto$é procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obnizenia
o wartos¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT.
Z kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu na pismie szczegolowa analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacii)
stanowiaca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem sig
na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja w/w zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (ktorymi
moga miedzy innymi by¢ o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS) Wykonawcy.”

IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane przypisane do wymienionych ponizej pozycji z Zestawienia Kosztow
Zadania moze zosta¢ podwyzszone o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud
,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" — Roz. lll, tab.11, ,Zmiany cen obiektow inzynieryjnych” w branzy,
w sklad ktorej wehodza wykonane roboty budowlane na nastepujacych zasadach opisanych wlit. a) ib), gdzie poszczegolne pozycje
7 Zestawienia Kosztow Zadania przypisane sq do nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych (,branz”):

Nr poz. Nazwa poz.z ZKZ Grupa obiektow inzynieryjnych (sekocenbud) - "branza"
ZKZ
; Przebudowa uktadu drogowego Drogi Kolowe
10. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej — wpusty i Przylacza i Sieci kanalizacyjne
przykanaliki
ik Przebudowa sieci wodociagowych — czes¢ 1 Przytacza i Sieci Wodociggowe
12. Przebudowa sieci wodociggowych — czes¢ 2 Przylacza i Sieci Wodociggowe
13. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN Linie Elektroenergetyczne
14. Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z Linie Elektroenergetyczne
zasilaniem
15. Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych Linie Telekomunikacyjne
16. Budowa kanalu technologicznego MKT Linie Telekomunikacyjne
17. Zielen Drogi Kolowe
18. Rozbiérki obiektow kubaturowych Drogi Kolowe
19. Stala organizacja ruchu Drogi Kofowe
2 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej — kanaly Przylacza i Sieci kanalizacyjne
22. Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — cze$¢ 1 Przylacza i Sieci kanalizacyjne
23. Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — cze$¢ 2 Przylacza i Sieci kanalizacyjne
a) jezeliw okresie pomigdzy kwartalem, w ktorym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert — jezeli Kontrakt

zostat podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert), a kwartalem, w ktorym uplywa 6
miesiecy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Kontrakt zostal podpisany po uplywie 180 dni
od dnia uplywu terminu sktadania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w sktad ktérej wchodza wykonane roboty

budowlane powyzej 0,6%, to Wykonawca

ze domagac sig podwyZzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane,
A\

(f 37




ﬁ
WROCLAWSKII
INWESTYCJE

ktore zostaly wykonane po uplywie 6 miesigcy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli Kontrakt
zostal podpisany po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert) - o ten procentowy wzrost cen ktory
wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

b) jezeli po okresie wskazanym w pkt a) wystapi pomiedzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwartalami wzrost
ceny w danej branzy powyzej 0,25%, to Wykonawca moze domagac sig podwyzszenie wynagrodzenia za roboty
budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane po okresie wskazanym w pkt a). Podwyzszenie
wynagrodzenia dotyczy robét budowlanych wchodzacych w sklad danej branzy wykonanych w tym kwartale,
w ktorym wystapila wyzej opisana zmiana; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kazdym kolejnym kwartale
powyzej 0,25%, w poréwnaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie,
z tym, ze Wykonawca moze si¢ domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich
poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego punktu b) .

Obliczajac, czy doszlo do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. &) oraz o ile nastapil
ten wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego
kwartalu) skladajacego sie na okres opisany w lit a).

Obliczajag, czy doszto do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. b)
oraz o ile nastapil ten wzrost stosuije sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartalu w stosunku
do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakorczenia wykonywania tych Robot. Przez
zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakonczenie przez Wykonawce realizacii ostatniej czynnosci, ktora
zgodnie z dokumentacjq projektows i specyfikacjami jest niezbgdna celem przedstawienia Robot do odbioru
Inzynierowi/Zamawiajgcemu i zawiera sig w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy zakoriczenia realizacji Robot lub, w przypadku Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny
sposob jako zakoriczone, pozostaly do wykonania dalsze czynnosci niezbedne dla uznania tych Robot za wykonane
zgodnie z poprzednim zdaniem, za moment zakoriczenia wykonywania tych Robét dla celow waloryzacji uznaje sig
najwczesniejszy moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okoliczno$ci, Wykonawca mogt te czynnoci
wykonac, jednak dla czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego procesu technologicznego
(np. badanie wytrzymaloéci betonu) w zadnym wypadku nie pozniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej:
wpisu do Dziennika Budowy lub zgloszenia zakoriczenia realizacji robdt nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy.
W zadnym jednak wypadku moment koricowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni
dzien okresu rozliczeniowego objetego danym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, w ktérym ujety do rozliczenia zostat
dokument POOR (,Prosba o odbior Robét'), obejmujacy dana Robote. Strony ustalaja, ze czynno$¢ przekazania karty
odpadu nie jest uznawana za czynno$¢ potrzebna dla uznania roboty za wykonana. W przypadku jesli jakas czes¢ Robot
pozostanie do wykonania po uplywie Czasu na Ukoficzenie (z uwzglednieniem ewentualnych Aneksow), waloryzacja dia
tej czesci Robot nie bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych w inny sposob niz z zastosowaniem stawek z Przedmiarow
Robot lub wykazu cen ryczattowych dolgczonych do oferty ziozonej w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia waloryzacja bedzie dokonywana w przypadkach okreslonych powyzej, to jest dla robot wykonanych
po uplywie czasu wskazanego w pkt a) powyzej liczonego od zlozenia przez Wykonawcg zaakceptowanej nastepnie przez
Zamawiajacego oferty (w tym cenowej) wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

W przypadku robét dodatkowych i zamiennych wycenionych z zastosowaniem stawek z Przedmiarow Robot lub wykazu
cen ryczaltowych dolaczonych do oferty zlozonej w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia, waloryzacja jest
dokonywana w taki sam sposéb, jakby robota dodatkowa lub zamienna byla ujeta w ofercie zlozonej w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajdujg odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Laczna warto$é podwyzszenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
lacznie z kwota warunkowa, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowg wskazanego
w ofercie Wykonawcy. .

\
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taczna wartoé¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
lacznie z kwotg warunkowa (wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy tacznie z kwotg warunkowa).

W sytuacji, kiedy wola Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bgdzie on skiadat
na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, ktérego dotyczy niniejsza Klauzula i ktory zgodnie z wolg Wykonawcy miatby
by¢ wigczony do waloryzacji dokument zatytulowany ,Kalkulacja waloryzacji dla Robot ujgtych w PSP numer..."
(,Kalkulacja"), ktorej szczegolowa tresc zostanie uzgodnienia z Inzynierem i kiory bedzie obejmowat zalaczniki w postaci
kopii odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajgcych Kalkulacje.

Inzynier bedzie weryfikowat wyzej wskazane Kalkulacje zlozone przez Wykonawcg w terminie 40 dni od dnia ich ztozenia
przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemna informacjg co do prawidlowosci Kalkulacji. W razie
przedlozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtorzeniu.

Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym punkcie IV wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem,
7e Zamawiajacy nie moze odmaowi¢ zgody na zmiang w sytuacii zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy. W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

bedzie sporzadzony jeden Aneks, ktory bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian
w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwota
warunkowa wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna wartos¢ wszystkich zmian).

W takiej sytuacji ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujacg wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bedzie
jednoczesnie stanowila wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulaci.

lub

Aneksy beda sporzadzana na biezaco, jednak nie czesciej niz raz na kwartal, w oparciu o zweryfikowane przez Inzyniera
ww. Kalkulacje waloryzacii dla Robét ujetych w poszczegdlnych PSP z danego Iub danych kwartalow (lub wigkszej niz 3
miesigce ilosci miesiecy), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w fgcznej wysokoci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowg
wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem f) w punkcie Il oraz poza punktem IV.

Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych:

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do umowy moga by¢ powiazane z podwyzszeniem lub obnizeniem Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Zmiany do Umowy wymagaja aneksu podpisanego przez obie Strony i nie moga w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia
przepisow Prawa Zamowien Publicznych.”

13.3.

135

13.6.

Procedura Zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana, w szczegolnosci majgca wplyw na:

(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przediuzenie Czasu na Ukonczenie;
musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu w trybie art. 465 Prawa Zamowien Publicznych.”

Kwoty Warunkowe

Dotychczasowa tresc skreéla sie i zastepuje nastepujaca;

,Kwota warunkowa dla pozycji przedmiarowych w wysokosci do 5% ceny (netto) okreslonej na podstawie kosztorysow
ofertowych bedzie przeznaczona na zaptacenie robot koniecznych wynikajgcych z korekty obmiaru robot. Dla pozyciji, dla
ktorych przewidziano ryczalt, kwota warunkowa nie ma zastosowania "

Praca dniowkowa. k‘ MY
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Klauzule 13.6. [Praca dniéwkowa] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego.
Klauzulg 13.7. [Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatno$é

14.1.  Cena Kontraktowa
W Klauzuli 14.1. [Cena kontraktowa] na poczatku dodaje sie nastepujacy fragment:
,Cena Kontraktowa rowna Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynosi ........ zb (stownie: ............... /100) brutto,
| Zb (SIOWNIB: s svwssmmasmnsansns wosamesss /100) netto, w tym nalezny podatek VAT (23%) w kwocie
............................. (stownie: ....ooocvevieriiiieieirieen. 1100),
Cena Kontraktowa obejmuje koszt wszelkich materialow, urzadzen, ktére majg by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie
koszty wykonania robot i prac projektowych, obcigzen publicznoprawnych i podobnych.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace na podstawie zasad okreslonych
w Kontrakcie. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie
Ofertowym) oraz ceny za pozycje ryczaltowe sq stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
W zakresie, w jakim wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, Wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili skiadania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac,
jednak wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace.
Wynagrodzenie ostateczne (Ceng Kontraktowa) ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczattu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcja Zamawiajacego) pozycije
zostaly wycenione ryczattowo.
Punkt (b) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca bedzie oplacal wszelkie podatki, cla i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT,
ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawce”
Skresla sie pkt d).”

14.2 Platnos¢ zaliczkowa

Dotychczasowe brzmienie Klauzuli 14.2. zastepuje sig nastgpujacym:

Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania od Zamawiajgcego jednej zaliczki na poczet realizacji prac w kwocie
do 10% wartosci netto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (bez kwoty warunkowej). Zaliczka udzielana jest w oparciu o
art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.

W celu otrzymania zaliczki Wykonawca jest zobowiazany doreczy¢ Zamawiajacemu wraz z wnioskiem o wyplate zaliczki:

- fakture zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w tym jej art. 106i ust. 7
pkt 2) , z terminem platnosci (30 dni),
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- zabezpieczenia na 100% wnioskowanej kwoty zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem
waznosci gwaranciji do 30 dni po dacie wskazanej jako koricowa data rozliczenia zaliczki (nie pozniej niz na 6 miesigcy
przed Datg na Ukonczenie); okres ten moze zostac skrocony w przypadku dokonania wezesniejszej splaty zaliczki.

Gwarancja bedzie bezwarunkowa, nieodwolalna, nieprzenosna i platna na pierwsze zadanie w terminie 14 dni
po ofrzymaniu wezwania od Zamawiajacego wskazujacego, ze Wykonawca nie rozliczyt zaliczki. Gwarancja bedzie
podlegala prawu polskiemu, bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a spory z niej wynikajace beda
rozstrzygane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Wzor dokumentu gwarancji zostanie uprzednio uzgodniony
z Zamawiajgcym.

Rozliczenie udzielonej zaliczki nastapi w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zobowiazany jest rozliczy¢ zaliczke nie pozniej niz na 6 miesiecy przed Datg na Ukonczenie, co oznacza,
7e najpozniej w tej dacie bedzie przypadat termin platnosci ostatniej z faktur, z ktérych ma zosta¢ dokonane potracenie
zgodnie z pkt 2),

2) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie Zamawiajacemu na warunkach opisanych w niniejszej umowie faktur
za wlasciwie wykonane i odebrane prace, w ramach ktorych bedzie odliczana sukcesywnie do terminu, o ktorym mowa
w pkt.1) kwota udzielonej zaliczki (kwota do zaplaty bedzie uwzgledniata warto$¢ odliczonej zaliczki); odliczana kwota
bedzie stanowita zwrot czeéci zaliczki w dacie dokonania odliczenia (data platno$ci faktury),warto$¢ odliczenia zaliczki z
kazdej faktury wynosi 10% wartosci faktury wystawionej Zamawiajacemu z tym, ze z dwoch ostatnich faktur
przypadajacych do zaplaty do terminu, o ktorym mowa w pkt. 1) moze nastapic calkowite odliczenie nierozliczonej czgsci
zaliczki, bez wzgledu na to, jaki procent wartosci faktury stanowi odliczenie;

3) w wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki
w innym terminie; przediuzenie terminu rozliczenia zaliczki jest nierozlaczne z przediuzeniem terminu waznosci gwarancjj,
o ktorej mowa powyzej.

Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie, o ktorym mowa w pkt. 1), wylaczajac sytuacie opisane
w pkt. 3) spowoduje wystapienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej,
a nierozliczonej zaliczki, chyba ze Wykonawca zwréci sam nierozliczong zaliczke.”

14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Sformulowanie: ,po zakoriczeniu kazdego miesigca’ zastepuje si¢ sformulowaniem: ,nie czg$ciej niz co dwa miesigce —
po zakoriczeniu drugiego miesigca, a jesli, po odliczeniu potracen nie osiagnigto w tym miesigcu minimainej kwoty
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, o ktorej mowa w Klauzuli 14.6. oraz Rozdziale 8 do Umowy — Zalacznik do Umowy,
to po zakonczeniu miesigca, w ktorym ta warto$¢ zostala osiggnieta”

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujacy tekst:

,Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujgcych szczegolowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, zgodnie z Planem platno$ci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w chwili ich wystawienia wytycznymi
Zamawiajacego, w tym dotyczacymi dofinansowania, majacymi wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia
w Rozliczeniu oraz umozliwiajgcymi Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnoéci wedlug wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przygotowywal odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawiat odrebna fakture dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

Dodatkowo Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych wytypowanych przez
Zamawiajacego kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach kazdego zatwierdzonego Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci oraz odrebnie dla wartosci pozaprojektowych, nie ujetych w wyzej wymienionej umowie
o dofinansowaniu w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Planem Platnosci, a Inzynier wystawi je po
otrzymaniu Rozliczenia (wedlug zapisow niniejszej Klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca
bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14. 3
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Za wykonanie robot budowlanych, za ktore okreslono cene ryczaltowa ptatnosci beda nastgpowaly wedlug nastepujacych
zasad: po zakorczeniu kazdego okresu dwumiesigcznego liczac od daty rozpoczecia robot budowlanych Zamawiajacy
przewiduje rozliczenie robot budowlanych wykonanych w tym okresie przez Wykonawcg, na podstawie Zaawansowania
robot ocenianego przez Inzyniera w ramach poszczegolnych pozycji wyszczegolnionych w zestawieniu kosztow zadania,
z tym zastrzezeniem, ze do rozliczenia moga by¢ przedstawiane ukoriczone roboty czesciowe nadajace sie
do czeSciowego odbioru.

Przejsciowe rozliczanie robot budowlanych, o ktorym mowa w ninigjszej Klauzuli bedzie nastgpowalo maksymalnie
do wysokosci 90% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Pozostata kwota zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celow wystawienia Swiadectwa Platnosci (w Rozliczeniu
koricowym, o ktorym mowa w Subklauzuli 14.10.), po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub nie zgloszeniu przez
wlasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robot realizowanych na podstawie zgloszenia, o ile takie beda.

W szczegolnosci:

W Rozliczeniu, a nastepnie w fakturze zostanie wyodrebniony zakres prac zwiazanych z komunikacjg zbiorowa, (perony
przystankowe, wiaty, DIP, zatoki autobusowe, kosze, stupki, o$wietlenie) itp.) oraz prac zwiazanych z odtwarzaniem sieci
obcych operatoréw (np. telekomunikacja, energetyka, PKP, gazownia itp.), tak, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obnizenie
podatku VAT naleznego o podatek naliczony lub wyodrebnié koszty niekwalifikowane lub pozaprojektowe; dopuszczalne
jest rowniez wystawianie odrebnych faktur na ww. zakres.

Z Klauzuli 14.3. wykre$la si¢ podpunkty b, ¢, e oraz z podpunktu f stowa ,dodatki lub” jako niemajace zastosowania
w ninigjszych Warunkach.

14.4.  Wykaz platnosci

Skresla sie tres¢ Klauzuli 14.4 i zastepuje sie nastegpujaco:

,Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczgcia i winien obejmowac:

- okres do korica drugiego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczgcia; oraz

- kazdy kolejny okres dwumiesieczny trwania Robot.

Nastepnie Wykonawca na poczatku co drugiego miesigca, po zakonczeniu ktorego ma nastapic rozliczenie do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robot dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczegolowy plan platnosci
na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera,
w szczegdlnosci winien by¢ sporzadzony w stopniu szczegotowosci tozsamym do pojedynczych pozycii Przedmiaru Robot
z mozliwo$cig ich zwinigcia do sum poszczegdlnych dzialow przedmiaru.

Plan ptatno$ci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.”

145  Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot] skresla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

146  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wykonawca bedzie przygotowywat odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawiat odrgbng fakture dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

W zwigzku z dofinansowaniem od chwilo jego udzielenia PrzejSciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione
czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych dostarczonych przez
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Zamawiajacego. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb \

sporzadzania Rozliczen.

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie
Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 30 dni po otrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentow
towarzyszacych wyda Wykonawcy Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Inzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, jesli Rozliczenie nie jest prawidlowe
co do formy i zawartosci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania
i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajgcym. W razie istnienia bledow poprawione Rozliczenie Inzynier jest
zobowigzany zaakceptowac i wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub zglosic uwagi w ciagu 14 dni. Jesli faktura
Wykonawcy zostala wystawiona zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed otrzymaniem przez Wykonawce
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawione przez Inzyniera Przejsciowe Swiadectwo Platnosci jest podstawg
do wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej poprzednia fakture VAT, ktéra to faktura powinna zosta¢ wystawiona
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.”

Drugi akapit zostaje zastapiony nastepujacym zapisem:

,Nie przewiduje sie minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.”

14.7  Platnos¢

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 14.7. [Platno$¢] i zastepuje nastgpujaco:

,Wykonawca jest zobowigzany wskazywa¢ na fakturze wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci’.
Inzynier jest zobowigzany w ciggu 5 dni od dnia wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa przekazac je wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi zadanie wyplaty Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci na podstawie prawidlowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera Rozliczenia w ciagu 30
dni od daty otrzymania kompletu dokumentow zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokotow prob,
sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajacych zadanie zaplaty oraz prawidiowo wystawionej faktury
Wykonawcy oraz faktury korygujacej, o ile ta okaze sie niezbedna zgodnie z Klauzulg 14.6. obejmujacej roboty wykazane
w ostatnio wystawionym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, a takze wszystkich oéwiadczern Podwykonawcow
wymaganych na mocy postanowien niniejszego Kontraktu (w przypadku brakéw w zakresie o$wiadczen Podwykonawcow
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zatrzyman opisanych ponizej).
Faktury beda sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawcy
po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie Klauzulg 14.3 [Wystgpowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnoscil, a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci].

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartoéci kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile bedzie taki
wymog w oparciu o dyspozycje przekazane Wykonawcy jak powyzej.

Sposob opisu faktur winien zosta¢ ustalony z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentuainej
zmianie tej formy.
Faktury zostang wystawione na:

Gming Wroctaw

Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw NIP 897-13-83-551

i doreczane w formie papierowej na adres: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50-059 Wroctaw.

Zamiast faktury wystawionej na Gming Wroctaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
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fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur
elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/uslugi jest Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
NIP:8971383551: Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za
posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow i uslug nie stosuje sig.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
za posrednictwem ww. platformy.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaplaty.
Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy.

W przypadku, gdy:

-z oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow skladanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18 wynika, ze
na dzien wystawienia faktury nie zostaly uregulowane wszystkie wymagalne platno$ci za prace ujgte w danym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci oraz we wczesniejszych Przejéciowych Swiadectwach Platnosci, w tym rowniez w sytuacjach,
w ktorych nie zaptacone przez Wykonawce kwoty sg sporne,

- Wykonawca nie zlozyt oryginatow o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w Klauzuli
4.4, pkt 18, ktorzy wykonywali roboty ujete w biezacym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci,

Zamawiajacy wstrzyma wyplate na warto$é zaleglosci w platnosci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie przedstawienia
oéwiadczen Podwykonawcow, na wartos¢ wynikajaca z przedmiaru lub z wykazu cen ryczattowych za roboty wykonywane
przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznoéci od przypadku, w biezacym Przejsciowym Swiadectwie Patnosci lub
w ktorymkolwiek z wczesniejszych Swiadectw. Jesli nie da sig przypisa¢ do danego Podwykonawcy calej pozycji
przedmiarowej lub pozycji z wykazu cen ryczaltowych, Zamawiajacy zatrzyma odpowiednia czg$¢ z tej pozycji przedmiarowej
lub ryczaltowej. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na podstawie posiadanych danych oceni¢ jaka czg$¢ danej pozycji
przedmiarowej lub ryczaltowej wykonal dany Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozycji, jednak w zadnym
wypadku nie wigcej niz 100% danej pozycji przedmiarowej lub ryczaltowej (wielu Podwykonawcow, co do ktérych brak jest
oéwiadczen), chyba ze Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, kiore na podstawie historycznych danych,
korespondencji z Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- wowczas zatrzyma taka kwotg, ktora wynika
z wyjasnien Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku o$wiadczen Podwykonawcow w zakresie dostaw
i uslug, jesli Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych, korespondencii
z Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- Zamawiajacy zatrzyma takq kwote, ktéra wynika z wyjasnien
Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, ktora wydaje si¢
prawdopodobna na podstawie zawartych uméw podwykonawczych i danych historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyplacone w ciagu 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczen o dokonaniu pefnej wymagalnej
platnoéci na rzecz danych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane kwoty bgdg wyplacane
sukcesywnie) lub wykazania dokonania platnoéci w inny sposab..

Faktura wystawiona za roboty ujete w ostatnim Swiadectwie Platnosci (Koncowym) zostanie wystawiona na pelng kwote.
Platnosé za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktorych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a ktore sg potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz calego
wynagrodzenia naleznego na mocy uméow podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sg spormne. Jesli roszczenia
pomiedzy Zamawiajacym a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca sa przedmiotem sporu sadowego
i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce ub
dalszego Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte,
jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala czesé z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Swiadectwa Platnosci (Koricowego) zostanie zaplacona
Wykonawcy w ciagu 30 dni po zlozeniu oéwiadczen Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o dokonaniu
calkowitego rozliczenia umow laczacych ich zWykonawca Iub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajgcego niezasadno$¢ roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego
dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazadania dowodow
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(kopii przelewéw bankowych, wyciagow bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykonawcami, a Wykonawca jest
zobowigzany je przedstawi¢ w ciagu 3 dni od dnia otrzymania zadania.

Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokonac potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego oraz wszelkie ewentualne
inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwiazku z jego realizacja.”

14.8 Op6zniona platnosc¢

Tekst ninigjszej Klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platnos¢], to Wykonawca bedzie uprawniony
wylacznie do ofrzymania odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych od kwoty niezaplaconej w terminie. Odsetki
beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym
zostal obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie Wykonawcy o zaplatg odsetek z tytutu
opoznionej platnosci jest jedynym roszczeniem, jakie przystuguje Wykonawcy z tytulu opoznienia platnosci, w szczegoInosci
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek odszkodowania przewyzszajgcego
kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposob podany powyzej.”

Klauzulg 14.9 [Platnos¢ Kwoty Zatrzymanej] Skresla sig jako nie majaca zastosowania w Kontrakcie

14.10. Rozliczenie korcowe

Skreéla sie dotychczasowa tres¢ Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujaco:

,W ciggu 30 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
po 6 egzemplarzy wstepnej wersji Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, zgodnie
z Subklauzulg 14.3. [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], przedstawiajac:

(a) Wartos$¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie Przejecia,

(b) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczenia wskazujacego szczegdlowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci o ile
bedzie istnial taki wymog, majacej wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnoéci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Inzynier w ciggu 30 dni zaakceptuje lub odmowi akceptacji wstepnej wersji Rozliczenia konicowego. Wykonawca przediozy
na zadanie Zamawiajgcego oraz Inzyniera informacje, jakich podmioty te moga rozsadnie wymagac i dokona takich zmian
w tej wstepnej wersji Rozliczenia koncowego, jakie zostaly uzgodnione. Wykonawca sporzadzi i przediozy Rozliczenie
koricowe w wersji uzgodnionej z Inzyniera. Po akceptacji przez Inzyniera Rozliczenia koricowego, ktora powinna zosta¢
udzielona lub odméwiona w ciagu 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia od Wykonawcy, Wykonawca wystawi fakture
korygujaca poprzednio wystawiong fakture za roboty ujete w Rozliczeniu, o ile zostala ona juz wystawiona zgodnie
z przepisami prawa podatkowego przed uzyskaniem akceptacji Rozliczenia.

Faktura zostanie wystawiona na peing kwote. Platnos¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom
oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty
Rozliczenia koricowego, Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (wraz z kopig dla Wykonawcy) Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci na uzgodnione czesci rozliczenia koricowego. Powstaly spor co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wedlug
Klauzuli 20, a po jego rozwiazaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane Rozliczenie koficowe wraz
z faktura. Platno$¢ bedzie dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Ptatno$c].

14.11.  Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
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Skresla sig tres¢ Subklalzuli 14.11. jako nie majacq zastosowania z niniejszych Warunkach.

Subklauzula 14.12. [Zwolnienie z zobowigzan]

W Subklauzuli 14.12. zastepuje sie sformutowanie ,wraz z Rozliczeniem Ostatecznym” sformulowaniem ,wraz z Rozliczeniem
wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10."

14.13. [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci]

Subklauzule 14.13. skresla sie jako nie majacq zastosowania z niniejszych Warunkach.

1415 [Waluty platnosci] otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Cena Kontraktowa bedzie placona w zlotych polskich”

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego
15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sig i zastepuje nastepujagco:

(d) podzleci Roboty wbrew postanowieniom Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt.

Wprowadza sie po pierwszym akapicie zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku,
gdy okaze sie, ze wobec Wykonawcy istnieje zakaz wykonywania zaméwienia wynikajacy z art. 5k Rozporzadzenia
sankcyjnego. Takie odstapienie od Umowy stanowi odstapienie z winy Wykonawcy."

W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza sie zdanie drugie i trzecie o brzmieniu:

Niezaleznie od przypadkow odstapienia opisanych w niniejszej Klauzuli Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania
z prawa odstapienia przewidzianego przepisami Kodeksu cywilnego, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikacji ww.
przepiséw, ani nie moga by¢ odczytywane jako wprowadzajace termin do wykonania ustawowego prawa do odstapienia
od Kontraktu "

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajacy moze odstapic od Umowy:
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

- jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 465 Prawa Zamowieri Publicznych, przy czym w takiej sytuacii
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej dotyczy zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzieli
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej Wykonawca moze zadac tylko wynagrodzenia z tytulu wykonania czg$ci umowy.

W kazdym przypadku, w ktorym Zamawiajacy wypowiada Kontrakt, odstepuje od niego czy tez go rozwigzuje Wykonawca
powinien usuna¢ sig z Terenu Budowy w ciagu 14 dni od dnia wygasnigcia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzgtem,
urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami z wyjatkiem urzadzen sluzacych zapewnieniu biezacego bezpieczenstwa
budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za
Teren Budowy.

Czwarty i szosty akapit zastepuje sie w nastepujacy sposob:

,Po ofrzymaniu odstapienia lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaC sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
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podzlecen, oraz (ii) ochrony Zycia, mienia lub bezpieczeristwa Robot, (iii) Usunigcia Robot tymczasowych, Dobr i Sprzgtu
Wykonawcy”

Subklauzula 15.5  Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia

Skresla sie Subklauzulg 15.5  Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia jako niemajgcg zastosowania w ninigjszych
warunkach.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce
16.2. Odstapienie przez Wykonawce

W Subklauzuli 16.2. punkt:

- @ otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacy nie zastosowuje si¢ do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez
Zamawiajgcego”

-, d"i,e" zostajq skreslone.

16.3. Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

W Klauzuli 16.3. skresla sie pkt " i na koncu dodaje si¢ zapis:

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca odstepuje od Kontraktu Wykonawca powinien usunag sig z Terenu Budowy
w ciagu 14 dni od dnia wygasniecia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzetem, urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami
z wyjatkiem urzadzen stuzacych zapewnieniu biezgcego bezpieczenstwa budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu
zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za Teren Budowy. Po dokonaniu odstapienia
lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich racjonalnych
polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (ii) ochrony zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.”

16.4. Zaplata po rozwigzaniu

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Subklalzuli 16.4. i zastgpuje nastgpujaca;

,Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2. [Odstapienie przez Wykonawce], Zamawiajacy:
- zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania dotyczace czesci, w jakiej Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaly
odebrane przez Zamawiajgcego i uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajac jednak kwotg na zabezpieczenie
roszczen z tytulu Kar umownych, nienalezytego wykonania umowy, z tytulu rekojmi oraz po dokonaniu potracen
dozwolonych na mocy umowy i przepisow prawa,

- zwroci Zabezpieczenie Wykonania za roboty nieodebrane,

- zaplaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikajace z Kontraktu; Zamawiajacy nie moze
odmowié odbioru prawidlowo wykonanych Robét i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem.”

Klauzula 17. Odpowiedzialno$¢

Przed Klauzulg 17.1. dodaje si¢ Klauzule 17 a [Ogdlne zasady odpowiedzialnosci].

,17a Ogdlne Zasady Odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy oraz Wykonawca ponoszag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za szkody w pelnej wysoko$ci wynikle na Terenie Budowy
od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialno$¢ i pokryje wydatki z tytulu roszczen osob trzecich wobec Zamawiajacego,
w tym z tytulu naruszenia praw autorskich, z tytutu szkod na majatku lub osobie powstalych w trakcie trwania Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

SN

47




-

WROCLAWSKII
INWESTYCJE

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strone o wszelkich roszczeniach lub postepowaniu, w zwigzku z ktorymi
przysluguje jej prawo do pokrycia szkd zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w ktorym dana Strona dowie si¢ o istnieniu roszczen
lub postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow szkéd, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem robot.

Zapisy powyzsze w zaden sposob nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za czyny niedozwolone uregulowane
w przepisach art. 415 i nast. kodeksu cywilnego.

Powyzsze postanowienia majg pierwszenstwo przed jakimikolwiek postanowieniami Warunkéw Ogolnych Kontraktu, ktore
przewidujg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w wezszym zakresie.”

17.1. Odszkodowania

Z Klauzuli 17.1. wykreéla sie w ostatnim akapicie pkt (2) ,spraw, za ktore odpowiedzialno$¢ materialna moze by¢ wylaczona
z pokrycia ubezpieczeniem, jak opisano w podpunktach (d) (i), (ii) i (iii) Subklauzuli 18.3. [Ubezpieczenie od zranienia osob
i uszkodzenia wlasnosci].”

17.6. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Klauzulg 17.6. skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1.  Ogdlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

Nastepujace zmiany wprowadza sig w niniejszej Klauzuli 18.1 [Ogdlne wymagania w odniesieniu ubezpieczen]:

Na poczatku dodaje sie:

W sytuacji, w ktorej okazaloby sig, ze wymagane Klauzulg 18 warunki ubezpieczenie nie s dostgpne na rynku,
Wykonawca powinien udokumentowac brak osiagalnosci danych warunkow ubezpieczenia informacjg pisemna od brokera
ubezpieczeniowego lub od dwoch firm ubezpieczeniowych oraz zapewni¢ najbardziej zblizone do wymaganych, osiagalne
rynkowo warunki ubezpieczenia.”

,Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inzyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia
Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogdlne warunki ubezpieczenia, korespondencja
z ubezpieczycielem, jesli byla prowadzona i ma wplyw na tres¢ umowy oraz wniosku w takich samych okolicznosciach).
W terminie 7 dni Inzynier zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia przez
Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. dokumenty uwzgledniajgce zgloszone uwagi.

Po zawarciu uméw Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia ich Inzynierowi wraz z dowodem oplacenia skfadki
lub jej raty. W przypadku ptatnosci skladki w ratach, Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed ternem platnoci raty
skladki przekazywaé dowod jej optacenia Inzynierowi. Jesli Wykonawca nie przekaze Inzynierowi dowodu zawarcia
zatwierdzonych przez Inzyniera umow w ciggu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu lub nie przekaze dowodu opfacenia
skiadki lub jej raty w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontraktu po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynnosci.

Jezeli okres ubezpieczenia okaze sie niewystarczajacy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia tego okresu lub
zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i przedstawienia ww. dokumentéw Inzynierowi nie pozniej niz na 14
dni przed uplywem okresu biezacego ubezpieczenia. Jesli dokumenty maja by¢ zmienione, konieczne jest uzyskanie
akceptacji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uplywem okresu ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi
aktualnych dokumentow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skiadki Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot.
Jesli ww. dokumenty wraz z dowodem optacenia skiadki nie zostang dostarczone w ciggu 30 dni od dnia uplywu okresu
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

Skutki wstrzymania Robét poniesie wytacznie Wykonawca.'

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:
,Strona ubezpieczajaca jest Wykonawca'.
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Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartym wykresla sig pkt (ii) o tresci:

"dodatkowi wspolubezpieczeni nie beda uprawnieni  do otrzymywania jakichkolwiek platnosci bezposrednio
od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem”

i dodaje sie zapis:

,Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania platnosci bezposrednio od ubezpieczyciela w przypadku,
qdy Wykonawca nie podejmie niezwlocznie niezbednych czynnosci w celu uzyskania odszkodowania.”

Po 5 akapicie dodaje si¢ zapis:

,Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych (obejmujace
Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialno$¢ cywilna) beda typu "All Risks.

,Okres ubezpieczenia:

- w zakresie ubezpieczenia CAR bedzie obejmowal co najmniej datg wystawienia Swiadectwa Przejecia,

- w zakresie ubezpieczenia OC bedzie obejmowal co najmniej datg wystawienia Swiadectwa Przejecia oraz Okres
Zglaszania Wad, a jesli wady s usuwane po tym okresie — rowniez okres faktycznego usuwania wad, z tym ze
po podpisaniu Swiadectwa Przejgcia suma gwarancyjna moze zosta¢c obnizona do 33% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej oraz Zamawiajacy dopuszcza w tym okresie zastapienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi
ubezpieczeniem ogélnym w ramach wykonywanej dzialalnosci przez Wykonawce, jednak umowa ta powinna spelnia¢
wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, wigczen, dopuszczalnych franszyz..

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
wyrzadzone z winy umysinej lub razacego niedbalstwa innych osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg
fizyczna), wspolnikow spotki osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wehodzace w skiad organow zarzadzajacych
(czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba prawna, w szczegolnosci nie moze by¢ podstawg
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcéw; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie
moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata
wyrzadzona z winy umy$inej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika
budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okreslony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda;

1) Zamawiajacy (Wroctawskie Inwestycje sg uprawnione do dochodzenia roszczen z tego tytutu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.

W zakresie ninigjszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczacy
wylacznie niniejszego Kontraktu z minimalng suma gwarancyjna stanowiaca 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na
jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytulu roszczen mogacych powstac na gruncie odpowiedzialnosci
deliktowej pomiedzy Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawca) iZamawiajacym (tzw. "wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilngj"), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki co najmniej rownym 50 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela z tytulu roszczen deliktowych pomiedzy
Podwykonawcami powinna by¢ wylaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyplaty
odszkodowania z tytulu powyzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysokosci 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia stanowiaca 100 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej beda zawieraly wigczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy
za nastepstwa wypadkéw przy pracy z minimalng suma gwarancyjna wynoszaca na najmniej 1.000.000 zi najeden i wszystkie
zdarzenia. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca moze zastapic te polisg polisa OC pracodawcy za nastegpstwa
wypadkéw przy pracy z minimalng suma gwarancyjng wynoszaca co najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie zdarzenia,
przy czym moze to by¢ polisa ogélna nie przypisanado niniejszego Kontraktu
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W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementow nosnych lub noénosci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod polegajacych
na catkowitym lub czesciowym zawaleniu sig budynku lub budowli,

2) w zakresie ubezpieczenia OC i CAR - szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

3) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych Instalacjach,

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dziatanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak
jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia.

Wykonawca musi zapewni¢ ubezpieczenie ryzyka szkod w czgsciach wadliwych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
1.000.000,00 zi oraz czystych strat finansowych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz 20% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Limity odpowiedzialnoéci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie mogg by¢ nizsze niz
minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia
wskazanego w pkt 3, 4 powyzej nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitbw sumy ubezpieczenia) W
odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);

Dopuszczalne sq franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkdd rzeczowych.
Powyzsze ograniczenie dotyczy rowniez franszyz redukcyjnych stosowanych dia wszelkich klauzul dodatkowych
wymaganych ninigjszym Kontraktem, z wylaczeniem klauzul : ryzyka szkod w czesciach wadliwych oraz czystych strat
finansowych, gdzie dopuszczalne sa franszyzy w wysokoéci 10% warto$ci szkody, jednak nie wiecej niz 50.000 z1."

W 6 akapicie niniejszej Klauzuli wykresla sie stowa: "obliczanych od Daty Rozpoczgcia.

Na koncu dodac:
,Obowiazkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstalych szkod oraz informowanie
Zamawiajacego w odstepach czasowych (nie dluzszych niz 2 tyg.) o postepie rozpatrywania sprawy przez
ubezpieczyciela.”

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sig w niniejszej Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy]:

Po pierwszym akapicie dodaje sig:

W umowach ubezpieczenia warto$¢ odszkodowania bedzie okre$lana wedlug wartosci odtworzeniowej, z zastrzezeniem,
7e w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy powyzszy wymég bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawce."

Skresla sig podpunkt () jako nie majacy zastosowania

Na korcu niniejszej Klauzuli dodaje sig nastepujace akapity:

,Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowa¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujacym sie na Placu Budowy. Umowa ubezpieczenia musi przewidywac odszkodowanie z tytulu kosztéw usuniecia
pozostalosci po szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % wartosci szkody wyptacanym ponad sume ubezpieczenia."

18.4. Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

W akapicie drugim wykresla sie:
,z tym jednak, ze ubezpieczenie to moze wylgczac straty i roszczenia w zakresie, W jakim wynikaja one z jakiegokolwiek
dzialania lub zaniedbania Zamawiajacego lub Personelu Zamawiajacego.”

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.6. Odstapienie wedlug uznania, ptatnos¢, zwolnienie

Z Klauzuli 19.6. skresla sie pkt (b) w drugim akapicie.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier bedzie..." po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5

[Okreslenia]” dodaje sie ,i z Klauzulg 13.3 [Procedura zmiany]".

20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej Klauzuli 20.2:
W pierwszym akapicie zwrot ,spory bedg” skresla sig i zastepuje sig zwrotem ,spory moga byc”

Skresla sie akapit 2i 3i 4 i zastepuje nastepujaco:
,Komisja bedzie skiadala sie, jak podano w Zalaczniku do Umowy z jednej stosownie wykwalifikowanej osoby.”

Skresla sie akapit 6 i zastepuje nastgpujaco:

,Ustalenia dotyczace wynagrodzenia jednego czlonka, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony Tymczasowo wydatki
pokrywa Strona wnioskujaca o rozstrzygniecie, a jesli wnoszg o nie obie Strony — po polowie. Strong zobowigzang
do zaplacenia wszelkich kosztow i wynagrodzenia bedzie strona, ktora przegrala spor.”

Po ostatnim akapicie dodaje sie zapis w brzmieniu:
,Powyzsze zapisy nie stanowig zapisu na Sad Polubowny".

20.3. Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Na koncu dodaje sie: ,W braku uzgodnienia pomiedzy Stronami skiad Komisji Rozjemczej wyznaczy Prezes SIDIR”

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemstwa w sporach

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej Klauzuli 20.4:

W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie ,to” dodaje sie nastepujacy zapis:

-..p0 Wyznaczeniu Komisji Rozjemczej stosowanie do Klauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji roziemstwa w sporach] lub 20.3
[Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w sporach]...”

W czwartym akapicie, w szostym wierszu skresla sie stowo ,arbitrazu” i zastgpuje stowem ,sadu”.

W szostym akapicie, w pigtym wierszu skresla sie zwrot ,rozpoczecia arbitrazu” i zastgpuje zwrotem ,wniesienia sprawy
na droge postepowania sgdowego”.

20.5. Rozstrzygnigcie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W wypadku gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostalo dane wediug powyzszej Klauzuli 20.4 Strony przed wniesieniem
sprawy na droge postepowania sadowego beda probowaly zatatwi¢ spor polubownie migdzy soba. Jednakze, nawet gdy nie
uczyniono zadnej proby polubownego zalatwienia sporu, to jesli Strony nie uzgodnig inaczej, skierowanie sprawy na droge
postepowania sgdowego moze nastapi¢ w czternastym dniu po dniu, w ktérym dane bylo powiadomienie o niezadowoleniu
lub pozniej.”

20.6 Arbitraz

Klauzule 20.6 skre$la sig i zastepuje nastepujaco:
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,20.6 Sad Wiasciwy

Kazdy spor, ktorego nie zatatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byta) nie stala sig
ostateczna i wigzaca, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad we Wroctawiu, wlasciwy miejscowo dla siedziby Gminy
Wroctaw, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.”

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Klauzule 20.7 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Zakonczenie dzialania komisji roziemstwa w sporach

Podpunkt b skresla sie i zastepuje nastepuje nastepujaco:
,(b) Spér bedzie magt byé bezposrednio wniesiony do Sgdu we Wroclawiu, miejscowo wiasciwego dla siedziby Gminy
Wroclaw. Powyzsze nie stanowi zapisu na Sad Polubowny.”

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w nastepujgcym brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione
na mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca lub finansujaca.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one
za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuie sig niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja pefne prawo do dziatan kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentéw Wykonawcy."

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych, w tym ze $rodkow
Unii Europejskiej:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sig: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku
do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.
(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gléwnym Kontrakcie i niewynikajace
z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sie na glowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;
¢)zatrudnianie niezgodne z przepisami polskiego Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczacymi zatrudniania cudzoziemcow
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspolfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata
Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego].
22.2 Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od skiadania publicznych o$wiadczen
na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaly w nim okreslone.
Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dzialalno$ci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
22.4. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wykonawcy lub tez oséb z nim wspolpracujacych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowa¢ za wiedza i zgodg Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany:
—  posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi-osobowymi,
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przekaza¢ im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace ich
przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Rozdzialem 7,

przekaza¢ osobom reprezentujacym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajgcemu o$wiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie Rozdziatem 7.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do:
Gmina Wroctaw
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

04140 — Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 04140 ,Rozbudowa ul. Wilkszyniskiej we Wroctawiu”

jako gléwny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sig do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli
4.2 Warunkow Kontraktu, bezzwlocznie, w ciagu 14 dni od dnia otrzymania zadania, bezwarunkowo', po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontraktu lub
Robot, ktore majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostac sporzadzone migdzy Paristwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposéb  z odpowiedzialnosci  wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca najpozniej od dnia
podpisania Kontraktu i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, aw pozostalej czgsci
do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robot — w zaleznoéci od tego, ktory
okres jest dluzszy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Natomiast kwotg wynoszaca nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktory okres jest
dluzszy, ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pigtnastego) dnia po uplywie okresu zglaszania roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robét — w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dluzszy.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwolaina i nieprzenos$na. Gwarancjia musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace ninigjszej gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w .............. L
Nazwisko i Imig: .......c.ccoocviiiinn, Wimieniu: ....oooovveeiiienn
Podpis: .....coovvveiiiiinn, [piecze¢ organu udzielajacego Gwarancji]

1Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisow oséb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego altematywnie:
przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, przez notariusza lub przez radcg prawnego bedzie uznawana przez Zamawiajgcego za
bezwarunkowa, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca stosowny zapis w tym zakresie.
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ROZDZIAL 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Sporzadzona w dnil: ........ooovveeeiiiiinenn, r.

1. Zamawiajacy: Gmina Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

2. Wykonawea (gwarant): ..........ccccoevvieiiiiiiiiiii,
Umowa : 04140 — Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 04140 ,Rozbudowa ul. Wilkszyniskiej we

Wroctawiu”
3. Data odbioru koncowego: ............ccc.oeveiiins r.

Gwarancja obejmuije tacznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboty budowlane, materialy i urzadzenia uzyte
W ramach umowy.

Warunki gwarangji

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie
z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia wynosi
zgodnie z Ofertg Wykonawcy

..................... (wypelni¢ zgodnie z Oferta) z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacii, na ktére okres gwarancji wynosi
36 miesigcy , elementow organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego), na ktore okres gwarancji wynosi 36 miesigcy oraz opraw o$wietlenia drogowego
wraz z zasilaczami, na ktére powinna by¢ zapewniona 10 letnia gwarancja.

4. Okres gwarangji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
wart. 581 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w Warunkach Kontaktowych Ogolnych
i Szczegdlnych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koricowym w miejscu, w ktorym znajduja sie Roboty. Urzadzenia, ktére majg podlega¢ naprawie zostang naprawione
w miejscu, w ktérym zostaly zamontowane, a jesli to niemozliwe zdemontowane, naprawione lub wymienione na
nowe i ponownie zamontowane przez Wykonawce i na jego koszt. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie
gwarancji wymagajace zajecia pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego. Zastosowanie rowniez w tym przypadku majg
zapisy Kontaktu.
6. Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed przystgpieniem do ich
naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich naprawy.
7. W okresie gwarancji Wykonawca usuwajac wady/usterki:
- zapewni, ze wykonywanie wszelkich czynnoci i robot w zakresie wykonywanych obowigzkow gwarancyjnych bedzie
przebiega¢ w sposob uzgodniony odpowiednio dla przypadku ze ZDiUM Wroctaw, MPK Wroctaw jak rowniez WI Sp. z
0.0., MPWIK S.A. Wroctaw ZZM Wroctaw i PKP PLK.

/
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- zapewni, ze roboty wymagajace zajgcia pasa drogowego beda prowadzone po przediozeniu do ZDiUM zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu zastepczego, a na terenach PKP po przediozeniu zatwierdzonego regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw na czas robot.

- pokryje wszelkie koszty wykonania objazdow i komunikacji zastgpczej w przypadku koniecznosci wylgczenia
z eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robot objetych gwarancja,

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezplatnie
i w nastepujacych terminach:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w calosci lub w czgci
— niezwlocznie (Zamawiajacy okresli w wezwaniu pisemnym);

b) w pozostalych przypadkach - w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia lub w innym terminie mozliwym z
technologicznego punktu widzenia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Na 1 miesiac przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot.

10. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w okresie
gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedfug wyboru
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajacego.

12. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

13. Dokumentacje powykonawcza i protokol przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje
Zamawiajacy.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad usuwaniem
wad.

15. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
gwarancji.

Warunki gwarangji podpisali;
Udzielajacy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancije
przedstawiciel Zamawiajacego
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ROZDZIAL 6

OSWIADCZENIE
dotyczace elektromobilnosci

........... (nazwa Wykonawcy) o$wiadcza, ze taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania pn. 04140 — Wykonanie robot budowlanych dla
zadania nr 04140 ,Rozbudowa ul. Wilkszynskiej we Wroctawiu”

WYNOSi ....ooevn % *.
Wykonawca wykorzystuje przy wykonywaniu zadania fgcznie ........... pojazdéw samochodowych w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z ¢zego ........ pojazdéw, to pojazdy

elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym; spis pojazdow stanowi zalgcznik do ninigjszego
o$wiadczenia™.

Podpis Wykonawcy

*Wykonawca powinien wskaza¢ wspolczynnik procentowy w wysokoéci co najmniej 10% Iub w innej wysoko$ci
wymaganej Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm.), przy czym zgodnie z
art, 36a ww. Ustawy udzial pojazdow oblicza sig, stosujac zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢é tego udziatu ponizej 0,5
zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udzialu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore, co oznacza, ze dla zapewnienia
wspolczynnika procentowego na poziomie 10% stosuje sie nastepujace obliczenie:

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 1-4 pojazdow samochodowych — nie ma obowigzku uzywania pojazdow
samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 5-14 pojazdow samochodowych — wymagany minimum 1 pojazd
samochodowy elekirycznych lub napedzany gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 15-24 pojazdéw samochodowych — wymagane minimum 2 pojazdy
samochodowe elekiryczne lub napedzane gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 25-34 pojazdéw samochodowych — wymagane minimum 3 pojazdy
samochodowe elektryczne lub napedzane gazem ziemnym

- itd. przy zwiekszaniu iloci pojazdow samochodowych uzywanych do wykonywania zadania — wzrasta wymagana
minimalna ilo$¢ wykorzystania pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym obliczona wedtug zasad
przedstawionych w tiretach powyzej

** gpis powinien uwzglednia¢ rodzaj pojazdu, oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa; spis bedzie dotgczany na

zadanie Zamawiajgcego
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b)

ROZDZIAL 7
Dokumenty dotyczace danych osobowych

Miejscowos¢, data

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO") dzialajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy
Pana/Panig, ze:

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroctawskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod@wi.wroc.pl

Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy - dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku 0sob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania dla celow
wykonywania umowy dla zadania 04140 — Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 04140 ,Rozbudowa

ul. Wilkszynskiej we Wroclawiu”

Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych z
niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy,

kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imie, nazwisko, migjsce pracy, stanowisko, a takze —w przypadku osob reprezentujgcych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacja;

Pana/Pani dane osobowe beda przekazywane do Gminy Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowiazki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji o
zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych z
przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore
sq nieprawidiowe, a takZe uzupelnienia danych osobowych, ktére sg niekompletne,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwloki usunag¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegdlnosci jesli dane te nie sa juz niezbedne dla celdw, dla ktorych zostaly zebrane,
Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych w
przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym si¢ do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczgcych
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n)

Pana/Pani, ktore Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przeslania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegolng
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia Iub obrony roszczen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymatod ..................... (nazwa Wykonawcy).
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ROZDZIAL 8

Zatacznik do Umowy

-
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Przedmiot

Klauzule Warunkéw
0golnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegblnych

Dane

Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
w imieniu i na rzecz ktorej dzialaja Wroctawskie Inwestycje

Nazwa i adres Zamawiajgacego 11.22&1.3 Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-
059 Wroctaw

Nazwa i adres Wykonawcy 1423813 | s e cemesnon
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Nazwa i adres Inzyniera 1124&1.3 ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

G i Uihezenia Rkl 1133, Zgod'me z pkt 3 Aktu Umowy — 22 miesiace od dnia
podpisania Kontraktu.

Okres Zglaszania Wad 1137 Zgodnie z Klauzulg 11.1.(a) Warunkow Szczegolnych
Kontraktu

Odcinek 11586, Nie sg przewidziane Odcinki w ramach zadania
Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo

System transmisji elekironiczne] potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg

Z iaj ,

?ma.WIancy’ HyKomawes, 13 Zamawiajacy, Inzynier: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Inzynier e .
e-mail: biuro@wi.wroc.pl
Wykonawca:
e-mail ..o,

Kwota zabezpieczenia nalezytego

. 42 e e e s

wykonania Kontraktu

Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00

Kary umowne 8.7 Kary umowne s przewidziane w Klauzuli 8.7. Kontraktu

Minimalna kwota PSP 146, 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysigcy
Zlotych)

Okres na przedioZenie:

(8)  dowodw  dosonania | 4g4 Zgodnie z Klauzula 18.1.

ubezpieczen,

(b) kopii polis

A

j" 60




e

Przedmiot

Klauzule Warunkow
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkow
Szczegblnych

Dane

Dopuszczalne sg franszyzy redukcyjne w wysokosci nie
przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych. Powyzsze ograniczenie dotyczy rowniez
franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul

Franszyza redukcyjna 18.2. dodatkowych ~ wymaganych niniejszym Kontraktem, z
wylaczeniem klauzul : ryzyka szkod w czesciach wadliwych
oraz czystych strat finansowych, gdzie dopuszczalne sg
franszyze w wysokosci 10% wartosci szkody, jednak nie
wigcej niz 50.000 zt.

Ubezpieczenie od zranienia 0sob | 183 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i

uszkodzenia wlasnosci o wszystkie wypadki

Ubezpieczenie projektowania 18.5. 1 min zl na jedno i wszystkie zdarzenia
W ciggu 21 dni po tym kiedy jedna ze Stron da drugiej

Data wyznaczenia Komisji Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia

: . 20.2 N e . .

Rozjemczej jakiego$ sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z Klauzulg
20.4

LICZ.ba cztolnkow Komisji 20.2 1

Rozjemczej

Wyznaczenie komisji rozjemstwa 202, Roziemca z Listy SDIR

w sporach

Brak uzgodnienia skiadu Komisji 203, Prezes SIDIR

Rozjemczej

()
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a)

b)

c)

ROZDZIAL 9

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy

Dotyczy: inwestycji pn. 04140 — Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 04140 ,Rozbudowa ul. Wilkszynskiej
we Wroctawiu”
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa firmy)

. Podwykonawcy ~w  rozumieniu  Klauzuli 4.4  Warunkéw  Szczegdlnych  Kontraktu  firmy
............................... niniejszym o$wiadczam, ze:

Wszystkie kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia ................... , ktore byly wymagalne
na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia na podstawie umowy nr Nr ..........cccceeeeenne ZAN. e
zawartej z Wykonawea, t........coccvveieveeieniienins , ktorych dotycza poprzednie Swiadectwa Platnosci, a jesli sa juz
wymagalne kwoty wynagrodzenia za prace objete Swiadectwem Platnosci nr......... - one rowniez, zostaly
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, j. w
ZaKIEBIB KWOY. «sxesusnserssusssumerssnmsssseinsanss netto (+VAT) i ze nie istniejq zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia wynagrodzen Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o
podwykonawstwo.

za prace objete aktualnym Swiadectwem Platnoscinr ........ oraz wczesniej wystawionymi Swiadectwami Platnosci
Podwykonawca wystawit w dniu .............. fakture Or < s svsssesn Na KWOLE! i5numiss sossmse s netto (+ VAT) z
terminem platnoscido dnia...............oco.ee. *, ktore to platnosci nie zostaly uregulowane przez Wykonawce na dzien

sktadnia niniejszego o$wiadczenia,

miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Faktury dla ktorych termin platno$ci jeszcze nie nastapif w dacie skladania o$wiadczenia oraz faktury, dla kiorych
wynikajaca z nich nalezno$é¢ byla wymagalna w dacie skfadania o$wiadczenia, a nie zostala zaptacona przez
Podwykonawce, co w takiej sytuacji oznacza, ze Podwykonawca nie moze ztozyé oswiadczenia w tredci zawartej w
it a).

data, podpis 0sob upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,

Dotyczy: inwestycji pn.
04140 — Wykonanie robot budowlanych dla zadania nr 04140 ,Rozbudowa ul. Wilkszynskiej we Wroctawiu”
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OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pefna nazwa oraz siedziba Podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca” w rozumieniu Kl. 4.4. Warunkow Szczegoélnych Kontraktu), bedacego Podwykonawcyg

fITY csonsnnsssmasmemssions (dalej: ,Wykonawca") oswiadczam, ze:

otizymalismy 0d fIrmY.c..cuwrews omasmsnnss o , i Wykonawcy ww Kontraktu, zgodnie z zawartg umowg

1| R A« || R , W calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w
ramach podwykonawstwa na ww budowie, i Zze nie istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy

........................ w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo,
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg toczy sie spér sadowy o kwote pozostala do zaplaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo NI .............cce..... Zdn. ....ooieiinns ] o i one mmrnen zt
netto + VAT (stownie: ...........oocevvviniinnnnn, ), w zalaczeniu dowdd toczacej sie sprawy.”

*niepotrzebne skreslic.

W zalaczeniu przedstawiamy dowod zaptaty/ dowdd toczacej sie sprawy*

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,
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ROZDZIAL 10
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY

Oéwiadczam, ze wobec podwykonawcy..................c......... (nazwa) ng ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia nie wystepujg okolicznosci skutkujace zakazem dalszego wykonywania umowy, o ktorym mowa w art.
5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Wykonawcy
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