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  Załącznik nr 8.1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakres nr 1 zamówienia 

  

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  
zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 
 

3.1.  Przedmiotem Zakresu nr 1 zamówienia (zwanego dalej „zamówieniem”) jest realizacja 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku”  (I przedmiot odbioru).  
 
Inwestycja obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – budynku szkoły 
podstawowej, wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na 
działce nr 7/1 oraz części działek 7/6 i 7/8 obręb 050, położonych przy ul. Morenowe Wzgórze 
w Gdańsku, w dzielnicy Piecki – Migowo. 
 
Obiekt został zaprojektowany z przeznaczeniem na 675 uczniów (klasy 0 – 8) - zaplanowano 
27 oddziałów na 25 dzieci każdy. Budynek szkoły składa się z trzech brył o zróżnicowanej 
wysokości (od 1 do 3 kondygnacji), w tym parterowej sali gimnastycznej, przykrytych dachem 
płaskim. W centralnej części obiektu zaprojektowano wewnętrzne patio, umożliwiające 
właściwe doświetlenie pomieszczeń dydaktycznych światłem dziennym. W ramach 
zagospodarowania terenu przewidziano m.in. boisko i bieżnię na 60 m, plac zabaw dla dzieci, 
otwarty zbiornik retencyjny oraz nawierzchnie utwardzone i urządzone tereny zielone. 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany  
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia.  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się 
konieczne dla realizacji przedmiotowego zadania, a także wykonanie dokumentacji 
powykonawczej i uzyskanie wszelkich dokumentów wymaganych umową, w tym decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu (w terminie realizacji zamówienia). 
 
Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Szkoła 
podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą”, sporządzonej przez Firmę Projektowo-
Budowlaną APB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (załącznik nr 1 do OPZ). 

 



Strona 2 z 15 
 

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego została wydana na rzecz DEUTEROS IZIM EDU 
Sp. z o.o. ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o pozwoleniu na budowę nr WUiA-
V.6740. 1514-5.2021.IG.445473 z dnia 27.04.2022 r. (załącznik nr 8 do OPZ), przeniesiona na 
rzecz Zamawiającego decyzją nr WUiA-V.6740.1514-6.2023.AC.517115 z dnia 21.12.2023 r. 
(załącznik nr 9 do OPZ). 

 
 
 
3.2. Stan istniejący 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku (nr ew. 
2347), zatwierdzonego Uchwałą nr L/1475/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2018 r., 
karta terenu oznaczonego symbolem 016-M/U31(zwanym dalej „MPZP”). 

Aktualnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, w części porośnięty drzewami 
i krzewami. Fragment terenu objęty jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB). Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku południowym, rzędne 
terenu wahają się od 92,7 m.n.p.m.  do 106,3 m.n.p.m. Wzdłuż wschodniej granicy terenu 
przebiegają sieci wodociągowe d=600 mm i d=200 mm. Od strony północnej teren sąsiaduje 
z działką 6/13 zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, od strony wschodniej 
z niezagospodarowaną działką nr 8/2, przeznaczoną w MPZP na ciąg pieszy/pieszo-rowerowy, 
który stanowić będzie dojście do terenu szkoły; od strony południowej teren inwestycji 
sąsiaduje z terenem przeznaczonym w MPZP na ciąg pieszo-rowerowy oraz z terenami 
zielonymi objętymi Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 
natomiast od strony zachodniej z istniejącą zabudową mieszkalną wielorodzinną.  

 
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Morenowe Wzgórze, poprzez 

teren projektowanej ulicy dojazdowej 019-KD80. Zgodnie z umową zawartą z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni z dnia 27.07.2021 r., do wybudowania ww. ulicy zobowiązana jest 
spółka Allcon Osiedla Mieszkania Sp. z o.o. (planowany termin wykonania to maj 2025 roku). 

 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych gruntu stwierdzono na terenie 

inwestycji średnio korzystne warunki gruntowo-wodne, występowanie nasypów 
niekontrolowanych. 

 
3.3. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Przygotowanie placu i zaplecza budowy, w tym: 

− ogrodzenie terenu, 
− urządzenie zaplecza budowy, 
− przyłączenie mediów na czas budowy, 
− opracowanie Planu BIOZ, 
− opracowanie organizacji ruchu na czas budowy. 

2) Wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew przewidzianych do zachowania, 
3) Niwelacje terenu, 
4) Geodezyjne wytyczenie obiektów, 
5) Roboty ziemne, 
6) Roboty budowlano-montażowe, obejmujące wykonanie: 

− budynku szkoły, 
− zbiornika retencyjnego na wody opadowe, 
− miejsca gromadzenia odpadów stałych (wiaty śmietnikowej), 
− obiektów sportowych wraz z wyposażeniem: boisko (z piłkochwytami, bramki, 

słupki do siatkówki, kosze do koszykówki), bieżnia, 
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− placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, 
− obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki) 
− murów oporowych, 
− ogrodzenia terenu, 

7) Roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne 
8) Dostawę i montaż stałego wyposażenia wewnętrznego realizowanych obiektów: 

− wyposażenia węzłów sanitarnych (biały montaż, armatura, lustra, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, przybory mocowane do ścian), 

− wyposażenie AGD i meblowe zaplecza kuchennego (pom. porcjowania, wydawania 
posiłków, zmywalnia, dostawy, pom. porządkowe), 

− wyposażenie sali gimnastycznej (bramki, słupki i siatka do siatkówki, absorber 
ścienny, kosze do koszykówki, drabinki, itd.), 

− elementy aranżacji wnętrz trwale związane z budynkiem, takie jak: osłony 
grzejnikowe, lekkie ścianki w pomieszczeniach sanitarnych, 

− dygestorium, 
9) Roboty instalacyjne, w zakresie wykonania: 

− instalacji zewnętrznych: elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, teletechnicznej, 
wodociągowej, instalacji „wody szarej”, instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej,  

− przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej (przyłącza: gazowe, 
elektroenergetyczne i teletechniczne zostaną wybudowane przez gestorów sieci/ 
dostawców usług na podstawie zawartych umów), 

− instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, „wody szarej”, 
centralnego ogrzewania (kocioł gazowy), wentylacji mechanicznej, elektrycznej, 
fotowoltaicznej, teletechnicznej, odgromowej, teletechnicznej, hydrantowej p. 
poż., kanalizacji deszczowej. 

10) Roboty w zakresie utwardzenia gruntu, obejmujące wykonanie: 
− utwardzonych dojść i dojazdów, 
− drogi pożarowej, 
− miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów (wyposażonych w stojaki), 

11) Roboty w zakresie urządzonych terenów zielonych, obejmujące: 
− nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, 
− założenie trawników, 
− pielęgnację zieleni: drzew i krzewów, trawników, 

12) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Szkoła 
podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą”, sporządzona przez Firmę Projektowo-
Budowlaną APB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot, a także specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz wymagania Zamawiającego 
zawarte w niniejszym OPZ. 
 
 

3.4. Zamówienie nie obejmuje budowy dojazdu do terenu szkoły (ulica publiczna 019-KD80) na 
działce 67/18 obręb 050, objętego odrębnym zamierzeniami inwestycyjnym, realizowanym 
przez spółkę Allcon Osiedla Mieszkania Sp. z o.o. 
 
Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu ruchomego wyposażenia wewnętrznego: 

− wyposażenia meblowego (stoły, ławki, krzesła, tablice szkolne, szafy, szafki itp.), 
− urządzeń RTV i IT (komputerów, tablic interaktywnych, projektorów), 
− rolet okiennych, kotar. 
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3.5. Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

Powierzchnia terenu inwestycji    15 814,51 m2 

(na rys. PZT zakres oznaczony A-L) 

w tym: 

Powierzchnia zabudowy (bud. szkoły, śmietnik)    2 914,09 m2 

Powierzchnia dróg wewnętrznych, parkingów       939,96 m2 

Powierzchnia utwardzonych ciągów pieszych    1 347,51 m2 

Powierzchnia nawierzchni żwirowych        369,96 m2 

Powierzchnia nawierzchni sportowych        758,04 m2 

Powierzchnia terenów zielonych      9 374,01 m2 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów          16 szt. 

Liczba miejsc postojowych dla rowerów           94 szt. (47 stojaków) 

 

Dane charakteryzujące obiekt szkoły: 

Powierzchnia zabudowy      2 889,52 m2 

Powierzchnia całkowita      5 233,09 m2 

Powierzchnia użytkowa      4 492,18 m2 

Kubatura        22 897,59 m3 

Wysokość        11,39 m (budynek niski) 

Liczba kondygnacji       1 – 3 kondygnacje 

Liczba uczniów        675 dzieci (27 oddziałów x 25 dzieci) 

Liczba pracowników       55 osób 

 
3.6. Powiązanie z innymi inwestycjami 
W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia może wyniknąć konieczność skoordynowania 
prac z robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach odrębnego zamierzenia inwestycyjnego - 
budowa drogi publicznej na działce nr 67/18 obręb 050 (zgodnie z MPZP ulica dojazdowa 019-
KD80), stanowiącej zarazem dojazd do terenu szkoły, realizowana przez spółkę Allcon Osiedla 
Mieszkania Sp. z o.o.    

 
W szczególności może wystąpić konieczność: 

− zorganizowania dojazdu do terenu budowy przez inne działki gminne niż dz. nr 67/18 obręb 
050, 

− uzgodnienia technologii połączenia nawierzchni drogowych i chodników, realizowanych w 
ramach odrębnych zamówień. 

 

4. Materiały wyjściowe 

 
4.1. Dokumentacja projektowa 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Szkoła 
podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą”, sporządzona przez Firmę Projektowo-Budowlaną 
APB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot, a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (załączniki nr 1 – 3 do OPZ) oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w niniejszym OPZ. 
 
W zakres ww. dokumentacji projektowej wchodzą: 
 

I. Projekt budowlany: 
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1. Projekt Zagospodarowania Terenu 
2. Projekt architektoniczno-budowlany 
3. Załączniki formalno-prawne do projektu 
4. Projekt techniczny – branża architektoniczna 
5. Projekt techniczny – branża konstrukcyjna 
6. Projekt techniczny – branża sanitarna (instalacje zewnętrzne) 
7. Projekt techniczny – branża sanitarna (instalacje wewnętrzne) 
8. Projekt techniczny – branża elektryczna 
9. Projekt techniczny – branża teletechniczna 
10. Projekt techniczny – branża drogowa 
11. Projekt techniczny – charakterystyka energetyczna 

II. Projekt wykonawczy 
12. Projekt wykonawczy – branża architektoniczna 
13. Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna 
14. Projekt wykonawczy – branża sanitarna (instalacje zewnętrzne) 
15. Projekt wykonawczy – branża sanitarna (instalacje wewnętrzne) 
16. Projekt wykonawczy – branża elektryczna 
17. Projekt wykonawczy – branża teletechniczna 
18. Projekt wykonawczy – branża drogowa 

III. 19. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

IV. 20. Wytyczne akustyczne dla inwestycji w zakresie izolacyjności akustycznej przegród 
wewnętrznych, zewnętrznych budynku szkoły i poziomu hałasu w środowisku. 

 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz 
konstrukcji nawierzchni bieżni zostały określone w załączniku nr 4 do OPZ – Wymogi dot. 
nawierzchni sportowych. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące sadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji 
(przygotowania terenu, parametrów podłoża, materiału roślinnego, wykonania nasadzeń, 
palikowania i stabilizacja, oznakowania, pielęgnacji, dokumentacji powykonawczej) zostały 
określone w „Specyfikacji robót – sadzenie drzew” (załącznik nr 5 do OPZ) oraz „Specyfikacji robót 
– sadzenie krzewów” (załącznik nr 6 do OPZ). 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące zakładania i pielęgnacji trawników zostały określone w 
„Specyfikacji robót – zakładanie trawników” (załącznik nr 7 do OPZ). 
 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 
w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać 
przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym 
obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego).  
 
4.2. Załączniki do OPZ: 
 
Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 2 - STWiORB 
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót  
Załącznik nr 4 – Wymagania dot. nawierzchni sportowych 
Załącznik nr 5 - Specyfikacja robót – sadzenie drzew 
Załącznik nr 6 - Specyfikacja robót – sadzenie krzewów 
Załącznik nr 7 - Specyfikacja robót – zakładanie trawników 
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Załącznik nr 8 – Decyzja o pozwoleniu na budowę nr WUiA-V.6740.1514-5.2021.IG.445473 z dnia 
27.04.2022 r., 
Załącznik nr 9 – Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego nr WUiA-
V.6740. 1514-6.2023.AC.517115 z dnia 21.12.2023 r. 
Załącznik nr 10 - Wzór umowy o ochronę drogi. 
 
 
 
Uwaga:  
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiotowym przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  
 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie określonym 
w ustawie Pzp. 
 
Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 
praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie czynności, dokonanie 
zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń 
oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie 
koszty związane z wykonaniem powyższych prac i czynności należy ująć w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 
4.3. Parametry zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 
kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanych w treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ 
wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

5. Warunki prowadzenia robót  

 
5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
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1) decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2) projekcie budowlanym i wykonawczym, 
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) uzgodnieniach z Zamawiającym i Użytkownikiem,  
5) uzgodnieniach gestorów sieci, 
6) innych uzgodnieniach, opiniach, decyzjach załączonych do dokumentacji projektowej. 

 
5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym  rozporządzeń, 
dotyczących wykonywanych robót. 
 

5.3. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione 
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej i uwzględnione w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie 
ryczałtowe.  

 
5.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy  

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo - finansowego robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 
uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 
harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 
pozwolenia na użytkowanie, decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 
 

5.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 
projektową. 
 

5.6.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-     
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

5.7. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy i kierowników robót z 
uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 
 

5.8. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 

5.9. Organizacja zaplecza budowy 
Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
− zapewni dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb placu budowy, 
− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej 

i  cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia 
według stawek gestorów sieci, 

− opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego, jeśli okaże się 
konieczny, 
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− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy,   
− zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy,  
− utrudnienia związane z realizacją zadania,  
− tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 
 

5.10. Inwentaryzacja fotograficzna terenu i obiektów 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 
zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 
terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany 
jest do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, drogi dojazdowej i obiektów 
sąsiednich i przekazania jej na płycie CD lub DVD-R Inspektorowi Nadzoru DRMG, 

2) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, 
gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót budowlanych konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 
5.11. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich 

Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. W przypadku 
wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy 
lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 
naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 
wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 
5.12. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

5.12.1. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 
wymogi określone w:   
− deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011 r., 
− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
− Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
5.12.2. Przed użyciem oraz wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 
wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny 
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
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obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.  
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również 
przekazane do wiadomości Zamawiającego. 

 
5.12.3. Elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach 

Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia fabrycznie nowego, 
pełnowartościowego, wolnego od wad. Meble muszą spełniać wymagania pod 
względem BHP i ochrony PPOŻ., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
 

5.12.4. Dostawa elementów wyposażenia wnętrz wymaga wyprzedzających uzgodnień z 
Zamawiającym i Użytkownikiem. Wykonawca przed zakupem wyposażenia przedłoży 
jego szczegółową listę Zamawiającemu oraz uzyska akceptację Zamawiającego oraz 
Użytkownika w zakresie zgodności wyposażenia z wymogami zawartymi w OPZ. 

 
5.12.5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis 

producenta w miejscu użytkowania przedmiotu. W przypadku konieczności wysłania 
niesprawnego sprzętu w celu naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu 
w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane 
kontaktowe - telefon, e-mail firmy odpowiedzialnej za serwis poszczególnych 
elementów zamówienia. 
 

5.12.6. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 
zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
spełniać postawione wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z projektantem oraz z 
Zamawiającym, przy czym zgoda na zmianę może być wyrażona pod warunkiem 
zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji. 

 
5.12.7. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, Nadzór Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie 
decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez 
zgody Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. 

 
5.12.8. W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty, takie jak deklaracje 

zgodności, certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, 
itp., każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały budowlane muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie 
będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby 
uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 
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5.12.9. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, przy czym 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem 
zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, 
służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) 
właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót budowlanych, 
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

 
5.13. Roboty ulegające zakryciu 

W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory 
lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których 
mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

5.14. Obsługa geodezyjna i geologiczna 
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 
w cenie oferty. 
Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
   -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

   -  wykonywanie pomiarów bieżących, 
   -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

   -  inwentaryzację powykonawczą, 
   -  odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
Obsługa geologiczna obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 
zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 
bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru. 
 

5.15. Wycinki zieleni 
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 
Zgodnie z projektem budowlanym zaplanowano usunięcie 56 sztuk drzew oraz 6 płatów 
krzewów. Prace w powyższym zakresie można będzie rozpocząć po przekazaniu przez 
Zamawiającego obowiązującej decyzji Marszałka  Województwa Pomorskiego zezwalającej na 
usunięcie drzew i krzewów (w trakcie pozyskiwania). Przystępując do usunięcia zieleni należy 
przestrzegać wymogów dotyczących okresu lęgowego ptaków chronionych, wynikającego z       
§ 9 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)  oraz warunków dotyczących zakazu niszczenia 
siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 
żerowania dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia. W przypadku konieczności 
prowadzenia wycinek drzew i krzewów w okresie lęgowym, tj. od dnia 01 marca do dnia 16 
października, Wykonawca zapewni nadzór ornitologiczny nad pracami. W przypadku 
stwierdzenia w ww. okresie występowania gniazd ptaków chronionych Wykonawca (działając 
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w imieniu Zamawiającego) uzyska zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych i 
ich siedlisk, stwierdzonych w obrębie drzewa. 
 

5.16. Pielęgnacja zieleni 
Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew, krzewów, bylin i pnączy w 
okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

 
5.17. Umowa o ochronę drogi 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 
zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

Wzór „Umowy na ochronę drogi” stanowi załącznik nr 10 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy o ochronę drogi, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy o ochronę drogi.  

 
5.18. Odpady 

Ziemię z wykopów, która nie podlega ponownemu zagospodarowaniu, odpady budowlane, 
gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z demontażu i 
rozbiórek wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko. 
Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych 
(np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

 
5.19. Wykonanie tablicy informacyjnej 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tablic 
informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 
powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 
zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 
dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 
należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 
zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną 
Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem 
nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na 
adres tablice@gdansk.gda.pl.  
 
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego.  
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Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia 
wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym 
dostosowaniem do warunków otoczenia. 
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 
okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 
jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 
zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl. 

 
5.20. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− przedstawiać raporty miesięczne z postępu realizacji prac w odniesieniu do 
harmonogramu, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, 

− opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw 
materiałów i sprzętu, 

− sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy, 

− prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach 
prawa, w tym: 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 
oznakowanie, dozór, 

− wykonać, postawić i utrzymywać na własny koszt tablice informacyjne i oznakować 
miejsce prowadzenia robót, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
− wykonać oświetlenie placu budowy, 
− wykonać tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby budowy, 
− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
− zapewnić właściwy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, w tym w razie 

potrzeby nadzór przyrodniczny (ornitologiczny, dendrologiczny), saperski, 
archeologiczny, 

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania gruzu i innych 
odpadów  powstałych podczas wykonywania robót, a następnie wywóz na składowisko 
wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach; koszt związany z rozbiórką, transportem, 
składowaniem (utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega 
on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

− zabezpieczyć drzewa na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
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Nadzoru,  
− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w 

pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, 
− dokonać naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego, 
− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego 
wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez cały okres trwania budowy, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi 
komunikacyjne, 

− stosować technologię i sprzęt niepowodujący przekroczenia dopuszczalnych norm 
zapylenia i hałasu oraz drgań, 

− zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 
warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 
oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

− na bieżąco monitorować wpływ prowadzonych robót na stan budynków, budowli 
obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

− zapewnić nieprzerwaną dostawę mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 
wymagane, 

− wyprzedzająco zawiadamiać użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− ponieść odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 
budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji 
budowy, 

− prowadzić dokumentację budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
− dostarczyć instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi wszelkich 

systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 
obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów 
serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń, 

− wykonać próby eksploatacyjne wskazanych przez Zamawiającego instalacji oraz 
zapewnić przeszkolenie personelu Użytkownika, 

− sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 
− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

 
 Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
 ryczałtowym. 

 

6. Zakończenie robót 

 
4.1. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową 

(powykonawczą) dotyczącą przedmiotu zamówienia, w 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. 
w wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknięta do edycji) na płycie CD, wraz ze 
szczegółowym jej wykazem. Ww. dokumenty należy wykonać w porozumieniu z 
inspektorami nadzoru danych branż. 
 

4.2. Wykaz dokumentów jaki powinien przygotować Wykonawca w dokumentacji 
odbiorowej 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, 
dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 
zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy 
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Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, 
strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże: 

 
Lp.  Nazwa Dokumentu 
1 Spis treści 
1.1 Spis zawartości dokumentacji odbiorowej 
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 
1.3 Spis materiałów wbudowanych 
2 Protokół wprowadzenia na budowę  
3 Umowa wraz z aneksami  
4 Zakres rzeczowy z podziałem na branże  

5 Wskazanie użytkownika 
6 Decyzja o pozwoleniu na budowę  
7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i 

Projektanta (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 
9.1 Inwentaryzację powykonawczą nasadzeń zastępczych 
9.2 Oświadczenie Geodety - informacja o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy i Projektanta 
11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie, jeśli coś 

znaleziono(zabytek) to protokół przekazania artefaktów 
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli 

dotyczy 
12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/Gdańskie Wodociągi), 

jeśli dotyczy 
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 
12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni 
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli 

dotyczy 
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. z rozbiórki, jeśli dotyczy 
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli 

dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 
13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ 
14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości 

użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  
14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu 

materiałów budowlanych 
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14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  
15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi 

(jeżeli była zawarta). 
17 Karta gwarancyjna 
18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 
 

4.3. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą 
nasadzeń zastępczych w wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknięta do 
edycji) na płycie CD (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzenia, gatunku, obwodu 
pnia, mapy z zaznaczeniem miejsca jego nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną) 
– zgodnie z wymogiem decyzji o zezwoleniu na wycinkę. Koszty wykonania ww. 
dokumentacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.4. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie protokoły 

rozruchowe instalacji i urządzeń. 
 

4.5. W terminie do 28 dni od dnia zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficzny 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, w liczbie 4 egz. 
 

4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 
4.7. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 


