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W dniu
pomiedzy:

ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH

UL. LECHICKA 24

40-609 KATOWICE

NIP 9542295953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

ZBIGNIEWA TABORA

dalej zwanym ,ZDW"”

WZOR ZAELACZNIKA NR 11
UMOWA

WI-K/PN/240911/1/1

................... r. w Katowicach

ZDW zwanym dalej ,Zamawiajacym” /,, Administratorem danych”,

zwanym dalej ,Wykonawca” / ,Podmiotem przetwarzajacym”,

Wykonawce reprezentuje:

Pan

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie:

PRZEBUDOWA DW492 OD DK 46 DO GRANICY WOJEWODZTWA.

ODCINEK I OD GRANICY WOJEWODZTWA DO LOBODNA ODCINEK II OD SKRZYZOWANIA
Z DW491 W M. LOBODNO DO SKRZYZOWANIA Z DK43 W M. KLOBUCK.

dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:
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1. Postanowienia ogdélne

Skroty

.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

.2. KC - Kodeks cywilny

.3. KRS - Krajowy Rejestr Saqdowy

4. PrBud - Prawo budowlane

.5. Pzp - Prawo zamowien publicznych

.6. SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia

.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

.8. OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

.9. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych
Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
i wbudowania materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.
Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje, w tym zwiaszcza przedmiar roboét.
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robdt,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Dyrektor Kontraktu - osoba fizyczna, inna niz Kierownik budowy, posiadajaca kwalifikacje i spetniajaca
wymogi wskazane w SWZ, pisemnie wyznaczona przez Wykonawce i wyposazona przez niego we wszystkie
kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany przedstawiciel zgodnie z
Umowa, ktéra bedzie zarzadzata nalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym i kolejnosci technologicznej ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania

budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego i zgtoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami
PrBud.
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1.2.9 Inzynier Kontraktu - osoba fizyczna stojaca na czele zespotu nadzoru bedaca przedstawicielem Konsultanta,
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wyznaczona do koordynowania czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud.

.2.10 Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana

i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez Zamawiajacego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

.2.11 Kierownik Zamawiajacego - nalezy przez to rozumiec: osobe lub organ, ktéry - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, statutem lub umowgq - jest uprawniony do zarzadzania ZDW, z wylaczeniem petnomocnikéw
ustanowionych przez ZDW.

.2.12 Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoélnosci umowa o wspotpracy,
z zastrzezeniem art. 445 ustawy PZP.

.2.13 Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robot

budowlanych, w sktad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

.2.14 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonego

przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej
i ceny jednostkowej, stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

.2.15 Kwota Tymczasowa - $rodki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na optacenie robot, o

ktorych mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 32.12. Kwota tymczasowa moze by¢
wykorzystana w catosci lub w czesci lub catkowicie pominieta, zgodnie z decyzjami Zamawiajacego.

W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci, jej pominiecia lub podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 32.16, Wykonawcy nie
przystugujg w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu.

W przypadku gdy w zwigzku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym bedzie
nizsza od wartosci szacunkowego wynagrodzenia umownego naleznego za jego wykonanie, w wysoko$¢ Kwoty
tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiekszeniu, nie wiecej niz do maksymalnej wartosci
zobowigzania Zamawiajacego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiekszenie Kwoty tymczasowej nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

.2.16 Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,

w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majq zostac
zastosowane.

.2.17 Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych

zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie z PrBud.

.2.18 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegaja zakryciu.

19 Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.
20 Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawce innych obowigzkéw umownych, ktérych termin wykonania
przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.21 Odbiér ostateczny - odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest

dtuzszy.

1.2.22 0dbidér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych

wad fizycznych obiektu.

1.2.23 Oferta - pisemne os$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.24 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Iub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, a posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %, wartosci Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu; wytaczenie, o ktorym mowa wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

1.2.25 Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na

celu naprawe nieprawidtowosci wykonanych robdt lub nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy,

naprawy i dotrzymania Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin wykonania juz
uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow
finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji
poszczegdblnych etapédw robot oraz Terminu wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.26 Program zapewnienia jakosci (PZJ) - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu wraz z rekomendacjg Konsultanta i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego w zakresie
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obejmujacym czesc¢ ogdlng. Czesc szczegdtowg PZJ dla kazdego asortymentu Robdt, Wykonawca przedkiada
Konsultantowi i uzyska jego akceptacje. PZ] opisuje zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
wykonywanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci, opisany w STWiORB.

.2.27 Protoko6t koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegélnosci w
przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust.
2.5 Umowy.

.2.28 Protokét - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, robdt
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

.2.29 Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbidr ilosci,

jakosci wraz z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej
wykonanych robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
nadzoru danej branzy.

.2.30 Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior ilosci, jakosci wraz z potwierdzeniem

spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych rob6t w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

.2.31 Protokot odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia

przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

.2.32 Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowigzkéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

.2.33 Protokot odbioru ostatecznego robdot - dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

.2.34 Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdérag Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majgq wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

.2.35 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej.

.2.36 Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg

wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

.2.37 Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia Zaplecza budowy.

.2.38 Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

.2.39 Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy

Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie
wykonac cze$¢ zamoédwienia.

.2.40 Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,

utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace: niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

.2.41 Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych zgodnie

z Dokumentacjaq projektowaq, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

.2.42 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisdw Pzp, wniesione

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy (z zastrzezeniem ust. 31.14) w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach
wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

.2.43 Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych zobowigzana do dokonania

wymaganych Umowa oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania nalezycie zrealizowanych robét i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie.

.2.44 Zaplecze budowy - teren wraz z urzadzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz

z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw,
sprzetu, itp.

.2.45 Wykonanie odbioru robot budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i ustug - uznaje

sie w momencie podpisania jednego protokotu odbioru potwierdzajacego kompletne wykonanie prac zgodnie z
umowyq bez zastrzezen. W przypadku gdy zakres prac, jaki nalezy wykona¢ aby zostaly spetnione warunki
umowne bedzie niekompletny badz z zastrzezeniami, ustuge uznaje sie za niewykonang do momentu odbioru
tych prac potwierdzonych protokotem.

1.3 Interpretacje
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1.3.5
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Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czesciag Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w ust. 1.3.4 lit. b) -
h).

Dla celdw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany

c) OPz

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Przedmiar

g) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.3.4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazac informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o
ktorej mowa w ust. 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim.
Tytut umowy i $rodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1
1.3.10 W sprawach nieuregulowanych Umowga majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych - PZP,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - PB,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - KC,

d) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr
119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127).

1.4 Sposob komunikowania sie Stron

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowa¢ na dane adresowe
wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim,
doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za potwierdzeniem otrzymania), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu osobistego
doreczenia jej do Strony, dla ktérej jest przeznaczona, albo doreczenia w przypadku przesytki pocztg kurierskg
lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesytki wystanej faksem lub e-mailem — w chwili zakonczenia
transmisji wysytajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji poza zwyktymi godzinami
urzedowania (za ktdre przyjmuje sie godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to jest od poniedziatku do pigtku z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie taka korespondencje za doreczong w nastepnym dniu
roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin urzedowania, a w przypadku przesytki wystanej droga mailowa - w
chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przestania korespondencji faksem lub e-mailem, forme pisemna takiej
korespondencji nalezy niezwtocznie przesyta¢ do Strony, dla ktorej jest przeznaczona, listem poleconym lub
osobiscie do ragk wtasnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierska za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.
1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowigzany jest kazdorazowo informowa¢ Zamawiajacego o wpisach, ktore
majq wptyw na realizacje zadania.

1.5 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sgq do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace podmiotdéw
wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania os$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zostac zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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1.5.6

1.5.7

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonac zaptaty na rzecz
ktoregokolwiek z cztonkdw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktdéregokolwiek z cztonkdw Konsorcjum dtug
Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos¢ wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem nalezy przedstawi¢ zakres oraz wartos$c robdt
wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajqcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie obejmujacym:

~Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewodztwa. odcinek I od granicy wojewoddztwa do tobodna odcinek

IT od skrzyzowania z DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Ktobuck”

opisane Dokumentacja projektowa oraz STWIORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej facznie ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowg oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,

a sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdélnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne

do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy

i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej.

Dostawy, ustugi lub roboty budowlane nie objete niniejsza Umowag, o ktérych mowa w ust. 32. 1 c) i d) beda

przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem

Protokotu koniecznosci wykonania tych dostaw, ustug lub robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 32 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2.1, ust. 2.2 i ust.

2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegdélnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, z zastrzezeniem, ze zmniejszenie ilosci robot nie moze
prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Polecenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda rozliczane przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu i nie wymagajq zawierania aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktdrym mowa w ust. 2.6 nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robot, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokotu.

Protokét koniecznosci i Protokdt jest sporzadzany przez Konsultanta, akceptowany przez Kierownika Projektu,

zatwierdzany przez Kierownika Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Wykonawce..

. Zatacznikiem do Protokotu/Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé dla robdt nie wycenionych

w Kosztorysie ofertowym, jest protokdt z negocjacji z Wykonawcg dotyczacy wyceny zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego/ Kierownika Zamawiajacego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 2.7, Protokotu, Protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2.9 lub
protokotu negocjacji, o ktorym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

3. Terminy
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt cato$¢ robot budowlanych dla zadania w terminie do 39
miesiecy od dnia podpisania umowy, wiaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w
umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonczone.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Wykonawce.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca przygotuje i ztozy do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie
oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentéw jest po stronie Wykonawcy. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy uzyska¢ najpdzniej w
terminie, o ktéorym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy nalezy ztozy¢ najpdzniej w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wczesniej Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.
W przypadku uwzglednienia w harmonogramie Wykonawcy odbioréw czesciowych w zakresie obiektéw, dla
ktorych zgodnie z art. 55 PrBud nalezy uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac przedmiotowq decyzje najpézniej w terminie Odbioru czesciowego obiektu.
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4.1.

4.2

4.2.a

4.3

»r
o

4.8

4.9

4. Wynagrodzenie
Wartoé¢ szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z

Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym integralng cze$¢ Oferty netto: .cuiieveessressrssseess wraz z
podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI .ccccoevevevevieeineens zl, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
............................. zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysoko$c
wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy.

Maksymalna warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
NEttO ...coovvviiiieic zt wraz z podatkiem 23% VAT kwoty brutto w wySOKOSCi ......cccovrrrciiiieninenas zk. Na
maksymalng wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym sktadajq sie nastepujace
kwoty:

=) [T zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ......cceevveirevenenene, zt — wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1,
D) e zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ..., zt - warto$¢ Kwoty

Tymczasowej, o ktérej mowa w ust. 1.2.15.

Przewidywana taczna warto$¢ korekt wynikajacych z waloryzacji wskazanych w ust. 4b.5 wynosi

................................. zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ..o Zh

Niewykorzystanie ktérejkolwiek z kwot wyszczegolnionych powyzej nie moze byc¢ podstawg do roszczen

Wykonawcy.

Powyzsze wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu Ofertowym,

ktore jest ujete na ,biatej liscie”:

Nazwa Banku:

Numer rachunku:

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.

Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu

Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust 4.1. w

zaleznosci od faktycznego przerobu i zmiany ilosci robdot wykonanych wzgledem ilosci robdt zatozonych do

wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdét budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych

im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych i rachunkdw lub faktur VAT koncowych. Wykonawca zobowigzany jest

zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robdt stanowigcych przedmiot zadania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 4a

Z zastrzezeniem ust. 4.8 powyzej, wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na

podstawie wystawionych rachunkoéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie

z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajqcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedq wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy,

lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku Ilub faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy po wczesniejszym uzgodnieniu

dopuszcza faktury w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4.1, moze ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4.13, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic¢ i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany, okreslonej w ust. 4.13
wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna by¢ potwierdzona stosownymi
przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do
Umowy.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym mowa w ustawie o

podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec 0s6b

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie

niniejszego zamdwienia publicznego i jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze na biezgco bedzie wypetniat

obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamdwienia publicznego objetego niniejszg Umowa.
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Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119),
(Dz. Urz. UE. L. Nr 127) (Dz. Urz. UE. L. Nr 74).

4.16 Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przestanej za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953
Wykonawca jest zobligowany wpisaé numer umowy na e-fakturze.

4a. Zaliczka

4a.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.

4a.2. Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony po podpisaniu Umowy, ktéry zawierac
bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.

4a.3. Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajgcej wartosci okreslonej we wniosku Wykonawcy
w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

4a.4. Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto wskazane w

ust. 4.3, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

.5. Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca.

4a.6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajacg wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wyptacona
do wysokosci kwoty zabezpieczenia.

4a.7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu zaliczki,

przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze byc¢ krétszy niz 30 dni po terminie zakonczenia realizacji

catosci przedmiotu Umowy okreslonym w ust. 3.1.

.8. Kwota gwarancji moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce.

4a.9. Jesli zaliczka nie zostata zwrécona Zamawiajagcemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
to Wykonawca bedzie przedtuzat jego waznos¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie waznosci zabezpieczenia
nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia
zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki.

4a.10. Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musza zostac¢ uprzednio
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi co do tresci:
nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez koniecznosci
przedktadania dodatkowych dokumentdéw, wyjasnien lub oswiadczen.

4a.11. Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa, przypadek
braku wspétpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace $rodkom prawnym.

4a.12. Wierzytelno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana z
wierzytelnosciami Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego os$wiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki wyptaconej
Wykonawcy nastgpi poprzez dokonanie potrgcen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia pozostatej
czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci.

4a.13. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego zwrotu catosci zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy.

4a.14. Zamawiajacy ma prawo zrealizowac zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Wykonawca odstgpit od umowy;
b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 4a.12., ani zwrdcona
przez Wykonawce w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pdzniej niz do dnia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3.1.

4a.15. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w catosci
zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwrdci Zamawiajagcemu catos¢ otrzymanej zaliczki.

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b.1.Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia.

4b.2.Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ beda miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty
zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlegac¢ kwoty nalezne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w
zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Wykonawca uwzglednieni
waloryzacje wystepujac o zaptate wynagrodzenia.

4b.3.Mnoznik korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie nastepujacego
wzoru:

Kn
lr{D

CPI P R
—ttex24+dx>2

W,=a+bx
cPI, P, R,

Cn An Sn
+exa+f><AD+gxso+hx

Gdzie :
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,,'W;i ”- jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;

, "~ jest statym wspdtczynnikiem o wartosci 0,50

b7 e ,d”, e’ ~9” +h”- sa wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

,CPL,”, ,B.", ,R,", ,C", ,As" ,Sn", ,Kn” - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

,CPI," o P o’ R 0" »Co” A", ,So”, ,Ko” - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,
Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejszg, niz data wyznaczona na ztozenie Oferty w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia.

mn

Ilorazy wskaznikow cen (tj. ) ) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po

przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x CPIn ) nalezy oblicza¢ z doktadnosciq do 6 miejsc po przecinku.
4]

Natomiast wyniki tj. Wn, nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

Powyzsze wskazniki cen dostepne sq w nastepujgcych lokalizacjach:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 45.aspx

Po otwarciu strony znajdujgcej sie pod ww. linkiem nalezy uzupetni¢ pasek ,Parametry” (znajdujacy sie w prawej czesci
wyswietlanej strony) w nastepujacy sposob:

w oknie o nazwie ,,Rok/Year”, z rozwijalnej listy wybrac¢ rok 2023 (bedgacego datg/rokiem odniesienia) oraz lata

kolejne,
- w oknie o nazwie ,Miesigc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczy¢ wszystkie miesigce
- w oknie o nazwie ,Jednostka terytorialna/Territorial unit” zaznaczy¢: Polska

- w oknie o nazwie ,Rodzaj informacji/Type of information” z rozwijalnej listy wybrac: XII 2018 = 100

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, naleZy odczytac z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USLUG KONSUMPCYJINYCH (CPI)

P - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Paliwo), nalezy odczytac z wiersza:
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY
RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ]

R - wskaznik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytaé z wiersza:
F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W  SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Cement) nalezy odczytac z wiersza:
23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Asfalt) nalezy odczytaé z wiersza:

08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

S - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Stal) nalezy odczytac z wiersza:
24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Kruszywo) nalezy odczytac z wiersza:
08.1 KAMIEA'I, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robét SYMBOL WSKAZNIKA Waga

CPI (b) CcPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) [ 0,04
ASFALT ( f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

4b.4.W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

4b.5.kqczna warto$¢ korekt wynikajgca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.
Przez taczng wartos¢ korekt, o ktdrej mowa wyzej nalezy rozumieé warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia.
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4b.6.W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania
wzrostdw lub spadkdw cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, Strony przewidujg
mozliwos$¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tgcznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w
ust. 4.1 Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
4b.7.Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust.
4b.5.i 4b.6.
4b.8.Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowg, jezeli przedmiotem umowy z podwykonawca sq
roboty budowlane lub ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
4b.9.Uwzgledniajac opdznione publikowanie wskaznikéw GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiaja, ze w
przypadku publikacji ww. wskaznikéw juz po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot, z
zastrzezeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego, Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odbioru koncowego i do tego dnia niezwaloryzowane oraz
wystawienia faktur obejmujacych waloryzacje tych robét, juz po dokonaniu odbioru koncowego.
4b.10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robdt, o ktérych mowa w ust. 4b.8. zostanie dokonana
i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.
4b.11. W terminie 30 dni od dnia zaptaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty stanowiace
przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajacemu dowoddw potwierdzajacych
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.8. Za dowod Zamawiajacy uzna
odpowiednio dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 28.5.2., potwierdzajace zmiane wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom w zwigzku z dokonang przez Wykonawce waloryzacja.
4b.12. Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowoddw potwierdzajacych zmiane
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.11. bedzie uprawniat Zamawiajacego
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w ust. 37.1 z') Umowy.

5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej

i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

5.3 Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5.4 Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robdt z projektem o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

5.5 Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) wyznaczania termindéw odbiordw robdt nie przekraczajacych 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
Konsultant potwierdzit gotowo$¢ Wykonawcy do Odbioru koncowego,

f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

5.6 Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do czynnosci odbiorowych:

a) robét ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

5.7 Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego danej branzy.

5.8 Zamawiajacy, wyznaczajac przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. Zamawiajacy przystapi do czynnosci
Odbioru koncowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowosci Wykonawcy do Odbioru koncowego.

5.9 Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robot i dokonywaé odbiordw robdt w terminach
wynikajacych z Umowy.

(6,0,
N =

6. Zarzadzanie realizacja Umowy

6.1 Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego sq:
a) Kierownik Projektu:
b) Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru bedacym personelem Konsultanta,

6.2 Kierownik Projektu, personel Konsultanta nie majg prawa do:
a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowa,
b) zmian postanowien zawartej Umowy.

6.3 Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktory bedzie wykonywat uprawnienia zgodnie z zapisami odrebnej umowy na
petnienie obowigzkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel Konsultanta bedg stanowili Inzynier Kontraktu
i Inspektorzy Nadzoru, posiadajacy uprawnienia do wykonywania swych obowigzkow.

6.4 Inspektorzy Nadzoru bedg rowniez petni¢ obowigzki Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26
PrBud. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud.

6.5 Inzynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru nie maja prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej kontroli jakoéci robdt realizowanych na podstawie
Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robdt
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6.7

6.8

6.9

wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardéw robot
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegatly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika
Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z
obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia, bezpieczenstwem i higiena pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Projektu.

6.10 O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
6.11 Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi zmiany

Umowy.

6.12 Wykonawca pisemnie wyznaczy Dyrektora Kontraktu, w osobie innej niz Kierownik budowy, wyposazy go we

wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany przedstawiciel zgodnie
z Umowa. Oryginat upowaznienia zostanie przekazany Zamawiajacemu w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Dyrektor Kontraktu bedzie zarzadzat nalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

6.13 Jakakolwiek zmiana osoby petniacej funkcje Dyrektora Kontraktu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kierownika

7.1

NN
AW

8.1

Zamawiajacego/ Kierownika Projektu i nie stanowi zmiany Umowy.

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy)
Kierownik projektu lub Konsultant sa uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych, zgodnie z OPZ.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Kierownik projektu lub Konsultant informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady. Konsultant prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoécig zgodnie z Umowga, OPZ,

Dokumentacja projektowa, STWIORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertq Wykonawcy, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania terenu

budowy do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych

do robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikdéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) uniemozliwienia wstepu na Teren budowy osobom nieupowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz
w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy lub
wydanych na pismie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robédt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,

I) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia Projektdw technologicznych i organizacji robdt oraz Programoéw Zapewnienia Jakosci oraz innych
projektéow, dokumentdéw, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub innych
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dokumentéw na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu prawidtowej
realizacji zadania, stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyjacé,
0) ubezpieczenia budowy.

8.7 Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy
co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba Zze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. Wyjatek stanowia nastepujace dni:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Swieto Trzech Krdli,

c) pierwszy dzien Wielkiej Nocy,

d) drugi dzien Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Swigto Panstwowe,

f) 3 maja - Swieto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzien Zielonych Swigtek,

h) dzien Bozego Ciata,

i) 15 sierpnia - Wniebowzigcie Najswietszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Swietych,

k) 11 listopada — Narodowe Swieto Niepodlegtosci,

I) 25 grudnia - pierwszy dzien Bozego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugie dzien Bozego Narodzenia,

n) 24 grudnia,

0) Wielki Pigtek.

Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ ponoszone koszty zwigzane z wymaganiami jw.

8.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt w godzinach od 6.00 do 22.00
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie po wystgpieniu okolicznoéci uniemozliwiajacych
prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robdot na terenach
chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez
stosowny organ.

8.9 Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie robdt i harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robodt zgodnie z ust. 8.7.

8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
8.7.

8.11 W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych
czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stosowny organ.

8.12 Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.

8.13 Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty obmiarowe,

c) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

8.14 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Projektu technologii i organizacji robdt (zgodnie z STWIORB),
e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentow wyszczegdlnionych w STWIORB,

h) dokumentacji powykonawczej.

8.15 Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z PrBud.
Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien roboczy wraz z godzinami
stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze.

8.16 W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8.17 Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktdérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

8.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

8.19 Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesSciowym.
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8.21 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

8.22 Po zakonczeniu roboét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgqcemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

8.23 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza zaakceptowanag przez
Konsultanta. Dokumentacje, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dostarczy¢ przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru koncowego. Roboty nie beda uznane z gotowe do odbioru dopodki dokumentacja ta nie zostanie
dostarczona Zamawiajacemu.

8.24 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu po zaakceptowaniu przez
Konsultanta w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

8.25 Wykonawca oswiadcza, ze:

a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniajace
go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagajq tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie do$wiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do rzetelnej
i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

8.26 Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamowienia z nalezyta starannoscig, w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki
okreslone w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, dokumentacji,

b) informowania Zamawiajgcego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptynaé na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci na terminowg badz prawidtowq realizacje przedmiotu Umowy, niezwiocznie po ich
wystgpieniu,

C) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym etapie; w
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz odniesienia sie do
wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentdéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku z
realizacjgq przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
szczegolnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

8.27 Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.

8’. Obowiazki Wykonawcy zwiazane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy

8.1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, operatorow maszyn i urzadzen,
pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci z zakresu
robdt drogowych, robot mostowych, robdt branzowych, prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony,
chyba ze okolicznosci $wiadczenia w/w czynnosci nie wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia zostang powierzone do wykonania
Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.24, wymdg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow
Podwykonawcy,

8.2. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i oséb o ktérych mowa w ust. 8.1 nie
dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt, a takze Podwykonawcéw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innych rdwnowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb, o ktérych mowa w ust. 8.1, z
zastrzezeniem ust. 8.2.

8.4. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 8.1 sg zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Os$wiadczenie wskazane w zdaniu pierwszym
Wykonawca skfada przed przystgpieniem do wykonywania Robét, jako zatacznik do kazdego zestawienia
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robdt budowlanych oraz na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajacego.

8.5. Warunkiem dokonania przez Zamawiajacego zaptaty kazdej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen wskazanych w ust. 8.4.

8.6. W trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8.7. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 8.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajacego oéwiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;
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b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osdb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw i numerow PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

8.8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 37 Umowy.

8.9. Nieztozenie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako rownoznaczne z niespetnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane
w ust. 8.1 czynnosci.

8.10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Potencjat Wykonawcy

9.1 Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

9.2 Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych, bedacych
przedmiotem Umowy.

9.3 Wykonawca oswiadcza, ze inny podmiot ..........c....... (nazwa innego podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
............................................................................................................................ (w jakim wiedza i doswiadczenie innego
podmiotu byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa innego podmiotu) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10. Kierownik budowy

10.1 Wykonawca ustanawia Pana ... jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjq Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

10.2 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajqcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura
okreslong w ust. 12.1 - 12.3.

10.3 Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Kierownika budowy na Terenie budowy,
obowigzek ten dotyczy Kierownika robdt drogowych.

11. Podwykonawcy

11.1 Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw zgodnie
z niniejsza Umowa i zgodnie z Oferta, z zastrzezeniem osobistego wykonania kluczowych zadan okreslonych w
SWz.

11.2 Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow oraz ich przedstawicieli, biorgcych udziat w realizacji
Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze
przekazac¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowien niniejszego ustepu.

11.3 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

11.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

11.5 Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych zakresowi podzleconych czesci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedag stanowity zatacznik do umowy wykonawcy z podwykonawcami lub podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sgq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.6 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11.7 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgacego. W przypadku realizacji Umowy przez
Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Niezaleznie od spetnienia wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego, za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow
uregulowane przez Zamawiajacego.

11.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg
zobowigzani przedktada¢ umowy o podwykonawstwo.

11.9 Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

11.10

11.11

przez Kierownika Zamawiajacego, jezeli Kierownik Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie pod rygorem niewaznosci zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 11.8.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11.5,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zadania zatacznikdéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w ust. 11.5 lit. f.;

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11.8;

c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robdt;

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.10.
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11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pi$Smie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.1, oraz Umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt
brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
wust. 11.8 - 11.13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 11.17, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 11.8 - 11.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami udostepniajgcymi zasoby nie zachodzg
przestanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajqcego.

Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zastgpi tego
podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji cze$ci zamdwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach okreslonych w ust. 11.22.

12. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez
Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacq i przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawce w kryterium oceny ofert.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 12.1 nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.
Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub
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12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegoélnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na

zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2.

13. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarédw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.
Po zakonczeniu robdt budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza musi zostaé przejeta do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczegoélnosci mapy powstate
po inwentaryzacji powykonawczej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

uprzednio rekomendowany przez Konsultanta, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie

realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku zwitoki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia

w terminie okreslonym w ust. 14.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny

sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegoélnych etapdéw postepu w realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien:

e by¢ sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw STWiIORB poprzez odniesienie do kolejnosci
i technologii wykonania, specyfikacji izasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania robdt,

¢ zawiera¢ harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym

miesigcu rozliczeniowym,

faczy¢ w grupy pod jedna nazwg asortymenty robdt mniej znaczacych,

e zawierac planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu,

e zawiera¢ czes$¢ graficzng, na ktérej powinny by¢ naniesione grupy asortymentéw robdt w zakresie
harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie, daty zakonczenia tych
robot, czasu niezbednego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e zawierac terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
naniesiong na mape zasadnicza,

e by¢ wykonany z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego.

Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dotaczy opis zawierajacy:

e wykaz robdt zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z naleznym Podwykonawcom wynagrodzeniem,

e wykaz dostawcow wraz z informacjg o planowanych terminach gtéwnych dostaw sprzetu, urzadzen oraz
wyrobow budowlanych na teren budowy.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni

przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo -

wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania

przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnosc
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatbw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogodlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdw realizacji Umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typdéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robdt;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogélne roztozone
proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.
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Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 14.1, w ciggu 14 dni roboczych od daty
przedtozenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi
do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli Zamawiajacy nie wskaze terminu - w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okreslonym w ust. 14.7 bedq uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 14.8,
co bedzie skutkowac tym, ze przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgacego niezgodny z Umowa,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do
momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnego Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw Ilub Terminu zakonczenia robdt na warunkach
okreslonych w umowie.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robédt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez
w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Konsultantowi do zaopiniowania i
przedtozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia . Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opinig Konsultanta nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
ust. 14.8 - 14.11 stosuje sie odpowiednio.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo -
finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy
lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 14.16, lub
gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z
Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki do momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnej aktualizacji Harmonogramu.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego

terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do

wystgpienia do Konsultanta i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio
etapéw robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy moze zada¢ od Kierownika budowy lub

Kierownika robot wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujacych sie na Terenie budowy i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem przez Kierownika budowy robot budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14.21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za

konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14.22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres rowny
okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania roboét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstgpienia
od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania roboét budowlanych.

15. Sita wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.
Wykonawca zapewni kontrole budowy, w ktérej udziat wezmie Specjalista ds. BHP (posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia) z ramienia Wykonawcy. Kontrole budowy winny by¢ przeprowadzane co najmniej 1
raz w miesigcu w trakcie trwania robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Konsultanta o
terminie przeprowadzenia kontroli z co najmniej 3-y dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od przeprowadzenia kontroli przekaze Zamawiajacemu oraz Konsultantowi protokdt z kontroli.

17. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz od dnia poprzedzajacego

dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) ryzyk budowlanych (np. CAR - Contractors All Risks, EAR — Erection All Risks lub CWAR - Contract Works All
Risks) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
0so6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 %
ceny oferty brutto.

c) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a
takze wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 17.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 17.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedituzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 17.1- 17.4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy ubezpieczenia i polisy ubezpieczeniowej, na
co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian umowy ubezpieczenia oraz warunkéw ubezpieczenia,

szczegolnie w drodze anekséw do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Wszelkie zmiany z naruszeniem obowigzku wyrazonego w zdaniu

powyzszym, stanowig istotne naruszenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq, ze skutkami z tego

wynikajacymi.

W umowie ubezpieczenia Wykonawcy nie bedzie miata zastosowania franszyza wieksza niz 20.000 zt i udziat

wiasny.

18. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania

Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oso6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb
i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
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e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdéw zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, préobami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécaé w

sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty

w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac go we

wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacemu najpdzniej do dnia Odbioru koricowego

robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 18.5, Inspektor nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy

do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

19. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z OPZ,
Dokumentacjgq projektowg i STWiIORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

20. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektow inzynierskich
prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatdow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

21. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé wplyw w szczegdlnosci na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 21.1 lub przekazania
informacji, ktorej mowa w ust. 21.2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydaZamrzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 21.1, ktdére nie powstaty z winy Wykonawcy i nie
sq skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci
dotrzymania Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt, Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét w wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

22. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznosc
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztédw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
robét.

23. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie =z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany postepowac z odpadami z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce zapewnione przez Wykonawce.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawce badz inne, wynikajace z ustalen z
Zamawiajacym.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezyta starannoscigq w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego robot, z wylgaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 24.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, a takze za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

25. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcq kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy

i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajacego rekomendowany przez Konsultanta Program zapewnienia jakosci w zakresie obejmujgacym

czes¢ ogdlng. Czesc szczegbdtowq PZJ dla kazdego asortymentu Robdt, Wykonawca przedktada Konsultantowi i

uzyska jego akceptacje co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem danego asortymentu robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawce

Programu zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatow oraz robét budowlanych zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakos$ciowym okreslonym w ust. 25.7 z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego

lub Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 10 dni roboczych,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 25.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce

i Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$c
spetnia wymagania okreslone w ust. 25.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w ust. 25.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatdéw, ktére nie sg zgodne
z ust. 25.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezagce pomiary i badania Materiatdw oraz robdét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatdw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatéw mogg byc¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatdw lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i/lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli
za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

26. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 26.1, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

27. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Kierownikowi Projektu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynnosci odbiorowe zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i po dokonaniu odbioru potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. W czynnosciach odbiorowych moze brac udziat Kierownik
Projektu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia warunkéw umownych to ma
prawo odméwic¢ dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w takim przypadku Inspektor
nadzoru jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
ust. 27.3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ust. 28.3.1.
Odbiodr czesciowy nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni
roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. W czynnosciach odbiorowych moze
bra¢ udziat Kierownik Projektu.
Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 27.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét.
Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
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potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
budowy oraz Zamawiajgcego pisemnie w terminie umozliwiajgcym udziat Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kofAcowego Wykonawca przedstawia Konsultantowi komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Wykonawca przekaze Konsultantowi i Zamawiajagcemu, z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o dacie, po ktérej Wykonawca bedzie gotowy do odbioru koncowego robot. Zamawiajacy przystapi
do czynnosci Odbioru koncowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowosci Wykonawcy do Odbioru
koncowego. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni kalendarzowych po tej dacie, w dniu
lub dniach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub
Wykonawca nie uzyskat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub rozliczenie budowy lub dokumentacja
powykonawcza bedzie niekompletna i/lub nie bedzie zaakceptowana przez Konsultanta, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad Iub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$c¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét Odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposoéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
o ktérej mowa w ust. 37.1 c¢), po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu Odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg regularnie w caltym okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
zgodnie z zapisami OPZ.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie wykonanych robdt w okresie rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane kazdorazowo po przeprowadzeniu przegladu gwarancyjnego w celu
oceny wykonanych robdét.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w ust.
27.27, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedifuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

28. Warunki ptatnosci

Zasady ogolne

28.1.1 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zgodnie z ust. 4 Wynagrodzenie.

28.2

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w Kosztorysie ofertowym

28.2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.3 zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty wynikajace z ust. 2.3 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, to
Kalkulacja cen jednostkowych tych robdt bedzie ustalana w drodze interpolacji na podstawie rozbicia przez
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Wykonawce ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzgledniajacych zysk i
koszty posrednie) dla robot najbardziej zblizonych technologicznie i konstrukcyjnie. Wykonawca
ma dokona¢ wyliczen cen jednostkowych oraz uzyskaé akceptacje Konsultanta. Wyliczenie ceny
jednostkowej wraz z akceptacjq Konsultanta nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z ust. 2.3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust.
28.2.1a, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Kierownika Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

28.2.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 28.2.1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust.
2.3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

28.2.3 Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okres$lonymi w ust. 28.2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
ust. 28.2.1, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania roboét za skorygowane wynagrodzenie.

28.3 Rozliczenia okresowe

28.3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia
kazdego miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krdtszych, ustalonych
miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

28.3.2 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem nalezy przedstawi¢ zakres oraz warto$¢ robét
wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

28.3.3 Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.

28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktdrych mowa w ust. 28.3.1 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawien.

28.3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajacq nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

28.3.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi nalezne Wykonawcy koszty ogolne wytacznie w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci robot zatwierdzonych w danym rozliczeniu okresowym.

28.4 Rozliczenia kohcowe

28.4.1 Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

28.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

28.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.
28.4.4 Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 28.4.3 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

28.4.5 Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 28.4.4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

28.4.7 Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowic bedzie Protokdt odbioru korncowego robaot.

28.5 Platnosci

28.5.1 Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT Ilub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Konsultanta w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana i dostarczania faktur VAT w
zakresie robot stanowigcych przedmiot na rzecz ZDW. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wariant I .

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant I1

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przestanej za

posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze
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28.5.2 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw (za dowdd Zamawiajacy uzna: oéwiadczenie ztozone na lub wg
druku zatgcznika nr 10 do SWZ oraz dowdd uznania konta Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérego
bedzie wynika¢ za jaka czes$¢ jest ptatnos¢ i nazwa kontraktu) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w powyzej Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

28.5.3 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

28.5.4 Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

28.5.5 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 28.5.4, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

28.5.6 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zadania, o ktdrym mowa w ust. 28.5.3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robot, ustug lub dostaw a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 28.5.4 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

28.5.7 Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sqdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.5.8 Podstawq wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedq
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 28.5.1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda =zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

28.5.9 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 28.5.8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 28.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

28.5.10 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

28.5.11 Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagdi, o ktéorych mowa ust. 28.5.4 zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw
na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnosé.

28.5.12 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 28.5.4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o
ktorych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

28.5.13 Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 28.5.4 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

28.5.14 Podstawaq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
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potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg z Wykonawca, Zamawiajacy uzna ceny jednostkowe nie wyzsze niz
ceny jednostkowe okreslone umowg z Wykonawca i wypfaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Ostatnim dniem zgtoszenia przez Wykonawce — w stosunku do Zamawiajgcego - zadan dotyczacych wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia jest dzien podpisania protokotu odbioru
kofcowego. Zadania Wykonawcy z tego tytutu, kierowane do Zamawiajacego, musza zawiera¢ w nagtéwku stowa:
»Zadanie Wykonawcy”. Strony zgodnie postanawiajg, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
przedmiotu zamowienia, wskazana w podpisanym przez strony protokole odbioru korncowego, w catosci zaspokaja
zadania Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tego tytutu. Ponadto, strony zgodnie postanawiaja, ze po podpisaniu
protokotu odbioru kornicowego Wykonawca nie bedzie zgtaszat — wzgledem Zamawiajacego - dodatkowych zadan
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zaméwienia.

29. Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy (dalej ,utwory”/,opracowania”) i w ramach wynagrodzenia:
a) przenosi na ZDW autorskie prawa majatkowe do utworow,
b) zezwala ZDW na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich

przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela ZDW praw zaleznych,
Nabycie przez ZDW praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:
a) z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordéw przez Zamawiajacego
oraz
b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych padl eksploatacji:

e uzytkowania utwordéw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq zadan ZDW, w tym w szczegdlnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom
jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

o zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technika $wiattoczutg i cyfrowq, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

e wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegéinych utwordw,

e nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

e nadawania za posrednictwem satelity,

e reemisji,

e wymiany no$nikow, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,
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wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utwordw do celéw promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skrétéw,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

publicznego udostepniania utworédw w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw ZDW nabywa witasnos$¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze ZDW w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi wzgledem ZDW odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na ZDW majatkowe prawa autorskie i
prawa zalezne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przysziosci i zgtoszenia takiej potrzeby
przez ZDW. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie okreslone na zasadach
proporcjonalnosci do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w
ZDW.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala ZDW na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw
oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgode na zmiany
utwordw w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie
Dokumentacji projektowej.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie
osobistych lub majatkowych praw autorskich do utworéw, ZDW zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas
Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie ZDW w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwrdci ZDW wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z koniecznoscig zaptaty
odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z
kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi prawnej.

30. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez

OKres .iavess miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi bedzie
zrownany z okresem zaoferowanej przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji na okres ...... miesiecy

zaoferowany w Formularzy Ofertowym, liczac od daty odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w
Zataczniku nr 12 do SWZ.

Okres rekojmi i gwarancji ulegajq przedtuzeniu o czas usuwania wad, niezaleznie od tego, z jakiego tytutu wady
te bedq usuwane.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji takze po uptywie terminéw, na jakie zostaty
one udzielone, jezeli wady przedmiotu umowy ujawnity sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji, a przed
uptywem tych terminéw Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Oswiadczenie gwarancyjne, zgodne z Zatacznikiem nr
12 do SWZ w dacie odbioru koncowego. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce dokumentu
gwarancyjnego, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, niniejsza Umowa bedzie stanowita dokument
gwarancyjny, o ktdrym mowa w art. 577 k.c. na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 12 do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

31. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote 4,5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie: (kwota brutto), tj.  sererersrararsrsnsasarass zi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest ZDW.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokosci
.............................. 2zt zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania i uznania przez
Zamawiajqcego za prawidiowo wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. Kwota W WYSOKOSCi wureresssrarassssssasasnnsass zt zostanie
zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi dla danego zadania.
Zamawiajqcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w formie innej niz w pieniadzu,
jednorazowo na okres nie krétszy niz 60 miesiecy. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
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Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia kolejnego zabezpieczenia nalezytego wykonania na pozostaty okres
wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego na okres wczesniejszy.
Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i
uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci i z
zachowaniem podziatu, o ktérym mowa w ust. 31.3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czeséci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 31.6 i ust. 31.7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 31.12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakga w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

W przypadku zamiaru wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob, o
ktdrym mowa w art. 452 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia w dniu zawarcia umowy co
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia wskazanej przez Zamawiajacego. Pozostata kwota zabezpieczenia (tj. 70%
kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 31.1) bedzie potracana przez Zamawiajqcego z kazdej kolejnej faktury
wystawianej przez Wykonawce za czesciowo wykonane roboty budowlane, w wysokosci od 50 % wartosci kazdej
faktury, az do wniesienia petnej wysokosci zabezpieczenia. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek
bankowy ZDW, w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 31.15 wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej
niz do potowy okresu, na ktdry zostata zawarta Umowa. Jezeli petna kwota zabezpieczenia nie zostanie wniesiona
przez Wykonawce do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa, brakujgca kwota zabezpieczenia nie
whniesiona przez Wykonawce stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty brakujacej kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi za
opdznienie bez odrebnego wezwania do zaptaty.

32. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, Ww szczegodlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedq mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapiaq wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne w odrdznieniu od warunkdéw niesprzyjajacych - to takie

warunki klimatyczne, ktoére tacznie:

(i) jezeli wystapig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie

poszczegolnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

(ii) Ilo$¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywno$¢ opadow (deszczu, $niegu, gradu itp.)

skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia

liczac od daty zawarcia Umowy wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamdwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w Umowie,

a wykonanie dodatkowych dostaw, ustug lub robét ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej wstrzymuje lub

opdznia realizacje przedmiotu Umowy lub prowadzi do wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi

lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,
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32.2

32.3

d) gdy konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig nie mogt przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,

e) gdy wystgpig opdznienia w stosunku do termindw ustawowych przewidzianych na dokonanie okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie
sg hastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpig opdznienia w stosunku do terminéw przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych dopuszczalno$¢ zmiany Umowy zgodnie z przepisami
PZP, w szczegdlnosci wskazanych w art. 455 PZP.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 32.2,

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 32.3.1 - 32.3.9 jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktéorym mowa w zdaniu

poprzednim w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

32.3.1 Zmiana umowy w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 32.3 b) - d) bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie
przepisow bedacych przyczyng tych zmian.

32.3.2. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisbw dokonujacych zmian
w zakresie, o ktérym mowa w ust. 32.3. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegodlnosci szczegdétowe wyliczenie catkowitej  kwoty,
o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jesli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 32.3.1 wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa
w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy pozostawia wniosek bez rozpoznania.

32.3.3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 32.3.1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy realizowanej, po dniu
wejécia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3.1.

32.3.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3.b) warto$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug.

32.3.5. Strony os$wiadczaja, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy
odpowiednio rozumiec:

1) W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 32.3 c) — sume wzrostu kosztéow Wykonawcy wynikajacych
z podwyzszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia za prace
pracownikom lub przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym ustugi biorgcym bezposredni udziat w
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realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych
zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 c), do wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego
wynagrodzenia za prace obowigzujacego po zmianie przepiséw lub jego odpowiedniej czesci w
przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztéw Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 d) - sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamdwienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osdb bioracych bezposredni udziat
w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepiséw dotyczacych
zmiany o ktorej mowa w ust. 32.3 d) Kwota odpowiadajaca zmianie kosztéw Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

32.3.6 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 32.3 c¢) i d), Wykonawca, jest zobowigzany dotaczy¢ wraz z
wnioskiem o ktérym mowa w ust. 32.3.2 dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie te zmiany
maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby osdéb zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce
bezposrednio w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow
w zakresie o ktérym mowa w ust. 32.3. c) ) pracownikdw bioracych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3. c¢) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow
w zakresie, o ktérym mowa w ust. 32.3 d) ) pracownikéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 d)

32.3.7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktéorym mowa w ust.32.3.2 oraz odpowiednio
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 32.3.6, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

32.3.8. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informacji,
o ktorych mowa w ust. 32.3.6, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie
nie krotszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia.
W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 32.3.7, bedzie biegt od dnia doreczenia przez
Wykonawce uzupetnionych dokumentdw.

32.3.9. Zawarcie aneksu nastgpi nie podzniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 b), zmiana wynagrodzenia brutto nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
32.3.2.

32.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

32.5 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust. 32.1
Umowy, zmiany w zakresie Materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
ust. 32.3 a) lub 32.4 lub zmiany na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem zmiany,
o mowa w ust. 32.3 b)-d), zobowigzany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiajacemu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

32.6 Wniosek, o ktérym mowa w ust. 32.5 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
10 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Jezeli Wykonawca nie przekaze wniosku, o ktéorym mowa w ust. 32.5 w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym, to roszczenie Wykonawcy o zmiane Umowy nie powstaje, Termin zakonczenia robdt nie zostanie
przedtuzony, Umowa nie zostanie zmieniona, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie
bedzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci.

32.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 32.5, wszelkich innych
dokumentdéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w
ust. 28.2.1, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

32.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

32.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 32.8 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

32.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 32.8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

32.11 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 32.5 wraz z propozycjg wyceny
roboét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
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32.12

32.13

32.14

32.15

32.16

32.17

32.18

32.19

33.1

33.2

33.3

pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i

przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarédwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania

zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiajgacego zasadnosci zadania Wykonawcy w

zakresie zmiany wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie przedmiotowego wynagrodzenia

nastapi na podstawie Protokotu lub Protokotu koniecznosci w zaleznosci od okolicznosci albo z Kwoty Tymczasowej

albo na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z ust. 2.5.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy z wyigczeniem zmiany nr rachunku
bankowego Wykonawcy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 32.14 d), nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw na

inny podmiot.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do niewykorzystania lub pominiecia Kwoty Tymczasowej, Kwota

Tymczasowa moze by¢ w kazdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiajacego. W przypadku, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do podpisania aneksu do Umowy zmniejszajacego

wysokos$¢ Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni. Odmowa

podpisania aneksu stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy

karami umownymi wskazanymi w ust. 37.1.s).

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej, jej

niewykorzystaniu w catosci lub w czesci lub pominieciu, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do Zamawiajacego

zadne roszczenia z tego tytutu. Wykonawca oswiadcza, iz nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka sie wszelkich

roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej lub niewykorzystania Kwoty

tymczasowej w catosci lub w czesci lub jej pominiecia.

Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment),

o ktérym mowa w ustawie z dnia o podatku od towardw i ustug - ust. 4.14.

Mozliwa jest zmiana postanowiern Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

33. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej

odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w
opoznieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos$c robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .........c.cccoevenenenne (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

e dwu - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
e koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

h) nie przekazat, w terminie przekraczajacym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajacej ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 17.1;

i) nie przekazat, w terminie przekraczajacym 30 dni kalendarzowych, liczonych od uptywu terminu obowigzywania
ubezpieczenia, dowodu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 17.5.

j) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).

k) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci Umowy, co stwierdza sie protokotem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez Strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.
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33.4

34.1

34.2

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

35.6

35.7

35.8

35.9

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.

34. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy jezeli dojdzie do wystgpienia okolicznosci

uzasadniajacych odstgpienie:

a) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie
bedzie mdgt wywigzywac sie z zobowigzan umownych, w szczegdlnosci finansowych,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych czesci przedmiotu zamowienia,

c) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;

d) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

e) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

f) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajagcego w imieniu Zamawiajagcego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opoéznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma

zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z Zamawiajagcym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia

okolicznosci wymienione w ust. 34.1.

35. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowga, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

c) dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod

swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegdtowg inwentaryzacje na podstawie, ktérej zostanie sporzadzony protokdt odbioru robdt przerwanych i

robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa

w ust. 35.7 wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

35.10 Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i

36.1

36.2

37.1

wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

36. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt. Wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia zaptaci ZDW.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

37. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w ust. 3.1 na ukoriczenie catosci robot wiaczajac
w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w Umowie do tego dnia, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
terminem na ukonczenie catosci robdt a faktycznym dniem zakonczenia catosci robot,
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b)

o))
d)

e)

f)

9)

h)

i)

k)

m)

n)

0)

P)

a)

r

s)

t)
u)
v)

y)

z)

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji - w wysokosci okreslonej w p. 2.1 d) Oswiadczenia gwarancyjnego, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczegdo, zestawienia ilosci i wartosci robdt oraz
raportu miesiecznego w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. zdanie 1 Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
20.000 zt, za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5%
niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15.000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000 zt.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu

niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 30.000 zt,

za niewprowadzenie lub naruszenie tymczasowej organizacji ruchu - w kwocie 1.000 zt za kazdy dzien
zwtoki we wprowadzeniu lub usunieciu naruszenia,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce w wysokosci 25.000 zt , za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z ust.17.1
a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 25.000 zt, za kazde
naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do przedtuzenia ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie
z ust. 17.5, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych przedtuzenie umowy
ubezpieczenia i optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 25
000 zt, za kazde naruszenie oraz dodatkowo w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien trwania tego naruszenia,
w przypadku naruszenia zasad postepowania z odpadami z Terenu budowy okreslonych przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 tekst jednolity ze zm.)
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien

wykonywania zastrzezonej dla Kierownika budowy/robot czynnosci,

za inne nie wymienione wyzej czynnosci przewidziane do wykonania zgodnie z Umowa, a w szczegolnosci
Opisem przedmiotu zamowienia, dla ktérych oznaczono termin ich wykonania - za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia terminu wykonania -500 zt,

w wypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wypetnienia obowigzku, wynikajacego z umowy, w tym
Opisu przedmiotu zamdwienia, dla ktérego nie oznaczono terminu jego wykonania, Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500 zt, za kazdy kolejny dzien zwtoki, liczac od dnia uptywu
wezwania Zamawiajgacego do jego wykonania w ktérym wyznaczono termin na jego wykonanie, powyzsze
dotyczy réwniez wymagan opisanych dla etapu gwarancyjnego,

za kazdy dzien zwioki wynikajacy z niepodjecia pracy lub nieobecnosci przez osobe wchodzacg w sktad
personelu Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajacego z Umowy, OPZ lub wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek (w szczegdlnosci dotyczy to ust. 10.3
Umowy).

w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce aneksu zmniejszajacego wysokos$¢ Kwoty

Tymczasowej, o ktdrym mowa w ust. 32.16, w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
uptywu wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na jego podpisanie.

za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 8'.1

- w wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;

za nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowodoéw, o ktdérych mowa w ust.8'.7 - w
wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;

za nie przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3.4 w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwloki,

za nie spetnienie warunkéw opisanych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia i dotyczacych udziatu co najmniej 10
% pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w flocie pojazddw uzytkowanych przy
wykonywaniu niniejszego zamodwienia, okreslonych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
- 500 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

z tytutu nie ztozenia w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia o$wiadczenia dot. udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow uzywanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki.

za brak zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 4b.11 albo nie przediozenie dowoddéw zmiany w terminie wskazanym w ust. 4b.12 -
25.000,00 za kazdy taki przypadek.
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37.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdow przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1.

37.3 Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 37.1 nie pokrywa poniesionej przez
Zamawiajacego szkody (w tym utraconych korzysci), to Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogodinych
odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kary umownej.

37.4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

37.5 Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu
kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

37.6 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty ksiegowej zawierajacej
zadanie zapfaty kary. W razie zwtoki w zaptfacie kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

37.7 Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

37.8 Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za pdznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia
nastepnego, po dniu, w ktdrym zaptata miata by¢ dokonana.

38. Procedury rozstrzygania sporéw

38.1 Spory mogace wyniknaé przy wykonaniu postanowien Umowy, Strony bedg staraty sie rozstrzygnaé na drodze
polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sad polubowny.

38.2 W przypadku gdy osiggniecie porozumienia w mys| postanowien ust. 38.1 nie nastepuje, wszelkie spory zwigzane
z realizacjq Umowy beda rozstrzygane przed wiasciwym rzeczowo sadem powszechnym w Katowicach.

39. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

39.1 Postanowienia ogdlne

39.1.1 Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127), (Dz.
Urz. UE. L. Nr 74), zwanego dalej: ,RODO"”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w
niniejszej Umowie.

39.1.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowg, RODO
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

39.1.3 Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

39.2 Zakres i cel przetwarzania danych

39.2.1 Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykie w postaci: PESEL, imie,
nazwisko, adres zamieszkania (znajdujace sie wypisach z rejestréow gruntu).

39.2.2 Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wytacznie w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

39.3 Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

39.3.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 RODO.

39.3.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

39.3.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedq przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

39.3.4 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 lit. b
RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego
ustaniu.

39.3.5 Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

39.3.6 W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywac sie z
obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.

39.3.7 Podmiot przetwarzajacy, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbednej zwioki zgtasza je
Administratorowi danych w ciagu 24 h.

39.4 Prawo kontroli

39.4.1 Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy srodki zastosowane przez
Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

39.4.2 Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzajacego i z
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

39.4.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych, nie diuzszym niz 7 dni.

39.4.4 Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

39.5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Strona 33 z 34



ZNAK SPRAWY WK.2810.13-WI-K/PN/240911/1.2024

39.5.1 Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora
danych.

39.5.2 Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo
panstwa cztionkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

39.5.3 Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

39.5.4 Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie sie ze
spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

39.6 Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

39.6.1 Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
tresciag Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

39.6.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze
o wszelkich planowanych, oile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

39.7 Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny z okresem
obowigzywania Umowy i archiwizacji.

39.8 Zasady zachowania poufnosci

39.8.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od wspétpracujacych z nim oséb oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,dane poufne”).

39.8.2 Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym
celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

40. Postanowienia koncowe
40.1 Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.
40.2. Umowe niniejszgq sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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