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1. WSTĘP 

1.1. DEFINICJE, SKRÓTY, STANDARDY I NORMY BIM 

1.1.1. DEFINICJE I SKRÓTY BIM 

Terminologia i nazewnictwo przytoczone przez Zamawiającego w niniejszym załączniku ma 

charakter poglądowy i ma na celu ujednolicić poziom wiedzy osób zaangażowanych 

w przedsięwzięcie. W celu szerszego wyjaśnienia definicji związanych z metodyką BIM, 

Zamawiający odsyła do „Słownik pojęć i skrótów związanych z metodyką BIM” opracowany 

w dokumencie BIM Standard PL prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych na 

stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-

publiczne/bim-modelowanie-danych-budowlanych/bim-standard-pl  

Tabela 1 Definicje i skróty 

Definicja Opis 

BIM (ang. Building Information Modeling/Management – modelowanie 

informacji o obiekcie budowlanym. Tworzenie, edytowanie 

i korzystanie z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak również 

metoda realizacji inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. 

Najważniejszym elementem BIM jest efektywne zarządzanie oraz 

wymiana informacji o inwestycji pomiędzy wszystkimi stronami 

zaangażowanymi na każdym etapie cyklu życia inwestycji. 

Role BIM Projekty realizowane w metodyce BIM, oprócz tradycyjnych ról 

związanych z projektem, jak przykładowo Projektant, Główny 

Projektant, Menedżer Projektu, Menedżer CAD czy Konsultant, 

wymagają dodania ról bezpośrednio związanych z zaplanowaniem 

i realizacją procesów informacyjnych w projekcie. Ponieważ 

metodyka BIM głęboko czerpie z koncepcji zarządzanych procesów 

biznesowych, przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości 

i wartości projektów budowlanych, szeroko adaptuje metodykę tych 

procesów, które wymagają określenia zadań dla uczestników 

projektu, osób odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań oraz osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad ich wykonaniem w zgodzie 

z wymogami projektu. Role BIM mogą być łączone z tradycyjnymi 

rolami lub występować jako samodzielne stanowiska dołączone do 

tradycyjnego schematu zespołu. 

2D CAD Format dokumentacji projektowej i sposób projektowania, w którym 

oprogramowanie (CAD) dostarcza funkcjonalności określanej jako 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/bim-modelowanie-danych-budowlanych/bim-standard-pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/bim-modelowanie-danych-budowlanych/bim-standard-pl
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„elektroniczna deska kreślarska”. Całość powstałej dokumentacji jest 

realizowana tylko dwuwymiarowo. 

3D CAD / Model 

3D 

Format dokumentacji projektowej i sposób projektowania rozumiany 

jako zbiór trójwymiarowych, skoordynowanych przestrzennie plików 

projektowych bez załączonych informacji dodatkowych (np. 

służących do przedmiarów) lub z ograniczoną ilością i jakością takich 

informacji. Podczas projektowania 3D CAD stosowane są wszystkie 

możliwości w zakresie trzech (oraz dwóch) wymiarów 

geometrycznych. Rysunki 2D są tylko częściowo 

oddzielone/odseparowane od modelu. Dokumentacja z reguły nie jest 

generowana automatycznie lub jedynie w półautomatyczny sposób. 

Elementy projektowanego budynku, budowli lub obiektu 

inżynierskiego są rysowane w większości za pomocą narzędzi typowo 

rysunkowych (linie, okręgi i inne prymitywy graficzne). Dodatkową 

możliwością modeli 3D mogą być uproszczone przedmiary 

i wizualizacje.  

Model BIM Format dokumentacji projektowej i metoda projektowania 

realizowane w taki sposób, że model stanowi podstawowe źródło 

informacji dla dokumentacji projektowej. W konsekwencji z modelu 

generowana jest dokumentacja projektowa w postaci rysunków 

(przekroje, rzuty, detale konstrukcyjne) oraz przedmiarów 

i harmonogramów. Jedną z wielu zalet stosowania technologii BIM 

jest fakt, że zmiany w modelu powodują automatyczną zmianę 

towarzyszącej dokumentacji. Projektowanie BIM może być oparte na 

podejściu zarówno obiektowym, parametrycznym jak 

i algorytmicznym. Wszystkie branże są łączone w modele 

koordynacyjne, gdzie następuje koordynacja przestrzenna oraz 

wykrywanie kolizji międzybranżowych. Projektowanie BIM pozwala 

między innymi na: wykonanie obliczeń statycznych, analizy 

energetyczne i środowiskowe, generowanie na podstawie modelu 

przedmiaru oraz przygotowanie zestawień do kosztorysowania 

i planowania. Z modelem BIM może być powiązany harmonogram 

prac (w tym technologia wznoszenia) jak i kosztorys. 

Wielobranżowy 

Model BIM / Model 

Koordynacyjny 

BIM 

To częściowy lub kompletny model obiektu mający postać jednego 

lub wielu plików, składający się zarówno z plików 2D CAD, 3D CAD 

jak i Modeli BIM, zawierających informacje o wszystkich 

modelowanych elementach i wyposażeniu obiektu i o określonym 
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przez Zamawiającego zakresie i poziomie szczegółowości danych. 

Model BIM może zawierać odnośniki do innych plików, baz danych 

i innych struktur danych. Modele koordynacyjne wspierają wszystkie 

procesy na etapie projektowym, wykonawczym oraz w czasie 

użytkowania obiektu, w których konieczna jest referencja do danych 

modelu lub przekazanie informacji projektowej np. pomiędzy 

poszczególnymi branżami.  

Format natywny Format danych związany z konkretnym programem komputerowym. 

Często plik w takim formacie może być odczytany tylko przez 

program, w którym został utworzony lub inne powiązane programy 

tego samego producenta. Zaletą formatów natywnych jest 

kompletność danych jakie zawierają tzn., że np. w przypadku 

formatów natywnych oprogramowania BIM mogą zawierać pewne 

powiązania między obiektami i automatyzację modelu, które nie będą 

możliwe do osiągnięcia po eksporcie modelu do innego formatu 

danych (np. do IFC). 

Format otwarty Format danych niezwiązany z żadnym konkretnym programem lub 

producentem oprogramowania. Format otwarty może być 

wykorzystywany w dowolny sposób bez dodatkowych opłat lub 

ograniczeń wynikających z licencji i/lub praw autorskich. Otwarte 

formaty często mają charakter globalny i są rozwijane przez 

międzynarodowe stowarzyszenia typu non-profit (np. IFC). 

IFC Industry Foundation Classes – otwarty format zapisu danych służący 

do przekazywania informacji między uczestnikami procesu (inwestor, 

projektant, wykonawca) oparty na semantycznych strukturach 

danych. IFC w założeniu ma zapewnić bezstratne przekazywanie 

informacji o obiekcie budowlanym między różnymi programami lub 

systemami informatycznymi.  

Dokumentacja 

Projektowa BIM 

Obejmuje elementy takie jak: modele BIM, modele 3D, rysunki CAD 

tworzone na bazie modeli BIM, pliki zawierające zdigitalizowane 

przedmiary i obmiary geodezyjne w 3D, wszelkiego rodzaju 

zestawienia i schematy tworzone na bazie modeli BIM, raporty 

z wykrywania kolizji, raporty podsumowujące przeprowadzenie 

koordynacji oraz kontroli jakości. W skład Dokumentacji Projektowej 

BIM najczęściej wchodzą zarówno pliki w formatach natywnych, jak 

i otwartych (zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie).  

EIR (ang. Exchange Information Requirements)  
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Wymagania Wymiany Informacji EIR to podstawowy dokument 

zamawiającego, który definiuje cele zastosowania BIM, zakres 

i sposób zarządzania informacją o projekcie, która będzie wymagana 

przez Zamawiającego od wszystkich uczestników inwestycji 

(Zamawiający, Projektant, Wykonawca, Zarządzający obiektem). 

W zależności od potrzeb, EIR może obejmować wszystkie lub 

wybrane etapy realizacji inwestycji 

BEP (ang. BIM Execution Plan) Plan Realizacji BIM – podstawowy 

dokument wykonawczy inwestycji realizowanej z wykorzystaniem 

metodyki BIM, przygotowywany przez Wykonawcę. Kontraktowy BEP 

jest bezpośrednią odpowiedzią na wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ i projekcie Umowy, w szczególności 

w Wymaganiach Wymiany Informacji Zamawiającego (EIR) 

i prezentuje strategię i szczegóły realizacji postulatów i wymagań 

związanych z wykonaniem BIM na inwestycji, w tym szczegółowy opis 

zakresu modeli informacyjnych niezbędnych do wykonania inwestycji. 

CDE (ang. Common Data Environment) Platforma Wymiany Danych / 

Platforma umożliwiająca dostęp do dokumentacji projektowej (w tym 

modeli BIM) i kontraktowej oraz dokumentów powstałych w trakcie 

realizacji inwestycji. Platforma CDE jest obligatoryjnym i oficjalnym 

narzędziem na realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM, 

umożliwiającym wymianę i koordynację informacji pomiędzy 

wszystkimi uprawnionymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

Data Drops / 

Punkty 

Dostarczenia 

Danych 

Określone miejsca w procesie projektowym, w których wykonawca 

przekaże ustalone dane Zamawiającemu (np. kopie modeli, 

rysunków, opisów), do akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest 

poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie z planowanym 

harmonogramem. Częstotliwość oraz zakres PDD powinny umożliwić 

efektywną kontrolę nad projektem. Dla uproszczenia zapisu 

w tabelach Punkty Dostarczenia Danych będą oznaczane jako PDD. 

Kluczowe Punkty 

Dostarczenia 

Danych 

(Kluczowe PDD) 

Występują na zakończenie kolejnych etapów realizacji projektu takich 

jak: koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, realizacja czy 

przekazanie do eksploatacji. W tych punktach przekazywana 

dokumentacja powinna być kompletna (w zakresie wymaganym dla 

danego etapu), w pełni skoordynowana, wolna od kolizji możliwych 

do uniknięcia na danym etapie oraz zgodna z ustalonymi standardami 

jakości. Ponadto modele BIM w Kluczowych PDD powinny być 
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zamodelowane zgodnie z ustalonymi poziomami LOGD i LOMI 

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w Kontraktowym BEP. 

Modele przed przekazaniem w Kluczowych PDD do Zamawiającego, 

są poddawane przez Wykonawcę kompletnej procedurze 

koordynacji, wykrywania kolizji oraz zapewnienia jakości. 

Pośrednie Punkty 

Dostarczenia 

Danych 

(Pośrednie PDD) 

Występują pomiędzy Kluczowymi PDD. Pełnią rolę punktów 

kontrolnych, w których Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

dokumentację w stanie roboczym, aby zaprezentować postęp 

w dotychczas prowadzonych pracach oraz umożliwić sprawdzenie 

jakości tworzonej dokumentacji. W Pośrednich PDD również 

przeprowadza się procedurę koordynacji, wykrywania kolizji 

i zapewnienia jakości, jednak może ona być przeprowadzona 

w ograniczonym zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania 

projektu. Ze względu na roboczy charakter dokumentacji jest 

naturalne, że w Pośrednich PDD zawiera ona kolizje i/lub błędy, które 

są zebrane w raporcie podsumowującym. Pośrednie PDD mają 

służyć wczesnemu wykrywaniu kolizji, błędów i odstępstw od 

zakładanej jakości tworzonej dokumentacji i w efekcie usuwaniu 

problemów możliwie najwcześniej. Pośrednie PDD ustala się po to, 

aby rozwiązywać problemy wspólnie i w efekcie redukować liczbę 

potencjalnych roszczeń. 

LOD Level Of Development / Poziom Zaawansowania Modelu – 

amerykańska klasyfikacja opisująca jak powinien wyglądać model, na 

kolejnych etapach procesu budowlanego. Określa ona poziom 

szczegółowości grafiki modelowanych obiektów oraz informacji 

dołączonej do nich w postaci atrybutów (metadane). W nowszych 

brytyjskich dokumentach akronim ten jest rozumiany także jako Level 

of Definition, poziom definicji modelu, czyli wypadkowa LOGD i LOMI. 

LOD / LOGD Level Of Graphical Detail / Poziom Szczegółowości Danych 

Graficznych – klasyfikacja używana m.in. w brytyjskich normach, do 

opisywania minimalnego poziomu szczegółowości grafiki 

modelowanych obiektów 3D, wymaganego na poszczególnych 

etapach procesu budowlanego. 

LOI / LOMI Level Of Model Information / Poziom Szczegółowości Informacji 

Niegraficznej – klasyfikacja używana m.in. w brytyjskich normach, do 

opisywania minimalnego poziomu informacji dołączonej do 
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modelowanych obiektów 3D w postaci atrybutów (metadanych), na 

poszczególnych etapach procesu budowlanego. 

Geograficzny 

System Informacji  

GIS 

Z ang. Geographic Information System to system informacyjny, 

służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji 

danych, którego jednym z głównych celów jest wspomaganie procesu 

decyzyjnego. GIS składa się z bazy danych zawierającej identyfikację 

zgromadzonych danych z uwzględnieniem ich położenia 

w przestrzeni (współrzędne x, y, z) oraz w czasie z uwzględnieniem 

ich geometrii (punkt, linia, poligon). Dane gromadzone w bazach 

danych przestrzennych GIS są to zarówno dane analogowe (mapy 

drukowane, materiały archiwalne - plany i dokumentacje, etc.) jak 

i cyfrowe (istniejące od początku swojego powstania w postaci 

binarnej, zarówno wektorowe jak i rastrowe - materiały CAD, 

ortofotomapy, zdjęcia satelitarne, wektorowe warstwy tematyczne 

SHP, klasy obiektów, topograficzna baza danych TBD, cyfrowe 

modele terenu DEM, etc.).  

Numeryczny 

Model Pokrycia 

Terenu NMPT 

Numeryczny Model Pokrycia Terenu to cyfrowa reprezentacja rzeźby 

terenu oraz obiektów znajdujących się na niej (budynków, roślinności, 

innych zdefiniowanych obiektów).  

MIDP - Master 

Information 

Delivery Plan 

MIDP - Master Information Delivery Plan / Główny Plan Dostarczania 

Informacji Projektowej – tabela zawierająca listę wszystkich 

dokumentów i pakietów roboczych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania projektu. MIDP zawiera podstawowe informacje 

o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format, osoba 

odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. 

MPDT – Model 

Production and 

Delivery Table 

MPDT – Model Production and Delivery Table / Information Exchange 

Requirement Worksheet / Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli 

BIM – tabela zawierająca listę wszystkich planowanych modeli BIM 

z uwzględnieniem ich podziału na branże i obszary pracy. Tabela 

uwzględnia również planowane modele koordynacyjne. 

Poszczególne modele na liście są rozbite na najistotniejsze 

komponenty. Tabela zawiera również rozbicie na kolejne etapy 

procesu budowlanego, z uwzględnieniem kluczowych informacji 

o poszczególnych komponentach (odpowiedzialny, LOGD, LOMI, 

data dostarczenia). 
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Numeryczny 

Model Terenu 

NMT 

Numeryczny Model Terenu to numeryczna reprezentacja powierzchni 

terenu wraz z algorytmem interpolującym umożliwiająca określenie 

wysokości dowolnego punktu o znanych współrzędnych 

sytuacyjnych, odtworzenie kształtu powierzchni terenu a także 

określenie wielkości pochodnych do kształtu (spadku, krzywizny, 

ekspozycji).  

1.1.2. STANDARDY I NORMY BIM 

Wykonawca będzie realizował swoje prace w zakresie BIM w oparciu o następujące standardy, 

normy i dokumenty (lub równoważne im standardy, normy i dokumenty): 

a) PN-EN-ISO-19650-1:2019 “Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach 

i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami 

za pomocą modelowania informacji o budynku Część 1: Koncepcje i zasady” lub 

równoważne 

b) PN-EN-ISO-19650-2:2019 “Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach 

i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) Zarządzanie informacjami 

za pomocą modelowania informacji o budynku Część 2: Realizacja projektu” lub 

równoważne 

c) PN-EN-ISO-19650-3:2021 “Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach 

i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) – Zarządzanie 

informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku – Część 3: Faza 

operacyjna zasobów” lub równoważne 

d) PN-EN ISO 19650-5:2021 “Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach 

i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) – Zarządzanie 

informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku – Część 5: Oparte na 

bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami” PN-EN 17412-1:2021 

“Modelowanie Informacji o budynku. Wymagany poziom informacji. Część 1: 

Koncepcje i zasady” lub równoważne 

e) PN-EN ISO 16739-1:2020 “Klasy Industry Foundation (IFC) do udostępniania danych 

w branży budowlanej i zarządzaniu obiektami – Część 1: Schemat danych” lub 

równoważne 

f) PN-EN ISO 29481-1:2017 “Modele informacji o budynku – Podręcznik dostarczania 

danych – Część 1: Metodologia i format” lub równoważne 

g) PN-EN ISO 12006-3:2016 “Budownictwo – Organizacja informacji o obiekcie 

budowlanym – Część 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych” PN-EN ISO 

9001:2015 “Systemy zarządzania jakością – Wymagania” lub równoważne 

h) PN-EN-ISO-19115-1_2014 “Informacja geograficzna — Metadane — Część 1: 

Podstawy” lub równoważne 
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2. ZAŁOŻENIA I CELE ZASTOSOWANIA BIM PRZY REALIZACJI PROJEKTU 

2.1. ZAŁOŻENIA ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BIM 

Niniejszy dokument zawiera wymagania Zamawiającego związane ze stosowaniem metodyki 

BIM przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych 

dzielnicach Gdańska” (dalej: Przedsięwzięcie).  

Zamawiający zakłada, że dokument będzie wykorzystywany przez Wykonawcę i osoby przez 

niego zatrudnione, które posiadają wiedzę i doświadczenie w stosowaniu BIM. Wszystkie 

terminy użyte w dokumencie wyjaśnione zostały w punkcie 1.1.1 do niniejszego dokumentu. 

Dokument EIR obejmuje wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy, które dotyczą 

wykorzystania metodyki i technologii Building Information Modeling / Management przy 

realizacji prac projektowych. 

Zamawiający rekomenduje wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opracowanie BIM 

Standard PL, które zaleca wykorzystać Ministerstwo Rozwoju i Technologii1 oraz Urząd 

Zamówień Publicznych.  

Metodyka BIM będzie zastosowana dla wszystkich części dokumentacji projektowej 

realizowanej dla niniejszego przedsięwzięcia w szczególności: 

• Dokumentacji z badań podłoża gruntowego 

• Inwentaryzacji stanu istniejącego 

• Koncepcji Projektowej 

• Projektu budowlanego 

• Projektu wykonawczego 

Metodyka BIM będzie zastosowana w niniejszym projekcie dla następujących zadań: 

• Stworzenia modelu terenu istniejącego  

• Stworzenia wielobranżowego modelu BIM, na poziomie szczegółowości modeli BIM 

opisanej w Tabela 10  w pkt. 4.15 wszystkich nowoprojektowanych elementów 

w ramach Przedsięwzięcia.  

• Generowania dokumentacji 2D na podstawie opracowanych modeli BIM, 

uwzględniających specyfikę obiektów branżowych; 

• Tworzenia środowiska komunikacji pomiędzy zespołami Zamawiającego i Wykonawcy, 

poprzez wykorzystanie platformy CDE jako podstawy do wymiany informacji, 

 
1 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim---
opracowanie-bim-standard-pl 
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koordynacji branżowej na modelu BIM, a ponadto weryfikacji dokumentacji projektowej, 

dokumentacji technicznej i dokumentacji kontraktowej. Platforma CDE musi służyć 

również jako archiwum korespondencji pomiędzy stronami. 

2.2. CELE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BIM 

Podstawowym celem wdrożenia standardów BIM w powyższym Zamówieniu jest wdrożenie 

rozwiązań cyfrowych podnoszących jakość zarządzania danymi w procesie sporządzania 

dokumentacji projektowej. 

Dodatkowym celem jest usprawnienie obszaru komunikacji pomiędzy Wykonawcą, 

Zamawiającym poprzez wprowadzenie platformy Common Data Environment / Platforma 

Wymiany Danych oraz zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia kolizji międzybranżowych 

w dokumentacji projektowej. Zamawiający określił strategiczne cele, które powinny być 

osiągnięte, dzięki zastosowaniu standardów BIM przy realizacji Przedsięwzięcia.  

Tabela 2 Cele strategiczne zastosowania technologii BIM 

Cel BIM Korzyści 

Cel nr 1 

Standaryzacja 

nazewnictwa 

plików projektu. 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosowania standaryzacji 

nazewnictwa plików zawierających dokumentację techniczną projektu 

(dokumenty opisowe i rysunki techniczne). Zamawiający w pkt. 4.13 

umieścił przykładowy standard nazewnictwa plików, z którego 

Wykonawca może skorzystać. Szczegółowy opis zastosowanego 

nazewnictwa w dokumentacji technicznej zostanie przekazany przez 

Wykonawcę Zamawiającemu w Planie Wykonania BIM (BEP). 

Wymaga się utrzymanie wybranej struktury katalogów w całym 

procesie inwestycyjnym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

utrzymanie wybranej struktury katalogów w trakcie realizacji przez 

niego zadania 

Cel nr 2 

Zastosowanie 

CDE jako 

repozytorium 

plików projektu 

oraz komunikacji 

między 

Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stosowania sytemu klasy CDE 

dostarczonego przez Zamawiającego jako obligatoryjnego 

i oficjalnego komunikatora w Przedsięwzięciu oraz jako repozytorium 

dokumentów związanych z Przedsięwzięciem i plików związanych 

z projektem (dokumentacja opisowa i rysunki techniczne). 

Zamawiający wymaga, aby system CDE był jedynym miejscem 

komunikacji na linii Zamawiający – Wykonawca w szczególności dla 

poniższych działań: 

• Zarządzanie przepływem dokumentów podczas fazy 

projektowania, 

• Procedury zatwierdzania oraz odrzucania rysunków projektu, 
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• Przekazywanie żądań zmian w projekcie, 

• Koordynacji przez strony kolizji w dokumentacji projektowej, 

• Integracji dokumentacji 2D z modelem BIM, 

• Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji 

dokumentacji projektowej oraz dokumentów powstałych 

w trakcie realizacji Przedsięwzięcia 

• Zarządzania dokumentacją powstałą w trakcie prowadzenia 

Przedsięwzięcia m.in.: raportami, notatami z spotkań i narad, 

protokołami. 

• Śledzenia zmian dokonywanych w dokumentacji 

Cel 3 

Projektowanie w 

technologii BIM 

oraz 

przekazywanie 

informacji 

projektowej na 

podstawie 

modelu. 

 

Zamawiający wymaga zastosowania modelu BIM dla obiektów 

opisanych w pkt. 4.15 zawierającego wszystkie elementy składowe 

na poziomie szczegółowości zgodnie z tabelą Tabela 10 rozdziału 4 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu skoordynowane modele BIM 

oraz poszczególne obiekty projektu w postaci plików w formacie 

otwartym IFC zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.12. 

Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia wymaga 

sporządzenia i przekazania dokumentacji płaskiej 2D zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w OPZ (zakres zgodny z Prawem), oraz 

modeli BIM zgodnych z wymaganiami EIR. 

Cel nr 4 

Zastosowanie 

modelu BIM przy 

koordynacji 

międzybranżowej i 

uzyskanie 

poprawnie 

skoordynowanego 

projektu bez 

kolizji, zgodnego z 

wymaganiami. 

Zamawiający wymaga, że Wykonawca w oparciu o przygotowane 

modele BIM na poziomie szczegółowości zgodnie z Tabela 10 

rozdziału 4.15 obiektów branżowych wykona macierz kolizji 

międzybranżowych zgodnie z wytycznymi pkt 4.7 i przygotuje raport 

kolizji międzybranżowych. Raporty z kolizji międzybranżowej mają na 

celu zminimalizowanie wystąpienia niezgodności na etapie realizacji 

robót wykonawczych, a tym samym obniżenie kosztów realizowanego 

projektu. 

Cel nr 5 

Dostęp 

Zamawiającego 

do informacji 

projektowej 

Wykonawca użyje dedykowanych narzędzi do stworzenia modeli BIM 

i modeli koordynacyjnych w celu koordynacji branżowej. Modele 

projektu powinny zostać utworzone w formacie otwartym IFC przy 

użyciu oprogramowania certyfikowanego dla zgodności z CV 2.0 na 

import i eksport do formatu IFC zgodnie 

z http://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/# oraz 

http://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/
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wykonanej w 

technologii BIM 

 

umożliwiającym prace na nich za pomocą dostępnych, bezpłatnych 

narzędzi. 

Przegląd modeli umożliwi, między innymi: 

• przeglądanie modelu z wykonaniem typowych operacji (obrót, 

przybliżenie, oddalenie), 

• tworzenie przekroju modelu, 

• wyodrębnienie poszczególnych warstw i elementów modelu, 

• pomiar odległości lub powierzchni, 

• odczyt parametrów obiektów wchodzących w skład modelu, 

• odczyt lub pomiar parametrów geometrycznych (np. długość, 

objętość, powierzchnia) obiektów. 

 

Cel nr 6 

Standaryzacja 

procesu realizacji 

założeń BIM 

 

Wykonawca w nawiązaniu do wytycznych EIR przygotuje 

i zaproponuje w dokumencie BEP standard nazewnictwa 

dokumentów projektu dla obecnego przedsięwzięcia. Dokument BEP 

opracowany przez Wykonawcę będzie stanowił podstawę przy 

tworzeniu kolejnych dokumentów BEP (dot. etapu robót 

budowlanych). 

Dokument BEP powinien być aktualizowany minimum na początku 

każdego etapu projektu. 

Cel nr 7 

Cyfrowy projekt 

wykonawczy 

Wykonawca w nawiązaniu do wytycznych EIR oraz opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

dokumentu BEP przygotuje projekt zgodnie z standardami BIM tak 

aby projekt w tym modele BIM mogły posłużyć do realizacji 

przedsięwzięcia w oparciu o standardy BIM Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM BIM 

3.1. METODYKA WYKONAWCY  

Wykonawca, wybrany w wyniku postępowania przetargowego, dotyczącego omawianego 

Przedsięwzięcia, w odpowiedzi na niniejszy dokument EIR opracuje zgodnie z celami 

opisanymi w punkcie 2.2, dokument BEP wykonawczy inwestycji realizowanej 

z wykorzystaniem metodyki BIM. Dokument BEP wykonany przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego i uzgodniony pomiędzy Stronami, stanowić będzie dokument kontraktowy do 

Przedsięwzięcia. 

Kontraktowy BEP jest bezpośrednią odpowiedzią na wymagania Zamawiającego określone 

w SWZ i projekcie Umowy, w szczególności w Wymaganiach Wymiany Informacji 
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Zamawiającego (EIR) potwierdzający stopień dojrzałości i przygotowania do realizacji 

Przedsięwzięcia w środowisku BIM. 

Harmonogram utworzenia i przekazania do akceptacji Zamawiającemu dokumentu BEP został 

opisany w punkcie 6.1. 

3.2. PLAN WYKONANIA BIM (BEP) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumencie BEP opisał sposób zastosowania 

technologii BIM przy realizacji Przedsięwzięcia. Ponadto, w ramach realizacji celów opisanych 

w punkcie 2.2, Wykonawca ustandaryzuje nazewnictwo dokumentów projektu. Dokument BEP 

opracowany przez Wykonawcę będzie stanowił podstawę przy tworzeniu kolejnych 

dokumentów BEP w ramach projektu (na etapie realizacji robót budowlanych). 

Plan Wykonania BIM (BEP) jest podstawowym dokumentem opisującym zakres i sposób 

wdrażania BIM w Przedsięwzięciu. Wykonawca w Planie Wykonania BIM przedstawi strategię 

oraz szczegółowy plan implementacji BIM z uwzględnieniem wszystkich aspektów i wymagań 

podanych w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR) oraz innych wymagań 

stanowiących dokumenty przetargowe. 

Plan Wykonania BIM (BEP) jest odpowiedzią na wymagania Zamawiającego określone 

w SWZ, w szczególności w Wymaganiach Wymiany Informacji (EIR). Prezentuje on strategię 

oraz wymagania w zakresie BIM w odniesieniu do danego etapu projektu. BEP powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z harmonogramem opisanym 

w pkt. 6.1. BEP powinien być aktualizowany nie rzadziej niż na początku każdego etapu 

projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy) w celu uzupełnienia go o zdobytą wiedzę 

i doświadczenie oraz doprecyzowania i uzupełnienia informacji o obszarach istotnych dla 

danego etapu. Za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się 

modyfikację zapisów Planu Wykonania BIM w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. 

Nieodłącznymi elementami Planu Wykonania BIM są Główny Plan Dostarczania Informacji 

Projektowej (MIDP - Master Information Delivery Plan) oraz Plan Wytwarzania i Dostarczania 

Modeli BIM (MPDT – Model Production and Delivery Table). 

Tabela MIDP jest przygotowywana przez Wykonawcę w celu zaplanowania oraz 

uporządkowania procesu tworzenia dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych, 

nie rzadziej niż co trzy miesiące, Wykonawca będzie aktualizował zakres oraz poziomy 

szczegółowości geometrycznej i informacyjnej, dodając nowe dokumenty oraz w razie 

potrzeby uzupełniając dokumenty opisane w poprzedniej wersji. 

Tabela MPDT jest przygotowywana przez Wykonawcę w celu zaplanowania oraz 

uporządkowania procesu tworzenia modeli BIM. MPDT powinna zawierać spis wszystkich 

planowanych modeli wraz z listą typowych komponentów, z których będą się one składały oraz 

określeniem poziomu szczegółowości, z jakim będą modelowane (LOGD i LOMI). W trakcie 
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prac projektowych, nie rzadziej niż co trzy miesiące, Wykonawca będzie aktualizował MPDT 

o nowe modele i komponenty oraz w razie potrzeby o informację o modelach i komponentach 

opisanych w poprzedniej wersji. 

Każdorazowa aktualizacja załączników do dokumentu BEP wymusza także aktualizacje rewizji 

dokumentu BEP. 

Na potrzeby realizacji Zamówienia, Zamawiający przedstawia poniżej minimalne wymagania 

co do zawartości dokumentu BEP. Wykonawca zgodnie z harmonogramem w punkcie 6.1 

przedstawi schemat dokumentu BEP do akceptacji Zamawiającego. 

Poniższy spis treści dokumentu BEP ma charakter informacyjny i pomocniczy, dlatego 

Wykonawca nie może go traktować jako dokumentu zamkniętego i kompletnego, ale musi ująć 

zaproponowane minimalne poniższe wymagania: 

1. Ogólna strategia wykorzystania BIM w Przedsięwzięciu. 

W tym rozdziale Wykonawca powinien przedstawić ogólną koncepcję, w jaki sposób planuje 

wykorzystać BIM przy realizacji Przedsięwzięcia mając na uwadze cele Zamawiającego 

przedstawione w niniejszym dokumencie jako obligatoryjne. Dopuszczalne jest rozdzielenie 

strategii implementacji BIM na obszary obligatoryjne (zgodne z wymaganiami zamieszczonymi 

w EIR) oraz dodatkowe, w których Wykonawca podejmie próbę wykorzystania BIM, ale nie 

gwarantuje końcowych efektów. 

2. Cele i korzyści BIM. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić tabelę celów i korzyści BIM dla 

przedsięwzięcia mając na uwadze cele Zamawiającego przedstawione w niniejszym 

dokumencie jako obligatoryjne. Dopuszczalne jest rozdzielenie celów na strategiczne 

(obligatoryjne) oraz dodatkowe, w których Wykonawca podejmie próbę wykorzystania BIM, ale 

nie gwarantuje końcowych efektów. 

3. Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie danych. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić ogólną koncepcję tworzenia, zarządzania 

i wykorzystania informacji o projekcie w oparciu o modele 3D/BIM i dodane do nich informacje 

projektowe i wykonawcze. 

4.1. Organizacja i wykorzystanie danych. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, jaki jest zakres wykorzystania modeli BIM 

oraz jakie dane zostaną do nich wprowadzone. Wykonawca powinien wyjaśnić, jaki jest cel 

wprowadzania poszczególnych danych do modelu, jak planuje je wykorzystać oraz jak może je 

w przyszłości wykorzystać Zamawiający. 

4.2. Projektowanie i modelowanie BIM. 

W tym punkcie Wykonawca powinien zaprezentować planowany proces modelowania BIM 

i tworzenia dokumentacji projektowej oraz informacje o tym, jak proces projektowania zostanie 

dostosowany do potrzeb i standardów BIM. 

4. Zarządzanie procesami BIM. 
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W tym punkcie Wykonawca powinien wymienić i krótko opisać poszczególne etapy realizacji 

projektu, podając kluczowe daty rozpoczęcia i zakończenia swoich prac oraz osoby 

odpowiedzialne za prawidłowe i terminowe wykonanie prac. 

5.1. Koordynacja prac i współpraca między zespołowa. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, w jaki sposób planuje koordynować 

i nadzorować procesy: tworzenia i sprawdzania modeli BIM, zapewnienia jakości i poprawności 

modeli BIM oraz wymiany danych między wewnętrznymi zespołami. 

5.2. Etapy projektu. 

W tym punkcie Wykonawca powinien wymienić i opisać poszczególne etapy projektu (takie jak: 

koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) podając sposób oraz zakres wykorzystania 

technologii i metodyki BIM na poszczególnych etapach będących przedmiotem umowy. 

5.3. Zespół, role i odpowiedzialności. 

W tym punkcie Wykonawca powinien podać role, przypisane do nich osoby, zakres ich 

obowiązków oraz dane kontaktowe. 

5.4. Harmonogram prac. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić harmonogram prac związanych z tworzeniem 

modeli BIM na etapach, na które jest podzielony zakres prac opisanych w danym Planie 

Wykonania BIM (BEP). Harmonogram powinien uwzględniać: etapy mobilizacji i konfiguracji, 

plan wytwarzania modeli BIM i dokumentacji (Pośrednie i Kluczowe Punkty Dostarczenia 

Danych PPDD/KPDD) oraz daty dostarczenia kluczowych dokumentów BIM. 

5.5. Punkty dostarczenia danych (PDD). 

W tym punkcie Wykonawca powinien określić harmonogram Punktów Dostarczenia Danych, ich 

liczbę i rodzaj oraz zakres wymiany danych w poszczególnych punktach. Wykonawca powinien 

w tym punkcie BEP określić zakładany poziom szczegółowości graficznej (LOGD) i niegraficznej 

(LOMI) w poszczególnych PDD. 

5.6. Główny Plan Dostarczania Informacji (MIDP). 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, w jaki sposób planuje wypełnić i zarządzać 

Głównym Planem Dostarczania Informacji Projektowej Dokumentów (MIDP). 

5.7. Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli (MPDT). 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, w jaki sposób planuje wypełnić i zarządzać 

Planem wytwarzania i dostarczania Modeli BIM (MPDT). 

5. Ekosystem oprogramowania. 

W tym punkcie Wykonawca powinien nakreślić architekturę wykorzystywanego 

oprogramowania z uwzględnieniem kluczowych rozwiązań systemowych oraz głównych dróg 

przepływu danych. 

6.1. Platforma Wymiany Danych (CDE). 

W tym punkcie Wykonawca powinien opisać wybraną przez Zamawiającego Platformę 

Wymiany Danych (CDE) oraz sposób jej wykorzystania przy realizacji Przedsięwzięcia. 

6.2. Narzędzia BIM (Software). 



 

Strona 18 z 40 

 

W tym punkcie Wykonawca powinien wymienić wszystkie kluczowe narzędzia (platformy, 

oprogramowanie) wraz z formatami tworzenia i wymiany danych, które będą wykorzystane 

podczas projektowania. 

6.3. Procesy wymiany danych. 

W tym punkcie Wykonawca powinien wymienić wszystkie kluczowe drogi wymiany/przepływu 

danych pomiędzy wybranymi przez siebie narzędziami. 

6. Standardy i procedury. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić standardy i procedury, które będą wdrożone 

przy realizacji przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia wysokiej jakości oraz jednorodności 

modeli BIM i procesów BIM, dokumentacji CAD, modeli geodezyjnych oraz danych w systemie 

GIS 

7.1. Numeracja wersji dokumentacji. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić konwencję numeracji wersji i nazewnictwa 

tworzonych dokumentów. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność nazewnictwa 

całości przygotowanej dokumentacji według zasad ustalonych z Zamawiającym. Przyjęta 

konwencja nazewnictwa powinna być jednorodna, jednoznaczna oraz w pełni kompatybilna 

z możliwościami typowych Platform Wymiany Danych (CDE). 

7.2. LOGD i LOMI. 

W tym punkcie Wykonawca powinien opisać przyjęte poziomy szczegółowości geometrii 

modelu (LOGD) oraz informacji wprowadzonej do modelu (LOMI). Podział na poziomy 

szczegółowości geometrii oraz informacji niegeometrycznej powinien być jednorodny 

i jednoznaczny oraz opisany w sposób pozwalający na rozróżnienie poszczególnych poziomów. 

7.3. Standardy geodezyjne. 

W tym punkcie Wykonawca powinien zaprezentować kompletną strategię geodezyjnej obsługi 

Przedsięwzięcia. 

7.4. Standardy GIS. 

W tym punkcie Wykonawca powinien zaprezentować, jak wykorzysta i wdroży dane 

geoprzestrzenne przy projektowaniu Przedsięwzięcia. 

7. Kontrola i zapewnienie jakości. 

W tym punkcie Wykonawca powinien opisać wewnętrzne procesy weryfikacji i kontroli jakości. 

7.1. Kontrola i zapewnienie jakości modeli BIM. 

W tym punkcie Wykonawca powinien wymienić procesy sprawdzania modeli BIM. 

7.2. Kontrola i zapewnienie jakości danych. 

W tym punkcie Wykonawca powinien opisać, w jaki sposób planuje zapewnić jakość danych. 

8. Bezpieczeństwo danych. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, w jaki sposób zapewni bezpieczeństwo 

danych przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

9. Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji. 

W tym punkcie Wykonawca powinien przedstawić, w jaki sposób planuje zapewnić odpowiednie 

kompetencje kadry wykonującej przedmiot zamówienia. 
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W dokumencie BEP Wykonawca przedstawi między innymi plan przekazywania danych 

uwzględniający wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację planu oraz zapewnienie jakości 

przekazywanych danych. Kontrola jakości i zatwierdzenie przekazywanych danych leżą po 

stronie Zamawiającego. Dane przekazane Zamawiającemu za pośrednictwem platformy CDE 

będą wykorzystywane w celu:  

• kontroli spełnienia wymagań opisanych w umowie; 

• kontroli spełnienia wymagań opisanych w niniejszym dokumencie; 

• oceny poziomu zaawansowania prac projektowych; 

• udostępnienia wszystkim uprawionym uczestnikom procesu kompletnych danych 

w celu zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń; 

• określenia harmonogramu ewentualnych poprawek; 

• zatwierdzenia wykonania danego etapu (pod warunkiem, że przekazane dane pozwolą 

na takie zatwierdzenie), co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia kolejnego etapu. 

Wszelkie zmiany dotyczące uzgodnionego procesu, narzędzi, etapów lub zakresu danych 

modelu BIM opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powiązanych z tym Planem 

(np. schematy procedur, harmonogramy, itd.) wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą 

być opisane przez Wykonawcę w rejestrze zmian udostępnionym Zamawiającemu. Rejestry 

takie stają się załącznikami do dokumentu BEP i wymuszają jego aktualizacje. 

3.3. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW REALIZACJI ZADANIA 

Zamawiający po swojej stronie wyznaczy osobę pełniącą funkcję BIM Menadżera 

Zamawiającego, która będzie odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z osobą dedykowaną 

do obszaru BIM po stronie Wykonawcy. Zamawiający określił poniżej zasady jej 

funkcjonowania w niniejszym Przedsięwzięciu, tj. zadania, uprawnienia i obowiązki.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał osobę, która będzie odpowiedzialna za 

poprowadzenie projektu BIM po stronie Wykonawcy. Wykonawca określi zasady jej 

funkcjonowania w niniejszym przedsięwzięciu, tj. zadania, uprawnienia i obowiązki. Zasady jej 

funkcjonowania zostaną opisane przez Wykonawcę w dokumencie BEP. 

Każda informacja dotycząca powołania i zmiany osób odpowiedzialnych za BIM opisanych 

w Tabela 3 przez Zamawiającego oraz Wykonawcę będzie przesłana pismem do drugiej 

strony i umieszczona w odpowiednim miejscu na platformie CDE.  

Tabela 3 Podstawowe zadania osób odpowiedzialnych za BIM 

Rola Reprezentuje Zarządza Zadania/Odpowiada za 



 

Strona 20 z 40 

 

Menadżer 

BIM  

Zamawiający Środowiskiem CDE  

Przyjmuje/zatwierdza/

odrzuca informacje 

dostarczone do CDE 

w aspekcie wymogów 

informacyjnych 

Przedsięwzięcia. 

Definiowanie wymagań 

informacyjnych Przedsięwzięcia 

i weryfikacja ich spełnienia  

Określenie standardów, 

procedur i formatów wymiany 

informacji  

Utrzymanie spójności i 

poprawności informacji w CDE, 

koordynacja dostaw informacji  

Współpraca z Menedżerem BIM 

Wykonawcy w zakresie 

procesów informacyjnych 

projektu, m.in. w zakresie 

uaktualnień standardów, 

zapisów BEP, EIR, MPDT, 

MIDP 

Menedżer 

BIM 

Wykonawca Zatwierdza zgodność 

informacji 

przekazywanej do 

CDE z 

wymogami wydania 

Jeżeli Wykonawca ma 

własne 

wewnętrzne 

środowisko CDE 

niezależnie od 

środowiska CDE 

Zamawiającego, 

Menedżer BIM 

Wykonawcy może 

pełnić rolę 

analogiczną do roli 

Menedżera 

Informacji projektu dla 

wewnętrznego 

środowiska CDE 

Wykonawcy 

Manager BIM jest 

odpowiedzialny za kontrolę nad 

stosowaniem procedur 

zawartych w BEP przez 

wszystkich zaangażowanych 

w Przedsięwzięcie oraz nadzór 

nad opracowaniem i aktualizacją 

dokumentacji projektowej 

zgodnie z technologią BIM.  

Podstawowe obowiązki 

Managera BIM w tym zakresie 

obejmują:  

• Doradzanie wszystkim 

członkom Zespołu 

Projektowego w zakresie 

sposobu konstruowania 

i korzystania z modeli 

BIM,   

• W razie zgłoszenia 

potrzeby przez 

dowolnego z członków 
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Zespołu organizację 

szkoleń z zakresu 

efektywnego 

wykorzystywania 

dostępnych narzędzi 

dedykowanych do 

realizacji inwestycji 

w technologii BIM,  

• Nadzór nad 

stosowaniem 

odpowiedniej 

nomenklatury plików, 

zakresu danych, 

standardów, itp.,  

• Weryfikację kolizji, 

sporządzenie raportów 

koniecznych do ich 

eliminacji oraz nadzór 

nad eliminacją kolizji, 

w tym przed 

osiągnięciem kolejnych 

kamieni milowych i nie 

rzadziej niż podano 

w harmonogramie 

koordynacji,  

• W przypadku wykrycia 

błędów w modelach, 

nadzór nad ich 

usunięciem,  

• Sprawowanie kontroli 

nad realizacją 

harmonogramu prac nad 

opracowaniem modeli 

BIM na poszczególnych 

etapach prac 

projektowych, 

w nawiązaniu do 
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terminów opisanych 

w Planie Realizacji BIM,  

• Sprawowanie kontroli 

jakościowej poprzez 

sprawdzanie 

dostarczonych przez 

Koordynatorów BIM 

modeli pod kątem ich 

zgodności z BEP, w tym 

wymaganych danych 

geometrycznych 

i niegeometrycznych 

wymaganych w BEP. 

• Nadzór nad 

dotrzymywaniem 

terminów wykonywanych 

i przesyłanych recenzji, 

zagadnień  

• Zarządzanie przekazami 

(ang. transmittals) z 

poziomu platformy CDE  

• Kontrola nad 

sprawnością przebiegu 

informacji w ramach 

platformy CDE  

• Kontrola nad 

przebiegiem informacji 

przesyłanych przez biura 

zewnętrzne oraz 

podwykonawców  

Koordynator 

BIM 

Wykonawca Proponuje sposoby 

rozwiązania 

kolizji projektowych 

Organizacja spotkań 

koordynacyjnych 

zespołu 

projektowego 

Podstawowe kompetencje:  

• Tworzenie modeli BIM 

i dokumentacji 

projektowej z modeli 

wymaganych dla 

Przedsięwzięcia,  
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• Nadzór nad 

prawidłowym tworzeniem 

modeli i dokumentacji 

przez zespół projektowy 

w ramach danej branży – 

kontrola jakości 

w nawiązaniu do 

wytycznych zawartych 

w BEP,  

• Ścisła współpraca 

z Managerem BIM 

w zakresie stosowanych 

standardów,  

• Nadzór nad przepływem 

informacji między 

Managerem BIM 

a Zespołem 

Projektowym, 

w sprawach związanych 

z tworzeniem i obsługą 

modeli, w szczególności 

w zakresie wykrytych 

kolizji,  

• Nadzór nad 

prawidłowością 

przeprowadzania zmian 

w modelu związanych 

z wykrytymi kolizjami,  

• Wnioskowanie do 

Managera BIM 

o organizację szkoleń 

uzupełniających (jeśli 

będą konieczne), w celu 

dotrzymania 

uzgodnionych terminów 

oraz wykonania modeli 
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na zgodnie z wymogami 

określonymi w BEP,  

• Koordynacja prac 

zespołu projektowego 

w taki sposób, aby 

efektywnie 

wykorzystywał on 

dostępne narzędzia 

projektowe, 

a w szczególności 

funkcjonalność 

oprogramowania 

związaną z komunikacją 

oraz podziałem prac,  

• Zarządzanie nadanym 

poszczególnym 

członkom Zespołu 

uprawnieniom w zakresie 

dostępu do 

poszczególnych części 

modelu BIM,  

• Nadzór nad 

prawidłowością działania 

i dostępem zespołu do 

platformy CDE, 

w szczególności nad 

podziałem pracy 

i zarządzanie 

uprawnieniami 

poszczególnych 

członków grupy 

projektowej na serwerze 

BIM – CDE 

• Nadzór nad 

prawidłowością działania 

i dostępem zespołu 

projektowego do 
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dokumentacji 

projektowej, 

w szczególności nad 

podziałem pracy 

i zarządzanie 

uprawnieniami 

poszczególnych 

członków grupy 

projektowej  

• Nadzór nad 

korzystaniem przez 

zespół projektowy 

z aktualnej wersji modelu 

referencyjnego danej 

branży 

• Koordynator BIM danej 

branży ma obowiązek 

weryfikować poprawność 

dokumentacji w 

branżach niezależnych w 

porozumieniu z 

Kierownikiem Projektu  

• Kontrola zgodności 

modeli z dokumentacja 

płaską.  

• Koordynacja 

międzybranżowa, 

scalanie modeli, 

wykrywanie kolizji 

• Aktywizacja współpracy i 

kultury pracy 

projektantów/ 

Wytwórców informacji 

 

Menedżer BIM Wykonawcy jest odpowiedzialny w szczególności za ścisłą współpracę 

z Menedżerem BIM Zamawiającego. 

Menedżer BIM Wykonawcy w szczególności: 

1. Uzgodni i uzyska akceptację dla Planu Wykonania BIM (BEP) projektu; 
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2. Będzie odpowiedzialny za upowszechnienie Planu Wykonania BIM (BEP) w łańcuchu 

podwykonawców projektu, 

3. Będzie odpowiedzialny za realizację Planu Wykonania BIM (BEP) na poszczególnych 

etapach rozwoju projektu; 

4. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie zmianami w Planie Wykonania BIM (BEP), jeśli 

okażą się konieczne/zasadne. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

4.1. OPROGRAMOWANIE 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał środowisko projektowe, w którym będzie 

opracowywał dokumentację BIM i przedstawił do wglądu Zamawiającego w dokumencie BEP. 

Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy z zakresu stosowanego oprogramowania w obszarze 

modelowania projektu z zachowaniem minimalnych wymagań co do formatu plików 

przedstawionych w punkcie Tabela 114.12. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENATCJI 

Składową częścią Projektowego Modelu Informacyjnego są informacje niegraficzne w postaci 

opisów technicznych, raportów, notatek itp. Dokumenty te powinny zostać dostarczone 

w formatach zgodnych z OPZ oraz nazewnictwem określonym przez Wykonawcę w BEP 

i umieszczone na platformie CDE. 

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MODELI BIM 

Modele BIM będące przedmiotem projektowania powinny zostać utworzone przez właściwych 

dla każdej z branż projektantów wspieranych przez modelerów 3D (BIM) zgodnie z wytycznymi 

projektowymi i wytycznymi EIR. Wszystkie modele powinny znajdować się we wspólnym 

układzie współrzędnych oraz układzie wysokościowym określonych w punkcie 4.16.  

Wszystkie modele BIM powinny być wykonane w skali 1:1. 

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę modeli cząstkowych dla 

poszczególnych branż w uzgodnionym układzie lokalnym oraz globalnym w formatach plików 

natywnych i otwartych zgodnie z punktem 4.12. 

Opracowane modele w technologii BIM powinny umożliwiać: 

1. Realizację celów BIM określonych w punkcie 2.2. 

2. Łatwy dostęp do prawidłowej i przejrzyście opisanej dokumentacji BIM i projektowej. 

3. Generowanie modeli koordynacyjnych. 

4. Efektywną koordynację międzybranżową. 

5. Wykrywanie kolizji międzybranżowych. 
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6. Wizualizację zamierzeń projektowych i śledzenie ich zmian. 

7. Łatwy podgląd komponentów i zawartych w nich informacji. 

8. Efektywną wymianę informacji projektowych i koordynacyjnych. 

9. Opracowanie dodatkowej dokumentacji w celu prezentacji na m.in.: spotkania, narady 

koordynacyjne z innymi inwestycjami. 

Przyjęta technologia projektowania BIM powinna uwzględniać: 

1. Integrację i zgodność rysunkowej dokumentacji 2D z modelem BIM 

2. Wprowadzenie w projekcie schematu nazewnictwa komponentów 

3. Modelowanie rzeczywistych zależności komponentów, które zaistnieją podczas 

realizacji eksploatacji obiektu 

4. Modelowanie zgodne z wymaganym dla danego celu poziomem szczegółowości 

informacyjnej (LOMI); 

5. Modelowanie zgodne z wymaganym dla danego celu poziomem szczegółowości 

6. geometrycznej (LOGD) 

7. Wykorzystanie modeli 3D/BIM do zautomatyzowanego prowadzenia robót 

W przypadku obiektów liniowych podstawowym punktem odniesienia powinna być 

zamodelowana przestrzennie oś obiektu liniowego (infrastruktura kolejowa, infrastruktura 

drogowa). Wszystkie elementy obiektu liniowego i towarzyszącej jej infrastruktury powinny być 

lokalizowane na podstawie dwóch podstawowych parametrów: kilometrażu oraz położenia 

względem niwelety. Wykonawca musi zadbać o poprawny transfer modelu przestrzennej osi 

obiektu liniowego oraz wspomnianych parametrów lokalizacyjnych do formatu IFC. 

Modele 3D/BIM obiektów liniowych muszą być utworzone w sposób umożliwiający wykonanie 

przedmiarów robót ziemnych oraz odhumusowania i zahumusowania. Zamawiający zamierza 

weryfikować ilości robót ziemnych zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania 

inwestycji, wykorzystując referencyjne dane z cyfrowych pomiarów w wysokiej rozdzielczości. 

4.4. PODZIAŁ MODELI BIM 

Planując modelowanie należy stosować kryteria podziału modeli: 

1. Podział z uwagi na skalę obiektu i etapy realizacji. 

2. Podział globalny: teren, infrastruktura naziemna i podziemna, obiekty inżynierskie, 

obiekt drogowy, kolejowy, stacje pasażerskie […]. 

3. Podział funkcjonalny: obiekt inżynierski 1 […]. 

4. Podział na zadanie kolejowe i zadania drogowe. 

5. Podział branżowy (w ramach dokumentacji projektowej dla zadań kolejowego 

i drogowego). 

Dodatkowo podział modeli powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi w Tabela 9. 
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Zaleca się, aby pojedyncze pliki modeli BIM były nie większe niż 200 MB. W Punktach 

Dostarczenia Danych oczekuje się dostarczania modeli ergonomicznych pod kątem obsługi. 

Podział z uwagi na skalę obiektu i etapy realizacji pozostaje zatem w gestii Wykonawcy. Bez 

względu na przyjęty podział, modele muszą być oparte o wspólny punkt bazowy projektu, 

umożliwiając tym samym poprawną koordynację i scalanie w model koordynacyjny. 

Poszczególne branżowe modele BIM mogą zawierać elementy dotyczące jednej branży. 

Podział modeli należy ująć w Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT). 

4.5. ZAKRES MODELI BIM 

Zakres modelowania BIM obejmuje wszystkie obiekty geometryczne mające wpływ na 

projektowane przedsięwzięcie. W Planie Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) 

oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia kompletnej listy komponentów, które zostaną 

odzwierciedlone w modelu BIM. Nazwy typowych elementów powinny być jednoznaczne 

i wystarczające do pełnego zrozumienia ich natury (np. pal fundamentowy żelbetowy, ekran 

akustyczny) oraz jednorodne w przekroju całego projektu (to znaczy, że każdy typowy element 

będzie miał taką samą nazwę w każdym modelu i nie będą występowały powtórzenia typu: pal 

żelbetowy fundamentowy i pal fundamentowy żelbetowy). Elementy modelu BIM powinny być 

nasycone informacjami adekwatnymi do etapu i realizowanych celów. Szerszy opis zagadnień 

dotyczących poziomów szczegółowości LOGD i LOMI znajduje się w pkt. 4.15 niniejszego 

opracowania. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia w Planie Wykonania BIM tabelarycznego 

zestawienia obrazującego nasycenie informacjami poszczególnych komponentów modeli BIM 

według przykładowej Tabela 4. 

Tabela 4 Poziom szczegółowości informacyjnej modeli z rozbiciem na kategorie 

Poziom szczegółowości informacyjnej (LOMI) 

1 2 3 4 

Warstwa opisowa 

zawiera typ i rodzaj 

elementu. 

Obiekt opisany jest 

jak w jak LOMI1 plus 

dodatkowo 

podstawowy rodzaj 

materiału. 

Obiekt opisany jest 

jak w jak LOMI2 plus 

dodatkowo ogólna 

specyfikacja 

materiału taka jak 

klasa, gatunek lub 

wytrzymałość, 

ognioodporność.  

Obiekt opisany jest 

jak w LOMI3, a 

dodatkowo atrybuty 

określające rodzaj 

wykończenia, 

zabezpieczenia lub 

izolacji elementu, 

atrybuty określające 

rodzaj, kolor i fakturę 

wykończenia 

elementu. 
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4.6. TABELA ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI 

Wykonawca w dokumencie BEP przedstawi szczegółową macierz odpowiedzialności m.in. 

dane kontaktowe, role oraz odpowiedzialności osób wyznaczonych przez Zamawiającego 

i Wykonawcę do koordynacji prawidłowego przebiegu zadania inwestycyjnego.  

Tabela 5 Podział odpowiedzialności dotyczący konkretnych zadań z zakresu procesów BIM 

Lp. Zakres Opis zadania ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

1 Dokument 

BEP 

Przygotowanie dokumentu 

BEP 

 × 

2 Uzgodnienie BEP ×  

3 Zgłaszanie propozycji zmian do 

BEP 

× × 

4 Wprowadzanie zmian do BEP  × 

5 Zatwierdzenie dokumentu BEP ×  

6 Platforma 

CDE 

Zapewnienie dostępu do 

platformy CDE oraz licencji dla 

użytkowników projektu 

×  

7 Administracja i konfiguracja 

CDE 

×  

8 Aktywne korzystanie z 

platformy CDE przez 

użytkowników projektu 

× × 

9 Modele BIM Dostarczenie modeli BIM w 

ustalonych formatach i 

terminach 

 × 

10 Zapewnienie zgodności modeli 

BIM z zapisami dokumentu 

BEP 

 × 

11 Koordynacja projektowa  × 

12 Weryfikacja poprawności 

modeli BIM  

× × 

13 RACI Macierz odpowiedzialności w 

realizacji procesu 

projektowania 

 × 
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4.7. KOORDYNACJA I WYKRYWANIE KOLIZJI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji oraz współpracy branżowej 

i międzybranżowej modeli BIM. Modele BIM powinny być spójne pod względem wizualnym 

i informacji niegraficznej.  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji zamawiającego 

procedurę sprawdzenia modeli BIM zgodnie z poniższym schematem. 

 

 

Podczas procedury sprawdzenia kolizji należy ocenić, czy są one istotne (należy je rozwiązać 

przed przekazaniem modelu BIM na platformę) czy nieistotne (niewymagająca rozwiązania na 

danym etapie zaawansowania modelu BIM czy projektu). Wraz ze wzrostem poziomu 

zaawansowania modelu lista kolizji nieistotnych powinna ulegać zmniejszeniu. 

Wykonawca powinien wewnętrznie weryfikować geometrię modeli i ich komponentów oraz 

nasycenie informacją niegraficzną na etapie tworzenia projektu. 

Modele koordynacyjne powinny umożliwiać ich przegląd i omówienie na spotkaniach 

koordynacyjnych. Procedury i etapy koordynacji Wykonawca określi w BEP. 

Dostarczone modele BIM powinny być pozbawione kolizji między branżami oraz między 

komponentami w ramach jednej branży, chyba że rozwiązania projektowe bądź ustalenia 

z Zamawiającym mówią inaczej. Za wykrywanie i usuwanie kolizji odpowiedzialny jest zespół 

projektowy Wykonawcy. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w dokumencie BEP utworzy i dostarczy macierz 

detekcji kolizji definiującej zakresy, branże lub elementy pomiędzy którymi będzie prowadzone 

sprawdzenie kolizji. Macierz powinna określać ważność kolizji, strony odpowiedzialne za ich 

usunięcie oraz dalsze postępowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu wykrywania kolizji (fizycznych 

i geometrycznych) z częstotliwością zgodną z PDD lub zapisanej w BEP w części poświęconej 

sprawdzaniu jakości.  
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Model BIM z wynikami kolizji oraz widokami dla obszarów szczególnie istotnych powinien być 

przedmiotem spotkań koordynacyjnych i dostępny dla wszystkich jego uczestników. 

Tabela 6 Przykładowa macierz kolizji 

Branża Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 

Branża 1 X X X X 

Branża 2 - X X X 

Branża 3 - - X X 

Branża 4 - - - X 

4.8. OPRACOWANIE CYFROWEJ MAPY INWENTARYZACJI SYTUACYJNO-

WYSOKOŚCIOWEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH W METODYCE BIM 

Wyniki inwentaryzacji nadziemnej, naziemnej i podziemnej powinny być opracowane w taki 

sposób, żeby można z nich było korzystać ze wsparciem metodyki BIM na etapie prac 

projektowych, tzn., żeby można ją było skoordynować z innymi modelami BIM w narzędziach 

projektowych i wspólnym układzie współrzędnych. 

Zamawiający wymaga, aby istniejące obiekty (kubaturowe i do wyburzenia) w zakresie 

projektowanej inwestycji, należy zamodelować zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 

15.6.7. dokumentu BIM Standard PL na poziomie szczegółowości LOD2. 

Zamawiający wymaga zamodelowania wszystkich sieci podziemnych, które będą w kolizji z 

zakresem projektowanej inwestycji. Sieci te należy wymodelować zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w pkt 15.5.3. dokumentu BIM Standard PL na poziomie szczegółowości 

LOD1.Wykonawca zobowiązany jest do zinwentaryzowania istniejącego terenu za pomocą 

technologii fotogrametrii i/lub skaningu laserowego i przekazanie wyników pomiaru w postaci 

ortofotomap i chmury punktów. W przypadku łączenia technik pomiarowych, wymagane jest 

wykorzystanie punktów kontrolnych, pomierzonych tachimetrycznie lub odbiornikiem GNSS. 

Zamawiający informuje, że wymaga kolorowej chmury punktów (odwzorowanie kolorystyczne 

istniejących fizycznie obiektów obejmujących zakres opracowania zgodnie z SWZ). 

Wykonawca opisze w BEP standard tworzenia opracowań fotogrametrycznych oraz chmur 

punktów.  

Zamawiający wymaga wykonania chmury punktów w 3 gęstościach:  
 

• gęstość 400 pkt/m2 i średnia odległości pomiędzy punktami wynosząca 5x5cm 

• gęstość 100 pkt/m2 i średnia odległości między punktami wynosząca 10x10cm 
• gęstość 25 pkt/m2 i średnia odległości między punktami wynosząca 20x20cm 

 

Zamawiający wymaga, aby chmura punktów była sklasyfikowana według poniższych 
wytycznych:  
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Klasa 1 – niesklasyfikowany  
Klasa 2 – Powierzchnia terenu  
Klasa 3 – Niska roślinność  
Klasa 4 – Średnia roślinność  
Klasa 5 – Wysoka roślinność  
Klasa 6 – Zabudowa  
Klasa 9 – Woda  
Zamawiający wymaga, aby minimalne parametry dla ortofotomapy, tzn. minimalna 
rozdzielczość przestrzenna wynosiła 3 cm.  

4.9. OPRACOWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU 

Przed przystąpieniem do prac projektowych (również koncepcyjnych), Wykonawca opracuje 

numeryczny model terenu NMT. Wykonawca opisze w dokumencie BEP standard tworzenia 

NMT.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zebrania danych do utworzenia NMT metodą 

fotogrametryczną lub skaningu laserowego. W miejscach niedostępnych dla w/w metod lub 

gdy będzie to wymagane, Wykonawca pozyska dane niezbędne do utworzenia NMT metodą 

bezpośredniego pomiaru terenowego.  

 

Zamawiający wymaga, aby opracowanie w zakresie NMT terenu istniejącego było przekazane 

w postaci dwóch modeli: 

- Model GRID - regularny w postaci siatki kwadratów 1m x 1m uzupełnione 

charakterystycznymi punktami i liniami szkieletowymi terenu, 

- Model TIN - w postaci nieregularnej siatki trójkątów. 

Zamawiający wymaga dostarczenie istniejącego modelu terenu zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w pkt 15.5.1. .dokumentu BIM Standard PL na poziomie szczegółowości LOD3 

 

4.10. OPRACOWANIE MODELU UWARSTWIENIA PODŁOŻA 

Zamawiający wymaga opracowania modelu BIM uwarstwienia podłoża/modelu 

geotechnicznego Tabela 10. Model uwarstwienia podłoża ma zostać stworzony na podstawie 

profili gruntu z badań geotechnicznych oraz badań geologicznych. Model powinien obejmować 

poziom wody gruntowej wymodelowane w postaci powierzchni 3D. Komponenty modelu 

(warstwy gruntu) muszą zawierać podstawowe parametry geotechniczne. Zarówno zakres jak 

i poziomy szczegółowości modeli BIM branży geotechnicznej Wykonawca opisze 

w dokumencie BEP w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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4.11. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PREZ STRONY 

Zamawiający zdecydował o udostępnieniu Wykonawcy platformy CDE jako obligatoryjne 

i oficjalne repozytorium dokumentacji projektowej (w tym modeli BIM), dokumentacji 

kontraktowej oraz dokumentów powstałych w trakcie Przedsięwzięcia umożliwiającym 

wymianę i koordynację przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uprawnionymi uczestnikami 

procesu inwestycyjnego wskazanymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego Przedsięwzięcia w dokumencie BEP wskaże 

osoby dedykowane do pracy w środowisku CDE Zamawiającego w celu zapewnienia 

autoryzowanego na poziomie wskazanym przez Zamawiającego dostępu do platformy CDE. 

Wszystkie usługi i czynności związane z wykorzystaniem platformy CDE przez Wykonawcę 

i osoby przez niego wskazane nie mogą skutkować dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych licencji, tylko na rzecz 

prowadzonego Zamówienia i będzie odpowiedzialny za wszelką dokumentację, która zostanie 

udostępniona przez Wykonawcę na platformie CDE.  

Wykonawca zwolni licencje, po protokolarnym odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego. 

4.12. FORMATY WYMIANY DANYCH 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia na platformie CDE będą funkcjonować wybrane formaty 

danych, w celu ustandaryzowania współpracy na tych samych formatach plików. Wykonawca 

uwzględni potrzebę zintegrowania końcowego modelu BIM z modelem BIM koncepcji 

funkcjonalno-użytkowej, a także zapewni dostępność i wymienność danych przez format IFC 

w wersji minimum IFC2x3. Szczegółowe metody prezentacji i wymiany danych oraz 

środowisko informatyczne projektu Wykonawca opisze w dokumencie BEP. Poniżej w tabeli 

Tabela 7 Zamawiający przedstawia minimalne wymagania w przedmiocie zapewnienia 

wymienności danych tworzonych w ramach zadania projektowego. 

Tabela 7 Minimalne wymagania w przedmiocie zapewnienia wymienności danych 

Rodzaj informacji Format natywny Format wymiany 

Modele 3D .dwg  

.dgn  

.rvt 

.ifc nie starsze niż wersja 

IFC2x3 

Rysunki 2D .dwg  

.dgn 

.pdf 

Numeryczny model 

terenu 

.dwg (3D)  

.dtm  

.xml (landXML) 

.tif (GeoTIFF) 
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.asc 

Chmury punktów / LIDAR .rcp  

.rcs  

.ptx  

.fls 

.pts  

.xyz  

.las  

.e57 

Modele koordynacyjne .nwd  

.smc 

.ifc nie starsze niż wersja 

IFC2x3 

Dokumenty, zestawienia, 

raporty 

.docx  

.xlsx  

.csv 

.pdf 

Ortofotomapa .tif (GeoTIFF) .tif (GeoTIFF) 

Profile gruntu .ags  

.txt  

.csv  

.xlsx 

.ags  

.txt  

.csv  

.xlsx  

.pdf 

Modele gruntu .dwg  

.dgn  

.gsg  

.gITF  

.xml (landXML) 

.ifc nie starsze niż wersja 

IFC2x3 

Format GIS .kmz  

.kml 

.kmz  

.kml 

4.13. STANDARDY NAZEWNICTWA KONTENERÓW DANYCH 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania w dokumentacji do niniejszego projektu 

oraz w korespondencji Zamawiający-Wykonawca, ujednoliconego nazewnictwa, w celu 

efektywnej współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt. Standard nazewnictwa 

plików ma ułatwić wszystkim uczestnikom projektu łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji 

(nazwa pliku powinna definiować rodzaj dokumentacji, jej status, obszar projektu, którego 

dotyczy, itd.). Poniższa Tabela 8 przedstawia proponowany przez Zamawiającego sposób 

nazewnictwa kontenerów danych. 

Tabela 8 Standard nazewnictwa kontenerów danych 

Grupa Opis 
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Branża/Obiekt Nazwa branży lub pojedynczego obiektu 

podany przez Zamawiającego na etapie 

realizacji Przedsięwzięcia 

Typ Wskazanie typu dokumentu (rzut, rysunek, 

opis, itd.) 

Data Data dokumentu 

 

Wykonawca ma za zadanie przedstawić szczegółową specyfikację wszystkich istniejących 

i proponowanych elementów klasyfikacji informacji w dokumencie BEP. 

4.14. KATEGORIE INFORMACJI MODELU BIM 

Do każdej kategorii informacji na etapie tworzenia dokumentu BEP Wykonawca przygotuje 

i przedstawi do akceptacji Zamawiającego zestaw właściwości. Zestaw właściwości będzie 

przedstawiał wyczerpujący zbiór wartości odpowiadający aktualnemu i przyszłemu 

wykorzystaniu modelu informacyjnego BIM (w tym na etapie: projektowania, realizacji, 

utrzymania). Poniższa tabela nr 9 przedstawia proponowany przez Zamawiającego zakres 

informacji elementów modelu BIM. 

Tabela 9 Kategorie informacji modelu BIM 

Kategoria 

informacji 

Poziom 

klasyfikacji 

Wartości 

Funkcja Element modelu • Przeznaczenie funkcjonalne 

Materiały Element modelu • Materiał lub grupa materiałowa 

Warstwa Element modelu • Warstwa informacji wg. klasyfikacji pliku 

natywnego 

Dane 

geometryczne 

Element modelu • Dane wysokościowe 

• Współrzędne w układzie globalnym 

• Wymiary 

• Objętość 

4.15. POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W MODELU BIM 

Zamawiający wymaga wykonania wielobranżowych modeli BIM na poziomie szczegółowości 

zgodnie z Tabela 10.  

Tabela 10 Wymagany poziom szczegółowości modeli BIM 

Etap LOGD LOMI 
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Koncepcja Projektowa 

(dla zadania kolejowego i zadań 

drogowych) 

2  

 
2 

Projekt budowlany 

(dla zadania kolejowego i 

zadań drogowych) 

3 3 

Projekt Wykonawczy 

(dla zadań drogowych) 
3 3 

Wymienione w Tabela 10 Wymagany poziom szczegółowości modeli BIM poziomy szczegółowości 

zostały określone w odniesieniu do BIM Standard PL. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania modeli BIM w oparciu o opisy 

poszczególnych poziomów szczegółowości, które zawarte są w opracowaniu BIM Standard 

PL2. 

Poziomy szczegółowości LOGD i LOMI modeli BIM wszystkich branż objętych przedmiotem 

Zamówienia wraz z przykładową reprezentacją graficzną, warstwą informacyjną modelu oraz 

opisem poziomu szczegółowości dla poszczególnych etapów projektu będą przedstawione 

w BEP i przekazane do akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku gdy w dokumencie BIM Standard PL nie występuje dana dyscyplina / branża 

Zamawiający wymaga dla niej opracowania standardu LOGD i LOMI modeli BIM na poziomie 

szczegółowości wymaganych przez Zamawiającego w Tabela 10. 

Zamawiający wymaga, aby ww. standard był opracowany zgodnie z wytycznymi opisanymi 

w dokumencie BIM Standard PL (szczegółowym objaśnieniem poziomów LOGD i LOMI) 

i przedstawiony w dokumencie BEP w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca przygotuje w dokumencie BEP tabelę, w której przedstawi szczegółowy plan 

zakresu modelowania Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) (wraz z rozbiciem 

na typowe komponenty wchodzące w skład modeli) oraz odpowiadające im poziomy LOGD 

i LOMI na poszczególnych etapach projektu. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub 

zmniejszenie poziomu szczegółowości LOGD i LOMI w Punktach Dostarczenia Danych, jeżeli 

wraz z Wykonawcą uzna, że przyjęty pierwotnie poziom szczegółowości jest niemożliwy do 

osiągnięcia lub nieadekwatny do zaplanowanych na danym etapie celów. Zmiana taka 

zostanie zarejestrowana w rejestrze zmian, który następnie będzie stanowić załącznik do 

dokumentu BEP. 

Modele BIM przedmiotu zamówienia muszą być tak skonstruowane i składać się z takich 

komponentów o określonych poziomach szczegółowości (LOGD i LOMI), aby umożliwić 

realizację projektu i celów BIM Zamawiającego. Jednocześnie opracowane przez Wykonawcę 

 
2 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim---
opracowanie-bim-standard-pl 
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modele BIM mają umożliwić wykonanie niezbędnych analiz, planów i zestawień oraz 

przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur formalnych na poszczególnych etapach 

realizacji projektu. 

4.16. UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W PROJEKCIE 

Wykonawca zrealizuje projekt w technologii BIM w jednolitym układzie współrzędnych płaskich 

prostokątnych PL-2000, strefa 6 oraz jednolitym geodezyjnym układzie wysokościowym PL-

EVRF2007-NH. 

4.17. JEDNOSTKI 

Zamawiający określa jednostki wymienione w poniższej tabeli jako obowiązujące na 

wszystkich etapach realizacji projektu. Wszelkie odstępstwa przy realizacji muszą być 

uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Tabela 11 Wykaz jednostek projektu 

Miara Używana jednostka 

Współrzędne prostokątne płaskie Metr [1m] z dokładnością do milimetra [1mm] 

Wysokości Metr [1m] z dokładnością do milimetra [1mm] 

Położenie wzdłuż osi obiektu drogowego Kilometraż (km) xx+yy 

Powierzchnia Metr kwadratowy [1m2] 

Miary kątowe Stopnie, wartości niemianowane w % (np. dla 

spadków) 

Objętości Metr sześcienny [1m3] 

4.18. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Bezpieczeństwo danych, ich integralność i spójność, odpowiednia struktura informacji 

przekazywanej w plikach i modelach projektu jest krytycznym wymogiem procesów BIM. 

W niniejszym Przedsięwzięciu, usługę udostępnienia platformy CDE dostarcza Zamawiający, 

a jego personel ponosi odpowiedzialność za obsługę i administrowanie tym środowiskiem. 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy regulamin użytkowania platformy CDE w terminie do 10 

dni od podpisania Umowy z Zamawiającym. Wykonawca podpisze oświadczenie o obowiązku 

stosowania wyżej wymienionego regulaminu. Regulamin określać będzie w szczególności:  

1. Zasady bezpiecznego dostępu do stanowisk komputerowych, sieci 

teleinformatycznych, urządzeń mobilnych i innych środków technicznych, do których 

niepowołany dostęp mógłby narazić dane projektu na ryzyko całkowitej lub częściowej 

ich utraty, nieuprawnionej modyfikacji, nieuprawnionego poboru danych, narażenia ich 

na działanie szkodliwego oprogramowania i wszelkich innych niepożądanych zjawisk;  
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2. Bezpieczeństwo wymiany informacji, procedur i protokołów wymiany informacji, 

w szczególności z wykorzystaniem środków teleinformatycznych;  

3. Bezpieczeństwo danych wrażliwych, danych osobowych, danych ekonomicznych, 

innych danych objętych ochroną prawną w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 

5.1. PUNKT DOSTARCZANIA DANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania dokumentacji projektowej (ze 

szczególnym uwzględnieniem modeli BIM i rysunków) w Punktach Dostarczenia Danych, które 

zostaną określone przez Wykonawcę w dokumencie BEP w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca zdefiniuje końcowy harmonogram i terminy Punktów Dostarczania Danych 

na początku Przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy. Uzgodniony harmonogram wraz 

z tabelą będzie załącznikiem do dokumentu BEP oraz zostanie uwzględniony w głównym 

harmonogramie prac projektowych. Dodatkowo Wykonawca powinien uwzględnić i opisać 

w dokumencie BEP oraz harmonogramie Pośrednie Punkty Dostarczenia Danych w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Pośrednie Punkty Dostarczenia Danych mają na celu umożliwienie Zamawiającemu 

sprawdzenie, jak postępują prace nad projektem i czy są one wykonywane zgodnie 

z założonymi i opisanymi w niniejszych Wymaganiach Wymiany Informacji (EIR) i innych 

dokumentach kontraktu oraz standardami modelowania i poziomami zaawansowania modeli 

BIM LOGD/LOMI. Aby zapewnić odpowiedni poziom dostarczanej dokumentacji Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca w Pośrednich Punktach Dostarczenia Danych zastosował 

procedurę zapewnienia jakości modeli zgodnie z dokumentem BEP w celu dostarczenia 

Zamawiającemu raportu wraz z komentarzem pozwalającym na pełne i prawidłowe 

zrozumienie przekazanej dokumentacji. 

5.2. SZKOLENIA 

Wykonawca biorący udział w projekcie powinien dysponować wiedzą, doświadczeniem 

i umiejętnościami technicznymi pozwalającymi na poprawne zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia oraz wskazanych celów BIM. Zapewnienie doświadczonego personelu, zdolnego 

do prawidłowego stosowania metodologii BIM i zarządzania procesami BIM leży w gestii 

Wykonawcy i nie może skutkować żadnymi opóźnieniami czy kosztami dodatkowymi 

obciążającymi Zamawiającego. 

Zamawiający zapewni szkolenie oraz wsparcie wskazanych przedstawicieli Wykonawcy 

w obsłudze platformy (CDE) w zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia. 
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6. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

6.1. HARMONOGRAM 

Zamawiający w Tabela 12 Harmonogram realizacji założeń opisanych w dokumencie EIRTabela 12 

przedstawia harmonogram realizacji założeń opisanych w niniejszym dokumencie. 

Tabela 12 Harmonogram realizacji założeń opisanych w dokumencie EIR 

Lp. Nazwa zadania Termin (w dniach 

roboczych) 

Uwagi 

1 Przygotowanie I 

wersji dokumentu 

BEP przez 

Wykonawcę 

14 dni od dnia 

podpisania umowy z 

Wykonawcą 

Zamawiający w czasie 

przegotowania dokumentu przez 

Wykonawcę ustali termin spotkania 

koordynacyjnego. Wykonawca 

przekaże również po 7 dniach draft 

dokumentu do wglądu dla 

Zamawiającego 

2 Weryfikacja I wersji 

dokumentu BEP 

przez 

Zamawiającego 

14 dni  Zamawiający przekaże swoje uwagi 

Wykonawcy w formie pisemnej oraz 

elektronicznej 

3 Przygotowanie 

wersji ostatecznej 

dokumentu BEP 

przez Wykonawcę 

7 dni  Wykonawca uwzględni wszystkie 

uwagi Zamawiającego  

4 Weryfikacja wersji 

ostatecznej 

dokumentu BEP 

przez 

Zamawiającego 

7 dni  Po upływie tego terminu 

Zamawiający zaakceptuje lub 

odrzuci dokument BEP Wykonawcy. 

O swojej decyzji poinformuje 

Wykonawcę pisemnie. W przypadku 

stwierdzenia nieistotnych wad 

dokumentu Zamawiający wyznaczy 

dodatkowy termin na ich usunięcie.  

 

Terminy wskazane powyżej skierowane do Wykonawcy mogą być przedłużone w wyjątkowych 

przypadkach, z powodu wystąpienia okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub 

osób trzecich. Terminy wskazane powyżej skierowane do Wykonawcy są terminami 

instrukcyjnymi i mogą zostać przedłużone w przypadku wystąpienia obiektywnych trudności 

w ich dotrzymaniu.  
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6.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument EIR stanowi zbiór wymagań Zamawiającego 

od Wykonawcy. Dokument BEP wymagany będzie do złożenia Zamawiającemu wg. 

Harmonogramu opisanego w punkcie 6.1 po podpisaniu umowy pomiędzy Wykonawcą, 

a Zamawiającym. 

 

W przypadku gdy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a do każdego odniesienia dopisuje 

wyrazy „lub równoważne”. 

 

7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Schemat PDD 

7.2. Szablon MPDT 

7.3. Schemat MIDP 

 


