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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zaméwienia przekraczajacej

progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej p.z.p. pn.

»Remont drogi wojewodzkiej nr 626 Makoéw Maz. — Nowa Wie$ na odcinkach: od km 3+350
do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952
do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewédzkiej
nr 626 polegajaca na: rozbidrce istniejacych i budowie nowych obiektéw inzynierskich w km
124771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos¢ wraz z dojazdami)” - nr postepowania 095/22

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hittps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesé | Instrukcja dla Wykonawcow

Czesc |l Oferta

Czesc 1t Jednolity europejski dokument zamowienia

Czesc IV Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja Projektowa branza drogowo- mostowa,
Specyfikacje Techniczne branza drogowa, branza drogowo — mostowa, Przekroj
Normalny.

Czes¢ V Przedmiary robot: branza drogowa, branza drogowo — mostowa
i telekomunikacyjna

Czes¢ VI a) Warunki ogoélne dla umoéw na wykonanie rob6t budowlanych w zakresie robét

remontowych branzy drogowej;
b) Warunki ogolne dla umow na wykonanie robot budowlanych w zakresie robét branzy
drogowo — mostowe;.

Czese VI Wzor umowy.

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna: -
WARSZAWA, CZERWIEC 2022 e
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2} w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»,Remont drogi wojewodzkiej nr 626 Makéw Maz. — Nowa Wies na odcinkach: od
km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km
17+865; od km 17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675
km) oraz rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 626 polegajaca na: rozbidrce
istniejagcych i budowie nowych obiektéow inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie,
w km 17+908 m. Zamosé wraz z dojazdami)’— nr postepowania 095/22,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich
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a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiazujgcych przepisdéw prawa,
z uwzglednieniem okresoéw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigecia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych,

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikéw.
“"Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkdéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.

Hl. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
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poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa wartos¢ zamowienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu
Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.zp., Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktdére Zamawiajacy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catoéci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentow dotyczgcych zamowienia jakie znajdujg sie

w dyspozycji Zamawiajacego.

oL N 12 o

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Remont drogi wojewddzkiej nr 626 Makéw Maz. —
Nowa Wies na odcinkach: od km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km
14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do km 20+122; od km 24+300
do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 626
polegajaca na: rozbiorce istniejacych i budowie nowych obiektéw inzynierskich
w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos¢ wraz z dojazdami).

2. Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej
(Czes¢ IV SWZ) i w Przedmiarze Robot (Czes¢ V SWZ). W przypadku wystapienia
takiej koniecznosci, Wykonawca zatrudni na wilasny koszt osoby sprawujace
nadzér na budowie: nadzér przyrodniczy, nadzér saperski i nadzor
archeologiczny. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych
robot objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania uwzglednione
w ST s3g po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy do ewentualnego wykorzystania czasow3
organizacje ruchu dla rozbiorki istniejacych i budowy nowych obiektow
inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, oraz w km 17+908 m. Zamosé¢ wraz
z dojazdami.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrodta lub szczegbinego procesu, kitory charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne.
W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
4. Wspdlny Stownik Zamoéwieh CPV: 45233220-7, 45233129-9, 45221100-3.

4
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5. Przedmiot zamodwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

7. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP do catkowitej wartosci 18 854 175,07 zt netto.
W ramach zamdwienia podobnego przewiduje sie:

Branza drogowa — roboty remontowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
roboty nawierzchniowe, roboty zwigzane z elementami ulic, roboty zwigzane
z odwodnieniem drogi, roboty zwigzane =z inzynieria ruchu, roboty
wykonczeniowe.

Branza drogowo-mostowa — roboty inwestycyjne: roboty ziemne, odwodnienie
korpusu drogowego i mostu, roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy drogi.
Roboty: nawierzchniowe, fundamentowe, zbrojarskie, betoniarskie, izolacyjne,
zwigzane z wykonaniem urzadzen dylatacyjnych, elementéw zabezpieczajacych
oraz innych robét mostowych.

W/w roboty podobne przewiduje si¢ do zlecenia na przedmiotowym zaméwieniu
oraz na odcinkach sasiadujacych z remontowanym odcinkiem tj. od 1+064 km do
3+350 km, od 20+122 km do 20+935 km, od 22+718 km do 24+300 km.

8. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
jezeli wykonanie lych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- wykonanie roboét asfaltowych;
- wykonanie robét zbrojarskich i betoniarskich

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sdb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace 0s6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosSci,
ktoérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegoInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb, o ktérych mowa powyze;.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamodwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow:

4. Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

5. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem  udostepniajgcym zasoby  podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz
z ofertg odrebny Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podwykonawcow, zawierajacych informacie wymagane w_Czesci |l
Sekcia A i B oraz w Czesci lll i oswiadczenie podwykonawcy o niepodleganiu
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w
zwigzku z dziatlaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
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w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miegjscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktoérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Vil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatainosci gospodarczej Ilub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonatl w ciaggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej dwie
roboty budowlane polegajgce na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie
drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci nie mniejszej niz 10 000 000,00 zi brutto
kazda i przynajmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednego mostu znajdujgcego sie w ciggu
drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci minimum 3 000 000,00 zi brutto;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje, minimum:

e 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej bez ograniczen*;

= 1 osobag posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen*;

e 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen*;
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1 geodeta posiadajagcym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie rozgraniczenia i podzialu nieruchomosci (gruntow) oraz
sporzadzania dokumentacji do celow projektowych*.

*) lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczeS$niej
obowigzujgcych przepisow.

¢) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

o Kierownik Budowy - powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem w Kierowaniu
1 budowa lub robota budowlang polegajgca na remoncie, rozbudowie,
przebudowie lub budowie drogi o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto,

e Kierownik robot mostowych - powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem
w kierowaniu 1 budowa Ilub robotg budowlang polegajaca na
budowie lub rozbudowie lub przebudowie mostu o wartosci nie mniejszej niz
3 000 000,00 zt brutto;

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

d) wymagania dotyczgce sprzetu wykonawcy:
o 2 frezarki i 2 rozktadarki MMA wyposazone w system automatycznej kontroli
rownosci podtuznej usredniajgcy grubosé frezowania i ukfadania warstwy
MMA (elektroniczny Multipleksowy system niwelacji podtuznej lub
réwnowazny).

3. Wykonawca sktadajacy oferte musi wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ).
W przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum Zamawiajgcy uzna warunek rowniez za
spetniony jezeli:
jeden z uczestnikéw konsorcjum wykaze, ze wykonatl w ciggu ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na remoncie,
przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci nie
mniejszej niz 10 000 000,00 zi brutto kazda,
a drugi z uczestnikow konsorcjum wykaze ze wykonal w ciggu ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie przynajmniej jedng robote budowlang polegajgca na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednego mostu znajdujgcego sie w ciagu drogi
klasy G, GP, S lub A o warto$ci minimum 3 000 000,00 z} brutto
oraz w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum Zamawiajacy uzna warunek rowniez
za spetniony jezeli jeden z uczestnikbw konsorcjum wykaze sie catym wymaganym
doswiadczeniem wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ).
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W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na zasobach podmiotu trzeciego, Zamawiajgcy uzna
warunek réwniez za spetniony jezeli:

Jeden podmiot wykaze, ze wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co
najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub
budowie drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci nie mniejszej niz 10 000 000,00 z}
brutto kazda,

a drugi podmiot wykaze ze wykonat w ciagu ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie
przynajmniej jedna robote budowlang polegajacg na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie co najmniej jednego mostu znajdujgcego sie w ciggu drogi klasy G, GP, S
lub A o wartosci minimum 3 000 000,00 zi brutto

oraz w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, Zamawiajgcy uzna
warunek réwniez za spetniony jezeli jeden podmiot trzeci wykaze sie catym wymaganym
doswiadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolno$ci zawodowej ( w zakresie
punktu 2.4 b), c) i d) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia oraz sprzetem — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow .

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych inleresow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na
realizacje zamdéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczgce
warunkow udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty
polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikaciji
ogtoszenia o zmoéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kursbw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

VIll. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcoéw, w stosunku do
ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 p.z.p tj.
1.1. bedacego osobg fizyczna, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 .
poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow,
srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa

w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art.

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu

karnego, przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkoéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sig o zamoéwienia
publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ziozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba
ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., {j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktdrego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposo6b zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

1.3.ktdry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej] umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku 2z dzialaniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwienn publicznych lub
koncesiji _objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 91 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit.
b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organodw z siedziba w Ros;ji;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dzialajacych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktéorym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci

polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w

przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartos$ci zamoéwienia.

11



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszowa i i
tel. (22) 244 90 @@ da 12 Mazowiecki Zarzqd

A Dréog Wojewaddzkich
yrekcja@mzdw.| .
vt 095/22 w Warszawie

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp

wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okresionych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowos$ci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1,2 5lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spetnit
tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sa wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac
wage i szczegdlne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce
czynnoéci nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, zamawiajgcy wyklucza
wykonawce.

7. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oéwiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia {(zwanego dalej »wjednolitym
dokumentem”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
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okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity
dokument w formie edytowalne;.

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotagczyé oswiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego sSrodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosiji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

2. Wykonawca w czeéci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczyé
sig do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajacy nie wymaga wypemiania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczace
podwykonawcdw, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) oéwiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zaméwienia (w przypadku
twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcow). Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
w odniesieniu do tych podwykonawcdw odrebnych jednolitych europejskich dokumentow
zamowienia, zawierajacych informacie wymagane w Czesci Il Sekcia A i B oraz
w Czesci lli;

4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076),
z innym wykonawcg, ktdry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej

2)  Wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdinosci informaciji o tym
czy roboty zostaly wykonane =zgodnie z przepisami prawa budowlanego
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i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty.

3) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdinoéci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia | wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Wykaz sprzetu, narzedzi, wyposazenia zakladu, lub urzadzen technicznych
dostepnych wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamoéwienia publicznego
wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na wzorze
Zamawiajgcego);

5) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu,

o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszacym si¢ do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5i 7 p.z.p.
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;
Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki
wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

7) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczes$niej niz 3 miesiace przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 6 - skiada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ
sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 6;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust 4 pkt 7 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidaciji,
nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalnosé gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
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znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien byé wystawiony nie wczeéniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sig dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje
si¢ je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone pod
przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o os$wiadczeniu pod przysiega, zlozone przed
organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub migjsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien byé
wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem.

8.  Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
Je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw, a takze
woéwczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktdrego tresé
odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkow dowodowych,
ktore zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosc.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen
I dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg
przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Jub
oswiadczen, jakich moze Zgdac zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.S.d.") vraz preepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajgcy moze na
kazdym etapie postgpowania wezwaé wykonawcdéw do ztozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.
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X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

— ———

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkow udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkow prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolno$ciach lub sytuacjach innych podmiotow,
o ktdérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow musi
udowodni¢ ~ Zamawiajgcemu, Zze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajgcy tg okolicznosé¢;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnoéci techniczne lub zawodowe |, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktdéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiolu podslawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetia warunki
udzialu w postepowaniu. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu albo ofert, powotywac si¢ na
zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okres$lonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz
spemiania, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobow Wykonawcy;,
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2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity
dokument) dotyczagcy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji
C Jednolitego dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolnosSci innych
podmiotéw); Oswiadczenia podmiotéow udostepniajacych zasoby sktadane na
formularzu JEDZ powinny mie¢ forme elektroniczng (tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéwy).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajagcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkéw ograniczajacych
w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoéinych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do
tych podmiotow o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 5-7
Rozdziatu IX ust. 4).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zataczone do oferty w postaci elektroniczne;.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) sklada kazdy
z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Oswiadczenie to wstepnie
potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sa
ztozy¢ o$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego sSrodkoéw ograniczajacych w zwiazku 2z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.
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Oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sig
o0 zamowienie.
3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia

z postepowania, w tym oséwiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcoéw wspéinie
ubiegajgcych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni
wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJ!I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej
rozumie sie $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostgpniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogoélnie dostepnych formatach danych, w
szczegodlnosci w formatach .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomoéci bezposrednio na  platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektroniczne;
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
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poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a. Staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejsze;j
niz 512 kb/s,

b. Komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Inlemel
Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d. Wigczona obstuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

t.  Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS
1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakiadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
skladania ofert (np. ztozenie vlerly w zaktadce ,\Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

12. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Anna Wiktorowska-Kleczaj, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 109;
2) w zakresie merytorycznym:
Maciej Gwarda, Robert Smolik tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 306;

13. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na
6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania
sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy
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wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie wskazanym w pierwszym
zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tre§¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1. .zip
2 Yz

3. Wsrod formatdéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bomp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana
uznane za zfozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miarg mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywacC tgcznie
z dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sig tylko na Platformie za
poérednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczeéniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem
integralnosci plikdw co réwnowazne bedzie z koniecznoécig odrzucenia oferty w
postepowaniu.
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Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Tresc¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.
3. Oferte¢ sporzgdza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie
z zalacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia
(jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktdrych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 112 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).
5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na lUkrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
0 ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1
SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli
dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny byé sporzadzone
zgodnie z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentadii
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wiasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczyé dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlinie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

21



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, ©@-Q48 Warszawa

fel (22) 244 38 @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcjs@mzdw.pl

www.mzdw.pl 095/22

Mazowiecki Zarzad
Drdég Waojewddzkich
w Warszawie

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia, sporzadza sig¢, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikow musza spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu w
formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w spos6b niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjaénienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na
platformie w formularzu skiadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotaczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienié lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe $érodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skfadajgcy ofertg. Zamawiajgcy
nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w poslepowaniu.

14, Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustgp 2 Ustawy
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, opatrzenie
pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatlu dokumentu, z wyjgtkiem kopii
poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie
z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuaciji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymainie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty okresli cene netto, VAT i brutto za wykonanie Remontu drogi
wojewoddzkiej nr 626 Makéow Maz. — Nowa Wies na odcinkach: od km 3+350
do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 144735 do km 17+865; od km
17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km).
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Nastepnie Wykonawca okresli cene netto, VAT i brutto za wykonanie Rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 626 polegajacej na: rozbiorce istniejacych i budowie nowych
obiektow inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos$¢é wraz
z dojazdami.

Nastgpnie Wykonawca doda sumy kwot brutto za wykonanie remontu
i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 626 i tak okresli cene catkowita za wykonanie
catosci przedmiotu zamowienia.

2. Cena catkowita oferty obejmowa¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
cafosci przedmiotu niniejszego zamodwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
dokumentacji przetargowej i przedmiaru robét.

3. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podiegaty
zmianom, za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnos$cig do dwéch
miejsc po przecinku.

5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zaméwienia.

7. Jezeli zostata zloZzona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
I ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw
i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktdrej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
754 167,00 zt (stownie: siedemset pigecdziesiat cztery tysigce sto szes$édziesiat
siedem ztotych i zero groszy).

2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy podac¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaC co najmniej ponizsze
wymagania:

1)  musi obejmowa odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjejtresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg
treScig (. zobowigzanych z tytulu poreczenia Ilub gwarancji) wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Woykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.10.2022 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwiazania ofertg, zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedhuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu
zwigzania ofertg, o ktébrym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 29.07.2022 r. do godziny
08:00.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypeMieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem  kwalifikowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za po$rednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnoéci wskazanych
w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod
rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku skladania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wySwietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.07.2022 r. o godzinie 09:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za posérednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.

10. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacije o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XVIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastgpujgcym kryterium i jego

zZnaczeniem:

cena — 60%
okres rekojmi - 40%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug
nastepujgcych zasad:

1) W zakresie kryterium — cena — oferta moze uzyskac maksymalnie 60 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formutg:
P.o = (Chn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Peo — punkty dla badanej oferty;
C, — cena najnizsza w zbiorze ofert;
C, — cena badanej oferty.

2) W zakresie kryterium — okres rekojmi— oferta moze uzyska¢ maksymainie 40
punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formutg:
P, =(Cu : Crn) x 100 pkt x 40%

gdzie: P — punkty dla badanej oferty;
Cn — najdiuzszy okres rekojmi na opracowanie dokumentacji w zbiorze ofert;
Cn — okres rekojmi na opracowanie dokumentacji w badanej ofercie.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszg ilos¢ punktow Po.

Po =P + P

gdzie: Ps — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
P, — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:
e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce
okres rekojmi krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie
bedzie odpowiadata tresci SWZ;

e Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajace okres
rekojmi wynoszgcy 60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 40 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
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4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ :

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert spoéréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci VI SWZ w punkcie lI1.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$é VII SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy =z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.
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XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w
konkursie oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentow zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na;

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamdwienia na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow
komunikaciji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamowien publicznych,
zwanego dalej "sadem zaméwien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesyfajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placdéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
- Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu
zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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OFERTA

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

»Remont drogi wojewodzkiej nr 626 Makow Maz. — Nowa Wies na odcinkach: od km 3+350

do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952

do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 626 polegajaca na: rozbidrce istniejacych i budowie nowych obiektow inzynierskich w km
12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos¢ wraz z dojazdami)” — nr postepowania 095/22

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za cene:
a) Remont drogi wojewodzkiej nr 626 Makéw Maz. — Nowa Wie$ na odcinkach: od km

3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km
17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km).

NEO. ... s T S R AR 4 b A P os N e s bmm e s zt
Stownie NELO: ..o ziotych
podatek VAT ...... 8 s e s e e S R i et zt
STOWNIE. oottt et ztotych
Druttos ieiicssasimsamtismiiom s s rsaisgi e - zt

stownie brutto: ........cevviciccinicniec i cneesccsescnesceneennes ZIOtych

b) Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 626 polegajaca na: rozbidrce istniejacych i budowie
nowych obiektéw inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamo$¢ wraz
z dojazdami.

DO e zt
stownie netto: ... RS ztotych
podatek VAT ...... o e e e zt
STOWNIE: ... R s s T R S S e e v o ziotych
DIULLO: e s s e e a e ne zt
stownie brutto: ... e ztotych
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¢) Laczna cena brutto pkt. 1 a) + pkt. | b) za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia:

brutto: ..........osasmiineisasaeasiinpeEaharevn zt
stownie brutto: ........ccccecviniicciiic e s ziotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.

lll. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie calego przedmiotu zamowienia
opisanego w Dokumentacji Przetargowej (cze$¢ IV SWZ) oraz w Przedmiarach robét { czesc V
SWZ). W przypadku wystapienia takiej koniecznosci, Wykonawca zatrudni na wilasny koszt
osoby sprawujace nadzér na budowie: nadzér przyrodniczy, nadzér saperski i nadzér
archeologiczny. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na
podstawie projektu organizacji ruchu, ,,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy. Wszystkie badania uwzglednione w ST sa po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy do ewentualnego wykorzystania czasowa organizacje
ruchu dla rozbiorki istniejacych i budowy nowych obiektow inzynierskich w km 12+771 m.
Zalesie, oraz w km 17+908 m. Zamos$¢ wraz z dojazdami.

IV. Informujemy, ze™*
— wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
— wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznoSci od przedmiotu zamoéwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego fo z} netto.

V. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
VI. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkdéw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ VII SWZ), wraz z Warunkami ogdélnymi dla uméw na
wykonanie robdt budowlanych (Czes¢ VI SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcedo,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skladania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium 0 WysOKOSCi: ..c.oovniiiiii zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dNiUu .ccccierreccceicnieninnns lub w formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy  wnieS¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokoéci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**,
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podac czgs¢ zaméwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)
U STV U PP UPUURURPRU SRS e e
2 TS U PP SO RRPUUUPU BRSO e

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu™*
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10. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........

stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie achrany osoh
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE  (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

niepotrzebne skresli¢;
*** dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warlosci netto oferty,
tj. w przypadku:
® wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow,

® importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

L4

Nazwa Wykonawcy

tel. (kierunkowy) ............. fel , fax

WOJEWOAZIWO. .. .ot e e e e

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem U] matym L] $rednim przedsiebiorstwem |
duzym przedsiebiorstwem [

jednoosobowa dziataino$¢ gospodarcza ]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej |

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wtasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma hilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ktore zatrudniaja
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie s mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajgcym:

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )
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Zalgezniki do oferty:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamodwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiazanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 12
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie peinomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowarny przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wvkonawcy wspodlnie ubiegajaceqo sie o udzielenie

zamowienia

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postgpowania o udziclenic zaméwicnia publicznego pn.: ,,Remont drogi
wojewodzkiej nr 626 Makow Maz. — Nowa Wies na odcinkach: od km 3+350 do km
12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 144735 do km 17+865; od km 17+952 do
km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 626 polegajaca na: rozbiorce istniejacych i budowie nowych obiektow
inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos$¢ wraz z dojazdami)” —
nr postepowania 095/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie oSwiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgacego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego s$rodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.!
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA. wypeini¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajacego zasoby. na kiérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podmiotu
udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10%

wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez. ZamaWIaJEBEG0 W cuvviaamumnn ot ssns sossi s ssnnsnbes odh 55550 o prss i T7TI8 T 08t s S e G T e s At
(wskazaé dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postgpowaniu),
polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajgcego zasoby:
(podaé  peing  nazweffirme, adres, a takie w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEIDG),
W nastepujacym  zaKreSie: ...

(okreslié odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10%

wartosci przedmiotowego zamowienia.

: Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 71 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit, j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmictow lub organow z siedzibg w Rosji;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organow, do ktdrych prawa wiasnoéci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktdrym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcdw lub podmiotow, na ktorych zdolnoéci polega sig w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypeic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajagcym zasoby), na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wigcej niz jednego podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca nie polega, a na ktoreqo przypada ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowaé tyle razy, ile jast to
konieczne.)

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedgcego podwykonawca, na ktérego
przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia:

(podac  pelng  nazweffirme, adres, a takize w zalezno$ci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane

w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

WARTOSCI ZAMOWIENIA ' (= agis ': .'

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy, na ktdrego przypada ponad 10% wartoéci zamdwienia. W przypadku wiecej niz
Jjednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% warto$ci zamdwienia, nalezy zastosowad tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego dostawca, na ktérego

przypada ponad 10% warto$ci zamédwienia:

(podac  peing  nazweffirme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia przewidziane

w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

OéWiadczam, ze wszystkie informacje podane w powﬁszy'c'h oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informagii.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktore mozna uzyskaé za pomocy

bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkdw:

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Mazowiecki Zarzad
Drdg Wojewddzkich
095/22 w Warszawie

Zatacznik nr 2 do oferty

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIAL ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Remont drogi
wojewodzkiej nr 626 Makéw Maz. — Nowa Wie$ na odcinkach: od km 3+350 do km
12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do
km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 626 polegajaca na: rozbiodrce istniejacych i budowie nowych obiektéw
inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos$¢ wraz z dojazdami)” —
nr postepowania 095/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich

w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego Srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

g Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwieri publicznych tub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust, 1, 3, ust. 6 lit a)-e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
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2. Oswiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

OSWIADGZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwengciji
wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacgii.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH: |

— =2 |

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg

bezptatnych i og6inodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dakumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a}-d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
b) 0s6b prawnych, podmiotéw lub organow, do ktdrych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
naleza do podmiotu, o ktdrym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktdrym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
wtym podwykonawcdw, dostawcow lub podmiotéw, na ktdrych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamdwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdéwienia.

4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczernistwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawcg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 533 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajgcym zasoby):

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedaceqo podmiotem udostepniajgcym zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Remont drogi
wojewédzkiej nr 626 Makow Maz. — Nowa Wie$s na odcinkach: od km 3+350 do km
12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do
km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 626 polegajaca na: rozbiorce istniejacych i budowie nowych obiektow
inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamosc¢ wraz z dojazdami)” —
nr postepowania 095/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Oswiadczam, 2e nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego s$rodkow ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.5

2 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, a takze zakresem art 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 14 dyrektywy
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2. Oswiadczam, Ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postegpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).6

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC JI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
I zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng s$wiadomoscig konsekwendii

wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskazac podmiotowy S$rodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne

dokumentacji)

{wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne

dnkumentaci)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g}—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0sdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosj;

b) osob prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamébwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
% Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcg oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu. ktorego jednostkg dominujgacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzagdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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CZESC Il

Jednolity europejski dokument zamoéwienia

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC IV

Mazowiecki Zarzad
Drag Wojewaodzkich
w Warszawie

Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja Projektowa branza drogowo-mostowa,
Specyfikacje Techniczne branza drogowa, branza drogowo-mostowa, Przekrdj

(w odrebnym pliku w zalagczeniu)

Normalny
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CZESCV
Przedmiary robot: branza drogowa, branza drogowo-mostowa i telekomunikacyjna

(w odrebnym pliku w zalaczeniu)
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CZESC VI

a) Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robét budowlanych w zakresie robot
remontowych branzy drogowej;

b) Warunki ogdlne dla uméw na wykonanie robé6t budowlanych w zakresie robot
branzy drogowo - mostowej;

a) WARUNKI OGOLNE DLA L}MOW NA WYKONANIE RO_BOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ROBOT REMONTOWYCH BRANZY DROGOWEJ

. Postanowienia wstepne.

1. Obowiazujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy a przede

wszystkim;

- ustawa Prawo zamowien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Cesja - przeniesienie praw i obowiazkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnos$ci wynikajgcych

z tej Umowy na osobe trzecia.

3. Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z

faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Il. Zobowigzania Zamawiajacego.

1. Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdinych warunkach
Umowy.

1.2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3.  Odbidr przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach Umowy.

1.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Prawaiobowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze
szczegOtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane s3g prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informacgiji, jakich mogiby
wymagac¢ w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym
celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testdéw, jakie uzna za konieczne.

lll. Zobowiazania Wykonawcy.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa, naleza

w szczegolnosci:

1.1. Wykonanie wszelkich robo6t objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw

przetargowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.2. Dokonanie inwentaryzacji, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢, wszelkich urzgdzen,
instalacji podziemnych w rejonie robét poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych,
poprzez urzadzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.

1.3. Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzadzen, instalacji podziemnych, o ile bedzie zachodzita
taka koniecznosé, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a takze wiascicieli i
gestordw.

1.4. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
Jub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia.

1.5. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia , ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zatrudnienia:

- wykonanie robét asfaltowych;

1.6. Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamowienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji).

1.7. Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

1.8. Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.

1.10. Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidlowo wystawionych
dokumentow tj.:

1.10.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.10.2. oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

1.10.3. oryginatow os$wiadczen wszystkich kierownikdw robot, stwierdzajgcych przyjecie
obowigzku kierowania robotami budowlanymi,

1.10.4. pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika
budowy oraz kierownikéw robét, a takze zaswiadczen, iz sg oni cztonkami wiasciwe;j
izby inzynieréw budownictwa,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentdéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu
dokumentow nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany termindéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.11. Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy/robét budowlanych. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

1.12. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy/robot budowlanych oraz
sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacii
powykonawczej.

1.13. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawcza.

1.14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.15. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzgdzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia
terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji
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elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstepstwa od

formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.16. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do
stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/dw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym, przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy.

1.1/. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom trzecim.

1.18. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

1.19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
w warunkach ogdinych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

1.20. Wykonawca od dnia podpisania protokotu wprowadzenia na budowe ma obowigzek:

1) utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego (zapewnienie prawidiowego
sptywu wod, itp.);

2) utrzymywac prawidtowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znakéw, itp.);

3) usuwac zanieczyszczenia zalegajgce w pasie drogowym.

1.21. W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegoiowych warunkéw utraty
statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca
robot, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium posiadajgcemu
akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o ktérych
mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania prébek odpadu
destruktu asfaltowego. Metoda pobrania prébek, jak réowniez ich ilos¢ powinna speifniaé
wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
0 wynikach badan probek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od daty otrzymania wynikow przeprowadzonych badan.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwoS¢ wykonania na wilasny koszt badan kontrolinych,
w przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa w §2
ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan utracity status odpadu
destruktu asfaltowego, moga zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zamdwienia, zgodnie
z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktory w wyniku
przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie przetransportowany przez
Wykonawce rob6t w miejsce skazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem
0 zgodnos$ci utraty statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi
w zatgcznikach do ww. Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o ktérych mowa w §2
ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1.  Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci
przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia calosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego wazno$ci najpoézniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.
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2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:
+ w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
* poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe]
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
« gwarancjach bankowych,
« gwarancjach ubezpieczeniowych,
« poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.

2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej Ilub
ubezpieczeniowe] powinno by¢é w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

2.7. Tresc sktadanych poreczen lub gwaranciji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
nie spetni wymogow zawartych w pkt 2.7. i 2.8. Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiajgcy
zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert
pozostalych w postepowaniu wykonawcow oraz wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo
uniewazni¢ postepowanie

2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ waznosc¢ 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady
zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni od dnia akceptacji protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na kitéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw
pienieznych.

3. Rekojmia

3.1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielert drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

3.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

3.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesiecy, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres wskazany w ofercie. W czasie trwania rgkojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad | usterek oznakowania
poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 3.9 oraz 3.12

3.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.
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3.6. Zabezpieczenie skitadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesnie] przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

3.7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

3.8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 3.4

3.9. Ztytulu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunaé¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi.

3.10. Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestyciji.

3.11. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powofa komisje. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w
pracach komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce
o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie
odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegiadu. Nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczagc od dnia otrzymania wezwania do ich
usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

3.13. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych, stwierdzonych
w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.14. W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa
w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym
przedmiocie zamowienia. Przeglady bedg zwolywane minimum raz w roku przez Rejon
Drogowy.

3.15. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

3.16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na pisSmie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedgcej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przeglgdow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

3.17. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

3.19. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub
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przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

4. Bezpieczeristwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych Umowg na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamoéwienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy.

4.2. QOznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne
dla realizacji kontraktu.

4.3. Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.

4.4. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

4.5. Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.6. Dostarczenia i utrzymywania na wilasny koszt na terenie robét wszelkich urzadzen
bezpieczenstwa ruchu tj. oston, ogrodzen, $wiatet, znakéw ostrzegawczych itp. wynikajacych
z organizagji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

4.7. Utrzymywania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

4.8. Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

4.9. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

4.10. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drog dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezace {atanie ubytkow
nawierzchni drogi.

4.11. Zimowego utrzymywania drogi wg standardéow MZDW — na odcinkach przekazanej drogi, gdzie
Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg Scieralng.

4.12. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drog i urzadzen drogowych
oraz innych terenow przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4.13. Uporzadkowania terenu robdt i likwidaciji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawgy.

5.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi realizacji zamoéwienia 1j.
kierownika budowy oraz kierownikoéw robédt we wszystkich specjalnosciach wymaganych do
realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robot na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma by¢ w petni dyspozycyjny
w trakcie wykonywania robot.

5.2.  Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3. Zmiany o0s6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaé wymagania okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pézniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamoéwienia.

5.4. Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaC proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry oscbowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
ogtoszeniu.

W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ inng osobg do akceptacii.

5.5. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania
rob6t, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen
potrzebnych do wykonywania robét.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robot, ponosi wszelkg odpowiedzialno$c
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

7. Realizacja przedmiotu Umowy.

7.1.  Wprowadzenie na plac budowy.
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Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

7.1.1.  przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robét budowlanych

7.1.2.  wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

7.2.  Wstrzymanie robét.

7.2.1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstale w
zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania
robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

7.3.  Termin zakonczenia.

7.3.1. Po wykonaniu rob6t objetych umowg Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

7.3.2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.3. Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia,
o ktorym mowa w pkt 7.3.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie
dokonany odbior koncowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

7.3.4. W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzone
zostang wady przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usuniecia.

7.3.5. Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien
zwioki w wysokosci okreslonej w Umowie.

8. Odstapienie od Umowy.

8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

8.2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy
w przypadku, gdy:

8.2.1.  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 14 kolejnych dni,

8.2.3. Biezgca kontrola postgpu robét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu
Umowy w terminie umownym,

8.2.4. Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane
w ofercie bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

8.3.  Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia.

8.5. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzadzg protokdt, w ktérym okreslg stan zaawansowania
robét, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

8.6. W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcegdo, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

9. Odpowiedzialnos¢ za szkode.
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9.1. Zardwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdéd wynikiych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

9.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuly i wysokos¢ ustala projekt Umowy.

9.3. Zapfata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

10. Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakosci rob6t i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji techniczne;j.

10.2. Do wykonywania robdt powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe, ktdre przed
wbudowaniem uzyskaja akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢
zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj..
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci, atestéw, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robat.

10.3. Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg byc
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wlasny koszt zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robot.

10.5. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

10.6. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, iz jakos¢ materiatow
i robot nie jest zgodna ze specyfikacjg techniczna i obowigzujacymi normami.

10.7. Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach powiadomié¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

11.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.3. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.

11.4. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:

12.1.  Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku
budowy/dzienniku robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaly odebrane.

12.2.  Odbiory robdt bedg dokonywane na podstawie protokotow odbioru czesciowego robét oraz
protokotu odbioru koncowego.

12.3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czg$ciowego robét, oraz innych
drukow, ktore Wykonawca zobowigzuje sig stosowac w trakcie realizacji Umowy.

12.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o niezgodnosci wykonania obiektu
z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci
odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Datg stwierdzenia usunigcia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koficowego Zamodwienia.
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12.5. Wpykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokdét odbioru czesciowego
robot wraz z tabelg rozliczeniowg robdt oraz zgtoszenia ptatnosci do akceptaciji. Wymienione
dokumenty rozliczeniowe winny by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy oraz
kierownikow robét.

12.6. Odbior koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.:
wykonanie robot budowlanych, wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu oraz przekazanie
dokumentacji powykonawcze;j.

12.7.  Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, dziennik budowy/robét, protokoty odbioréw czesciowych, w
miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, wiasciwe
oswiadczenia kierownika budowy, protokoly badan i sprawdzen, potwierdzenie odbioru
wykonanych przytgczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobdw do stosowania
w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
i wykonanych roboét, o$wiadczenie kierownika budowy, kierownikow robot oraz inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, iz jest ona kompletna. Zawartos¢ catej dokumentacji powykonawczej
nalezy ostemplowac pieczatka: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisa¢ przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawcza nalezy
przygotowac takze w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wers;ji elektronicznej winna byé
spojna z wersjg papierowa.

12.8.  Z odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

12.9.  Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane
bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

12.10. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujacych parametrow:
— zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez

Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

- wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

- wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki mineralno —
asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gore w stosunku do
gornej wartosci  wymaganego przedziatu Wwynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wartos¢ odchytki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

(dk —dp)
pagw = ‘—';_—3'100
ak

gdzie:
dk — grubosc¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$c danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pow =22 13,75 xKkxF
Q T REEELE

gdzie:

PQW — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkos$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastepujaco:
pe = |pw — pb]
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

pc?
100

P =

x6xKxF

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Warto$¢ odchyiki pv, w zakresie zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadno$cig do 1% nastepujgco:

VB—-VW
vy

x100

pv =

gdzie:

VW — gdérna granica zawartosSci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv

PV = —x3xKxF
100

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — wartos$¢ odchylki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartoSci wolnych
przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].
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Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robot drogowych w zakresie: oceny jakosci
zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami,
dokonywania redukgji kontraktowej za przekroczenie odchylek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
wartosci wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14
pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja
dostepna na stronach GDDKIA.

12.11. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie protokotéw czesciowego odbioru
robét, sporzgdzonego z udziatem Wykonawcy robot oraz Zamawiajgcego.

12.12. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

12.13. taczna wartosc brutto robot odebranych protokotami czeéciowymi nie moze przekroczyé 80 %
warto$ci Umowy brutto.

12.14. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.

12.15. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.

13.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej

z oferty Wykonawcy.

13.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidlowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej
przez Zamawiajagcego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunkéw
Umowy.

13.3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zaméwienia dodatkowego nie mozna oddzielic od zamowienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania rob6t dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

14. Podwykonawcy.

14.1 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

14.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy  faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

14.3 Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

14.4 Zamawiajgcemu  przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

14.5 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

14.6 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaplaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.7 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.8 Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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14.9 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty —wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

1410 Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgloszenie roszczenia.

14.11  Wynagrodzenie Wykonawcy:

14.11.1 Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

14.11.2 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w pkt. 14.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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b) WARUNKI OGOLNE DLA UMOW NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ROBOT BRANZY DROGOWO - MOSTOWEJ

1. Postanowienia wstepne.
1. Obowiazujace przepisy prawne,

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede

wszystkim:

- ustawa Prawo zamdwien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- Uustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Cesja — przeniesienie praw i obowigzkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej Umowy na osobe trzecia.

3. Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelno$ci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Il. Zobowiazania Zamawiajacego.
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.  Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach
Umowy.

1.2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Odbidr przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogolnych warunkach Umowy.

1.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze

szczegbtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich mogtby
wymagac w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym
celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

3. Dokumentacja projektowa.

3.1.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wersje
papierowg dokumentacji projektowe;.

3.2.  Kierownik budowy (robo6t) ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

3.3. W przypadku watpliwosci co do wykonania robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacii
projektowej, kierownik budowy (robdt) zgtosi ten fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do projektanta o przed-
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stawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez projektanta.

3.4. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod wzgle-
dem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem
faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposédb czytelny identyfiko-
wac wystepujgce réznice.

- wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci
i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgcg
czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.5. Dokumentacje wyszczegodlniong w pkt. 3.4. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny kontraktowej
w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym
egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru.

3.6. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktdére nastepnie powinny zosta¢ zaakcepto-
wane przez Projektanta.

3.7. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentaciji
projektowej, Wykonawca ma cbowigzek uwzglednic¢ te zmiany w dokumentacji powykonawcze;j.

3.8. Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowadé, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone w choéby jednym
z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to
Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w

wykorzystywac tych dwuznacznoéci i rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

. Zobowigzania Wykonawcy.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa, nalezg w
szczegolnosci:

1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentoéw przetar-
gowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2 Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien, warun-

kow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla wykonania
Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgo-
dnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentow. W tym celu
Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urzadzen, instalacji
podziemnych w rejonie robdt poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, poprzez
urzgdzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp.

1.3. Kazdorazowe poinformowanie Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych podjecie moze spowo-
dowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog, przekiadanie, odcie-
cie wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robot.

1.4. Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzgdzen, instalacji podziemnych poprzez uzyskanie
informacji od stosownych instytucji, a takze wiascicieli i gestorow.
1.5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia,

1.6. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktdérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wyko-
nujacych czynnosci w zakresie:

e Wykonania robét zbrojarskich i betoniarskich

1.7, Wykonawca uwzgledni w wycenie robdt wszystkie koszty wynikajgce ze sprawowania na

budowie:
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e nadzoru przyrodniczego, w zakresie wynikajgcym z zapiséw decyzji ,0 srodowiskowych
uwarunkowaniach”, znajdujgcej sie w projekcie budowlanym.

= nadzoru archeologicznego, ktorego zabezpieczenie wynika z zapiséw: opinii konserwa-
torskich, postanowien lub decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,
znajdujgcych sie w projekcie budowlanym.

1.8. Wykonawca uwzgledni w wycenie robét koszty rozpoznania saperskiego oraz koszty
wstrzymania robét wynikajgce z powodu wykrycia niewybuchdw lub niewypatdw.
1.9. Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt wszelkie czynnosci i badania objete dokumentacijg

projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda
prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabylkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku
prowadzenia robot wymaganych przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw zostanie
opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

1.10. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

1.11.  Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowa-
nie, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwa-
nia realizacji Zaméwienia” oraz wprowadzenie ,statej" organizacji ruchu zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu (w przypadku utraty waznoéci jego zatwierdzenia dokonanie jego
aktualizacji).

1.12.  Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego z rozbiciem miesiecznym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementdw robot wraz z ich warto$ciami i uzgodnienie
z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajacego.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy uwzgledni¢ termin zlozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz z okresem jego procedowania oraz termin wprowadzenia
,Stalej” organizacji ruchu.

1.13.  Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce, a
nastegpnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmo-
nogramu przez inspektora nadzoru.

1.15. Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidtowo wystawionych
dokumentéw tj.:

1.15.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.15.2. oryginatu oswiadczenia kierownika budowy, stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows,

1.15.3. oryginatéw os$wiadczen wszystkich kierownikéw robét, stwierdzajacych przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi,

1.15.4. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy
oraz kierownikdw robot, a takze zaswiadczen, iz sg oni czlonkami wiasciwej izby inzynierow
budownictwa,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktdrych mowa w pkt 1.12. i 1.15. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pézniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentdw. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentéw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.16.  Opracowanie i przekazanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego planu zapewnienia jakosci.
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1.17. Przestrzeganie wspdlnie ustalonych terminéw poérednich wykonania robét oraz kolejnosci ich
realizacji.

1.18. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztéw zwigzanych z wtasciwym
tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie
przedmiotu zamowienia. Koszty te obejmujg w szczegoblinosci:

1.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i ciekow
wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

1.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodniert wymaganych przepisami.

1.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu wdd z drogowych obiektdw inzynierskich
przedmiotowe] inwestycji

1.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robét zasadniczych

1.19. Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku
budowy/rob6t budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

1.20. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot dokumentacji powykona-
wczej.

1.21. Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonogramow wigczen w
celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wigczen, prob,
przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzgdcow sieci.

1.22. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastrukiury technicznej
przez wiascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

1.23.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.24. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce
whniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidencji
uzbrojenia terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie dwg, dxf, shp. Wszelkie
odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.25. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do
stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym, przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

1.26. Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w tym
zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomoéci w postaci stalowych
stupkow i siatki, ktore zostang zdemontowane przed zakonczeniem inwestycji lub wczesniej,
na pisemny wniosek wiasciciela nieruchomosci.

1.27. Zobowigzanie do usunigcia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew przeprowadzonej
na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy Panstwowe

1.28. W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowych warunkow utraty
statusu odpadéw dla odpadow destruktu asfaltowego Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca
robét, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium posiadajgcemu
akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o ktorych
mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania probek odpadu
destruktu asfaitowego. Metoda pobrania probek, jak réwniez ich ilo$¢ powinna spetniac
wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
wynikach badan probek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie diuzszym niz 3 dni
robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan.
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Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, w
przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w §2
ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan utracity status
odpadu destruktu asfaltowego, mogg zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zamoéwienia,
zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktory w wyniku
przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie przetransportowany przez
Wykonawce robot w miejsce skazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza
Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikow badan laboratoryjnych, protokotem i
oswiadczeniem o zgodnoéci utraty statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze
wzorami okreslonymi w zatgcznikach do ww. Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespefnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w
§2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.29.  Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych inwestycji
celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robét objetych opisem przedmiotu
zamOwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogolnych za szkody wynikte z tego tytulu.

1.30.  Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji Umowy w przedmio-
cie Umowy oraz osobom trzecim.

1.31.  Zapewnienie przestrzeni biurowej na terenie placu budowy lub w jego poblizu w trakcie
trwania umowy, niezbednej do organizacji Rad Budowy, narad technicznych (koordynujg-
cych).

1.32.  Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

1.33.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych
na niego w warunkach ogélnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

1.34.  Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji Mazowieckiego Woje-
woddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowla-
nego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

21, Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowié¢ 5% ustalonej w umowie
wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

2.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.
253, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

24. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

2.4.1. w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 10586,

2.4.2.  porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2.4.3. gwarancjach bankowych,

2.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.4.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.
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2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonac¢ wptaty do wysokoéci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

2.7. Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzdér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwaranciji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia Uumowy.

2.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, skladane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ waznosé 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady
zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

2.10. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciagu 30
dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie
zwrocone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

2.11. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkoéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktory ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw
pienieznych.

3. Rekojmia

3.1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowa
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

3.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru kohcowego
realizacji przedmiotu umowy.

3.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego
jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 3.9 oraz 3.12

3.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru ostatecznego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

3.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

3.6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed data odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

3.7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowig-
zany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

3.8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawiC na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty Zzlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 3.4

3.9.  Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usuna¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktdre ujawnig sig w okresie rekojmi.

3.10. Zamawiajacy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestyciji.
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3.11. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktorej oprocz przedstawicieli Zamawiajacego wejdg
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udzialu przedstawicieli Wykona-
wey w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym
terminie odbioru zwiazanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu.
Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokolu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usunigcie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

3.13. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.14. W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady beda zwolywane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy.

3.15. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

3.16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na piSmie, przesytajgc mu kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przegladdw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
puniesionych kuszlow.

3.17. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskoéw dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

3.19. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

4. Bezpieczenstwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1. Zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych roboét objetych Umowa na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas
trwania realizacji Zamoéwienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzadzonego przez
i na koszt Wykonawcy.

4.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia niezbedne
dla realizacji kontraktu.
4.3. Dokonania, przed przystgpieniem do realizacji robét, inwentaryzacji drég, ktérymi bedg

odbywaly sie objazdy, badz poruszaly pojazdy budowy. Z inwentaryzacji powinien by¢
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sporzgdzony protokdt stanu technicznego drég oraz dokumentacja fotograficzna/fimowa.
Inwentaryzacja powinna odby¢ sie z udziatlem wiasciwych zarzadcdw drog oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.4, Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.

4.5, Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
awarii (miejsc z zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

4.6. Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie

wykonywania robot, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

47. Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robot wszelkich urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu tj. oston, ogrodzen, $wiatet, znakéw ostrzegawczych itp. Wynikajgcych z orga-
nizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

4.8. Utrzymywania czystoéci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

4.9. Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

4.10. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

4.11. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég dla zapewnienia bezpie-
czenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie ubytkdéw nawierz-
chni drogi.

412. Zimowego utrzymywania drogi wg standardow MZDW — na odcinkach przekazanej drogi,
gdzie Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg scieralng.

4.13. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drég i urzgdzen drogowych
oraz innych terendéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4.14. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

5. Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. kierownika
budowy oraz kierownikéw robdt we wszystkich specjatnosciach wymaganych do realizaciji
przedmiotu Umowy, a takze obsluge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz
na okres po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla
wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Kierownik budowy ma by¢ w petni
dyspozycyjny w trakcie wykonywania robot, w zwigzku z powyzszym wyklucza sie mozliwos¢
petnienia rownoczesnie funkgcji kierownika budowy lub kierownika robét na innym zadaniu
realizowanym dla MZDW.

5.2. Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.
5¥31 Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez

Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w ogloszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie po6zniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.4. Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowa¢ proponowanej przez Wykonawceg zmiany kierowni-
czej kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
ogloszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do
akceptaciji.

5.5. Wykonawca zabezpieczy  potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robot, ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamé-
wienia.
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6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu i

odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowie-
dzialnosc¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

6.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzia¢ odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzac Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego,
a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z
naruszen przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

7. Realizacja przedmiotu Umowy.

7.1. Wprowadzenie na plac budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

7.1.1.  przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robét budowlanych.

7.1.2.  wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

7.2. Wstrzymanie robot.

7.2.1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje
robét w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot ponosi
Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
termin wykonania rob6t ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodnio-
ny pomiedzy stronami.

7.3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.1.  Zakonhczenie robot budowlanych kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

7.3.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o
dokonanym wpisie, o ktérym mowa w pkt 7.3.1, w przypadku zgodnosci dokonanego wpisu ze
stanem faktycznym, potwierdza zakoriczenie robdt budowlanych wpisem do dziennika
budowy.

7.3.3. Zamawiajgcy udzieli petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce, do dziatania w
imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przekazywania do wiadomo$ci Zamawiajg-
cego kazdego wysylanego i otrzymanego dokumentu zwigzanego z uzyskiwaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.5. Komplet oryginatéw dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 7.3.4, Wykonawca przekaze Zama-
wiajacemu najpozniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

7.4. Termin zakonhczenia.

7.4.1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawia-
jacego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowoéci do odbioru korcowego
przedmiotu Umowy.

7.4.2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 7.4.1. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
Umowy.

7.4.3. Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia, o ktorym
mowa w pkt 7.4.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie dokonany odbior
koncowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

7.4.4. Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie, Zama-
wiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwioki w
wysokosci okreslonej w Umowie.

8. Odstapienie od Umowy.

8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawia-
jacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
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Sciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2gdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

8.2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy,
w przypadku, gdy:

8.2.1. Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz 14
kolejnych dni,

8.2.3. Biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy
w terminie umownym,

8.2.4. Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie
bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

8.3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia.

8.5. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany

do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzadzg protokdt, w ktorym okreslg stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

8.6. W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajgcego, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

9. Odpowiedzialno$é za szkode.

9.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzahn umownych.
9.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie
kar umownych, ktorych tytuly i wysokosc¢ ustala projekt Umowy.

9.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowigzku zakonczenia robdt.

10. Materialy i Wykonanie.

Kontrola jakos$ci rob6t i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
specyfikacji technicznej.

10.2. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktore przed wbudowa-
niem uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy winny by¢ zgtaszane
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budowni-
ctwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certy-
fikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badanh jakosciowych nie zwalnia Wyko-
nawcy z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét.

10.3. Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg byé
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wilasny koszt zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

10.4.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robét.

10.5. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

10.6. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W wypadku uznania, ze
jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy
lub elementu obiektu inzynierskiego, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.
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10.7.  Zamawiajacy i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy lub elementéw obiektu inzynierskiego. .
Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byc
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

10.8. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

10.9. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

10.10. Badania arbitrazowe

10.10.1.Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

10.10.2.Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

10.10.3.Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktore;j
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

10.11. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

10.12. Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

10.13. Materiat pozyskany z wycinki tzw. diuzyce nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu lub ocbwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie
zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

10.14. Materialy z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbioérki Inspektor
nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materialy z
rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek zlozy¢ je
na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.
Prefabrykaty betonowe nalezy dostarczy¢ utozone na paletach.

11. Usuwanle wad stwlerdzonych podczas wykonywanla Umowy.

11.1.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzaé¢ wykonywane
roboty, a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci
robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

11.2.  Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go.
12. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca do zakonczenia robot jest zobowigzany do:

12.1.  Przygotowania dokumentow niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury technicznej
przez wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

12.2.  Wpykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robot. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji
wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w
dokumentacji powykonawczej.

12.3. Sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-karto-
graficzna powinna by¢ sporzadzona w sposo6b zawierajacy dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji uzbrojenia
terenu w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w
PODGIK w wersji papierowe] — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej

65



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wajewddzkich w Warszawie

(. Mazowiecks 1H, @@-@48 Warszawa 1 1

:el (ZZE‘; Elgfi ‘;Z @@ do 12 orezen Ma’ZOW|Q'CI<| zaFZQd
FX(ER)EE 90D Drag Wojewaodzkich
yrekcja@mzdw. .

et ¢ 095/22 w Warszawie

rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12.4. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego. tj.
protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, os$wiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyroboéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, protokoly odbioru infrastruktury technicznej, protokoly wykonania przyta-
czy, protokdt wprowadzenia statej organizacji ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacije
geodezyjng powykonawczg oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w
zakresie obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy,
kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot poswiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoly odbioru sieci,
protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg robot i wiadcicielem
odbiornika wod opadowych, moéwigcy o zgodzie wlasciciela cieku na przyjecie wod
opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoly przytaczy, itp.). Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania odrebnego zbioru zawierajagcego wszystkie kopie dokumentow niezbednych do
ztozenia wniosku o uzytkowanie.

12.5. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnoSci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

12.6. Przekazania o$wiadczen, o ktdérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pki. 3 ustawy Prawo
budowlane.

12.7. Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do przekazania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedgcego przedmio-
tem umowy.

13. Odbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét bedg stosowane:

13.1.  Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajacy moze
nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych
czesciach robot, ktére nie zostaly odebrane.

13.2.  Odbiory robdt bedg dokonywane na podstawie protokotéw odbioru czesciowego robdt oraz
protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy. Odbiory czeSciowe robot bedg sie
odbywaly nie czesciej niz raz w miesigcu.

13.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czesciowego robét, oraz innych
drukow, ktére Wykonawca zobowigzuje sie stosowac w trakcie realizacji Umowy.

13.4. Zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego robét bedzie tabela rozliczeniowa robot.
Wykonawca uzupeini przekazany przez Zamawiajgcego wzor tabeli rozliczeniowej robdt o
poszczegolne elementy rozliczeniowe, pozwalajace na okreslenie szczegdtowego
zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt. Tabela rozliczeniowa robo6t powinna byé spojna
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tabele rozliczeniowa, uzupetniong o poszczegdlne
elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcym.

13.5. Dla poszczegdlnych elementow rozliczeniowych z tabeli rozliczeniowej robdt Wykonawca
bedzie dokonywat zgtoszenia naleznej jego zdaniem platnosci do akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego. Do zgloszenia
ptatnosci Wykonawca zatgczy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
wykonanych robot z dokumentacjg projektowg i przepisami tj. zatwierdzenie materiaiu,
deklaracje zgodnosci, atesty, wyniki badan, szkice geodezyjne, kserokopie wpiséw w
dzienniku budowy potwierdzajgce odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i inne.

13.6. Do konca kazdego miesigca Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego
protokdt odbioru czesciowego robot wraz z tabelg rozliczeniowa robdt oraz zgtoszenia ptatno-
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$ci do akceptacji. Wymienione dokumenty rozliczeniowe winny by¢ podpisane odpowiednio
przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét.

13.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentow
rozliczeniowych, o kiorych mowa w pkt. 13.6 i pkt. 13.7, dokona ich akceptacji i przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokot odbioru cze$ciowego robot wraz z tabelg
rozliczeniowg robot, lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia brakéw lub przedstawienia
stosownych wyjasnien. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
uzupetnic wszelkie braki w zlozonych dokumentach lub przedstawi¢ stosowne wyjasnienia.
Brak uzupetnienia dokumentdéw lub zlozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki w dokumentacii.

13.8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni ad dnia otrzymania dokumentaw rozliczeniowych, o ktérych
mowa w pkt 13.8, dokona zatwierdzenia protokolu odbioru czesciowego robot lub wezwie
Wykonawce do uzupelnienia brakéw lub przedstawienia stosownych wyjasnier. Wykonawca
ma obowigzek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie
braki w ztozonych dokumentach lub przedstawi¢ stosowne wyjasnienia. Brak uzupetnienia
dokumentow lub ziozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres rob6t, ktérego dotyczg braki w dokumentacii.

13.9.  Odbi6r koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykona-
nie robot budowlanych, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, wprowadzenie
,Statej” organizaciji ruchu.

13.10. Najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajg-
cemu dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, kierownikow
robot oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego, iz jest ona kompletna.

13.11. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in. projekt budowlany i wykonawczy,
projekty organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
dziennik budowy, protokoly odbiordéw czesciowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, wiasciwe oswiadczenia kierownika budowy, protokoty
badan i sprawdzen, potwierdzenie odbioru wykonanych przylaczy, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia
dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty
odbioru infrastruktury technicznej, kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt
poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy. Wszystkie
dokumenty wchodzgce w skiad dokumentacji powykonawczej nalezy ostemplowac pieczatka:
»DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisa¢ przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w wersji
papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — 2 egz. Dokumentacja w wersiji elektronicznej
winna byc¢ spojna z wersjg papierowa.

13.12. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

13.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, . takie, kitdre
uniemozliwidjg uzylkowarnie obieklu lub bedy Swiadczyé o niezgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektows lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci
odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu Zamowienia.

13.14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia
usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koficowego realizacji
przedmiotu umowy.

13.15. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy  poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajgc mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokolem wykonania robdt zgtoszonych,
podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.
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13.16. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
0 zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez Zamawiajgcego
odchytka -10% od projektowanej grubosci),
O wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez Zamawia-
jacego odchytka - nie mniejszy niz 96,5%),
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Warto$¢ odchyiki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

dk —d
pgw = (7;0)x100
dic

gdzie:
dk — grubo&c¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,
dp — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

POQW = pq—wa 75xKxF
100
gdzie:
PQW — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
Pqw — warto§¢ odchytki przekroczenia od grubosci przyjetej w  konstrukcji

nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:

pc = |pw — pb|

gdzie:

pb — zageszczenic warstwy w prébee otrzymana z badarn laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganeqo zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

P_pc 6xKxF
—100xxx

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielkos¢ roznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

13.17. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgce-
go protokotow czesciowego odbioru robét.

13.18. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego realizaciji przedmiotu
umowy.

13.19. taczna wartos¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyc¢
80 % wartosci Umowy brutto.

13.20. Pozostata czes$¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.

13.21. Zamawiajgcy zapiaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
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14. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia.

14.1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 13 ppkt. 13.16..

14.2.  Wpykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanych
od Zamawiajgcego warunkéw Umowy na wykonanie robot budowlanych, projektu i specyfika-
¢Ji technicznych.

14.3. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie stalo sig¢ konieczne na
skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej, oraz gdy z przyczyn techni-
cznych lub gospodarczych zamoéwienia dodatkowego nie mozna oddzielic od zamédwienia
podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania robodt
dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

144. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego realizacii przedmiotu
umowy.

14.5. taczna wartosé brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wartosci umowy brutto.

14.6. Pozostate 20% wartoscl wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyplacone po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
bedgcego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

14.7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi dokumentami
rozliczeniowymi,

14.8. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

14.9. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

15. Podwykonawcy.

15.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

15.2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

15.3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

15.4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

15.5.  Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z ory-
ginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

156.6. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowiazku zapfaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagal-
nego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z orygi-
natem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

15.8. Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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15.9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

156.10. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgloszenie roszczenia.

15.11. Wynagrodzenie Wykonawcy:

15.11.1. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po

dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t
budowlanych.

15.11.2.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w pkt. 15111 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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CZESC Vi

Wz6ér Umowy

W odniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Droég
Wojewédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) - nr postepowania 095/22, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 626 Makéw Maz. — Nowa Wies na odcinkach: od km 3+350

do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952
do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km) oraz rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 626 polegajaca na: rozbiérce istniejacych i budowie nowych obiektéw inzynierskich w km
12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos¢ wraz z dojazdami)” — nr postepowania 095/22

§2
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyplaci¢ za wykonanie Zamédwienia wynagrodzenie
W wysokosci:

a) Remont drogi wojewddzkiej nr 626 Makéw Maz. — Nowa Wie$ na odcinkach: od km
3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km
17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 ( L=24,675 km).

NBHOL st R S R S e e B zt
stownie netto- . e ztotych
podatek VAT ...... Vo i wasminsentasisimmmassayinsins et s zt
STOWIIE. e ziotych
Brutto: .............csmussmmssmsesimssismmmssm s reasasisiis zt
stownie Brutto: ........cccciiviieciiiiicier e zlotych

b) Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 626 polegajaca na: rozbiodrce istniejacych i budowie
nowych obiektéw inzynierskich w km 12+771 m. Zalesie, w km 17+908 m. Zamos$¢é wraz
z dojazdami.

NEIO. ey S e rrunis aia pemans o L1 prrpass ot s aAe S o bttt gt zt

stownie Netor uussusnun i mammsammmsie s T e ztotych
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podatek VAT ...... Yo joratviaiissti T R zt

S OB oo e ztotych
Brutto: ...tk sibasiiiisiss st s zt
stownie brutto: ........cccociciiiciiniiinsr s ZIOtyCh

c) Laczna cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia pkt. | a) + pkt. | b):

01 (¥ 111 o 3 zt

stownie brutto: ... ziotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentaciji Przetargowej ( cze$¢ IV SWZ) oraz w Przedmiarach robot
( czes¢ V SWZ). W przypadku wystapienia takiej koniecznosci, Wykonawca zatrudni na
wlasny koszt osoby sprawujace nadzér na budowie: nadzér przyrodniczy, nadzér saperski
i nadzo6r archeologiczny. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowa na podstawie organizacji ruchu, ,,na czas budowy” sporzadzonego przez
i na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania uwzglednione w ST sg po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy do ewentualnego wykorzystania czasowg organizacje
ruchu dla rozbiérki istniejacych i budowy nowych obiektéw inzynierskich w km 12+771 m.
Zalesie, oraz w km 17+908 m. Zamos¢ wraz z dojazdami.

3. Cena wynikajaca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowe;j
zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie trzema fakturami czesciowymi wystawionymi na podstawie protokotu
odbioru czesciowego oraz fakturg korncowag wystawiong po zakoficzeniu catosci przedmiotu
zamowienia i po dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia. taczna kwota faktur czgsciowych
wystawionych na podstawie protokotu odbioru czesciowego nie moze przekracza¢ 80 % wartosci
umowy brutto.

5. Platno$é¢ za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego (w przypadku odbioru koncowego warunkiem jest
protokdt odbioru koncowego).

6. Zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej pfatnosci ( splitpayment).

7. Faktury bedzie wystawiona na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Dr6ég Wojewodzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczona do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Warszawie.

8. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (hitps://efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

9. W przypadku wykonywania robdt przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow  zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzar finansowych wobec
niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:
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13.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej.

14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosé.

15.Wykonawca, ktory w dniu  podpisania  umowy nie  jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktéry ma wplywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamdwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:

- wykonanie robét asfaltowych;
- wykonanie robét zbrojarskich i betoniarskich

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawic dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie os6b,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb
zatrudnionych, o ktarych mowa powyzej lubh oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oSwiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (fj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wskazanych powyzej.

4. W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa powyze;j.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegblnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdaé
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji
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zadania zleconego niniejszg umowg, ktoére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci
pojazdéw, w tym tgcznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze
wskazaniem ich numerdw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak rowniez
niezlozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, 0 ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody
Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ w terminie: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci VI SWZ, punkt I11.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ..........miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy brutto  tj. kwote:.iiii zt
(StOWNIE:. . ztotych).

3. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktdérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci VI SWZ, punkt III.3. oraz
w pkt I11.2.10.

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami  stanowigcymi  przedmiot umowy
D tteee e e e e e e R B S R L S R S o S e S R R R SR R
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcy realizacje zamowienia

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1.1. za zwloke w zakonczeniu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki,

1.2. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.3. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.4. z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek (Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli
ww. zobowigzania Wykonawcy w dowolnym momencie trwania umowy),

1.5. 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zastosowania sie lub wadliwego zastosowania
sie Wykonawcy do zapiséw zawartych w czesci VI SWZ Warunki ogdlne dla umoéw na wykonanie
robdt budowlanych;

1.6. 20 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zapfaty
lub kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.7. 5 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,
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1.8. 5 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.9. 5 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty

1.10.Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelinienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy - 10% wartosci brutto nie zrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potrgcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokryc¢ je w pelnej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapig:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktéorym z powodu
warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta byé realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robo6t budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu wystapienia sily wyzszej
umowa nie mogta byC realizowana; za sile wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci kleski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych —
0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolno$ci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] lub dokumentacji technicznej
urzgdzeh — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zZmiana 0s0b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zZmiana o0sO0b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
dos$wiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robdt budowlanych.

d) Ptatnosci
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- zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 50%
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian Kkoniecznych
powodujacych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy
(np. termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:
a)zmiana danych zwigzanych z obstugag administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),
b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
¢) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§11
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§13
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesc,
sg nastepujgce dokumenty:
1. Ofertazdnia ..............ocoooiiiin
2. Warunki ogolne dla umow na wykonanie robot budowlanych w zakresie robot branzy drogowej
i branzy drogowo — mostowej — Czes¢ VI SWZ,
3. Dokumentacja Przetargowa - Czes¢ IV SWZ,
4. Przedmiary robot — Czes¢ V SWZ,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonaweca
moze zwroécic sie do wiasciwego sadu.
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§15

Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

§16

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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