Zatacznik nr _ - PROJEKT UMOWY

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez S 33 DOLNY
dla Dolnego Slaska Unie Europejska A £, SLASK

UMOWA NR ZP/ /2024

zawartaw dniu ... roku w Siechnicach pomigdzy:

Gming Siechnice majgcg siedzibe w Siechnicach przy ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice, NIP
9121005691, REGON 931935129, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz Siechnic — Milan Usak

a

.. zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru”, reprezentowana przez

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest §10 Regulaminu udzielenia zaméwien publicznych w Urzedzie
Miejskim w Siechnicach

§1
PRZEDMIOT UMOWY s
1. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie ustugi kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego w podziale na zadania:

o Zadanie 1 pn.. "Budowa $wietlicy w Ltukaszowicach w systemie ,pod klucz”,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewédztwo
dolnoslaskie”;

o Zadanie 2 pn.: .Budowa $wietlicy w Grodziszowie w systemie ,pod klucz”,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmlna Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo
dolnoslaskie”;

¢ Zadanie 3 pn.. ,Budowa $wietlicy w Sulgcinie w systemie ,pod klucz”,

wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wroclawski, wojewédztwo
dolnoslgskie”;

w ramach realizacji zadania »Rozwoj mfrastruktury aktywizacji i integracji spotecznej majacy
na celu poprawe kondycji psychofizycznej mieszkaricéw - budowa systemu swietlic wiejskich
na obszarze gminy Siechnice” w zakresie:

1) Zadanie 1:
a) wykonanie inwestycji, ti.: "Budowa $wietlicy w tukaszowicach w systemie ,pod klucz’,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo dolno$lgskie”
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w stanie gotowym do uzytkowania;
b) uzyskanie w. imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu,
bedacego przedmiotem zaméwienia.

2) Zadanie 2:
a) wykonanie inwestycji, t.. ,Budowa $wietlicy w Grodziszowie w systemie ,pod klucz",
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewédztwo dolnoslgskie”
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w stanie gotowym do uzytkowania;
b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu,
bedgcego przedmiotem zamdwienia.

3) Zadanie 3:
a) wykonanie inwestycji, tj.. ,Budowa éwieticy w Sulecinie w systemie ,pod klucz’,
wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslgskie”
i przekazanie jej Zamawiajgcemu w stanie gotowym do uzytkowania;
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b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu,
bedacego przedmiotem zaméwienia.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z zapisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca
1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682tj) zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane”
oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) Zapewnienie kompleksowej kontroli wykonywania robot budowlano-montazowych i realizagii:
umowy nr ZP/........./2024 z dnia .......... r. dla Zadania 1; umowy nr ZP/......... f2024 z dnia..........n.
dla Zadania 2, umowy nr ZP/......... /2024 z dnia .......... 1. dla Zadania 3 z warunkami technicznymi
i technologicznymi, dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe i zgloszeniem,
przepisami |warunkami okreslonymi w tychze oraz kontroli dotrzymania termin realizaciji
przedmiotu umowy i zapewnienie nalezytej jakosci prac i dostaw, a takze kontrola i na gorowame
obowiazkéw wykonawcy robét, okreslonych w umowie na wykonanie zad%ﬁi% &Qég ktérym
sprawowany jest nadzor, .

2) Zabezpieczenie interesdéw Zamawlajgcego w zakresie kosztéw i terminowego zé h“”e_nla mmfégtycp

oraz kontrola zgodnosci realizacji: umowy nr ZP/......... /2024 z dnia ...... dn: I ?dla Zag%éma 1; umowy
arZP/ ... /2024 z dnia .......... r. dla Zadania 2; umowy nr ZP/... E..}Bb 4 z;dma?%z:; 1. dla

STWIORB oraz inne niezbedne), égggc\ §a %
b) zawartg przez Zamawiajacego umowg na realizacje zadam cﬁﬁ@teﬁ%nad&% rem inwestorskim,
¢} wymaganiami materiatowo-technicznymi okreélony . egotowych  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét i w s@gcﬁlkacjg |st iis;h warunkéw zamoéwienia
stanowiaca zatacznik do ogtoszenia o przetar u na réa ;aﬁje zadﬁma inwestycyjnego,
d) obowiazujgcymi normami, przepisami technlc jtgmzag%‘ign% wiedzy technicznej,
i

Zadania 3 z: fi By, iy
a) dokumentacjg projektows (projekt budowlany i projekty wykonésvcze prg ?édy 3?‘%amzaq| ruchu,

e) obowigzujgcymi przepisami prawa po!sklego w usta Prawo budowlane, Ustawg Kodeks
cywilny oraz Unii Europejskiej. gis
4, Aktualne wersje dokumentéw wymien] ﬁgychﬁ ust, 3 pkt. 2 I|t a-c zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru niezwiocznie po podpisaniu ;owy Ieé£ rue po6zniej niz w terminie 7 dni od jej podpisania.
E

(§§§§ E”; §§,
S
SZCZEGOLOWY ZAKRES OB 8%3%NSPEKTORA NADZORU KAZDEJ BRANZY

1. Do podstawowych DbOW‘I%;ké\N i
budowlane.
2. W szczegdlnosci ﬁg oquk’ Elnét&éﬂ(tora nadzoru kazdsj branzy nalezy:

”ﬁekto% r%ﬁdzoru nalezg czynnosci zapisane w art. 25 ustawy - Prawo

1) Peina dys zycyrﬁ cnosé na budowie zapewniajaca pelhienie na kazdym etapie
wykonywa robét % nadzoru inwestorskiego oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego
i uzaséélq% iyvezwanie % Wykonawey robét.

2) qug}a ko trola %Qggésm wykonywanych prac z dokumentacjg projektowa.

3}§Doste%%% amg;ggﬁzm pracy do czasu pracy wykonawcy oraz jego podwykonawcow, tak aby z tego

g 5 tytm ﬁéby’ro zadnych przerw w realizacji robét budowlanych.
34) Za;aewn obechosci na terenie budowy inspekiora nadzoru w  specjalnosci
iﬁhstmkcwno budowlanej — minimum 2 razy w tygodniu w fgcznym wymiarze minimum 6 godzin.

5) terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy kazdy inspektor nadzoru przediozy
Zan}ﬁgéwmjaoemu oswiadczenie zgodnie z art, 12 ust. 2§ 7, art. 41 ust. 4 pkt. 2 w zwigzku z art. 25
ustawy z dn. 7 lipca 1894r. — Prawo budowlane o przyjeciu funkgji inspektora nadzoru.

8) Ciagta kontrola zgodnosci wykonywanych robét m.in. z dokumentacjg projektows, pozwoleniami
na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wiasnej branzy.

7) Sprawdzenie | zaopiniowanie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, w terminie
do 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie whasnej branzy.

8) Kazdy inspektor bedzie wspotpracowat z nadzorem autorskim w zakresie wiasnej branzy.

9) Kazdy inspektor reprezentuje Zamawiajacego na budowie w zakresie wiasnej branzy.
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Kazdy inspektor sprawdza zgodnos¢ wykonywanych robét budowlanych z projektem | pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbiera roboty zanikajace i ulegajgce
zakryciu w zakresie wiasnej branzy.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy monitoruje postep rzeczowy i finansowy realizacji umowy
na realizacje zadania, nad ktorym sprawowany jest nadzor.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza stan faktyczny wykonania robot budowlanych
oraz usuniecia wad.
Kazdy inspektor sprawdza dokumenty, zezwolenia, deklaracje zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
unikniecia uzycia materiatéw uszkodzonych Ilub niemajgcych wymaganych certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, w zakresie wiasnej branzy.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy wykonuje dokumentacijg fotograficzng poszczegolnych
elementow robét budowlanych, w szczegdlnosci detali, odebranych dostaw, z CZynnosci
odbiorowych i archiwizuje jg w formie cyfrowej (zdjgcia i filmy). -
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy weryfikuje i zatwierdza przedtozone przez wykonawce
robot kosztorysy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy zatwierdza materiaty budowlane'oréz urzadzenia
i dostawy przewidziane przez Wykonawce robét do whudowania oraz sprawdza, autentycznosc,
kompletnosg, prawidiowos¢ wszelkich certyfikatow, atestow, - dokumentow jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania wniosku od wykonawcy robot. Zatwierdzenie odbywac¢ sie bedzie na drukach:
_zatwierdzenie materialowe” z zastrzezeniem, ze wnioski materiatowe dla nizej wymienionych
materiatéw zatwierdza Zamawiajacy po zaopiniowaniu prz'ez'|nspektoka nadzoru;

a) stolarka okienna i drzwiowa,

b) materiaty wykonczeniowe elewacyjne,

c) kolorystyka wnetrz i oktadziny $cienne,

d) wyktadziny na posadzki w budynku,

e) wyposazenie ruchome, '

f) system wentylacji,

g) osprzet elektryczny (gniazda wtykowe, taczniki, oprawy, itp.)

h) technologia kuchni i ,biaty montaz’
w zakresie opisanym w pkt. 17 lit. a-h Inspektor nadzoru opiniuje wnioski materiatowe przediozone
przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 3 dni roboczych liczac od daty ich otrzymania
i przekazuje Zmawiajgcemu do zatwierdzenia.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy uczestniczy w probach, rozruchach urzadzen, testach
technologicznych wykonywanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz opiniuje i zatwierdza
wyniki tych prob i testow.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy uczestniczy w odbiorach technicznych robot
budowlanych/dostaw, odbiorach czgsciowych i koncowy. Szczegbdtowe wymagania Zamawiajgcego
dotyczgce przeprowadzania odbiorow zawarte zostaly w Zarzadzeniu Burmistrza Siechnic
nr 123/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r., ktére stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza faktycznie wykonane roboty budowlane
oraz usuniecie wad.
Nadzor nad realizacjg zalecen komisji odbiorowej w zakresie usunigcia przez Wykonawce robot
budowlanych dajgcych sie usungé¢ wad lub usterek obiektu stwierdzonych podczas odbiorow
w tym podczas odbioru koncowego.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy na realizacje zadania, nad ktorym sprawowany
jest nadzér, inspektor kazdej branzy jest zobowigzany nadzorowaé umowe na zadanie bedace
kontynuacja przerwanej umowy.
W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze stron od umowy na realizacje zadania, nad ktorym
sprawowany jest nadzér, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym
co najmniej przejecie w imieniu Zamawiajacego od Wykonawcy robét placu budowy, nadzoér nad
robotami zabezpieczajacymi, czynny udziat w wykonaniu i weryfikacji inwentaryzacji robot
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych oraz ich odbiér techniczny, a takze zastgpcze
sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych rob6t budowlanych oraz wbudowanych lub dostarczonych
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materiatéw, fabrykatow lub urzadzen na Zadanie Zamawiajgcego za odrgbnie uzgodnionym
wynagrodzeniem.

23) Strony ustalajg zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany umowy

Do obowigzkéw Koordynatora Nadzory Inwestorskiego nalezy w szczegélnoéé?%g y R

1.
2,

;gE
Qgggg
1

1.

0.

dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 | 4 oraz ust. 2 pzp w nastepujacy sposob: warunki
zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomigdzy Stronami.
Przed przystapieniem do negocjacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ha wniosek i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, zobowiazany bedzie do zlozenia Zamawiajacemu zatozet
dotyczacych projektowanych zmian, tj. w szczegdélnosci dotyczacych szacowanego wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub zaniechania wykonania prac (kosztorys)
oraz terminu w jakim zobowiazuje sie wykonaé zamdwienie objete negocjacjami.

§3 T
OBWIAZKI KOORDYNATORA NADZORU INWESTORSKIEGO,

Koordynowanie prac Inspekicrow Nadzoru. e %gg
Wydawanie zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania, naé ktérymé rav@ﬁ%ny jest nadzor,
Wykonawcy robdt, kierownikowi budowy lub kierownikowi r 6t polecen gﬁtyczqcych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badar, ta%%g wﬁgagajqc ¢h odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotggczacy r‘awé’&@ﬁhyfch robot budowlanych
i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budowrgnctw yro pw %jdowtanych oraz urzadzen
technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Buéiogw : ‘%% .

Zadanie | egzekwowanie od wykonawcy robétagokonamak pop?gwe ' badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot budowlanych, a takze wsth yméhla ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta Qy si\iywolrac zﬁgrozeg‘g e badZ spowodowad niedopuszczalng
niezgodno$é z projektem lub pozwolenigm: ina budowe.

Opiniowanie harmeonograméw rzeggz wo ‘ﬁ ;[inansowych (w tym aktualizacji harmoncgramdw
rzeczowo- finansowych) oraz prOJekt Worganizad]i: budowy i robdt o ile byt wymagany.

Udziat w radach budowy przy W§p udziale kiefownika budowy, wykonawcy lub przedstawiciela
wykohawcey robot oraz prze dstawmféi QE%EMajacego Rady budowy bedg organizowane nie rzadzie]
niz 1 raz w tygodniu. W«%é] radac@;ra Jdic h budowy uczestniczyé bedg inspektorowie, realizowanych
aktualnie branz.

Opracowanie protokom\n} 2 aﬁ
Organlzowan|eg§m?§rowadziﬁ
inwestorskieg%’odp jedn

do y
r}; ﬁcf technicznych/rady budowy z udzialem inspektoréw nadzoru
nzy, kierownika budowy, wykonawey lub przedstawiciela wykonawcey
robot oraz pE edstawiCI ‘ii 7 wiajacego. Narady techniczne/rady budowy beda organizowane nie
rzad2|aJ; E‘glg ez w fygodniu. W naradach technicznych/radach budowy uczestniczyé beda
mspef(toromé rgai %ovgﬁnych aktualnie branz.
§€%+asiqn &mp@dantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
lub Wyj nawce robot.
Dokoﬁywa |e z projektantami stosownych uzgodnien.
lpformowame Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie
z um}owq na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Pzp, wydajac wykonawcy robot
stosoﬁine polecenia, formulujgc opinie, wyrazajgc zgody i akceptacje i przedstawiajgc wnioski
wynikajgce z przepiséw prawa i zwyczajow przy wykonywaniu ustugi zwiazanej z pefnlenlem nadzoru
hie zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego.
Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokoldw koniecznosci robdt dodatkowych oraz
zamiennych i innych zgodnie z umowa ha roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz
z kosztorysami dotyczacymi tych robét, a takze opiniowanie ich zasadno$é oraz dokonywanie ich
kontroli w trakcie realizagcji, z zastrzezeniem, ze protokoty koniecznosci winny byé podpisane przez
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego odpowiednigj branzy,
kierownika budowy oraz Wykonawce bad? jego przedstawiciela.

g
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Analizowanie i weryfikowanie dokumentdw sporzgdzonych przez \Wykonawce robdt, na etapie
realizacji umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemna opinig na zadanie Zamawiajgcego (w ciggu
3 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego).

Potwierdzanie zasadnoéci ptatnosci czesciowych wraz z ustalaniem warto$ci wykonanych robot,
na zasadach i w sposob okreslony w umowie na roboty.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidiowosc
i jakos¢ wykonywanych robot, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatow,
itp., w sposob i na zasadach opisanych w umowie na roboty budowlane.

Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentow
m.in; przynaleznosci do izhy samorzadu zawodowego, ubezpieczenia kierownika budowy
i kierownikow robét Wykonawey robdt. Czynno$é winna by¢ potwierdzona pisemna notatka, za’raczona
do Raportu miesiecznego.

W razie konieczno$ci, sporzadzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni roboczych od z{ozonego przez
Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany na stanowisku kierownika budowy, klerownlkOW robét
wskazanych w umowie na roboty budowlane.

Akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robot (w formie pisemne)) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie wymaganych préb i badan dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych parametrow
przy odbiorach czesciowych i koricowym w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowa na roboty.
Sprawowanie kontroli nad sposobem skiadowania i przechowywania materiatow.

Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru odpowiedniej
branzy, odbiorow  czesciowych oraz zapewnienje swojego czynnego udziatu
w czynnosciach odbioru koncowego w sposob i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane;
odbioru korcowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Ustalenie wartosci wykonanych robot budowlanych na zasadach i w sposob okreslony w umowie
o roboty budowlane i w sposéb zwyczajowo przyjety poprzez sprawdzenie dokumentow finansowych
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, wraz z zatwierdzeniem $wiadectw piatnosci.
W przypadku ujecia w $wiadectwie ptatnoéci rob6t budowlanych branzowych $wiadectwo takie
zatwierdza réwniez odpowiedni inspektor branzowy.

Nadzorowanie i dopilnowywanie wykohéhia zalecen komisji odbiorowej i usuniecia przez Wykonawce
robo6t budowlanych, stwierdzonych usterek i wad dajacych sie naprawic.

W razie koniecznoéci, opracowywanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nienadajace sie
do usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robét z okresleniem utraty
wartosci robét budowlanych. i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w terminie okreslonym
w stosownym wniosku ztozonym przez Zamawiajgcego do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego).
Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartoéci rob6t budowlanych.
Sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocenianie
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okreslonych
w umowie na roboty budowlane.

Pisemne opiniowanie wystapienia Wykonawcy robét budowlanych np. o przediuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy na
roboty i Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajacego wniosku do
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

Przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku odstgpienia lub je]
wypowiedzenia bgdz zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych
przez Zamawiajacego.

Sporzadzenie, w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, inwentaryzacii
wykonanych robét oraz materiatow zgromadzonych na terenie budowy i wystawienie czesciowe]
ptatnosci za ustugi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robot budowlanych.
W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy na roboty budowlano — montazowe, wykonanie
wszelkich czynnoéci techniczno-organizacyjnych zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym co najmniej;
kwalifikacja techniczna i jako$ciowa dotychczas wykonanych robot oraz materiatow, urzgdzen,
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aparatow nhie wbudowanych a pozostawionych przez wykonawce, przeprowadzenie proceduty
przejecia placu budowy od wykonawcy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami zabezpieczajgcymi.

Podejmowanie niezbednych dzialan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwéing ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianef w przepisie art. 647! ustawy KC;
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje réwniez to, czy podwykonawcy wykonawcy robét
budowlanych i uslug niezbednych do realizacji zadania wykonuja rzeczywiécie takie prace, ktére
wykonawcy deklarowali jako prace, ktére majg byé realizowane przez podwykonawcow.
W przypadkach powierzenia innych prac podwykonawcom Koordynator Nadzoru Inwestorskiego
weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez wykonawcg podwykonawcy i rekomenduje
Zamawiajgcemu zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia podwykonawcy a t@kze WHOSi
sprzeciw do umowy z podwykonawcg, &
Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dgt?%wmani terminu
wykonania rob6t budowlanych z winy wykonawcy robét budowlanych, stanowaee pod awg dla
Zamawigjgcego do wystgpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowgan;e za zw’rokeegl do

dochodzenia (na zasadach ogbinych ustawy KC) odszkodowania uzupe’rma qcfﬁ noszqcego
wysoko$é kar umownych — do wysoko$ci rzeczywiscie poniesione] szkogdy @; |n be ﬁré wykonana
najpézniej w terminie do 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosgt: M i,

W okresie gwarancji jakoéci i rekojmi za wady nadzorowanie zgodne z zaplsaml umgiby ha realizacje
zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor oraz uczestnlcz meiw przeglqdach gwarancyjnych
i rozwigzywanie sporéw. W szczegélnosci, zadania te obejﬁj fﬁ e"g@ﬁywoWame usuwania wad
przez wykonawce robost budowlanych. i

I
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu” %E‘M § %ezégélnych elementéw  robot
budowlanych, detali, odebranych dostaw, réownjez z ¢ jorowych | archiwizowanie, za
pomocg zdjeé w formie cyfrowe] (réwniez film w fgg' ie cyfr&wej
Biezace informowanie Zamawiajacego o z%@ma!ych?ssporac b problemach
Sprawdzanie terminowosci | zgodnosci, W sposob i né<%z,a§édach okreslonych w umowie o roboty
budowlane; ubezpieczenia robot bu éwlaﬁﬁch sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancji, potwierdzone pléiemnym éwladomlemem Zamawlajacego, w razie koniecznosci
rowniez wydawanie zaleceni gggaprawczych Wi ‘iprzypadku opinii negatywnej o przediozonym
ubezpieczeniu. il bt
Kontrolowanie prawd’roweé% prowadzé ia Jzeﬁmka budowy i biezgce | stale jego archiwlzowanie.
Kontrolowanie praqutowr el i"i%cho@ywanla dokumentéw budowy, w tym réwniez dziennika
budowy z uwzgledmenl obb iaz ch przepisow prawa.
Biezace kompletowanle z sf@ u?% skow materiatowych, atestow, certyfikatodw jakosci, deklaracii
zgodnoscai i tyn pédobnych entéw oraz wszystkich protokotéw odbioru tj. robét zanikajacych
i ulegajacyoﬁ zakryclu; thg znych czesciowych, potwierdzenia dostaw materiatéw na teren
budowy, Inspé tor winieti. u ostepnlé te dokumenty na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
nie d%wzgiﬁ niZid dni ro) ocze liczac od dnia otrzymania wezwania.
Na“tyghmlag we mf%&rg#)gowame Zamawiajgcego o niezgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcach
gg Halszws S é@@iﬁh@nawcach w razje stwierdzenia ich przebywania ha terenie budowy lub stwierdzenia
wyk@nywaq a przez nich prac oraz wstrzymanie robot prowadzonych przez tych podwykonawcow wraz
f; e stdsowny%*h wpisem do dziennika budowy.
porzadzeme wyceny szkdd powstatych w trakcie i w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego.
w )Eéf'qllnle do 5 dnia kazdego miesigca Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedkiadaé bedzie
Zamawiajgcemu Raporty Miesieczne, kidre obejmowaé bedg kazdy kolejny nastgpujgcy po sobie
miesigc kalendarzowy. Pierwszy Raport miesigczny zostanie przediozony w dacie/terminie, dia ktére
bedzie on obejmowat okres diuzszy niz 1 miesigc po przekazaniu terenu budowy Wykonawey roboét
budowlanych. Raport miesieczny winien zawiera¢ w szczegolnosci:
1} dane ogélne na temat budowy, ogoiny opis techniczny,
2) opis istotnych czynnosci i decyzji Zespolu Inspektoréw Nadzoru w raportowanym okresie,
3) dokiadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na roboty budowlane:
a) z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
b) z punktu widzenia czasu trwanla umowy o nadzér inwestorski,
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4) opis podjetych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego czynnosci na budowie, w tym
dokonane odbiory robét, liste wnioskéw materiatowych z podziatem na: ile wptyneto w okresie
sprawozdawczym, ilos¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych oraz
przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskow;

5) wskazanie wystepujgcych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na roboty budowlane;

6) doktadng informacje na temat postepéw realizacji inwestycji a w szczegélnosci ich zgodnosci
Z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym zaawansowanie rzeczowe
oraz finansowe;

7) informacje dotyczgcg podwykonawcow, wraz z ich wykazem i okresleniem rodzaju robot jakie
wykonywali w okresie sprawozdawczym;

8) stan rozliczen Wykonawcy robét budowlanych z Podwykonawcami.

§4
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU

1. Podczas petnienia swoich obowigzkéw inspektorowi nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone
w art. 26 ustawy - Prawo budowlane.
2. Uprawnienia okre$lone w ust. 1 nie obejmujg czynno$ci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych uméw na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcow robot i dostawcow z jakichkolwiek ich  obowigzkow
czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych uméw na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzér lub dostawy,

3) ograniczeniem bgdZz rozszerzeniem zakreséw robédt wykonawcdw lub przekazaniem robot
innym wykonawcom niz tym, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach na realizacje
zadania, nad ktorym sprawowany jest nadzér,

4) podejmowaniem w imieniu wiasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegolnosci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) polecenia Wykonawcy wykonania robét wykraczajgcych poza zakres przedmiotu umowy na
wykonanie swietlicy bez uwzglednienia z Zamawiajgcym,

6) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

3. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w Paragrafie 2 i Paragrafie 3, inspektor nadzoru
oraz Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dziataé na podstawie petnomocnictwa
wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatgcznik do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby ktére w jego imieniu wykonywaty bedg poszczegolne prace
bedace przedmiotem ninigjszej umowy, posiada¢ bedg niezbedng wiedze, umiejetnosci i kompetencje
zawodowe | konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, a w szczegolnosci, ze dysponuje
personelem posiadajgcym wymagane prawem uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
‘w budownictwie.

2. Strony postanawiajg, ze Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
osob, ktorymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze dostosuje czas pracy osob, ktére w jego imieniu wykonywaly bedg
poszczegblne prace, do czasu pracy wykonawcy i jego podwykonawcow oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, w ten sposob aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji robét

budowlanych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy wyznacza Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego SPN—G—G—GGGUPO « - |11
kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy: . , e-mail: .

5. Ze strony Inspektora Nadzoru osobami odpownadmalnymr za reallzaqe Przedmmtu Umowy sq
1) inspektor nadzoru robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej: - .... dane Kkontaktowe

do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ......................,email ...................., posiadajgcy
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen, Q
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2) inspektor nadzoru robot w branzy instalacyjnej dia instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji
urzgdzen ciepinych,  wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych i kanalizacyjnych
T dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komérkowy ..
e mail ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane w branzy w branzy mstalacyjnej
dia instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych bez ograniczen,

3) inspektor nadzoru robétw branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych - ..., dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu:
tel. KOMOTKOWY .....ovvvevecivveaieny, € Mail oo, posiadajgcy uprawnienia budowlane
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
oraz elektroenergstycznych bez ograniczen. ﬁi

- osoby wymienione w ust. 4 i 5 zwanl bedg w dalszej czesci umowy Personelem kluczowyth.

Inspektor Nadzoru moze zaproponowaé Zamawiajacemu zmiang osob, o ktorych gﬁﬁ\’fi’ﬁ; yst 415,

w przypadku émierci, choraby tej osoby lub innych zdarzer losowych.

Kazdorazowa zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, wymaga uprzedﬁnlgj, ﬁlsemnej Egody

Zamawiajacego. 4 b
Wiggs

ehis Zéﬁgwmjacego
osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigz hik&@ce MJ owy lub tez nie
dajg one gwarancji prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy \ﬁ%kreéiomﬁ zdkresie. W takiej
sytuacji Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do zastgpieniat &Qh b oschami posiadajgcymi nie
mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postqp S%%nla, na podstawie kiérego
zawarto niniejszg umowe, w terminie do 14 dni od daty zg%cﬁs%emé %qéi

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejk‘@IW|e gésg’gp’s}w lenlonych wust. 415, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy z gacho anél magp;z b&éw Prawa budowlanego i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 2 %*;

Czionkowie zespotu nadzoru inwestorskiega,mogg b% z.astep%wam w przypadku ich nieobecnosci.
Nieobecnos¢ wczesniej nalezy uzgod%@ z Zamav%[g %m W okresie niecbecnosci funkeje
branzowego inspektora nadzoru peﬁm vfékazana przez Inspekiora Nadzoru osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa W ust%g

Zamawiajacy wymaga, aby fun@je; Ihspektora I\ééfdzoru peinit Inspektor Nadzoru inwestorskiego w
specjalnoéci konstrukeyjno- diow]% IR

Strony zgodnie ustalajq,ggpoboquﬁ%ca formé kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna za
pamocy poczty elektroiﬁjcznejﬂ tele Qggzna pisemna, ktéra moze by¢ przestana faksem,
z zastrzezeniem, iz najw gz range rz»yplsuja formie elektronicznej i pisemne;j.

Inspektor Nadzoru zobow% UJe !@ dpowsadaé na wszelkie zapytania Zamawigjacego w terminie
okreslonhych W’u’r‘ﬁ%iwe Jezeﬁ oW’a nie przewiduje terminu udzielenia odpowiedzi, przyjmuje sie, ze
jest to do 3 dni roboczy 92@, od dnia ofrzymania zapytania.

Ze strop Zaﬁwawnajace 8 Koordynatorem prac stanowigcych przedmiot umowy jest Dominika Pawlak,
tel. 74 )g%ﬁ 9 8%, e- majl dpawlak@umsiechnice.pl. Osoba ta nie jest uprawniona do zaciagania
zob@x.gwaza;??mans W%h w imieniu Zamawiajacego.

%e strofy: Jhst Kisra Nadzoru osoba uprawniong do kontaktowania sie z Zamawiajacym w sprawach
zwiéfgf' nyén z realizacja umowy jest Koordynator Nadzoru Inwestorskiego wymieniony w ust. 4
Ka%%;d razowd:zmiana kazdej z 0s6b o ktdrych mowa w ust. 4, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
ngaW|aJacego i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zan‘!?awlajacy w kazdym czasie moze zazgdaG dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzort Inwestorskiego budzg watpliwosci
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktdre powinny potwierdzac. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentow w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania
Zamawiajacego w terminie do 7 dni.
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§6
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

1) Dla Zadania 1: . .. Zt brutto (Slownie britte; «cuee s sasammms ey
w tym VAT w wysokoém o o zh

2) Dla Zadania 2. . .zt brutto (stownie brutto: ..o ),
w tym VAT w wysokoém .o zh

3) Dla Zadania 3: . Lzt brutto (stownie brutto: ..o ),
w tym VAT w wysokoém .. zh

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla kazdego zadania z osobna odbedzie sie¢ na
podstawie:
1) faktur cze$ciowych wystawianych do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia brutto wynikajacego

z §6 ust: N 8. e ZE (SIOWEIE  cvwmn svmmmmmmmssmsmerias)] |PIEY] czym wysokosc

czesciowych ptatnosci zostanie podzielona w nastepujacy sposob:

a) 35% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 2 pkt. 1 tj. ..., .. zt brutto, bedzie
rozliczone w formie platnosci podzielonej, w state] wysokosci: ztotych brutto
(stownie: ........................ 00/100) miesigcznie w przeliczeniu biorgc pod uwage ilos¢
miesiecy petnienia nadzoru inwestorskiego tj. 14 miesiecy, przy czym ostatnia faktura vat
wystawiona zostanie na kwote .............. zt brutto (stownie: . .. 00/100)

b) 65% kwoty wynagrodzenia okreélonego w §6 ust. 2 pkt 1 t; (s’fowme

- .. Zlotych) bedzie rozliczona proporCJonalme do wartosci robot i dostaw
zafakturowanych w danym okresie przez Wykonawce robét budowlanych na podstawie
ponizszego wzoru: i

ZF !

W = 0,65x0,8 x Win x( ) bR,
c

Gdzie:
- W — wynagrodzenie Inspektora Nadzoru
- W v~ catkowite wynagrodzenie Inspektora Nadzoru z §7 ust. 1 pkt 1
- ZFwyk — suma faktur wykonawcy
- We — wynagrodzenie catkowite wykonawcy

- ZFin — suma poprzednich faktur Inspektora Nadzoru wystawionych na podstawie przerobu

wykonawcy
2) faktury koncowej w wysokoém do 20 % kwoty dla kazdego zadania z osobna okreslonej
w §6 ust 1 {j. ... i, stownie: .................. 00/100), po podpisania protokoiu odbioru

koricowego robOt budowlanych

3. W przypadku odstapienia przez Zamawmjacego od umowy z wykonawcag robot, lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania rob6t budowlanych, wysokos$¢ wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania rob6t Wykonawcy robot budowlanych.

4. Naleznos¢ Inspektora Nadzoru bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek . bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.

5. W przypadku gdy wykonawcy robét udzielone zostang zamoéwienia dodatkowe do wykonania
wramach biezacego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie
do nadzorowania rob6t wykonywanych w ramach zamoéwien dodatkowych. Jezeli tgczna wartosc¢
zamowien dodatkowych nie przekroczy 20 % poczatkowe] wartoéci zadania inwestycyjnego
to wystgpienie zamowien dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

6. Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robot budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zadania przez Inspektora
Nadzoru zwigekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7
CZAS TRWANIA UMOWY
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Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki odpowiednio dla:

1) Zadania 1, od dnia =zawarcia niniejszej umowy do czasu zakoficzenia zadania
z zakresu robét budowlanych przewidzianego na dzien zgodnie z umowa na wykonanie Swietlicy
w Lukaszowicach oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym na dokonanie odbioru koricowego
i rozliczenie robdt budowianych zadania. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego
wad wykonanych robot Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w kolejnym
30-dniowym okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad.

2) Wobec wymagan okreslonych w ust. 1, pkt. 1 termin zakonczenia Swiadczenia usiug przez
Inspektora Nadzoru okres$la sie na dzief .......... I.

3) Zadania 2, od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu zakoriczenia zadania
z zakresu robot budowlanych przewidzianego na dziet zgodnie z umowa na wykonanje Swietlicy
w Grodziszowie oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym na dokenanie odbioru Kohcowego
i rozliczenie robdt budowlanych zadania. W przypadku stwierdzenia podczas git?fi@{%lih gﬁcowego
wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowiaziég;yv k EI hy%r)n 30-
dniowym okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad. ifs%s@% %?%%3

4) Wobec wymagan okre$lonych w ust. 1, pkt. 3 termin zakohczeni§§2§wiﬁﬁg%@§§§3gs+ug przez
Inspektora Nadzoru okresla sie ha dziefi ... ....... r. . Fay 35;

5) Zadania 3, od dnia zawarcia niniejsze] umowy dogéﬁggﬁtgézgwgzema zadania
z zakresu robdt budowlanych przewidzianego na dzief zgodniejZ umowagﬁ';?g wykénanie swietlicy
w Sulecinie oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym‘%\;-_%@a*iggkonanié;g%odbioru kohcowego
i rozliczenie robot budowlanych zadania. W przypadku st\zvie“égﬁ%pfﬁéggg?ﬁ@ odbioru koficowego
wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie Wﬂﬁgg W‘Egs%jg “o%owia‘zki w kolgjnym 30-
dniowym okresie przewidzianym na usunigcie stwi%&*%z rﬁg;gﬁ

6) Wobec wymagan okreslonych w ust. 1, pkt 5 te

r.

]

Inspektora Nadzoru okresla sig na dzien ... 5,
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ODSTAPIENIE o@gymowwﬁé%?;\z JEJ WYPOWIEDZENIE

Zamawiajgcy ma prawo odgteiﬁi_.%s_ é’f‘?h umowy E\’i\‘f’ terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
w nastepujacych przypadkachi’ ‘ﬂfggg A R
1) jezeli Inspektor Nadzof ‘*‘Inwggét;orsfgi jo nie podjal sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy Iuf E “g{)ggﬁf ich wylgé"nanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
2) jezell Inspektor Nadzé;g [ stor%i@go wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob
nienalezyty iﬁr@gig;o zwréégnﬁféggﬁﬁwagi i wezwania Zamawlajgcego nie wykazuje poprawy,
) 4 wynagrodzenia umownego brutto,
of

3) kary umow &' preéteocza 1 !
% skiego dokonuje cesji praw wynikajacych z umowy lub jej czesci

4) Inspektor Nadzoru Hwest
bez ;%ggx fé;g;}awiajqéégo,
5) QQ¥§§§ atgﬁ“xﬂwi‘a‘jgﬁggk 23 at zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposdredniej zaptaty
Pog ykqi@wcorﬁ"“f-ﬁb“ Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia
“@fgﬁﬁt@ggyo ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy,

ltazigizaistnienia istotne] zmiany okolicznoci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

ie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoscl powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publieznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawlajacy moze odstgpic
od ninigjszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie wykonania przez Zamawiajacego umownego prawa odstaplenia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, Strony uzgadniaja, ze o$wiadczenie o cdstgpieniu — o ile umowa
dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wytacznie do niezrealizowanej czgéci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstapienia.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razaco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

iy HIN
i % teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy.
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. Odstapienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zosta¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§9
KARY UMOWNE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng za odstgpienie od Umowy
z przyczyn od niego zaleznych w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w §6 ust. 1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 200,00 zt brutto
za kazdy przypadek naruszenia obowigzkow okreslonych w §2 oraz §3 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupeiniajgcego
przewyzszajgcego kare umowng do wysokoéci poniesionej szkody. '

. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sig¢ Zamawiajgcemu w petnej wysokoécl nawet
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wigcej niz Jedna kara Kary bedg
naliczane za kazdy przypadek naruszenia umowy odregbnie.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic Zamamajacy wynOSI 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Kwoty kar umownych beda ptatne w terminie 7 dni od dnia wezwania Zamamajacego do zaptaty kar
umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych iinnych odszkodowan na co Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyraza zgode.

§10
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

1. Strony przewidujg nastepujace zmiany‘Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci  bedg  nastepstwem  nieterminowego dokonywania  uzgodnien,
a w/w okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu umowy, '
b) w przypadku udzielenia zaméwuen dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje
przedmiotu Umowy,
c) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna
~bylo zapobiec ani go unikna¢ oraz za ktérego wystapienie odpowiedzialnos¢ nie moze by¢
przypisana wykonawcy ani zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska
zywiotowa, pozar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, ze wystapienie sity wyzszej bedzie
miato wptyw na terminowa realizacje przedmiotu zamowienia,
d) w przypadku zmiany terminu realizacji zadan objgtych nadzorem inwestorskim,
e) w przypadku zwitoki w wykonywaniu zadan objgtych nadzorem inwestorskim.
2) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci, ktore okazg
sie niezbedne:
a) w zwiazku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznymi od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
b) w zwigzku ze zmianami wysokoéci wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2 Pzp,
3) zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego — poprzez uwzglednienie
zmienionej stawki w wysokoéci wynagrodzenia;
b) w przypadku zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. @7
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o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wptyw
te] zmiany na wysokoé¢ wynagrodzenia okre$lonego w umowie;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu |ub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wplyw tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia
okreélonego w umowie;

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wplyw tej zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia
okresdlonego w umowie;

e) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 516,

2, Strony ustalajg zasady ustalania wynagrodzenia Inspektora Nadzory Inwestorskiego \Aé Przypadku
zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pz w n%stepujqcy
sposdb: warunki zmiany Umowy beda ustalone na podstawie przeprowadzonych n% a;w omiedzy
Stronami. Przed przystgpieniem do negocjacji Inspektor Nadzoru Inwestorskieg na wnﬁ% ek I w
terminie uzgodnionym z Zamawlajacym, zobowigzany hedzie do ztozenia Zagha |aj emu z§+@2eh
dotyczacych projektowanych zmian, 1j. w szczegdlnosci dotyczacych SZacow ey, \g&nagrodzema
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub zamechama Wyk@na p %G; kosztorys)
oraz terminu w jakim zobowigzuje sie wykonaé zamowienie objete Qé ﬁa i,w N ga

3.  Wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w ust. 1 moze na?stqplé przypadku wystapienia
nastepujacych okolicznosci: 4y, q;

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci ekonomlcznyczmg iu% technlcznych skutkujgeych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania LJg:gowy Wi %lel‘wo%?ﬁi kszta’rme
2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okollcg,goé% gowo ijq&% ze wykonanie Umowy bez
dokonania jef zmian nie lezy w interesie publlcznym ﬁﬁeg %zna byto przewidzie¢ na etapie
zawierania Umowy;
3) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umov% wymkg% béé”zua z decyzji administracyjnych
lub wyrokéw sadowych; wis é 1}
4) w konsekwencji zmiany powszech Q? §obowazu;qc%{tzfﬁé il rzepiséw prawa, z ktérych wynika
koniecznosé lub zasadnosé wprowg ehias zgman Umowy;
5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest ] orzystne @d; Zamawiajacego, a w szczegolnosci:
a} moze obnizyé koszt reallzgcjl B zedmiotu ﬁnowy,
b) moze przyczyni¢ sig dgef ipo Fi $igH @Jagoém wykonania przedmiotu Umowy,
c) moze przyczynlé sé do usp?rﬁwnlem 'l podniesienia efektywnoéci wykonania przedmiotu
Umowy, N g Agg v%§§§
d} moze przyczyméasu? do éirzystnego dla Zamawiajacego skrécenia terminu realizacji wykonania
przedmiotu Umowyil
4. Wprowadza sig Qast@pu;ch gr“ece L -é wprowadzama zmian w umowie;
1) wszelkie zrﬁgany, ktSra wiaz z*g:varunkaml ich wprowadzenia zostaly przewidziane ninlejszg umowa,
lub ktéryclﬂ wprowadzenré moZIlwe jest zgodnie z przepisami prawa, bedg dokumentowane
éh;pr&cedury kd)}%troll zmian okreslonej w pkt 2 i 3 ponizej.
2) V\[gé ypa ;u z?&ﬁ@@l@é&hnlosku o dokenanie zmiany:
- Q rdsre ‘q'gﬁyvlajqcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie uzgodnionym przez Strony
E?;?‘“;*% j rz?y_" otUJe Zatszenia dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany,
4 i, b) g zijinspektora Nadzoru Inwestorskiego — wraz z takim wnioskiem Inspektor Nadzoru
Sy §§ nwestorskiego przediozy zatozenia dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany.

gﬂoZenia dotyczgce dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany

w é@cjjrniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany umowy, a w szczegolnosci zatozenia

dotyczace danej zmiany powinny obejmowaé wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym

w szczegolnodci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszcezalnosci zmiany w danym przypadku.

chi P

§ 11
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy zobowigzuja sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogdlne rozporzgdzenie
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o ochronie danych) — dalej ,RODQ"), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego
i krajowego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep

do udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczace ochrony danych

osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych

lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

1) os6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikéw / wspoipracownikow, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawne;j realizacji,

2) przedstawicieli / pracownikow / wspdtpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania
okre$lonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizacji.

Strony Umowy dopetniajg, wymieniajac sig rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym. mowa

w art. 14 RODO wobec 0s6b, o ktorych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzor klauzuli

informacyjnej stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w ust. 4 w terminie nie pozniej niz do 7 dni

od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zostac¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony
lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcow oraz Dalszych

Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostgpniane im dane osobowe.

W stosunku do os6b wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku

informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang

pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2675-rodo.html.

W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w ust. 8 dane osobowe,

oile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu

wynikajgcego z Umowy. _

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski

Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac o planowanych dziataniach w tym

zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostgpnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza

Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystapi w rozumieniu art. 28 RODO

konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia

przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie
zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Za realizacje zadar, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:

1) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Radziszewski,
email; iod@umesiechnice.pl.
2) Po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — odpowiada................. (<] 10 1| O

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1) jest ptatnikiem VAT i postuguje sie nr NIP: 912-10-05-691.
2) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i postuguje sie nr NIP: .........
Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez miejscowo wiasciwy sad dla
siedziby Zamawiajacego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania sporow powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygniecie sadu polubownego, co wymaga pisemnej
zgody obu Stron. _

Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze przenies¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci
wierzytelnoé¢ o zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa dokonywac cesji badz obcigzenia swoich praw lub
obowiazkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

7. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnoscici:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
8. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki.
1) Wzor petnomocnictwa,
2) Procedura — dokumentacja powykonawcza,
3) Wzor karty zatwierdzenia materiatowego,
4) Wzér protokotu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5) Wzér swiadectwa wykonania robdt,
6) Wzér protokotu czesciowego odbioru robét budowlano — montazowych lub elementow,
7) Wzér protokotu koniecznosci na udzielenie zaméwienia na roboty dodatkowe,
8) Wzor protokotu koniecznosci na udzielenie zaméwienia na roboty zamienne/zaniechane,
9) Wzor raportu miesiecznego. _
Uwaga: Kazdorazowe zastosowanie druku protokotu lub innego dokumentu niz ustandaryzowane
W niniejszej umowie, wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego przed jego spisaniem, pod rygorem
niewaznosci. - : !
9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY
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