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Zapolice, dnia 18 października 2024 r.  

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 

pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.  

 

Pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2024 roku 

Pytanie nr 1  

Zamawiający określił zakończenie etapu I nie później niż do 28 lutego 2025 r. Wykonawca 

chciałby zaznaczyć, że termin wykonywania etapu I przypada na sezon zimowy, w którym to 

panujące warunki atmosferyczne mogą nie sprzyjać wykonywaniu robót drogowym przez co 

niemożliwym będzie wykonanie przerobu na poziomie min 1 250 000,00 złotych brutto. Czy 

Zamawiający mając na uwadze powyższe skłonny będzie do zmiany terminu luba wartości 

etapu pierwszego na bardziej sprzyjające wykonywaniu?  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z zapisami § 16 ust 9  i 10:  Załącznika nr 2 do SWZ  

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów i wysokości 

płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian 

wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują 

konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian harmonogramu, o którym w 

§ 4 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ze te zmiany nie mogą powodować przesunięcia 

terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zmiany harmonogramu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Zamawiający jednakże w treści SWZ wskazał, że zadanie jest współfinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Z uwagi na powyższe mając na uwadze treść 

umowy o udzielenie dofinansowania i przewidziane tam finansowanie, Zamawiający nie 

przewiduje obecnie zmiany terminu lub wartości etapu pierwszego realizacji umowy bez 

uzyskania zgody instytucji udzielającej dofinansowania.  

 

 


