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dotyczy postepowania na:
»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku
od km 43+770 do km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania 265/23

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, oraz art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 z pézn. zm.) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, na ktore niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 2
Zgodnie z pkt. 3.3.1 ogdlnych warunkéw umowy Wykonawca jest zobowigzany

do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji fotograficznej i filmowej. W jaki
sposob zostanie uregulowane przeniesienie praw autorskich, poniewaz projekt umowy
nie zawiera zapisu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ponizej przedstawia zapis do projektu umowy, ktéry ureguluje kwestie
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji fotograficznej i filmowe;.

a) Autor o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orfo na odcinku od km 43+770
do km 52+408 (dokonczenie zadania)” zwanych dalej tgcznie ,,Utworami.”

b) Utwory bedag przesytane do Zamawiajgcego przez Autora drogg elektroniczng,
niezwiocznie po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajgcego serwer.

c) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich 0séb
trzecich.

d) Autor os$wiadcza, ze jego prawa autorskie do utworéw nie beda niczym
ograniczone.

e) Strony zgodnie ustalajg, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w a)
niniejszego paragrafu bedg wykonywane przez Autora i udostepniane
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami umowy.

f) Autor oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie
majatkowe prawa autorskie do Utwordw na nastepujgcych polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie,

egzemplarzy Utworéw technika drukarska, reprograficzna, zapisu
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g)

h)

)

Pytanie 3

w Warszawie

265/23
magnetycznego, technikg cyfrowg i innymi technikami oraz wprowadzanie

do pamieci komputera,

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory
zostaty utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

e w zakresie rozpowszechniania Utworédw w sposdéb inny niz wskazany
powyzej — przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e do wykorzystywania Utworéw, ich fragmentéow i wersji w celach
promocyjno-reklamowych przez Zamawiajgcego - w Internecie i innych
dowolnych mediach, na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie
zawierania niniejszej umowy, w szczegolnosci przez publikowanie w formie
np. kalendarza Zamawiajgcego,

e bez ograniczen terytorialnych iczasowych bez koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia.

Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, na wszelkich polach
eksploatacji.

Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg
utworéw przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych do Utworéw na ww. polach
eksploatacji, wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzgdzanie
wszelkimi utworami zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposob, jak
réwniez wyrazenie zgody na udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utworow,
nastepuje nieodptatnie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej zaktada, ze odcinki

przeznaczone do rozbiorki i wykonania konstrukcji jezdni drogi od nowa (zgodnie

z pierwotng dokumentacjg projektowa) wymagaja przeprowadzenia oceny podtoza

gruntowego. Prosimy o wskazanie katalogu badan oraz przewidywanej ilosci badan

jakie Wykonawca ma przeprowadzi¢ w celu oceny podtoza.
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Odpowiedz:

W celu oceny no$nosci podioza gruntowego zalecamy badanie wtérnego modutu

odksztatcenia za pomocg aparatu VSS. Badanie nalezy wykona¢ w iloci jednego pomiaru

na kazde 350 m? powierzchni (w przyblizeniu co 50 metréw) oraz dodatkowo w miejscach

wskazanych przez nadzor budowy.

Pytanie 4

W ekspertyzie Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej wskazano,

ze w przypadku niespetnienia nosnosci gruntu nalezy doprowadzi¢ podioze do kategorii

G1. Jakie zastosowa¢ rodzaje stabilizacji, by doprowadzi¢ podioze do G1.

Odpowiedz:

W przypadku niespetnienia warunku no$nosci podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢

podtoze do kategorii G1 poprzez zastosowanie warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego

cementem na miejscu Rm = 2,5 MPa o grubo$ci 15 cm.

Pytanie 5

Arkusz 5 nie zawiera nakladki na odcinkach przejsciowych w rejonie obiektu

mostowego. Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ wykonanie odcinkéw przejsciowych na

diugosci 40 m od obiektu?

Odpowiedz:

W rejonie obiektu mostowego wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ odcinki przejsciowe

(z obu stron obiektu mostowego) zgodnie z pkt. 7.3.5 Ekspertyzy Instytutu Badan

Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r.

Dtugo$é odcinkéw przejéciowych na dojazdach do obiektu mostowego nalezy wyznaczyc

z zachowaniem wymaganych pochylen podtuznych i warunkéw prawidtowego odwodnienia.

Pytanie 6

Prosimy o zalaczenie dokumentacji projektowej na podstawie ktorej wykonano

istniejacy obiekt.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje powykonawczg obiektu mostowego nad rzekg Brok

(obiekt_mostowy_brok).

Pytanie 7

Czy odtworzenie nawierzchni bitumicznej na obiekcie mostowym Wykonawca ma

wykonac zgodnie z pierwotnym rozwigzaniem projektowym?
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Odpowiedz:
Wykonawca ma odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng na obiekcie mostowym zgodnie
z pierwotnym rozwigzaniem projektowym. Uzupemiono dokumentacje zgodnie
z odpowiedzig w pkt. 6.

Pytanie 8
W jakim formacie Wykonawca ma zlozy¢ kosztorys ofertowy. Czy moze by¢ format .ath?

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg kosztorys ofertowy w formacie PDF
podpisany przez umocowang osobe.

Pytanie 9

W jakim zakresie ma obowiazywac¢ gwarancja za roboty wykonane przez poprzedniego
Wykonawce, w ktore Wykonawca konczacy przebudowe bedzie ingerowat.

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji na wszelkie roboty wykonywane podczas
realizacji zamoéwienia pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka
— Orfo na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokoriczenie zadania)"

Pytanie 11

Czy zamawiajacy posiada decyzje na zagospodarowanie odpadéw, w tym odpadu
o kodzie 17 03 02 wydana na podstawie przepiséw o odpadach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada decyzji na zagospodarowanie odpadéw. W ramach realizacji
zamoéwienia na wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami
ogdlnych warunkow umowy.

Pytanie 12

Jesli Zamawiajacy nie posiada stosownego zezwolenia na zagospodarowanie odpadu
o kodzie 17 03 02, prosimy o wskazanie docelowego odbiorcy posiadajacego stosowne
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw celem finalnego zagospodarowania odpadu
destruktu asfaltowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Klimatu i Srodowiska z dnia
23.12.2021 r. w sprawie okre$lenia szczegétowych warunkow utraty statusu odpadow
dla destruktu asfaltowego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wskazuje docelowego odbiorcy odpadéw. W ramach realizacji zamowienia

na wykonawcy robot spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
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w trakcie realizacji zamoéwienia zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogolnych
warunkdéw umowy.

Pytanie 13

Czy przekazywany zamawiajacemu destrukt asfaltowy ma stanowi¢ materiat, ktéry
w wyniku odzysku odpadow destruktu asfaltowego utracit status odpadu zgodnie
Zz przepisami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23.12.2021 r.
w sprawie okreslenia szczegotowych warunkéw utraty statusu odpadow dla destruktu
asfaltowego?

Odpowiedz:

Opis dziatann wykonawcy w zakresie postepowania z destruktem asfaltowym przy realizacji
zamowienia zostat okreslony w SWZ czesé VI ogdlne warunki umowy na wykonanie robot
budowlanych pkt.5.6. Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ niewykorzystany destrukt asfaltowy,
ktory w wyniku przeprowadzonych badan utracit status odpadu. W przypadku,
gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw VWykonawca zobowigzany bedzie
do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego. Wykonawca jest zobowigzany do dziatania
zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogéinych warunkéw umowy.

Pytanie 14

Czy w ofercie nalezy skalkulowa¢ koszty przetransportowania odpadu o kodzie 17 03
02 do miejsca odzysku (w procesie R5 lub R12), przetworzenia odpadu, ponownego
zaladowania i przetransportowania do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego?
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ tgczny koszt transportu odpadu, jego przetworzenie i zatadunek
— dotyczy materiatu pochodzgcego z rozbiorki warstw asfaltowych wykorzystywanego
do ponownej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z SWZ czg$¢ VI ogdine
warunki umowy na wykonanie robét budowlanych pkt.5.6.3.

Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktéry w wyniku przeprowadzonych badan utracit status
odpadu zostanie tylko przetransportowany w ramach ceny ofertowej przez Wykonawce robét
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z SWZ czes¢ VI
0goine warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych pkt.5.6.

Pytanie 15

Czy zamawiajacy posiada dowody, ze frezowana nawierzchnia powstata z mieszanki
mineralno asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu drég

i wyprodukowanej po dniu 31.12,2000 r.?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada dokumentow potwierdzajgcych date wyprodukowania i powstania

wszystkich frezowanych nawierzchni bitumicznych.

Wykonawca w ramach realizowanego zamdéwienia jest zobowigzany do wykonania badan,

ktére zweryfikuja, czy zbadany destrukt utracit status odpadkéw. Szczegdty podano w SWZ

cze$c VI ogolne warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych pkt.5.6.

Pytanie 16

Jezeli zamawiajacy nie posiada dowodoéw, ze nawierzchnia jest wykonana z mma

wyprodukowanej po 31.12.2000 r., czy nalezy wykona¢ badania odpadow destruktu

asfaltowego metoda podstawowa na lagczng zawartos¢ wwa w odniesieniu do suchej

masy probki (wskazang w rozporzadzeniu z dnia 23.12.2021 r.) i koszty tych badan

skalkulowa¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany do wykonania badan zgodnie

z przepisami prawa i wymaganiami SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy

na wykonanie robét budowlanych pkt.5.6.

Pytanie 17

Czy zamawiajacy ma okreslony sposob postepowania z odpadami destruktu

asfaltowego

o kodzie 17 03 01* powstajacymi w przypadku przekroczenia wartosci tacznej

zawartosci wwa w odniesieniu do suchej masy prébki i wskaze docelowego odbiorce

tego odpadu?

Odpowiedz:

Dziatania wykonawcy w zakresie postepowania z destruktem asfaltowym zostaty opisane

w SWZ czesc¢ VI ogélne warunki umowy ha wykonanie robét budowlanych pkt.5.6. Wykonawca

jest zobowigzany do dziatania zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogdélnych warunkow

umowy.

Pytanie 18

Czy przed ztozeniem oferty mozna dokona¢ odwiertu rdzeniowego na terenie

planowanej inwestycji drogowej w celu wykonania badan metoda uproszczong na

obecno$é wielopierscieniowych weglowodoréow aromatycznych w destrukcie

asfaltowym
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy hie wyraza zgody na wykonywanie odwiertéw na terenie planowanej inwestycji

do czasu przekazania terenu budowy wykonawcy wytonionemu w ramach postgpowania
przetargowegdo.

Pytanie 21

Zadana przez Zamawiajacego polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy na caty okres obowigzywania umowy
i na sume gwarancyjna nie nizszg niz 20 000 000,00 zt w naszej ocenie jest zbyt
wygdérowana przy realizacji takiego zamowienia, czy Zamawiajacy jest sklonny jeszcze
raz przeanalizowaé jej wysokos¢ oraz zmniejszy¢ ja do 5 000 000,00 z? Tak wysoka
zadana kwota ogranicza dostep wykonawcom do skladania ofert. Na podstawie pkt XII
SWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedz:

Suma gwarancyjna polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) kazdorazowo
jest dostosowana do ewentualnego ryzyka danej inwestycji. Biorac pod uwage wielko$¢
inwestycji oraz realia rynkowe dotyczace wysokosci sum gwarancyjnych firm sektora
budowlanego Zamawiajacy nie zmienia zapisow w tym zakresie.

Pytanie 23

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie dot. charakteru wynagrodzenia. Prosimy
o jednoznaczne okreslenie czy wynagrodzenie to ryczat czy obmiar. Majac na uwadze,
iz roboty ktére Zamawiajacy zamierza zleci¢ do wykonania sa robotami ktére nalezy
wykonczyé I dokonczyé po poprzednim Wykonawcy — tego typu zamoéwienie winno mie¢
charakter obmiarowy z uwagi na ryzyka jakie za soba niosa roboty ktére sa,
nie s odebrane przy okazji poprzedniej realizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenie wykonawcy bedzie rozliczone obmiarowo.
Nie jest to zamowienie rozliczane ryczattowo.

Pvtanie 24

Ponadto w ekspertyzie przekazanej w dokumentacji przetargowej, mamy wskazane dwa
rozwiazania co tez nie jest jednoznaczne.

Odpowiedz:

Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0. Warszawa,
pazdziernik 2023 r. przestawia dwa warianty rozwigzan dokorczenia przebudowy drogi,

z ktérych Zamawiajgcy wybrat wariant 2, o czym mowa w przedmiotowe] ekspertyzie
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pkt. 7.3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamoéwienia w oparciu o rozwigzania

przyjete w wariancie 2.

Pytanie 25

Analizujac tres¢ SWZ oferent wskazuje na nastepujace rozbieznosci: W pkt. 10.5.1. SWZ
(wzér umowy) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie tyle ile
przyjete w kosztorysie ofertowym”, z kolei w pkt. 10.3.11 — Przedmiotem odbioru moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu konncowego wynagrodzenia za
ich wykonaniu”- w tym jednym zdaniu tez wg nas pojawiajg sie rozbieznosci: z jednej
strony istota wynagrodzenia ryczaltowego jest zaptata okreslonej ceny za calo$¢
wynagrodzenia, a tutaj pojawia nam si¢ druga czes$¢ zdania : polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci — co jest cecha charakterystyczng dla wynagrodzenia kosztorysowego
(obmiarowego) i jak to koreluje z zapisami o odbiorach czgsciowych 95% i 5% po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. W zwigzku z powyzszym prosimy
o jednoznacznie wskazanie charakteru wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy
i dokonanie stosownej korekty zapisu pkt. 10.5.1, by byt klarowny, jednoznaczny i nie
budzit zadnych watpliwosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odnoszac sie do tresci pytania na wstepie chce wyjasnic¢, ze pytanie nie odnosi
sie do wzoru umowy, jak uwaza oferent, ale do czesci VI SWZ ogdlne warunki umowy
na wykonanie rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nadmienia, ze zamoOwienie bedzie rozliczone obmiarowo. Nie jest
to zamowienie rozliczane ryczattowo.

W pkt.10.5.1. ogdélnych warunkéw umowy jest mowa: ,Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem
zapiséw pkt. 10.3.15.”

W pkt.10.3.15. ogoéinych warunkéw umowy jest mowa: W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych przez Zamawiajgcego .......
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy”.

W ocenie Zamawiajgcego nie ma tu sprzecznosci zapisow, o ktérych mowa w pytaniu.
Zapis pkt.10.5.1. jasno i wyraznie wskazuje, ze kwota wynagrodzenia bedzie ustalona
na podstawie oferty wykonawcy. W pkt.10.3.15. jest tylko doprecyzowanie w zakresie
akceptowalnej przez Zamawiajgcego mozliwo$ci potrgcenia wynagrodzenia jesli wykonawca

nie spetni okreslonych parametrow zrealizowanych robét.
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Pkt.10.3.11. ,Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot

budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.” Przypominamy, ze wtasnie obmiarowy sposob
rozliczenia robot umozliwia ich ocene iloSciowg i jako$ciowg. Jednoczesnie wyjasniamy,
ze w sytuacji zwiekszenia/zmniejszenia iloci wykonanych robét w poréwnaniu do zatozen
z kosztorysu ofertowego umowne wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio
zwiekszone/zmniejszone.

Pytanie 26

Pozycje 1.3.3 i 1.3.4 przedmiaru robét dotyczace frezowania nawierzchni uwzgledniaja
odwdz materialu z rozbiorki do miejsca przetworzenia do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze pozyskany destrukt ma by¢
wykorzystany jako granulat asfaltowy do produkcji mieszanek na warstwe podbudowy
oraz warstwe wigzacg zgodnie z zalaczonymi SST?

Odpowiedz:

Mozliwoéé wykorzystania destruktu asfaltowego z rozbiérki istniejgcej nawierzchni bitumiczne;
na przebudowywanym odcinku drogi zostata szczegétowo opisana w SWZ cze$¢ VI ogolne
warunki umowy na wykonanie robét budowlanych pkt.5.6. Sposéb wykorzystania destruktu
asfaltowego zostat szczegdtowo opisany w Ekspertyzie Instytutu Badan Stosowanych
Politechniki Warszawskiej Sp. z o0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r. Wykonawca jest
zobowigzany do dziatania zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogélinych warunkow
umowy.

Pytanie 27

W pozycji 1.3.8 przedmiaru roboét dotyczacej rozbiorki nawierzchni z kruszywa
tamanego brane jest pod uwage jego ponowne wbudowanie. W zalaczonym
przedmiarze pozycje odnosnie wykonania podbudowy z kruszywa famanego dotycza
wytacznie skrzyzowan, zjazdéw (publicznych i indywidualnych), chodnika oraz
poboczy. Brak jest pozycji uwzgledniajacej wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
famanego na ciggu giéwnym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dodaje pozycje 3.4.9 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
o grubosci po zageszczeniu 20 cm (100% materiatu z odzysku) — jezdnia gtdwna oraz pozycje
3.4.8 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm

(100% nowego materiatu) — jezdnia gtowna.
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Pytanie 28

Prosimy o zataczenie projektu wykonawczego (wskazanie zakresu na PZT) dla zakresu
robét objetego zamowieniem, jest to niezbedne dla prawidtowej kalkulacji ceny.
Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowq i cze$¢ graficzna: projektu wykonawczego
branzy drogowej, projektu zagospodarowania terenu. Ponadto w dokumentacji zatgczono
folder ,nowa niweleta’, w ktérym przedstawiono zakres robot na PZT do dokornczenia
w zakresie niwelety drogi z podziatem na odcinki wskazane w Ekspertyzie Instytutu Badan
Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r. wraz
z odcinkami przejéciowymi. Pozostate roboty nalezy wyceni¢ zgodnie z pozycjami kosztorysu
ofertowego.

Pytanie 29

W kosztorysie ofertowym w opisie poz. 2.1.1, poz. 2.1.2, poz. 2.2.1 znajduje sig
odwotanie do tabeli robét ziemnych, prosimy o przedstawienie przywotywanej tabeli
celem umozliwienia prawidtowej kalkulacji ceny rob6t zimnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowat kosztorys ofertowy. Cene robét ziemnych nalezy skalkulowac
na podstawie kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji projektowej i SWZ.

Pytanie 30

W ekspertyzie wykonanej przez CAB bedacej zatacznikiem do SIWZ zesp6t ekspertow
wskazuje na koniecznos¢ wykonania stabilizacji gruntu rodzimego cementem na
miejscu w km 43+770 — 45+576 oraz 46+450 — 48+678 prosimy o uzupetnienie kosztorysu
ofertowego o przedmiotowa robote.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki
Warszawskiej wskazuje, ze odcinki przeznaczone do rozbidrki i wykonania konstrukcji jezdni
drogi od nowa wymagajg przeprowadzenia oceny podioza gruntowego. Dopiero w przypadku
niespetnienia wymaganej noénosci nalezy podja¢ prace zwigzane ze wzmocnieniem podfoza
stosujgc warstwe ulepszonego podtoza.

Niemnie] jednak Zamawiajacy dodaje pozycje w kosztorysie ofertowym 3.1.7 Stabilizacja
podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji zgodnie z ekspertyzg — 15 cm.
Pytanie 31

W zwigzku z koniecznoscia wykonania stabilizacji cementem na miejscu w km 43+770
— 45+576 oraz 46+450 — 48+678 prosimy o uzupetnienie kosztorysu ofertowego pozycje

profilowanie podtoza pod warstwe stabilizacji cementem.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki
Warszawskiej wskazuje, ze odcinki przeznaczone do rozbiorki i wykonania konstrukgji jezdni
drogi od nowa

wymagaja przeprowadzenia oceny podioza gruntowego. Dopiero w przypadku niespetnienia
wymaganej nosnosci nalezy podjgé prace zwigzane ze wzmocnieniem podioza stosujac
warstwe ulepszonego podtoza.

Niemniej jednak Zamawiajgcy dodaje pozycje w kosztorysie ofertowym 3.1.6 Mechaniczne
profilowanie i zageszczanie podtoza z gruntu kat. I-IV — cigg gtéwny.

Pytanie 32

W 1.3.8 kosztorysu ofertowego zamawiajacy przewidziat rozebranie nawierzchni
z kruszywa famanego, w ocenie oferenta pozycja zwigzana jest z rozbiérka podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w km 43+770 — 45+576 oraz 46+450
— 48+678. Wskazujemy, iz w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji na ponowne
wykonanie przedmiotowej warstwy, prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dodaje pozycje 3.4.8 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci
po zageszczeniu 20 cm — cigg gtdwny - 100% nowy materiat oraz pozycje 3.4.9 Warstwa gorna
podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm — cigg gtéwny — materiat
z rozbidrki.

Pytanie 33

Pozycja 1.3.8 i 1.3.9 kosztorysu ofertowego zaktada wariantowo$§¢ wyceny. Sktadniki
RMS sugerujq rozbiorke bez zatadunku i transportu. Tre$¢ pozycji wskazuje na
zatadunek i transport. W przypadku wywozu prosimy o potwierdzeni, ze materiat stanie
sie wtasnoscig Wykonawcy lub wskazanie odlegtosci i zakresu prac, jakie Wykonawca
ma zrealizowa¢ dla Inwestora w przypadku, gdy materiat ten po rozbidrce bedzie nalezat
do Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Wykonawca w tych pozycjach jest zobowigzany do uwzglednienia kosztéw zatadunku

i transportu kruszywa.

W przypadku powtérnego wykorzystania kruszywa z rozbidrki zgodnie z opracowang
Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej, wykonawca

jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskiwania zgody inspektora. W przypadku wywozu
kruszywa z terenu budowy wykonawca jest zobowigzany do dziatania zgodnie z SWZ czgs¢

V! ogdlne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych pkt.5.6. Wykonawca
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jest zobowigzany do dziatania zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogolnych warunkow

umowy.

Pytanie 34

Czy zamawiajacy dysponuje wynikami badan wykonanych warstw z MMA, podbudowy
z KLSM oraz podtoza nie przewidzianych do rozbiérki na przedmiotowym zadaniu
spetniajace wymagania STWIORB?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wynikami badan z wykonanych robét przez poprzedniego wykonawce
zadania. Ponadto dla przebudowywanego odcinka wykonano szczeg6towe badana FWD,
ktorych wyniki zostaty przedstawione w raporcie FWD zatgczonym do dokumentacji
przetargowej. Odzwierciedlenie wynikéw badan zostato przedstawione w Ekspertyzie Instytutu
Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o0.0.

Wykonawca na odcinkach nie wskazanych do rozbiérki zobowigzany jest do wykonania tylko
warstwy wigzgco-wyréwnawczej zgodnie z Ekspertyzg Instytutu Badan Stosowanych
Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r.

Pytanie 35

Prosimy o udostepnienie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu w lepszej
jakosci. Arkusze z odcinkami poza terenem zabudowanym w skali 1:1000
sa nieczytelne. Dodatkowo udostepniony projekt nie zostal wydrukowany skali
1:500/1000 co nie umozliwia Oferentowi poprawng wycene zakresu robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy do dokumentacji przetargowej zatgczyt czytelny i zatwierdzony przez organ
zarzadzajgcy ruchem projekt statej organizacji ruchu. Z projektu mozna odczytaé symbole
znakdw i ich ilosci niezbedne do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy ponownie
udostepnia rys. nr 6 oraz rys. nr 7 projektu statej organizacji ruchu o lepszej czytelnosci.
Pytanie 36

Pozycja 1.3.8 kosztorysu ofertowego zaklada wariantowo$¢ wyceny. Sktadniki RMS
sugeruja rozbidrke bez zatadunku i transportu. Tre§¢ pozycji wskazuje na zatadunek
i transport.

Odpowiedz:

Wykonawca w tych pozycjach jest zobowigzany do uwzglednienia kosztow zatadunku

i transportu kruszywa.
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Pytanie 37
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje protokotami z przegladéw
oraz odbioru po robotach sieci wodocigqgowej, sieci gazowej oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje protokotami z przegladéw oraz odbioru po robotach sieci
uzbrojenia terenu. W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 627 nie przewidziano robét
na sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej. Podczas prowadzonych robdt
niezbedna jest tylko regulacja wysokosciowa studzienek wodociggowych, kanalizacyjnych,
teletechnicznych oraz zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi istniejgcej sieci
uzbrojenia teletechnicznego i eklektycznego.
Pytanie 38
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje protokotami z przegladow
oraz odbioru po robotach sieci teletechnicznej i elektroenergetyczne;j.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje protokotami z przegladéw oraz odbioru po robotach sieci
uzbrojenia terenu. W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 627 nie przewidziano robot
na sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej. Podczas prowadzonych robét niezbedna
jest tylko regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych oraz zabezpieczenie rurami
ostonowymi dwudzielnymi istniejgcej sieci uzbrojenia teletechnicznego i eklektycznego.
Ponadto wykonawca jest zobowigzany do demontazu stupéw teletechnicznych zgodnie
z pkt. 3.6 projektu wykonawczego branzy drogowe;.
Pytanie 39
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie gospodarki zielenig Zamawiajacy nie przewiduje
wycinki drzew i krzewdw, a jedynie nasadzenia, tj zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Pytanie jest zwigzane z trescia dziatu IV SWZ ,,Opis Przedmiotu Zaméwienia”, ktory
wskazuje w pkt. 2 na kosztorys ofertowy, jako najwazniejszy. A w nim nie ma pozycji
dotyczacej wycinki roslinnosci.
Odpowiedz:
Zgodnie z posiadanymi dokumentami przez Zamawiajacego wszystkie drzewa przeznaczone
do wycinki zostaty usunigte, a teren budowy po wycince zostat uporzgdkowany.
Jednak z racji dos¢ znacznego uptywu czasu od opracowania dokumentacji projektowej
niezbedne jest wykonanie inwentaryzacji zgodnie z SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy

na wykonanie robét budowlanych pkt.3.3. w celu oceny stanu pozostatych drzew.
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Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, ze wycinka drzew przewidzianych do usunigcia zostata

wykonana w catosci.

Odpowiedz:

Zgodnie z posiadanymi dokumentami przez Zamawiajgcego wszystkie drzewa przeznaczone
do wycinki zostaty usuniete, a teren budowy po wycince zostat uporzgdkowany.

Pytanie 41

W kosztorysie ofertowym brak pozycji dla zabezpieczenia istniejacych drzew, prosimy
0 uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dodaje w kosztorysie ofertowym pozycje 1.1.2 zabezpieczenie drzew na okres
wykonywania robét — 30 sztuk.

Pytanie 42

Czy klasyfikacja podioza w ekspertyzie ,,PRZEDMIOT EKSPERTYZY: Opinia i wytyczne
do zaprojektowania niwelety drogi i dokonczenia robé6t budowalnych nawierzchni
bitumicznych do zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostréw
Mazowiecka — Orto na terenie Miasta i Gminy Ostrow Mazowiecka oraz Gminy Matkinia
Gorna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie (dokonczenie zadania)” zostata oparta
o wyniki niezaleznych badan wykonanych przez Autoréw ekspertyzy lub na zlecenie
Autoréw ekspertyzy?

Odpowiedz:

Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0. Warszawa,
pazdziernik 2023 r. zostata opracowana w oparciu o dokumenty wymienione
w pkt. 3 niniejszej ekspertyzy.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, ze podtoze gruntowe dla calo$ci zadania spetnia kryteria dla
G1.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 3.4.1 projektu wykonawczego branzy drogowej w oparciu 0 opinig
geotechniczng z sierpnia 2019 r. przyjeto podtoze G1. Jednak w przypadku wystgpienia innego
podtoza na odcinku nr 1 i nr 3 nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1 poprzez
zastosowanie warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem na miejscu Rm = 2,5

MPa o grubosci 15 cm.
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Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, ze poprzedni wykonawca dopetnit obowiazkéw w zakresie
doprowadzenia podtoza do parametrow G1.

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig Ekspertyzy Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskie]
Sp. z 0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r. podfoze pod nawierzchnig asfaltowg sklasyfikowano
jako G1. Jednak zgodnie z wymaganiami w przypadku wystgpienia innego podtoza na odcinku
nr 1i nr 3 nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1 poprzez zastosowanie warstwy gruntu
rodzimego stabilizowanego cementem na miejscu Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonane dolne warstwy konstrukcji oraz warstwy
ulepszonego podtoza spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej, SST i Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych.

Odpowiedz:

Na odcinkach wskazanych do rozbiorki i wykonania odnowa wykonawca jest zobowigzany
do realizacji robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych i ogolnych warunkéw umowy. Odcinki na ktérych przewidziano jedynie
wzmochnienie nawierzchni poprzez zastosowanie nakladki z warstw asfaltowych wykonawca
realizuje zgodnie z zaleceniem bez ingerencji w juz wykonane warstwy konstrukcji,
na podstawie szczegoétowych badan FWD oraz Ekspertyzy Instytutu Badan Stosowanych
Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0.

Pytanie 46

Prosimy o wskazanie miejsc (zakres odcinka, powierzchnia) gdzie nalezy zastosowa¢
konstrukcje opisana w punkcie 3.4 Opisu technicznego dla grupy nosnosci podtoza G3
Odpowiedz:

W przypadku niespetnienia warunku nosnoéci podtoza gruntowego (inne podtoze niz G1)
na odcinku nr 1, nr 3 nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1 poprzez zastosowanie
warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem na miejscu Rm = 2,5 MPa o grubosci
15 cm. Na ten moment Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli doktadnego miejsca gdzie bedzie
wymagane wzmochnienie podtoza. W tym celu wtasnie przewidziano badanie wtérnego modutu
odksztatcenia za pomoca aparatu VSS po rozbiérce warstw bitumicznych.

Pytanie 47

Prosimy o wskazanie miejsc (zakres odcinka, powierzchnia) gdzie nalezy zastosowac

konstrukcje opisang w punkcie 3.4 Opisu technicznego dla grupy no$nosci podtoza G4
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Odpowiedz:

Odpowiedz jak w pytaniu nr 46.

W przypadku niespetnienia warunku nosnosci podioza gruntowego (inne podtoze niz G1)
na odcinku nr 1, nr 3 nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1 poprzez zastosowanie
warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem na miejscu Rm = 2,5 MPa o grubo$ci
15 cm. Na ten moment Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli doktadnej powierzchni gdzie
bedzie wymagane wzmocnienie podtoza. W tym celu wtasnie przewidziano badanie wtérnego
modutu odksztatcenia za pomocg aparatu VSS po rozbidrce warstw bitumicznych.

Pytanie 48

Prosimy o udostepnienie profili z odwiertéow wraz z pomiarem zwierciadta wod
gruntowych, wykonanych zgodnie z przepisami do 2,00 m ponizej spodu konstrukcji
(do tej glebokosci nalezy rozpozna¢ zwierciadlo woéd gruntowych w celu
zaklasyfikowania warunkéw wodnych).

Odpowiedz:

Wszelka dokumentacja okreslajgca warunki geotechniczne oraz stopien ztozonosci budowy
geologicznej, ktérg posiada Zamawiajacy zostata zawarta w opinii geotechnicznej z sierpnia
2019 r. ktéra jest zatgczona do dokumentaciji przetargowe;.

Pytanie 49

W pliku o nazwie: ,,627_ko” Zamawiajacy zamiesci dwie wersje kosztorysu, réznigce sie
przede wszystkim graficznie i z minimalnie inng trescia. Prosimy o przekazanie tylko
jednej wersiji.

Odpowiedz:

Plik zawiera tylko jeden kosztorys. Wyjasniamy, ze Zamawiajacy skorygowat plik ,627_ko".
Pytanie 50

Zamawiajacy w dziale ,,Opis Przedmiotu Zamoéwienia” w pkt. 2 okresla, ,Wykonawca
winien obliczy¢ wartos¢ robot na podstawie kosztorysu ofertowego, zalaczonej
dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz Ogéinych
warunkow umowy na wykonanie robot budowlanych.”. Czy zapis ten, jest jednoczes$nie
gradacja waznosci dokumentow, wedtug ktérych ma zostaé¢ przygotowana wycena?
Odpowiedz:

Tak — wykonawca w pierwszej kolejno$é powinien uwzgledni¢ w swojej wycenie kosztorys
ofertowy. Jednocze$nie wykonawca powinien w wycenie uwzgledni¢ pozostate koszty

wynikajgce z SWZ.
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Pytanie 51
Zamawiajacy w dziale ,,Opis Przedmiotu Zamoéwienia” w pkt. 2 okresla, ,,Wykonawca

winien obliczy¢ warto$é rob6t na podstawie kosztorysu ofertowego, zataczonej
dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacji technicznych oraz Ogdéinych
warunkow umowy na wykonanie robét budowlanych.”. Zamawiajacy zataczyt kosztorys
ofertowy (plik o nazwie: 627_ko). Ale w pliku ,zal. nr 9_ekspertyza ibspw” tez jest
przedmiar i kosztorys w dwéch wariantach, ktéry nie do konca pokrywa sig
z zawartoscia pliku ,,627_ko”. Prosimy o integracje i szczeg6towe okreslenie, jakie
pozycje, jakie ilosci i z jakiego kosztorysu (wariantu) s3 obowiazujace. Dla przyktadu
w pliku ,,ekspertyza” wystepuje pozycja dotyczaca gruntu rodzimego stabilizowanego
cementem (2,5 MPa) a w pliku ,,627_ko” nie ma takiej pozycji. Rozbiezno$ci jest wigcej.
Odpowiedz:

Kosztorys w pliku ,zal. nr 9_ekspertyza ibspw” nie powinien by¢ brany pod uwage
przy sporzadzaniu przez wykonawce kosztorysu ofertowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania kosztorysu ofertowego na podstawie
pliku ,627_ko”. Jednoczes$nie wykonawca powinien w wycenie uwzgledni¢ pozostate koszty
wynikajace z SWZ.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, ze opisem Zamowienia jest kosztorys ofertowy,
za$ dokumentacja jego uszczegoétowieniem. Tym samym, prosimy o potwierdzenie,
7e dokumentacja opisuje wiekszy zakres robo6t np. pod katem asortymentéw i rodzajow
prac do wykonania, niz Wykonawca ma wyceni¢ w swojej ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest kosztorys
przedstawiony w pliku ,627_ko". Dokumentacja projektowa przedstawia szerszy zakres robét
do wykonania niz przewiduje to zamoéwienie. Jednoczesnie wykonawca powinien w wycenie
uwzgledni¢ koszty wynikajgce z pozostatej dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie 53

Zamawiajacy w dziale ,,Opis Przedmiotu Zamoéwienia” w pkt. 9 przewiduje udzielenie
zamowien podobnych wyszczegdlniajac kontekstowo ich rodzaje. Prosimy
o potwierdzenie, ze jest to tylko informacja, nie majaca znaczenia dla wyceny w ofercie

na aktualnym etapie okreslenia wartosci kontraktu przez Oferenta.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze podstawg do sporzadzenie kosztorysu ofertowego jest kosztorys
przedstawiony w pliku ,627_ko”. Wykonawca w swojej wycenie oferty nie moze uwzglednic
wykonania robot podobnych.

Pytanie 54

W dziale Xlll ,,Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczace
sktadanych o$wiadczen i dokumentow” w pkt 8 Zamawiajacy narzucil obowigzek
zlozenia kosztorysu ofertowego. Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o ztozenie w wersji
uproszczonej (np. tabeli Excel).

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem
udostepnionym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Kosztorys nalezy ztozy¢
w formacie PDF podpisany przez umocowang osobe.

Pytanie 55

Wnosimy o wyjasnienie wptywu zalacznikow nr 9 (ekspertyza ibspw) oraz nr 10 (raport
fwd) do Dokumentacji przetargowej na Przedmiot Umowy. Ponadto wnosimy
o wskazanie, czy Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢ robot réwniez w oparciu
o powyzsze zataczniki, gdyz w dziale IV SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia pkt 2. oraz
§2 ust. 2 Wzoru Umowy Zamawiajacy nie wymienia wskazanych dokumentéw jako
podstawe do obliczenia wartosci robot.

Odpowiedz:

Hierarchia dokumentow zostata opisana w SWZ cze$¢ VI ogdlne warunki umowy
na wykonanie robdt budowlanych pkt.8.2. Jednoczesnie wyjasniamy, ze Zamawiajacy
m.in. w oparciu o zatgczniki nr 9 i nr 10 okreslit zakres robét do dokohczenia zadania
i przygotowat kosztorys ofertowy udostepniony wraz z dokumentacjg przetargowa.
Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego
od Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i warunkéw ogdlnych umowy. Cena okreslona w ofercie musi uwzglednia¢ zapis
SWZ czesc VIl § 2 ust. 2 wzor umowy.

Pytanie 56

Wnosimy o udostepnienie posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji
powykonawczej robét, ktére nie sg objete przedmiotem umowy oraz ktére beda objete

procedura uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wraz z dokumentacjg przetargowg udostepnit inwentaryzacje powykonawczg
robét wykonanych przez poprzedniego wykonawce — folder ,20. nowa niweleta”. Jednocze$nie
wyjasniamy, ze cze$¢ robdt wskazanych w inwentaryzacji za zrealizowane wymaga
ponownego wykonania (poprzednie roboty wykonano z uchybieniem) zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Pytanie 57

Wnosimy o udostepnienie wynikow prob, badan testéw dla robét ktore nie sg objete
przedmiotem umowy oraz ktére beda objete procedurg uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia sprawozdania z badan (grubosci, wskazniki zageszczen, wolna
przestrzen) wykonanych warstw bitumicznych — plik ,sprawozdania”.

Pytanie 58

Wnosimy o usuniecie z SWZ oraz wzoru umowy Il kamienia milowego, ktéry to de facto
stanowi termin zakonczenia robo6t a nie termin posredni.

Odpowiedz:

Termin 1l kamienia milowego jest terminem posrednim. Zamawiajgcy pozostawia zapis
bez zmian. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zamowienie sktada sie z kilku etapow/termindéw
posrednich. Termin Il kamienia milowego dotyczy jednego z nich tzn. wykonania 100% robét.
Po tym okresie jest jeszcze czas na czynnosci opisane w SWZ cze$¢ VI ogdine warunki umowy
na wykonanie robét budowlanych pkt.10.4. Dopiero po wykonaniu wszelkich czynnosci
zgodnie z umowag nastepuje zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 59

Wnosimy o wyjasnienie czy pkt 5.1.12. Ogdolnych Warunkéw Umowy dotyczy czynnosci
i badan w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Pytanie oferenta jest niezrozumiate. Zapis SWZ cze$¢ VI ogdlne warunki umowy
na wykonanie robo6t budowlanych pkt.5.1.12. ,Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgq roboty budowlane,
w wyzej wymienionym terminie, uwaZza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.”

odnosi sie do akceptacii umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.
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Pytanie 60

Wnosimy

wskazano

o uwzglednienie w pkt. 8.2 Ogélnych Warunkéw Umowy, w miejscu gdzie

hierarchie dokumentéw umownych, zatacznikéw nr 9 i 10 do Dokumentacji

Przetargowej ze wskazaniem ich odpowiedniego miejsca w hierarchii.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis SWZ cze$¢ VI ogdlne warunki umowy na wykonanie robot

budowlanych pkt.8.2.
Jest:

,Zamawiajgcy wskazuje kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Pytania i odpowiedzi do przetargu
3) Ogdline warunki umowy

4) Kosztorys ofertowy

5) Projekt Zagospodarowania Terenu
6) Projekt budowlany

7) Projekt wykonawczy, techniczny
8) Specyfikacje techniczne”
Zmiana:

.Zamawiajgcy wskazuje kolejnosc¢ pierwszenstwa dokumentow:

1

g h~h W N

6
7)
8)
9)
10)

)
)
)
)
)
)

Umowa

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Ogbline warunki umowy

Kosztorys ofertowy

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy, techniczny

Specyfikacje techniczne

Ekspertyza Instytutu Badan Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.0.
Raport FWD DW 627 z dnia 01.07.2023 r.

Pytanie 61

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej za niedotrzymanie terminu kamienia milowego

wskazanej we Wzorze Umowy w §9 ust. 1 pkt. 1.6. z 3% kwoty brutto umowy do 0,5%

kwoty brutto umowy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu dotyczgcego kary umownej. Zapis w tym
zakresie pozostaje bez zmian.
Pytanie 62
Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci naliczanych kar umownych z 20%
kwoty brutto umowy to 10% kwoty brutto umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg zapisdw dotyczacych kar umownych. Zapisy w tym
zakresie pozostajg bez zmian.
Pytanie 63
Wg SWZ drewno jest wlasnoscia Zamawiajacego, natomiast w kosztorysie nie ma
pozycji na wycinke. Prosze o potwierdzenie, ze wycinka nie wchodzi w zakres
zamowienia.
Odpowiedz:
Zgodnie z posiadanymi dokumentami przez Zamawiajgcego wszystkie drzewa przeznaczone
do wycinki zostaty usuniete, a teren budowy po wycince zostat uporzgdkowany.
Jednak z racji do$¢ znacznego uplywu czasu od opracowania dokumentacji projektowej
niezbedne jest wykonanie inwentaryzacji zgodnie z SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy
na wykonanie robét budowlanych pkt.3.3. w celu oceny stanu pozostatych drzew.
Pytanie 64
Prosze o podanie parametrow przepustow pod jezdnig gitdwna (Srednica, diugosé,
rodzaj materiatu) oraz prosze wskaza¢ ktore to przepusty (wg numeracji na planie
sytuacyjnym).
Odpowiedz:
Lokalizacja (kilometraz), dtugos¢ i $rednica przepustéow pod jezdnig gtéwna zostata podana
w projekcie wykonawczym - dokumentacja techniczna przebudowy przepustéw, zatgczonym
do dokumentacji przetargowej. Lokalizacje przepustéw przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu
wykonawczego branzy drogowej. Ponadto wykonanie przepustéw zostato przedstawione na
rysunku nr 4.3. ,Przekroje przez przepust pod jezdnig”.
Pytanie 65
Prosze o zamieszczenie SST na podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem

R=5MPa grub 15cm, dot. pozycji 5.3.1-5.3.2 w zamieszczonym kosztorysie.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycja 5.3.1-5.3.2 w zamieszczonym kosztorysie nie odnosi sig
do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=5MPa grub 15 cm. Ten zakres robét
zostat uwzgledniony w pozycji 3.6.1 kosztorysu.

Zamawiajgcy uzupetnia specyfikacje (st dw 627).

Pytanie 66

Zwracamy sie z prosba o informacje czy zamawiajacy dopusci wbudowanie kruszywa
naturalnego 0/31,5, dot. pozycji 3.3.1 - 3.3.2 w zamieszczonym kosztorysie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wbudowanie kruszywa naturalnego 0/31,5 w pozycji 3.3.1, ale musi
spetnia¢ parametry dla CBR>20% k>8m/dobe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania kruszywa naturalnego 0/31,5 w pozycji 3.3.2.
Pytanie 67

Zwracamy si¢ z prosba o informacje czy zamawiajacy dopusci whudowanie kruszywa
C50/30, dot. pozycji 3.4.3 - 3.4.7 w zamieszczonym kosztorysie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania kruszywa C50/30 dot. pozycji 3.4.3-3.4.7.

Pytanie 68

Prosze o wyjasnienie jakiej grubosci podsypke przyja¢é w pozycjach 3.4.1-3.4.4.. Wg
rysunku i opisu jest podana grub 20 cm, natomiast w zamieszczonym kosztorysie grub
15 cm.

Odpowiedz:
Podsypke nalezy przyja¢ o grubosci 20 cm. Zamawiajgcy skorygowat pozycje kosztorysu.

Pytanie 69

Prosze o wyjasnienie jakiej grubosci podsypke przyjaé w pozycjach 12.8-12.10. Wg SST
jest podana grub 10 cm, natomiast w zamieszczonym kosztorysie grub 3 cm.
Odpowiedz:

Podsypke nalezy przyja¢ o grubosci 10 cm. Zamawiajacy skorygowat pozycje kosztorysu.

Pytanie 70
Prosze o wskazanie jakie umocnienie wylotéw zastosowac w pozycji 9.1.

Odpowiedz:
Zgodnie z rys. 4.3 do projektu wykonawczego nalezy zastosowa¢ umochienie kamieniem

polnym na dtugosci 2,0 m. zgodnie z ST.
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Pytanie 71
Zwracamy sie z prosbha o weryfikacje prawidlowosci jednostki dot. pozycji: 8.3; 12.11-

12.13; 12.16-12.18. Wg Wykonawcy powyzsze pozycje powinny by¢ podane w mb.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia jednostki w wyzej wymienionych pozycjach kosztorysu bez zmian.

Pytanie 72

Zgodnie z zapisami SST na powyzszym zadaniu nalezy wykonaé odcinki prébne
projektowanej konstrukcji. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zezwala na
wykonanie odcinkéw prébnych na warstwie wigzacej w miejscu planowanej inwestycji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zezwala na wykonanie odcinka prébnego warstwy wigzgcej na terenie budowy.
Zgodnie z SST doktadng lokalizacje odcinka probnego wskaze Inspektor Nadzoru.

Pytanie 73

Zgodnie z zapisami SST na powyzszym zadaniu nalezy wykonaé odcinki prébne
projektowanej konstrukcji. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zezwala na
wykonanie odcinkéw préobnych na warstwie scieralnej w miejscu planowanej inwestyciji.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zezwala na wykonanie odcinka probnego warstwy Scieralnej na terenie budowy.,
Zgodnie z SST doktadng lokalizacje odcinka probnego wskaze Inspektor Nadzoru.

Pytanie 74

Zgodnie z zapisami SST na powyzszym zadaniu nalezy wykonaé¢ odcinki prébne
projektowanej konstrukcji. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zezwala na
wykonanie odcinkéw probnych na warstwie podbudowy z betonu asfaltowego
w miejscu planowanej inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zezwala na wykonanie odcinka probnego warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego na terenie budowy. Zgodnie z SST doktadng lokalizacje odcinka prébnego
wskaze Inspektor Nadzoru.

Pytanie 75

Prosze o potwierdzenie, ze utrzymanie zimowe drég wchodzi w zakres zadania.
Odpowiedz:

Od dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu terenu budowy \Wykonawcy do jego
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢

zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.
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Pytanie 76
Prosze o wyjasnienie jaki jest okres pielegnacji na wykonane nasadzenia drzew ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych pkt.13.1.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielenh drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesigcy.

Pytanie 77

Prosze o potwierdzenie, ze kostka z rozbiérki moze by¢ ponownie uzyta do utozenia
chodnikal/ zjazdéw/ zatoki autobusowej.

Odpowiedz:

Ponowne wykorzystanie materiatow z rozbiorki zostato szczegétowo okreslone w pozycjach
kosztorysu ofertowego. W pozostatym zakresie materiatdbw z rozbidrki VWykonawca
jest zobowigzany do postepowania zgodnie z SWZ cze$¢ VI ogdéine warunki umowy
na wykonanie robét budowlanych pkt.5.6.

Pytanie 78

W nawigzaniu do zapiséw pkt. 5.6.3. SWZ pkt. 3 odno$nie wykorzystania destruktu
uzyskanego z sfrezowania nawierzchni prosimy o podanie ilosci, ktéra bedzie musiata
byé zutylizowana, oraz badan to potwierdzajacych. Informacja ta jest niezbgdna w celu
przygotowania rzetelnej oferty. Na etapie przetargu wykonawca nie jest w stanie
okresli¢ tej iloéci co wiaze sie z bardzo duzym ryzkiem w przypadku gdyby sie okazato,
ze duza iloéé destruktu bedzie musiatl by¢ zutylizowana. Koszt utylizacji tony destruktu
wynosi ok. 1000zt. Bez podania przez Zamawiajacego tej iloSci i przyjeciu przez
potencjalnego wykonawce ryzyka utylizacji cena oferty wzros$nie o kilka milionéw.
Odpowiedz:

Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany do pobrania i badania probek odpadu
destruktu asfaltowego zgodnie z SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy na wykonanie robot
budowlanych pkt.5.6.3.

Zamawiajacy zaktada, ze cato$¢ destruktu asfaltowego pochodzgcego z terenu objetego
zaméwieniem utraci status odpadoéw. Wymog przeprowadzenia badan destruktu jest
procedurg kontrolng, ktéra potwierdzi lub nie potwierdzi ostatecznie utratg status odpadu
destruktu.

Pytanie 79

Czy zostaly wykonane wymiany gruntu przewidziane w pierwotnym projekcie?.
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Odpowiedz:

Zgodnie z pierwotnym opracowaniem wymiana konstrukcji przewidywana byta tylko
od km 51+261,40 do km 52+100 z zastrzezeniem, ze po wykonaniu frezowania i usunieciu
podbudowy nalezy zweryfikowac podioze — w przypadku wystgpienia namutu gliniastego
nalezato go wymieni¢. Z dokumentdédw posiadanych przez Zamawiajgcego wynika, ze nie
wystgpity grunty przeznaczone do wymiany zgodnie z zaleceniem dokumentacji projektowe;j.
Niezaleznie od powyzszego wyjasniamy, ze zgodnie z Ekspertyza Instytutu Badan
Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z 0.0. Warszawa, pazdziernik 2023 r. odcinek od
km 51+261,40 do km 52+100 wymaga tylko wzmocnienia poprzez wykonanie naktadki
z warstw asfaltowych tzn. warstwy wigzgco-wyréwnawczej.

Pytanie 80

Prosimy o przekazanie wynikéw badan nosnosci gruntu i warstw wbudowanych
z odcinka 51+260 — 52+100.

Odpowiedz:

Szczegotowe wyniki badan FWD zostaty przedstawione w dokumentacji przetargowej ,Raport
FWD" co zostato odzwierciedlone w Ekspertyzie Instytutu Badan Stosowanych Politechniki
Warszawskiej Sp. z 0.0.

Pytanie 81

Prosimy o przekazanie wszystkich badan wykonanych roboét. W szczegodlnosci
z odcinkow 2 (45+567 — 46+460 km) i 4 (48+678 — 52+321 km)

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia sprawozdania z badan (grubosci, wskazniki zageszczen, wolna
przestrzen) wykonanych warstw bitumicznych — plik ,sprawozdania”.

Pytanie 82

Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej z realizacji poprzedniego
Wykonawcy. Dotyczy w szczegodlnosci elementow odebranych, ktére maja pozostaé
pod konstrukcja nadbudowywang przez przysziego Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wraz z dokumentacjg przetargowg udostepnit inwentaryzacje powykonawczg
robét wykonanych przez poprzedniego wykonawce — folder ,20. nowa niweleta”. Jednoczes$nie
wyjasniamy, ze czesS¢ robét wskazanych w inwentaryzacji za zrealizowane wymaga
ponownego wykonania zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie 83

Prosimy o przekazanie wszystkich dokumentéw odbiorowych od gestoréw sieci

z realizacji poprzedniego Wykonawcy.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje protokotami odbioru po robotach sieci uzbrojenia terenu.
W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 627 nie przewidziano robét na sieci gestorow.
Podczas prowadzonych robét niezbedna jest tylko regulacja wysokosciowa studzienek
wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych oraz zabezpieczenie rurami ostonowymi
dwudzielnymi istniejacej sieci uzbrojenia teletechnicznego i eklektycznego.
Pytanie 84
Prosimy o potwierdzenie czy w ramach tego zadania w dalszym ciggu s3 do
przestawienia wiaty przystankowe.
Odpowiedz:
W ramach przedmiotowego zamodwienia nie przewidziano przestawienia wiat przystankowych,
ale montaz wiat przystankowych dostarczonych przez gmine.
Pytanie 85
ZRiD Prosimy o potwierdzenie i przekazanie odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych, iz teren w 100% jest przejety przez Urzad Marszatkowski.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze inwestycja nie jest realizowana na podstawie pozwolenia
na budowe oraz nie wykracza poza dotychczasowe linie rozgraniczajgce pas drogowy.
Jednoczeénie wyjasniamy, ze teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 627
jest w zarzadzie Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie.
Ponadto w dokumentacji przetargowej jest zatgczona zgoda:
e Urzedu Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia 28.08.2019 r. na uzyczenie dziatek
i prowadzenie roboét zwigzanych z przebudowg skrzyzowan DW 627 z drogami
kategorii gminnej znak: (RG-K.7021.127.2019).
e Zarzadu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17.09.2019 r. na uzyczenie
terenu w celu umozliwienia przebudowy skrzyzowan DW 627 z drogami
kategorii powiatowej uchwata nr 117/45/2019.
Pytanie 86
Prosimy o dolaczenie protokotéw z przekazania drzew z wycinki wraz z potwierdzeniem,
ze drzewa w 100% przeznaczone do wycinki zostaty wyciete i karpiny zostaty
zutylizowane.
Odpowiedz:
Zgodnie z posiadanymi dokumentami przez Zamawiajgcego wszystkie drzewa przeznaczone
do wycinki zostaty usuniete, a teren budowy po wycince zostat uporzgdkowany. Jednoczesnie

zatgczamy do dokumentacji przetargowej protokoty z przekazania przez VWykonawce
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wycietego drewna do Rejonu Drogowego Zamawiajgcego (protokdt przekazania drewna do rd
wegrow cz.1 protokot przekazania drewna do rd wegrow cz.2).

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie czy Obwoéd Drogowy do ktérego Wykonawca ma przewiezé
nadmiar destruktu asfaltowego posiada wymagane przez ustawe o odpadach
pozwolenia (decyzje na skiadowanie i przetwarzanie destruktu).

Odpowiedz:

Wyjasniamy, ze Wykonawca przed przewiezieniem nadmiaru destruktu asfaltowego do bazy
Obwodu Drogowego jest zobowigzany do wykonania badan okreslajgcych utrate statusu
odpadow. Tylko destrukt, ktory w wyniku przeprowadzonych badan utracit status odpaddéw
moze zostaé przetransportowany do bazy Zamawiajgcego. W przypadku, gdy niespetnione
zostang warunki utraty statusu odpadéw Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu
destruktu asfaltowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dziatania Wykonawcy
w zakresie destruktu asfaltowego zostaly szczegoétowo opisane w SWZ czes¢ VI ogdine
warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych pkt.5.6. Wykonawca jest zobowigzany do
dziatania zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogélnych warunkéw umowy.

Pytanie 88

W przypadku koniecznosci uzyskania przez Wykonawce decyzji na przetwarzanie
odpadu z destruktu asfaltowego prosimy o wskazanie ilosci tego odpadu oraz do
ktorego organu (gmina?, powiat?) nalezy wystapi¢ o wydanie takiej decyzji.
Odpowiedz:

Dziatania Wykonawcy w zakresie destruktu asfaltowego zostaty szczegotowo opisane w SWZ
cze$¢ VI ogodlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych pkt.5.6. Wykonawca
jest zobowigzany do dziatania zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami ogélnych warunkéw
umowy.

Zamawiajacy zakfada, ze cato$¢ destruktu asfaltowego pochodzacego z terenu objetego
zamowieniem utraci status odpadéw. Wymodg przeprowadzenia badan destruktu jest
procedurg kontrolng, ktéra potwierdzi lub nie potwierdzi ostatecznie utrate statusu odpadu
przez destruktu.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw SWZ czes¢ VI ogdine warunki umowy na wykonanie
robot budowlanych pkt.5.6.

Jest:

»W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpoddw, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzqdzenia, Wykonawca zobowiqgzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu

asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.”
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Zmiana:

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzqdzenia, Wykonawca zobowiqzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa.”

Pytanie 89

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w pozycji nr 12.5 przedmiaru, czy nalezy przetozy¢
kostke brukowg betonowa czy wykorzystac do utozenia 100 % nowego materiatu
Odpowiedz:

Wyjasniamy, ze w pozycji nr 12.5 kosztorysu nalezy uwzgledni¢ przetozenie istniejgcej kostki
betonowej (100% odzysku materiatdw z rozbiorki).

Pytanie 90

Prosze potwierdzenie, ze przy skitadaniu oferty trzeba dolaczy¢ kosztorys ofertowy
szczegotowy i kosztorys ofertowy uproszczony.

Odpowiedz:

Wymagania dot. kosztorysu zostaty przedstawione w SWZ czgé¢ VI ogblne warunki umowy

na wykonanie robot budowlanych pkt.5.6.3.

Ze wzgledu na udzielone odpowiedzi Zamawiajacy informuje, Zze zmianie ulegajg zapisy SWZ

W ponizszym zakresie:

» Zamawiajgcy wykresla zapis z Czesci VII SWZ tj. Wzoru umowy §2 pkt 2 o
ponizszym brzmieniu

,Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.”

Tym samym zmianie ulega numeracja kolejno po sobie nastgpujgcych ustepow §2 umowy
zawartych we wzorze umowy. Zamawiajgcy zatgcza zaktualizowany Wzér umowy stanowigcy
czes¢ VIl SWZ,

> W zakresie Czesci VII SWZ tj. Wzoru umowy §11 otrzymuje nowe brzmienie t].

a) Autor oéwiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770
do km 52+408 (dokoriczenie zadania)” zwanych dalej tgcznie ,,Utworami.”

b) Utwory beda przesytane do Zamawiajacego przez Autora drogg elektroniczna,

niezwlocznie po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajgcego serwer.
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c¢) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich osoéb

trzecich.

d) Autor o$wiadcza, ze jego prawa autorskie do utworéow nie beda niczym
ograniczone.

e) Strony zgodnie ustalajg, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w a)
niniejszego paragrafu beda wykonywane przez Autora | udostepniane
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami umowy.

f) Autor odwiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie
majatkowe prawa autorskie do Utworéw na nastepujacych polach eksploatacii:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie,
egzemplarzy Utworéw technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
maghnetycznego, technikg cyfrowa i innymi technikami oraz wprowadzanie
do pamiegci komputera,

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory
zostaty utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu
albo egzemplarzy,

e w zakresie rozpowszechniania Utworow w sposéb inny niz wskazany
powyzej — przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e do wykorzystywania Utwordéw, ich fragmentéw i wersji w celach
promocyjno-reklamowych przez Zamawiajgcego - w Internecie i innych
dowolnych mediach, na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie
zawierania niniejszej umowy, w szczegdlnosci przez publikowanie w formie
np. kalendarza Zamawiajgcego,

e bez ograniczeh terytorialnych iczasowych bez koniecznosci wypfaty
wynagrodzenia.

g) Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami
zaleznymi
oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, na wszelkich polach eksploataciji.

h) Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg
utwordw przez Zamawiajgcego.

i) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw na ww. polach

eksploatacji, wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzgdzanie
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wszelkimi utworami zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak

réwniez wyrazenie zgody na udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utworéw,
nastepuje nieodptatnie.

i) W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.J. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

Tym samym zmianie ulega numeracja kolejno po sobie nastepujacych paragrafow umowy
zawartych we wzorze umowy. Zamawiajacy zatgcza zaktualizowany Wzoér umowy stanowigcy
czesé VI SWZ.

Jedoczes$nie wraz z udzielonymi odpowiedziami do przetargu Zamawiajacy dokonuje zmiany

zapisu SWZ czes¢ VI ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych pkt.3.6.:

Jest:

JWykonawca do oferty zalgczy Kosztorys sporzgdzony metodg szczegofows, zawierajgcy
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny
odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogoinych) i zysku). Wykonawca zobowigzany
Jest rowniez do przedfozenia Kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong. Wykonawca
opracuje Kosztorys na podstawie SWZ.

3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych
wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskazZnikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk,
ceny materiafow i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedfug Srednich stawek
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robdt | wbudowania
materialdw przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla
obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich
braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatow
masowych) w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie
Zz kosztami zakupu, transportu zewnetrznego tych materiafow. Nie nalezy
w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych
materiaféw z migjsc ich zakupu.

3.6.3.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
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umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego

ustalonego na podstawie ztoZzonej w postepowaniu przetargowym oferty.”
Zmiana:

Wykonawca do oferty zafgczy kosztorys ofertowy zgodnie z plikiem zatgczonym
do dokumentacji przetargowej. Kosztorys ofertowy zostanie sporzgdzony na podstawie SWZ.
Kosztorys zostanie ztozony w formacie PDF i opatrzony podpisem przez umocowang osobe.

3.6.1. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatow
masowych) w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie
Z kosztami zakupu, transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy
w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych
materiatow z miejsc ich zakupu.

3.6.2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia
umownego ustalonego na podstawie ztoZzonej w postepowaniu przetargowym
oferty.

3.6.3.Rozliczenie zadania bedzie sie odbywato na podstawie kosztorysu ofertowego”

Ze wzgledu na duzg ilo§¢ zmian dokonanych w czesci VI SWZ Ogdlne warunki umowy na
wykonanie robét budowlanych Zamawiajgcy zamieszcza zaktualizowany plik, z haniesionymi
wszystkimi zmianami.

Ponadto Zamawiajgcy przekazuje skorygowany plik o nazwie ,627_ko*. Dodatkowo
Zamawiajgcy  uzupetlnia  dokumentacje przetargowg o zatgczniki  wymienione

w tresci odpowiedzi na pytania do przetargu.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikéw
postepowania.

Zatgczniki:
1.  Obiekt_mostowy_brok Ve {
Protokot przekazania drewna do rd wegréw cz. 1 ( Gr-;ggm-.j; Yekowski
& YUIGROWSK

Protokot przekazania drewna do rd wegrow cz. 2
Rys. nr 6 psor K
Rys. nr7 psor s

Sprawozdania

Zat. nr 7_ogolne warunki do umowy
627 _ko"

Zaktualizowany wzor umowy
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czesSc¢ vii
Wzér Umowy
W dniu o w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci zaméwienia przekraczajgcej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) - nr postepowania 265/23, zawarto umowg nastepujacej tresci:

81
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa
drogi wojewoédzkiej nr 627 relacji Ostréow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770
do km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania 265/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NI, e zt
SIOWNIE NELIO: oo ztotych

podatek VAT ...... TR o s e 5. 31 PR e, S . zt

SIOWNIE: e o S A R ztotych
Brutto:  iipeeensiisie s s i e s b dra i s s zt
stownie brutto:  iieiacsiminissinaisisssssssssisrhasnen s ztotych

2. Cena okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z kosztorysu ofertowego, zatgczonej dokumentacji projektowe;j,
szczegodtowych specyfikacji technicznych oraz ogélnych warunkéw umowy, jak rowniez
nie ujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zamoéwienia
tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe zagospodarowanie placu budowy,
koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjna,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robédt, koszty ogélne, koszty transportu itp.

28.Mazowsze
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na
podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy
miesigc oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu cato$ci robét i dokonaniu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy. W przypadku protokotéw czesciowego
odbioru robdt wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem
zaawansowania kazdego z elementéw rob6t w stosunku do warto$ci podanej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

4, Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibga: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Warszawie.

5. Istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Ptatno$¢ za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

7.  Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami rozliczenie ptatno$ci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robdt przez podwykonawcdw zaptata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

10  Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez WWykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem,
ze rachunek jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

12.  Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

13. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikoéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
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prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatno$¢.

14.  Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a
podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktory ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

15.  Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu
petnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji
zamowienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:

e osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowe;j

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktdrych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o0 prace 0s6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnoséci,

ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy

o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wskazanych powyze;j.

4 W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyze;j.
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1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno&ci i paliwach
alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadac od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji
zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej
ilosci pojazddéw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawa wskazang w ust. 1,
wraz ze wskazaniem ich numerdw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
réwniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:

10 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;

- do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu
umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnoéci ich realizaciji:

e | Kamien milowy — wykonanie roboét (potwierdzone czesciowym protokotem
odbioru robot) o wartosci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za
wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie nie pdézniejszym niz
5 miesiecy od daty podpisania umowy.

¢ |l Kamien milowy - wykonanie 100% roboét (potwierdzone przez Zamawiajacego
protokotem konncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie
nie dftuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ...
ZE (STOWNIE: L. zh).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci VI SWZ, punkt 5.2.
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§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez VWWykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysoko$ci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:......................... zt
(STOWNI ... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci VI
SWZ, punkt 13 oraz punkt 5.2.11.

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
it ieeee oo RS ST Y Y R S T SR B B S R
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgca realizacje = zamdwienia
Pee e e e e e R e S T T S ST P A ARl
§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziehn zwitoki w wykonaniu przedmiotu
Umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru koricowego liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.4. za zwiloke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

1.5. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robdt bez zatwierdzonej
czasowej organizaciji ruchu lub robot prowadzonych niezgodnie
z zatwierdzonym projekiem czasowej organizacji ruchu,

1.6. 3% kwoty brutto Umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu po$redniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

1.7. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robdt,

1.11. 500 zt za kazdy dziern zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w czesci VI

SWZ pkt. 3.3-3.5 oraz 4.2 (Ogoine warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),
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1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.13. 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe] zapfaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.14. 1 000 zt za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.15. 3 000,0 zt - za kazdy dzieh zwioki w przediozeniu Zamawiajacemu kopii posiadanej polisy
OC,

1.16. 0,1% kwoty brutto Umowy za kazdy dzien nie zapewnienia biura budowy (pkt. 5.1.23. Ogdine
warunki umowy na roboty budowlane),

1.17. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

1.18. 10 000,00 zt w przypadku nie przeditozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.19. 10 000,00 zt w przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.20. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,

1.21. 1000,00 zt za kazdy dzieh w okresie trwania umowy wykonywania przez Kierownika budowy
obowigzkéw przy realizacji innych inwestycji budowlanych bez zgody Zamawiajacego (pkt.
5.3.9. Ogolne warunki umowy).

1.22. Maksymalina wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

2, Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetlnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzah wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostanag potracone z dowolnej faktury wystawione] przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce kopii Polisy ubezpieczenia OC
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
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§10
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych), gdy nastapia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robo6t budowlanych w tym przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystapienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegodlnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdélnosci. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposdb nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznosé
usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentac;ji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegolnosci zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujacych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlno$ci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢
uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o
wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane koniecznosc¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w
tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty
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b) Zmiany osobowe
- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i gdrnicze Ilub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymoég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Ptatnosci
- zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokos$ci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
W zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i
szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wpltyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i
szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

— zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku VWykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wptywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i
szczegbtowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
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- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od
zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. e)

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo

odmoéwié waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na
koszy wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

5. Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2. zmiany danych teleadresowych,

3. zmiana czestotliwo$ci wystawiania faktur

§11

a) Autor oswiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr
627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orfo na odcinku od km 43+770 do km 52+408
(dokoriczenie zadania)” zwanych dalej tacznie ,,Utworami.”

b) Utwory bedg przesytane do Zamawiajgcego przez Autora droga elektroniczng,
niezwtocznie po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajacego serwer.

c) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich oséb trzecich.

d) Autor oswiadcza, ze jego prawa autorskie do utwordw nie beda niczym ograniczone.

e) Strony zgodnie ustalaja, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w a) niniejszego
paragrafu beda wykonywane przez Autora i udostepniane Zamawiajgcemu zgodnie z
zapisami umowy.
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f)  Autor oSwiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie majgtkowe
prawa autorskie do Utwordéw na nastepujacych polach eksploataciji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie,
egzemplarzy  Utworédw  technikg  drukarskg, reprograficzna, zapisu
maghetycznego, technikg cyfrowg iinnymi technikami oraz wprowadzanie
do pamieci komputera,

o w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory zostaty
utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy,

e w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz wskazany powyzej —
przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

e do wykorzystywania Utwordw, ich fragmentdw i wersji w celach promocyjno-
reklamowych przez Zamawiajgacego - w Internecie i innych dowolnych mediach,
na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie zawierania niniejszej umowy,
w szczegolnosci przez publikowanie w formie np. kalendarza Zamawiajgcego,

e bez ograniczen terytorialnych iczasowych bez koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia.

g) Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi
oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, na wszelkich polach eksploatac;i.

h) Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg utworéw
przez Zamawiajgcego.

i) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw na ww. polach eksploatacji,
wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak réwniez wyrazenie zgody na
udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utwordw, nastepuje nieodptatnie.

j} W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

§12
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia okreéla zatacznik nr 1 do umowy stanowigcy integralna cze$¢ umowy.

§13
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§15
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzga strony jako jej czes¢,
sg nastepujgce dokumenty:

10



Mazowiecki Zerzgd Drég Wojewddzidich w Warszawie

ul Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazowiecl(l zaerd

tel (22) 244 9@ @@ do 12

itk a-aa ity Drég Wojewddzkich
ol 265/23 w Warszawie

1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,

2. Ofertaz dnia . .. T

3. Kosztorys ofertowy z dnla T

4. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentaqa projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne — Cze$é IV SWZ,

5. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czesé VI SWZ

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§16
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktérych, zawarcie ugody jest dopuszczaline poddane zostang rozstrzygnieciom
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§17
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

11
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Zatacznik nr 1

l. Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f)  Wskaznik CPI — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowej
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca
od rozpoczecia realizacji robét. Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane
do momentu, w ktérym taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto
w zawartej umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Wrg)

wyliczony wediug wzoru:

W, 100+b><CM"+ xpn+d><Rn+ an+ xAn+ x5n+h><Kn
= X —_ —_ —_ - _ —_— _
e crl, " 7P, R, Texe, T/ XA, I, K,

gdzie:

o jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,
do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

7 .c Ld e, P .97, h” sg wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny
z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktoregokolwiek
z elementdw robdét ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu

zostanie przyjeta jako ,0° w wzorze na W, W takim przypadku waga CPIl zostanie

12
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powiekszona o wartoS¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0", tak aby suma wartosci
wszystkich wag z koszyka waloryzacji wynosita 0,5.

,CPL", Py, \Ry, ,Ch", LAY, »Sn”, ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym.

.CPlo", ,Po", ,Ro", ,Co”, WA, »Se", ,Ko' §8 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

llorazy wskaznikow cen (t]. %) dla poszczegélnych zmiennych nalezy pomnozyé razy 100

(. %x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch migjsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw

cen i wag (np. b X% ) nalezy oblicza¢ z doktadnoScia do 6 miejsc
=400

po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,, Wy, nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

6. Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robét . Waga
WSKAZNIKA
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
— == —i =
l ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) | K 0,04
= |
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS

odbywa sie z opo6zZnieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie

wyliczona uzywajgc ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS

wiasciwych dla miesigca za ktéry wystawiana byta ptatnos¢ czesSciowa w nastepne;

13
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ptatnosci czedciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatnosc czesciowa bedzie dotyczyta
okresu rozliczeniowego w sktad ktdérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy
przyjmowac¢ wskazniki GUS dla miesigca bedacego ostatnim w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki
GUS bez ich pbdzniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

[I. Do umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcag, a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi
do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg miec niniejsze postanowienia.

1. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesigcznie poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Roboét objetych umowa
o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg
waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu

lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci
robot netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Iub dalszemu Podwykonawcy

przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.

3. Waloryzacja bedzie sie odbywal w oparciu o wskaznik dla: cen towarow i ustug

konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli

koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPInp
Whp=ax100+bx—=L+cxX+...+hxY
CPlop

gdzie:

Wi jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,
do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5

,0” waga z przedziatu 0,2 - 0,3

.C", ..., ,h” wagi wybranych poszczegdlnych elementéw robét ustalone w taki sposoéb aby
ich suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

X', .Y minimum jeden z wspétczynnikow dla wybranych elementdw robét z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Crp/Cop lub Anp/Acp
lub Snp/Sop lub Knp/Kop.

14
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ZCPlp”, WPro”y wRng”y .Crp”y »Anp", »Snp’, .Knp® s3 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcag

oraz

ZCPlop”, ,Pop’y wRop”, ,Cop’y »Aop’, +Sop, -Kop. S8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcy lub Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikéw cen (fj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100
(. % x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikdw
cen i wag (np. b X-f—j—i—l )} nalezy obliczaé z doktadnoscia do 6 miejsc
po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,, Wy, nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 4 miejsc po

przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia beda mialy odpowiednie zastosowanie do umoéw

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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