
  

  Piła, dnia 20.04.2020 r. 

AG-AS-2240/06/01/20 

       Otrzymują wszyscy 
Uczesnicy postęowania 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione 
niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. 
„Opracowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej i nadzór inwestycyjny 
dotyczący zagospodarowania przestrzeni kampusu Państwowej Uczelni Stanisława 
Staszica w Pile: I - Projekt budowlany, II - Nadzór inwestorski– nr sprawy AG-2240-
06-20. 
 
1. W projekcie umowy jest mowa o zakresie prac w poszczególnych etapach: 
 
W Etapie I 
2) Ekspertyzę techniczną stanu istniejącego terenu ( min. parking, drogi, chodniki, sieć 
kanalizacyjna, murki,); -Czemu ma służyć ekspertyza techniczna ww. obiektów skoro 
podlegać będą przebudowie wraz z warstwami konstrukcyjnymi, czy Zamawiający 
oczekuje oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej na podstawie opinii gestora sieci? 
Odp. W projekcie umowy dotyczącym powyższego punktu następuje zmiana i otrzymuje 
on brzmienie:  
2) Opinia techniczna dotycząca określenia szczegółowego zakresu projektowanych prac 
budowlanych planowanych do przebudowy lub budowy - modyfikacja projektu umowy. 
4) Uzgodnienia ppoż. w tym ze Strażą Pożarną, hig.-sanit. w tym SANEPID, ZUD, MWiK 
Piła,  
-uzgodnienia te wykonuje się na podstawie wykonanej dokumentacji. Nie jest możliwe 
uzyskanie ww. uzgodnień bez wykonanej dokumentacji- zakres ten powinien pojawić się 
w etapie III. 
Odp. Treść z punktu 4) w etapie I została usunięta i przeniesiona do etapu III pkt 3) – 
modyfikacja projektu umowy. 
 
W etapie IV: 
 
3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii formalno-prawnych, niezbędnych do 
otrzymania decyzji pozwolenia na budowę, łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę. Urząd właściwy do wydania pozwolenia na budowę ustawowo ma 65 dni na 
rozpatrzenie wniosku. Specyfikacja zamówienia i projekt umowy przeznaczają na to 30 
dni. Proszę o wyjaśnienie i skorygowanie terminów ponieważ ani projektant ani 
Zamawiający nie może ręczyć za skrócenie czasu procedowania pozwolenia na budowę 
w właściwym urzędzie. 

Odp. Zamawiający zmienia termin na wydanie wniosku pozwolenie na budowę do 65 dni. 
W związku z powyższym zmianie ulega par. 4 ust.1 Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać cały  przedmiot umowy w terminie do 125 dni od dnia podpisania umowy tj. do  
dnia……………………….  z wyłączeniem ust. 2 pkt 5) oraz ust. pkt 2 ppkt. 4). ETAP IV do 
125 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia…………………………………. – modyfikacja 
projektu umowy. 

 
 

  

 

 



 

Etap IV 
14) Projekt uzgodnienia w zakresie zgodnym z wymaganiami dotyczącymi parkingów i dróg. 
Odp. Projekt uzgodnienia w zakresie zgodnym z wymaganiami dotyczącymi parkingów i dróg (m.in. 
odnośnie przenoszonych obciążeń, rodzaju podłoża, szerokości dróg, wielkości i ilości miejsc 
postojowych, organizacji ruchu itp.) 
 
15) Dostosowany do specyfiki terenu projekt wykonawczy ochrony przeciwpożarowej (zabezpieczenia 
przeciwpożarowego) budynków usytuowanych na terenie przestrzeni kampusu Państwowej Uczelni 
Stanisława uwzględniający wszelkie instalacje i wymogi ppoż. w tym zakresie min. np. dostosowanie 
dróg przejazdu i bram oraz szlabanów, umożliwienie przejazdu pojazdom Straży Pożarnej pod 
budynki (ewakuacja, akcja gaśnicza) itp.  
Zakres nie obejmuje wewnętrznych części budynków tylko dróg pożarowych na zagospodarowaniu 
terenu. Czy w chwili obecnej kampus funkcjonuje i został dopuszczony do użytkowania przez straż 
pożarną? 
Odp. Zmawiający informuje, że zakres nie obejmuje wewnętrznych części budynków tylko drogi 
pożarowe na terenie Uczelni. Kampus funkcjonuje jest dopuszczony do użytkowania przez Straż 
Pożarną.  
 
2. …modernizację parkingu głównego o powierzchni ok.5250 m kw., polegającą na wymianie 
nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową, zastosowanie foli zbrojonej izolacyjnej oraz wykonanie 
odwodnienia kanalizacja deszczową, wykonanie krawężników granitowych. 
Proszę o sprecyzowanie zapisu dotyczącego folii zbrojeniowej izolacyjnej- w jakiej część Zamawiający 
przewiduje jej zastosowanie? 
Odp. Zamawiający przewiduje zastosowanie folii zbrojeniowej izolacyjnej na terenie całego parkingu o 
pow. Ok. 5250 m2. 
3.Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych? 
Odp. Tak Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. 
 
4.Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi badaniami podłoża gruntowego? 
Odp. Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami podłoża gruntowego. 
 
5.Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski czy nadzór inwestorski? Zespół projektowy 
wykonujący dokumentację wykonuje nadzór autorski. Nadzór inwestorski stanowi już część procesu 
budowlanego a nie projektowego i pełniony jest z ramienia Inwestora pełniony powinien być przez 
niezależną jednostkę. 
Odp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim  oraz nadzór 
inwestorski.  
 
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert na dzień 28.04.2020 r. 
Wyjaśnienia zostają dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią 
jej integralną część.  

 

 

 

                                                                  (-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS 
           Rektor 

      Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile 

 

 


