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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający Nadleśnictwo Czersk działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) udziela odpowiedzi na 
zadane pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: 
„PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 23  WĄDOŁY-OKRĘGLIK KRZYŻ”, 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami), 

 
 

Pytanie: 
„Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac na przyszły rok, 
w wyniku możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych ( 
okres jesienny) do wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną, polegających na 
wykonaniu: Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i 
grysami bazaltowymi ?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 1 projektu 
umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 
budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 
umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, możliwe jest wprowadzenie zmiany do 
umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana 
terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie uzgodniona przez strony umowy z 
uwzględnieniem treści decyzji Burmistrza Czerska znak sprawy WP.6220.33.2020 z 
dnia 05.05.2021 r. oraz nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

 

Z poważaniem 
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