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Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"
Strona 2z 87



Fundusze Europejskie R . "
na Infrastrukture, zeczpospolita Doﬁnan§owane przez ( FW'K
E Klimat, Srodowiiko - Polska Unig Europejskq u WRZESHIA
Dziatajgce na podstawie wpisu do .......cc.cceeueeen ] GO

(zwanym dalej ,Wykonawcg") z drugiej strony, reprezentowanym:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:
.Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrze$ni -
Etap 11", zostaty wykonane przez Wykonawce na podstawie Oferty Wykonawcy na
wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;
b) Warunki Szczegblne Kontraktu;
Q) Warunki Ogolne Kontraktu;
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
e) Dokumentacja Projektowa;
f) Wyceniony Wykaz cen;
g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;

h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
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4.  Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy Cene Kontraktowg. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi:
.............. PLN (stownie ztotych:

....................................................................................... ),w tym podatek VAT:
.......... PLN (stownie ZtOtyCh: ....ccoovevierieenieececee )

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

6. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr
w Banku

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to
wszelkie koszty réznic kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z
przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

7.  Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z ktérych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 -
Zamawiajacy.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt.

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
e e L e
2 bbb 2 e

[podpisy 0s6b upowaznionych]

W charakterze petnomocnika.

Bedac w petni upowaznionym przez:
[podpisy 0s6b upowaznionych]

(piecze¢ Zamawiajgcego) (pieczed Wykonawcy)

Data Podpisania: Data Podpisania:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w
jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte
wydanie angielsko-polskie 2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynier6w Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogélne", ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz "Warunki
Szczegdlne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg
dodatkowe klauzule do Warunkéw 0gélnych. Warunki Ogélne Kontraktu
pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul i Rozdziatéw w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna
i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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Cze$€ 11l - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis tresci
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkdéw Ogélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg
postanowienia Warunkow Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,,Kontrakt” nalezy go odnies¢
takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List
Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogdlnych oznaczad
bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i
przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych
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Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w tych Warunkach
oznaczac bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wigczony do
kontraktu, zawierajacy opis robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktoére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wigczone do
Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczac
bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i
podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.1.12 ,,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym
dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby
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1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
~Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
~koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoniczenie

1.1.3.9 uzupetnia sie o definicje ,miesigc oznacza 30 dni".

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach
ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci] wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3
[Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od daty z jakg Roboty
zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 /Przejecie
Robot i Odcinkow].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony
w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi],
liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukoriczone, jak poswiadczono
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow]i wynosi 60
miesiecy.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:
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1.1.4.13 ,,Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera,
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub
zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajacych z
zapiséw Rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu Koniecznosci jest
Protokdt Negocjacii.

1.1.4.14 ,,Protokét Negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera,
zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét
dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 ,,0dcinek” oznacza cze$¢ Robot wymieniong w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj"” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktorych majg by¢ wykonane
Roboty

Stale i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz
wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy
z pojeciem Placu Budowy.
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
poZniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pozniejszymi zmianami.

1.1.6.12.”"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz.
963) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM"-
udostepniony nieodptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny
do rozliczania i monitorowania Robdt. Dostep do systemu ma personel
Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg rowniez w STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym
dotyczgcym interpretacji postanowieri Kontraktu, naleZy odnosic sie do norm
badz aktow prawnych regulujgcych kwestie terminow, definicji, nomenklatury.
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1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt
plus rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiagtg
(2%) tego Kosztu.

1.3  Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania dodaje sie stowa:

.Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 14.3 /Whioski o Przejsciowe
Swiadectwa Ptatnosciy'

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie
nastepujacy zapis: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji
elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pisSmie oddzielng
korespondencjg;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w
godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, ze dostarczenie ich w godzinach
pozniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego
nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania
ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin
odpowiedzi na biezgcg korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni
kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen,
powiadomien i zgdan przy uzyciu uzgodnionego systemu transmisji
elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od dnia, w ktérym
dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w
przeciwnym wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie
pisemne;.
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Wopisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego
Prawa Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu
niniejszej klauzuli.;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca bedzie zobowigzany przedktadac¢ wnioski materiatowe do akceptacji
przez Inzyniera za posrednictwem systemu informatycznego
udostepnionego przez Inzyniera. Ww. system bedzie obstugiwat takze
proces akceptacji wnioskow. System bedzie stanowit takze archiwum
wnioskéw materiatowych. Wykonawca przedtozy komplet wnioskéw
materiatowych w wersji papierowej jako element dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zapewni zgodnos¢ dokumentow
zarejestrowanych w systemie informatycznym z wersjg zatgczong do
dokumentacji powykonawcze;.

1.4 Prawoijezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@)  Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

() Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od

(@) do (h) i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z
kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli
wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.
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1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod

warunkiem, ze:

(@) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonanid),

(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
dostarczg Zamawiajgcemu umowe okreslajgcg sposéb wspotdziatania
Wykonawcow w wykonaniu robét.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesc¢ swoich
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego
czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osobe trzecig (tj. dokonac
przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze zgoda Zamawiajgcego na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym
przez Inzyniera zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca

otrzyma Projekt Budowlany oraz kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego
przez wtasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik
Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilos¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z
szeSciu egzemplarzy na trzy egzemplarze.
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Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki,
Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone
zostato w Specyfikacjach Technicznych lub jak wymagane jest przez
Inzyniera.

W przypadku opo6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich
dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoély

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy
zawodowej przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego
zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w
jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

()  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspélnie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb,
razem i kazdego z osobna.
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Rozdziat2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:
W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktore Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu
Budowy nalezg oswiadczenia, zaswiadczenia i informacja wymienione w
Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Rownoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia Robot wymagane Prawem Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie
stowa "i na koszt".

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyskac zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkdw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach
Warunkéw Ogdlnych:

(@) klauzula 1.9 [Bfedy w wymaganiach Zamawiajgcego),
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera),
(d) klauzula 4.4 [ Podwykonawcy],

(e) klauzula 4.12 [ Nieprzewidywalne warunki fizyczne],

(f) klauzula 4.24 [ Wykopaliskal,

(8) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawc)j,

(h) klauzula 8.4 [ Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie),

(i) klauzula 8.8 [ Zawieszenie Robdd],

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"
Strona 21z 87



Fundusze Europejskie . "

Rzeczpospolita Dofinansowane przez (
na InFrastruktur_e. Polska Unie Europejska PWIK
Klimat, Srodowisko WRZESNIA

) klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie),

(k) klauzula 10.3 [Zakfocanie Prob Koricowych],

()] klauzula 12.2 [Proby OpdZnione],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany | korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcegol),

(0) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej.
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Robét lub sgsiadujgcg nieruchomos$¢ moze on, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg takg prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat
13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na koncu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek
zmiany w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie ono wigzgce pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

Rozdziat4 Wykonawca

4.1 O0goblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg
starannoscig i pilnoscia”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do
Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w
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Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach
Technicznych dla Robdt, jakg wykryje podczas analizowania dokumentow
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robat.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania w wysokosci
() 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(i) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, z zastrzezeniem, iz pozostate wéwczas 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
potrgcone przez Zamawiajacego przez procentowe potrgcenia z
faktur Wykonawcy.
Potragcenia rozpoczng sie od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz beda dokonywane do czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia, o
ktorej mowa w punkcie (ii), jednak nie pdzniej niz do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowa.
Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury.
Sposob sptat zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnosci.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia, Wykonawca
winien wnies¢ brakujgcg czes¢ zabezpieczenia w terminie do potowy okresu, na
ktéry zostata zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy
okresu, na ktory zostata zawarta Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do rozwigzania Kontraktu, zgodnie z kl. 15.2

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i
zwrocone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

(@) 70% wartosSci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za
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nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia
wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkdws;

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pézniej nizw 15
(pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady dla Robét.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla
komunikowania sie” dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcéw i zleci¢ jakichkolwiek
Robét bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz
za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych podwykonawcéw do
Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc
zawrze¢ umowe z podwykonawcg na roboty budowlane, przed
podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy
z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okres$lajgcej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w
umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
czesci zamowienia.

b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci
podwykonawcy, podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu
wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem.
Odmienne postanowienia tych umdw sg niewazne.

Tresc¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wymaga akceptacji przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni nie zgtosi na
piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje
jej tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za
wykonanie tej czesci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow jak za wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany
podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy bgdz Wprowadzic
podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w), na zasobach ktorego(ych)
Wykonawca opierat sie potwierdzajgc spetnianie warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia objetego niniejszym Kontraktem,
warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg zmiane jest
rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje
zasoby w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmian.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oSwiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

15.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktdre powstaty w sytuacjach
opisanych w pkt. 13 obcigzajg Wykonawce.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5
[Ustalenia]w zwigzku z Klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian),

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
(f)  Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu

na czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i
za jego realizacje.

49 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skredla sie i zastepuje
nastepujgco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawierac on bedzie:

(@) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania
jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscig, jakie beda
wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg
wymogi co do zarzgdzania jakoscig.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i
istniejgcg infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami
Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skre$la sie tekst ,wigcznie z tymi, na ktoére
przeznaczono Kwoty Tymczasowe”

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym
rowniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie optaty
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonaweca uisci stosowne optaty oraz na swoj koszt uzyska wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
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bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z
zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz.
992) wraz z pozniejszymi zmianami.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych
ustug, ktorych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych
Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z
istniejgcych kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do
warunkdéw przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz musi
zaptacic za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w
wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie]
skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, i bedg przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (ptyta CD).
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Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 3 dni
roboczych od ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)

()

(k)

()

prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie
pozycje, o ile takie beda, Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz
Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZl; a takze

uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4
[Plan pfatnosci] w odstepach miesiecznych,

informacje o istniejgcych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich
mowa w klauzuli 1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie
zdarzenia wystapity lub mogg wystapi¢, oraz

informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy
dla wykrycia niepomysinych warunkow fizycznych oraz innych
przeszkdd i utrudnien (w tym przeszkdd prawnych).

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi
protokét ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Protokoét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do

jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie

do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji).

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych
spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczagcymi postepu i powinien
zapewnic¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym

wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:
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Wykonawca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Robot do stanu
pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym i bezpiecznym. W celu
udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem
Robét oraz po ich Zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng
Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budow)] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed Datg Rozpoczecia Robét.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik
Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze
stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [ Przeptyw informagji, chyba, ze
bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pisSmie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie
umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani
Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi
wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez
ktorgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego) oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w
brzmieniu:
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Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt, podejmie
wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli
posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy
budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [/stniejgce instalacjel, w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzic istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggdw, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
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instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skres$la sie stowa

«Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zada od

Wykonawcy”.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
(@) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub Dalszym Podwykonawcom wytgcznie tych naleznosci, ktére powstaty
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane albo po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢ bedzie wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane albo po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos< z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg dostawy lub ustugi.
(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
(c) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt (a). Termin liczony jest od
dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
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(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt
(c), Zamawiajacy moze:
(i) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
(ii) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
(iii) dokonac bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale
wszystkich Podwykonawcdédw w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2:

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane
ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wykonywanie roboty
ziemne, betonowe i zelbetowe; roboty budowlane, roboty sieciowe

a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie -
w zakresie nadzoru i realizacji robét budowlanych (nadzér nad
prowadzonymi robotami budowlanymi i ich realizacja),

b. pracownicy fizyczni - wykonujgcy bezposrednio roboty budowlane
(robotnicy fizyczni na budowie wykonujacy roboty ziemne, betonowe i
zelbetowe; roboty budowlane, roboty sieciowe).

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é
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gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz
0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos< z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umadw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.  Ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i
robotnikow, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang
poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego
rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w
wyceniony Wykaz cen.
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Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosSci cywilne;.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadad sie bedzie z oséb posiadajgcych
uprawnienia do wykonywania zadann w ramach Kontraktu, o ile bedg
wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami, W razie
potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [ Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdét personel zagraniczny i
robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami
dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.2  Proébki

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
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Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem
Materiatéw / Urzgdzen przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Wniosek o zatwierdzenie Materiatow / Urzgdzen ze
wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania i spetnienia zatwierdzonej ST i Dokumentacji
projektowej). Wniosek o zatwierdzenie Materiatow / Urzgdzen musi
wskazywad miejsce wbudowania danego Materiatu / Urzgdzenia. Wzér
Whniosku o zatwierdzenie Materiatdw / Urzadzen Wykonawca otrzyma od
Inzyniera.

Nastepnie Inzynier bez zbednych opo6znien, najpdzniej w ciggu 7 dni
kalendarzowych, uzgodni Materiaty / Urzgdzenia, ktére nie bedg
wymagaty istotnych uzgodnien i wyjasnien

7.4 Préby

Na koricu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Wszelkie proby, Proby Korhcowe nie mogg sie odbyc¢ bez udziatu
Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowg klauzule 7.9 [ Wfasnosc Materiatow z rozbiorkil w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wiasnos¢ Materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowig
wiasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow dotyczgcych odpadow.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opbznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robd6t w Dacie
Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym
pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia

Zamawiajacy, w zgodnie z art. 41 polskiego Prawa budowlanego,

zawiadomi organ, ktoéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym

rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedg nastepujgce
dokumenty:

(@) oSwiadczenie Kierownika Budowy (Robot) stwierdzajgce sporzgdzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie
o wpisie na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) osSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na
podstawie programu Robot przedktadanego w tym samym czasie zgodnie
z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i
przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robdét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca
przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢,
zawierajgcg ich charakterystyke.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty
wszelkich opdZnien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
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opo6znieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwosc¢ inspekcji i sprawdzenia
Robot, jak réwniez uczestnictwo w prdobach i badaniach wykonywanych
Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegotowy
Program Robot w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym
najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslona w Klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie
Budowy kopie Programu Robét sporzadzona w formie wykresu
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...”
dodaje sie: i Zamawiajacy”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcg tresc:
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty
wszelkich opdZnien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwosc¢ inspekcji i sprawdzenia Robét,
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jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robat.
Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesiac, jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako czes¢
kazdego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Rob6t w stosunku do zapiséw
Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

8.5 Opébznienia, spowodowane przez wiadze

Na koncu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na koncu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wptyw na Czas
ukonczenia Robdét w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwtoke

Skresla sie w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwloke] i w jej miejsce wpisuje sie
klauzule w brzmieniu nastepujacym:
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8.7 Kary umowne, w tym kary za zwioke

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] to
bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary za
zwtoke na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], Kara taka bedzie réwna
kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien zwtoki,
ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych
obowigzkdw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwtoki nie pokryja szkody, Zamawiajgcy
ma prawo zgdac¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
odszkodowania w kwocie odpowiadajgcej wysokosci dotacji (dofinansowania)
uzyskanego na realizacje zadania bedgcego przedmiotem umowy - w przypadku
koniecznosci zwrotu ww. dotacji (w catosci lub z czesci) z powodu przekroczenia
terminu realizacji zadania, jesli zwtoka w realizacji zadania nastgpita z winy
Wykonawcy.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku
odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare
umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad i usterek - w
wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Za kazdy dzien zwtoki w przystapieniu przez Wykonawce do realizacji
Robdt objetych Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna.
Kara umowna bedzie wynosita 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
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brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny
zostac rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce.
Data ta bedzie odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot
zamowienia bedzie realizowany przez nieujawnionych i
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow. Kara taka
bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego wykrycia
nieujawnionego podwykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do
realizacji Robot Urzgdzen, Materiatéw nie zatwierdzonych przez Inzyniera
i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to 10 000 zt za kazdorazowg prébe
wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy niezatwierdzonych
materiatoéw i/lub urzadzen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze
rowniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzieh zwtoki.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.
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4. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego zawartej umowy o
podwykonawstwo.

6. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy wprowadzonej na podstawie klauzuli 13.1
ust. 3, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego
podwykonawcy wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek
zmiany w stosunku do zapiséw Kontraktu, bedg one wigzace pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty pod warunkiem
zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenial w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie Robdét pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5
[Ustalenial w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmianj].
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Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub
Odcinka, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca zobowigzany jest takze,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic
wszelkie dokumenty i dokonad wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka od wtasciwych
wiadz lokalnych. Wykonawca otrzyma w zwigzku z tym stosowne
petnomocnictwo od Zamawiajgcego.

10.3 Zaktécanie Préb Koncowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian) dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja
Odbioru nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z
wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa
Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
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zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania
w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym
jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i
dokona préb wszystkich Robét, wigcznie z usunieciem wad. Kopie Swiadectwa
Wykonania nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie
przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna".
Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty
ukonczenia Robét ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujgcej tresci:

Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres
rekojmi okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty
ukoniczenia Robét ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.14 [ Podstawowe warunki serwisowania urzgazeri
technologicznychl w brzmieniu:
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Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkosc¢ reakcji serwisu - zgodnie z zapisami wzoru Karty
Gwarancyjnej zawartego w niniejszych Szczegodlnych Warunkach Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena skresla sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 12 [Préby eksploatacyjne] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 12 Préby eksploatacyjne

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla préb eksploatacyjnych

Proby eksploatacyjne oznaczajg proby sprawdzajgce juz na wtasciwym medium,
na ktérym oczyszczalnia bedzie pracowata, po wydaniu Swiadectwa Przejecia tj.
przejeciu robdt przez Zamawiajgcego.

Préba eksploatacyjna - okres normalnego ruchu oczyszczalni trwajacy 6
miesiecy, podczas ktorego obiekt ma by¢ eksploatowany przez obstuge
Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalne;
pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy. Podczas proby eksploatacyjnej
Wykonawca wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z préb
Sredniodobowych, proporcjonalnych do przeptywu dla Sciekéw: surowych oraz
oczyszczonych odptywajgcych do odbiornika, badan parametréw osadu na
poszczegodlnych etapach obrdébki, itp. badan, rejestrujgc rownolegle kluczowe
parametry ruchu oczyszczalni (opisane w Wymaganiach Zamawiajgcego).
Terminy wykonania badan bedg kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzajgc zmiany
wynikajgcg ze zmian w trakcie Prob Eksploatacyjnych.
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Powyzsze dokumenty nalezy przekazac rowniez w formie elektronicznej, przy
czym instrukcje oraz karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.
Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich obiektéw oczyszczalni.

Zamawiajacy:

(a) dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa, instrumentéw, robocizne,
materiatow, oraz odpowiednio kwalifikowanej i doswiadczonej kadry,
koniecznych do przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi
proby eksploatacyjne w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, jaki
ktérakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagac

(b) Préby Eksploatacyjne winny by¢ przeprowadzone skoro tylko bedzie to
wykonalne po przejeciu Robdt lub Odcinka przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
winien powiadomi¢ Wykonawce o dacie, po ktérej te Proby bedg wykonywane.
Jezeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to Proby bedg przeprowadzone w okresie
do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Wyniki Préb Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obie Strony.
Zostanie przy tym uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Robot przez
Zamawiajacego.

Dodana Klauzula 12.2 Préby opéznione

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb to Personel Zamawiajgcego moze
przeprowadzic¢ Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby bedg nastepnie
uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki
bedg uznane za wierne.

Jezeli Proby Eksploatacyjne sg opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest
Wykonawca, to Inzynier moze wezwac¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych
Prob w terminie do 21 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykonad
Proby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam wyznaczy i o ktérych
uprzedzi Inzyniera.
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Jezeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opdznienia Préb
Eksploatacyjnych przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien (i) powiadomic o
tym Zamawiajgcego, oraz (ii) bedzie uprawniony na warunkach klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu plus odpowiedni zysk,
ktore nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu powiadomienia, Inzynier winien postgpic¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Jezeli Préby Eksploatacyjne Robo6t lub ich Odcinka z przyczyn nie dajgcych sie
przypisa¢ Wykonawcy nie bedg mogty by¢ ukonczone w ciggu Okresu Zgtaszania
Wad, lub innym czasie uzgodnionym miedzy Stronami, to bedzie uznane, ze
Roboty lub ten ich odcinek przeszty [Proby Eksploatacyjnel].

Dodana Klauzula 12.3 Préby ponowne

Jezeli wynik Préb Eksploatacyjnych dla Robét lub Odcinka okaze sie ujemny, to:

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych praci
usuwanie wad]; oraz

(b) kazda ze stron moze zazgdac powtdrzenia nieudanych Préb oraz Préb
Eksploatacyjnych innych, zwigzanych z tym prac, na tych samych warunkach.

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kosztow, ktére Zamawiajgcy
poniesie jezeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i ponowne préby wynikajg
ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt usuwania
Wad].

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik préb eksploatacyjnych

Bedzie sie uwazato, ze Roboty lub Odcinek nie przeszty Prob Eksploatacyjnych,
jezeli Czes¢ lub catos$¢ Préb Eksploatacyjnych Robdt lub ich Odcinka data wynik
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ujemny. Wynik ujemny oznacza nieosiggniecie warunkow okreslonych w ST | -
WYMAGANIA OGOLNE.

Jezeli Roboty lub Odcinek nie przejdg Préb Eksploatacyjnych a Wykonawca
zaproponuje dokonanie poprawek lub zmian w Robotach lub tym Odcinku, to
moze on zosta¢ powiadomiony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, ze
prawo dostepu do Robét lub tego Odcinka nie moze by¢ zapewnione az do
czasu, dogodnego dla Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wtedy nadal miat
obowigzek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spetnienia Proby w
odpowiednim czasie po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego lub w
jego imieniu o czasie dogodnym dla Zamawiajgcego. Jezeli jednak Wykonawca nie
otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgtaszania Wad, to bedzie on
zwolniony z tego obowigzku, a zostanie uznane, ze Roboty lub ich Odcinek,
zaleznie od przypadku przeszty te Préby Eksploatacyjne.

Jezeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwtoki w
udzieleniu przez Zamawiajgcego dostepu do Robét lub Urzgdzenia czy to w celu
zbadania przyczyn negatywnych wynikéw Prob Eksploatacyjnych czy tez
dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien powiadomi¢ o tym
Inzyniera, oraz (ii) z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
bedzie uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, ktére zostang
dodane do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpic zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu
(aneksu).

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
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dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach i

okolicznosciach:

1) Dopuszczalna jest zmiana termindw wykonania umowy:

1.1)

1.2)

na skutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty

niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a)

b)

w przypadku warunkéw atmosferycznych wystgpienie opadéw
deszczu nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez Inzyniera,
powodujgcego catkowite zalanie wykopow lub robét ziemnych,
opady Sniegu o grubosci pokrywy powyzej 15 cm

w ciggu doby utrzymujgce sie dtuzej niz 5 dni, temperatury ponizej -
5%C powodujgce wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie
dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni,
przez ile wystepowaty opisane warunki atmosferyczne powodujgce
ich wstrzymanie z tym ze kazda okoliczno$¢ wymaga pisemnego
potwierdzenia przez Inzyniera;

w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych rozumianych jako
trzesienia ziemi, osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy
czym nie bedg uznawane za osuwiska przypadki braku nalezytego
zabezpieczenia wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

na skutek wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ warunkoéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

a mianowicie;

a) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i
niewybuchy,

b) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentac;i
projektowej warunkdw geologicznych,
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1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw terenowych, a mianowicie: istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

na skutek wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt,

na skutek wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych;

na skutek dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci

eksploatatordw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje,

ktore spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy,
a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach,
terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
aktow administracyjnych a w tym decyzji, zezwolen, uzgodnien,
stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

na skutek wystgpienia zagrozen wptywajgcych na bezpieczenstwo zycia,

zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie
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1.7)

wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okolicznosci
wynikajgcych z rozprzestrzeniania sie konfliktu zbrojnego na Ukrainie
(w szczegdlnosci braku dostepnosci lub opdZznienia w dostawach
materiatow lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji
Kontraktu, braku personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji
prac, ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu
konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych
zaktaddéw pracy lub instytucji, itp.), dojdzie do opdznienia w realizacji
prac.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
1) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac
zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania

umowy.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych nastepujgcymi

okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamdwienia,

b) z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatoéw lub urzgdzen
nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt,
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C)

d)

e)

g)

h)

z uwagi na pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
inwestycji, jak réwniez obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

z uwagi na koniecznos$c¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki
terenowe, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

na skutek zmiany decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku koniecznosci wykonania robot oraz usuniecia wad w
celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.
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W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
2) ppkt 2.1) mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robot
objetych umowg do 15% wartosci ZKK lub zmiana wynagrodzenia, w tym zlecenie
robot dodatkowych i zamiennych.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy
pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak réwniez zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen spowodowana
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SWZ,

b) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

c) gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujgca niemozliwos$cig wykonania umowy zgodnie z SWZ,

d) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji elementdéw przedmiotu
zamowienia, tj. zamiast zaktadanego remontu istniejgcego
urzadzenia - dostawa nowego urzgdzenia, pod warunkiem, ze
wartos¢ remontu urzgdzenia, nie bedzie wyzsza niz 75 % wartosci
dostawy i montazu urzgdzenia nowego,

e) koniecznos$¢ rezygnacji z elementéw przedmiotu zamdéwienia,
spowodowana wzgledami prawnymi, ekonomicznymi lub
technicznymi.

4) Dopuszczalne sg rowniez zmiany w zakresie podwykonawstwa, a
mianowicie zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w
zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub
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rezygnacja z podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca polegat na
zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, zmiana podwykonawcy lub
rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Umowa niniejsza podlegac bedzie zmianom w zakresie zasad rozliczen i
warunkow ptatnosci w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji
odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze stawki tego
podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo
uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujgcg na dzien
wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego),

b) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.,

2. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

3. Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, na nastepujacych zasadach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439
ust. 1 Pzp uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
wynosi minimum 10% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien
otwarcia ofert,

wysokos¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
wysokos¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany wskaznik wzrostu
cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszany przez prezesa GUS
wniosek o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach
od dnia otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze byc¢ ztozony wczesniej niz
po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia,
maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto,

waloryzacja nie moze tez stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogg one prowadzi¢, do
zmniejszenia ryzyka zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez
wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli wzrostu jego
wynagrodzenia,

Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, jezeli Wykonawcy temu zmieniono wartos¢
wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i kosztow realizacji
zamdwienia,

zmiana umowy wymaga ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w
ktorym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materiatow lub kosztow z
realizacjg przedmiotu zamowienia z wysokoscig wynagrodzenia
wykonawcy,

W razie zaistnienia okolicznos$ci okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, ktéry

wystepuje o zmiane wynagrodzenia zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, szczegétowego
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10.

11.

12.

13.

wyliczenia wzrostu kosztow majgcych wptyw na koszty wykonania
zamowienia.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia
lub uszczegdtowienia wniosku o zmiane wysokosSci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania.

Zamawiajgcy wystepuje z zgdaniem, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy zakwestionuje prawidtowos¢ wyliczen lub zasadnos¢
wniosku Wykonawcy a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania
stanowiska Zamawiajgcego nie zgodzi sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego to
strony sg zobowigzane do podjecia negocjacji.

Negocjacje dotyczgce zmiany wynagrodzenia nie mogg trwac dtuzej niz 1
miesigc a po tym terminie Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o
arbitraz lub do sgdu o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1-3 stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kwoty zwiekszajgce wynagrodzenie wynikajgce z waloryzacji wyptacone
zostang Wykonawcy kazdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu).
Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiern umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Whniosek o zmiane postanowienr umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

13.3 Procedura wprowadzania zmian

Skresla sie ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowac zgodnie z

klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz
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planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4. Taka korekta uwzgledni uzasadniony zysk
i wezmie pod uwage wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy 13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub
uszczegoétowienia oferty na zmiane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zadania.

Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzgdza sie Protokdt Koniecznosci i
Protokot Negocjacji Ceny, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f) wptyw zmiany na termin zakoniczenia umowy.

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

System informatyczny, o ktérym mowa w kl. 14.16 [System informatyczny do
rozliczania Robdt] zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokotdéw koniecznosci, negocjacji i anekséw). Wykonawca bedzie
zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym. W
szczegoblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu
opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegolne
pozycje Wykazu Cen.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgca
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zastosowania w niniejszych Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe

Klauzule 13.6 [Prace dniowkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian) dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie podpunkt (a) w Klauzuli i zastepuje nastepujgco:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Cene
Kontraktowga i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisdw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce.

Zamawiajacy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu
informatycznego udostepnionego nieodptatnie przez
Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure potwierdzania postepu i
rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.
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Na potrzeby prawidtowego rozliczenia robét wykonawca bedzie
zobowigzany przed ztozeniem pierwszego wniosku o Swiadectwo
ptatnosci przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka) skresla sie w catosci.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktadac
Rozliczenia wykazujgce szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umozliwic¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan
Zamawiajgcego. Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem
dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do
Zamawiajacego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgce zapisy:
Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci poprzez ich
automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w
klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] przewidywany szczegotowy plan
ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie
Rozpoczecia i winien obejmowac:
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(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego
po Dacie Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych
do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robd{ skresla sie jako
nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na konicu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci
dotyczgce kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027 i umowg o dofinansowanie Projektu. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub innych
wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6,
wyrazenie:
.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie
wyrazeniem: ,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejsze;
klauzuli, Inzynier nie bedzie mégt wystawic”

W tresci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujacy tekst
~Kwot Zatrzymanych oraz”

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
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W szczegblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawic PrzejSciowe
Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza, niz minimalna kwota podana
w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Patnosci
na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze
nastgpic po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze
podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci potrgcenia kwot, naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Wykonawca:
(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody
(w tym potwierdzenia przelewu), ze kazdy z Podwykonawcéw
otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy tego Swiadectwa
Ptatnosci, lub

(ii) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne
przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony sposob
uprawniony, na mocy postanowienn umowy z dalszym
Podwykonawcg, do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,
oraz

(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na
to, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim
trybie i czasie

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci
w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury
Wykonawcy.

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dacie wymagalnosci ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i
Inzynierowi dowdd dokonania ptatnosci do Podwykonawcy oraz
osSwiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca winien podac Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny
odmowy oraz szczegdtowo umotywowac Inzynierowi i Zamawiajgcemu, iz
nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inzynierowi i
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego
zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkow umowy z
Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od
Podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.8 Opobzniona zaptata

Skresla sie tresc klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfatal,
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych
(wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
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uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego
(wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [ Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skres$la sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na , 14 dni".

W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech
egzemplarzach”.

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci nastepujgce;j:

W Rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.
Wszelkie ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
dokonad przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Koricowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z
Rozliczeniem Koncowym, dowdd dokonania ostatniej ptatnosci do
Podwykonawcy oraz osSwiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu
wszystkich naleznosci. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce
ostatecznej ptatnosci z Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula
14.7.

Dodaje sie nowg Klauzule 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robét]
w brzmieniu:
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Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robét]

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia
zobowigzujgcego Wykonawce do korzystania w trakcie trwania niniejszej
Umowy z systemu informatycznego do rozliczania robadt, ktéry zostanie mu
nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu
informatycznego to Wykonawca ma bezwzglednie takie polecenie przyjaci
postepowac scisle wedtug wymagan Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego
polecenia i bedzie sie uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie
systemu informatycznego usprawniajgcego Stronom rozliczanie robét
budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym
mowa powyzej jezeli zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej
umowy systemu informatycznego do rozliczania robot.

Funkcjonalnos$c¢ systemu i sposéb uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy bedg karty postepu Robét (protokoty
odbioru w SIRM) wprowadzone do systemu udostepnionego nieodptatnie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ wykonania robot z kontraktem muszg by¢ prowadzone
w formie elektronicznej do systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych
zapiséw, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z
kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki winny by¢ wprowadzone do systemu
informatycznego niezwtocznie po ich dokonaniu.

Poszczegolne karty postepu Robdt wprowadzone do systemu informatycznego
przez Wykonawce winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od
ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowac¢ zadnego

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"
Strona 66 z 87



Fundusze Europejskie . "

Rzeczpospolita Dofinansowane przez (
na Infrastruktur_e. Polska Unie Europejska PWIK
Klimat, Srodowisko WRZESNIA

dodatkowego oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarka
internetowg (z wytgczeniem przeglagdarki Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw ptatnosci oraz Protokotéw koniecznosci i negocjacji oraz
zmian do umowy nie wymaga sie przekazywania dokumentoéw i informac;ji
wprowadzonych do ww. systemu informatycznego w formie papierowej.
Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:
a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych
kosztéw,
b) wspomaganie tworzenia kart postepu Robd6t wraz z przechowywaniem
kolejnych wersji kart,
c) archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,
d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postepu Robdt,
e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentéw rozliczeniowych:

- Zestawienie kart postepu Robét (protokotéw odbioru w SIRM),
- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
- Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci,

f) biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robot na
podstawie danych z dokumentdw rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczgcych
procedury rozliczania robdt,

Zamawiajgcy, Wykonaweca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego i rozliczenia
robot zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym
pracownikom Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany
personelu Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania robot i poswiadczania ptatnosci
przez Inzyniera. System bedzie wykorzystywany takze w procedurze
wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty oraz do monitorowania
postepu rzeczowo-finansowego.
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Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(d) zleci Roboty podwykonawcom
(1) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(I1) w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy] lub
sceduje Kontrakt lub jakgkolwiek jego czes¢ stronie trzeciej bez wymagane;j
zgody,

Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:
(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usungc sie
nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, a wady sg istotne.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie
i zastepuje nastepujgco:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:
a) W przypadku powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i
przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc,

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"
Strona 68 z 87



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Dofinansowane przez (
na Infrastrukture, S . PWIK
E Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska u WRZESNIA

e) W razie nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

f) W przypadku zwtoki w wykonaniu umowy przekraczajgcego 30 dni w
odniesieniu do terminu przewidzianego na wykonanie umowy,

g) W przypadku, gdy poziom wykonania Robot przez Wykonawce nie daje
podstaw do uznania, ze umowa zostanie wykonana w terminie
przewidzianym na jej wykonanie, ani w terminie okreslonym w pkt 1 lit. f,

h) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigzg na niej na mocy Traktatow i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdéb wadliwy lub sprzeczny z
umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1- b, ¢, d, f, g oraz h tiret drugi i ust.
3 nastgpi z winy Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg ich nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od
umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robdt, nieobjetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdére zostaty wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia
odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowg klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstagpienia] o tresci
nastepujacej:
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Dodana klauzula 15.7 Skutek odstapienia

Strony oswiadczajg, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na
jakiejkolwiek podstawie, odstgpienie to bedzie odstgpieniem od
niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang cze$¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzdéd” dodaje sie stowo

Al

Jnie”.
Skresla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien
postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3

[ Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych
spraw.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak
to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pozniej niz w
terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie
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Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [ W)t3czenia) w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wylgczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze
zawierac wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy z zastrzezeniem przepisu art. 827 8 1
Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien...." po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian)".

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:

.Nie zgtoszenie roszczenia w terminie jest rownoznaczne ze zrzeczeniem
sie przez Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
miejscem arbitrazu bedzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w
Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce]l w brzmieniu:
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Dodany Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacgji
dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [K/auzule koricowe] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze

Srodkéw publicznych w tym ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki,
prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do
jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje
powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje
niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie
zawartego kontraktu powotujgce sie na gtbwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.
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22.2  Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego
zawodzie. Winien sie on powstrzymac od sktadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3  Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z
Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego
personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.
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CZESC 4

WZOR KARTY GWARANCY)NE]J
Karta Gwarancyjna z dnia....................

Dotyczy: ,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni - Etap II”

Gwarantem jest WyKONaweCa: ......ccocevevveereneeneneneenenes
AANES: e

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0.,
ul. Mitostawska 8

62-300 Wrzesnia

NIP: 789-00-09-517

REGON: 630196722

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest
pozbawiony ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub
materiatowych.

CZESC A - GWARANCJA JAKOSCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i termin gwarancji

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"
Strona 75z 87



Fundusze Europejskie . "

Rzeczpospolita Dofinansowane przez (
na Infrastruktur_e. Polska Unie Europejska PWIK
Klimat, Srodowisko WRZESNIA

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy (wraz z
zatgcznikami) na roboty budowlane nr ........... zdnia .o, na realizacje
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap 11"

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w
odniesieniu do robot budowlanych i prac montazowych wykonanych w
ramach przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy roboty, wykonywane sg
przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i inne wady
w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod
warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarangji
jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na catos¢ rob6t budowlanych i prac montazowych
WYNOSi ........ miesiecy zgodnie z ofertg Wykonawcy i liczony jest od daty
dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru koncowego robdt, to
jest od dnia ..ccoeeecveievieneneeeeee , przy czym:

(i) jezeli wada danego zakresu robot lub prac montazowych spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat (maszyny lub
urzgdzenia), Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w
obu elementach.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez
to rozumiec:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 81 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgca
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét;

(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osob trzecich do wykonanego
przedmiotu umowy (lub poszczegdlnych jego elementdw)

(iii) awarie, przez co nalezy rozumiec wszelkie wady i usterki powodujgce
zaktécenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - .......ccccevvivenieieniniennen.

1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”,
nalezy przez to rozumiec naprawe lub wymiane danego elementu
wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad objetego
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niniejszg gwarancjg, wedtug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1.
lit. (a) ponizej, przy czym decyzja o sposobie usuniecia wad bedzie poparta
konsultacjg techniczna.

2. Obowigzki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana
wada byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany wadliwego
elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
usuwania wady w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT) za kazdy dzien zwtoki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w
wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien
zwioki. Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci,
obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i utracone korzysci.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile
spetnione sg przestanki naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile
spetnione sg przestanki naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i
bedzie dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w
punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne
3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla robét, odbywac sie bedg co najmniej
raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji.
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3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalenn dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przeglagdu gwarancyjnego.

3.6 Koszt przegladdéw gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej
gwarancji jakosci obcigzajg Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad

4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, podjgc dziatania zmierzajgce do
usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usuniecia wad:

a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia
awarii,

b) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu rob6t bedg
usuwane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. W
przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze terminy nie sg mozliwe
do dochowania, Strony uwzgledniajgc zakres i stopien skomplikowania prac,
wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony
stosownego protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu
gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady

w drodze naprawy lub wymiany w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowujgc przy tym
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inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w szczegdlnosci
roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla
tej czesci robdt /danego elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego
korzystac (czas przerwy w eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub
zaniechaniem spowodowat w toku usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w
terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie Pocztg elektroniczng na wskazany adres e-

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i
okresli¢ sposdb i czas usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest
telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem poczty elektronicznej. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku,
jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle
powiadomienie pocztg elektroniczng na wskazany adres e-mail Gwaranta.
Zaroéwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgtoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu
odbioru koncowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej.
(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta

(b) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do
Zamawiajgcego nalezy wysytaé na
AAIES e O zmianach w danych
adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany,
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pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.
5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia,

powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie 0sOb reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Gwaranta

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady

6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

6.2. Okres rekojmi dla catosci robét budowlanych i prac montazowych wynosi 60
miesiecy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego
odbioru koncowego robdt.

7. Ograniczenia gwarancji

7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej Strony rozumieja: wytadowania

atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

) uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania;

d) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

e) zwtoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby
zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito w ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu ich usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do
przechowania otrzymanej w dniu odbioru koncowego dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu odbioru koncowego.
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8. Postanowienia koncowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

CZESC B - GWARANCJA JAKOSCI DLA MASZYN, URZADZEN | WYPOSAZENIA

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urzagdzenia dostarczone i
zamontowane w ramach wykonania Umowy na roboty budowlane nr ........... z
dnia ..ccoeeeenenene, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja,
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciek6w we Wrzesni - Etap 11"

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w
odniesieniu do wszystkich maszyny i urzgdzen dostarczanych i
zamontowanych w ramach umowy, niezaleznie czy sg dostarczane i
montowane przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu
gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego,
jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant lub producent
ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na wszystkie maszyny i urzgdzenia dostarczone i
zamontowane wynosi minimum 36 miesiecy i liczony jest od daty dokonania
przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru koncowego robat, to jest od
dNia e , przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielit dtuzszej gwarancji jakosci na maszyny
i/lub urzadzenia, gwarancja obowigzuje w okresie gwarancji producenta;
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(ii) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat, Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w
obu elementach.
1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to
rozumiec:
(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 81 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgca
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét;
(ii) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osob trzecich do wykonanego
przedmiotu umowy (lub poszczegdlnych jego elementéw)
(iii) awarie, przez co nalezy rozumiec wszelkie wady i usterki powodujgce
zaktécenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - .......ccccceceveveneeeneniennee
1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”,
nalezy przez to rozumiec naprawe lub wymiane danego elementu
wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a) ponizej, przy czym decyzja o
sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczng, zaleceniami
producenta itp.

2. Obowigzki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana
wada byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany wadliwego
elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do
usuwania wady w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z
VAT) za kazdy dzien zwtoki;

(d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w
wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien
zwioki. Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci,
obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i utracone korzysci.
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2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile
spetnione sg przestanki naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile
spetnione sg przestanki naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i
bedzie dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w
punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla maszyn i urzgdzen odbywac sie bedga
co najmniej dwa razy w roku w okresie obowigzywania gwarancji, lub czesciej
jezeli wymaga tego gwarancja jakosci udzielona przez producenta maszyny lub
urzgdzenia.

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalenn dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokoét w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przeglagdu gwarancyjnego.

3.6 Koszt przegladdéw gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej
gwarancji jakosci obcigza Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad
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4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, podjgc dziatania zmierzajgce do
usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usuniecia wad:

a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia
awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie wymagajgce wymiany maszyn, urzadzen bedg
usuwane w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub cato$ci maszyn
lub urzgdzenia bedg usuwane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zgtoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze terminy
nie sg mozliwe do dochowania, Strony uwzgledniajgc zakres i stopien
skomplikowania prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia
wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony
stosownego protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu
gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady
w drodze naprawy lub wymiany w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowujgc przy tym
inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w szczegdlnosci
roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla
tej czesci robot /danego elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego
korzystac (czas przerwy w eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub
zaniechaniem spowodowat w toku usuwania wad.

4.8 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zachowania czesci maszyn i/lub
urzgdzen, ktére zostang wymienione w ramach przeglagdow gwarancyjnych w
celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania w przysztosci.

5. Komunikacja
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5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w
terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg elektroniczng na wskazane adresy e-
Mail. veeeieieee, Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie
przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposob i czas usuniecia wady. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem poczty
elektronicznej. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie
nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a
Zamawiajgcy wysle powiadomienie pocztg elektroniczng na wskazany adres e-
mail Gwaranta. Zaréwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb
upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o
wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie
dotgczony do protokotu odbioru koricowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;.

() wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta

danych adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia
zmiany, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczona.

5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o:
a) zmianie adresu lub firmy;
b) zmianie oséb reprezentujgcych strony;
) ogtoszeniu upadtosci Gwaranta
d) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady

6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.
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6.2. Okres rekojmi dla wszystkich maszyn i urzgdzen wynosi 36 miesiecy i liczony
jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru
korncowego robot.

7. Ograniczenia gwarancji

7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej Strony rozumieja: wytadowania

atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania, stosowania niewtasciwych materiatow
eksploatacyjnych,

c) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) zwtoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby
zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito w ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu ich usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do
przechowania otrzymanej w dniu odbioru koncowego dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu odbioru koncowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego

8.1. W okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen
Wykonawce obcigzajg koszty serwisu gwarancyjnego dla urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania przedmiotu
zamowienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytutu serwisu gwarancyjnego
bedzie ponosit Wykonawca, a to w szczegdlnosci koszt ustug serwisowych
(przeglad, regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw
gwarancyjnych etc.), koszt wymiany czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych
sie lub zapasowych oraz innych ptyndw, filtréw itp., tgcznie z kosztem zakupu
czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych
ptyndw, filtréw itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji
na zastosowane urzgdzenia, maszyny, czy materiaty.
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8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i
niezmienne w catym okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla
maszyn i urzgdzen (kwota ryczattowa) i stanowig catkowite i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o pokrycie
réznicy pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami
serwisu gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

9. Postanowienia kofncowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

GWARANT (WYKONAWCA
ROBOT)
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