WZOR
Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.5.2024, WSR.7013.13.2023
nr zad. 2023/13, 2022/05

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ......c..ccovuvurnnnnes 2024 .

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg"

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji tresci ofert nr .......... , zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2, ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych
szczegotowy zakres okreslony jest w ust. 2 - 7.

2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane, polegajgce na remoncie odcinka drogi ul.
Orkana w rejonie Szkoty Podstawowej Nr 1 w Zakopanem oraz budowie miejsc postojowych na
terenie szkoty w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2023/13 ,,Modernizacja drogi ul. Orkana w rejonie Szkoly Podstawowej Nr 1”

nr 2022/05 ,,Rewitalizacja otoczenia Szkoty Podstawowej Nr 1 w Zakopanem”

3. Przedmiot Umowy szczegdétowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) w zakresie branzy drogowej,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét ( STWIOR);

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen
na roboty budowlane,

4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zamdwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w w/w dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robot stanowigcych przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) wykonanie robo6t pomiarowych geodezyjnych,
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2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
rob6ét budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
(jezeli zachodzi taka koniecznos¢),

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcéw sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tgcznie z aktualizacig posiadanych warunkéw
wydanych przez poszczegdlnych zarzgdcéw sieci oraz aktualizacijg branzowych projektéw
wykonawczych i ich uzgodnien,

wykonanie wszelkich niezbednych rozbidérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbiérki,

rozbiérke warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizac;ji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

wykonanie wszelkich robot ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci
oraz nachylenia skarp, itp.,

remont jezdni o0 nawierzchni bitumicznej w miejscu remontu kanalizacji deszczowej —
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

remont poboczy — utwardzenie poboczy kostka brukowg na podbudowie z kruszyw,
wykonanie scieku ulicznego z kostki brukowej betonowej

Remont kraweznikow

Remont $cieku ulicznego z kostki kamiennej

Regulacja wtazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont wpustow ulicznych i
fragmentu sieci kanalizacji deszczowej

Remont zjazdu i fragmentu chodnika

Dostosowanie istniejgcego przejscia dla pieszych do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Wykonanie miejsc postojowych

Wykonanie nowego zjazdu i bramy wyjazdowej

Remont ogrodzenia — wykonanie nowego ogrodzenia, bramy i furtki wejSciowej w miejsce
istniejgcych

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia przy placu zabaw i jego ponowny montaz w innyej
lokalizacji

Wykonanie urzgdzen BRD

Montaz stojaka na rowery

Montaz uprzednio rozebranego $mietnika w nowej lokalizacji

Montaz oznakowania pionowego

Humusowanie i obsianie skarp

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzadzajgcego geodety, oceniajgcg zgodnosé realizacji
z zatwierdzonym projektem budowlanym z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do
Zarzadzenia nr 08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadac¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na
potrzeby osbéb niepetnosprawnych.

2. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjag Umowy bez zaktécen.

3. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
naktaddw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktdre sg konieczne bgdz potrzebne dla
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wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy s$wiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkow w Umowie (wraz
z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla
gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robdt zamiennych konieczna jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢é ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego uzytkowania,
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Wartos¢ ograniczenia robét nie moze przekroczy¢ 20 %
wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslnego w § 20 ust.1.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem Ilub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robot drogowych.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiada¢ polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu
wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t oraz dokumentac;ji
technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzeh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisoéw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdbw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie réwnowaznikéw.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bagdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru kohcowego, dokona¢ zmian tych sSwiadczen, usungcé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalacji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzagdcow
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Tauron, Orange, itp.), przedstawienia tych dokumentéw
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczenia do dokumentacji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez w w/w zakresie wykonanie inspekcji
kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych Ilub wybudowanych rurociggéw kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw sprawdzen, préb i badan
przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podtgczenia mediow. Odptatno$¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na
ktérych realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia
w trakcie realizacji zamoéwienia wszelkich kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw
niezbednych do wykonania zaméwienia. W szczegoélnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢
bedzie zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot zamowienia,

dokonat wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiarow
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji oraz plac
budowy zostaty mu przekazane.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani sg
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okre$laé terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 26 ust. 5 pkt 4.
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10.
11.

12.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tacznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatarh Podwykonawcow.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

10.

§4
Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za cato$¢
budowy objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i opftacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robo6t budowlanych, do ktérych
kierowania niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb koncowych i odbioréw
i po przeprowadzeniu w razie koniecznosci procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig
jego uzytkowania.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru kocowego robot.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca po zakohczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposdb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy. Wymdg ten nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budows,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb:
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4,

5.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODQO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwtoki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwiloka w wykonaniu
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
05 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

1.

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy z zastrzezeniem, ze roboty drogowe na ul. Orkana moga zostaé
rozpoczete po zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy/robét —
zeszytu z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

4) zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania
czynnosci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentac;ji projektowe;j,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne,
ktore nie powstaty z winy Wykonawcy.
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c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
5) odebrania wykonanych robaét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

6) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

7) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 30 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy/robét..
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowac¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzgdzeh i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej

naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
¢) $rodkéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od

dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem

przypadkoéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme
pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca
powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikdw Wykonawcy, ktorzy
nie stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy/robét
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8
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1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy/robét.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu roboét i przedstawienia go do akceptacji przez Dyrektora SP 1
w Zakopanem.

2) sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw
§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
Zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania robét budowlanych utrudnien i op6znien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegolnosci statych mieszkancow, zaopatrzenia i pracownikow
przedsiebiorcow, stuzb ratunkowych, policji, strazy pozarnej,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizaciji robot budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6ét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbidrek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznos$ci od potrzeb.

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢é robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Zz jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 600 000,00 zt, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust.
1 pkt 2, tj. do dnia 31.08.2024 r.,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o0 czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,
jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osb6b trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzgdzen,
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13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu 0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,
14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robé6t budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzori koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru konhcowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robat,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robot w sposdb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie $rodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§ 11

1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust.
3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony
osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i3.

5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust 1.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.
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8. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
innych oséb sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy oraz
catodobowym dozorem placu budowy, istniejgcej infrastruktury, skitadowanych materiatow
budowlanych i sprzetu, itp.),

2) dokonanie niezwiocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagaja
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
oraz dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegodlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie skfadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia
danych i informacji ustawg wymaganych.

8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oso6b trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

n

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy.
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2) zakonczenie robét budowlanych i innych czynnosci umownych wymienionych w § 1 w terminie
do 31.08.2024r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zalgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i uzgodnic¢
z Zamawiajagcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie
pozniej niz przed przystgpieniem do robaot.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakohczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych Ilub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegdlnych etapow
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powoddéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktoérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak
zamieszki, protesty mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz
5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczes$niej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17

1. Gotowosc¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci
pisemnie mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robdt i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét
wpisem do dziennika robét w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

1. Gotowosc¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego skfadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora
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11.
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nadzoru dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek
i organow, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakohczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng
o tej gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powolywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koricowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbidr robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zapfaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéow rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegdlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos$¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajacych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy/robét, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organéw, swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy na
pismie nie pézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
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2. Jezeli podczas odbioru roboét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgdac¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 20

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCi ......cvvuiaininiiinnns zt brutto (stownie...... ) , na ktore
sktadajg sie:

a) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie modernizacji

drogi ul. Orkana w rejonie SP Nr 1: .......... PLN brutto,
b) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie rewitalizacji
otoczenia SP Nr 1: .......... PLN brutto.
Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT 23 %) w
kwocie ..ccovevvennnnns zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w 2024r. w catosci (ptatne na
podstawie maksymalnie trzech faktur).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100% ceny ryczaltowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

4. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 14.

5. Naleznos¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego
na rachunki bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 4i 16 do 19.

6. Naleznosci wynikajgce ze wszystkich faktur, dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy
wyptacanego w czeéciach opisanych w ust. 1, bedzie wyptacona Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wypfaty naleznego mu
wynagrodzenia, dowodéw wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z
Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

7. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 6.

8. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:

1) koszty robét i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np.
optaty na rzecz administratorow sieci,
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4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zaméwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robot i materiatdw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem wartosci tych robot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia.
Zamawiajacy zaleca szczeqétowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz
przysziego placu budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych roboét, kiéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w TER nastgpi odliczenie

wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposdb:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych roboét
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub
nastgpitby brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje
wartosci niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zaméwienia w zatagczniku nr 2 do Umowy.
Powyzsze zmniejszenie wynagrodzenia nie moze jednak przekroczy¢ 20% wartosci
okreslonej w ust. 1. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty
wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu
zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementéw
rozliczeniowych (TER).

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1
zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zawansowania robét umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robo6t budowlanych w ramach zadania nr 2023/13 ,,Modernizacja
drogi ul. Orkana w rejonie Szkoly Podstawowej Nr 1” oraz nr 2022/05 ,Rewitalizacja otoczenia Szkoly Podstawowej
Nr 1 w Zakopanem”

14/22



20.

21.

22.

23.

24,

finansowy oraz dopetnienia warunkow okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 6 i 7. Podstawa
zaptaty faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunku o ktérym mowa w ust.
19.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru korncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy
adres obowigzujacy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile
ztozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowat ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpozniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robdét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad
w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
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10.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usunigcia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w robotach
inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania termindw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzieh sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opéznienia Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zlecic ich usunigcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony roznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§25
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce
kazdego obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzeditozenie do  zaakceptowania przez  Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkow
ochrony indywidualnej, ktéorych wymaog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkoéw ochrony twarzy,

3) srodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysoko$ci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwitoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ........ ztk.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fj. ....... zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego robot.
2) druga cze$¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia ftj. ......... zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Naliczenie kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 14 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przediuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.
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§ 26

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego,
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki w rozpoczeciu odbioru
pogwarancyjnego, zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysoko$¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

1. Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwiehn publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych
przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robot
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych
Umowa innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstapita od Umowy,
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do =zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe
§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowosé: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) o0soba reprezentujgca Zamawiajgcego — mgr inz. arch. Anna Szarek

8) Tel. 018 20 20 480

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1) Nazwa: ..........

2) ulica: coeeuinennne.

3) kod, miejscowosc: ................

4) NIP: ...

5) osoby reprezentujgce Wykonawce — ................
6) Tel cooiiiiiiieinns

7)) e-maill ieieinnenen...

3. Kierownik Budowy:
1) nazwisko imie: ....ccceuenennns

2) ulica: coeviiiiiiaians
3) kod, miejscowost: ......cvevnrnnnnnnn
4) Tel i

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):
1) nazwa: ...c.ceeeeenenen
2) ulica: coceeiiiannnnn
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3) kod, miejscowoseC: .....cvuvurnnnenn

4) NIP: covveinennene.

5) Osoba kontaktowa/koordynator: .........c........
6) tel: .viiiiiiinnns

7) e-maill coieieieiiieinnnnes

Postanowienia koncowe
§31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31
ust. 1.

3.  Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whniosku Zamawiajgcego

2) zmiany o0s6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow,
utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opéznienie rozpoczecia lub
zakonczenia rob6t niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
k) koniecznoéci zawieszenia rob6t budowlanych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na

czas wykonania sieci gazowej w przedmiotowej drodze przez Polskg Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Krakowie,

I) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

m) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych witasciwe wykonanie jest uzaleznione od
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6)

7

8)

realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

n) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyziji,
zezwolenh, uzgodnien itp.,

0) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

p) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegoélnosci
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzahh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, Wartos¢ ograniczenia robot
nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslnego w § 20 ust.1.

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % warto$ci zamoéwienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek bigd lub opdznienie z jego strony fgcznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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§ 33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34

1. Wszelkie spory mogace powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgdy wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutdw wobec jednej ze Stron
na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe
do wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych
2) Wz6r Dokumentu Gwarancyjnego
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