Program Regionalny L 14 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | .++,
Eu l'OpEjSkle Europejski Fundusz ok

40/BZP-U.500.11/2022/MD Zatgcznik nr ... do SWz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym,

a
................................................... z siedzibg W i v eevesveneenen, UL
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c......, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W iy, s eveveeieeieeeeen, UL
................................. , PESEL nr ...cvcvvivinienenenn,,  przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....cccveeevecerieinienen z siedzibg W ...cceunene. ) e S
.................. , Ul e, WpIsang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......ccovvinivnennn. ,
numerze REGON ......ccocevevenienennene , zZwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 40/BZP-
U.500.11/2022/MD) Z dNia .ooovereeeirreeeeeeereeeeseeee e, r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Termomodernizacja budynku Paristwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka
Wieniawskiego w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,
w ramach projektu: ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska - w latach 2017-
2020".

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robot
zawiera SWZ wraz z zatacznikami, stanowigcy integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu



Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnosci, dokonanie zgtoszen lub
uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci, dokona
zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

W

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenistwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okresSlajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .....cccceeevereeereeeenenennes ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: ettt st sttt sttt s bbb bbb saes ,
w tym:
— wartos¢ netto ettt aes zt,
— podatek VAT = ...... 00 vt zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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2.

z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosSci uzycia materiatdw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -

niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatobw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okres$lone w § 8 Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych
kosztoryséw w formie edytowalnej (format: .xIs lub .xIsx). Kosztorys nalezy wykonac
metodg kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem roboét i cen
jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek
zgodnych z przedmiarem robdét. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg
wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw robot lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysoéw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy

. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoAczenia roboOt: ...oevvceeeiveeeeeeeeee e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
Termin zakonczenia robo6t, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem robot do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa

w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.
. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
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w 8 15 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z zatgcznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzgodnienie (akceptacje) harmonogramu przez dyrektora placowki
osSwiatowej.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespodjny z faktycznym postepem robot.

7. Jezeli w ktéorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robdét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robot dla elementédw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementow ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robd6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.

4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 211 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.
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7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach

10.

11.

koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu rob6t objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 z zastrzezeniem § 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy

z zastrzezeniem, iz w roku 2022 przewiduje przeznaczy¢ nie wiecej, niz 1.023.700,00
ztotych brutto (stownie ztotych brutto: jeden milion dwadziescia trzy tysigce siedemset
ztotych 00/100) na wykonanie Umowy.

. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969;
odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6 ). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

6. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 12 lub §8 14 ust. 11 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
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na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

87
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegoélnych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robo6t, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialnosci za teren
budowy do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robaét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy

przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakornczeniu

robét uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robd6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentac;ji

projektowej;



13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robét oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Ilub
powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych a nadto osoby
kierujgcej pracami konserwatorskimi lub wykonujgcej je samodzielnie i osoby kierujgcej
pracami archeologicznymi lub wykonujacej je samodzielnie posiadajgcych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWz;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw robot z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienia nadzoru saperskiego (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) ,
przyrodniczego- ornitologicznego oraz konserwatorskiego dla inwestycji.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne
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6.
1) zabezpieczenia $Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu

8.

10.

obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego
uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla os6b i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét

przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

9.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
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wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposo6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o0 sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddédw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
$rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sokocenbud opisanego powyzej,
przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutbw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robot/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.
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5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sokocenbud opisanego powyzej,, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz $rednie
ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentow zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych roboét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowga niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

2. Odbidr robdt (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu
14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce
warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot
(techniczny), z zastrzezeniem ust. 12, nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego
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wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie stanowi podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robd6t bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajagcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewfasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wady lub usterki nadajgce sie do usuniecia i niewptywajace na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robo6t
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonhczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan

wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania

drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatagczy decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o

pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

9. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw
wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy,
ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowej/ych, z zastrzezeniem ust. 12.

10. Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robo6t. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwitoki w usuwaniu usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. JednoczeSnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w Kkarcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
robot budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy oraz stanowi w szczegblnosci podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur/y koncowej/ych. W sytuacji, o ktoérej mowa w
niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach
okre$lajgcych jej tres¢ do terminu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy
nalezy rozumiec jako odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robot.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 1 200
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymal ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.
2. Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajagcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) Za niedotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, o ile taki termin okreslono w Umowie -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki

3) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczagc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,07 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
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od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
15 ust. 2 Umowy- w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie

3. Przez wynagrodzenie umowne, o0 jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.
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2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamédwienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzgdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wiasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robét okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,
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11) zmiany Ilub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktore uzasadniajg lub skutkujg
konieczno$cig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowag
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen,
ktére nie mogg byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.
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10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztédw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowiefn Umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robo6t na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
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w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie Ilub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczego6lnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jakosg,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,
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d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrdécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentag;i
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegoOlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatow i technologii wykonania robdt,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robét objetych Umowa,

— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy ktérych wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ,
wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepisébw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
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zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczehh i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkow finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wskaznik, o
ktérym mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 9 %, jednak zgdanie zmiany moze
zostac ztozone drugiej stronie nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktorym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
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Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
beda miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;
7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;

8) maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego W zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 5%
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem

1

niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

1) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementdw wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia

3.

8.

Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji roboét, zmiana zakresu rob6t objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku

akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,

powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu Ilub zasad rozliczania Iub zmiana wysokosSci
wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
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2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana oséb wskazanych w & 19 ust. 2 Umowy.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robo6t uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynéw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktorego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w
formie kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;
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2.

6

7

1

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra

ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztalttowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie korcowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowsy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
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10.

11.

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8§ 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
8 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania umoéw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w

SWZi§ 16 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, II

pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za
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posrednictwem poczty albo kuriera, lub przestac w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

12.

13.

14.

15.
16.

jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) Roboty rozbiorkowe,

2) Roboty budowlano-montazowe,

3) Roboty towarzyszgce i odtworzeniowe,

4) Roboty instalacyjne - elektryczne,

5) Roboty instalacyjne towarzyszace - sanitarne,

6) Prace wynikajgce z wytycznych konserwatorskich.
Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

. Wymédg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikédw budowy
oraz kierownikow robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODOQ") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) et b bbb sttt a et b et .
3. Kierownikiem budowy/robét/prac konserwatorsklch/prac archeologicznych bedzie:

1) kierownik bUdOWY: .......ccceoeririnininenirereeeene ;

2) kierownicy robot: .....ccocveveveninineneeeeen ,

3) osoba kierujgca pracami konserwatorskimi lub wykonujgca je samodzielnie:

4) osoba kierujgca pracami archeologicznymi lub wykonujgca je samodzielnie:

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktéorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy projektow oraz innych utworow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oso6b trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majatkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wtasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
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Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegdblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nosnikdbw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznos$ci w taki sposéb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarébwno
w formie materialnych nos$nikdéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci SWz;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robo6t budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkow
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utwordw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczegolnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utwordéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rébwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
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10.

11.

12.

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich

majgtkowych na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworédw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w
oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twoércg lub
wspottworeyg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokdw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrdci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z
ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe

lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim,
w tym w szczegblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby
wszelkie takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujgce im majagtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majagtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonaweca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktorym przystuguja majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworow zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.
W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z
uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych

§22
30



1

2.

4.

Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondeng;i
jest: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjgtkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWCY: ..ccoviriirierienieieienteteeetsese sttt sttt sttt b e be b ns
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

. Umowe sporzadzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 wzOr karty gwarancyjnej

Zat.nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego
Zat.nr3  wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot/prac
Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zat

acznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Termomodernizacja budynku Paristwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka
Wieniawskiego w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska - w latach 2017-2020"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......c.ccceeveenneneennencnenns Z dnia e, , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentéw Urzgdzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegblnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
. Wykonaweca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
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to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4., W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ..oocovevevinineninenenienenenenenenennens jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ o$wiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z
tytutu gwarangcji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzgdzenia. Powyzsze nie wytgcza
innych uprawniernn Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
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nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przeglagdu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie o0so6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Termomodernizacja budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej |
stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdarnsku przy ul.
Goscinnej 4,
w ramach projektu: ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

1 2 3

Koszty kwalifikowane

1. Izolacje pionowe i poziome $cian fundamentowych 2=
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty odtworzeniowe
2, Roboty elewacyjne =
2 Roboty rozbiérkowe ,czyszczenie i naprawy konstrukcyjne
] $cian
2.2 Tynki
2.3 Docieplenie scian zewnetrzych
24 Remont balkonéw
25 Rusztowania
3. Docieplenie $cian od wewnatrz z=
4. Wykonanie docieplenia stropodachéw z=

WARTOSC NETTO KK

VAT .. %

WARTOSC BRUTTO KK

Koszty niekwalifikowane
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5. Izolacje i termoizolacje posadzek na gruncie z=
5.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
5.2 Roboty murowe
5.3 Tynki
5.4 Odtworzenie warstw posadzkowych
5.5 Roboty malarskie
6. Izolacja poddasza z=
6.1 Likwidacja przesiwtow w pokryciu dachowym
6.2 Roboty izolacyjne poddasza
7. Wymiana nawierzchni schodéw wraz z remontem 5=
balustrad
8. Wymiana instalacji odgromowej =
8.1 Likwidacja przesiwtow w pokryciu dachowym
o. Roboty uzupetniajace =
9.1 Roboty elektryczne
9.2 Roboty sanitarne
9.3 Szpachlowanie i malowanie pomieszczen
9.4 Pomieszczenie wezta cieplnego
9.5 Odnowienie elementéw fasady
WARTOSC NETTO KnK )
VAT .. %
WARTOSC BRUTTO KnK _
o WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT .. % BRUTTO
Koszty
kwalifikowa i -
ne
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Koszty
niekwalifiko
wane

OGOLEM
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Zatacznik nr 3 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESCA.

Termomodernizacja budynku Paristwowej Szkoty Data wystawienia protokotu:
Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego w
Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-
2020"
Nr umowy Wartos$¢ umowy netto:’

Zamawiajacy: ......

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i dO e
Dalszy Podwykonawca:
. . Wartos¢ z Wartos¢ w Wartos$¢ od .
Nadzér Wartos¢ umowna . . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 )2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...%
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy ﬁnanSOWym podwykonav\/céw3
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.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

(podpis)
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Rozwoju Regionalnego

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .........o....... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Termomodernizacja budynku Paiistwowej Szkoty
Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego w
Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-
2020"

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
0d v, do

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych robét i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czesC A
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegbélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(J

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

11

. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY({Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie

niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA osSwiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

ochrony przeciwpozarowe;. pracy lub ochrony przeciwpozarowej
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac  prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTYCJl przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystagpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYC]l pracownika
INWESTY(]JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA pONOSi petna nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajagcg na
wykonywane na terenie INWESTY(JI. nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzgdzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomplyetnych, bez ,Wymaganych dopL,Jszczer’\f gznaczeh, atestc’).w, certyfikatow, 1000 z}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 74
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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