Zatgcznik nr 10 do SWZ
Umowanr .......cceeieirnrnnneees

zawarta w dniu ................... r. pomiedzy Gming Lublin, NIP: 9462575811, reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ...
z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin,

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej takze osobno ,Strona” lub fgcznie ,Stronami”,
0 nastepujgcej tresci:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowa”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.
22024 r. poz. 1320), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktoérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest rozbudowa al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda
Lubelskiego Lipca '80 do wysokosci zjazdu na teren ,,VIVO! Lublin” wraz z rozbiérka
i budowa obiektow mostowych na rzece Bystrzycy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje zrealizowanie robdt zwigzanych zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami i warunkami bhp, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
a w szczegolnosci:

1) Zakres robét drogowych:

a) przebudowa i rozbudowa drogi (jezdnie, chodniki, drogi dla rowerdw, zjazdy, zatoki

autobusowe),

b) przebudowa i rozbudowa drég bocznych,

c) rozbidrka i budowa obiektéw mostowych na rzece Bystrzycy,

d) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

e) przebudowa sieci wodociggowej w zakresie kolizji,

f) przebudowa sieci gazowej w zakresie kolizji,

g) budowa i przebudowa os$wietlenia drogowego,

h) przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

i) przebudowa sieci elektroenergetycznych w zakresie kolizji,

j) budowa kanatu technologicznego,

k) budowa i przebudowa sygnalizacji Swietlnych

I) opracowanie aktualizacji statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem oraz wykonanie

oznakowania poziomowego i pionowego,

m) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

n) modernizacja terendw zielonych (odtworzenie trawnikéw, nasadzeh drzew i krzewow)

0) wykonanie elementow matej architektury (fawki, kosze na smieci),

p) roboty wykonczeniowe.

2) Zakres robét transportowych:

a) przebudowa trakcji trolejbusowe;,

b) budowa przytgczy dla punktow Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP) oraz biletomatow,

c) dostawa i montaz punktéw Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP),
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d) dostawa i montaz biletomatéw,

€) dostawa i montaz wiat przystankowych.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamdwieniem wskazane i opisane w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (dot. tzw. pracownikdéw fizycznych),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.), byty
wykonywane przez caty okres realizacji Umowy przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej

czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnos$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inne
osoby.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnos$ci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy. Powyzsze wylgczenie dotyczy takze oséb wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg zaméwienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii umoéw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, wysokosci wynagrodzenia),

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdinych
pracownikbw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest
do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych o0s6b przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe 0soby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

6. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu
zamoéwienia [zwanym dalej rowniez: OPZ], ktéry zostat Wykonawcy udostepniony w toku

DZ-P.231.1.15.2024 ‘ Wzér umowy — zat. nr 10 do SWZ Strona 2 z 36




10.

postepowania, na ktéry sktadajg sie m.in.: dokumentacja projektowa (w tym projekty
budowlane i wykonawcze, wytyczne do projektu czasowej organizacji ruchu), szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegodlnych elementéow (etapéw) robdt wraz z przewidzianymi okresami
przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia.
Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu
rzeczowo — finansowego zasad prowadzenia pfatnosci czesciowych wynikajgcych z § 9
oraz mozliwosci  finansowych wynikajgcych z planu finansowego Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykazania w w/w harmonogramie 50 %
zaawansowana rzeczowo — finansowego w pierwszych 12 miesigcach realizacji umowy oraz
50 % w kolejnych 12 miesigcach jej realizacji. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od
przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ (pisemnie
lub za posrednictwem poczty elektronicznej) uwagi i zmiany do przedtozonego projektu, ktére
to zmiany Zamawiajgcy bedzie konsultowat z Wykonawcag, przy czym Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie rozstrzygajgce zdanie co do wniesienia zmian do ww. harmonogramu.
Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zmian i uwag dotyczgcych ww. harmonogramu w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, oznaczaé¢ to bedzie, ze projekt harmonogramu zostat
zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w
powyzszym terminie zmian lub uwag do ww. harmonogramu, wowczas Wykonawca bedzie
zwigzany tymi zmianami i uwagami i musi sie do nich zastosowac¢. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy [zwany dalej réwniez: harmonogramem]
bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do Umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmian w harmonogramie. Zmiany
takie wymagajg akceptacji i zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezone;j
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana harmonogramu nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, o ile nie dotyczy zmiany terminu kohcowego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany harmonogramu do
zaakceptowania, przy czym w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, Zamawiajgcy ma prawo
wnies¢ (pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej) uwagi izmiany do
przedtozonego projektu. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zmian w
powyzszym terminie, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
uwag lub zmian w terminie 14 dni od przedtozenia projektu zmiany harmonogramu oznacza
jego akceptacje. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce
ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

Niniejsza inwestycja jest planowana do dofinansowania z programu / projektu: ,Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 / Rozwdj zintegrowanego systemu
transportu publicznego na terenie miasta Lublin”.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegOlng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
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S)

6)

1.

2.

personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskat
wszelkie informacje, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz os$wiadcza, ze
jest w stanie wykona¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, sieci kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
odwiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen i
materiatdw zapewnionych przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w oparciu
o projekty budowlane iwykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji,
decyzjg $rodowiskowg, normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi
w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organdéw, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktorych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, warunkami okreslonymi
przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem i postanowieniami Umowy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zasadami bhp, obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach okreslonych Umowa, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osoéb, ktére bedag kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu Umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego najpdzniej w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Staly nadzér i koordynacja
dziatan podejmowanych przez pracownikdw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdédw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie Umowy,
eliminujacy ewentualne spory na tym tle, w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Zapewnienie codziennej obecnosci kierownika budowy na terenie budowy.

4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu Umowy osob
wykonujgcych czynnoéci okreslone w § 2 ust. 3 Umowy. Powyzszy wymaog dotyczy réwniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

5) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 2 ust. 3 Umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 Umowy przedtozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe stosunki pracy sg nadal obowigzujace.

6) Przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i witascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci
i na ktérych prowadzone bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sgsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot.

7) Uwzglednienie koniecznosci prowadzenia robot takze w wydtuzonym czasie pracy (tj. w dni
wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego.
Powyzsze roboty wymagajg wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

8) Zawarcie stosownych umoéw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym
z wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie
to niezbedne dla rozpoczecia prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztéw
wynikajacych z tych uméw.
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9) Zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywac niezbedne roboty budowlane
na podstawie odrebnych umodw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy,
na warunkach i zasadach okre$lonych w stosownych protokotach. Przedmiotowe warunki
i zasady powinny zosta¢ okreslone w sposdb poréwnywalny z warunkami i zasadami
prowadzenia prac obowigzujgcych Wykonawce niniejszej umowy. W szczegdlnosci warunki
i zasady prac dla innych wykonawcéw nie mogg naktada¢ na nich nadmiernych
obowigzkow i utrudnia¢ im rozpoczecia lub prowadzenia prac.

10) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

11) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i wiascicieli posesji
czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy lub drogami dojazdowymi do terenu
budowy, albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytulu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot wykonana inwentaryzacje opisowo fotograficzng nieruchomos$ci oraz
drog dojazdowych do terenu budowy, utrwalajgcg istniejgcy (pierwotny) stan obiektow
i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy)
i przekaze jg Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

12) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan.

13) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robdot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt (przy pomocy wtasnych urzgdzen
rozdzielczych i pomiarowych oraz poniesienie kosztéw zuzytych mediéw) wszelkich
mediow niezbednych do prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym
kosztem i staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opfat przytgczeniowych zasilania
terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) ktadek dla pieszych, dojazdow i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdow dla pojazddw.

14) Prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p.poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej Ilub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajacych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami, zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz
dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
zadania.

16) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres
budowy: wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie
ubytkéw w nawierzchni betonem asfaltowym, nawet na drogach nieurzadzonych o innegj
nawierzchni), robot konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakonczone (tj. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do jej zakonczenia i uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na
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uzytkowanie). Utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpaddw, Smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych. Odtworzenie nawierzchni drég dojazdowych do terenu
budowy do stanu pierwotnego, w przypadku ich zniszczenia w wyniku transportu
materiatéw budowlanych lub sprzetu do prowadzenia robét.

17) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkdéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

18) Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét, opisywanie ich
datami oraz przekazywanie jej Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz w miesigcu.

19) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw i terendéw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikow przylegajgcych
do miejsc prowadzenia robét najpdzniej w terminie zakoriczenia robét.

20) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

21)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

22)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego czesci w toku
realizacjii Umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

23) Wykonywanie badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robot okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach i przedstawienie ich wynikow do
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

24) Usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

25) Ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r.,
poz. 1151 z p6ézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie Ilub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego  przyjetego  do Miejskiego  O$rodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

26)Oczyszczenie pasa drogowego z elementéw roslinnych kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania wraz z zapewnieniem we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opinii
ornitologicznej oraz statego nadzoru ornitologicznego, zabezpieczenie drzew i krzewow
znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robo6t budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

27)W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacji  robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediéw.

28) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
Umowy bedg wykonywane.

29) Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

30) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robo6t tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
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objetych Umowg na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektéw czasowej
organizacji ruchu, zgodnych z wytycznymi Zamawiajgcego stanowigcymi zatgcznik do
dokumentacji oraz obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie kazdorazowo wymaganych
prawem uzgodnien i przedktadanie projektu w Wydziale Zarzgdzania Ruchem Drogowym
i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia. Kazdorazowo zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu wciggu 7 dni od
zatwierdzenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
zatwierdzonych projektach czasowej organizacji w celu poprawy bezpieczehstwa oraz
usprawnienia ruchu.

31)Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu 2z dostosowaniem
do obowigzujgcych  przepisbw prawa oraz wymagan Zamawiajgcego  wraz
z zatwierdzeniem. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzeh
zabezpieczajgcych ruch drogowy i pieszy, w oparciu o zaktualizowany i zatwierdzony
projekt statej organizacji ruchu.

32)Zmiana oznakowania pionowego i poziomego dla podniesienia bezpieczehAstwa ruchu
drogowego w dostosowaniu do wprowadzonych zmian geometrii drogi, wprowadzenie
urzadzen zabezpieczajgcych ruch drogowy i pieszy, w oparciu o zaktualizowany
i zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu.

33)Realizacja przedmiotu umowy w sposodb zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na
wydzielonych obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich
posesji przylegajgcych do terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze
inwestycji, przez caty okres trwania robét na wilasny koszt, chyba Zze ustalono Iub
poinstruowano inaczej. Zapewnienie dozoru budowy.

34) Utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych
ramp dojazdowych.

35) Posiadanie waznego ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

36) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

37)Wywéz i zagospodarowanie we wiasnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych,
nadmiaru humusu po usunieciu warstwy humusu, odpadéw zielonych, gruzu betonowego,
materiatdw rozbidrkowych, elementéw matej architektury (np. kosze itp) oraz utylizacja
odpaddéw (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych), z zastrzezeniem, ze materiaty
rozbiérkowe (m.in.: destrukt, ptytki chodnikowe, kostka brukowa oraz materiaty wskazane
przez Zamawiajgcego) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane
pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i winny byé przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta Lublin. Materiaty sztukowe oraz materialy w metrach
kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na skfadowisko muszg by¢
ztozone na paletach ktore Wykonawca zapewni i sfinansuje we wtasnym zakresie.

38)Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjnej oraz trakcji trolejpusowej zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wewnetrznymi regulacjami stosowanymi u poszczegdlnych gestorow sieci.

39)Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny koszt.

40) Biezagce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
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do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom. Przygotowanie
rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:
Umowe, umowy 2z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne = Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (4 egz.), rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét,
oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

41) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonego przez uprawnionego geodete iinwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia
terenu (w tym pasa drogowego). Inwentaryzacje powykonawczg z podziatem na branze
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z pdzn. zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. wraz z
pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w wersji
elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku CD.

42) Dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

43) Dokonanie nowych nasadzen oraz odtworzenie zielencéw.

44) Zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow samochodowych przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia,
w udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289), z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu.

Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajgcemu, na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, o$wiadczenia o wielkosci udziatu, wyrazonym w %, pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdéw
samochodowych uzywanych przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania
przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje
przy wykonywaniu Umowy odpowiednig ilos¢ pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym.

45)W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okresdlonego w pkt 44) i wystgpienia
ztego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia Umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

46) Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
zamowienia, a takze przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwtocznie po ujawnieniu wad
i przeszkod, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane.

47)Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wykonywanie
obmiaru iloéci zrealizowanych robét.

48) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét.

49) Wykonanie na wiasny koszt prac wynikajgcych z warunkoéw i uzgodnien poszczegdélnych
gestorow sieci, oraz prac przetgczeniowych przebudowywanych odcinkdéw sieci m.in.
gazowej, energetycznej, wodociggowej, sanitarnej, teletechnicznej, w tym
szerokopasmowe;.

50) Wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanych i przebudowywanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami przed zakonczeniem
inwestycji oraz przed uptywem gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (wraz z
poniesieniem kosztu poboru wody do celéw ptukania, préb szczelnosci itp.) Monitoringi
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci. Odbiér zrealizowanych
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monitoringdw musi byé odebrany protokolarnie i zaakceptowany przez dysponentéw danej
sieci.

51)Realizacja w trakcie trwania inwestycji dodatkowych wnioskéw mieszkahcow, wtascicieli
i dysponentéow nieruchomosci w zakresie wjazdéw oraz dojs¢ do posesiji, ktore uzyskaty
akceptacje Zamawiajgcego. Powyzsze roboty nie bedg skutkowaé dodatkowymi
roszczeniami Wykonawcy do Zamawiajgcego, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
rozliczenia indywidualnie, bezposrednio z poszczegolnymi mieszkancami na warunkach
cenowych nie wyzszych niz poziom cen zawartych w kosztorysie, bedgcym zatgcznikiem
do niniejszej umowy.

52) Przekazanie pasa drogowego Zarzgdcy drogi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

53) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladow i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych
z gwarangiji.

54) Sporzadzanie i przekazywanie drogg mailowg inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu
cotygodniowych raportéw  zawierajgcych informacje i dane liczbowe o robotach
zrealizowanych oraz planowanych do realizacji, a ponadto co najmniej raz w tygodniu
organizacja i udziat w radzie technicznej budowy.

55) Uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach dotyczgcych przedmiotowej
inwestycji m.in. z Radami Dzielnic, mieszkancami.

56) Uzyskanie — wlasnym staraniem - w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy.

57) Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos$¢ prowadzenia robét takze w wydtuzonym
czasie pracy (tj. w dni wolne oraz w godzinach nocnych — minimum 2 zmiany). Powyzsze
roboty wymagajg wczesniejszej akceptaciji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot Umowy, jak za dziatania wlasne dziatania i zaniechania.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy - od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania
protokotu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtoéci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4)wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci inwestora zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach ina
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robét
prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 6, w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

4) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. Strony zgodnie
ustalajg, ze Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do kontrolowania jakosci wykonanych robdt,
w tym jakosci dokumentacji powykonawczej, co oznacza ze ewentualne wady lub
niewlasciwe rozwigzania, ktéore Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny wykonania robot,
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winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwtocznie usuniete, niezaleznie od tego
kiedy zostang wykryte.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 umowy.

6) Wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

7) Udzielenie wskazanym przez Wykonawce pracownikom Wykonawcy — petnomocnictw
do reprezentowania Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami administracji publicznej
w sprawach dotyczacych uzyskania uzgodnien, zatwierdzen oraz decyzji (w tym
w szczegolnosci pozwolenia na uzytkowanie), niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Petnomocnictwa, o ktérych mowa powyzej nie bedg zawieraty
upowaznienia do zaciggania przez Wykonawce, czy tez przez jego pracownikow -—
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 3

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy

do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu

do warunkow umowy i przyjetego harmonogramu.

Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu

Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot

budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy
brutto okreslong w § 9 ust. 2 Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catos$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub uméw
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres realizacji robét objetych Umowg (tj. co najmniej
do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy), w tym
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W razie wydtuzenia czasu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
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umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi
wust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-3 w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego
koszt, co jest rébwnoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
(faktur wystawionych przez Wykonawce).

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnosé¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaly w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi, w tym takze
szkody wyrzgdzone ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikéw i innych oséb, ktérymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikdéw i innych oséb,
ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdéw przy pracy i choréb zawodowych.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem roboét przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia. W tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz niezwlocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z roszczeniem osoby trzecie;.

§6

Okres realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie obowigzki okreslone w Umowie w terminie
24 miesiecy od daty zawarcia Umowy tj. do dnia......, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Strony zgodnie ustalajg, ze przez termin wykonania wszystkich obowigzkéw okreslonych
w Umowie, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
poprzedzony podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, co bedzie
stanowi¢ odbidr inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania petnego zakresu robét, o ktérych mowa w § 2
Umowy, w terminie 21 miesiecy od daty zawarcia umowy. Strony zgodnie ustalajg, ze przez
termin wykonania petnego zakresu robét, o ktéorych mowa § 2 Umowy, rozumiejg date
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru kohcowego — bez
wad istotnych. Powyzsze oznacza, ze Wykonawca ma swiadomos¢, iz — uwzgledniajgc terminy
okreslone w § 7 ust. 4 pkt 2) - 4) - zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy Wykonawca powinien dokona¢ na co najmniej 5 miesiecy przed terminem okreslonym
w ust. 1 powyze;j.

Terminy wykonania poszczegoélnych elementéw roboét (oraz etapdéw), sktadajgcych sie na caly
przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8.

§7

Odbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze przewidujg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru robét:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,
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3) Odbidr koncowy.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty
one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

3. Przedmiotem Odbioru cze$ciowego bedg poszczegdlne elementy robdt, okreslone
w harmonogramie, w brzmieniu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik
nr 2 do Umowy. Celem Odbioru czesciowego jest kontrola wykonania elementéw robot
w zakresie zgodnosci z postanowieniami i wymaganiami Umowy, Opisem przedmiotu
zamdwienia oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami technicznymi
(ti. kontrola jakosciowa) a takze kontrola kompletnosci wykonania elementéw robét (kontrola
ilosciowa).

Odbidér czesciowy odbedzie sie wedtug ponizszych zasad:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne

do oceny prawidtowosci wykonania robét objetych przedmiotem umowy, a w szczegdlnosci,

operat geodezyjny z zakresem i iloscig wykonanych robdét, druki obmiaréw robét, protokét
odbioru rob6t budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, protokoty robot zanikowych.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbioréw czesciowych oraz sprawdzenie

prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika

budowy.

3) Postanowienia ust. 5 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca — z uwzglednieniem wymagan i terminéw okreslonych m.in. w § 4 ust. 2 pkt
40) i 41) — skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym przedmiotu
umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét objetych
przedmiotem umowy, a w szczegolnosci, dokumentacije powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu Umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:
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1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaly wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdt odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowg posiadajg wady istotne, lecz nadajgce
sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego iwyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.

3) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie krétszy niz 7 dni), albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i3
Kodeksu cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstgpi¢ od Umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbiér koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowa i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotdéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu ani sporzadzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu przeglgdu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg (w tym takze brak

dokumentacji, do ktorej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca — w szczegdlnoSci

dokumentacji niezbednej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy),
lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewniat

Zamawiajgcego,

lub

3) inne okolicznoéci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegoblnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wtadciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mieé¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;
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4) jest niepelnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukciji,
niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwigcych w Przedmiocie
Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposéb

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zostanie potwierdzone

w formie pisemnego protokotu zdawczo — odbiorczego inwestycji, podlegajgcego podpisaniu

przez Strony [upowaznionych przedstawicieli Stron]. Miejscem przekazania/odbioru decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie jest siedziba Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona bez udziatlu Podwykonawcéw /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom

nastepujgcy zakres robat:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej

zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie

czesci przedmiotu zamdwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte

wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,

w szczegoblnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robdt przez podwykonawcow,

ubezpieczenia  odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk inastepstw

nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o0 podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej w jezyku polskim;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
wskazywac zakres dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robdt oraz terminy
ich wykonania, ktére sg zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
obowigzujgcym Wykonawce robdét;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

DZ-P231.1.15.2024 | Wzor umowy — zat. nr 10 do SWZ Strona 14 z 36




6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu Umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w
niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl|
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce /
dalszych Podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja
terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robot objetych umowg
podwykonawczg (fj. poprzez =zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy);

13)jej postanowienia nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej
Umowy.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

10.

1.

12.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosSC¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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13.

14.

15.

16.

17.

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej Umowy.
Obowigzek przedktadania umow o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem sa:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup medidw,
4) dostawa materiatow.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zaméwienia szczegbtowego na podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
Warunkiem zapfaty drugiej i kolejnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krotszym jednak niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych =z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé sie
nalezy, albo
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informac;ji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ o$wiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcej na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik
nr 1 do Umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w drukach obmiaréw robdét) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa zaméwienia wynosi brutto: ....................... zt (stownie: ....ccocevvveviiiiiinnnnn, ),
witym netto: ...l zt (stownie: ....oooeeiiiiiiiiieen, ),oraz podatek VAT w wysokosci 23%
0 FRRRRRR zt (stownie: ............... )-

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, w tym ceny jednostkowe sktadajgce sie na kosztorys
ofertowy (zatgcznik nr 1 do Umowy) obejmujg: wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, koszty wszelkich prac
i materiatébw koniecznych do realizacji zamowienia zawartych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdét budowlanych, oraz wszelkie koszty
towarzyszgce wykonaniu zaméwienia wynikajgce wprost z postanowien Umowy oraz
z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspoétczesnej wiedzy
technicznej, a takze z technologii wykonania robét, réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
rob6ét budowlanych Ilub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos¢ czesdciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy robét — zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie. Platnosci czesciowe dokonywane bedg na
podstawie faktur czesciowych, ktére Wykonawca bedzie uprawniony wystawiaé odpowiednio
po wykonaniu poszczegodlnych elementéw robodt okreslonych w harmonogramie i podpisaniu
protokotow odbioréw czesciowych wykonanych elementéw robot — bez wad istotnych - przez
kierownika budowy i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru oraz po wykonaniu petnego
zakresu robot, o ktérych mowa w § 2 Umowy, potwierdzonym protokotem odbioru korncowego
przedmiotu umowy — bez wad istotnych, podpisanym przez osoby upowaznione przez strony
Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 12. Pierwsza ptatnosC¢ czesciowa nastgpi nie
wczesniej niz w 2025 roku.

Ptatnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegoélnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do Umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych ilosci robot.
W tym celu do protokotu odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robdt, jak i do protokotu
odbioru koncowego, o ktérych mowa wust. 6 i 8, Wykonawca dotgczy kosztorys
powykonawczy sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
(zatgcznik nr 1 do Umowy). W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych
prac decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna
kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej i otrzymania ostatniej czesci wynagrodzenia jest
uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym inwestycji, o ktérym mowa w § 7 ust. 13. Wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 25 % kwoty brutto okreslonej w ust.
2.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
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podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o =zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz
22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Suma pfatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury),
odrebne dla zakresu drogowego i transportowego zamoéwienia okreslonego w § 2 ust 2 oraz

w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP:9462575811,
Odbiorca: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposob niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegoélnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazany na rachunek bankowy Wykonawcy

O NUMEIZE ...ccooeeeeeveeeeiiiieee e e e eeeeas w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i ust. 8, pod
warunkiem prawidtowego, zgodnego z Umowg wystawienia faktury. Dniem zaptaty, w kazdym
przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania Umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca Ilub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektoére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacjg Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpézniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywrdoconych do rejestru VAT, o ktérym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug [Dz. U. z 2022 r., poz. 931 tj. z pdézn. zm.],
zwanego dalej ,bialg listg podatnikow VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie
dokonywania zmian polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku
bankowego z biatej listy podatnikow VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu
do uptywu terminu ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalaja,
ze w przypadku podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie
na biatej liscie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg
wynagrodzenia umownego, a termin zapfaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§ 10
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Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie Umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu okresu
udzielonej gwaranc;ji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegdlnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przeglgdow) oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tre$cig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej Umowie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady, w tym powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz
nie tracgc przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

§11
Sposéb realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, zgodnie z OPZ, obowigzujgcymi normami iinnymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ wlasnym staraniem i na whasny koszt potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robét, tagcznie z badaniami
i pomiarami do odbioru korncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badah laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6ot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych Umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w Umowie.

9. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien Umowy.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu w terminie okreslonym
w § 2 ust. 8 — kare w wysokosci 0,001 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy
dzieh zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu,
o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i ust. 9 — kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwioke w wykonaniu petnego zakresu robét, o kiorym mowa w § 2 umowy, w terminie
okreslonym w § 6 ust. 3 zdanie pierwsze — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Wykonawce dziennika budowy 10 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci
0,01% kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazdy dzieh obowigzywania takiej umowy bez tej zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub
ust. 12,

DZ-P.231.1.15.2024 Wzér umowy — zat. nr 10 do SWZ ‘ Strona 21 z 36




8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego
w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy,
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 8 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,
11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18 ust. 16
— kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy przypadek,
12) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

13) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy z powodu:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

14) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30) - kare w wysokosci 0,002 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy
przypadek,

16) w przypadku nie przedtozenia dokumentoéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,008 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,008 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

18) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

19) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2,

20) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 10% wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie kosztoryséw powykonawczych wykonanej czesci umowy oraz kosztorysu
ofertowego czes$ci umowy od ktorej odstgpiono,

21) za zwitoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 5) — w wysokosci

DZ-P.231.1.15.2024 Wzor umowy — zat. nr 10 do SWZ | Strona22z36




0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwtoki,

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

23) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

24) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
oswiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 44) Umowy,
w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

25) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 oraz ust. 12
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy
podczas realizacji prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci 2000,00 zi,

26) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2000,00 zt,

27) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu wynikajgcego z umowy, innego niz
wymienione w przedmiotowym ustepie lub terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy — kare w wysokosci 0,002 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki lub
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

28) w przypadku prowadzenia robdét niezgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej oraz w przypadku braku zabezpieczenia bgdz uszkodzenia drzew, krzewdw —
2 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

29) w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub robét
zamiennych bez podpisanego protokotu koniecznosci — 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien,

30) za zwloke w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy — kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 5 pkt 3),

31) za zwloke w uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 6 ust. 1 — kare w wysokosci
0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie

niniejszej Umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z naleznosci Wykonawcy.

W przypadku, gdy potrgcenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania

noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak

rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym badZz za wypowiedzeniem przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 % wartosci brutto o ktorej

mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania

Umowy lub odstgpienia od nie;.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen

wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich fgcznie, jak i kazdego z osobna.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
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1.

12.

13.

14.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, zwany dalej Zespotem Wykonawczym.
Wykonawca udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skfadzie Zespotu
Wykonawczego oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac¢ kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu
umowy lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikaciji
Warunkéow Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizaciji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i os6b wprowadzanych do
Zespotu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyc
dokumenty potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone
w ust. 5.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢é ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca

ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, Zze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb wskazanych na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegoélnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty w danej branzy.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng.
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1.

§ 14
Zmiana Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Jesli powyzsza zmiana prowadzitaby
do zmiany wynagrodzenia zapisy § 15 w zakresie ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia stosuje
sie odpowiednio.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

1) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a)
b)

c)

zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,
zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy,
w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18,
zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow
pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie
jezeli Wykonawca:
" udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
wykaze jakg czes¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegoélnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
zmiana stawek jednostkowych netto okreSlonych w zatgczniku nr 1 do umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
oile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosc tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegoélnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

e) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 46). Stawki jednostkowe ulegng zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego Kkalkulacji kosztéw
skfadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenc;ji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkow niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wyladowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzgdzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywitaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw robdt oraz przedstawic¢ informacje dotyczace
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentéow potwierdzajgcych wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o0 zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo6t zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (fakt ten musi byé pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego) — o okres ftrwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

DZ-P.231.1.15.2024 Wzér umowy — zat. nr 10 do SWZ Strona 26 z 36




d) przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposéb ciggty
uniemozliwia prowadzenie robot budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa
przerwa uniemozliwiata prowadzenie rob6t budowanych,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowacé wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

f) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej bedacej czescia OPZ
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia rob6t — o okres dokonywania zmian w dokumentaciji projektowe;j,

g) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenhstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robot,

h) wydiluzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

i) koniecznosci zmiany finansowania - o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego (budzecie miasta),

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o okres niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robo6t objetych niniejszg umowag - o okres trwania
wstrzymania robét w zwigzku z wykonywaniem prac lub badan archeologicznych i/lub
saperskich,

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych postanowien dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, jest:

5) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t budowlanych zamiennych w  stosunku
do przewidzianych zamowieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, wykonania
przedmiotu Umowy.

7) zmiana zasad wypfaty wynagrodzenia okreslonych w § 9 ust. 7 i 8 w zakresie wysoko$ci
ptatnosci czesciowych, a takze zmiane harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 8
w zakresie okreslonej wysokosci procentowej zaangazowania rzeczowo-finansowego
Wykonawcy w przypadku koniecznosci dokonania zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego, od niego niezaleznych. Postanowienia § 9 oraz harmonogram zostang
zmodyfikowane odpowiednio do zaistniatych zmian. Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcych z mozliwosci ptfatnosci z programow lub funduszy Ilub innych  zZrodet
zewnetrznych finansowania inwestycji objetej niniejszg umowag lub ich zmiany.

4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyze;j:
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1) nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy,

2) zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§15
Roboty zamienne

. W celu sprawnej realizacji przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robot
zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej,
niz to pierwotnie zakfadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej Umowie, pod warunkiem ze wykonanie robét
zamiennych nie bedzie skutkowac¢ koniecznoscig zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.
. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta izatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej Umowy.

. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem Umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robat.

. Wykonanie robét zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 1, obejmuje rowniez zmiane pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robo6t budowlanych, materiatbw budowlanych sprzetu oraz
urzgdzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowana jest Umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych
podtoza lub w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang przepiséw prawa czy polepszeniem
warunkow eksploataciji, badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentac;ji
projektowej stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepno$é na rynku lub wycofanie
z rynku lub zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej), badz gdy zmian wynika
z bledéw w dokumentaciji projektowej, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii,
materiatow, sprzetu i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnieh oraz dokumentow celem
stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 5, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentaciji projektowe;.

. Wartosc¢ robét zamiennych zostanie ustalona przez Strony na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy; w przypadku braku pozycji kosztorysowej, w pierwszej kolejnosci w oparciu o dane
publikowane w biuletynie Sekocenbud z ostatniego kwartatu (nie wyzsze niz ceny $rednie)
lub ewentualnie na podstawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, z zastrzezeniem,
ze ostateczny wybdr nosnikéw cenotwérczych nalezy do Zamawiajgcego.

. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 7 Umowy.

. Wszelkie inne roboty zwigzane 2z realizacjg przedmiotowego zamowienia nie ujete
w pierwotnym zakresie, np. roboty bedace nastepstwem poprawy btedéw w dokumentacji
projektowej, rozliczane bedg na podstawie kosztorysow ofertowych oraz na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie z wytgczeniem ust. 3.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
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w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku nie uwzglednienia uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego
do harmonogramu, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i ust. 9 Umowy,

2) w przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej Umowy,

8) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspotfinansujgcg wygasnie, zostanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez sad.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bgdz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub

powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Postanowienia ust. 5

oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami Umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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10.

1.

. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %

wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 . wwysokosci ............... zt (stownie:
.................... ).
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu wszelkich
roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym z tytutu kar umownych oraz roszczen z tytutu gwaranciji jakosci
i rekojmi za wady, w tym z tytutu kar umownych.
W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (to jest od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy) Zamawiajgcy zwroci lub zwolni cze$é zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrdécone lub zwolnione nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Powyzsze oznacza rowniez, ze w przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego w innej formie niz pienigdz, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia terminu zwolnienia czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 3.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innegj
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy
niz okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczegdlnosci sytuacii
opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzednie
stosuje sie odpowiednio w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w ust. 6 zdanie
drugie.
Whyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§18
Waloryzacja wynagrodzenia

Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwosé wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Warunkiem koniecznym wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie zmiana poziomu cen materiatéw lub kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia.
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Zmiana kazdej ze stawek jednostkowych netto okre$lonych w zatgczniku nr 1 do umowy

rozpatrywana bedzie niezaleznie.

Zmiany w wysokos$ci stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy

dokonywane bedg na podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawierac

w szczegolnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do
umowy proponowane do waloryzaciji;

2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzadzong
oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzacji;

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ust. 6,

4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,

5) w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
progu, o ktorym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:

a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty,
obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1),

b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2).

6) oswiadczenie Wykonawcy, ze dokonat szczego6towej analizy opartej na obiektywnych
zrodtach potwierdzajgcych, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 prowadzg do zmiany
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy.
Waloryzacja nie moze stuzy¢ do poprawiania bledéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie moze rowniez prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego
z niedoszacowaniem oferty przez WWykonawce.

Kalkulacja zwaloryzowanych stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1

do umowy bedzie prowadzona w oparciu o zmiange poziomu cen materiatdw lub kosztéw

zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strona bedzie uprawniona do zioZzenia wniosku

o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych

w zatgczniku nr 1 do umowy, jezeli nastgpita zmiana wysoko$ci odpowiednich cen lub kosztow

zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum 10%.

Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie

prowadzona na ponizszych zasadach:

1) Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny srednie —
roboty budowlane — region lubelski),

2) do weryfikacji bedg brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

3) weryfikacja mozliwosci zmiany wysokoéci kazdej ze stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie prowadzona oddzielnie,

4) [PW] - poczatkowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego
w biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta
— w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona zatgczniku
nr 1 do umowy, o zmiane ktorej wnioskuje Strona, nie byta wczesniej zmieniana (jest
tozsama ze stawkg okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej zatgczniku nr 1
do umowy w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczesniej zmieniana.

5) [KW] koncowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego
na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

6) po ustaleniu poziomu cen, o ktéorych mowa w pkt 4) oraz 5), dla kazdej ze stawek
jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie obliczony
wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek koncowej wartosci do poczatkowej
wartosci - wedtug wzoru:

WZW = KW / PW
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10.

1.

1)
2)

12.

13.

14.

7) Zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposéb wskaznik
potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu 0 minimum 8 % (nie dopuszcza sie
zaokraglania), tj jezeli:

WZW 21,10 Ilub WZW =<0,90

Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzgdzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, ktérych dotyczy
skladany wniosek. Zaktualizowana wysokos¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:

zcjn = ¢jn * WZW

gdzie:

zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,

cjn — cena jednostkowa netto obowigzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

WZW — wskaznik zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad okreslonych
w ust. 5.

Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu planowanych
do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja
winna uwzglednia¢ w szczegolnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych zatgczniku nr 1
do umowy wynikajgce z zapisdw niniejszego paragrafu, tj. zarébwno zmiany proponowane
do wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamowienia,

3) zakres zamowienia pozostaty do realizaciji.

taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie

niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy, nie moze przekroczyé 10 % kwoty

brutto okreslonej w § 9 ust. 2.

W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian

wynagrodzenia wynikajgcych ze ztozonego wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, tgczna wartos¢

wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu

w trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég, o ktéorym mowa w ust 8, Strona

sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we

wniosku, ktérym mowa w ust. 3 w taki sposdb, aby tgczna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania

Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona skfadajgca wniosek przeprowadzi ponowng

kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy skladany wniosek, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych wskaznikow
zmiany warto$ci [sSWZW],

2) wplywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe netto po dokonaniu
korekty.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 3:

nie wczesniej niz 12 miesiecy po zawarciu umowy przy pierwszej waloryzacji, z zastrzezeniem

postanowien ust.12,

druga waloryzacja — nie wczesniej niz 12 miesiecy od wprowadzenia poprzednigj

waloryzaciji.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 12 miesiecy od

dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Strona otrzymujgca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazgdac¢ od Strony wnioskujgcej

ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegolnosci jezeli ztozony

wniosek jest niekompletny lub sporzgdzony niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z tresci
niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnosSci

i prawidtowosci wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD Iub odpowiedniego doboru zawartych

w biuletynie cen lub kosztow, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczajg date podpisania

aneksu do umowy. Aneks zawieraC bedzie zasady rozliczenia prac, ktére do dnia ztozenia

wniosku nie zostaty wykonane i odebrane oraz nie byly potwierdzone przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywaé¢ bedg dla nierozliczonych

i nieodebranych prac, ktére zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych

w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw Iub kosztow

dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowac pisemnie

Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku

dokonania takiej zmiany. Zapisy § 8 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku

nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca do kazdego

kosztorysu powykonawczego, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 zobowigzany bedzie dotgczy¢:

1) wykaz pozycji przediozonego kosztorysu powykonawczego, ktére zawierajg ceny
jednostkowe zwaloryzowane na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy,

2) kalkulacje pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), wedlug cen jednostkowych
obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,

3) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacjg wprowadzong na
podstawie zapiséw niniejszego paragrafu — dla przedtozonego kosztorysu
powykonawczego,

4) skumulowang catkowita wartoS¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzang
z waloryzacjg wprowadzong na podstawie zapisow niniejszego paragrafu — uwzgledniajgca
wszystkie wczesniejsze rozliczenia.

Jezeli ceny jednostkowe zawarte w przedktadanym kosztorysie powykonawczym zostaty

zmienione zaréwno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i na zasadach

okreslonych w § 14 ust. 3 pkt 1) lit c), d) oraz e) wykonawca winien w kalkulacji, o ktérej mowa

w ust. 18 pkt 3) oraz 4) poda¢ wielkos¢ zmiany wynagrodzenia przypadajgcg na zmiane

wprowadzong na podstawie zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, jezeli skumulowana catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia wskazana przez

Wykonawce w kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 18 pkt 4) przekroczy préog wskazany ust. 8

Strony protokolarnie dokonajg korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposéb, aby do

tego przekroczenia nie doszto. W tym celu do rozliczen, dla ktérych zastosowanie

zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadzitoby do naruszenia progu, o ktérym mowa

w ust. 8, stosowane bedg ceny jednostkowe obowigzujgce w dniu zawarcia umowy

(uwzgledniajgce ewentualng zmiane przeprowadzong na zasadach okreslonych w § 14 ust. 3

pkt 1) lit c), d) oraz e).

§19
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu wlasnym staraniem na wiasny
koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robdét, bez koniecznosci
wystosowania odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 .
poz. 1587), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r.
poz. 54 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
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gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433
z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnosé odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 37)
Umowy.

§ 20
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobg trzecig

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnodci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

§ 21
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zostaC przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom Iub organom uprawnionym na podstawie przepiséw
obowigzujgcego prawa.

6. Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywaC dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktory jest
dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO
(tj. prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegodlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdélnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia;
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu i jego
zatgcznikow;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzgdzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamowienia, zamawiajgcy moze zgdaé
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa.

2. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo nie
wywotujg zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

3. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu
niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczeh odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa. W szczegdlnosci
przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji jakosci nie wytgczajg ani tez nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
i obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez nie wytgczajg ani tez nie ograniczajg roszczen
Zamawiajgcego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa. W zakresie nieuregulowanym w umowie, do gwaranciji
jakosci udzielonej przez Wykonawce majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z Umowa, Strony zobowigzujg sie podjg¢ probe jego rozwigzania poprzez ztozenie
wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
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5. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez
sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Zatgczniki do Umowy wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng cze$¢.

7. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w jezyku polskim

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Kosztorysy ofertowe.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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