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dotyczy postepowania na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewodzkiej nr 740 na
terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew — nr postepowania 005/24

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pd6zn. zm.) Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
uprzejmie Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do postepowania, na ktére niniejszym
udziela odpowiedzi:

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ( ST) stanowigcej Czes¢ IV SWZ, punkt
C Przebieg procesu projektowego podpunkt 2.5 mapa do celéow projektowych, Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé¢ mape do celéw projektowych dla przedmiotowego zadania. W ST
nie okreslono zakresu MDCP. Trzy warianty przebiegu drogi wojewddzkiej obejmujg swoim
zakresem powierzchnie kilku tysiecy hektaréw. Wykonanie MDCP i zaewidencjonowanie
w terminie zgodnym z ST jest zarédwno problematyczne jak i bardzo kosztowne. W zwigzku
z powyzszym zwracam sie o potwierdzenie, czy Wykonawca ma wykona¢ MDCP dla
wszystkich trzech wariantéw, czy tez wytacznie dla wariantu preferowanego.

Odpowiedz 2:

Zgodnie z pkt. C.3 cz. IV SWZ wstepne wariantowe rozwigzania projektowe winny zostaé
opracowane na mapie zasadniczej uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy
aktualnego zagospodarowania drogi i jej otoczenia.

Mapa do celéw projektowych winna byé wykonana dla wariantu preferowanego wskazanego
w opinii Zmawiajgcego, o ktérej mowa w pkt. 9.2 cz. IV SWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy, w ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia planuje realizowac

zamierzenia inwestycyjne gestorow sieci?
Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy nie planuje realizacji zamierzen inwestycyjnych gestorow sieci.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku realizacji zgodnie z wolg Zamawiajgcego zamierzen

inwestycyjnych gestorow sieci i wydtuzajgcych sie w zwigzku z tym termindw, nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy, czy Zamawiajacy przewiduje proporcjonaline wydtuzenie terminu
wykonania zamowienia?

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy nie planuje realizacji zamierzen inwestycyjnych gestoréw sieci.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wydtuzonych terminéw wydawania przez gestoréw

sieci uzgodnien i warunkéw (ponad 1 miesigc od wystapienia), Zamawiajacy przewiduje
proporcjonalne wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia.
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Odpowiedz 5:
Zamawiajgcy nie planuje realizacji zamierzen inwestycyjnych gestoréw sieci.

Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji

publicznej ponad zwykle terminy przyjete w KPA Zamawiajgcy przewiduje proporcjonalne

wydtuzenie terminu wykonania zamowienia?

Odpowiedz 6:

W sytuacji, w ktérej opdznienie organu w rozpatrywaniu sprawy hie jest spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy (np. w zwigzku z wezwaniem Organu do uzupetnienia wniosku, lub
zatgcznikdw do danej sprawy), termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny
whiosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie.

Pytanie 7
Czy Zamawiajgcy dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej

elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedz 7:

Zabezpieczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zostaé wniesione
w formie elekironicznej gwarancji bankowej oznaczonej elektronicznym podpisem
kwalifikowanym.

Pytanie 8
Czy Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie koncepcji programowej w formie elektronicznej

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedz 8:

Nie, Zamawiajacy oczekuje przekazania koncepcji w formie papierowej i elektronicznej (na
ptycie).

Pytanie 9
W odniesieniu zatgcznika nr 5 do umowy ,Waloryzacja wynagrodzenia” Wykonawca wnosi

o dostosowanie zapisdéw projektu umowy do najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby
Odwotawczej (wyrok z 31 stycznia 2023 r., sygn. akt: KIO 133/23) w zakresie waloryzaciji.
Wykonawca zwraca szczegblng uwage na fakt, iz, zgodnie z powotanym wyzej orzeczeniem:
1) efektem wysokiego poziomu inflacji jest nie tylko wzrost cen okre$lonych materiatéw, ale
réwniez istotne i nieprzewidywalne wahania tych cen;

2) poziom taki (20%) jest rozsadny w $Swietle zasad doswiadczenia zyciowego, a takze
uwzglednia aktualny poziom inflacji i jej mozliwy wptyw na koszt realizacji zamowienia
w zaktadanym przez Zamawiajgcego okresie;

Ponadto, co do zasady, do uméw o zamowienie publiczne ze wzgledu na brak odmiennego
uregulowania w samej ustawie p.z.p., zastosowanie znajdujg cywilistyczne zasady
ekwiwalentnosci $wiadczen. Z tego powodu klauzula waloryzacyjna, jako postanowienie
stuzgce po czesci zapewnieniu tej ekwiwalenthosci, nie powinna robié tego tylko na pozér, czy
tez by¢ postanowieniem martwym ze wzgledu na drastycznie wysokie kryteria stosowania, jak
chociazby odlegty termin poczatkowy ubiegania sie o zwaloryzowanie wynagrodzenia, wysoki
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prég zmiany cen i kosztéw uprawniajacy do waloryzacji, czy tez mechanizm waloryzacyjny
skutkujgcy bardzo niskimi zmianami wynagrodzenia mimo znaczgcych zmian cen i kosztéw.
Postanowienia umowne dziatajgce na niekorzy$¢ ekwiwalentnosci swiadczen stron sg
sprzeczne z ustawg i uprawniajg do ingerencji w umowe pod tym katem. Klauzule
przerzucajgce znakomitg wiekszos¢ ryzyka na wykonawcow, naruszajg zasade swobody
umoéw z art. 353" k.c. oraz art. 5 k.c. jako naduzycie prawa podmioctowego.

Biorgc pod uwage powyzsze tj. limit 20% przy okresie trwania zamowienia wynoszgacym 15
miesiecy, nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz przyjety przez Zamawiajgcego limit zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji tj. 15% przy okresie trwania zamoéwienia
wynoszacym 24 miesigce, jest tak niski, ze w rzeczywistosci oznacza obejscie art. 439 ust. 1
Pzp, zgodnie z ktérym umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawarta
na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Odpowiedz 9:

Uwzgledniony w warunkach zamoéwienia limit waloryzacji na poziomie 15% zostat przyjety
w oparciu o zasade solidarnego ponoszenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce skutkéw
wzrostu cen | kosztéw.

Pytanie 10
Dla ktérego wariantu nalezy wykonaé mape dla celéw projektowych?

Odpowiedz 10:

Zgodnie z pkt. C.3 Specyfikacji Technicznej stanowigcej czes¢ IV SWZ wstepne wariantowe
rozwigzania projektowe winny zostaé opracowane na mapie zasadniczej uzupetnionej
o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego zagospodarowania drogi i jej
otoczenia.

Mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana dla wariantu preferowanego wskazanego
w opinii Zmawiajgcego, o ktérej mowa w pkt. 9.2 Specyfikacji Technicznej - czes¢ IV SWZ.

Opublikowane odpowiedzi sa wigzace i dotyczg wszystkich uczestnikow postepowania.
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