tel (22) 244 9@ @ da 12 i ,
Fax (22) 244 92 13 !
dyrekcja@mzdiv.pl i

www.mzdw pl |t T

212/22

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zilozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoéci zamoéwienia nie przekraczajgcej progow unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 1.
poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku
od km 63+462 do km 64+610 — nr postepowania 212/22

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢ |l Oferta z wzorami zatgcznikdw.

Czesc |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne.

Czesc IV Pogladowy przedmiar robét.

Czesc V Warunki ogélne dia uméw na wykonanie robot budowlanych.

Czesc VI Wzor umowy.

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, GRUDZIEN 2022 R.

ZATWIERDZAM:




Mazowiecki Zarzad Drog Waojewdrlzkich w Warszewie

u\ L:az::wie:ka 1y, G@—Cf?‘ja Warszowa .. N N : MaZDWiQCI(i Zal’-z@d
D e i _§ Drog Waojewddzkich
dyrelccja@mzdw,pl | 8 w WarszaWi‘?
www,mzdw.al e
212/22
CZESG |

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe]
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl."

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 litt C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku od km
63+462 do km 64+610 — nr postepowania 212/22, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujacych
przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczagcych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
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—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,;
—prawo do wniesienia skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO:;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zafgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego.

.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

® N> o

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia, zwanga dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zaméwienia nie przekracza progdw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

7amawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawlajgcy nle zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wytgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki)

1)

w Wierzhicy na adcinku od km 63+462 do km 64+610

Szczegotowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czesé
. SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ).
Wykonawca winien obliczyé warto$é robot na podstawie dokumentacii projektoweij.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewow
rosnacych w pasie drogowym DW 727,

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

- DM 00.00.00 — Wymagania ogdlne
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—D-04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

—D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

—D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazgca i wyrownawcza wg WT-1
i WT-2

—D-05.03.13a — Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2

Wykonawca zobowigzany jest stosowac zapisy Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oznaczonych znakiem wodnym MZDW. Dla pozostalych roboét nalezy
stosowac odpowiednie specyfikacije.

Wiaty przystankowe sg wiasnoscig Gminy Wierzbica.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentow lub

3)

e O S

pochodzenia, zrodta lub szczegobinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV: 45233000-9; 45100000-8; 45111200-0; 45231300-8;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktoérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
o catkowite] wartosci netto 4 539 689,37 zk. W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje sie
wykonanie robét:

— roboty rozbidrkowe,

—roboty ziemne,

- scinanie drzew, krzakoéw, i karczowanie pni,

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej,

—wybudowania przepustow pod zjazdami i chodnikiem,

—wybudowania konstrukcji jezdni, zjazdow publicznych i indywidualnych,

—wybudowania konstrukcji chodnikow,

—wybudowania konstrukcji zatok autobusowych,

— ustawianie kraweznikow, obrzezy i opornikow,

—roboty w zakresie statej organizaciji ruchu,

- rob6t wykonczeniowych,

W/w roboty dotyczg odcinka na ktorym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkéw
przylegtych.

. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktdérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktorych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,

4
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- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy trakiowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyze;.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;j.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentow dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

-_

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamodwienia.

W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow (firm).

W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy,
dane konlaklowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét budowlanych
lub ustug.

VIIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
— do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnoéci ich realizaciji:

I Kamienn milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robét) o
wartosci nie mniejszej niz 20% wynadgrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zambwienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamiern milowy - wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robot) o
wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péZniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
konncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricoweqo odbioru robot

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacii
termindw posrednich

Vill. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetiajg okre$lone przez Zamawiajgcego
warunki udzialu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnoéci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sk%adama ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

- co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

¢ Kierownik Budowy posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specialnosci inzyniervinej -
drogowej, bez ograniczen**

- Kierownik roboét drogowych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specialnosci inzyniervinej -
drogowe], bez ograniczen**

- Kierownik roboét instalacyjnych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen™*

- Geodeta posiadajgcy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

c) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:
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- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mnigjszej niz 5 000 000,00 z brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia***

- Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum
2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacvch o zakonczeniu realizacji zamowienia™™™

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot instalacyjnych na minimum dwoéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
instalacyjnych nie mniejszej niz 750 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

- Geodeta posiadajgcy:

- doswiadczenie w pelnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mnigjszej
niz 3 500 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych Swiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamowienia™*

- Osobg odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie /
rozhudowie / przehudowie drogi publicznej* o wartoéci robét drogowych nie mnigjszej niz
3 500 000,00 zI brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych
0 zakonczeniu realizacji zaméwienia. ™™

*) Pad pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w pafstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzgdowych i pafistwach bedgcymi stronami
uméw migdzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska

**y wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***) 7a udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udzial w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza taczenie poszczeqdlnych funkeji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
PowyZsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sig calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie catym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polegac bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazac sig catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania oscbami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza tgczne speinianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i ¢).

5, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nhie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,

7
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w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczgce warunkéw
udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do ktérych

zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p, ti;

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepcze] albo zwiazku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub

w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, $rodkéw spozywczych

specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,

1292, 156591 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o kitérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, 0 ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1§ 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolite] Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spotki w
spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej Iub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o0 zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skiadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoieczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

8
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1.6.jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zakiocenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawcyg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktocenie konkurencii
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p,z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$¢, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sgd, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2, ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwose, w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w  wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz U. z 2022 r. poz 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r ,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na listg na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czegsc || SWZ,
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Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $srodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu 0 zamoéwieniu fub dokumentach zamowienia,

aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcg, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej Iub wniosku
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu hiezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarcze]. w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencii,

3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesnie] niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamoéwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdérych mowa, sg referencje
bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz kitdérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) \WWykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoéci. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc,
ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktdrym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i
aktualnosc.
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9. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich

10.

lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentdw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkoéw dowodowych oraz innych dokumentow lub odwiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

XI.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdw prawnych.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do$wiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotoéw udostepniajgcych zasoby,

jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych

zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania

mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmioctéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek laczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla

w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach kidérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczagcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne iub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
7amawiajaregn  zastapit fen  poadmint  innym  podmintem  lub  podmintami alha wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotdéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w

danym zakresie na zdolnoéciach lub sytuacji podmiotdéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych

zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze

o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie,

w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnhictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcéw. Oswiadczenia te
potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia dolgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJ! ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentdéw lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, z
uwzglednieniem wyjatkoéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skifada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z WWykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Agata ldzkowska, tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Urszula Solczak, tel. 22 244 90 00 wew. 208
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma cbowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej] w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, j.:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglgdarka inlernetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokiadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtoéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzgcy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposdb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnoéci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat speiniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sig numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢c wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajgcy nic udzicli wyjasnicn w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania
ofert.

Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
skladania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikébw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢  zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatow:
1..zip
2.72
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3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktdry wynosi max 5SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajacych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. PIliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac facznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzic¢ do problemdw w weryfikacji plikdw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowac =z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAT.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikdw.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikéw co
réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

et

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte skiada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Cze$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowiazanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezel
dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,

wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upethomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest

umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykconawcy odpisu lub informacji z

Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub

innego wtasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie

o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktore

kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym [ub podpisem osobistym przez osobe/osoby

upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnoS¢ z oryginatem nastepuje w formie
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elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione

6. Oferte sklada sie pod rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikaciji elektronicznej len. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikow muszg spetniac "Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odnicsicniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw 2z danymi oraz plikow podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazal, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotaczenia czesci oferty stanowigce]
tajemnice przedsigbiorstwa

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu do skiadania
ofert zmienié lub wycofac oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal45-instrukcje

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sig¢ wraz z ttumaczeniem na jgzyk
polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w  postgepowaniu, w  szczegdinosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajgcy oferte. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatainosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sig
wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za po$rednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymainie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmlot zamodwienia, nastgpnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamowienie (cene ryczaitowa),
podajac ja w zapisie liczbowym i sfownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawarteqo w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar rob6ét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania wartosci zaméwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
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7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celdow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawione] w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, kitdrg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust, 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
64 852,00 zt.
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;,
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz U. z
2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetniac co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi cbejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty catej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byc krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert),
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
7) w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowala swag trescig (ij.
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspéinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia (konsorcjumy;

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
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1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.02.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zlozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIII.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skfadania ofert

1.

10.

11.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowe;

prowadzonego postepowania do dnia 18.01.2023 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych

zalgcznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skladana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym  podpisem

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skladania oferty

za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na

dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie

podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélinosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,

gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie,

pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w

odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date ziozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim

kroku skiadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,

ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zilozenia, zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcie.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 18.01.2023 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy

Zakupowe;.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez

zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania.

Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg =zdmierza przeznaceyC nd

sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub migjscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
., Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena - 60%
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doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%

Maksymalna liczba punktow jakg moze uzyskac oferta tgcznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do oceny
Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cbh ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktow przyznana za ceng

C min - najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staly

60% - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena _moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow

2) Przez kryterium Do$wiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosc
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum 1 zadaniu polegajacym
na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych minimum
5 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamdéwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:

- wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
« wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
- wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypeinionym doswiadczeniem Kierownika Budowy lub
z doswiadczeniem niespelniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy - otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposdb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punkiow.
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UWAGA:
*Okres rekojmi _na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamoéwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg 1gczng ilosc¢ punktow Po.

Po=C+D+G;
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegblnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona

z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawecy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELLU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XXI.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamodwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o
Itdrym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.
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XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesé VI SWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowieh zawartej umowy w sprawie zmdwienia publicznego, w sposdb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne).

XXIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng =z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie
kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegotowe informacje dotyczgce $srodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC 1l
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Adre.s W&/koh.a\/\)cy- (wraz z kodem)
tel, o
WOjeWOdzZIWo ...

REGON ...

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewoddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowanlu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku
od km 63+462 do km 64+610 — nr postepowania 212/22

1. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za tgczng cene:

NEHO. i zt
stownle Netto: ..., zfotych
podatek VAT ...... Yot e z
SIOWNIE. oot ztotych
Brutto: .cocoeereerirerirrrie e zt
stownie brutto: ..., zlotych

Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

ll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy Iub kierownika robét drogowych na ............ (ilog§é sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych
nie mniejszej niz 5 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udziatem w_czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamawienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT
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INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robét
dos$wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robot drogowych
] na minimum 1 zadaniu polegajgcym na
Stanowisko (zakres budowie / rozbudowie / przebudowie
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania | drogi publicznej* o wartosci robot Petniona
czynnosci) drogowych nie mniejszej niz funkcja
5 000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnoéciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji

Fekk

zamdwienia
Kierownik Budowy Zadanie 1 .......oooooevnins. Wartosc¢ brutto calego zadania
(posiadajgcy uprawnienia | zi:
budowlane do kierowania w tym wartos$¢ brutto robot
robotami budowlanymi w drogowych.................. R4 |
specjainosci inzynieryjnej
— drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.**) $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.

.......................... Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie 2 ... ..o Wartos¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartosc¢ brutto robét
drogowych..................... .zd

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.

Prosimy zaznaczyé wilasciwe TAK / NIE

Zadanie 3 ..................... | Wartos¢ brutto catego zadania
...................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robot
drogowych........................ zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zambwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE

"} Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okrelone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U z 2017 r p0z.2222, z poézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamdwier rzgdowych i paistwach bedgcymi stronami
umoéw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa.

***) za udziat w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze kofAcowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robé6t (udostepnionym jedynie poglagdowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robdt na podstawie zalgczone] dokumentacji projektowe;]
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy" sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowiazany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
V. Informujemy, ze***
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartosé towaru/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zi netto.

V1. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie:
12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
-9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robot;
-do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania roboét oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamieri milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)
o warto$ci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péZnieiszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamierh milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koncoweqo odbioru robét

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

VII. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznali$my sie ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.0éwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

4 zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogoélnymi dla umoéw na
wykonanie robot budowlanych (Cz¢s¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Oferta od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6. wadium 0 WYSOKOSCE ...ocviiiiie e e zt zostato przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu ... lub w formie

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sig przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto,

8.roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢c podwykonawcom:** (podac zakres zamowienia, ktorego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie sktadania oferty podac liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

23



Mazowiecki Zarzgd Drdg Waojewddzikich w Warszawie

Ul Mozowiceka 1, BO-OHB Warszowa {1 Moazowiecki Zarzad
L z - . c F
= N s § _§ Drég Wojewddzkich

dyrekcjaiimzdw.al Ll g ow WaI‘SZEWiE
www.mzdw sl b 4
212/22

st e B S T B S R e R A s e Ve s e e i
2/ b e

9.Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu**

1/
A T B e S T S e R N S O SR NN A A S P S A TS

10.0swiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg byc one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcéw, kitérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj,
w przypadku:

~wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow,
—importu ustug lub importu towarow, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu cen
ofertowych podatku VAT

** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem U] matym L] $rednim przedsiebiorstwem L]
duzym przedsiebiorstwem O
jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza 1

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej ]

*** Wypetnic poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwe] kratki, zgodnie z definicjg;

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 miliondw EUR,

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osdb i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 miliondw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani srednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionow EUR

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci

INtErNEt D/, e
BoIMIALL . eieereiniinrnreeess cirereeessatcnnnaeeeeeaareteeeenttassseeettseee e e B RS SR SR T
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: .......oooiureeiiie e

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e R TV i S S i SN S

Zataczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
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2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XIl ust. 3 (jezeli dotyczy).

o, ONoisissmmansmisseiss. eeieisiimmeess st e ey

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(pelna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skfadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 — nr
postepowania 212/22, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie
o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp
Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz 835)’

ver... (migjscowosc)dnia o r.

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg’, z postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art, 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz, 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 ., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajace] o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

3) wykonawce o1az uczestnika konkursu, ktdrego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r o rachunkowosci (Dz U. z 2021 r poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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2" Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ........ ustawy Pzp(poda¢ majgca zastosowanie podslawe wykluczenia sposrod
wym/emonych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujace $rodki naprawcze:

.. (miejscowoscé),dnia .................... T.

; (pOdes) i

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*  Oswiadczam, ze Podwykonawcaly SR o nie podlegal/jg  wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly... rrer nie  podlegal/jg  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 7 uqtawy Pzp

Oswiadczam ze Podwykonawcaly EE aees nie podlegal/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dma 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (migjscowosé),dnia .................... T,

: (podpls)

DOTYCZACE SPEXNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okredlone przez zamawiajgcego
W czescuISpecyflkaCJlWarunkowZam0W|en|a
(m/ejscowosc) dnla TR

: (-ﬁodpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOU/OW: ...

W nastepujacym zakresie: ...
(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotw).
....................... {miejscowos¢),dnia .................... T.
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.
cveeeiio. {miejscowosc),dnia ... r.

) "I(';-)-édpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkdéw dowodowych oraz innych dokumentdw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostgp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru..............
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Zatacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 727 (ul. Koéciuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 — nr
postepowania 212/22, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
oswiadczam, co nastepuje:

1*  Oswiadczam, 2e nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust, 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2

veveein (migjscowose),dnia oo r.

2 Zgodnie z trescig art, 7 ust, 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udziclenie zamawienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdorego beneficjientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U, z 2022 r. poz, 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., ¢ ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art, 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

....................... (migjscowodc),dnia .................... T

(podp|s)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

veven . (miejscowosé),dnia ool T

(podpis)
*niepotrzebne skreslic¢
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Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentac]a projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

(w zataczeniu)

31



Mazowiecki Zarzad Drog Wajewddzkich w Wacrszawie
ul Mazowiecks 14, @@-@48 Warszewa

tel (22) 244 5@ ©@ do 12

Fax (22) 244 92 13

cyrekcjaggmzdw.pl

www.mzdw.pl

212/22

CZESC IV

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzlkich
w Warszawie

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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CZESC V SWz

Ogodlne warunki umowy na wykonanie robét hudowlanych

OBOWIAZUJACE PRZLIISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcey regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

2.

2.2,
2.3.

24,

2.5,

2.6.

2.7.

¢ ustawa Prawo zamowien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

¢ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

« ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DEFINICJE

Zamawiajacy - Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Inspektor - przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci prawne,
wytaczajgc oswiadczenia woli oraz odpowiadajgcy za wiasciwa realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistow poszczegodlnych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora branzowego. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy czytac ,Inspektor”.

Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony jest jedynie pogladowo.
Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na

Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z

33



2.8.

2.9.

2.10.

211.

212,

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

212/22

ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé ,Kierownikéw roboét” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajoéw robot.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcow wspéinie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspoipracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

Kamienn milowy — oznacza zakres robdt przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
akcie umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy
odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy".

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.) wraz z towarzyszgacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujacg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych zakresach.

Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy - jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp

Dziennik Budowy— oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania roboét prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki z dnia 6
wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez witasciwy organ przed
przystgpieniem do robot,

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsigwzie¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci wediug Opisu Przedmiotu Zamowienia. Tam gdzie Warunki Umowy
odnosza sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.
Pozwolenie na uzytkowanie - dokument urzedowy oftrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint— internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg

zobligowane do zamieszczania dokumentow przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.
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2.20. Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior czesciowy polegajgcy na
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do cze$ciowego rozliczenia robot, sporzgdzany na formularzach
Zamawiajgcego.

2.21. Protokot odbioru koricowego robot — dokument potwierdzajacy jakosciowy i ilosciowy
odbior catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokot odbioru korficowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajacy
zakonczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi.

2.23. Protokot odbioru zwiazany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

2.24. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robot
Budowlanych (STWIORB), itp.

2.25. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sag tozsame.

2.26. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2.27. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy 1 miesigc poczawszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamoéwienia:
o termin realizacji robdt — zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym w ciggu 14 dni od zawarcia

umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegdlowa. Wraz z  rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje

elektroniczna tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spdjna z harmonogramem.

3.3. Inwentaryzacja stanu istnicjgccgo

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni_od dnia

zawarcia _umowy, inwentaryzacji stanu istniejacego (dokumentacja fotograficzna i dokumentacja
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flmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego
zagospodarowania terenu oraz inwentaryzaciji drog, ktérymi beda odbywaly sie objazdy Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcéw Drog i
Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w
terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslone;j

w umowie.

3.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

3.4.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi

w terminie 7_dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF" z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot wraz z
ich warto$ciami.

3.4.2.Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez

Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram, Wykonawca
przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajacemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy
i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez WWykonawce.

3.4.3.Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego. Procedura
przekazanie i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.4.1. oraz 3.4.2.

3.4.4.Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora Koordynatora. W przypadku wniesienia uwag do
harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajacego Wykonawca ustosunkuje sie do tych
uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni
roboczych i ponownie przedtozy harmonogram Inspektorowi.

3.4.5.Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ HRF do akceptaciji Inspektora zgodnie z pkt 3.4.3.
oraz 3.4.1. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie¢ z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Kosztorys

W terminie 7 _dni _od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajaceqgo. dostarczy

Zamawiajacemu Kosztorys sporzadzony metodg szczegdlowyg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajacy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakiadéw: robocizny, materiatdbw wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych) i zysku). Wykonawca

zobowigzany jest rowniez do przedtozenia Kosztorysu sporzgdzonege metodg uproszczona.
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Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegbtowa
nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.
3.5.1,Podstawa do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
koszforysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzuty z tytutu kosztow posrednich, zysk, ceny materiatow i sprzetu)
ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania robot i wbudowania materiatéw przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.
3.5.2Wszystkie jednostkowe ceny materiatéw (dotyczy takze materiatdw masowych) w
kosztorysic nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tacznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w Kkosztorysie wyceniat w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc ich zakupu.
3.5.3.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.
3.6.Za zwloke w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych realizacje
umowy, ti. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu

nastepujace dokumenty:

o oryginatow oswiadczen wszystkich kierownikéw robot branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

o poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kicrownikéw robot oraz zaéwiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

4.3.Za zwloke w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.
4.4.Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o

ktérych mowa powyze;j.
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4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu

dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminow
wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,
c)dokumentacije techniczng zataczong do postgpowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Ogélny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogolne zobowiazania wykonawcy

5.1.1.Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien Iub
petnomochictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3.Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz  wszystkim osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

5.1.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajacego o dziataniach, ktorych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamknigcie drog,
przekiadanie, odciecie wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego na pismie nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robot. W przypadku
sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
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uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru tych robot.

5 1 6 Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego) po stronie Wykoriawcy wpisdéw do dziennika budowy oraz sporzadzanie
wymagane] przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych

robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z

inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu roboét

(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdag rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w
ubieglym miesigeu oraz przedslawi zakres robdl planowanych do wykonania na przyszty
miesigc (na drukach Zamawiajgcego). Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé

Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

9 il

w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wilasnym zakresie z wlascicielami/zarzgdcami sieci harmonograméw
wylgczeh w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty,
wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicielilzarzgdcow sieci.

Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymagane] przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
beda prowadzone pod nadzorem osoby spefniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 26 listopada 2020 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

Zobowigzanie do wusuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. poszczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych przez Lasy
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Panstwowe.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspbtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudniefi w zakresie realizacji robét objetych opisem
przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogolnych za szkody wynikle z tego
tytutu,

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

5.1.16. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona po zakonczeniu catosci
robot i niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztéw zwiazanych z
wiasciwym  tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zamdwienia.

Koszty te obejmujg w szczegolnosci:

5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i
ciekdéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowe] inwestycii.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu wéd z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.

5.1.17.4.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych .

5.1.18. Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastapié po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizacji
warunkow umowy.

5.1.19. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

5.1.20. Jezeli wymaga tego technologia rob6t, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku prowadzenia rob6t w obszarze
chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomié
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych
zapiséw wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.21. Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
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dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentuaine straty wynikte z tytulu kazdej awarii

zZwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2, Zabezpieczenic nalczytego wykonania umowy

5.2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystnicjsza zobowigzany bgdzic
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalone] w
umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

sw pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2 6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] Iub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdélnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiagzuje sie nieodwolalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

5.2.7.Tres¢ skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wnicsicnia  zabezpicczenia w picnigdzu  najpdZniej w  dniu  wyznaczonym przcz

Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.
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5.2.9.Jesli Wykonawca nie speini wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie

5.2.10.

5.2.11.

5212

5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.

52.16.

zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skitadane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktory ma byc
dokonany zwrot srodkéw pienieznych.
Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bgdzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz usunigcia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od
dnia dokonania Qdbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
ebedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukohczenia robot
i usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedlozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.
Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Umowy,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
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snieprzedituzenia przez Wykonawce waznoéci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajagcy mozc zazadaé petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w teiminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy
5.3.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robot we wszystkich specjainosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za
rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na
czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny
dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
5.3.2.0so0by wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okre$lone w warunkach przetargu.
5.3.3.Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sig na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby musza
spetnia¢c wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.
5.3.4.Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot. .
5.3.5.Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy. Za kazda
nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na budowie Zamawiajacemu
przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.
5.3.6.Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robét. W przypadku wypetniania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajacego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.
5.3.8.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0sob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostaé¢
przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z

podaniem przyczyny zastepstwa.
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5.4. Podwykonawcy

5.4.1.Wykonawca bedzie w peini odpowiedziainy za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2 Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zakidcen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstapienia przez kidrgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4.\W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjumy),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

54.5W przypadku, w ktérym Wykonawcag jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6 Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem tej umowy.

5.4.7 Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian
Za nieprzediozenie ww. dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.8 W przypadku projektow umoéw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnose z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt brutto.

Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez \Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw i na zadanie Zamawiajgcego dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub
oswiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposrednig;
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
zamawlajagcemu umows o podwykohawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary wskazane w umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmie wylgeznie nalezne wynagrodzernie, bes odselek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnoSci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
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5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30
dni od dnia zgioszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

5.5.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamowienia.

5.5.2.Wykonawca zapozna sie z polozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
mogacych naruszyc¢ te urzgdzenia.

5.5.3.Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych,
rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(éw) przy
realizacji robot. Wykonawca bgdzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na
wtasny koszt oraz w razie konieczno$ci wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych

zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowiazkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1.W czasie wykonywania robdt nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w pelni przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot.

5.6.2.0znaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji Umowy, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3.Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4.Uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5.Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6.Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace tatanie
ubytkow.

5.6.7.Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8.W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
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utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9.Wykonania wszystkich obowigzkow zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych —ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa | higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratorow i zarzgdcédw za zniszczenie drog i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt, ktdry nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jako$ci

5.7.1.Wykonawca sporzgdzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robdt budowlanych
wyszczegélnionych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Umowy. Wykonawca przediozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.7.2.Inspekior lub Zamawiajgcy beda uprawnieni do kontroli stosowania poszczegdlnego
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7.3.Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z

jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumiec, jako
odpowiedzialnosc¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie =z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresic ochrony $rodowiska.

5.8.3W przypadku wystapienia  hezposredniego  zagrozenia szkodg w  srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystagpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjgcia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjgcia
dziatan naprawczych. Wszelkie dzialania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca

przeprowadzi na wtasny koszt.
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5.8.4.Wykonawca zobowigzuje sig zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigc odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne  oraz publicznoprawne,  ktére  mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajacego z naruszen przepisbw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5.W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, w szczegdinosci wymogi
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktorych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienigznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6.Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewow, poniesienia optat
administracyjnych za usunigcie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wihasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7.Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wiasciwego organu w tej

sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady

5.9.1.Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ziozy¢ go na terenie wlasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczagtku lub konca inwestycji. Do
obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wtasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.9.2.Materiaty z rozhiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki Inspektor
wraz z Zamawiajacym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli
materialy z rozbiorki zostana zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat
obowiazek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego
przez Zamawiajgcego
Elementami podlegajacymi rozbiorce sg w szczegolnosci:

1) nawierzchnie asfaltowe;
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2) nawierzchnie kamienne:
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych piyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki:
5)nawierzchnie wykonane z kostki betonowe;j;
6) krawezniki betonowe:
7)obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.
5.9.3.Na Wykonawcy robét Spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiorki stanowigcych wtasnosé Zamawiajacego:
1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczyscic, posortowac, umiesci¢ na paletach i opakowaé:
b)kostka kamienna - oczyscic i posortowac;
c)trylinka — oczysci¢ i posortowaé:
d)ptyty betonowe — oczyscic i posortowac;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowag;
2)elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudoéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm:;
3)demontowanych znakéw drogowych.
Materialy z rozbiorki przewiezie na miejsce skiadowania — baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od

poczatku lub kofca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robét jest wytworcyg odpadow  destrukiu
asfaltowego, ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca jaka posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego
zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow przez odpady destruktu asfaltowego, o
ktorych mowa w § 2 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegbtowych warunkéw utraty statusu odpadoéw
dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dtuzszym niz 3
dni robocze od daty otrzymania wynikow przeprowadzonych badan. W przypadku
potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkoéw, o ktorych mowa

w§2ust 1pkt2i4g Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
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wykonac wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu
asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o
ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia.
Odpady destruktu, ktore utracg status odpadoéw, co zostanie potwierdzone stosownym
os$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zosta¢ wykorzystane podczas
realizacji zamowienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt
asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce robét w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem
wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i oéwiadczeniem o zgodnosci z warunkami
utraty statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w
zatgcznikach do Rozporzgdzenia
W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu
destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4.\Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatdw z rozbiorki
ponosi Wykonawca robot.

5.9.5W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich.

5.9.6.Wykonawca jest wytworca odpaddw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektow.

5.9.7.Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
 powodowac zagrozenia dia wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
« powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
o wywoltywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8.Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) — dalej
,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadow oraz

sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do $rodowiska, kierujac sie
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wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9.Wykonawca, bedac wytworca odpadow moze zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

» zezwolenie na zbieranie odpadoéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

ekoncesjg na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatainosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

= wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytwércg odpadow, jest obowigzany do:

* prowadzenia na biezgco ich iloéciowej i jakosciowe]j ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidenc;i
odpadoéw;

* sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworca
odpadow.
5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowiazujg

rowniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie Inspektora i Zamawiajacego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z
Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce  7amawiajacego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki.
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5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystapic
lacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnoéci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez \Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy
6.1.1.Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do ktore; bedg
mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie Share Point.
6.1.2.Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdjg¢ z
budowy minimum raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w
ktore wykonywane sg roboty budowlane, poczawszy od dnia rozpoczecia budowy). Z
dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentaciji
fotograficznej prawa autorskie majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.
6.1.3.Dziennik budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdjeé lub skanow dziennika budowy minimum raz na 3 dni w czasie trwania
robét (obowiazek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktdrych wykonywane sg
roboty budowlane).
6.1.4.\nwentaryzacja - \Wykonawca jest zobowiazany do zamieszczania na platformie

SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16110.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sig bedzie w drodze korespondencii pisemnej doreczanej adresatom

za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-malil.

6.3. Rady i spotkania
6.3.1.Do obowiazkow Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstaV\iicieIi Wykonawcy robot,
Inspektorow oraz innych osob zaproszonych nalezy do obowigzkéw. Celem narad bedzie

biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.
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6.3.2.Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koicowego odbioru
robot.

6.3.3.Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajacego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,
ktorego dany raport dotyczy oraz w terminie do7dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawiera¢ rodzaj wykonanych robdt, lokalizacje robdt, liczbe Zaangazowanego sprzetu i
personelu. W przypadku nie przedktadania ww. raportow Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okres$lonej w umowie.

7 ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIC ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastepnie

bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym .

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajacy illub Inspektor uzna za konieczny
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora. Wszelkje koszty powslate w zwlazku ze wstrzymaniem robot do ktdrego
doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2.Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robét ulegnie przedituzeniu o okres wstrzymania robot {ub o akres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robdt, do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy

8.  DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy
8.1.1.Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje ﬁrojektowa
Zamawiajgcego i prowadzié na biezgco dokumentacje budowy w szczegolnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.
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8.1.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4.W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
ewykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktdéra bedzie w sposdb czytelny

identyfikowac wystepujace réznice.
ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajacg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.

8.1.6.Dokumentacje wyszczegoélniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajagcemu i Inspektorowi.

8.1.7.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8.Bez wzgledu na to na wniosek, ktdrej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawcze).

8.1.9.Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazaé

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenistwa dokumentéw

Kiasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy

traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z

dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:
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1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegoinych elementach dokumentacji projektowej i/lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca zwroci sie z

prosba o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia od autora Projekiu.

9.  MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposdb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji

techniczne;j.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1.Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2.Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora.

9.2.3.Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1.Na zagdanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatow.

9.4.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych
robot.

9.4.3.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kantrali terenu hudowy, realizoawanych robot budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu

umowy.
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9.4.4.Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one ze jakosc

materiatéw i robot nie jest zgodna ze Specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1.W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2.Zamawiajacy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3.Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.5.4.Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe
9.6.1.Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).
9.6.2.Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontroinych.
9.6.3.Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na

ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1.Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2310 ze zm.).

9.7.2 Wykonawca robét ponosi peing odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3.Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robaot.

9.7.4.Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad oznakowaniem na
czas robét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

9.7.5.Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu.
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9.7.6.Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7.Wykonawca ma obowigzek przckazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatacznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

9.7.9.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego i

pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.0dbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednigj
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwié sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac (na koszt Wykonawcy) odkrycie Iub tez wykonanie

otworéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robét, Protokoty czesciowego odbioru
robdt bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez
Inspektora. Odbiory czeéciowe bedq odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosc taka nie stanowi Zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowiazek stosowaé druki
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zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowag i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowg), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjq projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢
wykonanych robot.

10.2.6. Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy
zgodno$é z projektem, PN-EN fub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgioszone do odbioru robot (w szczegolnosci: druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci,
tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do
usuniecia brakéw lub wniesie uwagi bgdz dokona ich akceptacji i przedstawi protokét do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupetnié wszelkie braki w ziozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentow w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robot, ktoérego
dotyczg braki w dokumentacji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru robét badz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$é ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwosc odstapienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbior koricowy robét i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow niezbednych do
koncowego odbloru Infrastruktury lechnicznej preez  wihascicieli/zarzgdcodw  sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowoéci do odbioru koficowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat ich przedstawicieli w tych
czynnosciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze] przedmiotu

umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
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projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacii
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczeri, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgloszenie  zakonczenia robdt jest jednoznaczne z posiadaniem  prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8 Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.3.3. oraz szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania robot, zwerytikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomic¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktorych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbidr koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci catoéci wykonanych robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12. Z koficowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofnicowego robét zostang stwierdzone wady istotne t.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu fub beda s$wiadczyé o istotne;
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy

technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
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usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru kofAcowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.

10.3.14. Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie robot, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbior poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych —odchytek/wartosci w  zakresie

akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
ezanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
ewskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
swskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineraino — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gore w stosunku do gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

(dk —dp)

Txl

gdzie:

paqw = 00

dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjgta w projekcie konstrukciji
nawierzchni,

dp — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

paw
PQW = ~——x3,75xKxF
930

gdzie:

PQW- kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

paw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukciji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],
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F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pec, bedzie obliczona z
doktadnoscia do 0,1% nastepujaco:
pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

-

’

P = —P—X(SXK_’{F
100

gdzie:

P — kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

VE=TIY

pv = x100

LA

gdzie:

VW — gorna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = ﬂﬂ.\'h’_\:F
100
gdzie:
PV — potrgcenia [PLN],
pv — wartoS¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
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UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robat drogowych w zakresie:

oceny [akosci zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnoéci ze specyfikacja. sposobu

postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie odchyiek

dopuszczalnych i za nhiedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem
sostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn: LOCENA JAKOSCI NA
DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcja dostepna na

stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
Usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie
dokumentow potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania zastgpczego potracane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w
sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacie
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz W wersji elektronicznej wektorowej
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbiér koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisaml prawa w tym cakresie bedacego przedmiotem umowy, a w
przypadku robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 5.1.18
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do

celow, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
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wymogami okreslonymi umowsa.

Odbior  koncowy realizacji  przedmiotu umowy dokonywany bedzle komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego Iub za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku
robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedimiolu urmowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapisdw pkt. 13.9

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

10:51.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.

&

10.5.6.

10.5.7.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkow
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacj, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich
od zamowienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé zlecenia
wykonania tych robot temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego realizacji

przedmiotu umowy.

. taczna wartosc brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyd

90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umowne;
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot.
Pozostale 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po

uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
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lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a w
przypadku robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
koricowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacii.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia nauzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robot
niewymagajgcych  decyzji pozwolenia na budowe geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zakltada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnose z dokumentami odbioru | wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu.

11 INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagac. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzic kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagaé sie przeprowadzenia testéw zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowa wykonania robét lub usunigcia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek

wykonywad roboty lub usuwa¢ wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.
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11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystapienia robot dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajacego

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobg =zatrudniong przez

Wykonawce robdt lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1. Inspektor jest zobowiazany na biezgco sprawdzac¢ jakos¢ wykonywanych robot, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakoéci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.
12.1.3. Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwlocznie.
12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstale wskutek nieprawidtowej realizacii
Umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelklch wad i usterek oznakowania poziomego powstalych w wyniku
niewtasciwego jego wykonania na zasadach okres$lonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pbzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpicczenie z tytutu rekojmi za wady w wysoko$ci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego

realizacji przedmiotu umowy.
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13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzoér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego Wwzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

13.9.Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungc¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig si¢ w okresie regkojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiodr zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajacy powota komisje w skitad, ktérej oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uplywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnosé
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z

udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
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13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawey wade przed uptywemn terminu rekoJml a Wykonawca wady te) nic
usunat.
13.17.Jezeli Wykonawea nie nisunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robdt zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedace] zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytulu rekojmi za wady, Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkie] w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejacej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w

przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz

14 kolejnych dni,
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14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora lub Zamawiajgcego do prawidiowego wykonania umowy, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez kidrgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Strony sporzadzg protokédt odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan
Zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace rekojmi za wady majg
zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostalty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy

14.6.Za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

15.3.Zaplata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16 INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

*\Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.
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e\Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych:
— DM 00.00.00 — Wymagania ogbine
—D-04.07.01 — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
— D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1 |
WT-2
- D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé zapisy Szczegodtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oznaczonych znakiem wodnym MZDW. Dla
pozostatych robdt nalezy stosowaé odpowiednie specyfikacje.
*\Wykonawca jest zobowigzany jest na wiasny koszt wykonaé¢ aktualng inwentaryzacje zieleni i
uzyskac¢ decyzje zezwalajgca na usunigcie drzew i krzewdw rosnacych w pasie drogowym
DW 727 w obrebie zadania inwestycyjnego.

osWiaty przystankowe sg wlasnoscig Gminy Wierzbica.
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CZESC VI

wzOR UMOWY

W ANIU oo ..., W Warszawie, pomiedzy: Wojewédztwem Mazowieckim
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Warszawie,
a

e e e e e Y B p A AT e T e s ng e EAY AR PP AR AN e
w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
2 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) -
postepowanie nr 212/22, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 727 (ul. Kosciuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462
do km 64+610 — nr postepowania 212/22

§2
1 Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplacic za wykonanie Zamowienia  wynagrodzenie
w wysokosci:

netto: ... - S AR R TR RO e zt
SIOWNIE: .ot - L B ztotych
podatek VAT ... % tj. .....ccc0a AR A R ¢ zt
SIOWNIE. . oot oot ZHORY CH
Y 2114 (o OO OO OTPPUT NP RIS TIPS zt

Eoy (03114 1= T PP UORPPPTPPR ztotych

2 Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robot udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartosc
robét na podstawie zaigczonej dokumentacii projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego protokolow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zambdwienia.
W przypadku protokoldw czesciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementdéw robét w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4 Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich
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w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewdédzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019:. istnieje mozliwose przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Flektronicznego Fakturowania (hitps://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

8. Platnos¢ za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawece wraz z faktura dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty oraz o$wiadczen,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty .

10.Zaplata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata  za fakture  zostanie  dokonana na rachunek bankowy  Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy  pod warunkiem, ze rachunek
Jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek platnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosé do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowa ptatnose.

14 Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sig szczegotowo z terenem budowy w celu peinego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamowienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowic podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jesl zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty w
branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminic wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze. przedstawi umowy o prace 0sob
zatrudnionych, o ktorych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
O zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokiadne okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie,

b)date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
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Kopie umodw powinny zostac zanonimizowane w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce  lub Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
0 prace 0s6b wskazanych powyzej

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktdérych mowa powyze;j.

§4
Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazada¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszag umowag, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 , Zamawiajacy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamdwienia okreslonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreSlonymi w SWZ w terminie: 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robot;
- do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminow
posrednich (kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:
| Kamiei milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru roboét) o
wartosci nie _mniejszej niz 25% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot) o
wartosci nie _mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru roboét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin
konicoweqo odbioru robot

§6
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1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:
........................ zh).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czgsci V SWZ, punkt 5.2.

§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokoéci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto .  kwotg: e, zt
(stownie:............... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajacy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot umowy
p e P OO TSR PUO PO PP PPRUPRR

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacege na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacji
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefn prowadzenia robét bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

15.3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robo6t. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie VWykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

111. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Og6Ine warunki umowy na wykonanie robot budowlanychj,

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5000,00 zt za kazdy przypadek niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty [ub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwloki w przedtozeniu dobowego raportu;
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1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejacego oraz

inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.18. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2.

Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienigznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelnienie  postanowien umowy nie  zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowiazan wynikajgcych z umowy.

Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sig pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10
Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindw posrednich (kamieni milowych), gdy

nastgpia:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; —
o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za sitg wyzszg uwaza sig w szczegolnosci kieski zywiotowe,
dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegdinosci: odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowej warunki terenowe,
w szczegodlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturatnych —
o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

-zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0so6b trzecich
- w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbgdny do wykonania umowy
w sposob nalezyty;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy.

b) Zmiany osobowe

- zmiana osob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne
i gornicze lub w innych ustawach;

- zmiana osob przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztaicenia na inne legitymujgce sig
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
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- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy:

- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego;

- Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy Zmiana ta nie moze spowodowaé braku inforimacji
niezbednych zamawiajgcemu do prawidiowej realizacji umowy.

d) Ptatnosci

- zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznoéci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniodst w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji;

- wydiuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody zardéwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony, dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia opisanego w punktach 5
i 6.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,
C) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze wartosc¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw
i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanic zmiana
stawki podatku VAT.
6.W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy <awierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposdb wyliczenia
nowego wynagrodzenia;

2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne:

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wpltyw
tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia;
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3) zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegGtowy spos6b wyliczenia owego
wynagrodzenia;

4)zmiany ceny towardw lub ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku ,Waloryzacja".

7.Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1-4
niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowic
waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez WWykonawce wptywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatacznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czgs¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnoéci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czgse, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia................o.ooeien
3 Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5 Warunki ogoine dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czeé¢ V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy admawi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wiasciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1
Zatgcznik do umowy: ,,Waloryzacja”

Waloryzacija bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez

prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowe;j

Bazie Wiedzy.

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla 1 torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowe] (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PK WIU Cement, wapno, gips (jako cement),

¢) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PK WIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

t) Wskaznik CPI — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g)Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie 7 klasyfikacja PKD przecietne wynagrodzenic
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektow inzynierii ladowej i
wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie 7znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty platne Wykonawcy bedg waloryzowane miesigcznie poczawszy od 7 miesigca od
rozpoczgceia realizacji rob6t. Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane do momentu,
w ktorym faczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z
niniejszych postanowieni osiagnie limit +/- 5% wartodci robot w zawarte] umowie o
wykonanie robdt budowlanych .

Kwoty platne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o Wspdtczynnik zmiany cen (WR)
wyliczony wedtug wzoru:

Ll s Fn i n Sn &n
Wy=a+bx tex —+dx=+ex=+fxZ+gxZ+hx
CE] ¢ Peo Bo Ce Ae Seo O

&o
gdzie:

“W,o” jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot:

»a” jest statym wspolezynnikiem o wartosci: 0,5.

W07, 07, d7, e, P, e, Lk sa wagami stalymi okreslonymi w tabeli Koszyk
waloryzacyjny; z zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sig¢ doslawca
ktoregokolwiek z Elementéw robot ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas
waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” w wzorze na W,. W takim przypadku waga
CPI zostanic powigkszona o warlo$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma
wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosila 0,5.

»CPL”, L Pv”, Ry, ,,Ch”, AW, »on”, ,,Kn” sa narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w
danym okresic rozliczcniowym.

CPle”; Po” SR G AL 307, Ko sa narastajacymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia
oferty.
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llorazy wskaznikow cen (4. 1;) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy obliczac z

doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. Iloczynu wskaznikéw cen i wag (np. b x

;T%) nalezy oblicza¢ z dokladnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,

W, nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miala:

(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni podatnej dla ciggu glownego, lub

(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce
konstrukcji nawierzchni sztywnej dla ciggu glownego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robot SYMBOL Waga
WSKAZNIKA
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € © 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON
Elementy robot Symbol Waga
Wskaznika
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZNA (d) R 0,04
CEMENT € € 0,07
ASFALT (%) A 0,02
STAL (g) S 0.063
KRUSZYWO (h) K 0,04
L
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Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomicdzy Wykonawcy,
a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednic zastosowanie bedg mieé niniejsze postanowienia.

W przypadku kontynuowania wspélpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawea lub
Podwykonawea a  dalszym Podwykonawcg obowiazek  stosowania niniejszych
postanowiefi powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy lacznie dla
wszystkich Uméw o podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
Wp=a+bx —

’j+ch+...+th

[

CEI
cer
gdzie:

»a” Jest statym wspotezynnikiem o wartosci: 0,5
,»b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

€75 -oo 5 »h” wagi wybranych poszezegolnych Elementow robot ustalone w taki Sposob
aby ich suma wynosila raz z wagami ,,a” 1,,b” wynosila 1
X7, LY minimum jeden z wspolezynnikow dla wybranych Elementéw robot z

Koszyka waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Prp/Pop Tub Rup/Rop Tub Cyip/Cop
lub Anp/Agp lub Sp/Sep Tub KapKop.

»CPLp”, L Pnp”, L Rup”™, ,.Cip”s Aup”s 1.Smp”, »Knp” s3 narastajacymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w
danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

»CPlop™, L. Pop”, . Rep”, wCop”s A0, 1Sap”s »Kop” sa narastajacymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w
dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (tj. ;) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy obliczaé z
dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x
CEMn
m}
Wip nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

Kwoly platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesigcznie poczawszy od 7 miesigea od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowa
o podwykonawstwo. Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda
waloryzowane do momentu, w ktorym lgezna wartodé korekt dla oddania wzrostu [ub
spadku cen, wynikajacych z niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci
robot w zawartej umowie o podwykonawstwo.

nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,
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