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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska  

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku. 

 

 Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy dotyczy budowy łącznicy ul. prof. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego 

wraz z budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

przewidzianych do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach ww. zamówienia. 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo pomorskie,  powiat m. Gdańsk, Gmina Miasta Gdańsk, ul. mjr. Sucharskiego / ul. prof. Andruszkiewicza 

 

 

Opracowanie:  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – Pion Zadań Liniowych, Mariusz Kochan 
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Nazwa i kody: grup, klas i kategorii robót: 

 

 

Lp. Grupa robót Klasa robót Kategoria 

1. 

 

45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej, 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

45233120-6 

Roboty w zakresie budowy 

dróg 

 

2. 45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie 

budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

3. 45232150-8 

Roboty w zakresie rurociągów 

do przesyłu wody 

4. 45232100-3 

Roboty pomocnicze w zakresie 

wodociągów 

5. 45231400-9 

Roboty budowlane w zakresie 

budowy linii energetycznych 

6. 45220000-5 

Roboty inżynieryjne i 

budowlane 

45221120-9 

Roboty budowlane w zakresie 

wiaduktów 

7. 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod 

budowę 

45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 

Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

8. 45111300-1 

Roboty rozbiórkowe 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych układu 

drogowego wraz z siecią wodociągowo-kanalizacyjną wraz z wykonaniem wszystkich prac koniecznych do 

prawidłowego funkcjonowania układu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, łącznie z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, przygotowaniem projektu budowlanego i wykonawczego i sprawowaniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na  rzecz Zamawiającego konieczne 

opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

Inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 

Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska.  

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jest załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) dla całego 

zadania obejmującego między innymi zakres opisany niniejszym PFU. Wymagania i czynności, w szczególności 

dotyczące czynności związanych z dokumentacją projektową i obowiązkami Wykonawcy, które Wykonawca jest 

zobligowany jest wykonać są zawarte także w OPZ. Oba dokumenty należy czytać łącznie i traktować jako dokumenty 

wzajemnie się uzupełniające. 

 

1.1.2. Ramowy zakres czynności  

W ramach zadania opisywanego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym wymagane jest: 

a. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego układu drogowego oraz sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie rozwiązań projektowych z załączonej dokumentacji, w tym: 

• projekty budowlane, 

• projekty wykonawcze branżowe, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• przedmiar robót i kosztorys, 

• dodatkowe opracowania opisane w programie funkcjonalno-użytkowym; 

b. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeń) umożliwiających realizację robót budowlanych; 

c. Świadczenie nadzoru autorskiego; 

d. Realizacja robót budowlanych, w tym: 

• prace przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym rozbiórka istniejącej drogi łączącej Trasy Sucharskiego i 

ul. Sucharskiego), 

• wykonanie układu drogowego – budowa wiaduktu drogowego, przebudowa istniejącego układu 

drogowego (budowa nowego łącznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego) – zwanego dalej też tzw. 

„węzłem dzielnicowym”, 

• wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, 

• usunięcie ewentualnych kolizji, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowa rowów melioracyjnych, 

• wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

• prace wykończeniowe i odtworzeniowe, zagospodarowanie terenu inwestycji; 

Szczegółowy zakres robót budowlanych będzie wynikał z przyjętych rozwiązań technicznych w 

opracowywanej w ramach tego zlecenia dokumentacji projektowej. 
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1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja objęta programem funkcjonalnym znajduje się na terenie Gminy Miasta Gdańska, w dzielnicy Stogi na 

granicy z dzielnicą Przeróbka, na skrzyżowaniu ul. mjr. Sucharskiego (w tym Trasy Sucharskiego) i ul. prof. 

Andruszkiewicza. 

 

Zakres planowanych prac obejmuje działki geodezyjne: 

   

• Dla węzła dzielnicowego:  

o 18/12, 18/13, 18/6, 5/16 obr. 253; 

• Dla sieci wodociągowej:  

o 10/2, 36/4, 9/1, 9/6, 15/1, 35/2 , 16/2, 44/3, 16/6- obręb 253;  

o 77/5, 77/6, 77/1, 78/2, 74/2,  - obręb 086;   

o 3/104, 3/110, 4/2, 3/109, – obręb. 275; 

• Dla sieci kanalizacji sanitarnej:  

o 10/2, 36/4, 9/1, 9/6, 15/1, 35/2 , 16/2, 44/3, 16/6, - obręb 253;  

o 77/5, 77/6, 77/1, 78/2 - obręb 086;  

o 3/104, 3/110, 3/116 – obręb. 275; 

 

Numeracja działek aktualna na dzień sporządzenia PFU. Zamawiający dopuszcza, że numeracja działek może się 

zmienić. Dokładny zakres terenu przeznaczonego pod realizację zadania będzie wynikał z dokumentacji projektowej. 

 

  
Rys 1. Lokalizacja inwestycji na tle okolicznych dzielnic 
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Rys 2. Lokalizacja inwestycji na tle miasta Gdańska  

 

1.2.2. Opis inwestycji - budowa układu drogowego w Porcie Północnym - PCL 

 

Inwestycja jest częścią zaprojektowanego na rzecz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) przez jednostkę 

projektową Europrojekt Gdańsk S.A. układu drogowego w obszarze Portu Północnego – PCL (Pomorskiego Centrum 

Inwestycyjnego, także pod nazwą Pomorskie Centrum Logistyczne). Inwestycja została podzielona na 4 odcinki 

(odrębna dokumentacja  odcinków – 1, 2, 4 (łącznie) oraz odcinka 3). Dodatkowo, w ramach innych opracowań, zostały 

zaprojektowane i częściowo wykonane fragmenty wewnętrznego układu drogowego i sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

 

W ramach w/w dokumentacji zaprojektowany został układ drogowy składający się z ul. tzw. Nowa Portowa (obecnie 

ul. Grabarczyka), ul. tzw. Nowe Kaczeńce (obecnie ul. prof. Andruszkiewicza) wraz ze skrzyżowaniem w formie ronda, 

skrzyżowanie ul. tzw. Nowej Portowej z istniejącą ul. Kontenerową oraz tzw. Węzeł Dzielnicowy łączący projektowany 

układ drogowy z istniejącą Trasą Sucharskiego. Wraz z układem drogowym zostały zaprojektowane: niezbędna 

infrastruktura, w tym urządzenia związane z odwodnieniem dróg, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie i sygnalizacja 

świetlna, zabezpieczenie istniejących rurociągów przesyłowych. 

 

Nadrzędnym zadaniem opracowania jest stworzenie połączeń drogowych dla planowanej budowy Pomorskiego 

Centrum Logistycznego (PCL) do połączenia z zewnętrzną siecią dróg. Potrzeba budowy PCL związana jest z 

intensywnym rozwojem Portu Gdańskiego w tym głębokowodnego terminala kontenerowego w Gdańsku (DCT) 

współpracującego z największymi operatorami kontenerowymi na świecie. Terminal ten stanowi bramę handlową 

obsługującą kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Jest to największy i zarazem jedyny niezamarzający 

głębokowodny terminal w południowej części Morza Bałtyckiego. Wpływ na potrzebę rozbudowy układu drogowego 

ma również planowana rozbudowa terminala naftowego oraz bazy Paliwowej PERN. 
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Rys 3. Schematyczne przedstawienie całego planowanego układu drogowego 

 

 

1.2.3. Opis części inwestycji przeznaczonej do realizacji w ramach programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Część inwestycji objęta programem funkcjonalno-użytkowym polega na zaprojektowaniu i budowie łącznicy w formie 

drogi wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (łącznica WDZ3) i drogi łączącej Trasę Sucharskiego ze ul. 

Sucharskiego (ulica 1a) – tzw. węzła dzielnicowego - oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

 

a. Budowa łącznicy WDZ3 i drogi łączącej 1a 

 

Łącznica WDZ3 i ulica 1a stanowią część opracowania „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego – PCL 

– odcinek 3” opisanego powyżej (dalej nazywana „dokumentacja pierwotna”). Nazewnictwo elementów zostało 

zaczerpnięte z dokumentacji pierwotnej. 

 

W ramach odcinka 3 poza „węzłem dzielnicowym”  zaprojektowane zostały: dwie nowe jezdnie drogi klasy Z (fragment 

ul. tzw. Nowej Portowej)” wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kontenerową, miejsce kontroli pojazdów oraz pozostała 

niezbędna infrastruktura. W ramach odcinka 3 GARG uzyskała od Wojewody Pomorskiego pozwolenie na budowę nr 

WI-II.7840.1.192.399.2015.MM, które nie zostało zrealizowane, pozwolenie zostało wygaszone na wniosek inwestora.  

 

Fragment układu opisanego dokumentacją dla odcinka 3 – Budowa fragmentu ul. tzw. Nowej Portowej wraz z 

zabezpieczeniem rurociągów przesyłowych, skrzyżowaniem z ul. Kontenerową wraz z niezbędną infrastrukturą została 

wybudowana w ramach na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w ramach odrębnego postępowania. Pozostały 

fragment – budowa punktu kontroli pojazdów przy południowej jezdni ulicy Nowa Kaczeńce nie został zrealizowany i 

nie stanowi przedmiotu niniejszego PFU. 

 

b. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego należy ująć również wykonanie dokumentacji projektowej 

i budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy tzw. Nowe Kaczeńce / przedłużeniu ul. 

Andruszkiewicza.  

 

Budowa w/w sieci stanowiła przedmiot odrębnej dokumentacji projektowej „Budowa Sieci Wodociągowej I Kanalizacji 

Sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla obsługi terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w Obszarze Portu 
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Północnego w Gdańsku” (dalej również jako „dokumentacja pierwotna”) podzielonej na 3 odcinki. Na podstawie 

dokumentacji GARG uzyskała wydane przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenia na budowę nr 74/2017/GB z dnia 

23.03.2017 r. (sygn. WI-II.7840.1.13.2017.GB) oraz 85/2017/GB z dnia 04.04.2017 r. (sygn. WI-II.7840.1.49.2017.GD) 

Obie decyzje zostały przeniesione w części na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK). 

Odcinek I został zrealizowany w części wraz z fragmentem układu drogowego realizowane przez Zamawiającego 

(realizacja stanowiła fragment odcinka 1,2,4). 

 

W ramach PFU należy ująć sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej na odcinkach – według dokumentacji pierwotnej: 

• Sieć wodociągowa: 

o Odcinek I – pozostała część – na odcinkach węzłów: W3-W8-W8A-W9-W10 ( 

o Odcinek III – cały zakres – od węzła W10 do W50 

• Sieć kanalizacji sanitarnej:  

o Odcinek I – pozostała część – od S1-S5 

o Odcinek III – cały zakres – od studni S5-S18 

Odcinek II nie stanowi części realizowanego zadania. 

 

1.3. Charakterystyczne parametry określającej wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

 

 

1.3.1. Wiadukt WDZ3 

 

W ramach tej części zadania należy zaprojektować i wykonać obiekt inżynierski – wiadukt drogowy – który celem jest 

połączenie północnej jezdni ul. Andruszkiewicza z zachodnią jednią Trasy Sucharskiego (w relacji: tereny inwestycje - 

wyjazd w kierunku obwodnicy południowej). Wiadukt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu nad Trasą 

Sucharskiego.  

a. Parametry obiektu inżynierskiego 

Na podstawie posiadanej dokumentacji pierwotnej Zamawiający zakłada następujące parametry obiektu. 

• długość obiektu w osiach podpór: 71,0 m 

• rozpiętości teoretyczne przęseł: 31,0 + 40,0 

• wysokość konstrukcyjna: 1,98 m; 

• skrajnia drogowa pod obiektem 4,70 m 

• Przekrój poprzeczny obiektu: 

o Szerokość całkowita: 9,20 m 

o Szerokość użytkowa jezdni: 3,50 m 

o Szerokość opasek 1,30 m, 2,00 m; 

o Spadek poprzeczny jezdni: 4,0 %; 

o Spadek poprzeczny kap gzymsowych: 4,0%; 

o obciążenie użytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030 

• pochylenie na przekroju podłużnym: 6% na wzniesieniu, 5% na spadku 

b. Parametry drogi 

• Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h 

• Szerokość jezdni: 5,0 m 

• Szerokość opasek zewnętrznych: 2x0,5 m 

• Szerokość pobocza gruntowego: 

o w przypadku występowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barier): 1,50 m 

o w przypadku występowania barier wraz z słupami oświetlenia drogowego: 2,30 m 

• Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś 

• Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2-2,5 % 

• Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku: 4% 

 

1.3.2. Droga łącząca 1a 

 

W związku z  projektowaną łącznicą WDZ3 przy zachodniej jezdni Trasy Sucharskiego na przedłużeniu pasa włączeń 

węzła Ku Ujściu w kierunku węzła Wosia Budzysza należy przewidzieć połączenie istniejących ciągów Trasy 

Sucharskiego z ulicą Mjr. H. Sucharskiego pod roboczą nazwą drogi nr 1a. Połączenie tych ciągów występuje w stanie 
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istniejącym w obszarze projektowanej łącznicy WDZ3. W związku z powyższym realizacja łącznicy WDZ3 wymagać 

będzie likwidacji istniejącego połączenia Trasy z ulicą Sucharskiego, co z kolei było czynnikiem powodującym 

konieczność poszukiwania nowej lokalizacji dla przedmiotowego połączenia. 

Zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową połączenie istniejących jezdni Trasy i ulicy Sucharskiego zlokalizowano 

w odległościach ok. 600m od ulic Nowa Kaczeńce i Kontenerowa. Jest to minimalna i dopuszczalna odległość pomiędzy 

skrzyżowaniami dla drogi klasy GP. Istniejący pas włączeń na węźle Ku Ujściu wraz z rozwiązaniem projektowanym 

stworzył obszar przeplatania z odcinkiem przeplatania o długości ok. 170m. 

 

a. Parametry drogi 

• Klasa techniczna ulicy: L 

• Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• Typ przekroju: półuliczny 

• Przekrój poprzeczny: 1x1 

• Szerokość jezdni wraz z opaskami: 5,0 m 

• Szerokość opasek: 2x0,5 m 

• Szerokość pobocza gruntowego: 1,50 m 

• Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś 

 

1.3.3. Sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnej 

 

Sieć wodociągowo-kanalizacyjne wzdłuż ul. Andruszkiewicza należy przewidzieć zgodnie z dokumentacją pierwotną, 

która zlokalizowana jest w pasie drogowym po północnej stronie układu drogowego (odcinek 1,2,4) według odrębnego 

opracowania, w ciągu  pieszo-rowerowym. 

 

Sieć należy skoordynować z projektem budowy układu drogowego który nie stanowi części niniejszego PFU. 

Dokumentacja dla układu drogowego stanowi odrębne opracowanie objęte czynnym zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). Założeniem Zamawiającego jest rozpoczęcie prac budowlanych w terminie rozpoczęcia 

prac projektowych dla węzła dzielnicowego i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 

Sieć będzie przebiegała we fragmencie przez obszar, w którym zlokalizowane są rurociągi przesyłowe PERN i LOTOS. 

Należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami technicznymi i wymaganiami: 

 

• Średnica przewodu wodociągowego – DN 225 (do węzła W10), DN 160 (do węzła W44), DN 80 

• Średnica przewodu – DN 200 

 

1.3.4. Uwagi dotyczące infrastruktury technicznej 

 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady, należy lokalizować poza pasem drogowym.  

W przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, za zgodą 

Zarządcy drogi, wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizację 

w pasie drogowym. Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy 

do zadań Wykonawcy. 

 

Przedstawiony zakres nie wyczerpuje zakresu obiektów, sieci i infrastruktury (oraz pozostałych elementów) do 

wybudowania. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania pełnego zakresu elementów 

wynikających z przedstawionych uwarunkowań w niniejszym PFU, przepisów oraz uzgodnień jakie pozyska na etapie 

projektu budowlanego dla niniejszej inwestycji. 

 

1.3.5. Dodatkowe wytyczne do projektowania – standardy projektowe 

 

a. Projektowanie uniwersalne 

W ramach kontraktu należy stosować się do zasad „projektowania uniwersalnego”, czyli takiego kształtowania 

przestrzeni, aby mogła ona być użytkowana w pełni przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji. Alternatywą 

powszechnej dostępności może być zagwarantowanie dostępu pośredniego poprzez zapewnienie rozwiązań 

technicznych wspomagających osoby niepełnosprawne, czyli tworzenie rozwiązań adaptacyjnych. Podczas prac 
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projektowych oraz wykonawczych należy uwzględnić dokument „Szczegółowe standardy dostępności dla 

kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego”, który to jest 

zbiorem informacji i podstawowych rozwiązań służących projektowaniu uniwersalnemu w celu ujednolicenia 

rozwiązań stosowanych na terenie miasta Gdańska. Dokument został wdrożony Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta 

Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r.  

 

b. Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)  

Podczas prac projektowych należy uwzględniać opracowanie Gdański Standard Ulicy Miejskiej, który zawiera 

procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacje wskazane w opracowaniu, które będą stosowane przy 

przygotowywaniu projektów dla nowych - niezainicjowanych dotąd - projektów dla nowych ulic oraz przebudowy 

istniejących ulic, z wyłączeniem zadań realizowanych w trybie bieżącego utrzymania, remontu, bądź modernizacji 

zagospodarowania. Dokument zawiera wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego 

oraz projektowania ulic wraz z przykładami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, 

funkcjonalnego i estetycznego. 

 

c. Standardy projektowe i Katalog Nawierzchni Gdańska  

W zakresie projektowania nawierzchni należy uwzględnić „Standardy projektowe i Katalog Nawierzchni Gdańska” -  

dokument, który Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował z myślą o poprawie jakości i estetyki ulic. Zawarte w nim 

treści są wynikiem kilkuletniego doświadczenia w tworzeniu wytycznych i opiniowaniu projektów zebranego przez 

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Założeniem opracowania jest wskazanie rozwiązań wpływających na 

właściwe postrzeganie priorytetu pieszych, poprawę dostępności przestrzeni oraz stosowanie spójnych estetycznie, 

odpowiedniej jakości rozwiązań materiałowych. Przedstawiony w nim zbiór wytycznych i instrukcji powinien usprawnić 

prace projektowe obejmujące tak tworzenie nowych układów komunikacyjnych jak i przebudowę bądź remont 

istniejących ulic. 

 

d. Projektowanie innowacyjne 

Poprzez innowacyjne rozwiązania i materiały należy rozumieć: 

 

• zastosowanie rozwiązań i materiałów ujętych np. w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r., których właściwości zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie np. 

dodatków dotychczas niestosowanych na drogach jak: włókna aramidowe, zbrojenie rozproszone, środki 

zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody, itp., 

• zastosowanie rozwiązań i materiałów nieujętych w katalogach, warunkach czy wytycznych (np. różnego 

rodzaju spoiw/lepiszczy stosowanych w górnych warstwach konstrukcyjnych), w przypadku których brak jest 

wystarczającej ilości danych potwierdzających ich trwałość oraz zachowanie wymaganych cech 

funkcjonalnych i parametrów przez cały okres projektowy. 

 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy 

przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Rozwiązania innowacyjne 

będą wprowadzane za zgodą Zamawiającego. Jednak wszelkie konsekwencje wprowadzanych zmian są ryzykiem 

Wykonawcy i nie będą mogły mieć wpływu na termin realizacji inwestycji. Ponadto, będzie się uważało, że są 

uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

 

Uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia, poza opisem inwestycji zawartej w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym, opisują wydane warunki i wytyczne poszczególnych jednostek oraz dokumentacja 

pierwotna. 

 

Celem zamawiającego jest uzyskanie aktualnej kompletnej dokumentacji projektowej dla opisanego zakresu, odrębnie 

dla każdej części zadania (układ drogowy i sieć wodociągowo-kanalizacyjna), wraz ze wszelkimi niezbędnymi do 

realizacji uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami oraz realizacja robót budowlanych na podstawie zamówionej 

dokumentacji. Należy zatem zastosować rozwiązania projektowe zbieżne w rozwiązaniami z dokumentacji pierwotnej, 

z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian wynikających z aktualnych przepisów prawa. Rozwiązania należy dostosować 
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do zmienionych względem dokumentacji pierwotnej warunków terenowo-prawnych, w tym wybudowanej w 

międzyczasie infrastruktury technicznej. 

 

Zamawiający uzyskał zaktualizowane warunki techniczne lub uzgodnienia od części gestorów, które potwierdzają 

możliwość zastosowania rozwiązań pierwotnych. Należy mieć na uwadze, że uzgodnienia zostały przedłużone dla 

poprzedniej dokumentacji projektowej, zaktualizowanych uzgodnień nie można włączyć w skład opracowywanej 

dokumentacji projektowej, a należy je wykorzystać jako materiał pomocniczy – wytyczne do projektowania i można 

wykorzystać podczas uzgadniania zamówionej dokumentacji projektowej. 

 

1.4.1. Obowiązujące dokumenty będące uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamówienia 

 

• Dokumentacja pierwotna  

o „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego – PCL – odcinek 3” wykonana przez 

jednostkę projektową Europrojekt Gdańsk S.A. z 2015 r.; 

o „Budowa Sieci Wodociągowej I Kanalizacji Sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla obsługi 

terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w Obszarze Portu Północnego w Gdańsku” wykonana 

przez jednostkę projektową Europrojekt Gdańsk S.A. z 2015 r.; 

• wytyczne i zalecenia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr GZDIZ.Zr.6304.2.610.2022.AG.861z dnia 09.12.2022 

r. wraz z warunkami technicznymi nr IE/164/2022/JR z dnia 05.12.2022 r. projektowania, wykonania i 

przekazania w użytkowanie oświetlenia oraz warunkami technicznymi nr 103/T/2022 z dnia 001.12.2022 r. 

projektowania, wykonania i przekazania kanału technologicznego - bez daty obowiązywania; 

•  wytyczne Gdańskich  Wód Sp. z o.o. nr TU-WT/3721/eod3587/956/2022/PD z dnia 23.12.2022 r., ważne do 

22.12.2024 r.; 

• Pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr I-T/485/2022/KN z dnia 14.11.2022 

r. potwierdzające ważność uzgodnienia A/UL-713/2014 z 19.11.2014 r., ważne do 14.11.2024 r.; 

• Pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr TO/400-357/2014/2023/WW/73/KN 

z dnia 03.03.2023 r. potwierdzające ważność uzgodnienia W-T/357/2014/MB z dnia 28.07.2014 r. do dnia 

03.03.2025 r.,Pismo Netii S.A. nr NTFB-508-2181/22 z dnia 15.11.2022 r. prolongata uzgodnienia DUU-U-

388/13/05 Netii S.A. z dnia 03.09.2013 r. stwierdzające brak występowania sieci gestora, ważne do 15.11.2023 

r. 

• pismo Orange Polska S.A. nr 47475/TTISILU.P/2022/MZ z dnia 06.12.2022 r. stwierdzające brak występowania 

sieci gestora, ważne do 06.12.2023 r.; 

• pismo UPC Polska Sp. z o.o. nr UPC-GDA-22-022-DM z dnia 28.11.2022 r., ważne do 28.11.2023 r. 

• uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia z dnia 17.11.2022 r. ważne do 17.11.2024 r. 

 

 

1.4.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia do uzyskania 

 

a. Decyzja wodnoprawna 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Lokalizacja nowych obiektów 

budowlanych w takim obszarze wymaga zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego.  Zastosowanie pierwotnych rozwiązań w zakresie kanalizacji deszczowej polegających 

na budowie urządzeń wodnych w formie wylotów kanalizacji deszczowej i usług wodnych  - wprowadzeniu wód 

opadowych do ziemi wymaga odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Dokumentacja pierwotna zawierała wymagane decyzje wodnoprawne:  

 

• Nr DROŚ-SW.7322.70.2015/ŁP z dnia 10.06.2015 r. wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego w 

zakresie szczególnego korzystania z wód 

• Nr DROŚ-SW.7322.56.215/ŁP z dnia 10.06.2015 r. wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego w 

zakresie wykonania urządzeń wodnych 

• Wodnej nr 126/16 z 14.11.2016 r. wydaną przez  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki, zwalniająca z 

zakazów określonych z art. 88l ustawy z dnia  
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Decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego zostały zawarte w dokumentacji pierwotnej. Decyzja dotycząca 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie jest w posiadaniu Zamawiającego. 

 

W związku z niezrealizowaniem inwestycji w okresie 6 lat, decyzja dot. układu drogowego wygasła z mocy prawa. 

Konieczność ponownego uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) dla sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych wymaga ponownego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na terenach 

szczególnego zagrożenia powodziowego.  

 

W ramach przedmiotu zamówienia niezbędne jest uzyskanie aktualnych decyzji wodnoprawnych w zakresie 

wynikającym z wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów Prawa wodnego, w tym obowiązkiem uiszczania opłat za 

usługi wodne, decyzję należy pozyskać na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

 

b. Uwarunkowania środowiskowe 

Dokumentacja pierwotna zawiera decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o środowiskowych uwarunkowaniach  

• nr WŚ-I-6220.II.87D.2014.EI.219243 z dnia 10.12.2014 r. (cały układ drogowy dla terenów PCL) 

• nr WŚ-I06220.II.74D.2015.AN.148 z dnia 13.10.2015 r.  (sieci wodociągowo-kanalizacyjna) 

 

Obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej stanowią, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

 

W związku z tym, że od wydania decyzji WŚ-I-6220.II.87D.2014.EI.219243 upłynęło ponad 6 lat należy uwzględnić 

konieczność uzyskania nowej decyzji w zakresie obiektu mostowego. Przepisy nie regulują czy w sytuacji, w której 

częściowo przedsięwzięcie zostało zrealizowane decyzja zachowuje ważność. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej materiałów i 

opracowań lub ustalenie czy w/w decyzja zachowuje ważność w tym zakresie.  

 

c. Uzgodnienie Energa – Operator 

Przewidywana kolizja elektroenergetyczna wymaga uzyskania wytycznych i warunków technicznych, a następnie 

uzgodnienia operatora sieci elektroenergetycznej. W związku z aktualnymi procedurami operatora przed uzyskaniem 

wytycznych należy pozyskać m.in. mapę do celów projektowych. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem 

wymaganych dokumentów w zakresie projektowania sieci elektroenergetycznej stanowią część przedmiotu 

zamówienia. 

 

d. Inwestycje o obszarze Portu Morskiego Gdańsk 

Mając na uwadze, że całość inwestycji leży w obszarze Portu Morskiego Gdańsk, należy uwzględnić konieczność 

uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

  

e. Uzyskanie dodatkowych uwarunkowań dla przedmiotu zamówienia 

Jeżeli w toku prac projektowych zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych, niewymienionych powyżej, opracowań, 

analiz, pozwoleń lub uzgodnień i opinii Wykonawca własnym staraniem i kosztem opracuje lub pozyska wymagane 

materiały niezbędne do uzyskania w/w dokumentów. 

Dotyczy to zarówno obecnie znanych uwarunkowań jak i potencjalnych, które zostaną zweryfikowane podczas prac 

projektowych. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowa szczegółowo określała zakres niezbędnych robót 

budowlanych,  właściwości obiektów budowlanych  wraz z założeniami technicznymi i technologicznymi w zakresie ich 

wykonania. Parametry obiektów budowlanych muszą być możliwie zbliżone do parametrów obiektów opisanych w 

dokumentacji pierwotnej, z uwzględnieniem zmian wymaganych aktualnym stanem prawnym. 
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Należy opracować kompletną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami, które umożliwią realizację 

robót budowlanych.  

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tak aby był możliwy odbiór przedmiotu 

zamówienia i jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Dokumentacja pierwotna zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które należy uwzględnić i wykorzystać 

podczas przygotowania dokumentacji projektowej. SST (STWiORB) wykonane w ramach zadania opisanego niniejszym 

PFU należy stosować podczas realizacji prac budowlanych. SST stanowią Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla niniejszej inwestycji. 

 

2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Przygotowanie terenu budowy obejmuje przede wszystkim właściwe przygotowanie placu budowy i jego zaplecza.  

W zakres zabezpieczenia placu budowy wchodzi przede wszystkim zainstalowanie i dbanie o właściwy stan ogrodzenia, 

wymaganych oznakowani i zabezpieczeń. 

 

Prace przygotowawcze obejmują wykonanie inwentaryzacji terenu, wykonanie dokumentacji fotograficznej 

obrazującej stan przejętego placu budowy, zapewnienie – w razie konieczności – rozpoznania i badań: 

archeologicznych, saperskich. W ramach przygotowania terenu budowy należy także wykonać niezbędne wycinki i 

prace rozbiórkowe. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów, norm i wytycznych w zakresie prawidłowego 

zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

sąsiadujących oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

 

2.2. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji 

• Konstrukcja nawierzchni 

Należy zaprojektować konstrukcję drogi zgodnie z wymaganiami technicznymi dla rodzaju drogi i warunkami 

technicznymi wydanymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Konstrukcja powinna być dostosowana do kategorii ruchu 

ustalonej na podstawie analizy ruchu. Dokumentacja pierwotna zakłada dla obu opisywanych fragmentów – łącznicy 

WDZ3 i 1a konstrukcję drogi przewidzianą dla zjazdów publicznych obciążone ciężkim ruchem. Dopuszcza się zmianę 

rozwiązań konstrukcji w zależności od aktualnego wyniku analizy ruchu. 

 

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe, zastosowane 

konstrukcje mogą się różnić od przedstawionych propozycji. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni muszą być 

mrozoodporne. Zaprojektowane konstrukcje przeniosą przewidywane obciążenie ruchem w 20-letnim okresie 

eksploatacji pod warunkiem zachowania reżimów technologicznych oraz zasad sztuki budowlanej podczas 

przebudowy drogi oraz odpowiednich zabiegów utrzymaniowych w czasie eksploatacji nawierzchni. 
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Rys.4. Konstrukcja nawierzchni dla zjazdów publicznych z dokumentacji pierwotnej 

 

2.3. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji budowlanych  

W ramach zadania opisanego niniejszym projektem funkcjonalno-użytkowym do prawidłowego funkcjonowania 

planowanego obiektu budowlanego niezbędne jest wykonanie: 

• Sieci elektroenergetycznej, 

• Oświetlenia ulicznego, 

• Odwodnienia drogi, 

• Budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 

2.3.1. Oświetlenie 

 

Dokumentacja pierwotna w zakresie branży elektrycznej zawiera obliczenia natężenia wymaganego oświetlenia. W 

ramach wykonywanej dokumentacji należy zweryfikować aktualność obliczeń i ich zgodności z aktualnymi przepisami 

prawa. Należy również uwzględnić warunki techniczne nr IE/164/2022/JR z dnia 05.12.2022 r. projektowania, 

wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia. 

 

Istniejące dwie latarnie ocynkowane z oprawami typu AMBAR2 150W o numerach 17.1/10 oraz 17.2/10 aktualnie 

doświetlające likwidowaną łącznice przy projektowanym moście należy przestawić w nową lokalizację przy nowym 

zjeździe. Zestawienie latarnie zasilić z istniejącego słupa numer 22/1 zasilonego z szafki SOU-088. W istniejącym słupie 

numer 22/1 należy wymienić tabliczkę słupową na podziałowa oraz zapewnić uziemienie słupa.  

W celu oświetlenia wiaduktu należy rozbudować istniejący obwód 10 zasilony z szafki SOU-303. W istniejącym słupie 

numer 15/10 należy wymienić tabliczkę słupową na podziałowa oraz zapewnić uziemienie słupa. Obwód numer 10 

zabezpieczony jest bezpiecznikiem o wartości 16A i po rozbudowie linii oświetleniowej o dodatkowe oprawy 

pozostanie wystarczająca. Dla oświetlenia nowego odcinka drogi należy zamontować 8 słupów oświetleniowych, 

obwód na podziale należy przyłączyć do wcześniej zaprojektowanej latarni 20.3/10, Na moście projektuje się montaż 

2 latarń oświetleniowych, latarnie te należy zamontować na przygotowanych w projekcie mostowym kotwach 

montażowych. 

 

2.3.2. Kolizje infrastruktury technicznej 

W pasie rozdzielającym jezdnie Trasy Sucharskiego znajduje się kabel elektroenergetyczny. Umiejscowienie wspornika 

wiaduktu będzie wymagało usunięcia kolizji. Istniejący kabel typu YAKXS 4x35 łączący latarnie 18/9 – 19/9 (zasilanie 

SOU-303) kolidujący z projektowaną podporą mostu należy nieznacznie przełożyć i zabezpieczyć na odcinku 24m. 
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Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z inwestycją 

powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących 

przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub 

gestorów sieci. Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady należy lokalizować poza pasem 

drogowym. W przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia 

terenu, za zgodą Zarządcy drogi, wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza 

się jej lokalizację w pasie drogowym.  

 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań 

Wykonawcy. Przedstawiony zakres nie wyczerpuje zakresu obiektów, sieci i infrastruktury (oraz pozostałych 

elementów) do wybudowania. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania pełnego zakresu 

elementów wynikających z przedstawionych uwarunkowań w niniejszym PFU, przepisów oraz uzgodnień jakie pozyska 

na etapie PB dla niniejszej inwestycji. 

 

2.3.3. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie układu drogowego 

 

a. Dla łącznicy WDZ3: 

Występujące przy istniejącej ulicy Sucharskiego wykonane drenaże będą posiadały wyprowadzenia do 

projektowanego w miejsce istniejącego rowu melioracyjnego. Należy zaprojektować odpływ  do rowu drogowego 

między murem a krawędzią jezdni. Ze względu na mur odwodnienie łącznicy należy zaprojektować lokalnie odcinkiem 

kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu drogowego łącznicy WDZ3, który kieruje spływ w układ istniejącego rowu 

drogowego Trasy Sucharskiego. Wody opadowe z odcinka jezdni Trasy Sucharskiego równoległego do projektowanej 

łącznicy WDZ3 zbierane będą do projektowanego rowu drogowego TS, który kieruje spływ w układ istniejącego rowu 

drogowego Trasy Sucharskiego. 

b. Dla ulicy 1a 

Niweletę jezdni ulicy nr 1a należy dostosować do istniejącego korpusu Trasy Sucharskiego oraz istniejącej jezdni ul. 

Mjr. H. Sucharskiego. Według dokumentacji pierwotnej w związku z przejściem projektowanej ulicy przez rów 

melioracyjny S7 zaprojektowany zostały przepust nr 9. Z uwagi na przerwanie ciągu istniejącego rowu drogowego 

Trasy Sucharskiego projektowaną ulicą nr 1a oraz na brak możliwości geometryczno – konstrukcyjnych uciąglenia tego 

rowu poprzez np. zastosowanie przepustu lub elementów kanalizacji deszczowej zaprojektowano zakończenie rowu 

drogowego zespołem podczyszczającym ze zrzutem wód do istniejącego rowu melioracyjnego S7. Do urządzeń 

zespołu podczyszczania przewidziano możliwość dojazdu służb utrzymania poprzez projektowaną zatokę. Z uwagi na 

różnicę wysokości przy prawej krawędzi jezdni Trasy Sucharskiego zaprojektowano odcinek bariery ochronnej. Wody 

opadowe z Trasy Sucharskiego w miejscu projektowanej ulicy nr 1a przejmować będzie projektowany odcinek ścieku 

korytkowego. 

 

2.3.4. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna 

 

W ramach zadania należy ująć również budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy tzw. Nowe 

Kaczeńce / przedłużeniu ul. Andruszkiewicza.  

W ramach PFU należy ująć sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej na odcinkach: 

• Sieć wodociągowa: 

o Odcinek I – pozostała część – na odcinkach węzłów: W3-W8-W8A-W9-W10 

o Odcinek III – cały zakres – od węzła W10 do W50 

• Sieć kanalizacji sanitarnej:  

o Odcinek I – pozostała część – od S1-S5 

o Odcinek III – cały zakres – od studni S5-S18 

 

Odcinek II nie stanowi części realizowanego zadania. 

 

Należy skoordynować projektowanie z istniejącą dokumentacją projektową układu drogowego dla odcinków 1,2,4. 

Układ drogowy nie jest częścią PFU, jednak stanowi cześć zamówienia przeznaczonego do realizacji w ramach części 

„wybuduj” na podstawie odrębnej dokumentacji. Dokumentacja ta przewiduje lokalizację sieci pod ciągiem pieszo-

rowerowym tego układu. 
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Uwaga: 

Założeniem zamawiającego jest rozpoczęcie robót budowlanych w trakcie opracowywania dokumentacji dla w/w sieci.  

Odbiór dokumentacji projektowej powinien nastąpić w trakcie robót budowlanych dla układu drogowego, tak aby 

wykonać roboty budowlane dla zakresu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przed planowanym wykonaniem ciągu 

pieszo-rowerowego. Obie roboty muszą być właściwie skoordynowane. 

 

2.4. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu i wykończenia obiektów  

W ramach inwestycji należy wykonać wszystkie elementy zagospodarowania terenu umożliwiające prawidłowe 

korzystanie z przedmiotu zamówienia.  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować (lub przebudować) infrastrukturę techniczną 

wraz z przyłączami w zakresie sieci:  

• kanalizacji deszczowej, 

• wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

• ciepłowniczej, 

• gazowej, 

• elektroenergetycznej; 

 

Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej inwestycji. Ponadto 

wszystkie budowane instalacje, urządzenia i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu 

dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także możliwość 

wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane 

 

W przypadku realizacji przebudów istniejących sieci niezwiązanych z drogą należy uzyskać warunki techniczne 

przebudowy wydane przez ich gestorów, opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na 

realizację i do realizacji robót. W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, projekty umów na przebudowę sieci 

przesłane razem z technicznymi warunkami, przekazać. 

Wykonany przedmiot zamówienia musi być stanowić jednolitą użytkową realizującą założony cel i właściwości 

funkcjonalno-użytkowe. Wykończenie wszystkich wymaganych obiektów należy wykonać zgodnie z pozyskanymi w 

toku prac projektowych i wykonawczych zaleceniami i wytycznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Obiekty budowlane muszą zachować trwałość w okresie zgodnym z przepisami i gwarancją Wykonawcy. 

 

2.5. Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 

 

2.5.1. Wymagania ogólne 

• Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.  

 

• W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, a Wykonawca załączy do dokumentacji oświadczenie o spełnieniu powyższych 

wymagań.  

 

• Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i polskim normom., 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w Prawie zamówień 

publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone 

w Prawie zamówień publicznych i innych przepisach  dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać 

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z 

przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja 

musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, normami, 
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zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do 

eksploatacji.  

 

• W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 

oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.  

 

• W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania 

oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez 

Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania 

inwestycyjnego (realizację robót budowlanych). Wykonawca  ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 

dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.  

 

• Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej, jednostek opiniujących 

i uzgadniających. Wykonawca zobowiązany jest również pozyskać dodatkowe uzgodnienia lub opinie, których 

konieczność wyniknie z uzyskanych w trakcie prac projektowych opinii, uzgodnień lub decyzji.   

 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, na każdym etapie jego sporządzania.  

 

2.5.2. Zakres prac projektowych 

 

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w szczególności:  

• opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,  

• opracowanie projektów wykonawczych,  

• opracowanie przedmiarów robót,  

• opracowanie kosztorysu inwestorskiego,  

• opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

• opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnień,   

• pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację,  

• wykonanie niewymienione opracowań projektowych a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, 

niewykraczające jednak poza przedmiot umowy,  

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia 

na budowę wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu,  

• uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z jej bieżącą aktualizacją.   

• uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania zamawiającemu.  

• przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z projektowanym 

uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania odstępstw),   

• przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w tym raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (w razie konieczności), 

• materiały i wnioski do uzyskania zgody wodnoprawnej (operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o udzielenie 

pozwolenia), 

• przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania innych, wymaganych decyzji 

administracyjnych,  

• aktualizację badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji z badań 

(jeżeli będzie to niezbędne),  

• uzgodnienia i opinie zewnętrzne,  

• niezbędne analizy i prognozy ruchu (jeżeli będą niezbędne).   

• inne materiały i dane wyjściowe, które wykonawca uzna za niezbędne do projektowania, a które nie zostały 

wymienione w niniejszym zestawieniu  
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Powyższe oraz wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienie – Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji 

zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. wszystkie te zagadnienia winny 

być ujęte w wynagrodzeniu wykonawcy w złożonej ofercie. 

 

 

2.5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych opracowań 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 

technicznej. 

a. Inwentaryzacja terenu 

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją zlokalizowane w 

planowanym terenie. Inwentaryzacja powinna być załączona jako odrębne opracowanie, w którym należy zawrzeć 

zwięzły opis zinwentaryzowanego terenu, opis poszczególnych zinwentaryzowanych elementów wraz z dokumentacją 

fotograficzną. 

 

b. Mapa do celów projektowych 

• Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna być 

wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

• Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona zawierać 

wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy zaliczyć m.in. drogi 

utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, zabudowania, ogrodzenia, drzewa 

oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek powinna zawierać granice działek wraz z 

jednoznaczną numeracją działek.  

• Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z klauzulą do 

celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że dokument został opracowany w wyniku prac 

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

• Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających zakres opracowania, 

jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupełni mapę  o elementy niezbędne do 

prawidłowego opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

• Mapę należy opatrzyć podpisem uprawnionego geodety. 

 

c. Projekt budowlany 

Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.  

Dla uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych projekt budowlany winien zawierać:  

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany,  

• projekt techniczny,  

• niezbędne decyzje,  

• warunki techniczne, wytyczne projektowe, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 

 

d. Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Problematyka projektów 

wykonawczych winna obejmować uszczegółowienie projektów budowlanych. Projekt wykonawczy  należy wykonać  
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tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez 

Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych.  

 

e. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Opracowanie zawierające docelową zorganizowanie ruchu po zakończeniu inwestycji. Projekt powinien zawierać 

uzyskane przez Wykonawcę wytyczne do jego sporządzenia, rozwiązania projektowe, uzgodnienie właściwego 

zarządcy drogi. 

 

f. Plansza zbiorcza 

Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji projektowej, który jest niezbędny 

dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. 

Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie 

urządzenia naziemne i podziemne sieci. 

 

g. Dokumentacja geotechniczna  

Dokumentację geotechniczną, w razie konieczności jej aktualizacji, należy opracować w zakresie wystarczającym do 

uzyskania celu wykonania zadania, zgodnie z załącznikiem nr 9  do OPZ  

 

h. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń 

Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w  ścisłym sąsiedztwie inwestycji (z wykazaniem 

ewentualnych drzew kolidujących i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami wraz z projektem 

nasadzeń zastępczych). 

 

Lokalizację nasadzeń zastępczych należy uzgodnić z właściwym zarządcą terenu.  Zamawiający zastrzega iż wskazana 

lokalizacja nasadzen zastępczych może znajdować się poza obszarem inwestycji.  

 

i. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 

zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej 

konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności 

technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów 

lub etapów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (nie 

dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

j. Operat terenowo – prawny 

W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania wszystkich właścicieli nieruchomości, 

na których będzie prowadzona inwestycja, zawierający m.in. wykaz działek objętych inwestycją i sąsiadujących z nią, 

wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek, 

oświadczenia właścicieli nieruchomości do dysponowania gruntem na cele budowlane, zgody wszystkich właścicieli 

działek, na których prowadzone będą roboty tymczasowe poza projektowanym pasem drogowym, które własnym 

staraniem  i na własny koszt uzyska Wykonawca, uzgodnienie użytkownika terenu, oryginały pozyskanych uzgodnień. 

Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Należy się liczyć z możliwością ujawnienia problemów w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, których 

rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia jest zobowiązany wykonać niewymienione opracowania projektowe a związane z wymaganiami jednostek 

opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy. 
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k. Przedmiar robót 

 

• Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

• Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do 

ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń 

ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na 

zadania, etapy, odcinki, itp. 

• Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

• Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego kosztorysu 

ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych 

kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich 

sporządzenia. 

• Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

• Wytyczne do wykonania przedmiarów robót należy uzyskać z Zespołem ds. Kosztów DRMG.  

 

l. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 

• Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. 

• Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić 

z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen 

jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i 

wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

• Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 

• Wytyczne do wykonania kosztorysów należy uzyskać z Zespołem ds. Kosztów DRMG.  

Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i realizacji 

przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w razie wystąpienia 

takiej konieczności. 

 

2.5.4. Nakład dokumentacji 

a. Nakład dokumentacji papierowej 

• 1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu 

budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku uzyskania pozwolenia 

na budowę) lub z oryginałem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, 

 

• 1 egz. kopii zatwierdzonego, opieczętowanego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem wykonanej w kolorze, 

 

uwaga: 

• W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego projektu i  

stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy. 

• W ramach zamówienia Wykonawca wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 

budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu; 
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• 1 ezg. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym egzemplarzem 

• 3 egz. projektów wykonawczych branżowych 

• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• 3 egz. przedmiarów robót, 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• 2 egz. operatów wodnoprawnych  

• 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego (jeżeli jest to wymagane) 

 

 

b. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej.:  

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath  

• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg załączonego wzoru –  

załącznik nr 8 do OPZ 

 

• Całość dokumentacji w formacie PDF. Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na 

części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor 

niesie informację (a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy 

wykonywać w formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów 

musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. Wykonawca dostarczy 

opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie CD lub DVD zamkniętej dla 

edycji. 

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu 

kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 

dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności.  

 

2.5.5. Znaki towarowe 

 

a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie 

towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych 

rozwiązań jako równoważnych. 
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d. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe 

mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań Wykonawcy. 

 

 

 

2.6. Obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych - warunki prowadzenia robót 

 

2.6.1. Uprawnienia kierowników budowy i kierowników robót  

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników branżowych robót z 

uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. Stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie 

wymaganych uprawnień należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia Umowy w celu zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

 

2.6.2. Wykonanie dodatkowych konstrukcji  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje pomocnicze wynikające z technologii 

robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

2.6.3. Uzyskanie akceptacji od zamawiającego na zmiany w technologii  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robót, 

stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno–

technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w OPZ.  

 

2.6.4. Uzyskanie akceptacji na elementy wbudowane  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich wbudowywanych  elementów. 

  

2.6.5. Przestrzeganie parametrów wynikających z dokumentacji  

Parametry techniczne - wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje materiałów określa 

dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w 

szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.  

 

2.6.6. Przestrzeganie warunków prowadzenia robót wynikających z dokumentacji  

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu,  

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej,  

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 

• obowiązujących przepisach prawa.  

 

2.6.7. Dostosowanie do wyznaczonego czasu robót  

Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia robót bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

 

2.6.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 

2.6.9. Obowiązek aktualizowania uzgodnień  

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym staraniem na bieżąco 

wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji ruchu.  

2.6.10. Przygotowanie i uzgodnienie organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji tymczasowej organizacji 

ruchu na czas budowy, a w tym:  
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• opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej organizacji ruchu do 

wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 

możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym 

zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego 

tytułu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym  

• wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym Zarządcą ruchu 

projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w cenie 

oferty;   

• Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację ruchu w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

• Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy;  

• W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 

na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy;  

• W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl . Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany 

w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 

stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl ).  

 

2.6.11. Zawiadomienie o tymczasowej organizacji ruchu  

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:  

 

• organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku - mailem na adres: wgk@gdansk.gda.pl  

• zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl    

• właściwego Komendanta Policji:  

Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl   

Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

 

w terminie: 

• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o 

miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;  

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, 

czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.  

 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy udokumentować 

stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół należy przesłać do zarządu drogi na adres 

gzdizzawiadomienia@gdansk.gda.pl;  

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 

(komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do 

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres: ztm@gdansk.gda.pl;  

 

Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg 

publicznych i wewnętrznych – załącznik 10 do OPZ  

 

2.6.12. Umowa na Ochronę drogi  

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:gzdizzawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa 

ta dotyczyć powinna:  

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców 

wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi 

i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,  

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, 

spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej 

eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.   

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 11 do OPZ.  Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 

przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 

umowy „o ochronę drogi”.  

 

 

2.6.13. Zapewnienie dostępności posesji  

Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na 

posesje.  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli prywatnych posesji (lub osoby korzystające z nich na podstawie 

innego tytułu prawnego) o rozpoczęciu robót budowlanych na ich terenie/nieruchomości z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

2.6.14. Ponoszenie opłat za koszty podłączeń i testów  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz związanych z utratą 

mediów w czasie robót,   

• do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i sprawdzeń do dnia odbioru 

ostatniego z przedmiotów odbioru; 

 

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

2.6.15. Informowanie o robotach na innych sieciach i ponoszenie kosztów za wyłączenia  

Do obowiązków Wykonawcy należy wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości Zamawiającemu. Każdorazowe 

uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, przełączenia, demontażu itp., jak też 

uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i 

gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania pozytywnego 

wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów) stanowi obowiązek Wykonawcy. 

 

2.6.16. Umowa z operatorem sieci elektroenergetycznej  

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z ENERGA OPERATOR SA odpowiednich umów, w tym na przyłączenie i w 

razie potrzeby na przebudowę linii elektroenergetycznych SN i NN, zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

2.6.17. Organizacja zaplecza budowy  

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi w szczególności 

koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania 

sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno–techniczne, koszty z tym 

związane należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

2.6.18. Transport materiałów i sprzętu  

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, przewiezienie, 

odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót.  

 

2.6.19. Transport materiałów masowych  
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Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty 

z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

2.6.20. Zapewnienie właściwych warunków prac budowlanych  

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne konstrukcje zabezpieczające 

prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą 

temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

 

2.6.21. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan 

infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową,  

 

2.6.22. Odpowiedzialność za mienie na terenie budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie budowy w okresie od 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia odbioru przez Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru.  

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w 

okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak 

wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów.  

 

2.6.23. Nadzór autorski  

Nadzór autorski dla realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę 

świadczy Wykonawca w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

 

 

2.6.24. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci   

Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie  

 

2.6.25. Inwentaryzacja istniejących obiektów  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy zapewnieniu możliwości udziału prawnych właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym (lub osób korzystających z nich na podstawie innego tytułu 

prawnego) oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do:  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w oddziaływaniu i 

sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów,  

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zarysowania bądź 

uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

• Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przejęcia terenu budowy. 

• W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z 

tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

 

 

2.6.26. Uzyskanie zgody zarządcy drogi  

W przypadku niezbędnym, wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za 

wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem zarządcy  

 

2.6.27. Oznakowanie miejsca robót  

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez 

dodatkowej zapłaty.  
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2.6.28. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie miejsca robót  

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i jego utrzymaniem 

oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach 

wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.  

 

2.6.29. Komunikacja przy placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

 

• zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,  służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym,  

 

• zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  widocznym oznakowaniem 

oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w 

organizacji ruchu,  

• wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego Inżyniera Miasta i 

podejmowania całodobowo działań zabezpieczających (Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w 

Gdańsku),  

• uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia 

odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ.  

 

2.6.30. Sprawdzenia i zgłoszenia przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona:  

• sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski,  

• sprawdzenia granic działek objętych pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić 

nadzór inwestorski,  

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

 

2.6.31. Rozpoznanie i nadzór saperski  

Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić 

na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. 

Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru 

należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

2.6.32. Nadzór archeologiczny  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność wykonania, a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru 

archeologicznego i / lub konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.  

 

2.6.33. Nadzór przyrodniczy (dendrologiczny / ornitologiczny) 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego (w tym dendrologicznego i ornitologicznego), 

którego koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Celem nadzoru przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, 

miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w 

trakcie realizacji przedsięwzięcia.  

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności:  

 

• opracowanie wniosków oraz uzyskanie, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego 

organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody,  

• przeniesienie i nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z pasa drogowego realizowanych 

zadań,  

• zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, botanik, ichtiolog, 

herpetolog, chiropterolog etc.,  

• zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających 

negatywnym skutkom prac budowlanych,  
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• kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku konieczności ich 

stosowania,  

• prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność na terenie budowy na liście 

obecności nadzoru inwestorskiego,  

• uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

• udział w wybranych komisjach, naradach technicznych na prośbę Zamawiającego,  

• pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy prowadzaniu rozwiązań 

zamiennych i dodatkowych,  

• opracowanie wniosków oraz uzyskanie zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych 

przepisami ustawy o ochronie przyrody,  

• przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w 

trakcie prowadzonych prac budowlanych. Sprawozdanie miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 

7 - go każdego następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni,  

• opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach robót budowlanych. 

Końcowe raporty przyrodnicze należy przekazać w terminie do 7 dni od zakończenia robót budowlanych,  

• prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w zależności od potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż 2 dni w każdym tygodniu, w całym okresie trwania prac budowlanych.  

 

2.6.34. Raporty z nadzorów przyrodniczych  

• Sprawozdania z nadzorów przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych powinny zawierać 

następujące informacje:  

o opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem 

z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania były prowadzone (np. decyzje administracyjne). 

W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź 

przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,  

o opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w następnym okresie 

sprawozdawczym,  

o opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie pojawiły się w 

okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich skuteczności,  

o dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska,  

o charakterystykę florystyczną i faunistyczną.  

o Sprawozdania należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na 

płycie CD,  

• Zawartość raportów końcowych z nadzorów przyrodniczych:  

o charakterystykę florystyczną i faunistyczną,  

o opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla środowiska,  

o opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji na 

środowisko, 

o wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność,  

o Informację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska, 

o Raport końcowy z prowadzonego nadzoru przyrodniczego należy przekazać w ilości 2 egzemplarzy w wersji 

papierowej i elektronicznej.  

o Sprawozdania i raporty muszą umożliwić Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów 

prawa lub nałożonych w decyzjach administracyjnych. Koszty z tym związane należy ująć w kosztach ogólnych 

budowy.  

 

2.6.35. Nadzór geologiczny  

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór geologiczny.  

 

2.6.36. Odpowiedzialność za sieci i instalacje  

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi 

itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  
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2.6.37. Pokrycie kosztów za uszkodzenia  

Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie koszty Zamawiającemu lub osobom trzecim związane z 

naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.  

 

2.6.38. Regulacja uzbrojenia podziemnego  

Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację techniczną „Regulacja 

wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 13 do OPZ.  

Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z wymianą elementów 

żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki zasuw).  

 

2.6.39. Wymiana elementów kanalizacji  

Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać, za pokwitowaniem, 

do właściciela sieci.  

W przypadku włazów i elementów infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie 

zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – 

Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia dokumentu przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.o.  

 

2.6.40. Przebudowa studni rewizyjnych  

W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, oraz w każdym przypadku gdy studnie te nie posiadają 

pokryw zgodnych z poniższymi wymogami,  Wykonawca użyje pokryw: 

• zgodnych z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód – w odniesieniu do wykonywania robót w zakresie 

budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji deszczowej. Procedura stanowi załącznik nr 14 do 

OPZ; 

• zgodnych z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 

sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy – w odniesieniu do robót w zakresie budowy lub 

przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej. Procedura stanowi załącznik nr 15 do OPZ; 

 

2.6.41. Warunki prac na infrastrukturze sieciowej  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną 

procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

 

2.6.42. Koszty związane z włączaniem sieci wodociągowej  

W kosztach ogólnych budowy w części robót dotyczących przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

wodociągowymi, Wykonawca winien ująć czynności związane z:  

• poborem próbek wody z przełączanych przyłączy, gdy „wstawka” ma długość powyżej 2,0m oraz z sieci 

wodociągowej (dla każdego odcinka nowej sieci włączanego do eksploatacji) i uzyskaniem pozytywnego wyniku 

analizy wody. Pobór próbek wody należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagany zakres analizy wody obejmuje:  

o bakterie grupy coli,   

o escherichia coli,   

o enterokoki (paciorkowce kałowe),   

o zapach  

• montażem w terenie na trwałe tabliczek informacyjnych o nowej armaturze i demontażem istniejących,  

• zapewnieniem dostaw wody na czas wykonania robót oraz konieczność wyłączenia i włączenia istniejącego 

wodociągu wraz z wcześniejszym bezpośrednim powiadomieniem mieszkańców w formie pisemnej o 

zakłóceniach w dostawach wody, w trybie ustalonym z Wydziałem Sieci Wodociągowej Saur Neptun Gdańsk SA, 

na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem robót; koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń wodociągu 

leżą po stronie Wykonawcy; 
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• ogłoszeniem w środkach masowego przekazu o zakłóceniach w dostawach wody lub bezpośrednie 

powiadomienie mieszkańców i instytucji o przerwach w dostawie wody;  

• zapewnieniem na czas wykonywania robót dostaw wody na okres niezbędnych wyłączeń.  

 

2.6.43. Materiały służące do przesyłu wody  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na stosowanie materiałów i 

wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

2.6.44. Zabezpieczenie drzew  

Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć poprzez ich 

odeskowanie.  

 

2.6.45. Wycinka drzew   

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów. Nadzór przyrodnicy (dentrologiczny 

i / lub ornitologiczny) w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy 

sporządzić sprawozdania umożliwiające Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach 

administracyjnych. Sprawozdania przekazać Zamawiającemu.  

Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno należy dostarczyć staraniem Wykonawcy na 

plac składowy GZDiZ w Gdańsku przy ul. Polanki 122.  

 

2.6.46. Pielęgnacja zieleni  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:   

• pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń drzew i krzewów;  

• pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników (nowych i odtworzonych po 

zniszczeniu w trakcie robót).  

 

2.6.47. Zmiana poziomu wód gruntowych  

Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie Dokumentacji Projektowych, SST/STWIORB, 

Dokumentacji geotechnicznej oraz własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia gruntu i wykopów 

oraz uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w których badania geotechniczne 

i dokumentacje projektowe nie wykazały występowania zwierciadła wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia 

wykopu uwzględniając to ryzyko.   

 

Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody gruntowej w zależności od pory roku i intensywności 

opadów. 

  

2.6.48. Roboty zgodnie z BHP i PPOŻ  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Zasady BHP na budowie zawarte są w załączniku nr 17 do OPZ. 

 

2.6.49. Systematyczne prowadzenie prac porządkowych   

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości.  

 

2.6.50. Technologia robót  

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót.  

 

2.6.51. Staranność prac porządkowych  
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i 

rozbiórek. 

 

2.6.52. Używanie właściwych materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa, w tym:  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym   

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane  

 

2.6.53. Jakość i parametry użytych materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i SWZ (w tym OPZ). Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie 

wymagania tp.. 10 ustawy Prawo budowlane  z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atestp.itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 

będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój 

koszt niezwłocznie naprawi wadę  i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy.   

Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe 

od przyjętych w OPZ i dokumentacji projektowej.  

 

2.6.54. Receptury masy bitumicznej i betonowej do akceptacji  

Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów 

betonowych i materiałów kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót 

Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

 

2.6.55. Standardy jakości nawierzchni  

Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje nawierzchni jezdni i ścieżek 

rowerowych muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy i standardy. 

 

2.6.56. Dostępność laboratorium  

Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad jakością 

wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne 

oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 

2.6.57. Próbki mas bitumicznych  

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których Wykonawca w trakcie 

układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu wykonania badań składu stosowanych mieszanych 

oraz przewidywaną liczbę próbek do pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią 

liczbę blach (form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również wykonane przez 

niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz 

zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich ubytków po 

pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i 

próbek nawierzchni) leży po stronie Wykonawcy.  

 

2.6.58. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych  
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Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-96025 Nawierzchnie 

asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie aby czas transportu od załadunku do rozładunku 

mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do 

jakości i jednorodności mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania.  

 

2.6.59. Konieczność uzyskania akceptacji używanych materiałów   

Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego (w szczególnych 

przypadkach także autorskiego) wykorzystywanych podczas realizacji zadania materiałów/elementów/urządzeń itp. W 

celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy 

dobór proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach 

technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i 

zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce 

wbudowania pod względem np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie 

obiektu mostowego, budynku obsługi itp.  

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone 

do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza 

być przetłumaczone na język polski.  

 

2.6.60. Sporządzenie planu BIOZ  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan BIOZ” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z:  

• art. 21a Ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków Kierownika 

budowy.  

 

2.6.61. Przestrzeganie rozporządzenia w sprawie BIOZ przy pracach budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do 

prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy,  

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,  

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez 

zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; 

zakłada się użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza,  

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu,    

• spełnienie wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane   

• spełnienie wymagań Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ochrony środowiska  

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii,  

 

2.6.62. Odpowiedzialność za skutki finansowe naruszenia praw autorskich  
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Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące 

powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających w szczególności z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy lub w związku z realizacją umowy 

przez Wykonawcę lub korzystaniem z przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową przez Zamawiającego. 

 

2.6.63. Sytuacje kryzysowe  

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi wiodącemu oraz 

Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.:  

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników Wykonawcy i 

podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie budowy,  

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy,  

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,  

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych mogących być 

powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub 

wstrząsy,  

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego,  

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu służb miejskich, czy też 

nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu,  

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub zdrowia i życia ludzi na 

terenie budowy,  

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie 

budowy,  

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy,  

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych,  

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały niebezpieczne,  

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi.  

 

2.6.64. Obsługa geodezyjna i kartograficzna  

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym 

powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji projektowej i w SST , np.:  

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i oznaczenie terenu budowy 

w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie zgłoszeniu robót.  

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,  

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, inwentaryzacje 

międzyoperacyjne i niwelacja,  

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  

• inwentaryzację powykonawczą,  

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy  

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, zastabilizowanych znaków 

granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich 

odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.6.65. Obsługa geotechniczna  

Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, SST i normami, 

wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, 

poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco przekazywał 

ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. Zamawiający nie wyklucza 

zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geotechniczne. 

 

2.6.66. Prowadzenie dziennika budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające i ulegające 

zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne 

z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót.   Jeżeli Wykonawca nie dokona 
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powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla 

zbadania przez inspektora nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy.  

W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, 

Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

 

2.6.67. Gospodarka odpadami  

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca 

zobowiązany jest:  

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość 

gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 

przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne 

wykorzystanie;  

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, 

odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania, w tym także destrukt 

bitumiczny.  

• drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportować na składnicę GZDiZ zlokalizowaną 

przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone w stosy lub mygły. Przez 

grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne 

zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.  

• drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportować na składnicę GZDiZ zlokalizowaną 

przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone w stosy lub mygły.   

Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy wyrobić sortymenty 

drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska.  

 

2.6.68. Składowanie elementów nadających się do ponownego wbudowania  

• Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, nie wykorzystane przy 

realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku.  

• Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. Przyjęcie materiałów będzie 

dokumentowane na podstawie druku GZDiZ, który stanowi załącznik 12 do OPZ. Należy przekazać 

Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do  GZDiZ . 

• Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. 

Miejsce ważenia należy uzgodnić z GZDiZ.  

 

2.6.69. Składowanie elementów infrastruktury sieciowej i złomu  

• Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie z wymogami poszczególnych 

gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacji 

rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz zasadami wskazanymi w umowie. 

• Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do właściwego gestora sieci.  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zobowiązany jest do 

powiadomienia GIWK z trzytygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji środków trwałych będących 

własnością GIWK.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych urządzeń, w 

przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych odcinków sieci oraz podania sposobu likwidacji.  

• Złom po demontażu należący do GZDiZ należy przewieźć do firmy świadczącej usługi złomowe dla GZDiZ. Przed 

planowanym przewozem odpadu złomowego należy wystąpić do Działu Budżetu i Kontroli (GZDiZ) o wystawienie 

Karty Przekazania Odpadu. Należy wysłać maila min. 2 dni przed transportem. Adres: 

grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl. 

  

Aby można było wystawić kartę niezbędne są dane: 

mailto:grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl
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- Nazwa firmy transportującej wraz z numerem NIP,   

- numer rejestracyjny pojazdu którym złom będzie transportowany,   

- szacowana waga złomu.  

W odpowiedzi zostanie wystawiona i wysłana KPO, która stanowi dokument uprawniający firmę do transportu 

złomu.  

 

• Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska.  

 

2.6.70. Miejsce czasowego składowania odpadów, materiałów i sprzętu  

Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości miejsca składowania ziemi na czasowy odkład, miejsca 

składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy oraz zobowiązuje się do uiszczenia związanych z tym opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że 

obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca 

winien zapewnić dodatkowy teren.  

 

2.6.71. Przywrócenie terenu do staniu poprzedniego  

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) terenów przejętych 

czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren 

budowy.  

 

2.6.72. Protokoły rozruchowe i koszty  

W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są kosztami 

Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie.  

 

2.6.73. Dokumentacja odbiorowa   

W terminie zakończenia danego przedmiotu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

Wykaz wymaganej dokumentacji odbiorowej stanowi załącznik nr 16 do OPZ. 

 

2.6.74. Powykonawczy obmiar geodezyjny  

 

W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia oraz po ich odbiorze Wykonawca 

dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  

 

 

2.6.75. Raporty z postępu prac  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac zgodnie z 

załącznikiem nr 18 do OPZ.  

 

 

2.6.76. Odpowiedzialność Wykonawcy  

 

Żadne postanowienie niniejszego PFU nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Obszar na którym zlokalizowana ma zostać inwestycja jest objęty Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

• „1302 - Port Północny II w Gdańsku” – przyjęty uchwałą Nr LI/1529/2002Rady Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 

2002 r.; 

• „1317 Stogi - rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku” – przyjęty uchwałą 

nr XLIV/1137/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.; 

• „1308 Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku” – przyjęty uchwałą XXXIX/866/13 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r.. 

Zgodnie z ustaleniami planów miejscowych planowany przebieg drogi zawiera się w strefach dróg publicznych. 

Przepisy planu nie zabraniają lokalizowania infrastruktury technicznej wymaganej do budowy wskazanego układu 

drogowego. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren wskazany do realizacji inwestycji jest we władaniu Gminy Miasta Gdańska (grunty 

gminne i Skarbu Państwa). 

 

Zgodnie ze swoim statutem Dyrekcja  Rozbudowy  Miasta Gdańska jest upoważniona do dysponowania  gruntami 

Gminy w  czasie realizacji powierzonych przez Gminę zadań  w granicach niezbędnych  do ich wykonania w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. Tereny należące do Skarbu Państwa (ciąg Trasy Sucharskiego) stanowią drogę 

publiczną będącą w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

Wymagane przez przepisy prawa budowlanego oświadczenie na stosownym druku zostanie przygotowane przez 

Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi normami i obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności: 

 

3.1. Ustawy: 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

c. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

d. Ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

e. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

f. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

g. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 

h. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

i. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

j. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

k. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

l. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 

3.2. Rozporządzenia: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
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b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, 

c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,   

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,  

f. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

g. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

h. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

3.2.2. Inne akty prawne: 

a. Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do 

procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim 

Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM), 

b. Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji do 

zatwierdzenia przed właściwymi organami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 

przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  

4.1. Załączniki 

Zamawiający, jako materiał pomocniczy do realizacji prac projektowych wskazuje następujące materiały: 

 

Dokumentacja pierwotna dla przedmiotu zamówienia 

• Załącznik nr 3 do OPZ – dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa układu drogowego w obszarze Portu 

Północnego – PCL – odcinek 3” – projekt budowlany, projekt wykonawczy, SST 

• Załącznik nr 4 do OPZ – dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa Sieci Wodociągowej I Kanalizacji 

Sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla obsługi terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w Obszarze 

Portu Północnego w Gdańsku” 

oraz 

• Załącznik nr 5 do OPZ - Obowiązujące warunki techniczne, pisma, wytyczne wskazane w pkt. 1.4.1 


