
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Modernizacja kotłowni i sieci c.o – wymiana rur na preizolowane realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja
infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290110

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Spacerowa 5

1.4.2.) Miejscowość: Morawica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 041 36-41-378

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.lech@morawica.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e3666a2-c09c-11ec-aa46-6a814e8de928

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00269627/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-21 09:34

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00129088/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kotłowni i sieci c.o – wymiana rur na preizolowane realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja
infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” – II etap

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja kotłowni i sieci c.o – wymiana rur na preizolowane realizowana w ramach
zadania „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” – II etap.

3.8.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOSANIT Marek Kozubowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657-160-66-44

4.3.3.) Ulica: ul. Bąkowa 13A

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-213

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1356772,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00216357/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zważywszy na okoliczności przedstawione przez Zamawiającego w protokole konieczności z dnia 12.07.2022r. oraz na
podstawie złożonej oferty cenowej z dnia 19.07.2022r wskutek zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia -
dokonano zmian umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Działając na podstawie § 12 ust. 8 Umowy Strony zmieniają umowę bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Zmian dokonano na podstawie §12 ust. 8 umowy nr EZP-252-12/2022 z dnia 08.06.2022 r. w związku z przewidzianymi
zmianami zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zwiększenie zakresu zamówienia spowoduje zmianę wartości umowy o :
23 000,00 zł netto
5 290,00 zł VAT
28 290,00 zł brutto.

W sekcji informacje dodatkowe umieszczono szczegóły zmian wynikające z Aneksu nr 1 z dnia 19.07.2022 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 28290,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN
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5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

1. Działając na podstawie § 12 ust. 8 Umowy Strony zmieniają umowę bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. W związku z powyższym ulega zatem zmianie wartość umowy w §7 ust. 1 pkt. a, b i c zmienia się następująco:
Przed zmianą: 
a) wynagrodzenie ryczałtowe netto 1 103 067,00 zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i
00/100);
b) podatek VAT 23%, kwota 253 705,41 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych i 41/100);
c) wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 1 356 772,41 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa złote i 41/100).
Po zmianie:
a) wynagrodzenie ryczałtowe netto 1 126 067,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy 
sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100);
b) podatek VAT 23%, kwota 258 995,41 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć
złotych i 41/100);
c) wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 1 385 062,41 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt
dwa złote i 41/100).
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