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BZP-U.510.39/2022/KB Gdańsk, dnia 01.12.2022 r.

                       STRONA INTERNETOWA

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, pn. Przebudowa fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na 
odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z 
Obwodnicą Metropolitalną Etap I, sygn.;  54/BZP-U.510.39/2022/MS.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany 
treści SWZ w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 9 do SWZ - „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (wzór umowy)”:
1) § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach:
1) pierwsza transza po zakończeniu i odbiorze I przedmiotu odbioru w 

wysokości 50% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
2) druga transza po zakończeniu realizacji inwestycji, przez co należy rozumieć 

zakończenie i odbiór ostatniego z przedmiotów odbioru, w wysokości 
pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.

2) § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadkach umów 
zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 
PZP, na następujących zasadach:
1) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy spełniony 
jest warunek określony w pkt 13) lit. a) (w przypadku pierwszej waloryzacji) lub lit. b) 
(w przypadku kolejnych waloryzacji), jednak żądanie zmiany może zostać złożone 
drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
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2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca 
kalendarzowego po miesiącu, w którym limit określony w pkt 13) lit. a) zostanie 
osiągnięty, przypadającego nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po upływie co 
najmniej trzech miesięcy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego zgodnego z 
umową żądania zmiany wynagrodzenia;
3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
pozostałe do wykonania po dacie złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 
zmiany wynagrodzenia, określone na podstawie raportów miesięcznego 
zaawansowania rzeczowego robót; 
4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 
zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne;
5) żądanie zmiany wynagrodzenia nie może zostać złożone po umownym terminie 
zakończenia robót;
6) waloryzacja będzie się odbywać:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji – w oparciu o ostatni opublikowany na dzień 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, 
procentowy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego, publikowany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, 
zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez 
Prezesa GUS;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji – w oparciu o ostatnią opublikowaną na dzień 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, 
wyrażoną procentowo kwartalną wartość wzrostu/spadku cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowaną w kwartalnym komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te komunikaty przestały 
być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, dane 
publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji nastąpi według wzoru:
Kz=Kp*W *R
gdzie:
Kz – kwota waloryzacji
Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z 
punktem 3) niniejszego ustępu
W – wskaźnik określany w następujący sposób:
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a) w przypadku pierwszej waloryzacji – ostatnia opublikowana na dzień złożenia 
drugiej stronie zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, wartość 
procentowego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego, publikowanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - ostatnia opublikowana na dzień złożenia 
drugiej stronie zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, wyrażona 
procentowo kwartalna wartość  wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-
montażowej publikowana w kwartalnym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego

R – współczynnik podziału ryzyka wzrostu cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 
0,5
8) maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % 
wynagrodzenia ofertowego;
9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP;
10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z 
zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 12 
miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do 
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio;
11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1, 
szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w ust. 9, a Zamawiający ma 
prawo jego weryfikacji;
12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;
13) strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji – wartość bezwzględna wskaźnika, o którym 

mowa w pkt 6) lit. a), wyniesie co najmniej 2%;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji – ostatnia opublikowana na dzień złożenia 

drugiej stronie zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia, wyrażona 
procentowo kwartalna wartość  wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-
montażowej publikowana w kwartalnym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wyniesie co najmniej 1%;
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14) kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 6 Umowy.

2. W załączniku nr 8 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
1) dodaje się pkt 4.92 w brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu raport miesięcznego 
zaawansowania rzeczowego robót zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 22 do OPZ, 
wraz z raportem miesięcznym, którego wzór stanowi załącznik nr 20 do OPZ. Wartości 
umowne netto poszczególnych kategorii robót w raportach miesięcznego zaawansowania 
rzeczowego robót zostaną określone zgodnie z kosztorysem uproszczonym, o którym 
mowa w § 3 ust. 7 umowy, z uwzględnieniem dokonanych wcześniej waloryzacji.”;

2) zamieszcza się zamienny załącznik nr 20 do OPZ - „Wzór raportu miesięcznego - 
zamienny” – wykreślono lit. j);

3) wprowadza się załącznik nr 22 do OPZ „Wzór raportu miesięcznego zaawansowania 
rzeczowego robót”.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy dokona również 
przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i 
przygotowanie oferty.

Załączniki:
1. załącznik nr 20 do OPZ - „Wzór raportu miesięcznego - zamienny”
2. załącznik nr 22 do OPZ - „Wzór raportu miesięcznego zaawansowania rzeczowego robót”

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01-12-2022
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