Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.49.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiniiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

a) Odbidér czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czgéci robot budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza odbior czesciowy,
jezeli jego warto$§¢ nie bedzie mniejsza niz 1 000 000,00 zt brutto. Podstawa
dokonania odbioru czg¢sciowego robot budowlanych  jest protokot zdawczo —
odbiorczy czesciowy,

b) Odbior koncowy - odbiér catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osigghigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot zdawczo — odbiorczy koncowy,
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¢) Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

d) Odbior pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

e) Odbior robét zanikajacych - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru 1 dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:
Odnowa nawierzchni drogi wojewédzkiej Nr 240 Chojnice - Tuchola — Swiecie
odc. Kawecin — Plewno od km 56+838 do km 59+679 di. 2,841 km
odc. I od km 56+838 do km 58+787 di. 1,949 km
W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:

a) roboty rozbiorkowe,
b) odnowe nawierzchni jezdni drogi:
¢ utozenie warstwy wyroéwnawczej AC16W gr. 4cm,
e utozenie siatki przeciwspgkaniowej szklano-weglowej,
e utozenie warstwy wigzacej] AC16W gr. 4cm,
e utozenie warstwy $cieralnej SMAS8 PMB 45/80-55 gr. 4cm,
€) odnowa nawierzchni skrzyzowan,
d) s$cinka poboczy,
e) odtworzenie poboczy drogi,
f) odtworzenie konstrukcji chodnikow,
g) odnowa nawierzchni zatok autobusowych,
h) odnowa konstrukcji zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
i) odtworzenie oznakowania poziomego,
j) regulacja barier stalowych.

2. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. :

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej

umowy,
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4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Opis przedmiotu zaméwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zalgcznik nr 3.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub  rozbieznos¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
0 jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$é pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajgcego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych
w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

8. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatlow
i urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie
z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:
1) termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy,
2) termin wykonania: 1,5 miesiaca od daty podpisania umowy.
2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
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3. Strony przewiduja  wykonaniec  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej

umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1
strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT .........cccooiiiiininn. 7k

co lacznie stanowi kwote brutto ................... z1

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowiagcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia
1 wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu 0 faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy
z dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowg wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robdt podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym rob6t podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
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10.

projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw

cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa

kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub roboét polegajacych na powtoérzeniu podobnych

robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego W przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztoryso6w powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore :

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych 1 nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robo6t dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepna kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawcg ustugi nadzoru oraz po
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zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajgcego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokét koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw  powykonawczych —oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegotowych robot pominietych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nast¢pujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, PIl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i platnosci cze¢$ciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonana cze$¢ robot — 0 wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto,

2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czeSciowa wraz z protokotem odbioru
czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi, nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujacym wykonang czes$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych
robot podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg czgsciowa/koncowg przedktada:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow

potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia

z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne

z wzorami stanowigcym Zatacznik nr 3 i 4 do umowy, wraz z kopiami faktur

wystawionych przez Podwykonawce Iub Dalszego podwykonawcg oraz

potwierdzeniami realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa

w pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych

podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czgsci przedmiotu umowy

(do faktury koncowej).
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5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
0 ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci
i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o =zaptate odsetek z tego tytutu.
Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed =zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce
ustugi nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie  udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostgpnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostgpnienie dokumentow W celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgtoszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stalej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim begdzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie  Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogow
wynikajgcych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technicznag,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegOtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
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realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczgciu robot
I wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organow i instytucji o przywrdceniu Statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpieh na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ushugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy
z Jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegodtowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentéow  wymaganych do  odbioru
czgsciowego/koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentow Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci
wykonania robot pod katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
W takim przypadku przyjmuje sie¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czgsciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.
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7.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktéow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizaCjag umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dor¢czenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

Kierownik Budowy dzialta w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawcg o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robdt (czynno$ci) objetych zamodwieniem, ktoérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.).
W szczegblnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatorow
sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez
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Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, W Szczego6lnosci imie¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia Spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o praceg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , 1. Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykonac przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robot
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przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb

zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga

aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zatgcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore musza by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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10.

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem Kkopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna wartosé

umoéw z jednym Podwykonawcag przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tre$ci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.
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11.

12.

13.

14.

15.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty Wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , 0 ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia 0 zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

dokonuje Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub  ktéry zawarl przedlozong  zamawiajagcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

18

19.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyCzacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, W terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajaceg0 co do wysokos$ci naleznej zaptaty 1ub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zapftaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

22.

Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/ Kkoncowego/ gwarancyjnego/

pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, ZamawiajaCy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to ZamawiajaCy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z naleznosci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuniecia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.
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3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji  wykonanych  elementdow  przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
w uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ ha eksploatacije
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy natozy potrgcenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czes¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rgkojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ W dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedhuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady
W Sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéow whudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow
i ushug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
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przez wykonawcow elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§ 14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych sie do realizacji przedmiotu umowy,
z tytulu szkod, ktére mogag zaistnie¢c w zwiazku z zdarzeniami losowymi,
a W szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie
budowy, w tym dzialan Podwykonawcow 1 ponosi za nie odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zk.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych

wad.

§16
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujacg formag odszkodowania bedg kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,
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3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ naktadana wiclokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia  wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaplaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace),

12)z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
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oznakowania z nienalezytg staranno$cig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidtowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajagcy bedzie rozumie¢ réwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia ~mechaniczne oraz  oznakowanie  niezgodne
z zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 15 % warto$ci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcey przystugujaca mu
z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposdb Sprzeczny z umowa, nhiezgodny
z dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgséci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,
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6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czeSci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

1.

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej, niz w terminiec 7 dni od dnia otrzymania zgdania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zloZenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozZenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegodtowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj.
w szczegllnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem
si¢ 0sob poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow.
W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciagu pieszego lub
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2.

2)

3)

4)

5)

6)

pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres

zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajacego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,
Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong z ktérej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstagpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidtowo sktadowane
i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gldownego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. ZamawiajaCy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.
Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementow prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materiatdw betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materialow
geotechnicznych  (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., Kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbioérkowych, gruntow z wykopéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunac te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejgcie na wlasno$¢é humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia

przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
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Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystgpi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robdt w toku stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujgcy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostata procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstagpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§ 19
Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za sitg wyzsza
warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnoSci: stan epidemii
oraz pozar, powodz 1 inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
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4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych Zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujag z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opo6znienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) opdznienia organdow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) konieczno$ci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych
Z UMowy,

8) zmiany warunkoéw technicznych gestoro6w sieci, w szczegodlnosci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowiazkéw wynikajacych z umowy,

9) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen 0sob
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczgeia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
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uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2,
a ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o0 czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywolanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata
z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywolanego epidemig
bedzie uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie
uprawniata Wykonawceg do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢
zachowania terminéw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych
okoliczno$ci obcigza w catoSci Wykonawcg.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktorych
mowa W ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7.

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw  udzialu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot
trzeci wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa W nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstegpstwo,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujaceg0 prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu

zamoOwienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
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10.

11.

1.

2.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana os6b wskazanych w § 9 , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly petlni¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z o0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych
w § 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania
takie] zmiany wraz z dokumentami potwierdzajacymi przywotane okolicznosci.
Whiosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawcg ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadno$ci danej zmiany, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawcg obOwigzuje
umowa o dotychczasowej tresci.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko
po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordw,
W rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majagtkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na
korzystanie
z opracowan utwordow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:
1) z chwilg odbioru poszczegolnych utworéw przez Zamawiajgcego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordow, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),
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2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

a)

b)

d)

nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich cze¢sci na wiasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym
w szczeg6lnosci przekazania utworéw lub ich czgéci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg i cyfrows, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wys$wietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrétow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

m) publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

n)
0)

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajagcego zwigzanych
Z inwestycja w szczegolnosci w celu budowy,

dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
W zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,
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p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catos$ci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

gq) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na o0soby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0soOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi =z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych Iub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwréci  Zamawiajacemu  wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane
z koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotoéw trzecich, o ktorych mowa
w zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z Kkosztami zastgpstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowiagzek zwrotu
Zamawiajagcemu  kosztow stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym,
z wylaczeniem z wylaczeniem ugod, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowe] inwestycji lub inwestycji zawierajacej
w sobie w catosci lub cze$ciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejScie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje Z chwilg odstgpienia.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajagcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja lacznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

§23
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktur czesciowych
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
6) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do platnosci z tytutu faktur czesciowych.

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu 1 na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,,...” (dalej jako: ,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawce)
zostato w catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za$
Wykonawca rozliczy? si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob calkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaptatg wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy,
niniejszym si¢ ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢

wymagalne w przysztosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial —_ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

, !

*ja, prowadzqgcylca dziatalnosé gospodarczg pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien  Odbioru
Koncowego) w ramach wykonywanej przez (dalej jako:
»Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego
dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej
przedmiotem jest zostalo w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca
nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te
prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.
Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*Wybrac¢ wlasciwe
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Zalacznik nr 6

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.

(zwana dalej ,,Umowa”)

pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktorego dziata:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej cze¢$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

1.

3.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
1 w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa speiniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane:

a. whascicieli nieruchomosci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwigzku
z budowa, przebudowa, remontem drogi (chodnika, $ciezki rowerowej) lub
sktadajacych wnioski 0 zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ 1 nazwisko, kontakt;
pracownikow(wspotpracownikow) ZDW ujete W umowie W postaci: imi¢
I nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe bedg przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.49.2021

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢é nalezytej starannoSci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane
w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
Ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych
z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
W niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania
osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w art.
32-36 Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciggu 24h .
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§4
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczgciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien speinia¢ te same
gwarancje
I obowigzki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie si¢ ze Spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tre$cig umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
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przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze 0 wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikow. W szczegdlno$ci zobowigzuje sie d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zastgpstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.361.49.2021.

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejSzg Umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigzaé niniejsza umowg ze  Skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
c) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
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2.

3.

Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
§10

Postanowienia koncowe

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bedg mialy przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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