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ST-00 Wymagania Ogólne 
1 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec. 
Powyższe zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmować będzie budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka-Koziołek. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 

wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią integralną część Programu 
Funkcjonalo-Użytkowego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy wykonywanych czynnościach 

i robotach budowlano-montażowych obejmujących: 

1) Roboty pomiarowe 
2) Roboty przygotowawcze 

3) Roboty ziemne 
4) Roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

5) Roboty związane odtworzeniem nawierzchni 

 
UWAGA: Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisują minimalne warunki 

stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 
Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca, będzie zobowiązany po uzgodnieniu 

dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia do sporządzenia Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uzyskania pozytywnej oceny Zamawiającego. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, zasuwa 

regulacyjna, hydrant; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Chodnik – odpowiednio utwardzony pas terenu zlokalizowany przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych; 

Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany w tym projekt 
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, które wskazują 

lokalizację, charakterystyczne parametry i sposób wykonania obiektu budowlanego będącego 
przedmiotem robót. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) – dokument stanowiący potwierdzenie właściwości 

wyrobu budowlanego; 
Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych obsługujących 

budowę w trakcie jej realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele obsługi budowy, jest 

przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac budowlanych; 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Służy do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem; 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierający także informacje o podmiotach władających siecią. 
Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  



6 

 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 

realizacji kontraktu; 
Kineta – specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umożliwiające łączenie lub 

ukierunkowanie strumieni przepływających ścieków; 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Komora robocza studni – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę 
kierunku lub zmianę średnicy przewodu; 
Krajowa ocena techniczna (KOT) - jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 
użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym 

prowadzone są badania i próby związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu oraz zapewniających dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 

Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu 
liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z 

przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego ścianki 

szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 

Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi, chodników oraz zieleni; 

Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów z nimi związanych; 
Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 

zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej; 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód łączący sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną 

budynku; 
Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym 

układzie odniesienia; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami; 

Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych; 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 
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Studnia kanalizacyjna  - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 

Wyrób budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, oznacza każdy wyrób lub zestaw 

wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub 
ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w 

stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- 

przestrzenne w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 

Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób 
uniemożliwiający ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim osób 

postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 

 

1.5 Warunki ogólne 
Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 

Przy wykonywaniu sieci, przyłączy kanalizacyjnych i obiektów z nią związanych należy zachowywać 
jednolitość i spójność rozwiązań techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, połączeń, 

kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 
instrukcjach wydawanych przez producentów rur i armatury. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym, uzgodnioną dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i uzgodnieniami.  

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty 
wyspecyfikowane w PFU i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel wykonawczy, a 

także inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do pełnego wykonania robót 
związanych z niniejszym zamówieniem. 

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru 
ze strony Zamawiającego. 

 

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

• dokumentację Zamawiającego, stanowiącą przetargową dokumentację projektową (projekt budow-
lany oraz STWiORB), które zostaną przekazane przez Projektanta do Wykonawcy robót budowlanych, 

• dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in. projekt organizacji ruchu zastęp-

czego, projekty zaplecza budowy, i in.), którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja projektowa powinna być podzielona na części: 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka-Koziołek. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej sporzą-

dzenia ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.). 
 

1.5.1  Teren Budowy  
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe 

takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy 
oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty 

które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa 
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właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób 
postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót tymczasowych nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 
Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do terenu inwestycji, 

dotyczących możliwości czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu i postoju 
maszyn lub sprzętu, składowania materiałów oraz prowadzenia robót.  

Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę oferty przetargowej. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  

i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień do projektu oraz po wykonaniu robót budowlanych 

zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do sposobu 

odtworzenia terenu.  

 
1.5.1.1 Tablica informacyjna 

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 682), Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy. 

 

1.5.1.2 Zaplecze budowy 
W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na których 

planuje lokalizację zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do 
dróg publicznych (o ile będzie wymagany). 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, 
budowy zaplecza, obsługi przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz 

zajęcia terenu. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przyłącza mediów 
niezbędnych dla celów obsługi zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest zobowiązany do ich 

usunięcia. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie ponosił opłaty zgodnie z warunkami zawartymi 
w umowach z ich dostawcami. 

W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, 

biurowe, sprzętowe i magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca postojowe 
jakie będą odpowiadać bieżącym potrzebom Wykonawcy i Zamawiającego.  

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie usuwane. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami 

bezpieczeństwa przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  
Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez 

Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i podwykonawców. 

Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu 
przekazania terenu budowy, aż do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

 

1.5.1.3 Plan BIOZ  
Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 

 
1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie niezbędne 

wymogi odnośnie BHP przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji prac 
budowlanych. Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących siły własne, a także pracowników 

podwykonawców.  

Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w obrębie 
terenu budowy i zaplecza budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których wykonanie jest 

niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i 
in.).  
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Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki ochrony 
indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

pozostałymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi BHP.  

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić uwagę 

m.in. na : 

− właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 

budowy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;   

− zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych; 

− wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 

wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych 
posesji i osobom postronnym;  

− oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami; 

− stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i 

urządzeń;  

− prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią 
zastosowana przez Wykonawcę; 

− zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów; 

− zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  

osób  niezatrudnionych; 

− właściwe oznakowanie miejsc pracy (m.in. „głębokie wykopy”);  

− zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, 

oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy; 

− zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu; 

− z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic 

informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym;   

− zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a także 
innych urządzeń i sprzętów ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich stosowania; 

− określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. 
 

1.5.1.5 Pierwsza pomoc  

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania 

kontraktu. 
Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę posiadającą 

wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, która będzie dolna udzielić takiej pomocy w nagłych 

przypadkach. 
 

1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m.in. 

w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 

2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w pozostałych 
przepisach szczegółowych. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu 
zapobieganiu powstania pożaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie.  

Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w 

pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a także w maszynach i 
pojazdach budowlanych. 

Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym 

zakresie, a miejsca przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w 

szczególności utratę zdrowia lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót 
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budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, będzie spoczywać na 
Wykonawcy.  

 

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 
Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom 

ratunkowym (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagających. 
W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska niezbędne 

uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego odcinka ulicy lub 

jej części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o terminie rozpoczęcia robót oraz o terminie 
przywrócenia ruchu pojazdów.  

Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniać 
swobodny dostęp w dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej nieruchomości znajdującej 

się w obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  
 

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  

Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia 

otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc poruszania 
się pojazdów i maszyn budowlanych.  

Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich kanały były poddane 

odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku możliwości 
zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami 

szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się 
pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji wykonania 

inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, słupkami/pachołkami drogowymi 

oraz sygnalizacją świetlną. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadać aktualnym przepisom i 
uzgodnieniom branżowym uzyskanym przez Wykonawcę.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio 
oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w 

przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą zapewniać 

należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  
 

1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 
Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

decyzji pozwolenia na budowę oraz spełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy, PFU 

oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnień. 
Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac – w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca 

opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaże do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram 
powinien odnosić się do wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

powinien uwzględniać zapisy wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii uzyskanych podczas realizacji 
dokumentacji projektowej (w szczególności projektu organizacji ruchu zastępczego i in.). 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego  

jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenu oraz nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, a także 

właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac) o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 

zainteresowane jednostki, będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i urządzeń, 
na których prowadzone będą prace budowlano-montażowe.  

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli 
poszczególnych instytucji oraz właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie 

prac, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania 

własnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez 

obowiązujące przepisy prawa.  
W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji 

administracyjnych, dokumentów formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków. 
 

1.5.2.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
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− Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Pozwolenia na budowę, lub oświadczenie o braku 

sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, 

− Dziennik budowy, 

− Branżowe projekty techniczne (o ile wymagane), 

− Harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego,  

− Projekt projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 

− Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  

− Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  

− Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 

− Korespondencję na budowie, 

− Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 

− Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i inne doku-

menty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia,  

− Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu inwestycji, 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii i innych dokumentów formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i 
weryfikację projektów niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub 

odpowiednie jednostki opiniujące.  

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w 
każdym momencie trwania kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego 

odtworzenie powinno nastąpić w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami 
szczególnymi. 

UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a 
także przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, 

chodników, terenów zieleni i budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także 
miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na które prowadzone prace 

budowlane będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  
Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 

użytkowników terenu oraz nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej) 

oraz dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału podczas oględzin.   
Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, aby 

dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po zakończeniu prac 
uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw mienia. 

Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po 
wykonaniu prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi 

stwierdzone usterki w celu przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania 

naprawy zostanie odnotowane w protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela terenu lub 
urządzeń infrastruktury technicznej.   

Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za 
przejęty teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie 

protokołów udostępnionych terenów wraz ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z 

przeprowadzonej wizji lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji drukowanej oraz 
w formie elektronicznej (np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 

W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z 
pomiarów sieci i urządzeń podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia 

(odsłonięcia) w miarę postępu prac wykopowych. 

 
1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 

Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i decyzjach 
uzyskanych na etapie sporządzania projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawa-

nych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedłużenia prowa-
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dzenia prac należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie koszty związane 
przedłużeniem zajęcia gruntu, ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez 

zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe. 
Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z 
planowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich 

niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania będą wykonane kosztem i 

staraniem Wykonawcy. 
Przez cały czas trwania kontraktu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne 

raporty o postępie robót budowlanych. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona na 
roboczo z Inspektorem nadzoru. 

Jeśli Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady techniczne, 
które będą się odbywać zgodnie z określoną w Umowie częstotliwością. Narady techniczne 

przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.  

Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 

2) Kierownik budowy 
3) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 

4) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów 

wyrobów budowlanych i in.) 
Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się 

każdorazowo spisanie notatki z narady z załączeniem listy obecności.  
 

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i 

użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a także 

przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) 
znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych 
właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia 

prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń i instalacji, a w razie konieczności 

zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania 

uciążliwości wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  

Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac 
budowlano-montażowych lub spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w 
porozumieniu z właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia 

robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w 

obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący protokolarne 
przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu 

należytego zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, 
m.in. przez odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 

zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną/utraconą 

własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania 
skarg i wniosków od właścicieli, zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

 
1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 

Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a które 
będą określone w dokumentach przetargowych lub w Umowie. 

Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
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1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

zgodnej z dokumentacją projektową oraz wytycznymi do Archiwizacji Cyfrowej.  

Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować 
będzie wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem 

szczegółowej lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów i detali wykonanych robót. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i 

rozebranych (zlikwidowanych) obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia 

wykonanych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych będą poddawane pomiarom geodezyjnym 
przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w punkcie 2 Roboty pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem 
odbioru końcowego. Przyjmuje się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie 

wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci CD/DVD/pamięć 
Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone zmiany w zakresie robót,  

to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej. 

 
1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 

− Umową,  

− uzgodnioną dokumentacją projektową oraz innymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi 
własnym kosztem i staraniem w celu przeprowadzenia procesu budowlanego,  

− Programem Funkcjonalno – Użytkowym,  

− obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 

− obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, 

− poleceniami Inspektora Nadzoru, 

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać Wykonawcę 
tak, jakby były ujęte w całej dokumentacji.  

Zamierzenie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, który wymaga aby Wykonawca 
zaprojektował, zrealizował i ukończył roboty określone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 

zgodnie z powyższymi wskazaniami. Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco 
wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas czynności odbiorowych.  

Odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań materiałowych, zastosowanych urządzeń, a 

także za odpowiednie wykonanie robót budowlano-montażowych spoczywa na Wykonawcy.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także 

sposób prowadzenia robót będą negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca robót dokona niezbędnych zmian w celu spełnienia warunków zgodności z powyższymi 

wskazaniami. 

 
1.5.4  Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i norm 
branżowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych przez or-

gany administracji państwowej i samorządowej w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia niniej-
szej inwestycji. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w nawiązaniu do miejsc w dokumentacji 

przetargowej, w których przywołano odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowa-
nie rozwiązań równoważnych. 

 
1.5.5  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie zabezpie-
czony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego. 

4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i 
likwidacji plam oleju i paliwa. 

5. spełniać warunki określone w decyzjach. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 

3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− nadmiernym hałasem i wibracją 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

− Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

− Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalo-

wych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbu-
dowania lub do odzysku) grunt z robót ziemnych, woda z płukania oraz woda poddana dezynfekcji 

chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

− Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-

dach  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 
składowania tego rodzaju odpadów, a następnie podda odzyskowi lub utylizacji. 

− Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 

nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 
znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży 

zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Ponadto, Wykonawca 

w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, składowania lub utylizacji tych materiałów. 

− Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  powin-
ny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

− Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

− Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

− Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania Odpa-

dów. 
Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, które 

mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

 
1.6 Materiały i wyroby budowlane 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia muszą: 

− być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i 

Ustawą o wyrobach budowlanych, 

− posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia, 

− odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 

− być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania przy 

wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowa-
ną albo europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie zna-

czenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

− oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy. 
Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski 
o dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować przy realizacji przedmiotu Zamówienia. Wnioski 

o zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze zaakceptowanym przez Inżyniera 

nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 
lub deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych muszą być zgodne ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
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Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania 
sformułowane w: Umowie,  dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a także w 

Polskich Normach. 

Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowa-

dzenia ciągłej kontroli jakości oraz badań w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają wymagania Zamawiającego i 

nadają się do wbudowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na plac 
budowy, a także za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie no-
we i nie używane. 

 
1.6.1  Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji  (zatwierdzenia) przez 

Inspektora nadzoru nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Dopuszcza się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy użycie 

tych materiałów może się okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót tymczasowych), 

niż te, dla których zostały pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, 

będą mogły zostać odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować brak 
protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 

 
1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren 

budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc 
tymczasowego składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub 
hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod 

zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie 

zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  
Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiałów, 

muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym należy bezzwłocznie powiadomić 
dostawcę oraz przewoźnika na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach 

przewozowych powinny być wykorzystane do przeprowadzenia ewentualnych procedur 

reklamacyjnych.  
Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest 

możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go 
oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy. 

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie 
uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 

Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione 

wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
 

1.6.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być 

zabezpieczone, tak aby zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 
zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a 
w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji ruchu 

zastępczego ORZ.  
Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na 

których składowiska zorganizowano. 
 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa sporządzana 

przez Wykonawcę ma obejmować warianty materiałowe dla budowy sieci kanalizacyjnej. W związku z 

tym, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
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riału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału lub z odpowiednio dłuższym zapasie czasu, któ-
ry pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i wykonanie badań przez Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 
 

1.7 Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

− używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

− używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów 
budowlanych i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 
wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy 

rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego użytkowania, 
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków transportu 

po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować 
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu 

powinny zapewniać przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w odniesieniu do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.  

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych 
ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów technicznych (np. ograni-

czenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się po drogach. Wy-
konawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska 

własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia po-
nadnormatywnych wagowo ładunków. 

Wykonawca, sporządzając projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie 

występowało poruszanie się sprzętu i środków transportu wywołujących nadmierne obciążenia w ob-
rębie niedawno zakończonych robót. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektów 

powstałe w skutek tego zaniechania będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejących 

nawierzchni i urządzeń technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się w obrębie od-

działywania inwestycji, a które zniszczone zostały w wyniku pracy sprzętu lub środków transportu 
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie zanie-
czyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po drogach 

publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. z podjazdów i wjazdów na tereny nieruchomości 

sąsiadujących z budową, chodników, parkingów i dróg wewnętrznych. 
 

1.8 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami określonymi w projektach 
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny 

za jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów oraz wykonywanych robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich robót. 
Wykonawca przystępując do robót zapewni: 

− wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych robotników i 

inne osoby w odpowiedniej ilości, 

− odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki transportu oraz 
urządzenia i narzędzia, w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę podczas 
wytyczenia i wyznaczenia robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę jego własnym kosztem i staraniem.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
1.9 Kontrola jakości 

Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 
mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości wybudowanych obiektów. 

 

1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

 
1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 

Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren 

budowy. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
lub na podstawie innych procedur bądź wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych 
badań, miejscu i terminie poboru próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu Wykonawca 

przekaże raporty z wynikami przeprowadzonej próby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny. 

Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 
zastosowanych podczas robót, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje 

właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badań próbek 
powinny znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć zapewniony wgląd do 

tych dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy przechowywania i systematycznej 
archiwizacji tych dokumentów w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania 

robót budowlanych.  

Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas 
przeprowadzanych odbiorów robót. 

 
1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i 

wyrobów budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i producent 
materiałów powinni podjąć działania mające na celu prawidłowe wykonanie badań, udzielić mu 

niezbędnych informacji i wszelkiej pomocy. 
W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych 

przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami 

określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich 
Normach. 

W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, 
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić 

niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru: 

− podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 

własnych badań, lub 

− zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub uzupełniających 
badań. 

W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub dodatkowych 
badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

 

1.9.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w projekcie 
budowlanym i projektach wykonawczych oraz z wymaganiami norm, obowiązujących przepisów i 

sztuki budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
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− sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie rodzaju podłoża, 

− sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w 
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

− sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

− sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

−  

1.10 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi końcowemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z postępu 

prac, a także z zapisów Umowy. 

 
1.10.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w trakcie dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w Umowie 
lub powyżej wskazanej instrukcji. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 

dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować: 
1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzonym 

projektem,  
2) protokoły prób, inspekcji i badań,  

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 

dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 
4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 

Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany Inspektora nadzoru 
i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także przez inne oso-

by mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nad-

zoru. 
W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny 

przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, długości, 
ilości wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie wskazać: 

− zgodność wykonanych robót z Umową, 

− technologię wykonania robót, 

− wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 

Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 
 

1.10.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do czę-
ściowej płatności na warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać analogicz-

nie jak Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze proto-

koły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości zakresem 

odbioru częściowego oraz niezbędne dokumenty i załączniki. 
Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem płat-

ności częściowych. 
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Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi 
załącznik do wystąpienia o płatność częściową. 

 

1.10.3  Odbiór końcowy 
1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 

Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie oraz ich 
zgodności z Umową w odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 

Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy, a następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru o 
gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład będzie 
wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a także 

inne osoby, których udział jest wymagany odrębnymi przepisami.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

prób, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Umową. W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma obowiązek zapoznać się z 
protokołami odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a w 

szczególności z zapisami dotyczącymi konieczności wykonania przez Wykonawcę robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do 

przeprowadzenia podczas odbioru końcowego. 
Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym 

należy opisać przebieg i wyniki czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące 
eksploatacji. Protokół sporządzić w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Członkowie komisji 

odbiorowej są zobowiązani do pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w protokole.  
W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja 

odbiorowa przekaże Wykonawcy zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub uzupełniających 

wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania. 
 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 
Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy 

przedstawić: 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i in-
spektora nadzoru, lub zatwierdzoną dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w 

wyniku realizacji robót. 

− Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi dna w punktach charakterystycznych 
kanałów, 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz wersję 

elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych wykonanych sieci i 
przyłączy, 

− Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, receptu-

ry i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

− Protokoły prób szczelności, 

− Protokoły wpięcia do czynnych sieci, 

− Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu, 

− Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 

− Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, 

− Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były robo-
ty, 

− Nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji, 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania przetargowe-

go. 
W przypadku, gdy  Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe 

będą zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie 

uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 
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1.10.4  Szkolenia 
W przypadku zastosowania nietypowych urządzeń lub technologii, Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracowników 

eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowane obiekty. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty 
przeprowadzenia niezbędnych szkoleń. 

 
1.10.5  Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach gwaran-
cyjnych jeśli takie zostaną przewidziane w Umowie.   

Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. 
Odbiór będzie obejmować m.in. ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad zaistniałych w okresie gwarancji. 
 

1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1  Obmiar 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na 
co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.  

Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, 
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według 
ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. 

Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  

- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 
poziomym wzdłuż linii osiowej, 

- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą 
wierzchołków 

- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole po-

wierzchni pomnożone przez średnią wysokość (głębokość) 
- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały 
czas trwania robót. 

 
1.11.2  Podstawa płatności 

Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w 

Umowie. Przewiduje się, że Inwestycja będzie rozliczana ryczałtem. 
 

Kwota ryczałtowa za wykonanie robót obejmuje w szczególności: 

− robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi; 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy; 

− wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z po-

wrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

− roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, uzyskanie materiałów wyjściowych i sporządzenie szkiców 

oraz map powykonawczych; 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza bu-

dowy (w tym doprowadzenie mediów, dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące zabezpieczenia i 
oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

opłaty za zajęcia pasa drogowego i innych działek, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpie-
czenia oraz koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

− koszty przeprowadzenia badań i prób wykonanych robót; 
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− koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w tym: budowli, urządzeń i 

in.; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót oraz okresu gwarancji;   

 

Rozliczenie kwoty ryczałtowej bez lub z uwzględnieniem podatku VAT będzie określone w Umowie.  
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ST-01 Roboty Pomiarowe 
2 Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 
Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie 

obejmować: 

a) tyczenie tras i obiektów, 
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 

c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej i przyłączy w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 

Inspektora Nadzoru.   
 

2.1 Zakres robót pomiarowych 
Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego 
wskazanego w punkcie 1.1. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
- sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych geode-
zyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią dokład-

ność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

- potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich 
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtwo-

rzenie, 

- sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie ba-
zowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku 

możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po 
wykonanych pracach, 

- odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
 

2.2 Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

 

2.3 Sprzęt i środki transportu 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 
2.4 Wykonanie robót 

2.4.1  Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 

Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także w 

oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzić 
obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia robót. W 

związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i 
instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg 

oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.  

W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, 
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia 

podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody.  
Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 

dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie 
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wytyczone w terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób 
widoczny, a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 

Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż +/- 5 cm.  
Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy 

Wykonawca zastąpi je odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej 
odległości od wykopów. Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią 

sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów w wykopie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
2.4.2  Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci 

i przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów 
zaleca się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 50metrów.  

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót 
związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. 

Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach 

położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów i kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie 
reperów na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, 

lub kształtownikach stalowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można 

było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. 
Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego 

faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego 

budowę na rzecz Wykonawcy. 
 

2.4.3  Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

− geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci i przy-

łączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi osi 

rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

− sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

− zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowe-
go Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

− wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) 

przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć 
Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być wy-
konywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby szkice w 

sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały skalę umożliwiającą 

odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  
Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji geode-

zyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie.  
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące nale-

żą do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

  
2.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK 

 
2.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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ST-02 Roboty Przygotowawcze 
3 Roboty przygotowawcze 

3.1 Zakres robót przygotowawczych 

Niniejsza Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 
punkcie 1.1. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a także 

innych robót związanych z przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. 
zabezpieczenie zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

 
3.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  
 

3.3 Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− piła do cięcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− młoty pneumatyczne 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile zo-

stanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

3.4 Wykonanie robót 
3.4.1 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 1.5.1. podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni 

w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła 

sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i 

pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów 
przyległych do budowy, a także innych osób postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż 
urządzeń do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz koszty odprowadzenia wód z wykopów, 

zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym przełożeniem 
wysokościowym (usunięcie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejących 

wodociągach i kanałach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Również koszty 

związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji 
ruchu zastępczego należą w całości do wykonawcy. 

Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania nie zaliczone do robót 
podstawowych i obejmują m.in.: 

− Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 

− Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 

− Nadzór autorski wraz z dokumentacją zamienną; 

− Pozostałe prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty ORZ, etc.); 

− Badania zagęszczenia warstw gruntów; 

− Prace badawcze i laboratoryjne; 

− Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

3.4.2 Roboty przygotowawcze 
3.4.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z 
projektami ORZ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca 

określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy 
udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone 

protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu 
obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty 

mogą oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania 
urobku, pasy dróg dojazdowych i in.).  

 

3.4.2.2 Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczenie zieleni należy wykonać poprzez ogrodzenia ochronne obejmujące powierzchnię równą 
rzutowi korony drzewa lub jeśli nie ma takiej możliwości min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.  

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony 

przypiowe o wysokości min. 1,5m powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się dolną 
częścią o podłoże gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzeń pomiędzy pniem 

a deskami wypełnić matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne 
uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 

Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zasypaniem. wypełniając przestrzeń. 

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i 

systemów korzeniowych drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni pojazdów 
powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jeżeli jednak istnieje konieczność 

wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze specjalnych elementów, 
izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. 

Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących spowodować 

jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki siedliskowe. 
W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy 

korzeniowej należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym lub metodami bezwykopowymi (m.in. 
przewierty, przeciski). Podczas robót wykopowych należy zachować min. 3,0m skraju wykopu od pnia 

drzewa. 

W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu  zasięgu korzeni drzew należy 
wykonywać specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża 

biologicznie czynnego, które umożliwi szybszą odbudowę korzeni. 
Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci 

własnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.  
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 

zostaną naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 

Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 

− Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 

− Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewów. 

− Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać 
matami. 

− Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 

− Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i urobek 

z wykopów nie odkładać w pobliżu pni drzew.  

− Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący 

zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków suszy 
należy: 

− Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system korzenio-

wy możliwie jak najkrócej był narażony na odsłonięcie. 

− Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 

− Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę tzw. 
ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów 

specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie 

wykopów i in.). 
W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy wykonywać je 

tylko w ostateczności za zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora Nadzoru, właścicieli 
terenu oraz właściwego miejscowego organu Ochrony Środowiska – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy o ochronie przyrody. 

 
3.4.2.3 Rozbiórka nawierzchni terenu 

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 
wykonaniem robót ziemnych: 

− pobocza utwardzone;  

− nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych i gminnych; 

− nawierzchnie z kostki betonowej dróg dojazdowych, zjazdów, chodników i miejsc postojowych. 

W ramach rozbiórki każdej z nawierzchni utwardzonych przewiduje się także rozebranie ich 
podbudowy i warstw konstrukcyjnych. 

Wszelkie czynności związane z rozbiórką nawierzchni wykonywać w oparciu o uzgodnioną przez 

poszczególnych zarządców dróg (Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy Bolesłąwiec) dokumentację 
projektową (dotyczącą rozbiórki i odtworzenia nawierzchni) oraz projektem ORZ. Wykonawca przez 

cały okres trwania robót (od rozbiórki nawierzchni, przez prace wykopowe i montażowe, aż do 
odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzenia robót, 

drogi tymczasowe lub objazdy, niezbędne kładki dla pieszych i przejazdy dla samochodów, barierki i 

wygrodzenia i inne poprawiające bezpieczeństwo elementy. Przyjmuje się, że wykonanie tych prac 
oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego są wliczone w cenę ofertową.   

 
Czynności podczas rozbiórek nawierzchni asfaltowych: 

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 
wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowej, 

3) usuwanie asfaltowej warstwy ścieralnej za pomocą zrywarki 
4) pionowe docięcie krawędzi warstwy ścieralnej z usunięciem asfaltu 

5) cięcie asfaltowej warstwy wiążącej  
6) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wiążącej za pomocą koparek lub 

spycharek 

7) odspojenie i usunięcie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych  
Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowe, a także warstwy podbudowy należy wywieźć 

na odpowiednie składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego 
rodzaju działalność. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami 

Ustawy o odpadach. 
Uwaga: dopuszcza się zagospodarowanie frezowiny do odtworzenia poboczy lub dróg o 

nawierzchniach utwardzonych o ile taki sposób odtworzenia zostanie przyjęty przez właściwego 

zarządcę pasa drogowego. 
Czynności podczas rozbiórek nawierzchni z elementów prefabrykowanych (m.in. płyty 

chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, krawężniki i obrzeża): 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni, 
3) usuwanie elementów prefabrykowanych ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich lub mechanicznie  

4) odspojenie młotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych  
Elementy demontowane, nie posiadające uszkodzeń, które uzyskają akceptację Inspektora nadzoru do 

wykorzystania podczas odtworzenia, Wykonawca będzie zobowiązany oczyścić, złożyć na paletach, 

zabezpieczyć i przewieźć w celu tymczasowego składowania.  
Elementy uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na odpowiednie 

składowisko odpadów, które ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przyłączy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych 

wykopów, 

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni, 
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
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wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według 

faktycznego stanu występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

W przypadku, gdy w humusie zdjętym podczas prac przygotowawczych będzie występować duża ilość 
gleby jałowej, Wykonawca zapewni wywóz oraz jej wymianę na ziemię urodzajną w odpowiedniej 

ilości. Odwóz ziemi nieurodzajnej należy przewidzieć na składowiska odpadów, które mają 
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

 
3.4.2.4 Roboty odwodnieniowe 

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa szczegółowe dokonanie badań geotechnicznych i 

badań podłoża gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne).  
 

Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów 

deszczowych Wykonawca pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące zrzutu 
wody z pompowania wykopów i będzie przestrzegał wytycznych zawartych w otrzymanych 

uzgodnieniach. Koszty wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie 

ofertowej. 

3.5 Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontażowe podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów musi być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

3.6 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie będzie 

obejmować: 

− pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej, 

− faktyczną długość likwidowanych odcinków rurociągów, 

− kompletność demontażu kanałów, studni i zbiorników, 

− jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i demontażo-

wych, a także sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.  
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ST-03 Roboty ziemne 
4 Roboty ziemne 

4.1 Zakres robót ziemnych 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 
punkcie 1.1. 

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów kanalizacyjnych obejmują m.in.: 

− usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 

− wykopy otwarte obudowane, 

− wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 

− wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów, 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 

− zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 
 

4.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

− ziemia urodzajna (humus, gleba); 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie; 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót; 

− grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę; 

− żwiry; 

− grodzice stalowe i pale szalunkowe; 

− profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów; 

− szalunki systemowe (obudowy wykopów). 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

 
4.3 Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

− spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, prze-
mieszczania gruntu 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie za-

twierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

4.4 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 

− zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane sieci i 

urządzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do istniejącego i inne-
go projektowanego zagospodarowania terenu,  

− zapozna się z profilami podłużnymi przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, a także z lokalizacją 

obiektów i urządzeń z nimi związanych, 

− zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  

− wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów charakterystycznych 

położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 
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− wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 
wątpliwości, 

− wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

 

4.4.1 Roboty pomiarowe 
Sposób wykonania robót pomiarowych podano w punkcie 2 Roboty pomiarowe. 

 
4.4.2 Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w punkcie 3 Roboty przygotowawcze. 

 
4.4.3 Wykopy kontrolne 

W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić 

wątpliwości, należy wykonać wykopy kontrolne.  
Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się do 

warunków uzyskanych na etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia, Wykonawca musi 

liczyć się z wykonaniem prac w sposób ręczny.  
Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy uzbrojenia, 

oraz własnym kosztem i staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub eksploatatora podczas 
wykonywania wykopów kontrolnych. 

 

4.4.4 Wykopy 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-B-

10736:1997, PN-EN 1610:2015.  
Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 

lokalnych, takich jak: głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i 
obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 

fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

 
4.4.4.1 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku.  

Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu, jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz projekt 
organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku możliwości odkładu urobku wzdłuż wykopów, 

Wykonawca zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce tymczasowego składowania 
urobku z wykopów. 

Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów 

nadających się do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca 
stałego wywozu gruntu nie nadającego się do wbudowania, własnym kosztem i staraniem zorganizuje 

i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z załadunkiem, 
transportem poza teren budowy i ewentualnymi opłatami za składowanie lub utylizację gruntu nie 

nadającego się do ponownego wbudowania. 
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

− bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-

wych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  

W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i ma-
pach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i insty-

tucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 

− zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechaniczne-

go należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

− usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina 

odłamu dla każdej kategorii gruntu. 
− zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i 

normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do warun-

ków występujących w trakcie robót wykopowych. 

− zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obu-
dowa wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 
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− zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż wyko-

pów zgodnych z normami i przepisami BHP. 
 

W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nale-
ży: natychmiast wstrzymać pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób po-

stronnych narażonych na ruchy gruntu, a następnie podjąć działania zaradcze (m.in. wzmocnienie 
gruntu w miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu). 

W przypadku konieczności, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zasięgnie opinii projektanta lub 

uprawnionych geologów. 
2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca 

bezwzględnie wstrzyma wszelkie roboty oraz: 

− zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 

− powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 
Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i 

wywozu przedmiotów niebezpiecznych z terenu budowy.  
 

4.4.4.2 Umocnienie ścian i szerokość wykopów 

Dla realizacji przedmiotowych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o 
ścianach pionowych i umocnionych.  

Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi lub 
słupowo-płytowymi oraz np. za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić minimalny 

prześwit pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób umożliwiający montaż rur o 

projektowanych średnicach. Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w gruncie  
uzależnione od głębokości wykopu, istniejących warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomem 

ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się pojazdów w sąsiedztwie wykopów. Ruch pojazdów i 
maszyn budowlanych powinien odbywać się w bezpiecznej odległości od naturalnego klina odłamu. 

Umacnianie ścian systemowymi szalunkami płytowymi lub słupowo-płytowymi wykonywać metodą 
systematycznego pogrążania do wymaganej głębokości dna wykopu. 

Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

prowadzenie pali w zamkach. Przed zakończeniem pogłębiania pali nie należy rozpoczynać 
wykonywania wykopu. Po zakończeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogłębiania wykopu ściany 

należy rozpierać odpowiednimi kształtownikami stalowymi.  
Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed 

zastosowaniem materiałów do wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 

wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy 
przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  

c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  
W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 

bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Minimalna szerokość wykopu o ścianach pionowych i umocnionych powinna wynosić zgodnie z tabelą 
zaczerpniętą z WT COBRTI INSTAL – Zeszyt 9: 

Głębokość wykopu „A” Minimalna szerokość wykopu 

m m 

A < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ A ≤ 1.75 0.80 

1.75 < A ≤ 4.00 0.90 

A > 4.00 1.00 

Wykonawca powinien opierać się przede wszystkim na zatwierdzonym projekcie budowlanym i 

projektach wykonawczych, które będą określać minimalne szerokości wykopów i sposób ich 

umocnienia.  
W przypadku wykonywania wykopów dla budowy sieci i przyłączy układanych równolegle obok siebie, 

a także wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie się ponad 
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dnem wykopu, podane wymiary szerokości należy odpowiednio powiększyć, tak aby zapewnić 
właściwą przestrzeń montażową. 

 

4.4.4.3 Odwodnienie wykopów 
Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badań geotechnicznych i badań 

podłoża gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej 
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod 

odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igłofiltry lub inne).  

 
Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 

Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, 
których górna krawędź będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W rowki 

należy układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z włókna syntetycznego, o średnicy min.  90mm. Po 
rozłożeniu w rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym 

lub żwirem płukanym.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z 
zaprojektowanego spadku podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) należy 

zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i 
wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie układane wzdłuż 

wykopów. 

W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub węże 
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy powinna 

gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robót związanych z 
montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu wykopu do wysokości 

stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  
Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie 

odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich 

wskaźników zagęszczenia.  
Odwodnienie igłofiltrami 

Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy wpłukiwać 
igły na głębokość pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu posadowienia 

rurociągów i obiektów. Odległość pomiędzy igłami powinna wynosić około 1,0-1,5m. Wykonawca, 

podczas realizacji robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ 
obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej poniżej 

poziomu posadowienia rurociągów i obiektów, igły powinny zostać wpłukane na głębokość o około 
1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  

 

4.4.4.4 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia 

w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być wykonywana 
indywidualnie, zgodnie z zaleceniami właściciela lub eksploatatora przewodów i rurociągów, a także w 

odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości w wykopie. Nie dopuszcza 
się pozostawiania przewodów bez koniecznego podparcia lub podwieszenia. 

Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w 

porozumieniu i na warunkach określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 
Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać się 

gazy niebezpieczne, przed wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia przy 
zastosowaniu odpowiednik detektorów i czujników.   

Wykonawca będzie postępować zgodnie z zapisami Protokołu Narady Koordynacyjnej i uwagami 

wskazanymi na zatwierdzonych mapach. 
 

4.4.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 
Sposób posadowienia rurociągów i obiektów w nimi związanych będzie określony w dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.  
Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Sto-

suje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie 

jak: żwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym, nie mniej jednak grubość warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych nie może być mniejsza 

niż 10 cm. 
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Ogólne zalecenia wykonania: 
1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie spadku 

podłużnego zgodnego z dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia 

na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki montażowe przy połączeniach kielichowych lub kołnierzowych). 
2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczy-

ste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 

4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 
przekraczać 10 mm. 

5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej 
nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym 

odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera. 
6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 

7) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 10 cm i być określona przez Projektanta w odnie-
sieniu do zaleceń producentów rur. 

8) Podsypka powinna być zagęszczona w sposób umożliwiający stabilne ułożenie rurociągu. 
9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 

- nie powinna być nawodniona,  

- nie powinna być zmrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i in.). 

10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naru-
szone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy 

usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 
11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno 

wynosić 0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi powinno być 
wykonywane bezpośrednio przed ich ułożeniem. 

Studnie i zbiorniki posadowić na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubości 15cm, które należy 
rozłożyć na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę 

wyrównawczą z suchego betonu kl. C8/10 o grubości 10cm. Grubości warstw pod obiekty wskazano w 

dokumentacji projektowej. 
 

4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 
Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 

zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 

poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być 
odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać 
ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości 

wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące 
wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk 

gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 
starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub 
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią 

niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać 
się warstwami do uzyskania wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyżej wierzchu rury do spodu 

nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98 (w terenach 
zielonych).  

Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie wskaźnika 
Is=1,00 w warstwie o grubości 1,0 m poniżej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 

30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna 
grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 

15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 
 

4.4.7 Grunt z dowozu 

Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości grunt z dowozu.  
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Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normą PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do zasypu wykopów powinny 

pozwalać na osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz spełniać następujące minimalne wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 

4.5 Kontrola jakości 

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 

− sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów  

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− sprawdzenie rodzaju podłoża 

− sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, osypek i zasypek przez laboratoryjne 

określenie ich parametrów 

− sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej 

− grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, osypek i zasypek 

− badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób w min. trzech miejscach na każde 

100m przewodów (co około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, 
komorach przewiertowych) 

Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami normą PN-S-02205:1998. 
Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

 

4.6 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

 
4.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, a które będą obejmować w szczególności: 

1) Pomiar szerokości wykopów 

2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i obiektów 
3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  

4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki. 
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ST-04 Roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
5 Roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

5.1 Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

 
5.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy kanałów sanitarnych układu grawitacyjnego są: 

− rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

− rury ochronne – o ile będą wymagane na skrzyżowaniach z przewodami i urządzeniami istniejące-
go uzbrojenia podziemnego, 

− rury przewiertowe lub przeciskowe z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji pro-

jektowej,  

− studnie na sieci kanalizacyjnej połączeniowe, przelotowe, kaskadowe i in., 

− studnie rewizyjne i inspekcyjne dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Zastosowane do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej rury, kształtki rurowe i studnie muszą 

być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku 

braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną/krajową oceną techniczną.  

Wszystkie rury i kształtki zastosowane do budowy kanałów powinny być oznakowane z zewnątrz w 
sposób czytelny i trwały. 

 
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: 

− kod producenta i/lub znak firmowy 

− surowiec 

− wymiar nominalny 

− min. grubość ścianki lub SDR (dla rur tworzywowych) 

− klasa sztywności 

− data produkcji 

− powołanie się na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane. 

 
5.2.1 Rury i kształtki 

W zależności od przyjętej metody w dokumentacji projektowej wymaga się: 

- metoda wykopowa – wykonanie kanału z kielichowych rur i kształtek z litego PVC-U, o sztywności 
obwodowej SN=8kN/m² i średnicy nominalnej DN=Dzew 200mm oraz DN=Dzew=160mm. 

Zastosowane rury i kształtki muszą być wykonane przez jednego producenta z tego samego materiału 
oraz być ze sobą kompatybilne. System rur i kształtek musi być odporny na wnikanie korzeni drzew. 

Powierzchnie zewnętrzne rur i kształtek powinny posiadać jednolitą barwę, a także być gładkie, 

pozbawione pęcherzy, odkształceń i uszkodzeń wpływających na ich wytrzymałość. 
 

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC 
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC. 

 

- metoda bezwykopowa (przecisk trójstopniowy WPS) – wykonanie kanału z rur kamionkowych do 
realizacji bezwykopwych o średnicy kanału głównego DN200mm o wytrzymałości min. FN 80kN/m 

oraz dla przykanalików do granic zabudowanych nieruchomości przylegających do pasa drogowego o 
średnicy DN150mm o wytrzymałości min. FN 64kN/m 

Połączenia kanałów ze studniami betonowymi wykonać przejściami szczelnymi odpowiednimi dla 
danego producenta rur, które będą zamontowane w ścianie studni przez zakład prefabrykacji.  

 

Każdorazowo należy dołączyć obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz 
uwzględnić przyjętą technologię realizacji inwestycji. Materiał użyty do budowy kanału musi zapewnić 

jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. 
 

5.2.2 Studnie na kanałach 

Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe, 
włazowe o średnicy wewnętrznej min. 1000mm, prefabrykowane z kręgów betonowych lub 

żelbetowych. Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 1917:2004.  
Z uwagi na przepływ przez studnie ścieków posiadających typowe parametry ścieków bytowo-

gospodarczych, należy stosować elementy betonowe lub żelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu 
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min. kl. C35/45 i wskaźniku w/c≤0,45, o nasiąkliwości mniejszej niż 5%, wodoszczelności W10, z 
zastosowaniem cementu siarczanoodpornego. 

Przejścia szczelne przewodów przez ściany studni powinne być wykonane fabrycznie przez zakład 

prefabrykacji studni. Przy łączeniu studni i kanału należy zastosować odpowiednio: 

− tuleje ochronnych z uszczelką dla rur PVC, 

− króćce dostudzienne (wlot i wylot) dla rur kamionkowych. 
Dolna część (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonaną kinetą i osadzonymi 

przejściami szczelnymi lub króćcami połączeniowymi zgodnymi z materiałem zastosowanych rur 
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokości 3/4 wysokości kanału oraz ze spocznikiem 

posiadającym spadek w kierunku ścieku.  

Powyżej dennicy stosować kręgi betonowe lub żelbetowe (o wysokościach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z 
prefabrykowanych elementów łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Ostatni element stanowić 

będzie zwężka asymetryczna 1000/625.  
Zwieńczenie studni wykonać włazami kanałowymi, okrągłymi o średnicy Ø600mm. Ze względu na 

lokalizację studni w obrębie dróg publicznych należy zastosować włazy kl. D400. Dla studni 
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosować włazy minimum kl. C250. Górna krawędź włazu 

zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni 

dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni 
dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką stosować wodoszczelne zaprawy cementowe. Suma 

wysokości pierścieni dystansowych wraz z włazem nie może być większa niż 45cm. 
Stosować włazy o konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, 

osadzone na ramie (korpusie) o wysokości min. 115mm.  

Uwaga: w przypadkach, gdy do studni doprowadzone zostaną kanały na różnych wysokościach 
(kaskadowo), w przypadku różnicy wysokości większej niż 0,5m pomiędzy dnami kanału dopływowego 

i odpływowego wymaga się zastosowania kaskady zewnętrznej z rurą spadową o jedną średnicę 
mniejszą niż kanał dopływu. 

W studniach zastosować stopnie złazowe lub klamry spełniające wymagania normy PN-EN 
13101:2005 (DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego, montowane 

w układzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszą być one 

wykonane z prętów ze stali ocynkowanej Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm pokrytych tworzywem 
o strukturze antypoślizgowej. Nie dopuszcza się stosowania stalowych profili „pustych” (tj. klamry z 

rury powlekanej antykorozyjnie). 
W zwężce studni, pod włazem (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego 

ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antypoślizgowej o średnicy Ø30 mm - w odległości 

7cm od ściany. 
 

5.2.3 Studzienki rewizyjna na połączeniu z istniejącą siecią 
Dla przyłączy kanalizacyjnych należy zastosować studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP o 

minimalnej średnicy  Ø500mm. Zastosować studzienki składające się z trzech podstawowych 

elementów, tj. kinety przelotowej z fabrycznie montowaną uszczelką, rury (wznoszącej) trzonowej z 
uszczelką i teleskopu zwieńczonego pokrywą żeliwną klasy minimum D400. Włazy montowane na 

teleskopach należy opierać na prefabrykowanych elementach żelbetowych dostarczanych przez 
producenta studzienek, które należy wpasować w konstrukcję odtwarzanej nawierzchni. Kompletna 

studzienka powinna stanowić przedmiot kompleksowej dostawy (w całości od jednego producenta). 
 

5.2.4 Beton 

Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy 
PN-EN 206:2013. 

 
5.3 Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy kanałów oraz obiektów na sieciach i przyłączach powinien 

wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

− ubijak do zagęszczania 
− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 
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− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

5.3.1 Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy 

stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach 
magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 

widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

palet, które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z 
palet i rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 
pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i 

ładowane pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o 

odpowiedniej wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą 
spowodować uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 
składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 

platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie 
mogą znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  

Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio 
na platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. 
W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielichy poszczególnych 

rur nie znajdowały się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć 

pasami, aby uniknąć przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa 
niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 
realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 

Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 

szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 
pod zadaszeniem. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
 

Transport kręgów, dennic, zwężek i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami 
ciężarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

elementów w trakcie transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za 

pomocą przekładek, rozpór i klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych 
materiałów). 

Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami 

otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 

Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w magazynach 
Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować 

plandeki na skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed 
rozwiewaniem frakcji pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które 

będą zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
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5.4 Wykonanie robót 
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

B-10736:1999, PN-EN 1610:2015, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.  
 

5.4.1 Roboty pomiarowe 
Sposób wykonania robót pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu kanałów, 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
 

5.4.2 Roboty przygotowawcze 
Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze. 

 
5.4.3 Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne. 

 
5.4.4 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża określono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów. 
Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób przygotowania 

podłoża oraz sposobu wykonania podsypek pod kanały i obiekty.   

 
5.4.5 Układanie kanałów 

Przed ułożeniem kanałów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 
Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi. 
 

5.4.5.1 Warunki montażu kanałów 

W trakcie budowy kanałów grawitacyjnych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
1) Układanie rur kanalizacyjnych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 

ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 
2) Warunkiem przystąpienia do montażu kanałów i studni jest odbiór techniczny sposobu 

przygotowania dna wykopu do ich ułożenia, a także sposób zabezpieczenia ścian wykopów i 

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
3) W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające przestrzeń w 

celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kielichów rur na podłożu. 
4) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą 

mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy 

także oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury oraz bosego końca i kielicha. 
5) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do 

wykopu należy połączyć ją ze studnią lub z wcześniej ułożonym kanałem. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w dokumentacji projektowej. 

6) W trakcie łączenia rur i kształtek każdorazowo należy sprawdzić czystość wgłębienia na uszczelkę, 
poprawność jej umieszczenia w kielichu i dokładność przylegania. 

7) Bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie 

olejów i smarów, które mogą negatywnie wpływać na materiał rury lub uszczelki jest zabronione. 
8) Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i 

technologii łączenia rur. 
9) Skracanie rur wymaga wykonywania cięć w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania 

przyciętego końca. 

10) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną 
oraz przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 

11) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych, znajdujących się poza wykopem. 

12) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry. W przypadku 
stosowania rur oznaczanych również wewnętrzne, opisy fabryczne powinny znajdować się na 

sklepieniu rury, co ułatwi odczyt podczas inspekcji kamerą. 

13) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 
piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę 

podbić z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania pozostałych 
złączy. 
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5.4.5.2 Warunki montażu studni 
Sposób przygotowania podłoża i posadowienie studni wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Montaż prefabrykowanych studni betonowych prowadzić według ogólnych zasad:  
1) element denny studzienki betonowej ustawiać na podbudowie wykonanej zgodnie z 

dokumentacją projektową 
2) na zamek górny prefabrykowanego elementu nałożyć uszczelkę, a następnie uszczelkę oraz 

zamek dolny następnego kręgu posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta 

studni, 
3) jeśli wymaga tego producent, po zamontowaniu kręgu należy wyspoinować zaprawą 

szybkowiążącą połączenie kręgów od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje równomierne 
przenoszenie naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą 

pojawiać się w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni. 
4) po wykonaniu powyższych czynności można montować kolejne elementy nadbudowy,  

5) zwieńczenie studni betonowych wykonać za pomocą asymetrycznych zwężek betonowych lub 

pokrywowych płyt żelbetowych. Dostosowanie wysokości studni do niwelety terenu z 
wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni dystansowych z betonu o parametrach jak kręgi 

betonowe. Dla połączenia poszczególnych pierścieni dystansowych oraz na połączeniu ich ze zwężką 
stosować wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach należy zastosować włazy Ø600 o 

konstrukcji żeliwnej z wypełnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, osadzone na ramie 

(korpusie) o wysokości min. 115mm.  
Do montażu  dennic, poszczególnych kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki 

którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów.  
 

Montaż studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych lokalizowanych na przyłączach prowadzić 
według zaleceń producentów określonych w „Instrukcji montażowej”. 

 

5.4.5.3 Warunki wykonania kanałów metodami bezwykopowymi  
W przypadku, gdy Projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej podejmie decyzję o  

realizacji kanałów w technologii bezwykopowej, do Wykonawcy będzie należeć wykonanie prac 
zgodnie: z normą PN-EN 12889:2003; wskazaniami w projekcie technicznym, a także zaleceniami 

producentów rur do technologii bezwykopowych. 

Wybór rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany WPS / przecisk) uzależniony będzie 
od warunków gruntowych, warunków określonych przez właścicieli i zarządców pasa drogowego oraz 

właścicieli terenów, na których planowana jest inwestycja. 
Podstawowe czynności przy realizacji przewiertu poziomego: 

 Przed realizacją przewiertu lub przecisku należy odkryć wszelkie krzyżujące się sieci i instalacje 

oraz potwierdzić ich przebieg i rzędne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji z projektowaną 

trasą i zagłębieniem przewodu kanalizacyjnego. 

 Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacją.  
Komory przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą montaż wiertnicy oraz jej pracę.  

 Wykonanie przewiertu żerdziami pilotowymi. 

 Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modułowych tymczasowych (dla przewodów z rur 

kamionkowych) lub docelowych rur stalowych (dla przewodów z rur z tworzyw sztucznych). 

 Wbudowanie rur przeciskowych kamionkowych z jednoczesnym usuwaniem tymczasowych rur 
stalowych lub przeciąganie rur z tworzyw sztucznych w rurach osłonowych. 

 

5.4.5.4 Warunki wykonania rur osłonowych  
Jeśli Projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej podejmie decyzję o zastosowaniu 

rur ochronnych na kanałach, to do Wykonawcy należeć będzie ich montaż w oparciu o wskazania 
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym. 

 
5.4.6 Obsypka i zasypka kanałów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki 

wykopów. 
Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób wykonania 

zasypu kanałów i obiektów.   
 

5.4.7 Odtworzenie nawierzchni 

Sposób odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty związane odtworzeniem 
nawierzchni. 
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Sposób odtworzenia terenów zielonych – poprzez rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, która została 
usunięta z miejsc prowadzenia prac.  

Wykonawca przywróci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (równego lub lepszego) 

lub zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli/zarządców tych terenów określonych np. w 

uzgodnieniach, porozumieniach lub protokołach przekazania terenu.  

5.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.5.1 Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w 
odniesieniu do: 

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  
2. wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

3. norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 
dokumentów określających ich właściwości. 

 

5.5.2 Kontrola jakości wykonania prac montażowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków dna kanałów 

− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń  

− sprawdzenie wykonania studni i połączeń w miejscach przejść szczelnych 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. stopni złazowych). 
 

5.5.3 Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego kanału od osi projektowanej nie może przekraczać ±5 cm.  
2) Spadek dna kanału powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 

3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±2 cm. 
4) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z tolerancją ±0,5 cm w stosunku do terenu, w 

którym są montowane. 

5.5.4 Próby i badania 
Po wykonaniu kanałów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru. Kanały poddać próbom i badaniom zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2015. 

Kanały należy poddać próbie szczelności według obowiązującej normy PN-EN 1610:2015 w obecności 

Inspektora nadzoru. Próbę należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru dla całego 
wykonanego kanału sanitarnego lub dla poszczególnych odcinków pomiędzy studniami osobno, mając 

na uwadze wykonanie prób także na przykanalikach i przyłączach.  
Wykonawca, po wybudowaniu kanału jest zobowiązany do wykonania inspekcji kamerą. Przed inspek-

cją, Wykonawca zapewni płukanie kanałów metodą hydrostatyczną w celu usunięcia wszelkich zanie-
czyszczeń mogących utrudnić inspekcję.  

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzo-

ru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z 
Inspektorem nadzoru. 

Po zasypaniu kanałów, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje się, że 
Wykonawca wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co 

około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, komorach 

przewiertowych). 

5.6 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące: 
1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbioru częściowego, 
3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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ST-05 Roboty związane z budową pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i 
montażem rurociągu tłocznego (ciśnieniowego) 

6 Roboty związane z budową pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i 

montażem rurociągu tłocznego (ciśnieniowego) 
6.1 Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 1.1. 

 

6.2 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy i zagospodarowania terenu przepompowni ścieków, 
a także do budowy rurociągu ciśnieniowego są m.in.: 

− rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

− komora pomp z prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych lub z polimerobetonu, 

− armatura odcinająca i zwrotna, 

− pompy, 

− aparatura kontrolna i pomiarowa, 

− urządzenia układu sterowania i automatyki. 

Zastosowane do budowy rury, kształtki rurowe, zbiorniki muszą być dopuszczone do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, a także być wykonane 

zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z 

aprobatą techniczną/krajową oceną techniczną.  
 

6.2.1 Rury i kształtki 
Rurociąg tłoczny wykonać z rur polietylenowych do ścieków PE100 SDR17 na ciśnienie 10 bar. 

Średnicę rurociągu tłocznego przyjąć w odniesieniu do obliczeń hydraulicznych parametrów pracy 

projektowanej przepompowni ścieków.  

Przewiduje się budowę rurociągu ciśnieniowego głównie metodami bezwykopowymi - należy wtedy 

stosować rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack). 

Rury polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowo. Połączenia z armatu-

rą wykonywać łącznikami rurowo-kołnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kołnierzowymi z luźnym 

kołnierzem stalowym. 

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich średni-

cach i właściwym typoszeregu SDR. Dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych. 
Niedopuszczalne dla kanału tłocznego jest stosowanie łuków PEHD na rurociągu tłocznym o kącie 

większym niż 30°. W przypadku konieczności uzyskania większych kątów (tj. więcej niż 30°) należy 
stosować łączenie kształtek np. 2x lub 3x 30° z zastosowaniem odstępu min. 0,5m pomiędzy kształt-

kami. 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie z 
poniższą tabelą: 

Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

 

Nad ułożonym w wykopie rurociągiem tłocznym, na wysokości około 30cm powyżej wierzchu rury 
należy układać taśmę lokalizacyjną z opisem „Kanalizacja sanitarna tłoczna” z wtopioną wkładką 

metalową (nie dotyczy odcinków realizowanych bezwykopowo). 
 

6.2.2 Komora pompowni 

Komorę pompowni projektuje się w wykonaniu z kręgów żelbetowych lub z polimerobetonu o 
wewnętrznej średnicy min. 1500mm. Zbiornik musi zapewniać zachowanie szczelności oraz spełniać 

normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.  

W przypadku stosowania zbiornika betonowego/żelbetowego cały element dolny (dennica) powinien 

być wykonany do wysokości powyżej dopływu ścieków jako monolit. Łączenie kręgów nadbudowy 

dopuszcza się jedynie powyżej dopływu grawitacyjnego. 
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Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w środowisku wód 

gruntowych i ścieków. 

Z uwagi na wyniesienie powyżej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowić będzie płyta nie 

wymagająca dopuszczenia do stosowania w terenach obciążonych ruchem kołowym (typ lekki). 
Zwieńczenie komory pompowni wykonać włazem zapewniającym szczelność, ze stali nierdzewnej-

kwasoodpornej z dociepleniem. Na terenie pompowni należy zamontować żurawik do wyciągania 
pomp. Dno komory powinno być wyprofilowane za pomocą skosów, tak aby w żadnym jego miejscu 

nie następowało gromadzenie się zawiesin (skosy o nachyleniu min. 45º). 

Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i 
elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 

nierównomiernego osiadania komory pompowni i rurociągów. 
Zbiornik wyposażyć w podest technologiczny i drabinę zejściową ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub 

1.4404. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą 
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy włazie, na pokrywie komory pompowni lub na poziomie 

terenu zamontować poręcze umożliwiające bezpieczne zejście do zbiornika. Do montażu wyposażenia 

stałego w zbiornikach należy stosować kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi 
producenta zbiornika. 

W komorze pomp zapewnić wykonanie wentylacji (kominki: nawiewny oraz wywiewny).  

6.2.3 Pompy 

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 

pompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych. 
Przepompownię zaprojektować w układzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracującymi 

naprzemiennie (1+1). Zastosować pompy z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex. Dla 
obliczeniowych parametrów pracy zastosować 3~ (trójfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe 

o średnicy króćca przyłączeniowego DN80mm (zapewniające swobodny przelot min. 60mm). 
Połączenie pomp z króćcem tłocznym wykonać przez zespół kolana stopowego (stopa sprzęgająca) z 

szybkozłączem i prowadnicą rurową, które umożliwiać będą łatwy montaż i demontaż pomp. 

Pompy powinny być zabezpieczone przed suchobiegiem oraz przeciążeniem. 

Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi i wy-

trzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie ścieków cząstki stałe. 

6.2.4 Armatura i orurowanie 
Piony tłoczne wykonać z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub ze 

stali 1.4404 (AISI 316L) o średnicy DN80. Wspólny odcinek pionu wewnątrz pompowni powinien być 
wyposażony w nasadę hydrantową 52mm umożliwiającą płukanie rurociągu tłocznego. 

Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy pionowy prosty lub 

kolanowy z pełnym otwarciem zaworu dla prędkości przepływu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez 
substancje znajdujące się w ściekach oraz zasuwę odcinającą. Zawory zwrotne powinny być 

przeznaczone do przepływu ścieków z zawartością ciał stałych i piasku, a także powinien posiadać 

konstrukcję umożliwiającą rewizję (zdejmowana pokrywa) i wymianę kuli. 

6.2.5 Konstrukcje przeznaczone do eksploatacji i demontażu pomp 
Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawik do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni. 

Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na kompensację tolerancji 

budowlanych. Łańcuchy do podnoszenia pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy 

powinny mieć długość co najmniej o 2 metry większą od wysokości pompowni. 

6.2.6 Beton 
Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy 

PN-EN 206:2013. 

 
6.3 Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków powinien 
wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

− żuraw samochodowy 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

− ubijak do zagęszczania 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 
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− samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

 

6.3.1 Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy 

stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach 
magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 

widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

palet, które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z 
palet i rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch 
pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i 

ładowane pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien poliestrowych o 

odpowiedniej wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą 
spowodować uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 

Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce 
składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 

platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie 
mogą znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  

Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio 
na platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. 
W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielichy poszczególnych 

rur nie znajdowały się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć 

pasami, aby uniknąć przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa 
niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

− Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

− Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są 
realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. 

Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny przekraczać 2,0m.  

− Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio 

szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

− Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie 
pod zadaszeniem. 

− Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub 

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
 

Transport kręgów, dennic, zwężek i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami 
ciężarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

elementów w trakcie transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za 

pomocą przekładek, rozpór i klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych 
materiałów). 

Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami 

otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 

Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w magazynach 
Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować 

plandeki na skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek przed 
rozwiewaniem frakcji pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które 

będą zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
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6.4 Wykonanie robót 
6.4.1 Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu kanałów, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 

 
6.4.2 Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze. 

 
6.4.3 Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne. 
 

6.4.4 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża określono w punkcie: Warunki posadowienia rurociągów i obiektów. 

Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób przygotowania 

podłoża oraz sposobu wykonania podsypek pod kanały i obiekty.   
 

6.4.5 Układanie kanałów 
Przed ułożeniem kanałów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi. 
 

6.4.5.1 Warunki montażu rurociągu PE 

Roboty montażowe przy budowie rurociągu tłocznego winne być prowadzone w starannie 

umocnionych (oszalowanych) i odwodnionych wykopach. Przy układaniu rur w wykopie należy 
zapewnić kompensację związaną z naprężeniami wywołanymi temperaturą powietrza. W celu 

kompensacji wydłużeń, należy: 

− rury w wykopach układać luźno,  

− rurę obsypywać od razu warstwą piasku (obsypki) 

− ostatni zgrzew (np. na włączeniu do istniejącej sieci) wykonywać w momencie występowania 

niższych temperatur powietrza.  

Montaż projektowanego rurociągu winni prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego 

zakresu robót oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montażu rurociągu należy stosować atestowany 

sprzęt, w tym głównie zgrzewarki do montażu rur polietylenowych.  

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości, 

posiadające atest oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania przy budowie sieci gazowych. 
Zabrania się montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się 

stosowania w rejonie rurociągów PEHD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, bitizoli itp.  

Przewody i armaturę układać na wyprofilowanych podłożach z uwzględnieniem zaleceń instrukcji 

fabrycznych producentów. Rury należy układać napisami identyfikującymi usytuowanymi na grzbiecie 

przewodów. Podczas montażu należy zabezpieczyć rury i kształtki przed zabrudzeniem.  

Każde zgrzewane połączenie rur PEHD winno być sprawdzone i posiadać wypełnioną metryczkę 

zgrzewu. 

Nie jest dozwolone łączenie kształtek i rur o różnych grubościach ścianek (SDR) poprzez zgrzewanie 

doczołowe. W przypadku stosowania kształtek i rur o różnych grubościach połączenia między nimi 

wykonać za pomocą muf elektrooporowych. 

Podstawowe wymogi przy łączeniu rur PE: 

− osoby wykonujące zgrzewania powinny posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania lub 

dozorowania tych prac, 

− urządzenia do zgrzewania powinny posiadać aktualną kalibrację (nie dłuższą niż 12miesięcy), 

− do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego należy stosować zgrzewarki automatyczne, 
które posiadają możliwość kontroli parametrów zgrzewania i rejestrację całego procesu, 

− podczas zgrzewania należy stosować obejmy zaciskowe i kalibratory (uniemożliwiające zmianę 

położenia podczas procesu zgrzewania), 

− należy zgrzewać rury i kształtki PE o tym samym wskaźniku płynięcia (MFR), tym samym 
rodzaju polietylenu (PE100 lub PE80), tym samym typoszeregu (SDR17 lub SDR11). W 

przypadku braku informacji na temat materiałów lub w przypadku konieczności zgrzewania 
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materiałów o różnych właściwościach, należy ZAWSZE zastosować kształtki do zgrzewania 
elektrooporowego (tj. mufy, łuki, trójniki, itp.) 

− odcinki rur PE powinny być zgrzewane napisami (oznakowaniem) w jednym ciągu i układane 

napisami do góry w wykopach, 

− proces zgrzewania wykonywać tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych (w 

odpowiedniej temperaturze, bez wiatru, bez opadów i mgły). Nie powinno wykonywać się prac 

w temperaturze poniżej 5C.  

UWAGA: Po wykonaniu rurociągów, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane geodezyjnie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodetę na państwowe mapy 

zasadnicze, znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

6.4.5.2 Warunki montażu zbiornika pomp 

Sposób przygotowania podłoża i posadowienie zbiornika wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Montaż prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych prowadzić według ogólnych zasad: 
1) element denny studzienki betonowej ustawiać na podbudowie wykonanej zgodnie z 

dokumentacją projektową 

2) na zamek górny prefabrykowanego elementu nałożyć uszczelkę, a następnie uszczelkę oraz 
zamek dolny następnego kręgu posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez 

producenta studni, 
3) jeśli wymaga tego producent, po zamontowaniu kręgu należy wyspoinować zaprawą 

szybkowiążącą połączenie kręgów od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje 
równomierne przenoszenie naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań 

ścian, które mogą pojawiać się w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni.  

4) po wykonaniu powyższych czynności można montować kolejne elementy nadbudowy,  

5) zwieńczenie studni betonowej wykonać za pomocą pokrywowej płyty żelbetowej.  

W przypadku zaprojektowania takiego rozwiązania materiałowego, przyjmuje się że zbiornik 
polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy. Rozładunek, a 

następnie montaż zbiornika musi być zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy, którzy 

powinni poinformować Wykonawcę o sposobie prowadzenia robót lub przekazać odpowiednie 

instrukcje. 

Do montażu ciężkich zbiorników oraz prefabrykatów tj. dennic, poszczególnych kręgów oraz 
zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym możliwy jest transport poziomy oraz 

prawidłowe łączenie poszczególnych elementów. 

6.4.5.3 Warunki wykonania rur osłonowych na kanale tłocznym 

Jeśli Projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej podejmie decyzję o zastosowaniu 

rur ochronnych na kanałach, to do Wykonawcy należeć będzie ich montaż w oparciu o wskazania 
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym. 

 
6.4.6 Obsypka i zasypka kanałów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w punkcie: Wykonanie obsypki i zasypki wykopów. 

Projektant na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej określi dokładny sposób wykonania 
zasypu kanałów i obiektów.   

 
6.4.7 Warunki montażu pomp i armatury 

Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a także zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producentów i dostawców. 

6.4.8 Sterowanie i monitoring pracy pompowni 
Szafę sterowania i urządzenia z nią związane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie 

z zaleceniami i instrukcjami producentów i dostawców. 

6.4.9 Układ zasilania oraz oświetlenie terenu pompowni 

Trasy linii kablowych i sterowania (sygnałowych) wytyczyć zgodnie z dokumentacją projektową. 

Kable i przewody należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i układać w rowach kablowych z 

zastosowaniem rury osłonowej przy zachowaniu niezbędnego zapasu i zgodnie z projektem. Nad linią 

kablową ułożyć folie ostrzegawczą koloru niebieskiego. Na końcach kabli i co około 5m zamontować 
opaski opisowe podając typ kabla, rok budowy i nr kabla lub jego przebieg. Kable na terenie 

pompowni należy układać w osłonach rurowych. 
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6.4.10 Ogrodzenie, utwardzenie zjazdu, terenu pompowni i miejsca postojowego 
Teren przepompowni i zjazd należy utwardzić kostką betonową typu POLBRUK lub HOLLAND o 

grubości 8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni: 

- kostka betonowa gr.  8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr.  3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie                           
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  

gr. 20 cm 
gr. 15 cm 

 Σ  46 cm 

 
Nawierzchnię z kostki betonowej obramować obrzeżem betonowym o wymiarze 6x20x100cm 

posadowionego na ławie fundamentowej. 
 

Zaprojektować ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementów o 

wys. ~1,8m z typową bramą dwuskrzydłową o szer. 3,0m (otwieraną do wewnątrz). Panele 
montowane pomiędzy dwoma słupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocą obejm. Pod 

słupkami należy zastosować betonowe, prefabrykowane elementy podmurówki (proste lub narożne), a 
pomiędzy które następnie należy ustawiać betonowe płyty podmurówki. 

Elementy bramy i ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Bramę i furtkę wejściową 

wyposażyć w kasetę zamka z klamką i wkładką zamka patentowego (w systemie „jeden klucz” – tzn. 
klucz pasujący zarówno do zamka w bramie i do zamka w furtce).  

Na etapie realizacji należy w ogrodzeniu wykonać otwór przystosowany do gabarytów szafki złącza 

kablowego. 

6.4.11 Odtworzenie nawierzchni 

Sposób odtworzenia nawierzchni podano w dziale: Roboty związane odtworzeniem nawierzchni. 

6.5 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

6.5.1 Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w 
odniesieniu do: 

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

2. wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
3. norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych 

dokumentów określających ich właściwości. 
 

6.5.2 Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

− zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

− sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

− sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

− sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków  

− sprawdzenie poprawności wykonania połączeń  

− sprawdzenie wykonania zbiornika i połączeń w miejscach przejść szczelnych 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 
6.5.3 Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego kanału od osi projektowanej nie może przekraczać ±5 cm.  

2) Spadek powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±2 cm. 

3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±2 cm. 

6.5.4 Próby i badania kanalizacji tłocznej 
Wybudowaną kanalizację tłoczną (ciśnieniową) poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 

lub PN-EN 805. Próbę wykonać dla całego przewodu.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i 

zaślepki są odpowiednio zamocowane. 
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Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 10°C; 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 

− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia 
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z 

uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie 

projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego 

ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać 
wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o 

nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby 
przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w 

sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.  

Po zasypaniu rurociągów, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje się, że 
Wykonawca wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co 

około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach, komorach 

przewiertowych). 

6.5.5 Kontrola jakości wykonania prac elektrycznych 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, 

- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz, 

- sprawdzić prawidłowość wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – uziemienia, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 

- sprawdzić poprawność wszystkich połączeń śrubowych, 

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych, 

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli. 

6.5.6 Próby i badania instalacji elektrycznej 

Prace przy układaniu kabli oraz pomiary kabli wykonać zgodnie N SEP – E 004:2014.   

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić zgodnie z PN HD 60364 – 6:2008r. 

Zgodnie z ww. normą przy sprawdzeniu instalacji bezwzględnie wykonać oględziny instalacji oraz 

pomiary instalacji, a także sprawdzenie funkcjonalne działania przepompowni. 
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ST-06 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 
7 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

7.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

 
7.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje odtworzenie elementów pasa drogowego po wykonaniu robót budowlano-

montażowych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. 
W obrębie inwestycji występują nawierzchnie terenu, które przewiduje się do rozbiórki przed 

wykonaniem robót ziemnych. 
 

7.3 Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie: Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do odbudowy nawierzchni są: 

− mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne, 

− krawężniki betonowe i kamienne 

− obrzeża betonowe 

− kostka betonowa  

− kruszywa łamane lub naturalne 

− piaski do podsypek, spoin i otworów 

− cement i inne spoiwa. 

 
7.4 Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

− równiarka  

− walec stalowy gładki: lekki, średni lub ciężki  

− walec ogumiony 

− skrapiarki  

− rozkładarka nawierzchni bitumicznych 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

− zagęszczarka wibracyjna płytowa 

− inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony 

przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

− samochody dostawcze, skrzyniowe, 

− samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

− inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budow-

lanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 
 

7.5 Wykonanie robót 
Roboty dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca się zlecać specjalistycznej firmie 

drogowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zarządcy dróg i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
7.5.1 Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach 
montażowych oraz robotach ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej. 

Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. 

Koryto należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. 
gruz, krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do 

zagęszczania (dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 
 

7.5.2 Podbudowy i warstwy podsypkowe 

Podbudowy i podsypki (np. cementowo-piaskowe) powinny być rozkładane warstwami grubościach 
wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie 

warstw, tak aby zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe.  
Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być 

zgodne ze wskazaniami Projektanta. 
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7.5.3 Rozkładanie kostki betonowej 

Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki należy układać kostkę betonową zgodnie ze 

sposobem określonym w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Płyty spasować 
ze sobą, tak aby szczeliny między poszczególnymi elementami nie były większe niż 0,5cm dla kostki 

betonowej. Poszczególne elementy sąsiadujące ze sobą powinny być tak wypoziomowane aby nie 
tworzyły się uskoki.  

Wypełnienie spoin i otworów w płytach drogowych wypełniać dopiero po rozłożeniu wszystkich 

prefabrykatów w danym odtwarzanym odcinku.  
 

7.5.4 Rozkładanie mieszanek asfaltowych 
Przed rozłożeniem poszczególnych warstw asfaltowych, każdą z poniższych warstw (poprzednią), na 

której jest rozkładana należy skrapiać emulsją asfaltową w celu uzyskania odpowiedniego połączenia. 
Pozostałe powierzchnie (krawężników, włazów, i in.) stykające się z warstwą asfaltową powinny 

zostać pokryte asfaltem lub innym szczeliwem, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej. 

Mieszankę asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Należy 
zapewnić, aby temperatury otoczenia podczas rozkładania warstw bitumicznych nie były zbyt niskie, a 

w przypadku takiej konieczności należy zapewnić podgrzewanie podłoża. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru. 

 

7.6 Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, 

aprobat technicznych, certyfikatów, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

 
Kontroli podlega m.in.: 

− Zagęszczenie warstw zasypki wykopu 

− Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  

− Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość krawężników, obrzeży) 

− Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 50m wzdłuż i 

minimalnie w 3 miejscach przekroju) 

− Zagęszczenie warstw podbudowy 

− Sposób wykonania przewiązek i nawiązań do warstw istniejących nawierzchni 

− Występowanie uskoków (na nawierzchniach z elementów prefabrykowanych) oraz sposób 

wypełnienia spoin i otworów  

− Ogólny wygląd warstwy (np. spękania, deformacje, wykruszenia, i in.) 
 

7.7 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
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8 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. 

W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – art. 30 Ustawy. 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.682 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze 
zm.); 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 
1720 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344); 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2023 r. poz. 977),  

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587); 
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.), 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336); 
10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 

840); 
11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 215); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1225 ze 

zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze zm.); 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2003 nr 121 

poz. 1137 ze zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70); 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839); 

21. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. 

2020 poz. 10 ze zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 poz. 1686); 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
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obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 
Polskie Normy: 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610:2015  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów 

aluminium 
PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 

PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów 

kompozytowych 
PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 13101:2005      Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 
PN-EN ISO 1452-1:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 2: Rury 
PN-EN ISO 1452-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 3: Kształtki 
PN-EN ISO 1452-4:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
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ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część 4: Armatura 

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 
PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

2: Ocena zgodności i testowanie 
PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 

3: Metody badań 

PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 
4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 

1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, par-
kingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-

nych do ruchu 

PN-B-11210:1996  Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 

Inne dokumenty: 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1994 r. 

 Instrukcje układania i montażu rurociągów wydane przez producentów rur. 
 Katalogi i instrukcje montażowe producentów studzienek z elementów prefabrykowanych. 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). 

 Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 
 


