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ZP.271.5.2023                                    Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Umowa nr ZP.272….2023 

  

 

w dniu ………… 2023r. we Włoszakowicach pomiędzy:  

Gminą Włoszakowice  

ul. Karola Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice,  

NIP 697 22 66 160, REGON 411050698, 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Włoszakowice – Roberta Kasperczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszakowice – Moniki Ławeckiej, 

a 

…………………………………..,  

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………..                            –  ……………………………,  

…………………………………..                            –  ……………………………, 

 

niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 

1710 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego  pn. „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową 

zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych”. 

2. Niniejsza inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, operacja typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie projektów budowlanych i technicznych wraz z uzyskaniem 
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pozwolenia na budowę oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do 

zrealizowania zadania; dokumentację budowlaną i techniczną należy sporządzić 

na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 

do SWZ; 

b) wykonanie wszelkich robót budowlanych i innych czynności zgodnie z celem 

inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, a także opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją 

projektową niezbędną do pełnej realizacji i odbioru inwestycji. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie 

wymagane kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbędne dla należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w tym 

wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji zamówienia wraz ze wszystkimi 

pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
6. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniania 

przez Wykonawcę z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań 

w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian 

w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

§ 2 
Termin wykonania 

1. Strony ustalają, iż zakończenie całego zakresu inwestycji nastąpi w terminie do 21 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, t.j. do dnia……………….. 2025 roku. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy wskazanych w § 13 

niniejszej Umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas 

trwania tych okoliczności. 

3. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym 

w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane 

z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, 

iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego 

niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń – Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 

niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie 

przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres robót. 

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 

objętych umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy, stwierdzoną przez 
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Kierownika budowy i potwierdzoną pisemnie przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

5. Za datę ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

składającej się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

§ 3 

Obowiązki i oświadczenia Stron  

1. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności: 

1) do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który będzie 

obejmował, w szczególności:  kolejność w jakiej Wykonawca będzie prowadził 

prace stanowiące przedmiot Umowy, termin rozpoczęcia, zakończenia 

poszczególnych etapów prac, zakres przerobu i płatności (brutto) 

z uwzględnieniem § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, w terminie 21 dni od dnia 

podpisania umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego prac ma prawo wnieść uwagi 

do przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu 

i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił 

załącznik nr 2 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji 

inwestycji dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac nie jest 

istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie 

powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od 

daty jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 

do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez 

Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu 

zmiany harmonogramu oznacza jego akceptację. W trakcie realizacji zmówienia 

Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo-

finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności uwagi 

wynikające ze zmian w planie finansowym Zamawiającego; 

2) do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych 

i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego 

akceptacji; 

3) wykonać prace projektowe oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia, 

mapy, uzgodnienia i decyzje przewidziane przepisami prawa, w tym decyzje 

niezbędne do wykonania robót budowlanych, na podstawie stosownego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego; 

4) uzyskać akceptację Zamawiającego przed złożeniem dokumentów do wniosku 

o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 
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na budowę; 

5) do wykonania i przekazania Zamawiającemu wskazanej niżej ilości opracowań: 

a) projekt budowlany – 4 egz., 

b) projekt techniczny – 4 szt., 

c) kosztorysy wykonawcze - 4 szt., 

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 szt., 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 szt.; 

6) do odebrania od Zamawiającego terenu budowy oraz zorganizowania na swój 

koszt zaplecza i placu budowy; 

7) do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem budowlanym, SWZ, 

dokumentacją przetargową, w tym Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością 

i pilnością; 

8) do przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót budowlanych oraz 

kontroli jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

wyrobów, elementów i urządzeń w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej oraz przepisach prawa; 

9) do zorganizowania, utrzymania, ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu 

prowadzonych robót oraz strzeżenia mienia znajdującego się na nim, zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji robót budowlanych, 

a także zapewnienia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu 

terenu robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 

robót budowlanych, a także za tereny wykorzystywane w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy, od dnia przejęcia terenu robót budowlanych do dnia 

dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzania ścieków, a także usuwania i utylizacji odpadów, od dnia przejęcia 

terenu robót do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót 

budowlanych; 

10) do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) do zakupienia na własny koszt, dostarczenia i wbudowania niezbędnej ilości 

nowych materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa 

zwrotu ich wartości przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą 

odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak 

bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, 

świadectwa pochodzenia używanych materiałów, wyniki badań, prób. 

Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
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wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

12) do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego pełnego dostępu do prac, 

jak również informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy 

roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru; 

13) do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po 

stwierdzeniu konieczności ich dokonania; 

14) do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu 

budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania 

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania; 

15) do zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

16) do informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

17) do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach; 

18) do dysponowania przez okres wykonywania robót budowlanych objętych 

Przedmiotem Umowy wykwalifikowanym personelem kierowniczym 

wymienionym w „Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego” oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca przed przekazaniem terenu robót zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu 

obowiązków wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych 

oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu 

przedłożenia powyższych dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę; 

19) do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy. Obowiązek zatrudniania ww. osób 
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na podstawie umowy o pracę obejmuje również podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę; 

20) do zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców; 

21) do opracowania oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 

w dniu przekazania terenu budowy: Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zamawiający ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentu, 

o którym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowiązany jest je 

uwzględnić i przekazać Zamawiającemu poprawiony dokument w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o zmianach lub 

uwagach; 

22) do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony 

środowiska i Ustawy o odpadach, na bieżąco usuwania z terenu budowy 

wszystkich odpadów i opakowań powstałych przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

23) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia; 

24) do ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

25) do rozpoczęcia robót w dniu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 

wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją projektową; 

26) do ponoszenia odpowiedzialności za teren budowy do czasu zakończenia 

inwestycji; 

27) do terminowego wykonania przedmiotu umowy i realizowania poszczególnych 

etapów w terminach przyjętych w uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

28) do prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., w przypadku groźby 

katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowego wykonania robót 

zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz 

właściwych służb; 

29) do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 

i konieczny do ich usunięcia; 

30) do bieżącego prowadzenia dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót; 

31) do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji 

udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe 



 

7 
 

dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego 

odbioru robót; 

32) do przygotowania i przekazania Zamawiającemu – najpóźniej 7 dni roboczych 

przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego: 

kompletnej dokumentacji powykonawczej – 3 egz., oświadczenia kierownika 

budowy o zakończeniu zadania, dziennika budowy, wyników badań 

laboratoryjnych lub innych pomiarów (jeżeli były wykonywane), kosztorysów 

powykonawczych sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną itp. 

wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumentów gwarancyjnych i innych 

dokumentów wymaganych stosownymi przepisami, kart technicznych urządzeń 

(jeżeli dotyczy), instrukcji konserwacji i eksploatacji urządzeń i ich otoczenia, 

innych niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów, w 

szczególności Prawa budowlanego, oryginału pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 

będzie wymagane), zabezpieczenia należytego wykonania umowy na cały okres 

jej obowiązywania (w tym okres rękojmi za wady) – w przypadku, gdy wcześniej 

wniesione zabezpieczenie nie obejmowało tego okresu. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych 

na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki 

ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich. 

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.). 

4. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności 

obejmujące roboty budowlane, tj. roboty instalacyjne w branży sanitarnej i roboty 

instalacyjne branży elektrycznej. Zobowiązanie to nie dotyczy osób pełniących nadzór 

nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do 

właściwej izby samorządu zawodowego, a także osób, odnośnie których Wykonawca 

wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym 

zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę. 

5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedkłada Zamawiającemu wykaz 

pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego. 

Wykaz zawiera: 

1) imię i nazwisko pracownika wykonującego określony rodzaj czynności, 

2) rodzaj wykonywanych czynności, 
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3) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników, 

4) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 4 czynności. 

7. Zamawiający uprawniony jest, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  

spełniania  ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu  terminie,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej  

dowody w  celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w ust.  4 

czynności  w  trakcie  realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

9. Z tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 10. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o  pracę  traktowane  będzie  

jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności.   

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne 
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do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, 

że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów 

dla danej kategorii prac wykonawczych; 

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo 

kontroli prawidłowości ich wykonania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji 

tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. 

Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac 

z zachowaniem formy pisemnej; 

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu opisanego w § 1 umowy; 

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania oraz oświadcza, 

że jest w stanie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach w niej określonych; 

6) zapewni finansowanie inwestycji pomiędzy wypłatami wynagrodzenia, które będą 

następowały zgodnie z zadami opisanymi w § 5. 

13. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 

z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach 
i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych 

regulacji w umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający 

Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy; 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz 

z dziennikiem budowy; 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia; 

4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 umowy;  

6) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby 

wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie, nie później 

niż w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 
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2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− Oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

udokumentowane szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem 

wszelkich udokumentowanych szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz 

wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 

5. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację zaplecza 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na 

własny koszt wszelkich odpadów. W przypadku niewykonania tego obowiązku 

Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego 

upływu terminy wskazanego w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności porządkowe 

na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny 

z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. 

Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów uprawnionych do kontrolowania.  

8. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niezastosowania się 

Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących jakości 

i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego prac.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się zgodnie 

ze złożoną ofertą Wykonawcy i wynosi: 

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartość brutto 
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słownie brutto:…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w ust. 2 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres robót, czynności i obowiązków 

wynikających z SWZ z załącznikami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, jak również 

wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 

w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, obowiązującymi 

przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztuką budowlaną. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest 

ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót budowlanych i innych 

świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wynagrodzenie 

zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, zostanie 

wypłacona w częściach, według następujących zasad: 

Odsetek ceny ofertowej brutto jakim będzie dysponował Zamawiający  

w danym roku realizacji zadania [%] 

2023 2024 2025 

3,98 % 63,02 % 33,00 % 

 I półrocze III kwartał IV kwartał  

 do 40 % kwoty 

przypadającej  

w roku 2024 

do 30 % kwoty 

przypadającej  

w roku 2024 

do 30 % kwoty 

przypadającej  

w roku 2024 

 

     Transze zostaną wypłacone po zrealizowaniu przez Wykonawcę wydzielonego etapu 

prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Przedmiotowy wydzielony zakres prac 

zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac. Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma 

wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości prac. 

6. Podstawą wystawienia faktur będzie odpowiednio protokół częściowego/końcowego 

odbioru robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, 

Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robót) oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

7. Płatności częściowe / płatność końcowa wyceniane będą na podstawie kosztorysów 

powykonawczych sporządzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto 

wyszczególnione w kosztorysach ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) 
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w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych ilości robót. W tym celu do protokołu 

odbioru częściowego wykonanych elementów robót, o którym mowa w ust. 8, 

Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (załącznik nr 1 do umowy). W 

przypadku rozbieżności w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujące 

będzie stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

8. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci 

potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia woli Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy) złożonego Zamawiającemu, które dla swojej skuteczności 

powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz w swojej treści zawierać 

oświadczenie, że: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) 

z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz 

pomiędzy Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz 22-25. Po 

wykonaniu całego zakresu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód (w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) 

potwierdzający, że cały zakres takiej umowy został zrealizowany i ostatecznie 

rozliczony/zapłacony. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

dowodów rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 

wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów rozliczeń. 

10. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może 

przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

11. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur, wystawionych na 

podstawie protokołów odbioru, o których mowa w ust. 6 pod warunkiem 

prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem 

zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku 

Zamawiającego. Faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których 

mowa w ust. 8, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z 
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dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 8. 

12. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 13 ust. 

3 pkt 2) nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
13. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: Nabywca: 

Gmina Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, NIP 697 22 66 160; Odbiorca: Gmina 

Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice. 

14. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej 

płatności na rachunek bankowy Wykonawcy:…………………który znajduje się na „białej 

liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

15. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

16. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zamówieniem 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w 

formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne 

dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

 

§ 6 

Odbiór robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 

2) częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za 

wykonanie zakończonych elementów robót zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

3) końcowy – po zakończeniu inwestycji stanowiący podstawę do wystawienia 

faktury końcowej; 

4) pogwarancyjny. 

2. O planowanym terminie zakończenia wszystkich elementów robót, które wykonał 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego poprzez 

przesłanie im wiadomości na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 
3. Kierownik budowy winien zgłaszać Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu 

lub zasłonięciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonując w tym zakresie stosownego 

wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego, poprzez przesłanie im wiadomości na wskazane adresy e-mail. 

4. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu dokonuje 
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upoważniony Inspektor nadzoru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia 

dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie. W 

przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na 

ich usunięcie. 
5. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory 

w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, 

po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających 

zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty 

wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez 

inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 

zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

6. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do odbioru, wg zasad odbioru 

końcowego. 
7. Kierownik budowy winien zgłaszać Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych wykonanych elementów 

(etapów) robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2), stosownym wpisem do dziennika 

budowy oraz pismem na adres Zamawiającego. 

8. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2), dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły 

odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru 

końcowego. 

10. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem 

do dziennika budowy i odrębnym pismem na adres Zamawiającego. 

11. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do 

odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 32) Umowy. Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakończeniu robót 

i gotowość do odbioru końcowego. Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

odbiorowej, o której mowa w zadaniu pierwszym, wstrzymuje podjęcie przez niego 
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czynności odbiorowych. 
12. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót 

i gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe, o ile 

Wykonawca przekaże mu kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa 

w ust. 11. Czynności odbiorowe mogą zostać przerwane z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w szczególności poprzez:  
1) przekazanie niekompletnej dokumentacji odbiorowej,  

2) brak oświadczeń kierownictwa budowy bądź innych dokumentów poleconych do 

przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 
13. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidłowość wykonania robót oraz potwierdzi stosownym 

wpisem do dziennika budowy zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 

w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy (w dzienniku budowy 

i odrębnym pismem) gotowości do odbioru końcowego. 

14. Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz 

wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje 

Wykonawcę na piśmie.  

15. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, nastąpi 

w ciągu następnych 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.  

16. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 

w przedmiocie umowy nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie. Jeśli Zamawiający 

uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, 

dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami 

dotyczącymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór 

robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastąpi 

po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.  

17. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 

w przedmiocie umowy, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają dokonanie 

odbioru końcowego robót i podpisanie protokołu odbioru końcowego, Zamawiający 

będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 

dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Odbiór robót 

mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie 

protokołu odbioru końcowego robót, nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego zgłoszenia do odbioru 

końcowego.  

18. Termin, o którym mowa w ust. 17 może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za 
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zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 21, o ile na skutek 

zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie 

będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni.  

19. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do 

usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim 

stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego 

wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone 

stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron 

umowy. 

20. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do 

usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 21, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli 

zostało wniesione w innej formie niż „pieniądz”), albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wymagany okres z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

22. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem 

terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości 

zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na 

podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie 

potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. 

W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów 

wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 

dni od daty dokonania przeglądu. 

 

§ 7 

Osoby wyznaczone do kontaktu podczas realizacji umowy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

1) Rafał Jagodzik, tel……………………………., e-mail: rafal.jagodzik@wloszakowice.pl  

2) Bartosz Adamczewski, tel………………… e-mail: bartosz.adamczewski@wloszakowice.pl   

2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

1) …………………………………….., tel……………………………., e-mail:……………………………………… 

2) …………………………………….., tel……………………………., e-mail:……………………………………… 

mailto:rafal.jagodzik@wloszakowice.pl
mailto:bartosz.adamczewski@wloszakowice.pl
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3) …………………………………….., tel……………………………., e-mail:……………………………………… 

3. Wykonawca  zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz poinformowania tej nowej osoby 

o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób zgodny z § 18 umowy. 

Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami SWZ. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

wynikająca z braku Kierownika Budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Kierownikiem Budowy będzie: ……………………………………..,  

2) Kierownikiem robót branży elektrycznej będzie:…………………….., 

3) Kierownikiem robót branży drogowej będzie:…………………………., 

4) Projektantem będzie:………………………………………….. 

8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

10. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 

Umowy. 
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§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców / 

z udziałem Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom 

następujący zakres robót: 1) …………………………………..  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.  

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.  

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części 

przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte 

wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie 

sposobu i terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw nieszczęśliwych 

wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz 

podstaw naliczania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi 

również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru 

zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo 

nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego i finansowego 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:  

1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;  

2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo 

zamówień publicznych;  

3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;  

4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy 

ich wykonania;  

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa 

w § 3 ust. 4 umowy;  

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;  

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za 

realizację przedmiotu umowy;  

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów 

podwykonawczych przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie; 

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla 

podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja 

wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w 

przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty;  

10) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz 

Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za roboty budowlane. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności 

w przypadku:  

1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 

niniejszego paragrafu.  

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie 

umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem 
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nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o 

podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o 

wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są:  

1) usługi z zakresu badań i pomiarów,  

2) transport materiałów budowlanych,  

3) zakup mediów, 

4) dostawa materiałów. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również wykonawcy. W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi została zawarta przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy 

długoterminowych umów współpracy np. w zakresie dostawy materiałów), Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia 

szczegółowego na podstawie tej umowy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o 

podwykonawstwo. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
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za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie 

krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość 

robót które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

19. W przypadku stwierdzenia, że:  

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren 

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego, lub  

2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 

wyraził zgodę, lub  

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 

umowie o podwykonawstwo, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 

wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 2 pkt 11). 

20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych 

Podwykonawców. 

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego 
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o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług.  

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego 

Podwykonawcy – cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z 

projektem umowy, o którym mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na 

zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio 

na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z 

projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji 

praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 

Zamawiającego. Przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.  

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien 

przedłożyć Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy 

z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, przenoszącą na Podwykonawcę / dalszego 

Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy 

ust. 10 stosuje się odpowiednio.  

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności, o której mowa w ust 22.  

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji 

przepisy ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 9 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem udostępniającym zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. 

………..……………………………………będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze 

Podwykonawcy w zakresie: ………………………… 
3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej 

Umowy. 

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 

zapisy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 4) niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w 

szczególności: 

1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 - 

karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji 

i rękojmi – karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad; 

3) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-

finansowego prac w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 1) - karę w wysokości 

0,001 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

4) za nieuwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu 

rzeczowo-finansowego prac, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1) - karę w 

wysokości 0,001 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - karę w wysokości 0,005 % kwoty 

brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany - karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, o którym mowa w § 8 ust. 6 - karę w wysokości 0,001 % kwoty brutto 

określonej w § 5 ust. 2, za każdy przypadek braku zmiany; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,005 % kwoty 

brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 

8 ust. 9 lub ust. 12, 

9) w przypadku niewprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcą, o których 

mowa w § 17 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku 

dokonania takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - karę w wysokości 

0,005 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto 

określonej w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie 

zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

11) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 15 - karę w wysokości 0,2 % 

kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania 

bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 umowy; 

12) w przypadku stwierdzenia, że: a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył im do wykonania roboty 

objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub b) 

część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego 

Zamawiający wyraził zgodę, lub c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykonuje roboty inne niż określone w umowie o podwykonawstwo, – karę w 

wysokości 0,001 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2 za każdy stwierdzony 

przypadek; 

13) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej 

w § 5 ust. 2, 

14) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – karę w wysokości 10% wartości 

niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie kosztorysów 

powykonawczych wykonanej części umowy oraz kosztorysu robót części umowy, 

od której odstąpiono, 

15) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 i ust. 9 – 
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karę w wysokości 0,005 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 – w każdym 

stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki; 

16) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów 

BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 1 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 10 000 zł brutto za 

każdy taki przypadek, 

18) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 4 lub oświadczenia Wykonawcy w 

wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu 

określonego w § 3 ust. 8 umowy za każdą osobę, 

19) za nieprzedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o 

którym mowa w § 15 ust. 7 Umowy – wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy; 

20) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 3 ust. 

4 w związku z § 3 ust. 9 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę; 

21) w przypadku niezłożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 14 ust. 9 - 

karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień 

zwłoki; 

22) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności 

do wysokości utraconego dofinansowania dla zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej 

Umowy. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie 

jest niezależne od siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie 

potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy. 
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7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % kwoty brutto 

określonej w § 5 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 11 ust. 6. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, 

wynosi 20% wartości kontraktu. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto (z zachowaniem 

prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie), w sytuacji, gdy: 

1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z 

przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, 

o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy lub 

w przypadku nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) zd. 6 i 

nast. Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 

w terminie 21 dni licząc od przekazania placu budowy; 

3) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni, 

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane 

wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

5) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 15, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej 

w § 8 ust. 22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 19 umowy, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

8) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy 

wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy, 

9) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót 

budowlanych zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź 

unieważniona przez sąd, 

10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, 
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11) podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego 

zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub 

samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

12) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego 

wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, 

jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze  stron wymaga formy pisemnej  pod rygorem 

nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość (ex nunc), przy 

zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem 

odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia 

zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których 

mowa w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający, z udziałem Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 5 

niniejszej Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty  w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
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3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień 

odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli 

przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający 

sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) Zamawiający zapłaci 

tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen 

wynikających z kosztorysu przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, że 

Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia 

ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

użyte/dostarczone materiały na okres ..... miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru 

robót. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym 

licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych 

przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. 

Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 

żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości 

Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie 
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trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje 

utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

7. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony i nie 

krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

8. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega 

wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 

5 lat. 

11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na 

materiały oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby 

Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca/Sprzedawca materiałów udzielił 

Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub 

dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej 

umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych 

wykonanych robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy 

niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której 

stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie 

ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta 

przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

 

§ 13 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych 

na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.  

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio 

do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, zmiana 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego po dacie podpisania aneksu do 

Umowy. 

b) zmiany stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy w 

przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe 

ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 

zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana 

ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, - wykaże jaką część stawki jednostkowej stanowią koszty pracy 

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana 

przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 

składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi 

ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

c) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy w 

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do 

zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek 

jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana ww. 

przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę,- wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy 

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana 

przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 

składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi 

ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

d) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy w 

przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z póżn. zm.). 

Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
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zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych 

możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie 

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże jaką 

część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość 

tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń 

dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie 

Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z 

dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez 

Wykonawcę. 

e) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy, w 

przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 17, 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do 

usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją 

okoliczności związane między innymi z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, 

stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, które 

uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia. Przy czym, 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność 

wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w 

odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić 

informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych 

przez Wykonawcę, 

b) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi 

być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez 

Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

c) przerwy w dostawach prądu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposób 

ciągły uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych ponad 7 dni, o okres w 

jakim przedmiotowa przerwa uniemożliwiała prowadzenie robót budowanych, 

d) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, 
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e) konieczności zmiany finansowania, o okres wynikający ze zmian w planie 

finansowym Zamawiającego (budżecie), 
f) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, 

skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, o okres niezbędny 

na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, 
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych 

robót. 
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania 

ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze 

zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 15 umowy. 

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac 

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą 

(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 

zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji 

określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby 

powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 

ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

jest: …....................... 

4. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1 może również dokonać 

zmian umowy w zakresie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia, 

w szczególności w niżej wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu spełnienia 

okoliczności szczegółowo opisanych: 

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

Wynagrodzenie za ww. roboty określone zostanie w oparciu o sporządzone przez 
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Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy. 

Do rozliczenia ww. prac będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające 

z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 6  niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. 

cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz 

KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego 

w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / 

ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po 

przeprowadzonych negocjacjach. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

6.  Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niezwłocznie, 

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający, 

po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na 

należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy w 

szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, przy czym termin wykonania umowy może 

zostać zmieniony o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego 

okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, 

a) zmianę sposobu wykonywania umowy, 

b) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 

W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą 

wpłynąć na należyte wykonanie umowy Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, 

może dokonać zmiany umowy. 

7. Postanowienie ust. 6 ma zastosowanie także do analogicznych do opisanych w ust. 8 

sytuacji kryzysowych, wywołanych okolicznościami innymi niż COVID-19, które wpływają 

lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. 

 

 

§ 14 

Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
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ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 

3. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 

bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich 

roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się 

również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie 

odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z 

Polisy OC. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 

z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:  

1) roboty objęte niniejszą umową,  

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,  

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,  

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze 

budowy 

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń 

drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót 

6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w 

ust. 5 w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy 

budowlanej, powodzi, podtopień, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i 

innych obiektów na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych. 

7. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:  

1) dla robót objętych przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń 

do wbudowania lub zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych 

określonych w umowie,  

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i 

zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących 

zaplecze budowy – całkowitej wartości mienia. 

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 



 

35 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie/ę polis/y 

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na 

każde żądanie Inspektora nadzoru w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego 

tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u 

wpłat/y składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po 

upływie terminu/ów zapłaty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na 

koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

12. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 
13. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie 

trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o 

których mowa powyżej. 

14. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

15. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi 

załącznikami wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać 

ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający 

poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych 

Wykonawcy. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej  umowy  zabezpieczenie 

należytego jej wykonania  w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 2 

Umowy, tj. w wysokości …………………………….. zł (słownie:………………………..) 

w formie…………………………………………………… 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część 

zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia). 

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych 

faktur za częściowo wykonane roboty. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji 
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przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

innej formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest 

krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji 

opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Nie 

wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary 

umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 20) niniejszej Umowy, która przy braku 

dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez 

Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego 

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.  

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 16 

Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności 

informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, 

organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub 

podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem 

usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i 

bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione 

komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez 

Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia 

wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej. 
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4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem 

każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami 

sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i 

przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby 

nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z 

zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 
5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub 

danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie 

trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, 

odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 
6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, 

przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić 

z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 
7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub 

powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 
 

§ 17 

Klauzula waloryzacyjna  

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub 

kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

2. Podstawą do wprowadzenia zmian w wysokości stawek jednostkowych netto określonych 

w załączniku nr 1 do umowy będzie zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów zawartych 

w biuletynie SEKOCENBUD. Zmiana każdej ze stawek jednostkowych netto określonych 

w załączniku nr 1 do umowy rozpatrywana będzie niezależnie.  

3. Zmiany w wysokości stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy 

dokonywane będą na podstawie wniosku złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać, 

w szczególności: 

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do 

umowy proponowane do waloryzacji;  

2) weryfikację poziomu zmiany cen lub kosztów, o której mowa w ust. 5, sporządzoną 

oddzielnie dla każdej stawki proponowanej do waloryzacji;  

3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z 

zasadami, o których mowa w ust. 6,  

4) kalkulację wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7,  

5) w przypadku, jeżeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadziłyby do naruszenia 
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progu, o którym mowa w ust. 8, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokumenty: 

a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty, 

obliczonych zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 10 pkt 1),  

b) kalkulację wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 2).  

6)  szczegółową analizę opartą na obiektywnych źródłach potwierdzających, że zmiany o 

których mowa w ust. 2 prowadzą do zmiany kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją niniejszej umowy. Analiza musi uwzględniać okoliczności, które 

występowały w trakcie składania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizację 

przedmiotu zamówienia oraz te, które wystąpiły nagle i spowodowały zmianę cen. 

Waloryzacja nie może służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych 

w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie może również prowadzić, do zmniejszenia ryzyka 

związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się 

Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia. 

4. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości stawki lub 

stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli nastąpiła 

zmiana wysokości odpowiednich cen lub kosztów zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o 

minimum 15 % w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w ww. kosztorysie i 

utrzymania się przez okres 6 miesięcy. 

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów zawartych w biuletynie SEKOCENBUD będzie 

prowadzona na poniższych zasadach: 
1) Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny średnie – 

roboty budowlane – region wielkopolski),  

2) do weryfikacji będą brane tylko i wyłączenie ceny lub koszty, które Strona wskaże we 

wniosku, o którym mowa w ust. 3,  

3) weryfikacja możliwości zmiany wysokości każdej ze stawek jednostkowych netto 

określonych w załączniku nr 1 do umowy będzie prowadzona oddzielnie,  

4) [PW] - początkowa wartość odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w 

biuletynie SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie:  

a) biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego w kwartale, w którym była składana 

oferta – w przypadku, jeżeli odpowiednia stawka jednostkowa netto określona 

załączniku nr 1 do umowy, o zmianę której wnioskuje Strona, nie była wcześniej 

zmieniana (jest tożsama ze stawką określoną w ofercie Wykonawcy),  

b) biuletynu SEKOCENBUD obowiązującego w kwartale, w którym dokonywana była 

ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto określonej załączniku nr 1 

do umowy w przypadku, jeżeli przedmiotowa stawka była wcześniej zmieniana.  

5) [KW] końcowa wartość odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w 

biuletynie SEKOCENBUD będzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD 

obowiązującego na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6) po ustaleniu poziomu cen, o których mowa w pkt 4) oraz 5), dla każdej ze stawek 
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jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, zostanie 

obliczony wskaźnik zmiany wartości [WZW] jako stosunek końcowej wartości do 

początkowej wartości - według wzoru: WZW = KW / PW, 

7) Zmiana może zostać dokonana tylko jeżeli obliczony w powyższy sposób wskaźnik 

potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 15 %, tj jeżeli: WZW 

> 1,15 lub WZW < 0,85. 

6. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do sporządzenia kalkulacji zaktualizowanych 

stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy, których dotyczy 

składany wniosek. Zaktualizowana wysokość zostanie obliczona według wzoru: zcjn = cjn * 

WZW gdzie: zcjn – zaktualizowana cena jednostkowa netto, cjn – cena jednostkowa netto 

obowiązująca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, WZW – wskaźnik zmiany 

wartości obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto według zasad określonych w ust. 

5. 

7. Strona składająca wniosek zobowiązana jest do sporządzenia kalkulacji wpływu planowanych 

do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja 

winna uwzględniać w szczególności:  

1) wszystkie zmiany wysokości stawek jednostkowych netto określonych załączniku nr 1 

do umowy wynikające z zapisów niniejszego paragrafu, tj. zarówno zmiany 

proponowane do wprowadzenia, jak i zmiany wcześniej wprowadzone,  

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia,  

3) zakres zamówienia pozostały do realizacji. 

8. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie 

niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5 % kwoty 

brutto określonej w § 5 ust. 2. 

9. W przypadku jeżeli kalkulacja, o której mowa w ust. 7 wykazałaby, że wskutek zmian 

wynagrodzenia związanych ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 3, łączna wartość 

wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w 

trakcie obowiązywania Umowy przekroczyłaby próg, o którym mowa w ust 8, Strona 

składająca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we 

wniosku, którym mowa w ust. 3 w taki sposób, aby łączna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie 

obowiązywania Umowy nie przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 8. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Strona składająca wniosek przeprowadzi ponowną 

kalkulację: 

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, których dotyczy składany wniosek, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych 

wskaźników zmiany wartości [sWZW],  

2) wpływu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokość całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniając zaktualizowane stawki jednostkowe netto 

po dokonaniu korekty. 



 

40 
 

11. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 10 miesięcy po 

zawarciu umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Strona przyjmująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony wnioskującej 

złożenia wyjaśnień, uzupełnień lub dodatkowych kalkulacji, w szczególności jeżeli złożony 

wniosek jest niekompletny lub sporządzony niezgodnie z zasadami wynikającymi z treści 

przedmiotowej umowy. 

13. W przypadku rozbieżnych stanowisk Stron w szczególności co do kompletności i 

prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, 

wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru zawartych w 

biuletynie cen lub kosztów, decydujące będzie stanowisko Zamawiającego. 

14. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyznaczają datę podpisania 

aneksu do umowy. Aneks zawierać będzie zasady rozliczenia prac wykonanych lub 

wykonywanych przez Wykonawcę, które do momentu zawarcia aneksu nie zostały odebrane 

oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowiązywać będą dla 

nierozliczonych prac, które zostały wykonane po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie zasad określonych w 

niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

16. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 15, zobowiązany jest poinformować pisemnie 

Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku 

dokonania takiej zmiany. Zapisy § 7 stosuje się odpowiednio. 

17. W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto określonych w 

załączniku nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca 

do każdego kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 5 ust. 7 zobowiązany będzie 

dołączyć:  

1) wykaz pozycji przedłożonego kosztorysu powykonawczego, które zawierają ceny 

jednostkowe zwaloryzowane na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w 

trakcie realizacji przedmiotowej umowy,  

2) kalkulację pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), według cen jednostkowych 

obowiązujących w dniu podpisania umowy,  

3) wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związana z waloryzacją wprowadzoną na 

podstawie zapisów niniejszego paragrafu – dla przedłożonego kosztorysu 

powykonawczego,  

4) skumulowaną całkowitą wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związaną z 

waloryzacją wprowadzoną na podstawie zapisów niniejszego paragrafu – 

uwzględniająca wszystkie wcześniejsze rozliczenia. 

18. Jeżeli ceny jednostkowe zawarte w przedkładanym kosztorysie powykonawczym zostały 



 

41 
 

zmienione zarówno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i na zasadach 

określonych w § 13 ust. 3 pkt 1) lit b), c) oraz d) Wykonawca winien w kalkulacji, o której 

mowa w ust. 17 pkt 3) oraz 4) podać wielkość zmiany wynagrodzenia przypadającą na 

zmianę wprowadzoną na podstawie zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

19. W przypadku, jeżeli skumulowana całkowita wartość zmiany wynagrodzenia wskazana przez 

Wykonawcę w kalkulacji, o której mowa w ust. 17 pkt 4) przekroczy próg wskazany ust. 8 

Strony protokolarnie dokonają korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposób, aby do 

tego przekroczenia nie doszło. W tym celu do rozliczeń, dla których zastosowanie 

zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadziłoby do naruszenia progu, o którym 

mowa w ust. 8, stosowane będą ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy 

(uwzględniające ewentualną zmianę przeprowadzoną na zasadach określonych w § 13 ust. 3 

pkt 1) lit b), c) oraz d). 

20. Waloryzacja za zasadach opisanych w niniejszym paragrafie ma zastosowanie do robót 

jeszcze nieodebranych. 

 

§ 18 

Klauzula RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. 

Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice 

możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową 

zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych” . 

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp 

oraz zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność; Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół 

mailto:iod@wloszakowice.pl
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postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy 

dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 19 

Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania 

robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych 

inaczej, niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych 

materiałów), w miejsce robót przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem 

braku konieczności zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2.  Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie 

Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy. 

3.  Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności 

potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego 

zakres rzeczowo-finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania w/w robót. 
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4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie 

potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych 

robót i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

6.  Wykonanie robót zamiennych, o których mowa w ust. 1, obejmuje również zmianę 

pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót budowlanych, materiałów 

budowlanych sprzętu oraz urządzeń w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowana jest umowa, w przypadku ujawnienia 

lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża lub w przypadku gdy zmiana 

podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie, zmianą przepisów prawa czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy 

wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe 

(w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku lub zastąpienie innymi 

lub błędy w dokumentacji projektowej), bądź gdy zmiana wynika z błędów w 

dokumentacji projektowej, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii, 

materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy oraz w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów 

celem stwierdzenia zasadności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, przy czym 

proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej 

takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty, określone w PFU. 

8. Wykonanie robót zamiennych nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 umowy. 

 

§ 20 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509) (dalej „Prawo Autorskie”), 

w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a niniejszej 

Umowy obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi pracami w zakresach i 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w 

szczególności i co najmniej na następujących polach eksploatacji (dalej „Pola 

Eksploatacji”): 
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1) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym 

korzystanie z dokumentacji projektowej przed wszelkimi organami władzy i 

administracji państwowej lub samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami 

odwoławczymi, organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz 

agendami rządowymi;  

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej- wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie dokumentacji projektowej w pamięci 

komputera;  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

projektową utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy;  

2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami 

autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w 

ramach Wynagrodzenia i nieodwołalnie upoważnia lub upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – 

Zamawiającego do wykonywania wszystkich praw zależnych do przedmiotu umowy (w tym do 

udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 

lit. a niniejszej Umowy oraz nieodwołalnie upoważnia lub upoważni, jeśli zajdzie taka 

potrzeba – Zamawiającego do dokonywania zmian przedmiotu umowy.  

3.  W przypadku, jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a niniejszej Umowy nie będą 

przysługiwać Wykonawcy, zapewni on, aby zostały one przeniesione w zakresie Pól 

Eksploatacji i na zasadach określonych w Umowie na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej 

sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie udzieliły na rzecz Zamawiającego 

upoważnień, o których mowa w ust. 7 poniżej.  

4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia 

brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje 

przy wykonywaniu niniejszej Umowy.  

5.  Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw 

majątkowych do prac będących przedmiotem niniejszej Umowy.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, 

przy czym Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – 

Zamawiającego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do 

korzystania przez Zamawiającego z projektu.  

7. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł własności do 

nośników, na których Przedmiot Umowy, w szczególności utwory są utrwalone. Przeniesienie 

będzie skuteczne z chwilą zapłaty wynagrodzenia brutto, a nośniki zostaną przekazane 

Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu.  

 



 

45 
 

§ 21 

Nadzór autorski i archeologiczny 

1. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w stanie prawnym 

obowiązującym w okresie trwania umowy. 

2. Nadzór autorski będzie obejmować obowiązki polegające, w szczególności na: 

1) uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

Zamawiającemu, Wykonawcy robót budowlanych i / lub Inspektorom Nadzoru 

inwestorskiego wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót,  

2) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych 

z projektem budowlanym, 

3) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim 

rozwiązań,   

4) uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, 

5) wydawaniu, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robot budowlanych 

materiałów, urządzeń lub/i rozwiązań wykonania robót innych niż zawarte 

w dokumentacji projektowej, na wniosek Zamawiającego pisemnych opinii na temat 

parametrów tych materiałów, urządzeń lub/i uwag dotyczących zaproponowanych 

rozwiązań wykonania robót,  

6) udziale jeden raz w miesiącu w cyklicznych naradach koordynacyjno – technicznych 

dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego, 

7) stałe konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

8) współudział w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji 

powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji robót,  

9) podejmowaniu innych działań, nie ujętych w niniejszym wykazie, które zabezpieczać 

będą interes Zamawiającego i przyczynią się do sprawnego oraz prawidłowego 

zrealizowania robót budowlanych.  

3. Jeżeli będzie to wynikać z uzyskanych na etapie projektowania decyzji administracyjnych 

Wykonawca musi zapewnić również nadzór archeologiczny prowadzony przez osobę 

(podmiot) do takich nadzorów uprawniony (archeolog), który obejmuje, w szczególności 

następujące obowiązki: 

1) uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na: 

a) prowadzenie badań archeologicznych, na terenach na których prowadzone 

będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 

b) podejmowanie innych działań w strefie zabytków, 

2) stały nadzór archeologiczny, 

3) ratownicze badania archeologiczne w tym eksploracja, analiza statygraficzna wraz 

z interpretacją nawarstwień oraz rozwarstwień, analiza reliktów architektury 

murowanej, realizowane podczas robót zamiennych związanych z budową sieci; 

4) prowadzenie dokumentacji badań archeologicznych, 
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5) opracowanie wyników badań archeologicznych w formie sprawozdania 

i przekazanie ich Zamawiającemu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków; 

6) inne niezbędne prace w zakresie badań archeologicznych wynikające z przepisów 

prawa oraz zaleceń organów uprawnionych do ich wydawania. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem sytuacji, o 

której mowa w art. 591 ustawy Pzp. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 
 

                    ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

Załączniki: 
Harmonogram rzeczowo-finansowy (przedłożony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy). 
Umowa z podwykonawcą (§ 9 Umowy). 
 


