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PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 1320)
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Część II/1

AKT UMOWY

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty.”
Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ________ w _________ pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach, adres: 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000310127, kapitał zakładowy: 53.955.000 zł, NIP 5492346504, REGON 120730487 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :,

reprezentowaną przez :

1.
………………………………………………………………………………….

2.
………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………….… 

z siedzibą: …………………………………… zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………………….. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w……………………

REGON:…………………………..NIP:………………………………….,                                        zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy- jeżeli dotyczy)

albo 

[Panem/Panią ………………………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………….. z siedzibą w ………………………, przy ul. ……………………… …………………… 

( .. -… ………………………), NIP: ………………………. REGON: ………………… 

zwanego/zwaną dalej „Przetwarzającym”, 

reprezentowanego/ reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..

(*na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy)

zwanymi łącznie „Stronami”.
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako, ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty” zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad - złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 1320) niniejszym ustala się, co następuje:

1.
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;

(b)
Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym;

(c)
Warunki Szczególne Kontraktu;

(d)   
Warunki Ogólne Kontraktu;

(e)  
SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej; 

(f) 
Program funkcjonalno-użytkowy - Część opisowa;

(g) 
Program Funkcjonalno Użytkowy - Warunki wykonania i odbioru robót  budowalnych;
3.
Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.
Zamawiający, uznając zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy:

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: 


................................................................................. PLN


(słownie: .................................................................. PLN)

plus  23% VAT: ..............................................................       PLN

(słownie .........................................................................       PLN)

co czyni łącznie kwotę brutto:

.......................................................................................       PLN

(słownie ..........................................................................      PLN)

5.
Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, sporządzonej  po wystawieniu i poświadczeniu Świadectwa Płatności, na konto bankowe Wykonawcy:

..............................................................................................................
(nazwa banku, pełny numer konta)

6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.
Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. 
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

	ZAMAWIAJĄCY:

	                         WYKONAWCA:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]
	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

...................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

.....................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

....................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

 ..................................................................

[pieczęć Wykonawcy]


Część II/2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA i BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz 3. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2006, dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl
Na Warunki Kontraktu składają się Część i – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA i BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA i BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. 

Część II/3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

Część II/ 3 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

CZĘŚĆ II/3 – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

1
Postanowienia ogólne

1.1
Definicje

1.1.1
Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1
”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Program funkcjonalno-użytkowy, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt”, oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.3
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4
”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5
”Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem, określający wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu, technologii i innych istotnych elementów projektowanych Robót. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy”.
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8
”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.10
„Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu Kontraktu, opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dodatkowo w ramach udzielonych gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób gwarantujących uzyskanie parametrów procesowych zawartych w Części II/5 SIWZ – Wzór wykazu gwarancji procesowych. Badanie i weryfikacja uzyskanych parametrów procesowych będą się odbywać na zasadach i w zakresie wskazanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym lub spójnych z tymi postanowieniami Dokumentami Wykonawcy.
Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.1.12
”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz postanowieniami niniejszego Kontraktu.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1.2 
Strony i osoby

1.1.2.2
„Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: w polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4
„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.2.11 „Konsorcjum” – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej Partnerami) występujących jako Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie, na podstawie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, dostarczonej Zamawiającemu przed zawarciem niniejszego Kontraktu
1.1.2.12 „Lider konsorcjum” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie realizujących  zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu, zgodnie z umową regulującą współpracę tych Wykonawców. w szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna.

1.1.3 
Daty, próby, okresy i wykonanie
Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.3.10
„Okres Rękojmi” – oznacza okres wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty oraz w Załączniku do Oferty liczony od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]., przy czym Okres Rękojmi został podzielony na dwa następujące okresy i wynosi w zależności od oferty Wykonawcy:
I.
12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
48 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 60 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

albo

I.
12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
60 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 72 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

albo

I.
12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – Okres Zgłaszania Wad)

II.
72 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu Rękojmi),

(jeżeli Wykonawca zaoferował 84 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi) 

1.1.4
Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną w Akcie Umowy, zgodną z kwotą wskazaną w Formularzu Oferty,  należną do zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

1.1.4.6 
”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 
”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 
”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności dla robót dodatkowych i/lub zamiennych jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 
”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6
Inne Definicje

1.1.6.1.
Na końcu klauzuli 1.1.6.1 dodaje się następujący akapit: „Dokumenty Wykonawcy obejmują także dokumentację projektową, na którą składa się: projekt budowlany i projekt wykonawczy, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 2454 z późn. zm.).
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2
”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6.
„Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” zgodnie z wymaganiami  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). w każdym miejscu niniejszych Warunków Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10
”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.11
”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12.
”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 roku poz. 45). 
1.1.6.16
„Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 19 września 2019  roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024  r., poz. 1320  z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

1.1.6.17 
„Podmiot Udostępniający Zasoby” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.2

Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 



W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” zastępuje się określeniem „Koszt”. 

1.3
Przepływ informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach „w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:



przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej z zachowaniem formy elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku braku zachowania takiej formy  winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się dodatkowe dwa akapity w brzmieniu:



Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00. w przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego.

1.4
Prawo i język
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b)
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c)
Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5
Pierwszeństwo dokumentów
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6
Akt Umowy
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] i pod warunkiem, że Wykonawca przedłożył inne określone w SWZ dokumenty niezbędne do zawarcia Kontraktu. 

1.7
Cesje
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu Kontraktu. 


Powyższe ograniczenie nie dotyczy cesji dokonywanych przez Zamawiającego. 

1.8
Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:


     Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

1.9 
Błędy w wymaganiach Zamawiającego 

W niniejszej klauzuli 1.9. wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

1.10
Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Usuwa się całą treść klauzuli 1.10 i zastępuje następującą treścią:

Wykonawca:

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy;

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych; 

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie następujących pól eksploatacji:

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich,

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć lub wizualizacji,

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu,

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

(k) wprowadzania zmian, skrótów,

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą wydania Zamawiającemu całości lub części Utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca Utworów objętych postanowieniami Umowy upoważni Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane, do wykonywania w imieniu Twórcy Utworów osobistych praw autorskich, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie:  

1) sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów,

2) dokonywania wszelkich zmian w Utworach w tym tych, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji,

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów.

Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca Utworów złoży oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów objętych postanowieniami Umowy, we wskazanym powyżej zakresie, w stosunku do Zamawiającego, jego licencjobiorców lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego. 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz zapewnia, że Twórca Utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w zakresie praw autorskich.

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność nośników, na których zostały utrwalone. 

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, następuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa  oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub wygaśnięciem. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty Wykonawcy, w oparciu o Utwory. 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w niniejszej klauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do  Części III SWZ, które stanowią Utwory, na poniższych polach eksploatacji:

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich,

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu,

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

oraz

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SIWZ wyłącznie w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczące udzielenia licencji stosuje się odpowiednio do udzielenia sublicencji. 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia Umowy należy interpretować w sposób zapewniający nabycie całości praw autorskich przez Zamawiającego w najszerszym możliwym zakresie.

klauzula 17.5 [Prawo własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do klauzuli 1.10 [Prawa autorskie].

1.12
Poufne szczegóły
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju. 

1.13
Przestrzeganie Prawa

Skreśla się treść podpunktu (a)  i zastępuje następująco:

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmują również takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo ochrony przyrody. Wszelkie opłaty z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

1.14
Solidarna odpowiedzialność
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d)
Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałych Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych Wykonawców , razem i każdego z osobna, przy czym z chwilą uregulowania należności względem Lidera, pozostali Wykonawcy  wspólnie realizujący Kontrakt nie będą rościli  względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane Roboty. Jednocześnie Lider zobowiązany jest rozliczyć należny podatek od towarów i usług z tytułu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod rygorem wyrównania szkody, jaką poniesie Zamawiający w związku z nierozliczeniem podatku, a w szczególności pokrycia kwot zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz innych sankcji nałożonych na Zamawiającego, jak również jego pracowników, jeżeli Zamawiający pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci. 
2.
Zamawiający

2.1
PRAWO  DOSTĘPU DO TERENU  BUDOWY

Punkt (b) niniejszej klauzuli 2.1 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym.
2.2
ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

2.4 
PRZYGOTOWANIE  FINANSOWANIA  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1061 ) art. 6491 – 6495 w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty ustala się że:

 - Pierwszy wyznaczony przez Wykonawcę termin do uzyskania gwarancji zapłaty będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia (żądanie) Wykonawcy.

 - Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.
 - Koszt uzyskania gwarancji pokrywają Zamawiający i Wykonawca w równych częściach.  Część kosztów obciążająca Wykonawcę może być potrącona z jego płatności poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 28  dni od dnia udzielenia gwarancji.

Żądanie wstawienia gwarancji zapłaty sporządzone będzie w formie pisemnej i zostanie przekazane Zamawiającemu odrębnym pismem zatytułowanym “Żądanie wstawienia gwarancji zapłaty”. 

2.5 
ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Skreśla się ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane:

(i) dla płatności należnych według klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz],

(ii) dla Redukcji Ceny Kontraktowej według klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu],
(iii)  dla naliczenia i potrącenia Kar umownych według klauzuli 8.7 [Kary umowne].

Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco:

Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub Zabezpieczenia Wykonania.

3.
Inżynier

3.1.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA  INŻYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

(a)
klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(b)
klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) 
klauzula 7.4. [Próby]

(d)
klauzula 8.3 [Program]

(e)
klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]

(f)
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(g)
klauzula 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia]
(h)
klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(i) 
klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]

(j)
klauzule z rozdziału 13 [Zmiany i korekty]

(k) 
klauzula 15.1 [Wezwania do naprawy uchybienia] 

(l)
klauzule z rozdziału 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę]

(m)
klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(n)
klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

(o)
klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, o czym mowa powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

3.4.
ZMIANA  INŻYNIERA

W pierwszym zdaniu: termin „42 dni” zamienia się na „14 dni”, oraz skreśla się część zdania po słowie „Inżyniera”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się.
4.
Wykonawca

4.1
OGÓLNE  ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie i trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację powykonawczą, raporty oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, a następnie natychmiast przystąpi do wykonania Robót objętych uzyskanym pozwoleniem. w przypadku części Robót, dla których uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane, dopuszcza się ich wykonywanie przed uzyskaniem pozwolenia dla pozostałej części Robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt, w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca jest zobowiązany do:


(a) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń:

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i powinien umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.

(b) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Terenie Budowy: 

Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków). 

Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

(c)
Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(d)  Sporządzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi pełnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku odpowiednio dla Robót lub Odcinka. Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inżynierowi przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka. Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim, w 3 egzemplarzach. 

(e)
W terminie co najmniej 35 dni przed upływem Czasu na Wykonanie Wykonawca przedłoży Inżynierowi:

-
oryginał Dziennika Budowy,

-
oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami lub Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie), 

-
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a w razie korzystania z innych obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie nieruchomości lub budynki czy lokale, również oświadczenie o doprowadzeniu tych obiektów do należytego stanu i porządku, 

-
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

-
protokoły badań i sprawdzeń,

-
dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

4.2
ZABEZPIECZENIE  WYKONANIA
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem:

Wykonawca wniósł Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy w kwocie stanowiącej procent Ceny Oferty określony w Załączniku do oferty. 
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, może również służyć pokryciu zobowiązań określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Należytego Wykonania także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Wykonania w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia.

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady lub do upływu terminu obowiązywania Gwarancji Jakości, w zależności od tego który termin nastąpi później, przedkładając dokument potwierdzający przedłużenie ważności Zabezpieczenia Wykonania nie później niż na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jego wysokości. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie:

(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia. w tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub

(d)  zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego].

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(a) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia wg rozdziału 10  [Przejęcie przez Zamawiającego];

(b) 30 % wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady (po upływie II części Okresu Rękojmi), określonego w klauzuli 11.10 [Niewypełnione zobowiązania].

4.3
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie:


Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego.

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa:  ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy oraz zapewni stosowne tłumaczenia podczas narad. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się następujący nowy akapit:


Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inżyniera, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. Pod warunkiem posiadania przez te osoby kwalifikacji i kompetencji wymaganych dokumentami zamówienia dla osoby pełniącej funkcje Przedstawiciela Wykonawcy. 
4.4
PODWYKONAWCY 
Skreśla się całą treść klauzuli 4.4 i zastępuje następującym zapisem:

I. Wymagania ogólne 
1.
Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych zadań określonych w Załączniku do oferty. 

2. 
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz ich przedstawicieli, biorących udział w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej klauzuli. 

3. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia samego Wykonawcy. 

4. 
Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 

5. 
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia. 

6. 
W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

7. 
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

8. 
Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

9. 
W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. 
Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego od wykonywania czynności objętych Kontraktem lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania czynności objętych Kontraktem łącznie z usunięciem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 
1. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. 
Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, z wyjątkiem Podmiotu Udostępniającego Zasoby, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta Umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji od Inżyniera, pod rygorem niedopuszczenia do realizacji tej części zamówienia przez tego Podwykonawcę. 

3. 
Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej klauzuli lub w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w terminie wcześniejszym niż 30 dni złożyć oświadczenie o braku zastrzeżeń. 

5. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. 
Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w terminie wcześniejszym niż 30 dni złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu. 

8. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu oraz w przypadku dalszego Podwykonawcy także Wykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie to, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. 
W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą w ramach Kontraktu obowiązek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą gdy wartość kolejnych Umów o podwykonawstwo przekroczy próg 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. 
W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

11. 
Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 
1. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

(a) 
oznaczenia stron umowy; 

(b) 
zakresu umowy; 

(c) 
wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie elementu/części Dokumentów Wykonawcy lub prac lub Robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/części Dokumentów Wykonawcy lub prac lub Robót określonego ofercie Wykonawcy, dopuszcza się utajnienie wysokości wynagrodzenia/ cen kształtujących wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy dla podmiotów innych niż Zamawiający i osoby przez niego upoważnione;

(d) 
terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług; 

(e) 
zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może wnioskować o rozliczenie wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw co najmniej raz na dwa miesiące; 

(f) 
waloryzacji z uwzględnieniem postanowień klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

(g) 
terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 

(h) 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

(i) 
warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy następuje dalsze powierzenie tych danych. 

(j)
obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w Klauzuli 6.1 [Zatrudnianie Kadry i robotników]

(k)
obowiązek Podwykonawcy do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia], potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia]; 

(l)
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i sposobu jego wniesienia (jeśli jest ustanawiane) z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż określone w Kontrakcie i powinno się odnosić tylko do tej części/ zakresu roboty, dostawy lub usługi wykonywanej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

(m) 
obowiązek zachowania formy pisemnej wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszelkich zmian tych umów;

2.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności: 

2a
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi i dostawy nie może zawierać postanowień:
(a) 
określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę; 

(b) 
przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartości netto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

(c) 
przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo lub oznaczonej wysokości; 

(d) 
rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(e) 
ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach (PLN); 

(f) 
ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona w procentach tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(g) 
w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 

(h) 
uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności lub wierzytelności niezwiązanych z realizacją Kontraktu; 

(i) 
na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;

2b
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

(a) 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera lub Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności lub akceptacji przez Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres Robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za Roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

(b) 
warunkujących dokonanie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy o podwykonawstwo od zwrotu kwot Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odbioru innych Robót, które nie były przedmiotem umowy o podwykonawstwo; 

(c) 
nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych lub przewidujących zabezpieczenie należytego wykonania roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji jakości w formie zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy, takie zabezpieczenie może być ustanowione wyłącznie jako kaucja gwarancyjna;

(d) 
przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

(e) 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi okolicznościami; 

(f) 
zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 

(g) 
na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy; 

(h) 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez Zamawiającego Czasu na Wykonanie dla danego rodzaju Robót; 

(j) 
rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków, gdy odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wynika z przepisów Prawa, w tym Kodeksu cywilnego; 

(k) 
wprowadzających okres dłuższy niż 35 dni na złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

(l) 
wyłączających możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiającego;

(m)
umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen jednostkowych wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi inwestycji lub kosztów budowy lub ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne potrącenia wierzytelności tytułem rozliczeń między tymi podmiotami, w związku z realizacją tej umowy (bez zachowania formy pisemnej zmiany umowy);

(n)
umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

IV. Bezpośrednia zapłata 
1. 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiązane z realizacją Umowy o podwykonawstwo.

5. 
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może: 

(a) 
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

(b) 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

(c) 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

7.
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej.

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
1. 
Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być realizowany przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 

2. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z Podmiotem Udostępniającym Zasoby, spełniającą wymagania określone w niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi Robót, do wykonania których Podmiot Udostępniający Zasoby zobowiązał się w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. 
Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, to inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podmiot Udostępniający Zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia.

4. 
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych jak określone w Tomie i SWZ dla Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

4.5
WYZNACZENI PODWYKONAWCY
Klauzulę 4.5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]. skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.7
WYTYCZENIE
W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skreśla się słowa „lub przekazanych przez Inżyniera”.

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się wyrażenie: „na własny koszt”.
W drugim akapicie skreśla się słowa „lub przekazanych”.

Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Programie funkcjonalno-użytkowym i Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony punktów osnowy geodezyjnej – a w przypadku ich zniszczenia do odtworzenia zniszczonych punktów na własny koszt. 
4.8
PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA
Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:
oraz dostarczyć Inżynierowi do akceptacji Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a następnie modyfikować go dla zapewnienia zgodności z wymogami Prawa.

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót lub działań jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków.

Na końcu podpunktu (d) dodaje się: 

a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowe podpunkty (f) i (g) o następującej treści:

(f) opracować i dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na Terenie Budowy.

(g) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Jeżeli jest wymagane to Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

Zamawiający nie zapewnia bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia na Terenie Budowy, a pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz mienia tam zlokalizowanego obciąża Wykonawcę. 

4.9
ZAPEWNIENIE  JAKOŚCI
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a)
procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)
strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)
ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)
procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowanego przez Wykonawcę Systemu zapewnienia jakości.

4.10
DANE O  TERENIE  BUDOWY
W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się słowa: „W tych samych granicach”.

Na końcu podpunktu (a) dodaje się słowa „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.

Na końcu klauzuli 4.10 dodaje się zapis:

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sprawdzi Teren Budowy pod względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów, a w razie potrzeby zapewnieni nadzór saperski.

4.12 
NIEPRZEWIDYWALNE  WARUNKI  FIZYCZNE

W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany:

W  pierwszym akapicie po słowach „… i hydrologicznymi” dodaje się zwrot:


„… których Wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym”.

Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym.

Skreśla się akapit szósty.

4.13 
PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE

Na początku klauzuli 4.13  dodaje się następujące akapity:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg dojazdowych (które będą wykorzystane do transportu materiałów na budowę) oraz obiektów budowlanych (budynków, ogrodzeń itp.) znajdujących się w obszarze oddziaływania Robót oraz inwentaryzacji istniejących zjazdów. Inwentaryzację należy dokonać przed przystąpieniem do Robót. Inwentaryzację dróg dojazdowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych przez  niego lub przecinanych podczas Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót na własny koszt.  Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania objazdów, przejazdów, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych, terenów użytkowanych przyległych do Inwestycji na czas prowadzenia robót.

4.15 DROGA DOSTĘPU

W klauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 

Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu porozumień lub zgód z innymi zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez Wykonawcę, jak również przez - wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców. 

W drugim akapicie po podpunkcie (e) dodaje się podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w powyższy sposób.

4.14
UNIKANIE  ZAKŁÓCEŃ
W klauzuli 4.14 wprowadza się następującą zmianę:

Jako przedostatni akapit dodaje się następujący tekst:


Przez cały okres realizacji Kontraktu Wykonawca będzie prowadził Roboty  w taki sposób, aby nie zakłócać w istotny sposób funkcjonowania modernizowanej oczyszczalni ścieków. Przez „Istotny” należy rozumieć taki, który powodowałby przekroczenie dopuszczalnych Prawem parametrów ścieków po oczyszczeniu, czy osadów po przeróbce itp. Ewentualne kary lub dodatkowe koszty dla Zamawiającego, związane z utylizacją odpadów lub/i z przekroczeniami spowodowanymi ingerencją Wykonawcy w strukturę przedmiotowej oczyszczalni zostaną pokryte przez tego Wykonawcę.


Działania Wykonawcy związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów oraz powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień odnośnie zamknięcia dróg nie będą uprawniały Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].


Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć instalacje, obiekty, grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej lub istniejących obiektów, położone na Terenie Budowy i/lub w pobliżu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytułu prowadzenia Robót, o którym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia skutków finansowych oraz przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Robót, zarówno na Terenie Budowy jak i na gruntach, nieruchomościach i/lub innych częściach powierzchni ziemskiej sąsiadujących z Terenem Budowy.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki uszkodzenia instalacji i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania Robót, uzasadnionych interesów osób trzecich.

4.16
TRANSPORT DOSTAW 

Klauzulę 4.16 uzupełnia się następująco:

Na początku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 


Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży.

4.17
SPRZĘT  WYKONAWCY
Klauzulę 4.17 uzupełnia się następująco:

Dodaje się drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu:

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. w przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w PFU, Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18
OCHRONA  ŚRODOWISKA
W klauzuli 4.18 wprowadza się następującą zmianę:

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku. 

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

Miejsce tymczasowego składowania odpadów powstałych w toku Robót, a w szczególności miejsce składowania urządzeń zdemontowanych w toku Robót, zostanie wskazane przez Inżyniera po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.19
ELEKTRYCZOŚĆ, WODA I GAZ
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót oraz wszelkich prób czy inspekcji objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20 
SPRZĘT  ZAMAWIAJĄCEGO  I  PRZEDMIOTY  UDOSTĘPNIONE  BEZPŁATNIE
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21
RAPORTY  O POSTĘPIE
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego. Każdy raport miesięczny będzie zawierał aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w akapicie drugim klauzuli 6.2.
Kwartalne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego następującego po kwartale, którego dotyczy Raport. Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres  forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego.

Jeśli Inżynier tak poleci to Dzienne raporty będą sporządzane w każdym dniu realizacji robót, w okresie wymaganym przez Inżyniera, według wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, zawierającego informacje o środkach użytych dla wykonania robót w dniu ubiegłym m.in.: wykaz personelu i czas pracy personelu Wykonawcy, wykaz sprzętu Wykonawcy - dostarczane Inżynierowi Kontraktu w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

Początek trzeciego akapitu klauzuli 4.21 „Każdy raport będzie zawierał” zastępuje się zapisem: „Każdy raport miesięczny i kwartalny będzie zawierał:”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i (k) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j)
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach dwumiesięcznych,

(k)
jeśli doszło do zmiany Programu realizacji Robót, zmieniony i uaktualniony Program realizacji Robót,
(l) 
zestawienie Podwykonawców,

(m)
zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu miesięcznego o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

Obecność Przedstawiciela Wykonawcy jest wymagana również na naradach tygodniowych organizowanych przez Inżyniera.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi, kwartalnymi i dziennymi. w takim przypadku Inżynier ustali zawartość raportów i terminy dostarczania.

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza tygodniowymi i miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.23
DZIAŁANIA WYKONAWCY  NA TERENIE  BUDOWY
W klauzuli 4.23 wprowadza się następującą zmianę:

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć istniejące i pracujące instalacje i budynki oraz budowle na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym z Terenem Budowy, i postępować z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w PFU, a także w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych].

4.24
WYKOPALISKA
W  klauzuli 4.24 dodaje się akapit pierwszy w brzmieniu:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i we własnym zakresie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia Robót. 

W akapicie drugim w pierwszym zdaniu po słowach: „niezwłocznie powiadomi Inżyniera, który”, dodaje się zapis „w porozumieniu z osobą/osobami pełniącą/pełniącymi nadzór archeologiczny”
W klauzuli 4.24 skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco:
pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian], z wyłączeniem kosztów poniesionych z tytułu nadzoru archeologicznego ustanowionego przez Wykonawcę. 
Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25
DZIENNIK  BUDOWY
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:

4.26
ZABEZPIECZENIE  PRZYLEGAJĄCYCH  NIERUCHOMOŚCI
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27
ISTNIEJĄCE  INSTALACJE
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji i budowli jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody wymagane do zdemontowania istniejących instalacji w stopniu niezbędnym, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujące proponowane Roboty Tymczasowe Inżynierowi do akceptacji. Inżynier zaakceptuje je, jeżeli są zgodne z Kontraktem.

Za projekt Robót Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inżyniera w żadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialności.

Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu Robót Tymczasowych od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane Prawem.

5.
Projektowanie

5.1
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA  PROJEKTOWE
Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „ustalone w Wymaganiach Zamawiającego” dodaje się:


„oraz odpowiednio w SWZ dla specjalistów projektantów”

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się:


„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

5.2
DOKUMENTY  WYKONAWCY

Po drugim akapicie dopisuje się akapit o treści:

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa Dokumenty Wykonawcy, które należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu oraz dokumenty wymagane do uzyskania w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę, i które należy dostarczyć wraz z oświadczeniem.

Oświadczenie powinno stwierdzać, że Dokumenty Wykonawcy są kompletne z punktu widzenia celu, dla którego zostały przygotowane i kompletne do uzyska niania Pozwolenia na Budowę. Oświadczenie musi również zawierać stwierdzenie, że Dokumenty Wykonawcy są zgodne z Kontraktem lub stwierdzenie, w jakim stopniu są niezgodne.

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmian w którymkolwiek z projektów lub dokumentów, które zostały poprzednio przedłożone do przeglądu, Wykonawca musi niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera. Następnie Wykonawca dostarczy zmodyfikowane dokumenty Inżynierowi.

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru dokumentacji, wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.

5.3
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c)
oraz dobrą praktyką budowlaną i optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 

5.5
SZKOLENIE

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 5.5.skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca wystawi zaświadczenie o nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi urządzeń.

5.6 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu klauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy. 

Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
6
Kadra i robotnicy

6.2
STAWKI  WYNAGRODZEŃ  I WARUNKI  ZATRUDNIENIA
Następujące zapisy dodaje się na początku klauzuli 6.2:

Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji Umowy, wykonujących czynności opisane w akapicie drugim niniejszej klauzuli. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji: 

(a) 
personelu obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz 

(b) 
personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

(a) 
żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

(b) 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

(c) 
przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ale nie krótszym niż 21 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w akapicie drugim niniejszej klauzuli w trakcie realizacji Umowy: 

(a) 
oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

(b) 
oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonującego czynności, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, nazwę podmiotu u którego osoba jest zatrudniona, datę złożenia oświadczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie; 

(c) 
do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

(d) 
do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

(e) 
do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w akapicie drugim, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Kary umownej w wysokości określonej w klauzuli 8.7 [Kary umowne] za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z niniejszą klauzulą.
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty Kary umownej w wysokości określonej w klauzuli 8.7 [Kary umowne] punkt i podpunkt (s) za niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w niniejszej klauzuli punkt 5 podpunkty (a-e), w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Kwotą Kontraktową.

6.5
GODZINY  PRACY
W klauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany:

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco:

(a)
w każdą sobotę, o ile nie przypada w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy;

Dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu:

(d)
jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie]

6.7 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Usuwa się całą treść klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie z klauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy, w razie konieczności we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.

6.8 
KADRA WYKONAWCY 

Na końcu klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy] dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w dokumentach zamówienia (SWZ). 

Niezapewnienie przez Wykonawcę wymaganej Kadry Wykonawcy (zespołu Specjalistów Kluczowych  wg. części I SWZ) wskazanej w ofercie Wykonawcy, Wykaz osób, daje prawo Inżynierowi lub Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku projektanta lub kierownika budowy) lub w części (w przypadku braku kierowników robót), lub prawo do powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 21 [Roszczenia Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu lub realizacji Robót wynikająca z braku Kadry Wykonawcy, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ), będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. 

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w dokumentach zamówienia (SWZ), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań zawartych w dokumentach zamówienia (SWZ),  i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do Przedłużenia Czasu na Wykonanie. 

Weryfikacji doświadczenia personelu wymaganego w dokumentach zamówienia (SWZ), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy dokonuje się na dzień złożenia wniosku Wykonawcy o taką zmianę.
6.9
PERSONEL  WYKONAWCY
W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. w razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy podczas narad oraz na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie:

Do powołania osoby na zastępstwo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia klauzuli 6.8.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12
ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i pracowników, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia przez nie Polski. w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a kosztami obciążyć Wykonawcę. w przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówku i pogrzebem.

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7 
Urządzenia, materiały i wykonawstwo

7.1
SPOSÓB WYKONANIA

Na końcu klauzuli 7.1 [Sposób wykonania] dodaje się następującą treść: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone w Wymaganiach Zamawiającego.

7.2
PRÓBKI 

Jako drugie zdanie klauzuli 7.2 dodaje się:
Materiały przeznaczone do wbudowania, przed ich użyciem, muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera . w tym celu Wykonawca przedstawia Inżynierowi  wykaz Materiałów, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność Materiałów z PFU, dokumentacją projektową i STWIORB. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po  zatwierdzeniu przez Inżyniera , do zaakceptowania i dopuszczenia Materiałów do użycia.

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych do wskazanych w PFU oraz w wykonanej na jego podstawie dokumentacji projektowej i/lub STWiORB, pod warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawcę równoważności w odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametrów (ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy) . 

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

7.4
PRÓBY
Nazwę powoływanego w treści niniejszej Klauzuli rozdziału 13 [Zmiany i uzupełnienia] skreśla się i zastępuje następująco: [Zmiany i korekty].

W akapicie piątym skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jako ostatnie zdanie niniejszej klauzuli dodaje się:


Wszelkie Próby, Próby Końcowe oraz Rozruch nie mogą odbywać się bez udziału przedstawiciela Zamawiającego.


Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Prób obciążają Wykonawcę.

7.7
PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8
OPŁATY WYDOBYWCZE i INNE
W klauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany:

W drugim wierszu po słowach "dzierżawne," i przed słowami: „i inne” dodaje się słowa: "za składowanie odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych".

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem:

(b)
wywiezienie na składowisko odpadów posiadających właściwe pozwolenia Inżyniera, Materiałów pochodzących z rozbiórki (poza Materiałami z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej stanowią własność Zamawiającego - o ile dotyczy, które Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera) i wykopów oraz innych Materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku.

8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1
ROZPOCZĘCIE  ROBÓT
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:

Wykonawca rozpocznie projektowanie niezwłocznie po podpisaniu Kontraktu.

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. Data Rozpoczęcia robót budowlanych, dla Robót wymagających pozwolenia, nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, zgodnie z Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o planowanym rozpoczęciu Robót. 

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający zobowiązany jest dołączyć:

(a) 
informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję: 


(i) 
kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy, 


(ii) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności; 

(b)
oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Dokumenty wymienione powyżej w punkcie (a) i (b), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi w terminie 14 dni przed wyznaczoną Datą Rozpoczęcia dla robót objętych pozwoleniem na budowę  celem przekazania ich Zamawiającemu.

W terminie co najmniej 14  dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z zapisami w PFU i Specyfikacjach, a także listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. Razem z takim Programem  Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

8.2
CZAS NA WYKONANIE
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:


Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.2 w lit. (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa „oraz”, jak również dodaje się jako lit. (c ) zapis o następującej treści: 


(c ) 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy.

8.3
PROGRAM
W klauzuli 8.3 wprowadza się następującą zmianę:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Szczegółowy Program, zostanie opracowany w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym, najpóźniej 14  dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. W celu  optymalizacji Czasu na Wykonanie , Wykonawca opracuje Program z uwzględnieniem możliwości równoległego wykonywania prac projektowych w zakresie Robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, i części Robót, dla których takie pozwolenie nie jest wymagane. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym harmonogram Robót sporządzony w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do Czasu na Wykonanie określonego w klauzuli 8.2. Podczas przygotowywania Programu  Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp Robót.

Wykonawca zobowiązany będzie zaktualizować Program kiedy tylko poprzedni Program okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, i dostarczyć Inżynierowi jako część raportu miesięcznego  składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

8.4
PRZEDŁUŻENIE  CZASU  NA WYKONANIE
W klauzuli 8.4 wprowadza się następującą zmianę:

Po podpunkcie (e) dodaje się następujący tekst:

Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez, lub dających się przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego Podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7
KARY UMOWNE
W klauzuli 8.7 wprowadza się następującą zmianę:

Zmienia się nazwę niniejszej klauzuli 8.7 na „Kary umowne”

Skreśla się całą treść klauzuli 8.7 i zastępuje następującą treścią:

I. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] : 

(a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie  Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień zwłoki; 

(b) Jeżeli Wykonawca nie wypełnił wymagań klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień zwłoki; 

(c) Jeżeli Wykonawca nie wypełnił wymagań klauzuli 11.4. [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] lub wymagań Części 4 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna] Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek,

(f) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] lub klauzuli 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto;

(g) za przekroczenie terminu przedłożenia Programu lub jego aktualizacji w terminach określonych w klauzuli 8.3 [Program] z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(h) za brak odniesienia się do uwag Inżyniera lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do Programu lub jego aktualizacji, w terminie określonym w klauzuli 8.3 [Program] z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem klauzuli 8.3 [Program], to jest z wyłączeniem uwag Inżyniera do założonych przez Wykonawcę w Programie lub jego aktualizacji terminów  realizacji: wykraczających poza określony w Kontrakcie Czas na Wykonanie ; 

(i) za przekroczenie terminu przedłożenia miesięcznego raportu w terminie określonym w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie], z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki. 

(j) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo (w tym również Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym również Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(l) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II podpunkt 10 klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(m) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ), bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(n) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem podpunktu (o), tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie (n) nie będzie naliczana; 

(o) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 0,05% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 250 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż łącznie 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(p) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] punkt i Waloryzacja – w wysokości 5% należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji, lecz nie więcej niż 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem podpunktu (q), tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie (o) nie będzie naliczana; 

(q) za nieterminowaną zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej  waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z klauzula 13.7 [Korekty wynikające zmiany Kosztu] punkt i Waloryzacja – w wysokości 0,05% należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(r) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy nie wykonują obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z klauzulą 6.2 [Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia] - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę;

(s) za niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę określonych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia] akapit czwarty  lit. (a-e), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie i niniejszej klauzuli, z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w punktach i i II niniejszej klauzuli jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

(a) 
z przyczyn określonych w klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę], zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, z wyłączeniem przyczyn określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] i klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu].

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od części prac lub Robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego, wysokość Kary umownej za odstąpienie określona w punkcie III podpunkt (a) podlega redukcji przez Wykonawcę. w takim przypadku Kara umowna za odstąpienie od części prac lub Robót po redukcji, naliczona zostanie w kwocie odpowiadającej równowartości 15% wartości niewykonanych prac lub Robót. Wartość tych niewykonanych prac lub Robót zostanie obliczona jako różnica pomiędzy Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową netto a sumą wartości wystawionych PŚP netto na dzień odstąpienia.

8.9. 
NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA

W pierwszym akapicie niniejszej lit (b) otrzymuje brzmienie:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

10
Przejęcie przez Zamawiającego

10.1
PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW
W klauzuli 10.1 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst:


Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub części Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub części Robót od właściwych władz lokalnych zgodnie z Prawem, a następnie uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie Robót. Dokumentacja ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie. Nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Robót z uwagi na braki, błędy lub niekompletność dokumentacji upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

Do czasu  zakończenia prób końcowych Robót tj. do wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Wykonawcę obciążają koszty eksploatacji oraz serwisu zrealizowanych Robót lub dostarczonych Maszyn i Urządzeń. 

10.2.
PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT

W klauzuli 10.2 wprowadza się następującą zmianę:
W akapicie czwartym w pkt. (ii) skreśla się „plus rozsądny zysk, które należy dodać do Ceny Kontraktowej ”i zastępuje następująco:
na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

10.3.
ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH

W klauzuli 10.3 wprowadza się następującą zmianę:
W akapicie drugim skreśla się pkt. (ii) i zastępuje następująco:
Do pokrycia takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11
Odpowiedzialność za wady
11.1
 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad
W  tekście pierwszego akapitu  niniejszej klauzuli 11.1  po słowie „…Wad -”  skreśla się zapis o treści „… lub w możliwie najkrótszym czasie po tym dniu”

11.4
NIEWYPEŁNIENIE  OBOWIĄZKU  USUWANIA  WAD

Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu, o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającego karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne] i w kwocie ustalonej w Załączniku  do Oferty, za każdy dzień zwłoki.

11.8 
BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 na końcu otrzymuje brzmienie: 

koszt badania winien być uzgodniony lub ustalony przez Inżyniera na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11.10
NIEWYPEŁNIONE  ZOBOWIĄZANIA
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:
Roboty objęte są  okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie zgodnym z ofertą  wykonawcy tj. w okresie …………………..  (uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy/ minimalny wymagany Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 m-cy) od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

13
Zmiany i korekty

13.1
PRAWO DO ZMIAN
W klauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania Kontraktu.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Kontraktu w sytuacjach wymienionych w Kontrakcie jak również w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności tj. w przypadku:

a) opóźnienia w wykonywaniu Robót skutkującego przedłużeniem Czasu na Wykonanie Robót;

b) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia Siły Wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków zamówienie z instytucji finansujących;

c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

d) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Kontraktu, jednak bez prawa równoległego zlecania ich osobom trzecim;

e) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Kontraktu, podyktowanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia;

f) zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych wykonywanego Kontraktu spowodowanych działaniami osób trzecich:
g) zmian, które spowodują obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Zamawiającego;

h) zmian poprawiających sprawność wykonywania Robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to zmiany Kwoty Kontraktowej;

i) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności:

(i) wynikających z zapisów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy];

(ii) wynikających z zapisów klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robót] oraz klauzuli 8.9 [Następstwa Zawieszenia];

j) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zgód, zezwoleń, uzgodnień lub rozstrzygnięć o podobnym skutku; wynikających z zapisów klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa];

k) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych wynikających z zapisów klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];

l) wystąpienia Siły Wyższej;
m) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 118 i nast.  ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
n) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Kontraktem, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem  nienależytym przedmiotu Kontraktu (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych Kontraktem ); 

o) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Robót;

p) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy;

q) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

r) konieczności udzielenia zamówień podobnych w odrębnych postępowaniach, za odrębnym wynagrodzeniem;
s) zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności zmiany:

(i) 
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

(ii) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
(iii) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

(iv) 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427) 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

t) zmiany podmiotu spełniającego funkcje Inżyniera Kontraktu bądź rezygnacja z udziału Inżyniera w realizacji Kontraktu.
u) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w ustawie  Pzp.
O ile przypadki wprowadzenia zmiany wskazane w Kontrakcie lub przypadki o których mowa w niniejszej klauzuli , będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Wykonanie Robót i/lub innych istotnych postanowień Kontraktu związanych wprowadzonymi zmianami. w przypadku, o którym mowa w lit. d) powyżej, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenia należne Wykonawcy o wartość niewykonanych robót.  

13.3
PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

W przypadku, gdy dla robót objętych Zmianą, w Przedmiarze Robót nie podano ceny jednostkowej, po zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty (dopuszczalnego zmniejszenia) Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o zasady określone w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (za kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności:

· stawka r-g,

· narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogółem) – wg notowań średnich krajowych

· ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu

· ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem, między wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie.

Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych."

Jako ostatni akapit klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana musi być dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu go przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Wykonanie Robót i/lub innych istotnych postanowień Kontraktu związanych z wprowadzanymi zmianami, za wyjątkiem podwyższenia  Ceny Kontraktowej.

13.5
KWOTY  TYMCZASOWE

Klauzula 13.5  [Kwoty Tymczasowe] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.7
KORETY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY PRAWNE 
Jeżeli, w wyniku jakiejkolwiek zmiany Prawa, następuje obniżenie Kosztu, Zamawiający będzie uprawniony, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 20.1 [Roszczenia Zamawiającego] do obniżenia Ceny Kontraktowej.

13.8
KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU

Skreśla się klauzulę 13.8 i zastępuje następująco:

Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] podpunkt (a) oraz podpunkt (e) będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszą klauzulą. w zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli - nie podlegają wartości wprowadzone do Kontraktu na podstawie klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu.

Waloryzacja będzie się odbywać, na wniosek procedowany zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Klauzuli ,  w oparciu o podane w niniejszej klauzuli wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy: 

a) Wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),

b) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

c) Wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),

d) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

e) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),

f) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

g) Wskaźnik T - symbol 20.1 według PKWIU Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (jako tworzywa sztuczne)

h) Wskaźnik M -symbol 24.4 według PKWiU Pozostałe metale nieżelazne (jako metale nieżelazne)

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] podpunkt (a) oraz podpunkt (e) będą waloryzowane miesięcznie począwszy od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego po 6 miesiącach od Daty Rozpoczęcia do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej klauzuli, osiągnie limit +/- 3,75% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się w Czasie na Wykonanie . Od 30 dnia przed upływem Czasu na Wykonanie  waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem Czasu na Wykonanie  i pochodzących z tego samego miesiąca.  Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:
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gdzie:

„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5

„b", „c", „d", „e”, „g”, „h” , „i” , „k” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. w takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 1 

„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „Sn”, „Kn”, „Tn”, „Mn” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku korygowania obliczonej wstępnej wartości zwaloryzowanych kwot, wskaźnikami tymi są wskaźniki GUS dotyczące tego samego miesiąca za który wystawione było Przejściowe Świadectwo Płatności.

CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „So”, „Ko”, „To”, „Mo”   są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie z klauzulą 1.1.4 Szczególnych Warunków Kontraktu. w przypadku wartości Zmian wprowadzonych do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] są one narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie ustalenia wartości robót objętych Poleceniem Zmiany na podstawie Klauzuli 13.

Ilorazy wskaźników cen (tj. [image: image3.png]5



)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np.[image: image5.png]CPIp
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) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj.[image: image7.png]
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 należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała Tabela Koszyk waloryzacyjny HYDROTECHNIKA ( dostosowana do warunków Kontraktu) 

	L.p.
	Elementy robót
	SYMBOL WAG
	Waga przyjęta przez Zamawiającego
	Co składa się na dany element robót

	1
	CPI
	b
	0,20
	pozostałe składniki nie wymienione poniżej

	2
	P PALIWO
	c
	0,10
	transport, koszty zakupu materiałów

	3
	R ROBOCIZNA
	d
	0,20
	wynagrodzenia we wszystkich rodzajach robót (pracownicy umysłowi i fizyczni)

	4
	C CEMENT
	e
	0,17
	Roboty żelbetonowe i konstrukcyjne 

	
	
	
	
	

	6
	S STAL
	g 
	0,08
	Zbrojenie, grodzice, rozpory, szalunki, podparcia, elementy konstrukcyjne i inne stalowe elementy maszyn i urządzeń 

	7
	K KRUSZYWO
	h
	0,15
	podsypki, zasypki, obsypki, drenaże, podbudowy i warstwy stanowiące elementy konstrukcji dróg

	8
	T TWORZYWA SZTUCZNE
	i
	0,05
	PE, PP, PVC, GRP - rury, studzienki, rury, osłony, obudowy, izolacje

	 
	
	
	
	

	10
	M METALE NIEŻELAZNE
	k
	0,05
	kable, złączki, zaciski, obudowy i inne elementy robót elektrycznych i AKPiA

	
	SUMA
	 
	1,00
	 


W celu wyliczania wartości waloryzacji zaleca się stosować udostępniony na stronie https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/1 kalkulator, pamiętając o wybraniu okresu za jaki wyliczana jest waloryzacja („Miesiąc od”-„Miesiąc do”), wpisaniu „Kwoty podlegającej waloryzacji”, wybraniu w polu „Rodzaj obiektu”  „Hydrotechnika” oraz wpisaniu w/w wartości współczynników i wag.

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS właściwych dla miesiąca za który wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji. w sytuacji gdy Przejściowe Świadectwo Płatności będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wskutek zastosowania niniejszej Klauzuli 13.8 nie może spowodować zwiększenia lub zmniejszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o więcej niż 5 % jej wartości (górny limit waloryzacji). 

Powyższe należy rozumieć tak, że dokonywanie waloryzacji wynagrodzenia (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), będzie występowało przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia oraz przy wzroście opublikowanych wskaźników określonych powyżej, o co najmniej 3,75% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Zamawiającego, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia oraz przy obniżeniu opublikowanych wskaźników określonych powyżej, o co najmniej 3,75% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację,

3) waloryzacja na wniosek nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy, 

4) wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa powyżej, mieści się w limicie ustalonym dla zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wskutek zastosowania Klauzuli 13.8. 
Wniosek Wykonawcy o waloryzację stanowi element Wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności i winien zawierać:

a) wyliczenie kwoty płatnej Wykonawcy wynikającej ze zmiany Kosztu przygotowane w zgodzie z postanowieniami niniejszej Klauzuli, 

b) odwołanie do wskaźników, w oparciu o który wyliczenie zostało dokonane;

c) narastająco wartości brutto dodatkowego kwot płatnych Wykonawcy wynikających ze zmiany Kosztu;

d) wartości udziału procentowego dodatkowych kwot płatnych Wykonawcy wynikających ze zmiany Kosztu w stosunku do wartości wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawcy.

e) wartości jaka pozostała do osiągnięcia górnego limitu waloryzacji
Zamawiający jest uprawniony do złożenia wniosku o waloryzację jeśli zaistnieją  okoliczności wskazane w pkt 2)-4) powyżej, wniosek taki będzie zawierał dane wskazane w akapicie poprzedzającym i będzie procedowany wraz z Wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności za okres którego wniosek Zamawiającego dotyczy.  

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.

W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z klauzula 13.7 [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie] Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych określonych w klauzuli 8.8 [Kary umowne].

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jeżeli kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierają w sobie płatności za materiały należy to uwzględnić przy doborze wskaźników.

Zgodnie z poniższym wzorem:
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gdzie:

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5

„b” waga z przedziału 0,2-0,3 

„c”, … , „k” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób aby ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1

„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Snp/Sop lub Knp/Kop lub Tnp/Top lub Mnp/Mop.

„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Snp”, „Knp” , „Tnp”, „Mnp” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz

„CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Sop”, „Kop”, „Top”, „Mop” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

Ilorazy wskaźników cen (tj. [image: image12.png]5



)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np.[image: image14.png]CPIp
CPI,



) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj.[image: image16.png]


,[image: image18.png]


 należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane comiesięcznie począwszy od pierwszego rozliczenia dokonanego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy.

14
Cena Kontraktowa i zapłata

14.1
CENA KONTRAKTOWA

W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany;

Treść punktu (a) zmienia się w sposób następujący:

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Cena zostanie zapłacona zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności]”.

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

14.2
ZALICZKA

Klauzula 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3
WNIOSKI  O  PRZEJŚCIOWE  ŚWIADECTWA  PŁATNOŚCI
W klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst:


Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, oraz dokumentów towarzyszących. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń, w tym pozwalających na określenie wartości środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji. Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi monitorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.3 wyrażenie:

               „Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien (…)”

zastępuje się wyrażeniem:


„Po zakończeniu kolejnych dwóch miesięcy wykonywania Kontraktu  Wykonawca winien (…)”

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.3 wyrażenie:

”… które winny zawierać raport o postępie Robót w danym miesiącu …”

zastępuje się wyrażeniem:

 ”… które winny zawierać raport o postępie Robót kolejnych dwóch miesiącach wykonywania Kontraktu …”

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę:


słowa „w sześciu” skreśla się i zastępuje słowami „w trzech”. 

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli 14.3 wyrażenie”

 „… sporządzonych do końca danego miesiąca …” 

zastępuje się wyrażeniem:

 „… sporządzonych do końca ostatniego z dwóch kolejnych miesięcy wykonywania Kontraktu …”
Skreśla się podpunkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis: 


Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać określone w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] dowody płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub dowody uzasadniające brak dokonania tych płatności zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4. Za dowód zapłaty uznaje się w szczególności: potwierdzenie wykonania przelewu, wyciąg z rachunku bankowego, dowód wpłaty – pokwitowanie druk „kasa przyjmie”. Dowodem zapłaty nie jest oświadczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o braku wymagalnych wierzytelności w stosunku do Wykonawcy.

W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Inżynier nie poświadcza do Rozliczenia kwoty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. w uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dokonywanie bezpośrednich płatności przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, co wymaga zawarcia odrębnej umowy przekazu zatwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

14.4
PLAN  PŁATNOŚCI
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca opracuje Plan Płatności, z  podziałem na: prace projektowe i roboty uwzględniające główne elementy - ”obiekty” wyszczególnione w Załączniku 1B do Formularza Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczałtowej).

Plan płatności zawierać będzie również wyodrębnione płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań w zakresie gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń. Wymaga się aby koszty serwisu gwarancyjnego zostały wykazane w sposób zgodny z pkt 8 Wzoru karty gwarancyjnej (CZĘŚĆ B - GWARACNJA JAKOŚCI DLA MASZYN i URZĄDZEŃ).
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla Planu Płatności w terminie 30 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Plan Płatności musi być opracowany w oparciu o wycenę zawartą w Załączniku nr 1B do Formularza Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczałtowej) z uwzględnieniem procentowego zaawansowania Robót, a terminy realizacji poszczególnych „obiektów” muszą zostać ustalone w taki sposób, aby umożliwiały przeprowadzenie rozruchu technologicznego.

Płatności obejmować będą elementy wymienione Tabeli Ceny Ryczałtowej (załącznik 1B do Formularza Oferty) wykonane i zakończone w całości w danym kwartale, zgodnych z Planem Płatności, 
Plan Płatności może się zawierać w harmonogramie rzeczowo-finansowym. w takim przypadku klauzulę niniejszą stosuje się odpowiednio do tego harmonogramu.

14.5
URZADZENIA i MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6
WYSTAWIANIE  PRZEJŚCIOWYCH  ŚWIADECTW  PŁATNOŚCI
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie obowiązujących wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący akapit:

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności wystawiane przez Inżyniera.

Przejściowe/Końcowe Świadectwo Płatności będzie wymagało zaakceptowania przez Zamawiającego.

14.7
ZAPŁATA
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej, której przyjęcie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru oraz za uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – kwotę określoną w Załączniku nr 1B do Formularza Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczałtowej) poz.1, powiększoną o należny podatek VAT, po wystawieniu i akceptacji Przejściowego Świadectwa Płatności w rozliczeniu dwumiesięcznym (po upływie kolejnych dwóch miesięcy  po miesiącu w którym Wykonawca uzyska decyzję pozwolenia na budowę), w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (jeżeli w trakcie tego okresu, Wykonawca zrealizuje również część Robót, za które wg. Programu Robót i Planu Płatności należne będzie wynagrodzenie, wówczas  Przejściowe Świadectwo Płatności będzie obejmowało zarówno kwotę należną za wykonanie dokumentacji projektowej, jak i kwoty należne za realizację Robót w tym okresie);

b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o akceptacji Świadectwa Płatności.

c) kwoty należne z tytułu realizacji tytułu realizacji zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń, płatne będą zgodnie z warunkami płatności w zakresie kosztów serwisu gwarancyjnego (pkt 8 Wzoru karty gwarancyjnej (CZĘŚĆ B - GWARACNJA JAKOŚCI DLA MASZYN i URZĄDZEŃ);

W przypadku powierzenia realizacji części Kontraktu podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów uzasadniających brak dokonania tych płatności, określonych w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek rozliczeniowy wskazany w Akcie Umowy. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie na rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez Inżyniera. 

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia Kar umownych, wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Dokonywanie potrąceń przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia o potrąceniu. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z ustawy Kodeks cywilny.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8
OPÓŹNIONA  ZAPŁATA
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9
WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Klauzulę 14.9  [Wypłata Kwoty Zatrzymanej]  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

15 
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.1
WEZWANIE DO NAPRAWY UCHYBIENIA 

Usuwa się całą treść klauzuli 15.1 [Wezwania do naprawienia uchybienia] i zastępuje następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy wykonania lub zmiany sposobu wykonania takiego zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 491 KC.

15.2
ODSTĄPIENIE Z WINY WYKONAWCY 
Zmienia się tytuł niniejszej klauzuli na [Odstąpienie z Winy Wykonawcy] wszędzie tam gdzie w Warunkach Kontraktu występuje określenie lub odniesienie do „Klauzula 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]” należy zastąpić je określeniem lub odniesieniem do „Klauzula 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy]” ponad to wszędzie tam gdzie w klauzuli 15.2 użyte jest określenie „rozwiązać Kontrakt” zastępuje się je określeniem „odstąpić od Kontraktu” 
W podpunkcie (c) dodaje się tiret trzecie w brzmieniu;

(iii) opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w przewidzianym Czasie na Wykonanie”.
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d)
podzleci Roboty w sposób niezgodny z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Po podpunkcie (f) dodaje się podpunkty (g), (h) i (i) o następującej treści;

(g) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osoby, bez akceptacji Inżyniera, tj. niezgodnie z klauzulą 6.8 [Kadra Wykonawcy], 

(h) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) klauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, 

(i) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Kontraktu, Zamawiający udziela Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków, z wyjątkiem przypadków określonych w punktach (a), (h), (i,) dodatkowego terminu w ilości 30 dni na usunięcie zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową, pod rygorem odstąpienia od Umowy. 

W przypadku nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z Umową w dodatkowym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Kontraktu. 

Dokonuje się następujących zmian w akapicie drugim niniejszej klauzuli 15.2:

Po słowach „ Zamawiający może” skreśla się wyrażenie „rozwiązać Kontrakt w terminie 14 dniowym”  i zastępuje wyrażeniem „odstąpić od Kontraktu w terminie 35 dni od powzięcia informacji o przypadku lub okoliczności stanowiącym podstawę do odstąpienia” 

Na końcu akapitu drugiego dodaje się następujący zapis: 

Jeżeli podstawą odstąpienia stanowią dwie lub więcej okoliczności czy przypadków termin 35 dni liczy się od najpóźniejszej daty powzięcia informacji o podstawie odstąpienia. Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie będzie wywierać skutków wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość („ex nunc”). 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 491 KC.

15.3
WYCENA NA DZIEŃ ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Usuwa się całą treść klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania kontraktu]  i zastępuje następującą treścią: 

Niezwłocznie po rozwiązaniu Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie z Winy Wykonawcy] Inżynier da Wykonawcy powiadomienie o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy. z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. w przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje się, iż Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 

Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia], aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot należnych Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem.

15.4
ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 

Na końcu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje się zdanie: 

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiającego po potrąceniu wszelkich strat, szkód i kosztów dodatkowych, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z Zabezpieczenia Wykonania złożonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 

(d)
uzyskać od Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT).
15.5
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:


Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.


Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu na powyższej podstawie, przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Kontraktu, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie.

16
Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1
UPRAWNIENIE  WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT
W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”.

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa:

 ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]

16.4
ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany:

Podpunkt (c) skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego roszczeń obejmujących szkody jakich doznał w wyniku tego rozwiązania, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
17
Ryzyko i odpowiedzialność

17.1
ODSZKODOWANIE
Klauzulę 17.1  uzupełnia następująco:

Na końcu dodaje się akapit w brzmieniu;

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości szkody rzeczywistej.
17.4. 
NASTĘPSTWA RYZYKA ZAMAWIAJACEGO

W klauzuli 17.4 wprowadza się następującą zmianę:
W akapicie drugim skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco:
zapłaty za taki koszt na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

18
Ubezpieczenie

18.1
OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ
W klauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany:

Po pierwszym zdaniu wprowadza się następujące zdanie:

„Stroną Ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca.”

W szóstym akapicie po słowach „w Załączniku do Oferty,” skreśla się słowa „liczonych od Daty Rozpoczęcia”.

18.2   UBEZPIECZENIE ROBÓT i SPRZĘTU WYKONAWCY
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2:

Skreśla się podpunkt  (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy.
Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5
UBEZPIECZENIE PROJEKTOWANIA

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 2 000 000 zł. 

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu (w okresie rękojmi za wady) i zgodnie z Prawem Kraju.
Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Zakaz wyłączenia] w brzmieniu:

18.6
ZAKAZ WYŁĄCZENIA

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.

19
 Siła Wyższa 

19.4
NASTĘPSTWA SIŁY WYŻSZEJ

W klauzuli 19.4 wprowadza się następującą zmianę:
W akapicie pierwszym  skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco:
Zapłaty za taki Koszt na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

20
Roszczenia, spory i arbitraż

20.1
ROSZCZENIA  WYKONAWCY
W klauzuli 20.1 wprowadza się następującą zmianę:

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się

 „i z klauzulą 13.1 [Prawo do zmian] i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6
ARBITRAŻ
Klauzulę 20.6 skreśla się jako nie mająca zastosowania.
Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

21
Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

22
Klauzule końcowe
22.1
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  :

(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;


i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.

22.2
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3
Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

CZĘŚĆ II/4
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
Karta Gwarancyjna

z dnia………………..

Dotyczy: 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty”
Gwarantem jest Wykonawca: ……………………………………
adres: ……………………………………………………………….
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 

ul. Św. M. Kolbe 25a, 

32-650 Kęty

NIP: 5492346504

REGON: 120730487

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych.

CZĘŚĆ a - GWARACNJA JAKOŚCI DLA ROBOT BUDOWALNYCH 
1.    Przedmiot i termin gwarancji

1.1.
Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy (wraz z załącznikami) na roboty budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”
1.2.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości  w odniesieniu do robót budowlanych i prac montażowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy roboty, wykonywane są przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości.

1.3.
Okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych i prac montażowych wynosi …….. miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym:


(i) jeżeli wada danego robót lub prac montażowych spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął (maszyny lub urządzenia), Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
1.4.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: 

(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub poszczególnych jego elementów)

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ………………………………..

1.5.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad objętego niniejszą gwarancją, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną.
2.
Obowiązki i uprawnienia Stron

2.1.
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do:

(a)
żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) 
wskazania trybu usunięcia wady;

(c) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w wysokości 0,1  % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki;

(d) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.
2.2. 
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:

(a) 
nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady;

(b)
zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki naliczenia kary;

(c)
zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki naliczenia kary.

(d)
zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej.

3.
Przeglądy gwarancyjne

3.1. 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót, odbywać się będą co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. 

3.2. 
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. 
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. 
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5. 
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. w przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

3.6 
Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciążają Gwaranta. 

4. 
Tryb usuwania wad

4.1. 
Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2.
Termin usunięcia wad:

a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,

b) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad.

4.3. 
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego protokołu.

4.4.  Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

4.5.
W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót /danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

4.6.  w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w eksploatacji/użytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem spowodował w toku usuwania wad.
5. 
Komunikacja

5.1. 
O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem na wskazane numery telefonów. …………………..

Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego.

5.2. 
Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

(a)
wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:………………………………………………………..
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:………………………………………………………..
O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.3. 
Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić Zamawiającego na piśmie o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie osób reprezentujących strony;

3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6.   Rękojmia za wady

6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

6.2. Okres rękojmi dla całości na całość robót budowlanych i prac montażowych wynosi …………………..(wskazać zgodnie z Ofertą Wykonawcy) i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót.

7. Ograniczenia gwarancji

7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania;

d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
e) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w ustalonym terminie.

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

8. 
Postanowienia końcowe

8.1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8.2
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
CZĘŚĆ B - GWARACNJA JAKOŚCI DLA MASZYN I URZĄDZEŃ 

1.    Przedmiot i termin gwarancji

1.1.
Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach wykonania Umowy na roboty budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”
1.2.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do wszystkich maszyny i urządzeń dostarczanych i zamontowanych w ramach umowy, niezależnie czy są dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant lub producent ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości.

1.3.
Okres gwarancji jakości na wszystkie maszyny i urządzenia dostarczone i zamontowane  wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym:


(i)  w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny i/lub urządzenia, gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta;


(ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
1.4.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: 

(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub poszczególnych jego elementów)

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ………………………………..

1.5.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną, zaleceniami producenta itp. 

2.
Obowiązki i uprawnienia Stron

2.1.
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do:

(a)
żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) 
wskazania trybu usunięcia wady;

(c) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki;

(d) 
żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.
2.2. 
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:

(a) 
nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady;

(b)
zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki naliczenia kary;

(c)
zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki naliczenia kary.

(d)
zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej.

3.
Przeglądy gwarancyjne

3.1. 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla maszyn i urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej jeżeli wymaga tego gwarancja jakości udzielona przez producenta maszyny lub urządzenia. 

3.2. 
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. 
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. 
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5. 
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. w przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

3.6 
Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciąża Gwaranta. 

4. 
Tryb usuwania wad

4.1. 
Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2.
Termin usunięcia wad:

c) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,

d) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany maszyn, urządzeń będą usuwane w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,

e) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub całości maszyn lub urządzenia będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad.

4.3. 
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego protokołu.

4.4.  Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

4.5.
W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót /danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

4.6.  w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w eksploatacji/użytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem spowodował w toku usuwania wad.

4.8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania części maszyn i/lub urządzeń, które zostaną wymienione w ramach przeglądów gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania w przyszłości.

5. 
Komunikacja

5.1. 
O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem na wskazane numery telefonów. …………………..

Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego.

5.2. 
Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

(a)
wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:………………………………………………………..
(c) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:………………………………………………………..
O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.3. 
Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić Zamawiającego na piśmie o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie osób reprezentujących strony;

3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6.   Rękojmia za wady

6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

6.2. Okres rękojmi dla wszystkich maszyn i urządzeń wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót.

7. Ograniczenia gwarancji

7.3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
d) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w ustalonym terminie.

7.4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego
8.1
W okresie 36 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają koszty serwisu gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu gwarancyjnego będzie ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych (przegląd, regulacja, nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt wymiany części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem zakupu części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji na zastosowane urządzenia, maszyny, czy materiały.

8.2

Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i niezmienne w całym okresie obowiązywania udzielonej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń (kwota ryczałtowa) i stanowią całkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pokrycie różnicy pomiędzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 
8.3 
Zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik 1B Tabela ceny ryczałtowej) całkowity koszt serwisu gwarancyjnego wynosi …………………………. PLN (uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy – Załącznik 1B - pozycja Gwarantowane koszty serwisu gwarancyjnego), i zostaną zapłacone w trzech transzach w następujących sposób:


I transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu gwarancyjnego w okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej gwarancji w wysokości ……………………… PLN 


II transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu gwarancyjnego w okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej gwarancji w wysokości ……………………… PLN


III transza wynagrodzenia z tytułu serwisu gwarancyjnego obejmująca całkowity koszt serwisu gwarancyjnego w okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca (włącznie) obowiązywania niniejszej gwarancji w wysokości ……………………… PLN


Płatności dokonane zostaną w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, warunkiem koniecznym dla prawidłowego wystawienia faktury jest zaakceptowanie przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia czynności serwisowych wykonanych w okresie objętych daną płatnością częściową. 
9. 
Postanowienia końcowe

9.1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.2
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT)

…………………………………………….

CZĘŚĆ II/5  

WZÓR WYKAZU GWARANCJI PROCESOWYCH
Wymagane gwarancje procesowe

	Lp
	Parametr
	Wartość
	Uwagi

	1
	Jakość ścieków surowych
	Próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu
	Badania 10 razy w trakcie Próby eksploatacyjnej. Minimum dwukrotnie wykonanie badań rozszerzonych (chlorki, siarczany, fenole, metale ciężkie, węglowodory,itp.).

	2
	Jakość ścieków oczyszczonych mechanicznie po piaskowniku i osadniku wstępnym
	Próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu
	Badania 8 razy w trakcie Próby eksploatacyjnej

	3
	Jakość ścieków oczyszczonych
	Zgodnie z rozporządzeniem

Próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu
	Badania 10 razy w trakcie Próby eksploatacyjnej. Minimum dwukrotnie wykonanie badań rozszerzonych (chlorki, siarczany, fenole, metale ciężkie, węglowodory,itp.).

	4
	Wydajność hydrauliczna poszczególnych przepływów pomiędzy komorami i obiektami
	Sprawdzić czy można uzyskać maksymalny przepływ obliczeniowy

Zgodnie w wymaganiami niniejszego PFU
	Badanie poprzez np. wykorzystanie retencji do zgromadzenia ścieków, jeśli ilości będą zbyt małe, przeprowadzenie testu na dostępnej ilości ścieków – przy czym Wykonawca musi przedstawić wyprzedzająco (w projekcie) poziomy napełnień przy przepływach niższych

	5
	Wydajność pomp
	Sprawdzenie dla wszystkich pomp.
	Pomiar bezpośredni z wykorzystaniem przepływomierzy lub pośredni – poprzez np. pomiar zmiany poziomu zwierciadła cieczy w pompowni. Uwaga! Nie dopuszcza się uzyskania wydajności obliczeniowej przez pracę z częstotliwością większą niż 50Hz.

	6
	Wydajność dmuchaw 
	Sprawdzenie dla wszystkich urządzeń.

Zgodnie w wymaganiami niniejszego PFU
	Pomiar bezpośredni z wykorzystaniem przepływomierza powietrza oraz pomiaru prądu i ciśnieniomierza i wilgotnościomierza

	7
	Spręż dmuchaw
	Sprawdzenie dla wszystkich urządzeń

Zgodnie w wymaganiami niniejszego PFU
	Wymagane ustawienie dławienia kolektora tłocznego podczas poprzedniego testu i pomiar jednoczesny

	8
	Poprawność doboru mieszadeł
	Sprawdzenie dla wszystkich komór

Zgodnie w wymaganiami niniejszego PFU. Dopuszczalna tolerancja nie więcej niż 5%. 
	Test wg. procedury uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem, pomiary suchej masy osadu/zawiesiny w różnych punktach reaktorów, nie mniej niż na 3 głębokościach i w 4 punktach dla każdej z komór  

	9
	Sucha masa piasku
	80%
	Pomiar trzykrotny

	10
	Sucha masa organiczna w piasku
	Nie więcej niż 3%
	Pomiar trzykrotny

	11
	Sprawność napowietrzania

(test na osadzie czynnym wg. ATV)
	Nie mniej niż 4 kgO2/kWh
	Test wg. procedury uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem, dla jednej z komór nitryfikacji, przy min. 75% wydajności powietrza.

	12
	Równomierność rozdziału komór rozdziału
	Sprawdzenie dla wszystkich komór rozdziału
	Test wg. procedury uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem,

	13
	Prawidłowośc przepływu flotatu
	Sprawdzenie usuwania flotatu z ciagów biologicznych
	Dokumentacja fotograficzna pracujących obiektów z fazy rozruchu (raz w tygodniu), próba eksploatacyjna - codziennie

	14
	Zakłócenia elektromagnetyczne
	Pomiar dla wszystkich urządzeń z przemiennikami częstotliwości i rozdzielni
	Badanie poziomu zakłóceń (harmoniczne) – zgodnie z wymaganiami Dostawcy energii. Pomiar dla pełnego zakresu częstotliwości danego urządzenia, co 5 Hz, Pomiary dla układu narastającego (wartości zmieniane w górę) i dla układu opadającego (co 5 Hz, w dół). Pomiar po minimum 3 minutach rpacy na danej częstotliwości.


*Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)
CZĘŚĆ II/6  

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 

ul. Św. M. Kolbe 25a, 

32-650 Kęty

NIP: 5492346504

REGON: 120730487

Dotyczy: 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty”
2. My, niżej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oświadczamy, iż na żądanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, cyfrą i słownie], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, którą to kwotę wypłacimy bezwarunkowo, nieodwołalnie, bez zastrzeżeń z naszej strony i bez wcześniejszego roszczenia należności od Wykonawcy, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

4. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Gwarancja należytego wykonania Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, będzie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany;

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zgadzamy się również, że Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy ustanowionego niniejszą Gwarancją zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty niniejszej Gwarancji, w przypadku gdy okres obowiązywania Gwarancji jest krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) a Wykonawca wymienionego Kontraktu nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniósł nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Gwarancji.

7. Gwarancja będzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Prawem właściwym dla tej gwarancji będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spór wynikający z niniejszej gwarancji lub w związku z nią, będzie rozstrzygany zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”
Numer zamówienia: 10-JRP/2024
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