Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP-NZ-........... 12021 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawartaw dniu .................. r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez: Jézefa Karmowskiego — Dyrektora

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez: ...........coeeeeeennne e ————

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjaciji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
okreslonym w niniejszej umowie, robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania: Budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice — Grodziec — Etap |, o zakresie
rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stanowigcych integralne czesci umowy, okreslajgce szczegdtowo przedmiot zamowienia.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej umowy, zgodnie ze szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi,
dokumentacjg projektowg i oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,

~

ktéry potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztéw zadania”, stanowigcy zalgcznik nr 1
do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robdt, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczen Wykonawcy oraz weryfikacji uméw
z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosé

prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych etapow robot, sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez Wykonawce

harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego uwag.



(]

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposoéb
W wersji papierowe;j.

. W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespodjny z faktycznym

postepem robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznos$ci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejgcymi  ubytkami wystepujgcymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu
terenu budowy.
Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: 75 dni od dnia zawarcia umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ................cooiii
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego ...........cooiiiiiiiiiiii i,
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynaciji robot realizowanych na podstawie umowy.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie. Zamawiajgcy  zaakceptuje zmiane  wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikaciji
Warunkéw Zamdéwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
zaméwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1.
2.

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robo6t budowlanych,

Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swdj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekéw, pokrycie
kosztow energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw medidw,

2) Prowadzenia dokumentacji budowy,

3) Wpykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,



4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

Oznakowania na wtasny koszt miejsca prowadzonych robdét (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robdt,

Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, =zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych
z dokumentaciji,

Pokrycia kosztow ewentualnych nadzoréw branzowych,

Zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektdow znajdujgcych sie na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczacej wykonanych
robot w zakresie ich dotyczacym, zgodnie z ich wymaganiami,

Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
zamowienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i korncowego robat,

Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

Powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu,
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczacymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejacych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajace ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gatezidwkg oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji,

Materiat z rozbidrki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wlasnego uzytku, nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,



3.

1.

24) Pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

25) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

Ponadto Wykonawca:

1) Ponosi odpowiedzialnos$¢ za skutki zdarzen wyniklych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robaot,

2) Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

3) Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

4) Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robot,

5) Podczas calego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na
odcinku prowadzonych robét lub w jego poblizu,

6) Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot,

7) Uzyje materiatébw wiasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywac
materiatdbw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robot
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegélnosci materiaty powinny odpowiada¢, co
do jakosci wymaganiom okreslonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych
oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robat,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
§6
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
T PP Zb netto (STOWNIE: ..o ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... Zb (STOWNIE: ..eeiie e ),
- crreeeennneeees ZE DIULIO (SIOWNIE: oo e ),

zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania
umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.



4. Dopuszcza sie mozliwos¢ fakturowania czesciowego wykonanych robét na wniosek Wykonawcy,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy
rozliczenia wykonanych robaét:

1) fakturami czesciowymi wystawianymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie protokotu
odbioru robot wyszczegdlnionych w szczegdétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, do
wysokosci 70% wartosci umownej brutto. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia (30%) ptatna bedzie
po wykonaniu i odbiorze catosci robét bedacych przedmiotem umowy;

2) pierwsza faktura czesciowa musi obejmowaé wykonanie robét odpowiadajgcych przynajmniej
30% ustalonej w umowie wartosci robot (wynagrodzenia brutto);

3) faktura koncowa wystawiona bedzie przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze catosci robét
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez inspektora nadzoru, kierownika budowy
oraz przez Zamawiajgcego;

4) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposéb nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajgcy
dokona ptatnosci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, kidre
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia
... dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 4320P ba odcinku Lipice — Grodziec — Etap I” wygasaja.
W zwigzku z powyzszym oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosic
jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Konirskiego — Zarzgdu Drég Powiatowych
w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
o ktérych mowa w ust. 7 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

9. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.



ODBIORY

§7

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczagc od dnia zgltoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru czesciowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego),

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.

4. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

5. Zakonczenie wykonania robdét i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu. Zgloszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robot
potwierdzona przez kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przeditozenie kopii wniosku potwierdzonego przez witasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robdt).

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru korncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

PODWYKONAWSTWO

§8

1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot
podwykonawcom. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wtasciwym dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy, wskazujagc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokfadnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy podwykonawcy;
5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i Swiadczenia objete podwykonawstwem, przy
czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg Wykonawca
przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcedo.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okre$lony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 2—12 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.



§9
1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10

1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce
czynno$ci, ktorych realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zamdwienia dotyczy prac oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatoréw sprzetu.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace oséb o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia wykonawcy wraz z wykazem oséb o ktérych mowa w ust. 1
zawierajgcy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy O prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych
mowa w ust. 1 wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania



przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia. W toku kontroli Zamawiajgcy moze réwniez zada¢ os$wiadczen lub dokumentéw
okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen
lub dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikdw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutlu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzieh zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,5% zi
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust.
10, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

9) Za zwioke w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 5,
w wysokosci 300,00 zt (brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) Za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w punktach 1-10 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzanh
umownych.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdag ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.



5. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto), z wytgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy
Pzp,

2) Zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za
kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia, w ktérym plac budowy powinien by¢ przekazany,

3) Zwitoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzieh zwtoki liczgc od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbior
miat by¢ rozpoczety,

7. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnieh z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzadzonej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowaé bedzie
z uwzglednieniem ograniczen Ilub wylgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach w okresie realizacji umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Ilub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

3) Gdy Wykonawca nie rozpoczgt robét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajagce wymaganych prawnie atestéw lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekazaé go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

1. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

2. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia niestanowigce wiasno$ci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnoéci lub bezpieczenstwa robdét.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

7. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego prawa do zgdania zaptaty
okreslonych w niniejszej umowie kar umownych.

8. W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzagdzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych
i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

10. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

11. Szczegbtowy protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robo6t i wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

12. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na sume ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez
caty okres obowigzywania niniejszej umowy. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo
przedktada polise z dowodem optacenia skfadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie
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z zakresu odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

1.

2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Ustala sie wysoko$s¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ...............cccoiiiiiin, zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosé zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ..ot zt, bedzie zwrbécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Wysokos$é kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrdécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15
Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosi¢ bedzie ............... lat.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.
Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okreslajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktérej wzor stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricows,
po dokonaniu odbioru koricowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§16
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -

Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej réwnowartos¢
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —

Zamawiajagcy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robdét oraz do wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA _UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopdling
zgodg stron, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
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1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach),

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

d) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektow
budowlanych, niewybuchoéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

e) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

f) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamdwienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

h) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przediuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy hie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.

2) w zakresie wartosci wynagrodzenia

a) spowodowanej ustawowg zmiang stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki
podatku w drodze aneksu do umowy,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez
wykonania roboét dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamdwienia bytoby niemozliwe, bgdz
skutkowatoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub
wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku koniecznoéci zmian, o ktérych mowa
powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokét koniecznosci sporzadzony przez Kierownika
budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
powyzej, Wykonawca winien poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego
w formie pisemnego wniosku.

2. Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2) — 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile wystgpig okolicznosci
uzasadniajgce zastosowanie tych przepisow.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.
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4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5.  Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem pkt 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sagdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz uzytych

materiatdw objetyCh umowa Nr.........cccccevviiieinii e, zdnia .......ooeennn. 2021 r. na wykonanie
zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice — Grodziec —
Etap I.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaly wykonane zgodnie

z Umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej i sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci konserwaciji i uzytkowania obiektu
w sposoéb niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpdzniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajacego, a wad szczegodlnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usunigcie
wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktéry niezwtocznie przystepuje
do odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu
dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia
usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwaranciji na roboty budowlane wynosi: .......... lat.

Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy nastapit w dniu ........coccceeeiiinee.

10.0Okresy gwarancji na poszczegolne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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