GKI.271.23.2024.AZK zatacznik nr 2 do SWz

zawartaw dniu ..., w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajgcym”
a
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”, tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdin. zm.). na realizacje zamdwienia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w
miejscowosci Branica, gmina Zapolice zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1.
Definicje.
1. Uzyte w umowie skroty i definicje oznaczaja:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z
pdzin. zm.).

2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

3) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z péin. zm.).

4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1710 z pbézn. zm.).

5) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zaméwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamowienia.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, specyfikacje techniczne
odbioru i wykonania robét budowlanych, obmiary robét, informacje dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajgca rysunkii opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujgca w
szczegdblnosci. dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty, wyniki pomiardw i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, kosztorysy powykonawcze, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
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11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci
oraz poszczegodlnych etapdw i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowic
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych termindéw realizacji poszczegdlnych rodzajow robot
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie w tym przewidywane
terminy odbioréw czesciowych. Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia w
harmonogramie nastepujacych etapéw robét budowlanych:

a) etap | — rozpoczecie nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy — zakonczenie nie
pozniej niz do 28 lutego 2025 r. Wartos¢ wykonanych w etapie | robdt budowlanych:
minimum 1 250 000,00 ztotych brutto;

b) etap Il - rozpoczecie nie wczesniej niz z dniem zakoriczenia etapu Il — zakonczenie nie
pozniej niz 31 maja 2025 r. Warto$¢ wykonanych roboét budowlanych: maksymalnie
750 000,00 ztotych brutto;

c) etap lll — rozpoczecie nie wczesniej niz z dniem zakonczenia etapu lll — zakoriczenie nie
pozniej niz 31 lipca 2025 roku Warto$é wykonanych robét budowlanych: maksymalnie
750 000,00 ztotych brutto;

d) etap IV rozpoczecie nie wczesniej niz z dniem zakonczenia etapu lll — zakonczenie
zgodnie z terminem koricowym.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.

14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowe;j,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci prac;

18) Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.
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19) Odbidr pogwarancyjny- odbior stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.

21) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktdra
zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

23) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

24) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru korncowego - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktdérej
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowag wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakonczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ zamowienia.
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31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

32) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysokosc zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie opfaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zzrédta powstawania tych optat
i kosztédw, w tym rowniez koszty obejmujgce wykonanie robét przygotowawczych,
demontazowych, porzagdkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35)Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

36) Zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondenc;ji.

Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji

lub wydawania polecen lub zgdéd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,

wskazane w ust 6. Zamawiajacy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych

Inspektorow nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,

przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd drogg elektroniczng w temacie

wiadomosci nalezy wpisac: nazwe inwestycji i krotkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.
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1.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.
Strony ustalaja:
1) nastepujgce adresy do doreczen.

a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

b) Wykonawca:
2) nastepujgce osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajgcego: Aneta Kubiak nr telefonu: 43 823 19 82 wew. 42, adres e-
mail: aneta.kubiak@wp.pl

b) ze strony Wykonawcy:
§3.

Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn. ,Rozbudowa drogi gminne;j
nr 119007E w miejscowosci Branica, gmina Zapolice.”
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajag oprdcz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamoéwienia;
2) ogtoszenie o zamodwieniu nr
3) dokumentacja projektowa;
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;
Zadanie wspoéffinansowane jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég na 2024 .
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z
celem niniejszej umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdéw okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§4.

Termin wykonania
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Strona 5


mailto:aneta.kubiak@wp.pl

2.

Rozpoczecie prac objetych umowa nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatacznikami.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarédwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidtowo okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 20 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu miesiecznym, kolejnosé wykonywania prac, czas w jakim
wykonawca zamierza wykona¢ prace i uwzglednia¢ sposéb rozliczen wskazany w § 10
niniejszej umowy.
Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 20 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 10 dni od przekazania uwag.
Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany
terminu zakoniczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajagcy ma prawo zgtosic
zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 20 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajacy cene
za wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie do 20 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegdlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegdtowej.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegoblnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okreslonymi w § 17 umowy,
2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur cze$ciowych.
§ 5.

Obowigzki
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umowsa ;
3) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami
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3.

4.

5.

bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony

Srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczagc¢ prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym

przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu

budowy i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) zapewnienia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do
odbioru przez stosowne instytucje;

2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
decyzji wtasciwych organéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoriczenie robot i
uzytkowanie obiektu,

3) poniesienia kosztéw wszelkich préob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdét budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB;

4) poniesienia kosztdw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zamdwienia.

5) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob isprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robét, w tym w zakresie wymaganym przez gestoréw
tych sieci,

7) przedstawiania na biezgco atestow icertyfikatbw na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzor
inwestorski),

8) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidlowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

9) poniesienie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem ikonserwacjg zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy,

10) poniesienia kosztéw wytgczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapig),

11) poniesienia kosztéw obstugi geodezyjnej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

12) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektdow budowlanych, instalacji na powierzchni, jak iurzadzen
podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce,
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13) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z dozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oSwietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,

14) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakoriczeniu robot,

15) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, sktadowanie i unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbiérki, ich wywodz,

16) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

17) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

18) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrag
jakoscig i wtasciwg organizacja,

19) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdt, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz
instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,

20) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

21) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

22) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbidrek
podlega¢ bedg ocenie pod katem przydatnosci do ponownego wbudowania przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku mozliwosci
ponownego wbudowania materiatu Wykonawca zobowigzany jest rozebraé¢ wyzej
wymienione materiaty w sposéb minimalizujgcy ich uszkodzenie i przetransportowaé¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (maks.15 km) Materiaty z rozbiérek i inne odpady
pozostate po wykonaniu robét, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego
zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym
przepisami.

23) Opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrozenie projektu tymczasowe] organizacji
ruchu na czas prowadzonych robét.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
§ 6.
Realizacja robot.
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
2. Wykonawca wyznacza nastepujacego kierownika budowy:
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1) Kierownikiem

Zmiana Kierownika Budowy badz robét ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé bedzie na wniosek Wykonawcy, za

pisemng zgody Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢é wymagania opisane w

SWzZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie

budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry

kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdt w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Celem prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ustanowi

inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziataé bedzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym

oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej

z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdt nie

zaktdcata normalnego toku ich wykonywania.

Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegdélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robot z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakosci robdt budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

4) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzenia usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji
wad lub niebezpiecznych warunkdw, wykonania na koszt wykonawcy testow lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego
odbioru;

7) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatow wykonczeniowych czy biatego montazu;

8) odbioru robdt zanikajgcych przed ich zakryciem;

9) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdw prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykonywania prac niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych

Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy

lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez

Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim

technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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10.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zgdac¢ uczestnictwa w tych
badaniach.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich

prac zwigzanych z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia Kontraktu (od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy), oraz do terminowego

optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych zsumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robot
budowlano —montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie
budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowaé: roboty budowlano- montazowe, sprzet i
wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia
budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy ztytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdéb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), ryzyko zawodowe powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy roboty budowlane

Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ zawarte nie pdzniej niz

do dnia poprzedzajgcego dzied, w ktéorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz

obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru korncowego robdt.

Koszt umowy lub umodw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy /uméw ubezpieczenia.

W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia i ztozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego wykonanie

powyzszego obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajacy ochrone

i poszanowanie interesdw 0soéb trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j,
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mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci.
§8.
Wymogi dotyczace zatrudniania oséb

1. Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Wymog dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujgcych
roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt pod kierownictwem kierownika
budowy oraz operatoréw sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktdrego realizowany bedzie
przedmiot zamowienia (wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg czy
dostawcow materiatdw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy
o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to
wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia, ktorymi moga by¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdélnosci: dane osobowe osoby
sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci sg wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia
umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w odbiorach czesciowych i koncowym robdt oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjgtkiem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdt. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdt stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robdt bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
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10.

11

12.

13.

14.

Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika
budowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami
i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci robét
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru czesciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktérych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Wykaz robdt, o ktéorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci prac (w tym
dostaw sprzetu) sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robdt i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do

odbioru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach

komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowaé Podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kocowego nastepuje w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od dnia

zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac

na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi by¢ zgodne z

terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru

koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego

przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy Zamawiajagcy moze przerwac Odbior korcowy, fakt ten nie moze by¢ podstawa
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawa do

naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w

terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakonczenie prac bedacych

przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozonos¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego nie wykona robét lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzen Zamawiajacy po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy przerwie odbiér koricowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajgc ich ztozono$é¢ techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajgce sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujac
w tym zakresie potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajace sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy
zazgda ponownego wykonania robdét tak aby wady te zostaty wyeliminowane w
odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajagcym z wfasciwosci tych wad —
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jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujgc w tym zakresie potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

20. Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego.

21. Odbiér pogwarancyjny zwotany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni przed
uptywem okresu gwarangcji i rekojmi.

22. Odbiér pogwarancyjny stuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich
Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

23. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokét odbioru pogwarancyjnego.

24, Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktorych mowa w ust. 22 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér zas
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§ 10.
Rozliczenia.

1. Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto
............................................. ztotych (stownie ztotych: .......ccccoevvvveececvenennnee.. .../100)

2. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1
niniejszego paragrafu, poza okolicznosciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

4. Zaplata wynagrodzenia nastgpi w czesSciach
1) za prace wykonane do dnia 28 lutego 2025 roku na podstawie faktury opiewajacej na

wartos¢ prac  wykonanych potwierdzonych czesSciowym protokotem odbioru,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt jednak w wysokosci nie mniej niz 1 250
000,00 ztotych brutto.

2) za prace wykonane do dnia 31 maja 2025 roku na podstawie faktury opiewajacej na

wartos¢ prac  wykonanych potwierdzonych czesSciowym protokotem odbioru,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak w wysokosci nie wyzszej niz 750
000,00 ztotych brutto.

3) za prace wykonane do dnia 31 lipca 2025 roku na podstawie faktury opiewajacej na
warto$¢ prac wykonanych potwierdzonych cze$ciowym protokotem odbioru,
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10.

proporcjonalnie do zakresu wykonanych robodt jednak w wysokosci nie wyzszej niz 1 250
000,00 ztotych brutto.

4) ptatnosc koricowa na podstawie faktury korncowej po wykonaniu przedmiotu zaméwienia,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Podstawag zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura czesciowa oraz faktura koricowa.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat

przedmiot zaméwienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg btedow

i wystawiong w oparciu o protokét odbioru robdt. Za prawidtowo wypetniony protokot

odbioru robdét uznaje sie protokot odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i

Wykonawce

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura cze$ciowe oraz faktura koricowa.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat

przedmiot zamowienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcq wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajacg bteddéw

i wystawiong w oparciu o protokét odbioru roboét. Za prawidtowo wypetniony protokét

odbioru robét uznaje sie protokédt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i

Wykonawce.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw/dalszych

Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprécz

dokumentéw wskazanych w ust 8 dodatkowo:

1) zestawienia w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczgce danej faktury;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czeSciowego roboét
budowlanych os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych

mowa w ust. 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
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11.
12.

13.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

14.

15.

16.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktéry bedg dokonywane ptatnosci o
numerze.... jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust 13,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek

braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

Podwykonawcom na warunkach okreslonych w art. 647! KC, ustawie Pzp i w niniejszej

umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,

nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcdéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez

podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
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podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Zamawiajacy ustala nastepujgce minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych

umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

2) zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
niniejszej umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposéb spetnienia swiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe lub

dokona¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robét budowlanych, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktérym mowa w ust. 5 sktada

do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy

Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za akceptacje

projektu umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem o

ktdrym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w

art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern w ww. terminie

wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo na dostawy lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek przedtozyé poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;
Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcéw, sprzedawcédw czy ustugodawcow, z ktdrymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich
zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy.

Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czesci zamdwienia
bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzié na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$é kopii umowy
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakoriczenia.
§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci ceny catkowite;j
podanej w ofercie) tj. kwote brutto .......cccccceuvnene. ztotych (stownie: .....coceveveveierevececines
ztotych w formie ......cccceevennenee ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce w tym usuniecia Wad, roszczen z tytutu braku zaptaty lub roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoKOSCi .....ccceeeeveeereeneenee. ZH (StOWNIE: i ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robdét, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ zt (stownie............cc.u......nn), ZOStanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W razie
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajgcej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu,
Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu dokonania odbioru koricowego robat.

§13.
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu terminu koricowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu termindw wykonania przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 12 i § 4 ust.5
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niniejszej umowy - 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu
umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia
zapfaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowga — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzieh opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13)W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, o ktdorych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dziert zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na ztozenie dowodow;
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14) za zakrycie robét bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
15) za niewykonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.
taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§ 14.
Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela ................... — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane
roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru koricowego.
Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbidr koricowy uznajg podpisanie przez
strony protokotu odbioru koricowego, a razie stwierdzenia wad réwniez protokotu z czynnosci
odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koricowym. Strony postanawiajg, iz
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatnos$¢ do uzytku, tj. odpowiadaja
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie
termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$é zwotywania komisyjnych przegladéw
gwarancyjnych, ktére odbywac¢ powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania
gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc
o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
. Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych przez komisje
przeglagdowsa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na piSmie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres ......cceeeuenene lub e-mail.....cccccveuenenne

Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podaé
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i podaé szacowany czas usuniecia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z tytutu
rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy
powinien zawiadomié¢ Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang data
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad
przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujgcy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robét - analogicznie jak w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentdéw z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce gwarangji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzagdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
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koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi

i gwarancji.

17. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania

18. i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.

19. Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.

20. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
1) odbidr na wiasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym

2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,

2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wiasny koszt w terminie nie

przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,

21. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okres$lonych w KC.

§ 15.
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgftoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawecy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.

3. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
celéw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 16.
Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie
z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu

realizacji w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowg. Fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem oraz
przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa powyzej;

2) konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czesci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany dokumentacji
projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym podbudowy
lub istniejacego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej dokumentac;ji;
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3) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa
budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;

4) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, tragba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzsze;j;

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatow,
niewybuchéw, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robét;

6) wstrzymanie prac budowlanych przez witasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb
trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktédrym na skutek tych
zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji pafnstwowej, ktére nie
sq nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdzinien w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktdorych wifasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robot

11) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku koniecznosci usuniecia wad w
dokumentac;ji projektowej o czas usuwania wad w tej dokumentacji;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu

wykonania zamodwienia i zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzgdzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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3) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub
niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuniecia wad w dokumentacji
projektowej,

9) wystgpienia robdét dodatkowych lub robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

10) rezygnacji z czesci robdt do wykonania przez Zamawiajgcego lub braku koniecznosci
wykonania czesci robot wyniktych z btedéw w dokumentacji projektowej;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich

faczna wartosc jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia

okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje

przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy

mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie

kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez

Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona

weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzgdzaniu wskazanego kosztorysu powinien

przyjg¢ nastepujace zatozenia:

1) wyliczed ceny ,zamiennej” mozna dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robdt,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowaé Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;
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3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapisdw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez
wykonawce po zawarciu umowy.

7. Zamawiajacy najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy na wniosek
Wykonawcy moze dokona¢ zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 umowy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia w
stosunku do kosztow i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:
1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow uprawniajgcy Strony umowy do zgdania

zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na dzien
ztozenia oferty;

2) poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy i dotyczy¢ bedzie roboét
jeszcze nie wykonanych;

3) maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % catkowitej wartosci robot
budowlanych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) zmiana cen materiatéw lub kosztow uprawniajgca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
dany kwartat realizacji robdét przewidzianych w umowie;

5) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci
wnioskowanej zmiany, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnier w
terminie 14 dni od doreczenia zadania.

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do kosztéw i
cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym na kalkulacje ceny ofertowe;.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindéw i wysokosci
ptatnosci, termindw i sposobdw rozliczenn wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zapfaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.
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10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowaé przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zaméwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajycego.

11. Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s6b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

12. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na pi$mie, w ktérym wskazuje:
szczegbdtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie
okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.

14. Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
zmian okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwosé dokonania Zamawiajgcy
przewidziat w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

15. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadtosciowego oraz o innych zmianach majacych wptyw na tresc i
wykonywanie niniejszej umowy.

§17.
Odstgpienie od umowy.

1. Oprocz przypadkow wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie, jezeli Wykonawca
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat roboét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca catosc robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegdlnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposdb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
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nakazy przewidziane Umowg lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkdéw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7dni);

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokodt

inwentaryzacji robét budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje

sie uporzadkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwtocznie po sporzadzeniu protokotu

inwentaryzacji robdt budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Strone.
§18.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajycego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$é do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swaj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.
§19.
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zosta¢ przez kierownika
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegbdtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robédt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.
Ochrona danych osobowych.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktore mogg zostac przekazane lub udostepnione w zwigzku
lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywadé, nie przetwarzad,
nie wykorzystywac dla celow wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wodwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajgce z niniejszej Umowy jak rowniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikéw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informaciji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub mogace skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wyfgcznie w
celu realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.

§ 21.
Postanowienia koricowe.

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na waznos$¢ umowy jako catosci.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego z zaznaczeniem, ze w razie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Strona sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz inne przepisy prawa
polskiego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.
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