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WZÓR  UMOWY 
 
Zawarta w dniu  …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 
 
Gminą Toszek  
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  
(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  
a   
………………………………………………, 
działającym pod firmą....................................................................................................................... 
(NIP......................), zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w…………………………………… 
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129z poźn. zm). 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:  
„ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Królowej Jadwigi w Pniowie” w 
ramach środków z  programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty 
budowlane, których zakres określony jest w ust. 3 do 5 uszczegółowiony w treści umowy. 

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedłożonego programu 
funcjonalno - użytkowego w postępowaniu o zamówienie publiczne) obiektów oraz innych robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
im Królowej Jadwigi w Pniowie”: 
1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej. 
2) W ramach etapu B wykonanie obiektów i robót budowlanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 
4. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie następujących 

charakterystycznych obiektów i robót budowlanych: 
1) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia ścian piwnic, 
2) Wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 
3) Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą, 
4) Wykonanie docieplenia stropu poddasza 
5) Wykonanie docieplenia stropodachu, 
6) Wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 
7) Wykonanie wymiany stolarki okiennej, 
8) Wykonanie modernizacji c.w.u., 
9) Wykonanie montażu nowego pojemnościowego podgrzewacza wody i podłączenie go do 

nowego źródła ciepła w postaci pomocy pompy ciepła powietrze –woda., 
10) Wykonanie modernizacji c.o., 
11) Wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej c.o. Wraz wymianą grzejników i źródła ciepła, 
12) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
13) Wykonanie modernizacji elektrycznej i teletechnicznej, 
14) Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montażu opraw 

oświetleniowych ze źródłami światła LED, 
15) Wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej, 
16) Wykonanie robót wykończeniowych, 
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5. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych Umową określony jest 
dokumentacją PFU,  obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o 
pozwoleniu na budowę, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz złożoną 
przez Wykonawcę ofertą. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t.j 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie 
robót zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Roboty zamienne nie 
zwiększają wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Przewiduje się także możliwość ograniczenia pewnych prac projektowych i robót 
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
lub wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w 
dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych 
robót w celu ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określa § 20 ust. 6  niniejszej umowy. 

8. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
1) W ramach etapu A: 

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań technologicznych, uzyskanie 
pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac 
projektowych, 

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, ( jeżeli będzie wymagane),  

c) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami 
obejmujący: 

 branże architektoniczną, 

 branże kostrukcyjno - budowlaną, 

 przyłącza do budynków, 

 branże elektryczną, 

 branże sanitarną, 

 ekspertyzę konstrukcyjno - budowalną dachów, na których planowana jest budowa 
instalacji fotowoltaicznej, 

 ekspertyzę w zakresie wykorzystania instalacji odgromowej, 

 plan zagospodarowania terenu, 
d) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów szczegółowych wszystkich branż, 
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
f) Przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych 

pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, 
2) W ramach etapu B: 

a) Remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi 
niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na 
podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

b) Dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego 
wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, 

c) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
9. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizację i realizację Umowy bez 
zakłóceń. 

10. Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 
nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne 
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie 
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nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i 
przygotowania ujęte w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z 
załącznikami). Świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu 
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowy 
nieruchomościami objętymi przedmiotem umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego 
w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

 
Definicje 

§ 2 
1. Użyte w umowie wyrażenia oznaczają: 

1) Dokumentacja –opracowania opisane w §1 ust. 5, 
2) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3) PB – projekt budowlany, 
4) PW – projekt wykonawczy, 
5) Dokumentacja projektowa – koncepcja proponowanych rozwiązań, PB, PW, 
6) MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
7) Pozwolenie na budowę – decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisów prawa 

budowlanego w związku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o której mowa w §1 
ust.1., 

8) Projektant – autorzy projektu budowlanego lub wykonawczego i ich części, 
9) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
10) INI – inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 
Etap A 

§ 3 
1. W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) W zakresie organizacji prac projektowych: 
a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu i obiektów, 

weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz 
dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności 
związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 

b) Udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo 
jego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela, 

c) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego 
upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku 
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 
a) Pozyskanie do celów projektowych aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) Uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, 

zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym 
uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od 
administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów, 

c) Sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem 
etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego funkcjonowania 
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia i 
dojazdu, 
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d) W razie potrzeby wystąpienie o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 
inwestycji,  
e) Zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie 

Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów. Nie 
dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania 
projektowe bez akceptacji Zamawiającego, 

3) W zakresie opracowań geodezyjnych:  
a) Pozyskanie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej,  

b) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji,  

c) Wykonanie wykazu właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji 
elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach 
w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, 

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwiązań: 
a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań uwzględniającej: 

 Program funkcjonalno-użytkowy,  

 Uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

  Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe, 

 Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały 
Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa 
lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie 
będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, 
wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie 
zamienne w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, 

 Właściwą do przeznaczenia funkcję, estetykę i trwałość,  
b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego, 
c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze kontynuowanie 

prac projektowych przez Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził 
koncepcję Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia przedłożenia 
dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 
uprzednio wyraził zastrzeżenie, 

d) W przypadku, gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej 
uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad 
i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych. 

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania 
opisanych we wzorze umowy, 

5) W zakresie projektów budowlanych: 
a) Wykonanie pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane 
w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych 
i dróg,  

b) Uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem 
ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w 
tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych 
projektów, 

c) Wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym,  
d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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e) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
f) Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, 
g) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach 

działania opisanych we wzorze umowy, 
6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę, ( jeżeli jest 

wymagana): 
a) Pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane,  
b) Przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych,  

c) Nieodpłatne, bezzwłoczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w 
przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji 
państwowej na etapie postępowania o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją, 

7) W zakresie projektów wykonawczych:  
a) Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów i pompowania 
wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba,  

b) Uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem 
ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień 
lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego,  

c) Przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach 
działania opisanych we wzorze umowy, 

8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych:  
a) Sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny 

przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części 
na poszczególnych zadaniach lub ich grupach,  

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań,  
c) Organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad technicznych, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu,  
d) Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 

zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 
 

Obowiązki Wykonawcy (Etap A) 
§ 4 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i 
założenia do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 
kompletną dokumentację projektową. 

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projektach 
budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli 
zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 
Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do 
zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. 
W przypadku, gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do 
dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 
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4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projektach 
wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli 
zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 
Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do 
zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. 
W przypadku, gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do 
dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji jest 
warunkiem koniecznym do przystąpienia do etapu B. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi 
na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6. Wykonawca wykona Dokumentację z uwzględnieniem podziału na obiekty lub ich grupy w 
formie: 
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilości: 

a) Koncepcję proponowanych rozwiązań – 1 szt., 
b) Projekt budowlany – 5 szt., 
c) Projekt wykonawczy – 4 szt., 
d) Przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. – 2 szt., 
e) Propozycji materiałów i urządzeń projektowanych do wbudowania i montażu – 3szt., 

2) 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD lub DVD, 
przy czym: 

a) Płyta pierwsza winna zawierać dokumenty opracowane przez Wykonawcę  
i dostarczone Zamawiającemu w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad 
– „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” 
lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub  
„*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel  „*.xls”), 

b) Płyta druga winna zawierać całość opracowanej dokumentacji papierowej  
w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację, czyli jednemu 
dokumentowi opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w 
postaci elektronicznej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów 
oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac. 

8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada 
Wykonawca. 

  
Prawa autorskie 

§ 5 
1. PB i PW zostaną sporządzone przez Projektanta, który będzie posiadał osobiste prawa autorskie. W 

wypadku naniesienia zmian na PB lub PW w trakcie wykonywania robót – Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Projektanta w formie pisemnej. 

2. Po zapłaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 3 i 4 autorskie prawa majątkowe 
do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust.2 i zawartych w 
niej rozwiązań Wykonawca przenosi na Zamawiającego. 

3. W ramach przeniesienia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentów na poniższych polach 
eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, 
b) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym ust., 
c) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 
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przeróbek i modyfikacji, 
d) poprawiania i rozbudowywania całości lub poszczególnych części, 
e) digitalizacja. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do 
utworów, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie 
korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający 
udzielił zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko 
rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na 
Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych praw Zamawiającego do utworów 
opisanych w ust. 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich 
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu 
umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania  
o zachowaniu jego integralności. 
 

Odbiór przedmiotu umowy Etap A 
§ 6 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 8 pkt 1 w terminie 

7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę 
koncepcji proponowanych rozwiązań, lub dokumentacji projektowej (PB+PW) umożliwiającej 
realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych.  

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z INI. 
5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru oraz procedur poprzedzających odbiór robót płatnych 

fakturami, w zależności od okoliczności przedstawia: 
a) Oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, 
b) Dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub jego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty, 
c) Zestawienie wynagrodzeń należnych Podwykonawcom, niewypłaconych do dnia 

odbioru wraz z podaniem przyczyn niewypłacenia oraz planowanych terminów 
dokonania zapłaty, 

d) Zestawienie należnych Podwykonawcom wynagrodzeń, których Wykonawca 
odmawia wykonania wypłaty wraz z podaniem przyczyn odmowy, 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanego dzieła, które 
powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 
dni od dnia ich zgłoszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek w 
przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ 
administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 

8. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, lub PB, który z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu 
uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 

 
Etap B 

§ 7 
1. Do czynności etapu B Umowy Wykonawca może przystąpić po łącznym spełnieniu warunków 

dla tożsamych czynności: 
1) Po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej (PB, PW) lub jej 

części umożliwiającej realizację obiektu lub obiektów, 
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2) Przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających do 
wykonania robót budowlanych, 

3) Protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej pisemnej 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania 
materiałów oraz kart materiałowych urządzeń. 

 
§ 8 

1. W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Ustanowienie w imieniu Zamawiającego i opłacenie nadzoru autorskiego nad realizacją 

zaprojektowanych obiektów. 
2) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierownika budowy, który posiada 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 
przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków.  

3) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierowników robót w specjalnościach, 
w których kierownik budowy nie posiada uprawnień w zakresie umożliwiającym 
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz przynależących do właściwej izby 
samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków.  

4) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentów wraz 
z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót w powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego 

5) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji obiektów w tym:  
a) niezbędnych rozbiórek obiektów lub ich części i demontaży wraz wywiezieniem 

i utylizacją materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki,  

6) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych 
do realizacji zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych , oznakowania terenu budowy,).  

7) Wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji obiektów i robót budowlanych 
towarzyszących obejmujących:  

a) Remont budynku wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, polegającą na wykonaniu m.in.: 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenia ścian piwnic, 

 Wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 

 Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą 

 Wykonanie docieplenia stropu poddasza, 

 Wykonanie docieplenia stropodachu, 

  Wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

 Wymianę stolarki okiennej, 

 Wykonanie modernizacji c.w.u., 

 Montażu nowego pojemnościowego podgrzewacza wody i podłączenie go do 
nowego źródła ciepła w postaci pomocy pompy ciepła powietrze –woda, 

 Wykonanie modernizacji c.o., 

 Wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz wymianą grzejników i źródła ciepła, 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

 Wykonanie modernizacji elektrycznej i teletechnicznej, 

 Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montażu 
opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED, 

 Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 Wykonanie robót wykończeniowych, 
8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie 

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego 
łącznie, z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia 
do właściwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunków z zatwierdzonego 
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projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją 
przez projektanta oraz ewentualnym opisem.  

 
§ 9 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji technicznej, a także posiadać 
stosowny atest. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i 
aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa 
budowlanego na proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych 
materiałów. 

5. Materiały rozbiórkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtórnego 
zabudowania lub niezakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jako 
materiały budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiałami 
odpadowymi, pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

7. Wykonawca, jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 
zakresie. 

8. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 
testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. Testy 
mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie 
instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty 
przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 
wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

10. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 
odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 
Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od 
żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych świadczeń, usunąć 
je lub wykonać na nowo. 

11. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska 
dostęp do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują odrębne 
umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów. Wykonawca jest 
zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji zamówienia wszelkich kosztów związanych 
z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

 
Obowiązki Wykonawcy (Etap B) 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
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1) Wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych do prawidłowego 
rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych w tym etapowania robót oraz 
koniecznością zapewnienia funkcjonowania Szkoły Podstawowej, 

2) Wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i robót rozbiórkowych, 
3)  Dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim 

niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących 
i ostrzegawczych, 

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy określonego w §1 z najwyższą 
starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami normami 
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacją 
techniczną ora złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

5) Odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia 
się pozwoleń na budowę, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 
dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

6)  Niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nieobjętych Umową, jeżeli są one 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 
8) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartości 
nie niższej niż 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  
a) Okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego w 

§ 19 ust. 1 pkt 3. 
b) W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres 

obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu 
umowy wskazanych w odbiorze końcowym. 

9) Spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości 
lub urządzeń, 

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów 
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub 
otoczenia, 

11) Uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na 
korzystanie z terenu osób trzecich tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, 
prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami, 

12) Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy. 
 

§ 11 
1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

1) Objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót 
budowlanych kwalifikacje zawodowe, 

2) Objęcie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót 
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik 
budowy, 

3) Obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 
jeżeli jest to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 

4) Obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to 
niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 

5) Nadzór i koordynację prac podwykonawców, (jeżeli podwykonawca będzie brał udział 
w realizacji Umowy), 
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6) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe 
na tym terenie, 

7) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
8) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji Umowy 

do momentu odbioru końcowego, 
9) Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 
10) Prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP 
oraz przepisów o ochronie środowiska i o ruchu drogowym, 

11) Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym 
doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) Przeszkolenie stanowiskowe. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, innymi dokumentami 
i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń INI oraz innych osób sprawujących nadzór ze 
strony Zamawiającego. 

6. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania zamówienia, wymienionego w §20  
ust. 1, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty 
środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

 
§ 13 

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie działania na 
jego terenie. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt odpowiednie 
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek, jeżeli 
wymagają tego realizowane roboty budowlane, na własny koszt zamontować tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy oraz dostarczyć 
lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające i ochronne, 
a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci. 



12 | S t r o n a  

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz 
do udostępnienia danych i informacji ustawą wymaganych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na terenie 
budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, INI, inspektorowi nadzoru 
autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz 
dostęp do dziennika budowy. 

 
 

Odbiór przedmiotu umowy Etap B 
§ 14 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiór częściowy, 
c) Odbiór końcowy, 
d) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez INI. Wykonawca 
winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, wpisem do Dziennika budowy 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, tj. nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów przewidzianych 
w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru końcowego, 
przekazanie kompletu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 8. Brak potwierdzenia faktu 
zakończenia robót przez INI stanowi o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakończenia robót 
budowlanych. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna bieg w dniu następnym 
po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 
końcowego.  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie 
do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego, końcowego. W przypadku odbioru końcowego niezbędnym jest przekazanie 
dokumentów i przekazania dokumentacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 8. Nie przekazanie 
wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 8 dokumentów upoważnia zamawiającego do odmowy podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, 
końcowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy  
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

8. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  
z umowy, dotyczących usuwania wad.  
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9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.  

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 
możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca 
usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, 
Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych  
z tego tytułu kosztów.  

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
1) Odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,  
2) Obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,  
3) Odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót.  

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Nadzór inwestorski i kierowanie budową 

§ 15 
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski 

pełni......................................................................................................................................................... 
2. INI reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowiązuje się  

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  
4. INI działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych, a w 

szczególności: 
1) Sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi normami 
oraz niniejszą Umową, 

2) Sprawdza, jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
4) Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

gotowych elementów, 
5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i 

usterek przez Wykonawcę, 
6) Dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane, 
7) Uzgadnia pisemnie rozwiązania zawarte w PB i PW, 
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8) Sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli z 
Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym 
Zamawiającego 

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności 
przesunięcia terminu wykonania czynności umowy 

10) Dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót 
umożliwiający wypłatę faktury częściowej Wykonawcy, 

11) Dokonuje odbioru końcowego robót. 
5. Zamawiający upoważnia INI do akceptacji w jego imieniu odstąpienia od dokumentacji 

projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 
1) Wysokości wynagrodzenia, 
2) Rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień INI, 
wiążące jest ustalenie Zamawiającego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Wszelkie polecenia INI będą miały formie pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 
W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli INI uzna za konieczne wydanie polecenia 
ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji 
potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 

 
 

Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia 
§ 16 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) obejmują 

następujące rodzaje czynności: 

1) Roboty konstrucyjno – budowlane, 

2) Roboty instalacyjne, 

3) Roboty elektryczne, 

4) Roboty elektrotechniczne. 

2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania 

udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności: 

1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) Innych dokumentów. 

4. Dokumenty określone w ust. 3 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

5. Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 10 dni roboczych,  

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 
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Umowy o podwykonawstwo 
§ 17 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  
n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym i finansowym: ……………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby 
powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust.1  Pzp w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust.2Pzp, Wykonawca 
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedkładania Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 

1) Zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 
między Wykonawcą a Zamawiającym, 

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości, kar umownych, 

3) Przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
4) Termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
5) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Niespełniających wymagań określonych w ust. 5, 
2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym wyżej, uważa się  
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia  
jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 

1) Dostawa wody, 
2) Dostawa energii elektrycznej, 
3) Usługi łączności.  

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego.  
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 18 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty 

uprawomocnienia się pozwoleń na budowę,  
b) Odebranie wykonanej dokumentacji,  
c) Odebranie wykonanych robót budowlanych, 
d) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
e) Dokonywanie odbiorów robót (częściowy, końcowy, robót zanikających i ulegających 

zakryciu) po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 
f) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

 
Termin realizacji Umowy 

§ 19 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej – 
do 90 dni od daty zawarcia umowy, 

2) Wykonanie pozostałych czynności opisanych w etapie A do 90 dni od daty podpisania 
umowy, 

3) Wykonanie czynności opisanych w etapie B łącznie z odbiorem końcowym do 120 dni 
od daty rozpoczęcia realizacji etapu B umowy, 

4) Wykonanie  wewnątrz  budynku  w okresie  nie prowadzenia zajęć lekcyjnych ( przerwa 
letnia), 
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5) Sporządzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i robót budowlanych 
oraz przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia 
Umowy. 

2. W terminie określonym w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace 
oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
Wynagrodzenie 

§ 20 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

  ……………….…………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….)  
z czego: 

1) Za wykonanie Etapu A  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:……………….……… zł 
brutto (słownie:…………………………………………………….) jednak nie więcej niż 6,9 % 
wartości przedmiotu umowy, 

2) Za wykonanie Etapu B  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………….…………… zł 
brutto (słownie:…………………………………………………….). 

 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie trwania 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 
robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia 
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.  

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową 
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania 
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI 
w tym zakresie będą bezskuteczne. 

6. W przypadku robót Zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, sposób 
obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

1) W przypadku odstąpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robót 
określonych w kosztorysie nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonej 
w kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, 

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawcę w kosztorysie będzie rażąco 
niska Zamawiający obliczy wartość elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego 
przez Wykonawcę, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu 
o przedstawione w ofercie składniki cenotwórcze i odpowiednie katalogi nakładów 
rzeczowych. 

 
§ 21 

Zapłata wynagrodzenia 
 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapami, za wykonane i odebrane 

roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokoły odbioru części przedmiotu 
umowy i faktury częściowe. Protokoły winny zawierać szczegółową informację 
o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym wyspecyfikowane 
w dokumentacji projektowej i w przedmiarze. 

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zamówienia 3 faktury, w tym: 
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a)  Pierwszą fakturę do wysokości 6,9 % wynagrodzenia ustalonego w § 20 ust. 1 płatną 
ze środków własnych Zamawiającego, 

b) drugą fakturę - w wysokości 10% pomniejszoną o kwotę określoną w ust.2 lit. a.,  
wynagrodzenia ustalonego w § 20 ust. 1 płatną ze środków własnych 
Zamawiającego, 

c) Trzecią  fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, płatną ze środków 
programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia finansowanie zamówienia, wymienionego w §20 ust. 1, 
w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty 
środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w trzech transzach: 

a) Pierwsza i druga transza - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
częściowego,  

b) trzecia transza – po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty protokołu odbioru końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur, o których jest mowa w pkt. 2 w terminie 
do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego i końcowego. 

5. Płatność faktur dokonywana będzie następująco: 
a) Pierwsza i druga faktura- w terminie do 21 dni, 
b) Trzecia- w terminie do 35 dni. 

6. Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia protokołu odbioru przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem,  
do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o fakturę 
dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez 
INI i Zamawiającego. 

8. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed złożeniem faktury 
Zamawiającemu. 

9. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 
dołączenia do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, a w 
przypadku robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom lub oświadczenia tych 
podmiotów potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty. Przy składaniu faktury końcowej 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w w/w sposób uregulowanie wszystkich 
płatności na rzecz Podwykonawców / dalszych Podwykonawców. Brak w/w dowodów lub 
oświadczeń może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności 
stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 
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12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego.  

15. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT 
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695, 
w terminach określonych w ust. 5 od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym (płatność z działu 801 rozdz. 80101 
§ 6050 klasyfikacji budżetowej). Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego. 

16. Podstawą wystawiania faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany 
przez INI oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 
określony w niniejszej umowie.  

18. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
19. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 
20. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy lub SIWZ, 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie 
odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI w tym zakresie będą bezskuteczne. 

 
 

§ 22 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że w dniu …................. r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto),  
o którym mowa w § 20 ust. 1, tj.……............... zł (słownie: 
….....................................................................) w formie ….......................................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących wysokościach i terminach:  

a) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady.  
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, 
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciągłości, przed upływem 30 dni od daty dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
protokołu odbioru końcowego). Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, 
Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 20 ust. 1. 

 
§ 23 

Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za zwłokę w dostarczeniu pełnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem 
zezwalającym na wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonej w § 3 ust. 1 
Umowy w terminie, o którym mowa w § 19 ust.1 pkt 2) Umowy – w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki. Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu 
wykonania Dokumentacji Projektowej, jeżeli końcowy termin wykonania robót 
budowlanych i realizacji całości zamówienia nie zostanie przekroczony. 

2) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 1 
pkt. 3) Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust.1 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) Za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki,  liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 
ust. 15 na usunięcie usterek i wad, 

4) Za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

5) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust.1 
Umowy, 

6) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 
ust. 1 Umowy, 

7) Za brak współpracy z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru w szczególności 
przekroczenia z winy Wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru harmonogramu robót, za który odpowiedzialny będzie Wykonawca robót, 
a którego brak skutkować będzie przekroczeniem terminu zakończenia robót objętych 
niniejszą umową, a który następnie skutkować będzie przekroczeniem terminu realizacji 
projektu, Wykonawca robót zapłaci karę umowną pokrywającą utratę dofinansowania 
przez Zamawiającego lub zapłaci karę umowną w wysokości korekty finansowej 
nałożonej na Zamawiającego przez instytucję dofinansującą, 

8) Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
przypadek, 
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9) Jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody 
Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca –w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
przypadek, 

10) Za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5% niezapłaconej 
należności, 

11) Za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% niezapłaconej należności, 

12) Za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 200,00 zł, 

13) Za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł, 

14) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, (jeżeli była 
wymagana) – w wysokości 200,00 zł, 

15) Za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazanych w § 16. ust. 1 Umowy – karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 20 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

16) Za zwłokę w przedstawieniu wykazu osób, o którym mowa w § 16 ust.3 Umowy – 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

17) Za zwłokę w przedstawieniu dowodów wskazanych w § 16 ust. 4 Umowy – w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokołem 
przedmiotu umowy będą naliczane do wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 20 ust. 1., a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartość, 
kary umowne nie będą naliczane.  

4. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 20 % wartości przedmiotu reklamacji lub do wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 20 ust. 1. Za wartość przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną 
do wykonania przedmiotu objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu 
o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 4, nie są wliczane do sumy kar, o których mowa w ust. 3.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach 
ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust.2.  

7. Strony umowy zgodnie ustalają, iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu z wynagrodzenia 
umownego bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty. 

8. Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 
wykonania przedmiotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 

9. W związku z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
obowiązuje zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku 
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako ostatni, o 
ile zdarzenie, w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie Ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
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1) W wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy,  

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) W wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 

w którym odbiór miał być rozpoczęty. 

8. Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar 

przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. 

10. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 
umowy określone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT.  

 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

§ 24 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach:  
a) Zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku, gdy sąd 
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego 
Wykonawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  

c) Nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych 
przyczyn  w terminie 14 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia 
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie,  

d) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo 
wezwania Zamawiającego na piśmie,  

e) Wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową, ·po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, 

f) Powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem 
zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym 
postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza 
jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 Zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych), 

g) Nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 
nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym 
terminie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w 
terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót 
lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego,  

3) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli 
Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania 
odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót 
wykonanych prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane 
i odebrane prace, które nie są wadliwe, 

6) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie inwestorskim.    

 
§ 25 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp, 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
okolicznościach:  

1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  
a) Przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania 
terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót,  

b) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady 
deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca 
prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe 
upały trwające, co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy 
pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w 
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dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy, 

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

 Wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  

 Natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  

 Konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  

 Wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych,  

 Wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; 

d) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 

 Wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

 Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

e) Wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

f) Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i 
innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

 Wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 Wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a 
inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

h) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

i) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających 
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy, 
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j) Wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

k) Wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne 
lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 
zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich 
lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy.  

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami:  

 Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu, jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

 Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających, jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia, 

 Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, 
jakości robót,  

 Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

 Zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, 
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia 
przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych 
lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych, 

 Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

 Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

 Zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne 
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

 Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

 Konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) 
lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych 
umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań 
technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
uzyskanie, której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia 
wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do 
Umowy. 

b) Zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone 
w SWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w 
trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach 
wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z 
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. 
Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie 
zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, 

b) Zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp.,  

c) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 
realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

d) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,  

e) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  

f) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

g) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
h) Zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz 

wprowadzenia płatności częściowych. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d), 

e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania 
lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody.  

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

8. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) Zmiana danych teleadresowych.  
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9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 26 

Gwarancja, jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres ….. miesięcy (…..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego.  

2. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas przyjazdu 
serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia 
usterki listem lub drogą elektroniczną. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych 
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady 
przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w 
terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia 
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia 
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji, tj. do …..  lat.  
6. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  
7. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

 
§27 

Wykonanie zastępcze 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 
Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć dalsze wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do wykonania 
zastępczego, z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu kar 
umownych (wykonanie zastępcze). 

2. Obowiązek poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od 
wysokości związanych z tym kosztów. 

3. W przypadku zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej Zamawiający przedstawi 
Wykonawcy rachunek z tego tytułu dołączając do niego odpowiedni rachunek lub fakturę 
wykonawcy zastępczego. 

 
 

§ 28 
Klauzula szczególna (COVID-19) 

1. Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie lub możliwości 

wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Strona umowy niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia okoliczności informuje 
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drugą Stronę o tych okolicznościach wskazując na związek przyczynowo - skutkowy 

wystąpienia zdarzeń będących następstwem COVID-19 z należytym wykonaniem umowy. 

3. Do informacji załączane są dokumenty lub oświadczenia potwierdzające wpływ COVID-19  

na należyte wykonanie umowy, a w tym dotyczące w szczególności:  

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 

w realizacji zamówienia, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących nałożenia 

obowiązku realizacji określonego zadania, 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

e) wskazanych powyżej okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, której składana jest 

informacja może zażądać od Strony składającej informację przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień, oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy określając termin na ich złożenie nie 

krótszy jednak niż 7 dni roboczych. 

5. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje 

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności,  

o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu 

z wykonawcą dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:  

1) terminu wykonania umowy lub jej części oraz w zakresie czasowego zawieszenia 

wykonania umowy lub jej części, w szczególności w przypadku pojawienia się 

przejściowych problemów z wykonaniem umowy, np. zakłócenia w łańcuchu dostaw, 

braku wystarczającej liczby pracowników, 

2) zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych w celu dostosowania pierwotnych 

wymagań odnośnie do sposobu realizacji zamówienia do ograniczeń wynikających  

z występowania COVID-19, 

3) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może 

przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 

zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 6.  

8. Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 
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korzystne niż warunki wykonania zmienionej umowy. Obowiązek ten dotyczy również umowy 

zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

9. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z podwykonawcą odpowiedniej zmiany umowy 

związanej z wykonaniem zamówienia publicznego, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy łączącej wykonawcę  

z podwykonawcą. Obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę  

z dalszym podwykonawcą). 

10. Strona, o której mowa w ust. 1 w stanowisku, o którym mowa w ust. 5, przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar 

i odszkodowań wskazanych w § 14 lub ich wysokość. 

Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie stanowią samodzielnej podstawy  
do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 
 

§ 29 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, w relacjach pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 
sporu będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu.  

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 
 

         Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A: 
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