Warszawa, 2 5 LUT. 20

Wydziat Zamdwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

WzP - gOB! 2’\0’ U

Oznaczenie sprawy: postepowanie o udzielenie zamdwienia na ,Wykonanie Dokumentacii
Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul.
Nowolipie 2 i 2A w Warszawie”, (WZP-210/21/7/IR).

Wydziat Zamdwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
135 ust. 5, ust. 6 oraz art. 137 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treSci pytah zadanych przez
Wykonawcéw i udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 4:

Po przeandlizowaniv materiotéw do przetargu i po odbyciu wizji lokalnej, zwracamy sie z
whnioskiem o wydtuzenie czasu na opracowanie dokumentacji projektowej. Proponujemy
wydtuzenie czasu na opracowanie dokumentacji do 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Swojq prosbe argumentujemy:

- wysokim stopniem skomplikowania obiektu,

- koniecznosciqg uzgadniania rozwigzan projektowych z uzytkownikami pomieszczen (okoto 27
wydziatéw),

- uzyskaniem pozytywnej opinii konserwatora zabytkdw (maks. 60 dni),

- koniecznoiciq przyjecia nietypowych rozwigzan projektowych dla czynnego obiektu.

Prosimy réwniez o usuniecie terminu realizacji z kryterium oceny ofert, poniewaz nierealnym jest
wykonanie cato$ci dokumentacji projektowej w tak krétkim czasie 7 miesiecy..

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy podirzymuje termin wykonania kompletnej dokumentacji Projektowej w okresie 8
miesiecy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5;

W dokumencie zatqcznik nr 40 Wykonawca wskazuje na brak parzystych stron, zwracamy sie z
prodbq o uzupetnienie na platformie zakupowej Zamawigjgcego catosci dokumentu.
Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje zatgeznik nr 4a dotyczqcy koncepcji | zatozen dla
dokumentacji projekiowe.

Pytanie nr 6:

Wykonawca wskazuje na brak ekspertyzy technicznej w sprawie zabezpieczenia pozarowego
dla budynku ,,Stary Patac”. Prosimy o opublikowanie dokumentu na platformie Zamawidjgcego.
Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiaojgcy w zatgczeniu przekazuje ekspertyze techniczng w sprawie zabezpieczenia
pozarowego dia budynku ,Stary Patac™

Pytanie nr 7:

Jaka bedzie jednoczesnod¢ dziatania hydrantéw ppoz. w budynku? Doprecyzowujgc: w
ekspertyzie pozarowej opisano jakie hydranty majg by¢ w biurach (25mm), garazach (33mm)
oraz magazynach (52mm), ile jednoczes$nie hydrantéw ma dziatac?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajgcy informuje, ze do bilansu wody zasilajgcej instalacje hydrantéw wewnetrznych,
przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwdch hydrantéw wewnetrznych HP52.

Sporzadzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 47 72 37938
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Pylanie nr 8:

Czy jest zapewnienie dostawy odpowiedniej ilosci wody z Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacjiz Jesli nie to czy jest miejsce do budowy zbiornika zapasu wody na
czas frwania pozaru?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawigjgcy informuje, ze Patac Mostowskich zasilany jest obecnie w wode do celéw
gospodarczych oraz przeciwpozarowych przez dwa istniejgce przytqcza stalowe o $rednicy
DN80mm. Nowy Patac zasilany jest obecnie w wode do celéw gospodarczych oraz
przeciwpozarowych przez przytqcze z budynku Starego. Docelowo ma byé wykonane jeszcze
jedno nowe przytgcze do budynku Nowego. W budynku Starym jak i Nowym majg by¢
zamontowane zestawy hydroforowe do podniesienia cisnienia wewngtrz instalacji po jednym w
Starym jak i Nowym budynku.

Pytanie nr 9:

lle jest pomieszczen, w ktdérych nalezy zainstalowaé instalacje klimatyzacii — chtodzenie?
Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawigjgcy informuje, ze uzgodnienia w zakresie iloSci pomieszczerh bedq prowadzone na
biezgco na etapie prac projektowych.

Pytanie nr 10:

lle jest pomieszczen, w kidrych nalezy zainstalowaé instalacje wentylacjie W opisie przedmiotu
zamodwienia napisano o dostosowaniv wentylacji pomieszczernh technicznych do nowych
urzgdzen, prosimy o wskazanie o ktére pomieszczenia chodzi.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Lamawigjgcy informuje, ze uzgodnienia w zakresie ilosci pomieszczenh bedq prowadzone na
biezgco na etapie prac projektowych.

Pytanie nr 11:

lle jest miejsc, w ktérych nalezy zastosowaé klapy odcingjgce na przewodach wentylacyjnych
przechodzqgcych przez strefe, ktérg nie obstugujg?

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiagjgcy informuje, ze uzgodnienia w zakresie ilosci miejsc bedq prowadzone na biezgco
na etapie prac projektowych.

Pytanie nr 12:

Z uwagi na szeroki wielobranzowy zakres projektu oraz jego poziom skomplikowania, zwracamy
sie z uprzejmgq prosbqg o przedtuzenie sktadania ofert do 04.03.2021 r.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajgcy dokonuje nastepujgce zmiany w tresci SWZ:

Rozdz. VIl pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

wl. Wykonawca jest zwigzany ofertg 90 dni od uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem zwigzania ofertq jest dzieh, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, 1j. do dnia
12.06.2021 r."

Rozdz. Xl pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:

+11. Termin skiadania ofert uplywa w dniu 15.03.2021 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
zegarem Gtédwnego Urzedu Miar.”

Rozdz. XIl pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

» 1. Otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po uplywie terminu skiadania ofert, tj. w dniu 15.03.2021
r., o godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Pytanie nr 13:

Prosimy o sprecyzowanie na ile godzin pracy ciggte] agregatu nalezy zaprojektowad zbiornik
paliwa?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawigjacy informuje, ze zbiornik paliwa dla agregatu pradotwdrczego nalezy dobraé na 10
godzinng ciggtg prace agregatu.
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Pytanie nr 14:

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie umowy jest takze dostosowanie instalacji hydrantowe;j
do obowigzujgcych przepisdw? Czy instalacja hydrantowa jest sprawna?

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawigjgcy informuje, Ze dostosowanie instalacji hydrantowej jest poza zakresem
opracowania.

Pytanie nr 15;

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie umowy jest takze zaprojektowanie systemu SSP2
OdpowiedzZ na pytanie nr 15

ZLamawiagjgcy informuje, ze nowq instalacje SSP nalezy zaprojektowaé dia dwdch budynkdéw
wStary i Nowy Patac”.

Pytanie nr 14:

Prosimy o o sprecyzowanie czy w zakresie umowy jest takze zaprojektowanie instalacii
fotowoltaiczneje Jedli tak jakiej mocy szczytowej?

Odpowiedz na pytanie nr 146

Zamawiajqcy informuje, ze nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy 40kW.

Pytanie nr17:

Prosimy o sprecyzowanie w jakim maksymalnym czasie Uzytkownicy (wydziaty) bedq opiniowaty
dokumentacje?

Odpowiedz na pytanie nr 17

Lamawiajgey informuje, ze Wykonawca bedzie uzgadniat tworzone projekty na bieigco z
poszczegdlnymi wydziatami KSP. Po skompletowaniu catej dokumentacji przedstawiciele
wydziatéw zaopinivjq ostateczng wersje w przeciqgu 14 dni roboczych.

Pytanie nr 18:

Prosimy o sprecyzowanie ze zakres budowlany ma obejmowaé wytqcznie prace zwigzane z
wydzieleniem stref pozarowych i pracami odtworzeniowymi po robotach elektrycznych
Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajgcy informuje, ze oprécz prac odiworzeniowych po robotach elekirycznych i
wydzieleniach stref pozarowych nalezy przewidzie¢ wszelkie inne roboty budowlane zwigzane z
dostosowaniem budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych na podstawie Prawa
Budowlanego i innych przepisdw zwigzanych.

Pytanie nr 19:

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie umowy jest uzyskanie uzgodnienia uktadu SIR i nowego
agregatu z operatorem sieci

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawigjacy informuje, ze uktad SIR wspdtpracujgcy z agregatem prgdotwdrczym nalezy
uzgodni¢ w zaktadzie energetycznym.

Pytanie nr 20:

Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie umowy jest wykonanie i uzgodnienie z operatorem
instrukcji wspotpracy agregatu

Odpowiedz na pytanie nr 20

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje wspdtpracy z agregatem pragdotwdrczym nalezy réwniez
uzgodni¢ z zaktadem energetycznym.

Pytanie nr 21:

z uwagi na czas niezbedny na uzgodnienie projektu budowlanego z wymaganymi przepisami
organami prosimy o zmiane terminu realizacji umowy z 8 miesiecy na min 18 miesiecy.
Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiqjqcy podtirzymuje termin wykonania kompletnej dokumentacii Projektowej w okresie 8
miesiecy od daty podpisania umowy.

Sporzadzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 47 72 37938
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Pytanie nr 22:

Prosimy o usuniecie w catosci § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy, ktdry brzmi: "Zamawiagjgcy, w zaleznosci

od okolicznosci, jest uprawniony do odstgpienia cze$ciowego albo catkowitego od umowy ze

skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca: 1)

przekroczy termin wskazany w § 3 ust. 1 o 15 dni;” Jest to zapis bardzo niekorzystny przy tak

licznych uzgodnieniach oraz biorgc pod uwage sytuacje epidemiologiczng w kraju i na $wiecie -

ryzyko opdznien jest ogromne. Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie zapisu.

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajgcy informuje, ze:

Rozdz. XIX § 3 SWIZ otrzymuje brzmienie:

1. «Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania i

przekazania Zamawiajgcemu kompletne] dokumentacji w terminie do ...... (max. 8)
miesiecy od daty podpisania umowy, w tym:

1) Wylyczne do projektowania ustalone z Zamawigjgcym - ........ {maksymalnie 2
tygodnie) tygodni od daty podpisania umowy

2) Etap 1: Projekt Koncepcyjny i wstepna Wycena Kosztdw Inwestycji— ............
(maksymalnie 5 tygodni) tygodni od daty podpisania umowy;

3) Etap 2: Projekt Budowlany z potwierdzeniem ztozenia wniosku o pozwolenie na

budowe, — .......... (maksymalnie 11 tygodni) tygodni od daty podpisania umowy -
koordynacije branzowe min. raz na 2 tygodnie,
4) Etap 3: Projekt Wykonawczy wielobranzowy ............ (maksymalnie 32 tygodnie)

tygodni od daty podpisania umowy.

5) Etap 4: Uzyskanie decyzii o pozwoleniu na budowe, STWIOR, przedmiary, kosztorysy
inwestorskie {z podziatem na zadania, branze i instalacje). — ............ (maksymalnie
32 tygodnie) tygodni od daty podpisania umowy

2. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania dokumentaciji zgodnie z ust. 1 pkt. 4
rozbieznosci pomiedzy Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym, Wykonawca
bedzie zobowigzany, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust 1, do ich
poprawienia w obydwu projektach.

3. Zamawigjgcy dopuszcza mozliwosc zmiany termindw etapowania podczas sporzgdzania
dokumentaciji z uwzglednieniem §14 ust. 1 pki.

4. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce, w tym whnioski sktadane w organach
administracji publicznej, powinny uwzgledniaé ryzyko zwigzane z terminem wykonania
przedmiotu umowy. Btedy w dokumentacji lub wnioskach o dokonanie uzgodnien, opinii lub
wydanie decyzji nie stanowig podstawy do wydtuzenia terminu wykonania umowy."”

Rozdz. XIX § 4 ust. 1 pkt 2) SWZ otrzymuije brzmienie:

2) . Zamawidjgcy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe;

a) 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1} lit a) po przekazaniu | akceptacii
przez Zamawiajgcemu projekiu koncepcyjnego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2},

b) 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) lit a) po przekazaniv i akceptacii
Zamawigjgcemu projektu  budowalnego | potwierdzenia ztozenia wniosku ©
pozwolenie na budowe, dokumentdw wskazanych w § 3 ust. 1 pkf 3),

c) 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) lif a po uzgodnieniu Projektu
Wykonawczego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4)

d) 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) lit a po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, przedmiardw, kosztorysdw inwestorskich, STWIOR, zaakceptowanych przez
Zamawidjgcego, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 5)"

Pylanie nr 23:

Prosimy o zmiane § 9 ust. 1 pkt 10 terminu na poprawienie wad na etapie sprawdzania
dokumentacji projektowe] w terminie 21 dni od dnia ich zgtoszenia - przy tak duzym zakresie
projektu wielobranzowego 14 dni to stanowczo zbyt krétko na naniesienie poprawek. Wnosimy
jak na wstepie.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiagjgcy informuje, ze Rozdz. XIX § 9 ust. 1 pkt 10 SWZ otrzymuje brzmienie:

Sporzgdzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 47 72 37938
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»10) Wykona dokumentacje niezgodnie z opisem zamdwienia, a wady te zostang wykryte na
etapie sprawdzenia dokumentacii okreslonej w §6 i nie skorygowane w terminie 21 dni od dnia
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.”

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmiane wysokoSci kar umownych nastepujgco:

3.1 § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy - zmiana na 5% kwoty, o ktére] mowa w §4 ust. 1 pkt 1), gdy
Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, lezgcych po stronie Wykonawcy;

3.2 § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy - zmiana na 5% kwoty 10% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 1), w
przypadku rozwigzania umowy (odstgpienie, wypowiedzenie) przez Wykonawce nha
jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

3.3 § 10 ust. T pkt 3 Umowy - zmiana na 0,05% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 1), za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki w dofrzymaniu termindw wskazanych w § 3 ust.1,

3.4 § 10 ust. 1 pkt 6 Umowy - zmiana na 0,05% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 1), za kazdy
rozpoczety dzief zwtoki w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 8 ust. 3.

Informujemy, ze kary umowe podnoszg poziom ryzyka wykonania zadania oraz cene na ich
zabezpieczenia, obnizenie kar pozwoli na przygotowanie korzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiqgjgcy informuje, ze Rozdz. XIX § 10 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. »Zamawigjgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) 5% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 1), gdy Zamawidgjgcy odstgpi od umowy z
powodu okolicznosci, lezgcych po stronie Wykonawcy;

2) 5% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 1), w przypadku rozwigzania umowy (odstgpienie,
wypowiedzenie) przez Wykonawce na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego;

3) 0,05% kwoty, o kidrej mowa w §4 ust. 1 pkt 1), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
dotrzymaniu termindw wskazanych w § 3 ust.1,

4) 500 zt za kazdorazowe nieusprawiedliwione niestawienie sie na spotkanie koordynacyjne,
narade o ktérej mowa w §2 ust. T pkt 5),

5) 0,05% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pki. 1), za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w
dotrzymaniu terminu okreslonego w § 13 ust. 4,

6) 0,05% kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pki. 1), za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w
dofrzymaniu terminu wskazanego w § 8 ust. 3.

7) 5000 zt brutto za podpisanie umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawigjgcego, o
ktérej mowaw § 11 ust 2."

Imiany i wyjasnienia zapiséw SIWZ nalezy traktowaé wigzaco dla Stron.
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