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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

1. Zamówienie obejmuje: „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium 

Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 

2. Stan istniejący: 

1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko – pomorskim, 

powiat sępoleński.  

2) W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 241 przechodzi przez miejscowość Sępólno 

Krajeńskie. Na rondzie im. ks. Emanuela Grudzińskiego droga wojewódzka nr 241 

krzyżuje się z drogą krajową nr 25, następnie kontynuuje swój przebieg od ronda im. 

Kazimierza III Wielkiego (skrzyżowanie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Koronowskiej). 

3) Przebieg wariantów należy skonfrontować z Planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa kujawsko – pomorskiego oraz ze Studiami uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i Miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

4) Wykonawca uzyska od właściwych gestorów sieci informacje o istniejących i 

planowanych sieciach, celem uwzględnienia w opracowywanych materiałach. W 

materiałach do decyzji środowiskowej należy uwzględnić także przewidywaną 

konieczność przebudowy sieci tak by możliwe było ich objęcie decyzją środowiskową. 

5) Wykonawca uzyska od właściwych zarządców informacje umożliwiające prawidłową 

ocenę możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, ich stanu 

technicznego, w celu uwzględnienia koniecznych działań na ciekach, zbiornikach, w 

materiałach do wniosku o decyzję środowiskową. System odwodnienia drogi 

wojewódzkiej ma być niezależny od melioracji szczegółowej.  

6) Przebieg wariantów należy skonfrontować z przedsięwzięciem pn.: „Budowa obwodnic 

Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25” 

realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Bydgoszczy. 

7) Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.  

3. Założenia projektowe: 

1) Budowę drogi należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z późniejszymi zmianami). 

2) W ramach opracowania dokumentacji projektowej, należy: 

- Wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia oraz ustalić jego 

efektywność ekonomiczną,  

- Ustalić przebieg trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz ostatecznie określić 

podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych, 

- Dostarczyć informacje do podjęcia decyzji w sprawie celowości, zakresu i horyzontu 

czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, 

- Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 

- Opracować program funkcjonalno- użytkowy, 

3) Parametry techniczne drogi: 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                  ZDW.N4.361.11.2022 
 

Strona 3 z 16 

- klasa techniczna - G, 

- nośność - 115 kN/oś, 

- kategoria ruchu – wyliczona przez Projektanta na podstawie generalnego pomiaru 

ruchu oraz przeprowadzonych badań i analiz dla nowoprojektowanej drogi z 

uwzględnieniem ruchu prognozowanego, 

- przekrój – wyliczony przez Projektanta na podstawie wykonanej w ramach niniejszego 

opracowania analizy i prognozy ruchu, 

Dokumentację należy opracować zgodnie z Wytycznymi technicznymi do 

projektowania opracowanymi przez Zamawiającego przyjętych zarządzeniem 

Dyrektora nr 42/2021 podanych do stosowania na terenie województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na drogach wojewódzkich (dostępne na stronie internetowej http://zdw-

bydgoszcz.pl). 

Rozdział II 

WYMAGANIA  

1. Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji (w tym między innymi: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, opinii, odstępstwa od przepisów, uzyskanie aktualnych wypisów z 

rejestru gruntów, warunków, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zadania). 

3) Zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.) oraz ustawa o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt 

budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany należy projektować tak aby 

zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany należy 

projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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3. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 

przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty 

odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które 

należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

Rozdział III 

ZAKRES OPRACOWANIA  

1. Opracowanie powinno składać się z następujących etapów opracowań: 

1) Etap I – przewiduje wykonanie I etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego – przedstawienie wariantów przebiegu drogi. 

2) Etap II – przewiduje wykonanie II etapu Studium Techniczno _ Ekonomiczno – 

Środowiskowego wraz z opracowaniem raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji. 

3) Etap III – przewiduje opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

I. Etap I 

Celem I etapu STEŚ jest: 

1. Dokonanie wstępnej analizy potencjalnych wariantów drogi objętej zadaniem 

inwestycyjnym i jej powiązań z siecią dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzennych relacji z obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów prawa o 

ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. 

2. Określenie korytarzy terenowych dla przebiegu trasy. 

3. Wybór najkorzystniejszych wariantów dla dalszego opracowania w II etapie dokumentacji. 

Zamawiający pisemnie rekomenduje do dalszych analiz poszczególne warianty. W 

przypadku, gdy jedyny wariant spełniający wymagania techniczne oraz ekonomicznie 

koliduje z obszarami cennymi przyrodniczo, może on być rekomendowany do dalszych 

analiz. 

Sugerowane warianty przebiegu drogi: 

W0 – stan istniejący, bez zmian, tzn. wariant porównawczy dla wariantów inwestycyjnych w 

zakresie przyjmowanych kryteriów i pod kryteriów do analizy. W perspektywie prognostycznej 

(15lat) konieczne uwzględnienie w kosztach zakresu niezbędnych remontów i bieżącego 

utrzymania. 

W1 – układ jednojezdniowy w nowym śladzie po wschodniej stornie miasta Sępólno 

Krajeńskie, rozpoczynający się na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 25, drogi powiatowej 

1132C (projektowane rondo wg. Opracowania GDDKiA) i zakończony skrzyżowaniem z 

istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 241 w miejscowości Grochowiec. 

W2 – wariant zespołu projektowego. 

Do opracowywanych wariantów na etapie wielowariantowej koncepcji programowo – 

przestrzennej należy wykonać analizę wielokryterialną obejmująca co najmniej 20 kryteriów 
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cząstkowych. Kryteria cząstkowe należy przyjąć w oparciu o następujące kryteria główne: 

transportowe, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu należy dokonać na 

podstawie przyjętych modeli preferencji (transportowy, ekonomiczny, społeczny, 

środowiskowy, przestrzenny).   

Kryteria cząstkowe dla opracowanych wariantów przebiegu drogi: 

a) transportowe: 

- skrócenie średniego czasu podróży w transporcie indywidualnym,  

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena np. na podstawie metody punktów 

konfliktowych, 

- inne, zaproponowane przez zespół projektowy; 

b) ekonomiczne: 

- efektywność inwestycji (stosunek korzyści do kosztów), 

- całkowity koszt realizacji inwestycji, 

- koszty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, koszty za ograniczenie w 

korzystaniu z nieruchomości lub inne roszczenia osób trzecich, 

- koszty związane z realizacją obiektów inżynierskich, 

- koszty utrzymania wykonanej infrastruktury transportowej, 

- koszty czasu użytkowników drogi; 

c) ochrony środowiska przyrodniczego: 

- powierzchnia zajętości terenów zielonych, 

- liczba drzew do wycinki, 

- poziom emisji spalin, 

- ochrona przed hałasem, 

- zajętość terenów podlegających ochronie, 

- projektowana powierzchnia zielona; 

d) przestrzenne: 

- powierzchnia nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi koniecznych do zajęcia, w 

związku z ich ograniczeniem, 

- zajętość terenu w liniach rozgraniczających inwestycję, 

- liczba budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż wynika to z przepisów 

szczegółowych, 

- kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

e) społeczne: 

- akceptowalność społeczna wariantu – konsultacje społeczne, 

- liczba budynków przeznaczonych do wyburzenia, 

- liczba nieruchomości podlegających wywłaszczeniu, 

- tereny ochrony akustycznej, 

- poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno-gospodarczego. 

Ramowa zawartość I etap STEŚ: 

Zawiera część opisowo – rysunkową, do której zakresu należy: 

Wykonanie map geodezyjnych. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania 

inwestycyjnego. Niniejszy projekt zostanie poprzedzony wykonaniem map niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia projektowego. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie koncepcji programowo – 

przestrzennej Wykonawca wykona przedmiotową koncepcje na mapie zasadniczej. 

Zamawiający wymaga jednak by mapy były wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi normami i przepisami. Potwierdzić należy aktualność mapy zasadniczej 

we właściwym ośrodku geodezyjno-kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów koniecznych do sporządzenia mapy do celów projektowania układu drogowego, 

elementy technicznego uzbrojenia terenu; zjazdy; przekroje poprzeczne istniejących i 

projektowanych dróg, inne elementy niezbędne do projektowania. 

 

Inwentaryzacja terenu inwestycji. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaproponowania i opisania technologii 

przeprowadzenia inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, opracowanie to będzie stanowić 

załącznik do przedmiotowej wielowariantowej koncepcji. 

Na etapie wielowariantowej koncepcji zostaną wykonane odwierty w śladzie projektowanej 

trasy w odstępach nie przekraczających 500 metrów. Wykonawca na podstawie analizy 

wyników tych prac przekaże Zamawiającemu informacje o warunkach gruntowych, a także 

zalecenia co do dalszej inwentaryzacji geologicznej na etapie projektu budowlanego. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi 

wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, w razie potrzeby 

wykona dokumentację geologiczno – inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981) i Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2011 r. nr 291, poz. 1714). Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

badań geotechnicznych. Badania gruntu należy wykonywać w śladach wszystkich 

projektowanych tras, w odstępach nie przekraczających 500 metrów. W przypadku nakładania 

się lokalizacji odwiertów na poszczególnych trasach należy wykonać jeden wspólny, 

zachowując odległości.   

 

Należy wykonać wielowariantową koncepcję programowo – przestrzenną. Opracowaniem 

należy objąć wykonanie minimum przedstawionych powyżej wariantów przebiegu drogi. 

 

Zawartość wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej. 

Wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenna musi obejmować następujący zakres 

tematyczny: 

1) Część opisowa: 
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a) Część ogólna, 

b) Część drogowa (również infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i 

pieszego), 

c) Część sterowania ruchem (układ faz, analiza przepustowości), 

d) Obiekty inżynierskie wraz z uzasadnionym sposobem posadowienia wynikającym z 

opracowania geotechnicznego, 

e) Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wg metody ,,punktów konfliktowych’’, 

f) Wyniki i analiza wykonanych badań ruchu drogowego, 

g) Infrastruktura techniczna związana z drogą, 

h) Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą, 

i) Część geologiczno – inżynierska i hydrologiczna, 

j) Obliczenia przepustowości dla projektowanych skrzyżowań, 

k) Zestawienie nieruchomości i budynków (opis, dokumentacja fotograficzna, 

powierzchnia nieruchomości, kubatura budynków itp.) przeznaczanych do wyburzenia 

i zajęcia. Również zestawienie nieruchomości pozostających poza władaniem 

publicznym, w tym ich podział  na nieruchomości przejmowane w całości i w części, 

l) Cześć środowiskowa, 

m) Podział wariantów na etapy realizacyjne – etapy projektu budowlanego, 

n) Podsumowanie i rekomendacje. 

2) Część – opinie i uzgodnienia: 

Analiza uzyskanych opinii i uzgodnień: 

a) Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, 

b) Rejonowego Zarządu Infrastruktury, 

c) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

d) Gestorów infrastruktury technicznej, 

e) Oraz innych, wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 

3) Część rysunkowa: 

a) Plan orientacyjny w skali 1:25000, 

b) Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z zarysem organizacji ruchu drogowego, 

c) Plany sytuacyjne w skali 1:5000 z zaznaczonym: projektowanym i będącym w kolizji 

uzbrojeniem, z naniesionymi liniami rozgraniczającymi (również liniami ograniczenia 

nieruchomości) oraz pokazanymi planowanymi podziałami nieruchomości i 

orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o odziaływaniu na środowisko, 

obrazujący klasyfikację funkcjonalno - techniczną, kategorie administracyjne ulic, 

wzajemne powiązania, odległości miedzy skrzyżowaniami, obiekty inżynierskie, 

kilometraż itp., 

d) Analiza przejezdności, 

e) Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:1000, 

f) Przekroje normalne dróg w skali 1:100, 

g) Profile podłużne tras, 

h) Rysunki obiektów inżynierskich (widok, przekrój), 

i) Rozkłady ruchu samochodowego na sieci transportowej dla wariantu 

bezinwestycyjnego oraz wszystkich analizowanych wariatów, 

4) Część ekonomiczna: 
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a) Zestawienie nieruchomości podlegających wywłaszczeniu wraz z szacunkową wyceną, 

b) Koszty poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych z podziałem na 

poszczególne branże oraz etapy realizacyjne (wyceny należy podawać na podstawie 

określonej powierzchni – robot drogowe, mostowe itp. i długości – roboty sieciowe), 

c) Koszty wyburzeń, rozbiórek i wywłaszczeń nieruchomości. 

 

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej należy 

opracować syntezę opracowania w języku niespecjalistycznym o objętości maksymalnie 20 

stron z niezbędnymi rysunkami (format *.pdf).  

Opracowana synteza koncepcji programowo - przestrzennej zostanie wyłożona do konsultacji 

społecznych poprzez stronę internetową utworzoną przez Wykonawcę z możliwością 

wprowadzania uwag, zawierającą formularz uwag.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania konsultacji społecznych w formie 

tradycyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości ze względu na ograniczenia związane z 

epidemią/pandemią Wykonawca przygotuje webinarium w celu omówienia całego przebiegu z 

omówieniem poszczególnych wariantów oraz w celu przedstawienia przyjętych rozwiązań i 

oceny ich oddziaływania na środowisko. Wykonawca umożliwi podczas webinarium 

zadawanie pytań i udzieli wszystkich niezbędnych odpowiedzi. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie analiza wniosków mieszkańców oraz przygotowanie raportu z konsultacji społecznych. 

Wyjaśnienia do wniosków Wykonawca będzie zobowiązany omówić podczas spotkania z 

mieszkańcami. O ile Zamawiający uzna zasadność wprowadzenia korekt do opracowanej 

syntezy koncepcji programowo – przestrzennej a następnie do przyjętej koncepcji, 

wynikających z wniosków zgłoszonych w trakcie procedury, Wykonawca wprowadzi wyżej 

wymienione korekty. Przygotowane materiały powinny zawierać mapy z przebiegiem 

wariantów a następnie z przebiegiem przyjętej koncepcji, umożliwiające identyfikację działek 

również w formie elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów 

prezentacji w siedzibie Zamawiającego przed właściwymi konsultacjami w formie 

umożliwiającej wniesienie zmian uwzględniających uwagi Zamawiającego. Konsultacje 

społeczne przeprowadzić min. 2 razy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym: 

1) w celu przedstawienia wariantów przebiegu drogi, 

2) w celu przedstawienia przyjętych rozwiązań oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko 

przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Wnioski końcowe opracowania powinny stanowić analizę porównawczą wariantów tras od 

najkorzystniejszego wg przyjętych kryteriów, celem wskazania wariantu priorytetowego, 

wskazanego do dalszego opracowania. 

Wnioski końcowe należy wykonać w formie krótkiego opisu oraz tabelarycznego zestawienia 

danych charakteryzujących wybrane warianty. Należy przedstawić najważniejsze cechy w 

poszczególnych przebiegach, dla każdego wariantu należy podać długość ogółem, długość i 

procentowy udział odcinków nowobudowanych, przebudowywanych, długość i procentowy 

udział odcinków drogi przechodzący przez różne sposoby zagospodarowania terenu: 

zabudowa, lasy, pola itp., długość i procentowy udział odcinków przechodzących przez obszary 

chronione. Wnioski końcowe powinny zawierać wskaźniki ekonomiczne i wskazanie wariantu 

najbardziej korzystnego pod względem ekonomicznym. 
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Należy wykonać i przekazać Zamawiającemu opracowanie w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną edytowalną (*.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dxf) i 

nieedytowalną (*.pdf, *.jpg) na płycie CD/DVD do każdego egzemplarza opracowania. 

 

II. Etap II 

Celem II etapu STEŚ jest: 

1. Uszczegółowienie wybranego przez Zamawiającego wariantu trasy pod względem 

środowiskowym z elementami geologii, analizy społeczne i ekonomiczne na podstawie 

analizy wariantów i uzyskanych opinii oraz ustalenie podstawowych parametrów 

technicznych obiektów budowlanych. 

2. Wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego 

efektywności ekonomicznej. 

3. Dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie całości, 

zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego. 

4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

Ramowa zawartość II etap STEŚ: 

Część ogólna ma charakter opisowo – rysunkowy, prezentuje wariant wybrany po wykonaniu 

I etapu STEŚ, zawiera: 

Część opisowa: 

- Opis zadania inwestycyjnego, lokalizację i program, cel i zakładane efekty, podział na 

kolejne poszczególne etapy i kolejność ich realizacji, 

- Przedstawienie istniejącego zagospodarowania terenu – pasa drogowego oraz terenu 

przylegającego do niego oraz istniejącą zieleń, 

- Terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikające z dokumentów planistycznych, 

warunków środowiskowych, warunków geologicznych określonych na podstawie 

wykonanych badań geologicznych, 

- Dla wybranego wariantu należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne w rozstawie 

nie większym niż 50m w osi drogi na głębokość min. 3m poniżej poziomu terenu 

istniejącego, a w przypadku poziomu niwelety drogi poniżej poziomu terenu istniejącego – 

3 metry poniżej projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo należy wykonać po dwa 

odwierty w miejscach lokalizacji obiektów inżynieryjnych, na głębokość min. 5m poniżej 

posadowienia obiektu oraz po 1 sondowaniu sondą CPTU, głębokość sondowania równa 

długości odwiertu. Odwierty wykonać na końcach przepustów i w miejscach podpór 

obiektu mostowego, 

Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

- Analiza potrzeb i możliwości pozyskania terenu wraz z wykazem działek, danych o 

właścicielach oraz powierzchni zajmowanego terenu (tabelarycznie), 
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- Do wykazu działek należy dołączyć mapę ewidencyjną z zaznaczonymi proponowanymi 

podziałami (naniesione linie rozgraniczające projektowany pas drogowy i linie istniejącego 

pasa drogowego), 

- Wykonanie szacowanego kosztu wywłaszczeń działek przeznaczonych pod pas drogowy 

po podziale, 

- Analiza ekonomiczna zawierająca wyniki obliczeń dotyczące kosztów, oraz uzasadnienie 

ekonomiczne przedsięwzięcia w tym zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram 

realizacji i finansowania, analiza efektywności ekonomicznej zadania inwestycyjnego, 

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu – trasy drogowej oraz projektowanych 

obiektów i rządzeń budowlanych, 

- Analiza środowiskowa zawierająca raport odziaływania inwestycji na środowisko, 

Część rysunkowa: 

- Plan orientacyjny w skali 1:25 000 winien przedstawiać projektowaną trasę oraz jej 

powiązanie z istniejącą siecią drogową. Plan sytuacyjny wykonany na mapie cyfrowej. Na 

mapie należy pokazać warianty, ich powiązanie z siecią drogową, istniejące i projektowane 

zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektów, urządzeń infrastruktury, granice obszarów 

objętych ochroną. Plan sytuacyjny wykonać w skali 1:500, poglądowe przekroje normalne 

w skali 1:100. Profil podłużny w skali 1:2000/200 lub 1:1000/100. Rysunki obiektów 

inżynierskich w skali 1:200, 

- Koncepcja odwodnienia, z uwzględnieniem systemów oczyszczających oraz wykonaniem 

wylotów i określeniem odbiorników tych wód, a także wielkości poszczególnych zlewni, 

- Analiza ruchu w stanie istniejącym i prognozy ruchu drogowego, przy uwzględnieniu 

etapowania realizacji robót, 

- Analiza techniczna zawierająca określenie wszystkich obiektów budowlanych z podaniem 

ich typu, rodzaju, konstrukcji, szacunkowy zakres remontów lub przebudów obiektów 

istniejących, inwentaryzację i ocenę stanu technicznego, opis obiektów projektowanych, 

rysunki obiektów projektowanych, 

- Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- Uzgodnienia i opinie zawierające wstępne stanowiska, opinie zarządców dróg, kolei, wód, 

lasów, infrastruktury technicznej i innych obiektów oraz organów samorządowych 

wszystkich szczebli, organizacje ekologiczne i społeczne, konserwatora ochrony zabytków, 

uzgodnienie geometrii z organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich. 

Potwierdzić należy aktualność mapy zasadniczej we właściwym ośrodku geodezyjno-

kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem elementów koniecznych do sporządzenia 

mapy do celów projektowania układu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy wykonać i przekazać Zamawiającemu opracowanie w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną edytowalną (*.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dxf) i 

nieedytowalną (*.pdf, *.jpg) na płycie CD/DVD do każdego egzemplarza opracowania. 

Przygotowanie rekomendacji do organu prowadzącego postępowanie środowiskowe / do 

organu odpowiedzialnego za wydanie DŚU wybranego wariantu wniosku celem uzyskania 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z 

rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę z zakresu 

środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinna być zgodna z 

ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(zwane dalej Ustawą OOŚ) (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 283 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym obszaru objętego decyzją środowiskową 

(należy przyjąć margines terenu 20m od ostatniego elementu drogi). Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym materiałów o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacja terenu inwestycji. 

Jednym z zadań Wykonawcy jest określenie szczegółowych warunków wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej, geologicznej, uzbrojenia podziemnego terenu na etapie 

przygotowania projektu budowlanego w celu zapewnienia jak najdokładniejszej analizy stanu 

istniejącego. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy na tym etapie należy również: 

- Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 

Raport oddziaływania na środowisko powinien być opracowany w odniesieniu do Ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 

U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). 

Należy wykonać i przekazać Zamawiającemu opracowanie w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz wersję elektroniczną edytowalną (*.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dxf) i 

nieedytowalną (*.pdf, *.jpg) na płycie CD/DVD do każdego egzemplarza opracowania; 

- Rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych w tym obszary szczególnej ochrony 

środowiskowej oraz obszary siedliskowe objęte wymogami dyrektyw UE, parków 

krajobrazowych, parków przyrodniczych dla całości zadania inwestycyjnego i uzyskać 

oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000; 

- Pozyskanie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Wykonawca przygotuje wniosek i wszystkie niezbędne materiały o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wniosek 

wraz z niezbędnymi materiałami składa Zamawiający. W trakcie procedowania uzyskiwania 

decyzji środowiskowej Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, 

odpowiednich uzupełnień w wyznaczonym przez organ wydający decyzje terminie.  

 

III. Etap III 

Celem III etapu STEŚ jest: 

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do zlecenia robót w systemie zaprojektuj i 

wybuduj dla zatwierdzonego korytarza środowiskowego. 
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Ramowa zawartość Programu Funkcjonalno - Użytkowego: 

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia, plan orientacyjny, charakterystyczne parametry 

określające wielkość obiektu lub zakres robót; zakres zasadniczych robót budowlanych 

przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych 

obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry dróg, 

przejazdy, drogi dojazdowe, parametry przewidywanych obiektów inżynierskich, przepusty 

do celów ekologicznych i odwodnienia dróg, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, instalacje 

i infrastruktura, sieci teletechniczne, sieci wodno - kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci 

energetyczne, urządzenia melioracyjne, ciepłociągi, urządzenia kolejowe i inne, projekty 

stałej organizacji ruchu, założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót; 

- Należy opracować część rysunkową jako załącznik do PFU, na część rysunkową powinien 

składać się plan sytuacyjny drogowy w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi liniami 

rozgraniczającymi pas drogowy i korytarzem środowiskowym opracowany na mapie do 

celów projektowych; na planie sytuacyjnym przedstawić także podstawowe elementy 

organizacji ruchu drogowego (np. przejścia dla pieszych), profili podłużnych oraz 

przekrojów normalnych; 

- Opracowanie należy oprawić z podziałem na egzemplarze – do każdego egzemplarza 

wersja elektroniczna; 

- Oryginały opinii, uzgodnień i decyzji powinny być oprawione w osobna teczkę; 

- Należy oprawić w osobną teczkę całe postępowanie środowiskowe (wniosek, KIP, raport, 

wyjaśnienia itp. + wersja elektroniczna); 

- Należy oprawić w odrębną teczkę materiały z konsultacji społecznych (ulotki, wnioski 

mieszkańców, protokoły ze spotkań itp.); 

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania w stosunku do 

wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki 

wykorzystania terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń 

ochrony środowiska, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

oraz prowadzeniem budowy; 

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący 

warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych, odniesione do 

charakterystycznych elementów budowy dróg, przygotowanie terenu, architektura i 

zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci i urządzeń teletechnicznych w tym 

budowa kanału technologicznego, sieci i urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych, 

urządzeń melioracyjnych, architektura obiektów kubaturowych, zieleń i ogrodzenia; 

konstrukcje nawierzchni: konstrukcje podatne, konstrukcje sztywne, zmiana rodzaju 

nawierzchni; wyposażenie dróg: zjazdy, zatoki autobusowe; odwodnienie: odwodnienie 

powierzchniowe, odwodnienie wgłębne, kanalizacja deszczowa, urządzenia do 

oczyszczania wód; budowa oświetlenia i zasilania urządzeń: zakres realizacji oświetlenia, 

rozliczenie kosztów energii elektrycznej, wymagania dotyczące parametrów 

oświetleniowych, oprawy, konstrukcje wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki 

oświetleniowe; drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie: wymagania podstawowe, 
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wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych, elementy wyposażenia, przepusty oraz 

drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcje ekologiczną, próbne obciążenia obiektów; 

systemy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; stała organizacja ruchu, znaki 

pionowe, znaki poziome, drogowe bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe; 

- Dokumenty Wykonawcy; skład dokumentów, ogólne wymagania w stosunku do 

dokumentów wykonawcy; 

- Specyfikacje dotyczące opracowań projektowych: przeznaczenie i ogólne zasady 

stosowania specyfikacji na projektowanie, specyfikacje na projektowanie; 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, przepisów praw, wykaz aktów prawnych;  

- Inne ustalenia niezbędne do zlecenia robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 

zatwierdzonego korytarza środowiskowego. 

 

1. Forma opracowania 

1) Szata graficzna spełniająca następujące wymagania: 

- Czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

- Zgodność z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 

- Ilość arkuszy ograniczona do niezbędnego minimum; 

- Poszczególne części dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty; 

- Każdy tom zawiera spis zawartości kompletu opracowania oraz spis treści tomu; 

- Rysunki wykonane według zasad rysunku technicznego; 

- Każdy rysunek, strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opatrzone 

metryką; 

- Metryka winna zawierać: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, 

imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność 

i numer uprawnień budowlanych; 

2) Oprawa opracowań: 

Poszczególne elementy opracowania, oddzielnie oprawione należy dostarczyć 

Zamawiającemu w walizkach (teczkach) z uchwytami (ułatwiającymi przenoszenie). 

Egzemplarze opracowania należy ponumerować w widocznym miejscu – zarówno 

walizki jak i poszczególne elementy znajdujące się w walizkach. 

Wymaga się, aby dokumentacja była zamieszczona w trwałych teczkach zbiorczych 

(umożliwiających wielokrotne użytkowanie) z przyklejonymi kartami tytułowymi na 

każdej stronie oraz ze spisem zwartości zamieszczonym od wewnątrz. 

3) Format dokumentacji papierowej: 

A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne obejmujące węzły na jednym arkuszu w stosownej 

skali złożonym do A4; zapewniający możliwość wielokrotnego ich użytkowania. 

4) Format dokumentacji elektronicznej: 

Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono 

opracowanie wersji papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich 

identyfikacji. 
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Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) należy 

dołączyć do dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednią kieszeń. 

Wersje nieedytowalne: format plików *.pdf, *.jpg 

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczególnych dokumentów 

wzorcowych, w tym co do zasady: 

- Części opisowe – pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstów MS Word, 

- Obliczenia – pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, 

- Mapy i rysunki – pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation, Autocad 

oraz GIS, tj.: *.dgn, *.dwg, *.shp, *.dxf, w tym format *.dxf jako format obowiązkowy. 

 

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.), 

b) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. 

zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

e) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. 

poz. 2019 r. z późn.zm.) i aktami wykonawczymi. 

2) W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, w 

przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę przepisów 

oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogów itd.  

3. Dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, każdy w teczce ze 

spisem zawartości. Dodatkowo wersja elektroniczna edytowalną (*.docx, *.xlsx, *.dwg, 

*.dxf) i nieedytowalną (*.pdf, *.jpg) na płycie CD/DVD do każdego egzemplarza 

opracowania. 

4. Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności z 

dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy. 

5. Początek projektowanej obwodnicy (rondo) należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

6. Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotować w odniesieniu do wytycznych GDDKiA 

Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów „Projektuj i buduj” i „Umowy 

wskaźnikowe”. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z 

Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań 
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projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz 

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także do 

uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów 

państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować i 

uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania i 

Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kodzis tel. 52 37 05 726, e-mail: 

k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl. 

Rozdział IV 

KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć harmonogram prac 

projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu 7 dni przed podpisaniem umowy. W 

harmonogramie należy określić poszczególne etapy opracowań (kamienie milowe) z 

podziałem na elementy opracowań projektowych w ujęciu miesięcznym wraz z terminami 

ich realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłoszenia 

niezwłocznie ewentualnych problemów, niezbędnych do rozstrzygnięcia przez 

Zamawiającego.  

3. Podczas opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego 

przesyłania raportu z postępu prac. Na życzenie Zamawiającego wykonawca jest 

zobowiązany do załączenia do raportu plików w formacie PDF z przedstawionym 

zaawansowaniem dokumentacji. 

4. Co miesiąc oraz na każde wezwanie Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach projektu/naradach roboczych w 

siedzibie Zamawiającego (dopuszcza się uczestnictwo przez platformę MsTeams), przy 

czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też 

dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym 

profesjonalne, terminowe oraz sprawne wykorzystanie platformy MsTeams. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych 

rozwiązań technicznych.  

 

Rozdział V 

POZOSTAŁE 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę 

kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych w 

trakcie ich sporządzania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających z 

realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi 

związanych i rozwiązywaniu trudności.  

5. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

6. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze, spotkania z samorządami) 

Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających 

rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do 

których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany 

jest do przesyłania projektu notatki/protokołu do uzgodnienia, a następnie do przesłania 

podpisanego egzemplarza zaakceptowanego protokołu/notatki. Dokumenty przygotowane 

na potrzeby spotkań/narad pozostają u Zamawiającego. 


