
 
 

               URZĄD GMINY STAWIGUDA 
               11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 
               tel.: 89 512 64 75 
               www.stawiguda.pl   przetargi@stawiguda.pl  

 

 PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………………….2023 r. roku pomiędzy: 

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie 

została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu 

przez ostatnią ze Stron.  

 

Gminą Stawiguda, 11 – 034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, NIP 7393841584 REGON 510743195, 

reprezentowaną przez - Wójta Gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza przy kontrasygnacie 

Skarbnika– Pani Renaty Wieczorek 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

zwani dalej łącznie Stronami a osobno Stroną 

 

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej dalej: 

„Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.  

 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych 

pozwoleń, decyzji i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) w ramach 

realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania, pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody  

w Tomaszkowie", realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

2. Zakres przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej PFU), który jako 

załącznik stanowi integralną część umowy. 

3. Wykonawca przedmiot zamówienia wykona na podstawie PFU, uzgodnieniami z Zamawiającym, 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną  

z wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, a także zasadami wiedzy 

technicznej oraz sztuki budowlanej, a w szczególności. 

1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm. – dalej Pzp), 
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2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm. – dalej Prawo 

budowlane), 

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 1225), 

4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U  

z 2021 r., poz. 2454)  

5) innych przepisów normujących przedmiot umowy, 

6) w przypadku zmiany przepisów prawa Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu  

o przepisy obowiązujące na dzień odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych 

standardów, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. 

5. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.  

6. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz zawierająca wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana Zamawiającemu do uzyskania 

ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy.  

7. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków 

wykonania robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca.  

8. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich 

części przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze,  

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem usług i robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 

z umowy na realizację zamówienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących 

przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki 

wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 

11. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:- wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy 

wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 

prace biurowe, prace fizyczne oraz operatorów sprzętu. Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez 

Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie dowodów na zatrudnienie osób na 

podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia, tj. w szczególności: oświadczenia 

zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. 

13. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinasowana z Programu Rządowego Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą  

Nr Edycja3PGR/2021/4483/PolskiLad. 

 

§2 

Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym: 

1) do 12 miesięcy od podpisania Umowy na wykonanie projektu budowlanego i złożenie 

kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz na uzyskanie wymaganych pozwoleń 

umożliwiających realizację robót budowlanych, oraz na wykonanie kompletnej dokumentacji 

określonej;  

2) do 30 miesięcy od podpisania Umowy na wykonanie całego przedmiotu Umowy wraz  

z uzyskaniem zgody na użytkowanie albo braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia  

o zakończeniu robót jeśli jest to wymagane przepisami.  

2. W celu koordynacji postępu prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca przedłoży,  

w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiającemu Harmonogram Wykonania Umowy 

(rzeczowo-finansowy), który stanowił będzie załącznik do Umowy.  

3. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram powinien przewidzieć i uwzględnić: 

1) ogólny opis poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy, 

2) kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne etapy z podaniem dat 

rozpoczęcia i zakończenia danego rodzaju robót, 

3) szacowaną wartość płatności (brutto) zgodną z postanowieniami Umowy,  

4) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla okresu roku 

przeznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy, urlopy i święta (o ile takie występują) itp. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu Wykonania Umowy 

zatwierdzi lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonania Umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogram Wykonania Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

6. Akceptacja Harmonogramu Wykonania Umowy przez Zamawiającego warunkuje możliwość 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 

7. Każda zmiana Harmonogramu Wykonania Umowy wymaga zgody obu Stron Umowy wyrażonej na 
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piśmie, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, o ile nie wpływają na terminy określone 

w ust. 1. 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 14 dni od daty 

uzyskania wymagalnych pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych wydanych na 

podstawie dokumentacji projektowej stworzonej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 

9. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje się zakończenie robót budowlanych określonych 

w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie 

terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy, 

skompletowanie dokumentacji powykonawczej i skuteczne zgłoszenie obiektu do użytkowania. 

10. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 

świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania nie jest 

niczym zagrożony.  

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót, 

2) odbiór dokumentacji projektowej, 

3) współpraca z Wykonawcą w trakcie opracowania dokumentacji projektowej oraz w trakcie 

realizacji,  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową 

realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

5) przekazanie terenu budowy, 

6) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z Umową, 

7) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

opisanymi w §5. 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje Zamawiający lub Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni 

roboczych. 

4. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 

robót w terminach wynikających z Umowy. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i będzie 

w stanie należycie wykonać przedmiot Umowy na warunkach w niej określonych. 
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2. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania usług i robót 

budowalnych przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą: 

1) funkcje projektanta pełnić będą: 

a) projektant - branża konstrukcyjna …..............................................., 

b) projektant - branża sanitarna …......................................................., 

c) projektant - branża elektryczna …...................................................., 

2) funkcje kierownika robót pełnić będą: 

a) kierownik branży konstrukcyjno – budowlanej…............................................., 

b) kierownik robót - branża sanitarna …..............................................................., 

c) kierownik robót - branża elektryczna…............................................................., 

3. Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy, 

przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania  

i kierowania robotami budowlanymi dotyczące osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz kopie 

aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

4. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiana jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 

dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje co najmniej takie jakie 

posiadają osoby zastępowane potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę. 

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 

i pozwoleń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych w tym prawa dysponowania 

gruntem na cele budowlane oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, 

w tym: 

a) wykonania koncepcji technicznej wykonanej przed przystąpieniem do opracowania 

projektu budowlanego, sporządzonej zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU – 2 egz., 

b) wykonania projektu budowlanego – opracowanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2454); projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy 

wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (4 + wersja elektroniczna edytowalna 

i nieedytowalna), 

c) wykonania badań gruntowo – wodnych na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja 

elektroniczna edytowalna i nieedytowalna  – jeżeli to konieczne), 

d) wykonania wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii  

i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, 

niezbędne do wybudowania i uruchomienia przedmiotu umowy, 
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e) wykonania dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem 

robót stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (2 egzemplarze + wersja 

elektroniczna edytowalna i nieedytowalna), 

f) wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych 

sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna i nieedytowalna), 

g) wykonania dokumentacji terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz+ wersja elektroniczna edytowalna  

i nieedytowalna), 

h) zapewnienia zgodności wersji elektronicznej dokumentacji z wersją drukowaną. Wersję 

nieedytowalną należy zapisać w postaci plików formatu PDF. Pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem. Wersja edytowalna: Dokumentację projektową w wersji 

edytowalnej należy zapisać w plikach format DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie 

kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel 

dla plików z obliczeniami. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić  

za pomocą systemu kosztorysowego kompatybilnego z programem kosztorysowym 

NORMA PRO, umożliwiającym Zamawiającemu dysponowanie modyfikowalnym 

przedmiarem i kosztorysem zapisanym w formacie „.ath”. Kosztorysy inwestorskie winny 

być sporządzone zgodnie z danymi wyjściowymi do kosztorysowania, uzgodnionymi  

z Zamawiającym. Na nośnikach danych należy zachować taki układ folderów, na jaki 

podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Pliki muszą być jednoznacznie 

opisane celem ułatwienia ich identyfikacji, 

i) uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych prawem opinii rzeczoznawców w zakresie 

rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, 

j) uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączenia, 

wymaganych decyzji administracyjnych dla całego zadania objętego zamówieniem, 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Umowa zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę, jednakże w przypadku gdy 

wystarczające do realizacji danego obiektu będzie zgłoszenie na rozpoczęcie robót , 

Wykonawca będzie mógł odstąpić od uzyskania pozwolenia na budowę za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, 

k) uzyskania zgody na użytkowane albo braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia  

o zakończeniu robót jeśli jest to wymagane przepisami. 

2) sporządzenia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy z zachowaniem zasad 

równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasad opisu przedmiotu 

zamówienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
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3) sporządzenia dokumentacji projektowej adekwatnie do przedmiotu zamówienia dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, 

4) właściwej koordynacji projektowania, w tym wyznaczenia projektanta koordynującego,  

5) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogramu robót, 

6) uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami (o ile 

będzie wymagane),  

7) realizacji robót w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  

8) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

9) należytego zabezpieczenia na czas transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz 

do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za materiał do chwili podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

10) materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu Umowy po-

winny być fabrycznie nowe (bez cech używalności), dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym 

wymaganiom określonym w STWiOR, 

11) Wykonawca winien używać materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie dla potrzeb 

przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad fizycznych 

materiałów, winien on o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. Wykonawca nie 

może używać dla potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiałów, w odniesieniu do których 

stwierdził wystąpienie wad, 

12) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów, certyfikatów i atestów na za-

oferowane i zastosowane materiały przed podpisaniem protokołu odbioru robót i na każde 

żądanie Zamawiającego, 

13) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

14) wykonywania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,  

15) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy. Wszystkie 

działania w trakcie budowy będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień 

dla ludności oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty 

związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę 

16) zapewnienia spójności wszystkich rozwiązań technologicznych,  

17) ponoszenia wszystkich kosztów zużycia mediów energii elektrycznej i wody niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych, 

18) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, w szczególności art. 6 tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do kontroli Wykonawcy w trakcie realizacji umowy pod względem spełnienia minimalnych 
wymagań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

19) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na tere-

nie budowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania opracowanego planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, 
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20) ponoszenia odpowiedzialności za szkody pozostające w związku przyczynowym lub 

spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, 

21) odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń zawinionych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, 

22) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na bezpieczeństwo i koszt dostaw, jakość dostaw lub ich 

opóźnienie, w tym o konieczności wykonania przedmiotu Umowy lub jego części w sposób 

odbiegający od tego wynikającego z dokumentacji projektowej, a także o powstałych szkodach  

w mieniu i/lub na osobach, 

23) terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, 

24) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do 

dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych  

i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

25) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

26)  informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót,  

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  

i wypadkach, 

28) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,  

29)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

30) uzyskania odbioru przez gestorów sieci przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego, 

31) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 

zasobu, 

32) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

33) sprawowania nadzoru dendrologicznego i autorskiego nad realizowanymi robotami. 

7. Wykonawca będzie realizował prace projektowe zgodnie z dobrymi praktykami projektowymi. 

8. Działanie niezgodne z dobrą praktyką projektową będzie w szczególności stanowiło: 

1) składanie niekompletnej dokumentacji do gestorów i innych instytucji uzgadniających, 

2) składanie dokumentacji do gestorów i innych instytucji uzgadniających bez następczego 

weryfikowania przebiegu uzgodnień, 

3) uchybianie w wykonywaniu wezwań gestorów i innych instytucji uzgadniających w zakresie 

uzupełnień, zmian i wyjaśnień w toku procedury uzgadniającej,  

4) brak dostępności projektantów branżowych dla gestorów i instytucji uzgadniających, w tym brak 

obecności projektanta branżowego u gestora lub instytucji uzgadniającej,  

5) brak obecności projektantów branżowych na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  

6) jakiekolwiek opóźnienia w płatności na rzecz członków zespołu projektowego.  
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§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy za wykonanie umowy w całości przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  

z przedłożoną ofertą, w wysokości: …………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… 00/100, w tym  za: 

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze stosownym dokumentem 

zezwalającym na wykonywanie robót – w wysokości …………………………….zł brutto. 

2) sprawowaniem nadzoru autorskiego w wysokości …………………………….zł brutto 

3) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgody na użytkowane albo braku sprzeciwu 

do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót jeśli jest to wymagane przepisami – 

wynagrodzenie w wysokości: ……………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy  

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, choćby nie były one wprost wymienione 

w dokumentacji postępowania, w tym także koszty robót przygotowawczych, demontażowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, wywozu gruzu i innych odpadów, wynagrodzenie  

za przeniesienie praw autorskich, za pełnienie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta oraz 

wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu Umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

§6 

Warunki płatności 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

określonych w szczegółowych zasadach i trybie udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, zmienionej Uchwałą nr 205/2022 z 13 października 2022 

r., Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/4483/PolskiLad z dnia 02 sierpnia 

2022 r. 

2. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w szczegółowych 

zasadach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach 

określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 35 

dni od dnia jego odbioru. 

3. Procentowy udział Zamawiającego w realizacji inwestycji wynosi ………………%, tym samym kwota 

udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego przeznaczonego na 

realizacji inwestycji w ramach niniejszej umowy wynosi ……………… (słownie……………). 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie  
z harmonogramem i na następujących warunkach: 
1) Rozliczenie I etapu inwestycji w odniesieniu do środków stanowiących udział własny 

Zamawiającego, w kwocie określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu - wynagrodzenie 
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Wykonawcy płatne na podstawie faktur częściowych wystawionych na kwotę nie wyższą niż 

wartość opracowania dokumentacji projektowej wraz ze stosownym dokumentem 

zezwalającym na wykonywanie robót oraz za faktycznie wykonane roboty budowlane, 

potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji 

przedmiotu Umowy, wskazanego w harmonogramie, z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie 

Wykonawcy, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie 

wyższej niż kwota określona w ust. 3 niniejszego paragrafu i nie wcześniej niż w 2024 roku, 

2) Rozliczenie II i III etapu inwestycji w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy po przekroczeniu zaawansowania finansowego określonego w ust. 3, 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z kwoty dofinansowania wynikającego z Promesy,  

o której mowa w ust. 1– z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 

a) płatność po zakończeniu II etapu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego  

w harmonogramie, na podstawie faktury częściowej wystawionej na kwotę nie wyższą niż 

wartość faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem 

odbioru, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty 

środków z Promesy z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

wypłacone w kwocie nie wyższej niż 50 % kwoty Promesy, 

b) płatność po zakończeniu III etapu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego  

w harmonogramie, na podstawie faktury końcowej, wystawionej zgodnie z protokołem 

odbioru końcowego, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego 

wypłaty środków z Promesy z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie wypłacone w kwocie Promesy pomniejszonej o kwotę wypłaconą za realizację 

etapu II. 

c) ewentualne rozliczenie robót dodatkowych oraz waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy  

w ramach inwestycji nastąpi ze środków własnych Zamawiającego i będzie płatne na 

podstawie faktury częściowej, wystawionej na kwotę nie wyższą niż wartość faktycznie 

wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru. 

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana przelewem na wskazany przez niego na 

fakturze rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  

w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

inwestycji przez Zamawiającego, o którym mowa w §7 ust. 5. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności  

w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy 

wskazany na fakturze należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności.  

7. Faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w następujący sposób: 

1) w postaci papierowej: na adres Urząd Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11 – 034 

Stawiguda, 

lub 

2) w postaci elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 
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Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 

Gmina Stawiguda 

adres PEF: 7393841584 

8. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni pisemnie członka konsorcjum 

upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków 

konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 

pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 

ze zm.)) upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności  

w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. W przypadku braku takiego wskazania do 

wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia upoważniony będzie każdy z członków konsorcjum 

wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie prac przez niego zrealizowanych i odebranych 

przez Zamawiającego zgodnie z podziałem zadań przyjętym przez członków konsorcjum w umowie 

konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT członka konsorcjum, 

który wystawił fakturę za zakres prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez 

Zamawiającego zgodnie z podziałem zadań przyjętym  

w umowie konsorcjum, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie w stosunku do 

pozostałych członków konsorcjum. 

§7 

Odbiory 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór dokumentacji projektowej, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory częściowe, 
4) odbiór końcowy robót budowlanych, 
5) odbiory gwarancyjne. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru dokumentacji projektowej co najmniej 

na 14 dni przed terminem wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Dokumentację 

projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej. 

2) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentację projektową wraz z zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub ostateczną lub 

posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na 

budowę, wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część dokumentacji 

projektowej. 

3) Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku 
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określonego w pkt 1 zdanie pierwsze, odbiór przedmiotu Umowy zakończy się po upływie terminu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 w takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne przewidziane 

w § 12. 

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu dokumentacja 

projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje się, iż 

Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

dokumentacji projektowej. 

6) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest równoznaczne  

z zapewnieniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wolna od wad. 

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem  

o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją 

administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 

przedkładanej dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy terenu budowy umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:  

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

2) Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

3) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zawiadamiając o tej gotowości Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

4) Zamawiający lub Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5) Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  

w terminie określonym w pkt 4. 

6) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Odbiory częściowe: 
1) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; 

odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części przedmiotu Umowy. 

Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 

zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór 
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częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

2) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – 

finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu Umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach 

zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub 

dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

usunięcie stwierdzonych wad. 

4) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego 

sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo sporządzonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy robót budowlanych: 

1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy i potwierdzenia 

tego faktu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego  

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów – jeśli okażą się niezbędne, 

protokoły odbiorów technicznych świadectwa kontroli jakości – jeśli okażą się niezbędne, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 
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6) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8) Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, za dzień wykonania prac uznaje się dzień 

zgłoszenia do odbioru. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa  

w pkt. 7) powyżej, za dzień wykonania prac uznaje się dzień ponownego zgłoszenia robót do 

odbioru, po realizacji zastrzeżeń przez Wykonawcę, o ile podpisany zostanie protokół odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia wad wskazanych w pkt. 9) powyżej dzień zgłoszenia do 

odbioru stanowi dzień wykonania prac. 

6. Odbiory gwarancyjne: 

1) Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresach zalecanych przez producenta danego 

wyrobu budowlanego, innego materiału lub urządzenia, nie rzadziej niż jeden raz w roku lub  

w innych terminach wg instrukcji producenta, w całym okresie obowiązywania gwarancji, w tym 

jeden przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. 

2) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

3) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

4) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt 2) i 3), odbiory gwarancyjne będą 

przeprowadzane również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy 

gwarancyjne przedmiotu Umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy  

i Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 

terminów gwarancji i rękojmi. 
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5) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu 

gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół  

z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

przeglądu. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego przedmiotu Umowy i oceny 

jakości wykonanych robót w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz wskazania ewentualnych 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku  

z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 

gwarancyjnego Strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego ofertowego (ceny ofertowej 

brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) 

w formie ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane po odbiorze końcowym 

robót, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi oraz zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

3. Wykonawca ma obowiązek dbać o ciągłość zabezpieczenia przez cały okres trwania Umowy oraz 

okres rękojmi i gwarancji. Okres zabezpieczenia musi zostać przedłużony przez Wykonawcę o okres 

przez jaki trwały prace naprawcze, usuwanie wad i usterek. 

4. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ważności zabezpieczenia lub 

ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia z tytułu gwarancji 

i rękojmi nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, 

w szczególności: 

1) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ww. terminie do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty gwarancyjnej na 

okres właściwy w stosunku do przewidywanego, nowego terminu wykonania Umowy. Czynności 

wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu 

wykonywania umowy, 

2) Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ww. terminie do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia  

w wysokości 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie przedłuży terminu ważności zabezpieczenia 
lub nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający, oprócz naliczenia kary umownej, będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
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§9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zakres robót, zgodnie ze swoją ofertą, podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni stosowne kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do ich wykonania. 

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 10, przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

15. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kserokopie faktur (rachunku) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystawionych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem 

pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. 

16. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 15, Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego o czym 

poinformuje Wykonawcę na piśmie.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, przy 

czym termin na dostarczenie faktury nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia odbioru robót. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24 Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

§10 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot Umowy. Gwarancja obejmuje 

odpowiedzialność za wady przedmiotu Umowy w tym wady dokumentacji projektowej oraz wady 

wykonanych robót, które określa dokumentacja projektowa, a także wady zamontowanych 

urządzeń i osprzętu.  

2. Gwarancja, obejmuje okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

4. Jeżeli na poszczególne wyroby budowlane, inne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja 

producenta na okres dłuższy niż wskazany w ust. 2, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

5. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją/rękojmią, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy 

reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie 

zgłoszenia Reklamacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy  

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp.  

(w szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 

pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie 

później niż w terminie do 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia  

o dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia 

wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może samodzielnie lub przez osoby trzecie 

usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, 
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gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie 

rozmiarów szkody. 

8. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, zostanie stwierdzone 

wystąpienie wady przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją, Zamawiający uprawniony jest 

do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną na adres…………… lub faxem na numer ,wyznaczając jednocześnie termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

2) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia 

Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 

Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu; 

3) reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie 

zgodny z Umową; 

4) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego  

i Wykonawcy; 

5) jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa pkt 1 powyżej, nie 

przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest protokół 

sporządzony przez Zamawiającego; 

6) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu Umowy w sposób pełny korzystać. 

12. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 

bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, 

wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

13. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego 

odbioru. 

14. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z wyłącznej 

winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

15. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały 

lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
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16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień  

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

17. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy,  

to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje 

się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - 

dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę  

z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

18. Gwarancja obejmuje również wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, 

niezbędne do zachowania gwarancji na zamontowane w ramach niniejszej umowy wyroby 

budowlane, inne materiały lub urządzenia.  

 

§11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja, upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) gdy Sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni 

od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, a w szczególności z dokumentacją 

techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od 

wezwania przez Zamawiającego wykonywania robót zgodnie z Umową,  

6) podzleca całość robót lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikających z umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

7) w razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości brutto umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

 o powyższych okolicznościach. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie  

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

2) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy 

przekracza 7 dni; 

3) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni; 

4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie  

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 

odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu 

Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn.  

4. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w pkt 2 powyżej Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane od dnia odstąpienia 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od 

naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia przedmiotu Umowy 

innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów, 

o których mowa w następnym zadaniu. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy 

dodatkowych kosztów dokończenia przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności zwiększony,  

w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy, koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego lub innego Wykonawcę. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów 

niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości.  

 

§12 
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Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony do faktycznego dnia jej 

wykonania; 

2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy dzień 

zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych, liczoną do rzeczywistego dnia przystąpienia 

do ich realizacji; 

3) 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek dotyczących robót budowlanych oraz materiałów  

i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad i/lub usterek, do dnia ich faktycznego usunięcia;  

4) 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy -  

w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy;  

5) 1.000 zł za każdy przypadek nie przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 12 Umowy; 

6) 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za 

niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 11 za każdy stwierdzony przypadek, 

7) 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za 

nieprzedstawienie projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, o których mowa w § 9 ust. 3 i ust. 13 za każdy stwierdzony przypadek, 

8) 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za 

nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kserokopii umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, o której mowa w § 9 ust. 7, za każdy stwierdzony przypadek, 

9) 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy  

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym 

mowa w § 9 ust. 17 za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

11) 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokumentów,  

o których mowa w § 9 ust. 15 przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze za 

roboty, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za 

każdy stwierdzony przypadek; 

12) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień 

przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni  

w wykonywaniu robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy;   

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w § 4 ust. 2 umowy będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego -w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności; 
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14) za brak dokonania okresowego przeglądu gwarancyjnego albo niewywiązywanie się  

z obowiązku naprawy w ramach gwarancji/rękojmi, w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

15) w przypadku braku ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w czasie 

wykonywania robót budowlanych lub braku przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczania  

o okres przez jaki trwały prace naprawcze, usuwanie wad i usterek Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 

mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie może być wyższa niż 5 % 

całkowitego wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy; 

16) za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w wysokości 200 zł za każdy przypadek, 

17) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

w terminach o których mowa w § 2 ust. 2 i 5 - 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego 

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym upływie terminu ich 

płatności, potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 

w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 

00/100). Kara nie przysługuje w szczególności, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn,  

o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

8. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar umownych, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 13 

Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę 

…………………………….  (w wysokości co najmniej równowartości Umowy) przez cały okres realizacji 

zamówienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik do Umowy. 

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał 

polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  
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4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy – 

zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się 

posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 14 

Zmiana umowy  

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie wykonywania prac 

projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym 

przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie,  

2) konieczności uzyskania orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego 

uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 

dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających  

z Umowy,  

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,  

4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy,  

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy,  

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,  

7) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów,  

co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających  

z Umowy,  

8) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,  

9) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
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administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 

było konieczne na etapie składania ofert,  

10) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie wykonywania 

Robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie określonym  

w Umowie,  

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, a tym samym uniemożliwiające 

wykonanie przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenie procedury liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pisemnego stanowiska do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących przedmiot 

Umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących przedmiot 

Umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej 

Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 

(przesłanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp  i zlecenia Wykonawcy wykonania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin 

wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych 

Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy.  

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym  

(tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami     

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 

postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie,  

w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy, 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie 
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Umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy, 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje 

wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi 

być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy  

i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej, 

9) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami.  

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

10) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 

Umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja 

winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 3 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu Umowy. 

5. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku  

o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy  

i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu 

do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 

przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji konieczności 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  

w szczególności jeśli: 

1) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 

2) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU, SWZ,  

co Wykonawca musi udowodnić.  

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej w związku ze stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  

o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 



27 

 

4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od rozpoznania terenu, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego rozwiązania 

zamienne, które winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności 

faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, a także 

wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych nie będą 

wykonywane. 

8. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu 

różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań przewidzianych w PFU, które nie będą 

wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka wyliczeń okazała się 

niedokładna, dopuszcza się także możliwość przygotowania przez Wykonawcę kosztorysu 

różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 

robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość 

rozwiązań zamiennych będzie niższa niż robót przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych,  

a wartością rozwiązań przewidzianych w PFU. Strony sporządzą protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 

Umowy. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

Umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaże się, że ich wykonanie nie 

leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 

od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części należy rozumieć jako uprawnienie 

Zamawiającego do odstąpienia od części przedmiotu Umowy. Zamawiający może wykonać 

uprawnienie do odstąpienia od części Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek 

opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu 

Umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

10. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający przedłoży 

Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, to jest jakie 

roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki,  

o których mowa w ust. 9 oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do 

protokołu konieczności będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys dla robót zaniechanych). 

11. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, 

w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp ustala się 

następujące poniżej opisane zasady postępowania: 
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1) rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot Umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp 

(tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej 

Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie; 

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego  

i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,  

o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp; 

3) rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 

przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 

455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej 

te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i 

uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót; 

4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego. 

Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na 

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych  

w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

5) Kosztorys, o którym mowa w pkt 4 powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę  

w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane 

będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna),  

M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud 

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 

przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

12. Ponadto, Umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku akcyzowego oraz VAT – stosownie do zmiany tej stawki oraz 

wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt 

wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za 

wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia 

oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego: 

a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2), wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 

b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3), wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 

5) Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 

żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod 

rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 

6) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 12 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie 

wykonano. 

13. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących 

Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego  
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z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych 

aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,  a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy Pzp. 

14. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się  

o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – 

jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone  

w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

15. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa 

dowolnej ze Stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako 

możliwość dokonania zmiany Umowy. 

 

§15 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wg następujących zasad: 

1) waloryzację wynagrodzenia stosuje się wyłącznie do zakresu Umowy wykonywanego po 

upływie pełnych 6 miesięcy od zawarcia Umowy, a ewentualne kolejne waloryzacje – po 

upływie kolejnych pełnych 6 miesięcy;  

2) ustala się procentową zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem 

publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za okres pełnych 6 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji, na 

podstawie wskaźników miesięcznych GUS; 

3) wynagrodzenie za okres po 6 miesiącach realizacji Umowy od zawarcia Umowy w zakresie 

niewykonanym ulega zmianie (z zastrzeżeniem dalszych postanowień), jeżeli zmiana 

procentowa ustalona zgodnie z punktem poprzedzającym będzie większa, jak 5%;.  

4) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w punkcie poprzedzającym, następuje odpowiednio 

o wartość przewyższającą 5%1, nie więcej jak o 15%2, z zastrzeżeniem ust. 2-5 poniżej. 

2. Przez waloryzację wynagrodzenia rozumie się jego wzrost lub obniżenie, w zakresie i nie więcej, 

w jakim zmiana wskaźnika GUS opisanego powyżej wpłynęła na koszty Wykonawcy przyjęte  

w ofercie dla realizacji zamówienia. 

3. W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, wówczas Strony 

uzgodnią inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS. 

4. Waloryzacja wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod 

warunkiem złożenia takiego wniosku w toku realizacji Umowy. Waloryzacja wymaga podpisania 

Aneksu do Umowy. Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja 

wynagrodzenia nie przysługuje za okres realizacji Umowy, który nie został poprzedzony 

złożeniem prawidłowego i kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji.   

5. Wykonawca wnosząc o dokonanie waloryzacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku 

zawierającego szczegółową kalkulację wpływu kosztów na wysokość wynagrodzenia oraz do 

 
1 przykładowo, jeżeli wystąpi wzrost o 6,5%, zmiana wynagrodzenia następuje o 1,5%; 
2 przykładowo, jeżeli wystąpi wzrost o 16%, zmiana wynagrodzenia wyniesie maksymalne 10%; 
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przedstawienia dowodów w postaci zawartych umów o pracę, dowodów przelewu 

wynagrodzenia, aneksów do umów, faktur zakupu materiałów, ofert itp. Zamawiającemu 

przysługuje w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia 

do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie 

niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia 

zmiany. 

6. Zamawiający wnosząc o dokonanie waloryzacji, przedstawia Wykonawcy wskaźnik ustalony 

zgodnie z ust. 1 pkt 2 powyżej, a Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do tego 

wniosku w terminie 30 dni, składając kalkulację oraz dowody jak w ust. poprzedzającym. W razie 

odmowy złożenia żądanej kalkulacji lub dowodów Zamawiający może zmienić wynagrodzenie 

Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym wskaźnikiem.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zasadami określonymi 

powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu stosowne aneksy do umów określonych w ustępie 

poprzedzającym.  

9. Waloryzacji wynagrodzenia nie stosuje się do wynagrodzenia za tę część przedmiotu Umowy, 

którą Wykonawca powinien był wykonać w okresie pierwszych 6 miesiącach od podpisania 

Umowy, a nie wykonał wskutek okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Zasadę tę stosuje 

się odpowiednio do kolejnych waloryzacji.  

10. Kolejna waloryzacja na zasadach określonych powyżej, dopuszczalna jest po upływie kolejnych 

6 miesięcy realizacji Umowy. 

§16 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu, wszelkich dokumentów, składających się na 

przedmiot Umowy, przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), powstałych w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia co do czasu i terytorium, na 

wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na polach 

eksploatacji: 

1) używania i rozpowszechniania, w szczególności w sieci Zamawiającego,  

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego lub z jego części,  

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału albo egzemplarzy, 
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6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, i wizualną, 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

8) wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień,  

9) wykorzystywania dokumentacji do realizacji usług i prac, których ona dotyczy, 

10) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowań. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, zezwala na wykonywanie 

zależnych praw autorskich oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu (ów) jego (ich) 

autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i formy 

utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, decydowania o nadzorze nad 

sposobem korzystania z utworu oraz zobowiązuje się do niewykonywania tych praw na własny 

rachunek. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, będzie następować bez ograniczeń co 

do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw majątkowych  

i osobistych osób trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu zmian 

w otrzymanych materiałach. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 

uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, a w razie zaspokojenia tych 

roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot na rzecz osób 

trzecich z tego tytułu – do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości zapłaconych kwot oraz 

wszelkich związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań sądowych. Wykonawca 

zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Zamawiającego lub właściwego 

organu, do każdego postępowania toczącego się z udziałem Zamawiającego, a będącego 

konsekwencją niewłaściwej realizacji przez Wykonawcę Umowy. 

7. W razie wypowiedzenia umowy, autorskie prawa majątkowe do części przedmiotu Umowy według 

stanu istniejącego na dzień wypowiedzenia, na polach eksploatacji określonych powyżej ulegają 

przeniesieniu na Zamawiającego.  

8. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu, Wykonawca przenosi w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, własność egzemplarzy utworu oraz nośników, 

na których został utrwalony. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie majątkowych praw autorskich, w ramach 

wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, dotyczy wszystkich wymienionych w umowie pól 

eksploatacji. 

 

§17 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 
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2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: 

powódź, pożar, epidemia, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe. 

3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej 

Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do 

ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 

6. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że ulegnie 

przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować 

ją do zaistniałych okoliczności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 30 dni do ustalenia wspólnego 

stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron będzie miała 

prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30  

dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

 

§18 

Nadzór oraz Przedstawiciel Wykonawcy 

1. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktu: 

1) w imieniu Zamawiającego: 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

2) w imieniu Wykonawcy: 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

………………………………………… - tel. ……………………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1,  nie wymaga sporządzenia aneksu. Wystarczy 

powiadomienie Zmawiającego na adres mailowy: …………………………………….  

 

§19 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego  

w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, czy 

sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jak również korzyści 

wynikającej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w niniejszym ustępie 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynność wywołująca 

podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 

bezskuteczne. 
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3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca (zapis w przypadku zachowania formy pisemnej)/Umowa została 

zawarta w postaci elektronicznej, każdy plik elektroniczny na którym utrwalono treść umowy  

i podpisy będzie miał walor oryginalnego egzemplarza umowy (zapis w przypadku zachowania formy 

elektronicznej).  

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Program Funkcjonalno- Użytkowy 

Załącznik nr 2 – Harmonogram Wykonania Umowy 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

Załącznik nr 5 - RODO 

 

                             ……………………………..                                                         ………………………………. 

                                  Zamawiający                                                                           Wykonawca 

 


