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Zatacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI UMOWY

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

Likwidacja Kotlowni Wilkowyje w Tychach.

Podigczenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepfowniczego — sieci cieptownicze w/p.
Zadanie 2

Przekroczenie torow kolejowych PKP relacji Katowice — Zwardon w km 17 360°-17 3623 siecig
cieptowniczg 2x Dn 250/400.

Zadanie 3a — czesé |

Budowa sieci cieptowniczej 2x Dn 250/450 od pkt. ,P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego
do pkt. ,T” w rejonie Browaru Obywatelskiego w Tychach.

2. Zakres przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 zostat okreslony w dokumentacji projektowej:

a) Projekt wykonawczy-zamienny (x-24/cz.|/wariant/zam,), Zadanie 2 PRZEKROCZENIE TOROW
KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE-ZWARDON W KM 17 3609-17 3623 SIECIA
CIEPLOWNICZA 2x Dn 2507400, opracowana przez TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOLKA
JAWNA, ul. Zamkowa 45, 40-413 Katowice, styczen 2019

b) Projekt wykonawczy-zamienny (X-22/Z), ZADANIE 3A - CZESC | BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH WP 2xdn250/450 od pkt ,P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do
pkt ,T” wrejonie Browaru Obywatelskiego w Tychach., opracowana przez TB-PROJEKT
TAPPER-BARON SPOLKA JAWNA, ul. Zamkowa 45, 40-413 Katowice. Marzec 2019r

§2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) Zakoficzenie cze$ci technologicznej budowy sieci cieptowniczej: do dnia 29.05.2020r.
b) Zakonczenie robét wraz z renowacijg terenu: do dnia 30.09.2020r.

2. Za date zakonczenia robdt budowlanych uwaza sie date zgloszenia do Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru koncowego robot.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) dostarczenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy
w dniu podpisania umowy,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia budowy,
¢) poinformowanie Wykonawcy o powofanym Inspektorze Nadzoru,
d) zapoznanie pracownikéw Wykonawcy z zagrozeniami, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizaciji
robot nie pdzZniej niz w dniu przekazania terenu budowy,
e) Kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
f) kontrola dostarczanych materiatéw i urzadzen,
g) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
h) odbiory czesciowe i odbiér koncowy przedmiotu umowy,
i) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,

STWIORB, przedmiarami, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami, etyka
zawodowg i przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

O prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.
z dnia 2018.01.12) oséb wykonujacych czynnosci, okreslone w zafaczniku nr 8 do SIWZ.

. Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji zamoéwienia, moze skontrolowaé przestrzeganie przez

Wykonawce wymogu z ust 2 oraz zadaé od Wykonawcy, badz podwykonawcy przedstawienia

dowodow potwierdzajgeych ten fakt, w szczegélnosci:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwanego dalej RODO.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci o ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

¢) innych dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie uméw o prace.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawic dokumenty

potwierdzajgce, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami
Wykonawcy. Przedstawione dokumenty powinny byé ziozone w formie uniemozliwiajacej
zidentyfikowanie osoby fizycznej, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce powyzszych

zobowigzan, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa Inspekcje Pracy celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie. Obowigzek znajduje
zastosowanie w szczegolnoéci gdy personel Wykonawcy bedzie wykonywat roboty na podstawie
umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o prace.

. Z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne okreslone w § 14 ust. 1 pkt 1.1.h) niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) skierowania swoich pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy do stuzb BHP
Zamawiajgcego, gdzie bedg zapoznani z zagrozeniami bezpieczenstwa, jakie mogg wystgpi¢ na
terenie budowy,

b) prowadzenia robét przez pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne, inne
odpowiednie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, badania lekarskie, w tym
psychologiczne oraz przeszkolonych przez sluzby BHP Zamawiajgcego w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.,

c) wyposazenia swoich pracownikéw w sprzet ochrony osobistej, odziez ochronna i roboczg oraz
przeszkolenia w zakresie BHP,

d) urzadzenia terenu budowy oraz =zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajgcym) wraz
z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz sanitariatami (wedtug wiasnych potrzeb),

e) protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych w stanie
uporzagdkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz
w dniu odbioru koncowego robot,

f)  oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

g) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

h) utrzymania terenu budowy i zaplecza robét w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo
pracownikéw i oséb postronnych,

i) utrzymania w ciagtej czystosci jezdni, chodnikéw, placéw itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sasiedztwie,

j) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojscia do wszystkich obiektéw i posesji zlokalizowanych wzdtuz terenu, na ktoérym realizowany-
bedzie przedmiot niniejszej umowy,
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k) poniesienia kosztéw zwigzanych z wypltatg odszkodowan za szkody, kiére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

I) zlecania nadzoréw branzowych zarzadcom sieci i urzgdzen,

m) do spetnienia wszystkich wymogoéw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zapisow z pkt. 2.3 ppkt b)
i c) rozdziatu Ill SIWZ,

n) przestrzegania przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

0) ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku na terenie
budowy,

p) usuniecia odpadéw powstalych w wyniku realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

q) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci cieplnej i sieci wtérnikowej.

8. Wykonawca o$wiadcza, 2e dysponuje niezbednym do realizacji zamdwienia personelem
posiadajgcym stosowne uprawnienia miedzy innymi: kierownikiem budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé parametry techniczne, eksploatacyjne
i uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentacji projektowej i SIWZ, badz wyzsze. Zamawiajacy nie
przewiduje odstepstw od powyzszego warunku.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze uzyty do wykonania przedmiotu umowy sprzet (maszyny, urzadzenia,
elektronarzedzia, rusztowania itp.) jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz $rodowiskowe, jest w peini sprawny i znajduje sie
w stanie zapewniajgcym realizacje przedmiotu umowy.

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstatle w zwigzku
z nieprawidtowym  oznakowaniem  terenu  budowy oraz = spowodowane  wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

12 Wykonawca ponosi peina odpowiedziaincs¢é za zapewnienie | przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét
wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
whasdciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposob trwaly i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac.

14 Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie peing odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami.

15.Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia zostang ujawnione kolizje budowane] sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspélpracy z Zamawiajacym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usungé Wykonawca.

16.W m-cu kwietniu 2021r. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w przegladzie terenu gdzie byty
budowane sieci cieptownicze. Sprawdzany bedzie migedzy innymi stan nawierzchni, drég, chodnikéw,
terenéw zielonych, nasadzen roslin itp. W przegladzie bedg uczestniczy¢ wiasciciele (Zarzadcy
nieruchomosci), na ktorych terenie zostaty wykonane roboty budowiane, hedace przedmiotem umowy.
O dacie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych.

§5

Gospodarka odpadami

1. Wykonawca jest wytworcg wszystkich odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia robot, w tym
odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t). z dnia 2018.01.04) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 10.05.2018r. poz. 992).

2. Przy realizacji niniejszego zamoéwienia, odpadami sg materiaty pochodzgce z ewentualnych rozbidrek
i robdét ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w ramach ceny ofertowej. Karte przekazania odpaddw do uprawnionego
podmiotu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy posiada identyfikator BDO o nr
000125471.

§6
Materiaty

1. Wszystkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Zakupione
i wbudowane materialy, urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjami projektowymi i SIWZ,
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speinia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 tj. z dnia 2016.09.28), art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06), odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty.

2. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do stosowania, chyba ze w/w dokumenty
stanowig zatgcznik do oferty.

3. Jezeli w dokumentacji projektowej znajduje sie przywofany jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjgé, ze Zamawiajagcy podat taki opis jako przyktadowy i dopuszcza
zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz te podane pod pojeciem typu.

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

.................. Zh NettO, SIOWNIE: ..

.................. Zh BIURO, SHOWNIE: o e e
wtym:

Zadanie 2

][0 1T PP
Zadanie 3a — czesc |

netto: ... PLN

stownie: .......

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone na podstawie zlozonej oferty. Cena ofertowa zostata
wyliczona przy zastosowaniu sktadnikow cenotwoérczych:

a) roboczogodzina/R/=..........zt

b) koszty ogolne /Ko/=........... % (R+S)
c) zysk/Z/=........... % (R+S+Ko)

d) koszty zakupu /Kz/=.......... % (M)

3. Zapfata nalezno$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe, raz w miesigcu, na podstawie protokolu odbioru roboét
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60% wartosci
przedmiotu zamowienia. Fakturowanie koricowe nastgpi po odbiorze koncowym robét.

5. Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy: .. .

6. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cene ofertowg okreslong w ust 1 mleszcza su@ wszystkle
koszty jakie musi ponie$¢ Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:
koszty opinii, zatwierdzen, nadzoréw branzowych, ewentualnych decyzji i postanowien
administracyjnych, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, organizaciji ruchu,
zajecia pasa drogowego, prowadzenia prac na terenie zamknietym PKP, przygotowania ewentualnych
tras dojazdow do miejsca robét, zagospodarowania placu robét, utrzymania i likwidacji zaplecza robét,
optaty za transport odpaddw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych
z robdt ziemnych, itp.

7. W przypadku, gdy bezposrednio kosztami czynnos$ci wymienionych w ust. 6 bedzie obcigzony
Zamawiajgcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktdre mogg byé konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci robét, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy zwigzanych z bltednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.
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9. Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzyteino$ci na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Strony postanawiajg, ze w razie odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

11.W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, rozliczane one bedg nha podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce,
sprawdzonego i zaakceptowanego przez inspekiora nadzoru Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

- nosniki cenotwoércze do kosztorysowania: R, Ko, Z zostang przyjete na podstawie srednich cen krajowych
SEKOCENBUD za ostatni kwartat poprzedzajgc sporzadzenie kosztorysu;

- ceny zastosowanych materiatow ustalone zostang w oparciu o przedtozone faktury, nie mogg by¢ jednak
wyzsze od przedstawionych przez SEKOCENBUD $rednich cen krajowych za ostatni kwartat poprzedzajgcy
sporzgdzenie kosztorysu;

- podstawg do ustalania kosztorysowych nakladéw rzeczowych bedg odpowiednie KNR-y,
KNNR-y, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji normy zaktadowe lub wycena indywidualna.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do realizacji podwykonawcy/om:

lub: brak czesci/zakresu zamébwienia, ktore zostang zlecone podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérege zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

3. Na podang w ust. 1 czed¢ (zakres) zamédwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
Z podwykonawcg umowy w formie pisemne;j.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze€ Uumowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem umowy.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), kidrej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projekiu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi na pisSmie zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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Wyigczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000 zt.

10.Wykonanie czesci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za witasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

11.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

12.Przed podpisaniem umowy wynikajgcej z okolicznosci opisanych w ust. 11 nowy Podwykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ liste osob przeznaczonych do realizacji zaméwienia w zakresie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.,j. z dnia 2018.01.12)
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w zafagczniku nr 8 do SIWZ.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Termin zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 25 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci lub calosci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowiane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagainego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przediozonych Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na min. 3 dni przed
uptywem terminu ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13, wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

16.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustug w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapiaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Sprawy sporne, nieuregulowane w ninigjszym paragrafie, a dotyczace bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bedg
rozstrzygane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz.U. z2018 r. poz. 1986).

§9

Nadzor inwestorski i kierownictwo robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i sztuka inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow Nadzoru: .....................
............................................................................................................ tel: .

3. Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy: .........................
e e e e tel

4. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajgcy
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana
taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.
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7.
8.

9.

Wykonawca moze dokonaé zmiany Kierownika Budowy o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego, kiéry dokona weryfikacji czy dana osoba speinia wymagania okreslone
w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do umowy.

§ 10
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie sieci cieptowniczej oraz uzyte materialy

iarmature: ................. miesiecy.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru korcowego
przedmiotu zamowienia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu gwarancji
i rekajmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot budowlanych.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezplatnie
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym technicznie mozliwym
uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy rowniez usuwania wad
z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczehh z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po upltywie termindéw
rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych termindw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamacji.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

Usunigcie wad winno byé stwierdzone protokolarnie po zgtoszeniu pisemnym usuniecia wad przez
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.

10.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§11
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdofat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢
jeszcze przed uplywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w spostb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstagpié.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie sporzgdzanie
protokotu inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiajg, ze w razie
koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od stron,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wycene
zamknietych elementdéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
robot do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu.
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§12
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca powinien informowaé Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w formie pisemnej, telefoniczne;,
mailowej lub faxem.

2. Odbiér o ktorym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w nastepnym dniu roboczym od daty zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomié
o tym Wykonawce lub dokonaé wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca, na zgdanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania
robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

4. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego robét budowlanych odrebnie dla zadania 2 i zadania 3A w
terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru tych robot.

5. Odbidr koricowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i zatwierdzonymi zmianami.

6. Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy wszystkie niezbedne dokumenty takie jak:

a) protoko6t sprawdzenia i odbioru instalacji alarmowej,

b) protokét odbioru préby szczelnosci wtérnikéw RHDPE Dn 40 dla potrzeb telemetrii,

c) protokot odbioru podsypki,

d) protokot odbioru mufowania,

e) protokdt odbioru préby szczelnosci i ptukania rurociggow sieci cieplnych,

f) protokdt odbioru proby szczeinosci muf rurociggéw sieci ciepinych,

g) protokét odbioru zasypki,

h) szkic geodezji powykonawczej,

i) wyniki badania ztgczy spawanych,

j) atesty,

K) certyfikaty na wbudowane materialy (o ile nie zostaly zatgczone do oferty),

[) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru,

m) przygotowane pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu
wszystkich robét objetych umowa.

7. Odbioru kofcowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajacego.

8. Wwypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
- zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym i odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze: obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wydiuzy¢ okres gwarancii,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy.

9. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po odbiorze robot
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

11.W przypadku gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zlecié usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

13.Zamawiajacy wyznacza terminy przeglagdéw przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarangcji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

14.W razie wystgpienia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin ich usuniecia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usuniecia lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).
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§13
Harmonogram

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Zamawiajgcy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1i 2, w ciggu 7 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia. Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Harmonogram bedzie aktualizowany, o ile to konieczne przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcegdo nie czesciej niz w okresach miesiecznych ze skutkiem na koniec miesigca.

§14
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w formie kar umownych w nastepujgcych wysokosciach:
1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wartosci netto przedmiotu umowy,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1, w wysokosci 0,1%
wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koficowego, lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczac od daty wyznaczonej na usuniecie wad,

d) za zwiokg w usunigciu wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,2% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od
daty wyznaczonej na usuniecie wad,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1 000,00 zt.,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zamiany — 1000 zt za kazdy przypadek,

g) za brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu zaptaty faktur
okreslonego przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 12 - w wysokosci 500 zt.,

h) z tytutu niespefnienia wymagan zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0séb, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci
1 000,00 zt. za kazdg osobe w stosunku, do ktérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia ha podstawie umowy o prace.

1.2. Zamawiajacy zapfaci kary umowne Wykonawcy za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci netto przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuaciji opisanej w ust. 1 pkt 1.1 ppktc i d, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez strone, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystapienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty.

§15
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy na minimalng
kwote 1 500 000,00 zt

2. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez
ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umoéw, w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, o ile dokumenty te nie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skiadka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach, ktérych termin
ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przeditozenia potwierdzenia
przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé prace budowlane, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie art. 31 RODO przetwarzanie danych osobowych na
zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

§17
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$é wprowadzenia zmian wynikaé bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
a w szczegdInosci zmiany postanowier umowy moga dotyczyé:

1.1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia, w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia ,sity wyzszej” oznaczajgcej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne, pozostajgce
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwo$¢ wywigzania sig z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisow, ktére nastgpity
w trakcie realizacji zaméwienia,

c) koniecznosci usuniecia bledéw lub wad w dokumentacii projektowej,

d) niezawinionych przez Wykonawce op6znien w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, decyzji
lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robdt budowlanych, ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest znacznie
utrudnione,

f) wydtuzenia w zwigzku z faktem wystgpienia zdarzer na ktére strony nie majg wptywu,
a ktére uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie,

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.2. Zmiana wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy - rozumie sie przez to
zmiany zakresu wykonywanych prac, zmiany dokumentacji projektowej i Zmnigjszenie
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie rob6t, z ktorych Zamawiajacy rezygnuije,

¢) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT - w czesci ceny umownej, jakiej dotyczg zmiany
przepiséw.

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.3. Pozostale rodzaje zmian dotyczace w szczegélnosci sposobu wykonania, materialéw
i technologii robét spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypatéw, ktére moga
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skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozenh niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;,

b) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacii projektowej, w szczegoinoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personainych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze hastgpi¢ wylacznie
pod warunkiem okazania uprawnien co najmniej réwnowaznych,

d) zmiany podwykonawcéw lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za
zgodg Zamawiajgcego,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawey lub podwykonawcy z przyczyn
O obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

f) siHa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

g) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji),

h) zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawarte umowy,

i) gdy zaistnieje inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktora wystepuje
Z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy,
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy z wyjgtkiem zmian
numeréw kont bankowych.

4. Wszelkie zmiany z zastrzezeniem treéci §10 ust. 4i 5 niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaijg
formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 18
Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
Rozwigzywanie sporéw
1. Jezeli powstang spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dolozg
wszelkich staran, aby dokona¢ ich rozwigzania w spos6b polubowny.

2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw, ktorych strony nie rozwigzg w sposdb, o ktérym mowa
w ust. 1, jest Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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