
Harmonogram rzeczowy z terminami pośrednimi wykonania prac - wymagany przez Zamawiającego 
                                                                            –– budowa drogi leśnej nr 3-5 w Leśnictwie Magura w km 0+000,00 do km 0+947,65

Miesiące i rok
Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.LP Wyszczególnienie 

etapów prac do 5 miesięcy   do  17 miesięcy do  38 miesięcy

1 Roboty ziemne 

Prace geodezyjne wytyczenia trasy 
drogi, zdjęcie humusu , prace 
związane z robotami ziemnymi, 
odbiór częściowy wykonanych prac 
– zakres rzeczowy minimum 50%  
umowy (maksimum: zgodnie z 
możliwościami finansowo-
gospodarczymi Zamawiającego i w 
uzgodnieniu z Wykonawcą)

Pozostałe prace związane z 
robotami ziemnymi

2
Roboty ziemne/ 
podbudowa, 
nawierzchnia

wykonanie stabilizacji gruntu, 
warstwy nawierzchni- odbiór 

częściowy wykonanych prac – 
zakres rzeczowy minimum 25%  
umowy (maksimum: zgodnie z 

możliwościami finansowo-
gospodarczymi Zamawiającego i  

w uzgodnieniu z Wykonawcą)

wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy 
nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż 

wodospustów w nawierzchni drogi, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

drogi, odbiór końcowy robót
– zakres rzeczowy stanowiący 
dopełnienie do 100% umowy
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