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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Dr6g Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji 0 wartosci zaméwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 731 (ul. Krakowskiej) w Biatobrzegach w zakresie budowy
$ciezki rowerowej, budowy zjazdéw, budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23

Przedmiotowe postgepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikaciji elektronicznej.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https:/platformazakupowa. pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢ |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czes¢ |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne,

Czesé IV Przedmiar robét (materiat pogladowy).

Czes¢ V Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Czes¢ VI Wz6r umowy.

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, MARZEC 2023 R.

Grzegorz Oblekowsig

25.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia:
https:/Iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dale;j
,RODQO"} informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 731
{ul. Krakowskiej) w Bialobrzegach w zakresie budowy $ciezki rowerowej, budowy
zjazdow, budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23

3) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacii;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujacych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczent przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie cbowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przelwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moZe naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zalacznikdw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

©~No o

©

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progoéw unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli $rodki, ktore Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy hie przewiduje ziozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawece lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci
w ftrakcie realizacji zaméwienia:
° osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

) pracownicy fizyczni wykonujacy roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych o0s6b, rodzaju umowy
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0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyze;.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktdérych mowa powyzej.
Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych 2z zatrudnianiem o0sdéb,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

o0k

. Przedmiotem zamoéwienia jest: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 731 (ul. Krakowskiej)

w Bialobrzegach w zakresie budowy S$ciezki rowerowej, budowy zjazdéw, budowy
chodnikéw - nr postepowania 063/23.

. Szczegotowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowe;:

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, (Czesé¢ [l SWZ)
i w Przedmiarze Robét (Czes¢ IV SWZ)*. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na
wiasny koszt bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych
robét objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy dodatkowo dokonywac aktualizowaé projekt
stalej organizacji ruchu.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamodwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym.
Wspdlny Stownik Zaméwiern CPV: 45233000-9.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP o catkowite] wartosci netto 742 891,70 zi.

W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie wykonanie na przedmiotowym odcinku
drogi:

—  Wykonanie robé6t w zakresie robot pomiarowych,

—  Wykonanie robot w zakresie robot przygotowawczych,

—  Wykonanie rob6t w zakresie rozbiorek,

—  Wykonanie robot w zakresie robét ziemnych,

- Wykonanie robé6t w zakresie regulacji wysokosci studzienek,

—  Wykonanie rob6t w zakresie podbudéw,

—  Wykonanie rob6t w zakresie nawierzchni,

— Wykonanie robot w zakresie robot wykoinczeniowych,

- Wykonanie robé6t w zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

—  Wykonanie robdét w zakresie elementéw ulic,

- Wykonanie robot w zakresie zieleni drogowej,

— Wykonanie roboét w zakresie sieci teletechniczne.
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W/w roboty dotyczg odcinka, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw przylegtych.

* udostepnionym jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢é warto$¢ robdét na podstawie zatgczonej dokumentacii
projektowej.

V. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentdw dotyczgcych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycii
Zamawiajgcego.

V. PODWYKONAWSTWO

N

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamodwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czgs$ci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzycé
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow.

4, W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzyc
wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

A Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty

budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia wynosi: 8 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym:
6 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robot;
Do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robdt oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o wartosci
nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie
nie pézniejszym niz 3 (trzy) miesiecy od dnia podpisania umowy.

I Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin koricowego
odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji terminéw
posrednich.

VIILWARUNKI UDZIAL U W POSTEPOWANIU
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O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu
na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajacego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a)  wykonal w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmnie;j:

— 2 roboty budowlane polegajace na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi
publicznej o wartosci rabot nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

¢ Kierownik Budowy posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

« Kierownik robét drogowych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

e Geodeta posiadajgcy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyciji **

e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczania kontraktu
¢c) wymagania dotyczace doswiadczenia:

= Kierownik Budowv posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum
1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robot
drogowych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™”*

e Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robo6t drogowych na minimum
2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnoséciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia***

o Geodeta posiadajgcy:

- doswiadczenie w peinieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robé6t drogowych nie
mniejszej niz 500 000,00 z} brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakonczeniu realizacii zaméwienia™**

= Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robo6t drogowych nie mniejszej niz
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500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych s$wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

Zamawiajacy dopuszcza fgcznie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

*) Pod pojgciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach bedgcych
stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamawien rzadowych i panstwach bedacymi stronami umow
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**} wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

3. Wykonawca skiadajgcy oferte musi wykazaé¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie catym wymaganym dos$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykaza sig wymaganym doswiadczeniem, ale Zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig calym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VI pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w  celu potwierdzenia  spetniania niniejszego  warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4, Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczgcego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza fgczne spetianie
warunku przez Wykonawcéw — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b), c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegolnoSci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkow
udziatu w postgpowaniu zawierajg danefinformacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
o zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowane] tabeli kurséw
NBP przed dniem publikaciji ogtoszenia o zamdwieniu.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

—_

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;

1.1. bgdacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
Z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
wart. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, $rodkdéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
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e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust.

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspélnika spotki
w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktoérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skladania wnioskow
0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawartl z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie
konkurencji, w szczegolinosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe Jub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba Zze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiécenia konkurencii
wynikajgcego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zaklécenie konkurencii
moze byC wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$é, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sgd, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszytl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos$e, w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat fub nienalezycie wykonat zamowienie,
co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodéw;

1.3.ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wezesniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych

w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
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na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika  konkursu, ktérego beneficjentem = rzeczywistym
W rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
Wykonawca moze zostaé¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie
o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ I} SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonaweca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostatla najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamoéwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawca, ktéry ziozyi
odrebng oferte, oferte czeSciowg lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgacego
do tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencii i Informaciji
o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robot budowlanych (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéow — inne odpowiednie
dokumenty.

4) Wykaz osdb, (na wzorze Zamawiajgcego) skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
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zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upaditosci. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyg,
ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztoZzeniem.

7. Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocg bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow;

8. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $Srodki oraz potwierdzi ich prawidlowo$é
i aktualnosé.

9. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcdw do zioZzenia wszystkich
fub niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich zlozenia.

10. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejsza SWZ do o$wiadczeh
i dokumentow skfadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg
w szczegolnosci przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkdéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen,
Jjakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegac¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

3.  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbgdnych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla
w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spelniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy 2ada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIll.

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Peinomocnictwo winno by¢ zatgczone
do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skfada kazdy z wykonawcéw. Oswiadczenia
te potwierdzajag brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia dotgczajg do oferty odwiadczenie,
z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegoini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
1 ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentow fub o$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjgtkdéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
srodkoéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqolnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Andrzej Tomaszewski, tel. 22 244 90 00 wew. 405
2) w zakresie merytorycznym:

Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 207
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4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wy$lij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.

6. Zadate przekazania (wptywu) oSwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektroniczne;
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

9. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrdw z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla niezbedne
wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader Iub inny obstugujacy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

10.  Wykonawca, przystgpujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wiazacy,
b. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sig¢ z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

12.  Zamawiajgcy informuje, Zze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskdéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakfadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
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tresci SWZ wplynat do zamawiajacego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, przedtuza termin
skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw
Z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu skiadania
ofert.

17. Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informaciji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

1.

2.

10.

1.
12.

13.
14,

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéow: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeq)
ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatdw:

1. .zip

2. 7Z
Wséréd formatdow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywaé {gcznie z dokumentem
podpisywanym.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowacé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roéznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikow.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosc
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “"Wys$lij wiadomos¢é do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.
Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscia dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonhczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.
Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.
Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikéw.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

13
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Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:

1) oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X1 ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) o$wiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajaca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informaciji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wiasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym fub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkdw komunikaciji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwaliflkowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikow muszg spetnia¢ *Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow 1. podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢é one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjaénienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skiadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcie

Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w  jezyku cbcym przekazuje  sie  wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o mformatyzacp dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
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z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego
wykonawce ubiegajgcego sie wspdinie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikaciji wielko$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

XVL.

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamdwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cale zamowienie (cene ryczattowq), podajac jg
w zapisie liczbowym i stownie.
Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie dokumentagcii
przetargowej i przedmiaru robét.
Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokfadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;.
Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do pordwnania ziozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamowienia.
Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
z 2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktdrg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktdrej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usltugi, ktorych dostawa lub s$wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

2.
3.

4.

15

10 612,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy sze$c¢set dwanascie ziotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Palskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajacego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwaranciji musi by¢ ztoZzone jako oryginat gwarancii lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetniac¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2)  zjej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3)  powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
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4)  termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert);

5)  w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7)  w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowala swg trescig
(ti. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okre$la art. 98 p.z.p.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

XVILL.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zlozenia
przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
ofertg.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skfadania ofert
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na platformazakupowa.pl pod

adresem: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys! Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania do dnia 19.04.2023 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych

zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elekironicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za pos$rednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktdbrym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie¢ odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skladania oferty poprzez klikniecie przycisku “Z6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca zlozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

© N

Otwarcie ofert

1. Otwarcié ofert nastgpi dnia 19.04.2023 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy Zakupowe;j.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

16



Mazowiecki Zarzgd Drég Waojewddzkich w Warszawie

ut. Mazawiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazowieclki ZarZQd
B e e Drég Waojewdsdzkich

dyrekcja@mzdwpl w Warszawie
www.mzdw.pl
063/23

3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
4. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
5. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,.Komunikaty” .

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
1 SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena —60%
doswiadczenie kierownika budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi za oznakowanie poziome drogi: okres rekojmi
na oznakowanie poziome drogi zostat wskazany w V cz. SW2Z)

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyskaé oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujacych zasad:
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do oceny

Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba

punktow

w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilo$¢ punktéw przyznana za cene

Cnmin — Najnizsza cena w zlozonych ofertach

C» — cena badanej oferty

100 - wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymacé maksymalnie 60 punktdw,

2) Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosé
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do dos$wiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie
zwarunkami  SWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy
to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o warto$ci robot
drogowych minimum 500 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakornczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
* wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okre$lone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajgce warunki okre$lone w SWZ,

10 % - procentowe znaczenie kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy.
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Oferta w kryterium Doswiadcezenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10 punktéw.

Oferta Wykonawcy z niewypelnionym doswiadczeniem (pozostawiajac puste pole) lub
z wypelnionym doswiadczeniem w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajagcemu jednoznaczne
przyznanie punktéow w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy zostanie
odrzucona, poniewaz jej tres¢ bedzie niezgodna z warunkami zamoéwienia.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany
przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.
Gr = (Gp : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;
Gn — najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gp — okres rekojmi w badanej ofercie.
100 - wskaznik staty
30 % - procentowe znaczenie kryterium okres rekojmi

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac¢ maksymalnie 30 punktéw.

Minimalny wymagalny termin rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi krotszy niz
36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci SWZ.

Maksymainy okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszgcy
60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D) + (G)

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego
oraz uzyska najwigkszg liczbe punktéw sposérod ofert niepodlegajgcych odrzuceniu.

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdblnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

3. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie

podstawowym ztoZzono tylko jedng oferte.

3.  Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie
zamdwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.
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Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okrelone s
w Czesci V SWZ w punkcie 1.2,

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

XXIl.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$é VI SWZ.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

19

Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze
ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdéw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie
kwalifikowania wykonawcoéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoéci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktérej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

Szczegbtowe informacje dotyczace $rodkoéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X ustawy
Pzp.
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OFERTA

Nazwa Wykonawcy

tel o

wojewodztwo ..o

REGON ....cocooveiiiieriree

NIP e
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 731 (ul. Krakowskiej) w Biatobrzegach w zakresie budowy
$ciezki rowerowej, budowy zjazdéw, budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23

I. Oferujemy wykonanie Zamodwienia za tgczng cene:

1= 1 o LA USRS zt
SIOWNIE NELIO. ooiiii it re s e e e e semns s re e ee ziotych
podatek VAT ._.... O 8 e zt
11011 o1 L= U U UUR ztotych
DIUO] | ooereeemsarmsnnssomimmsssnssmmstanmisias nisasins s s 23
stownie brutto: ...........cccceiiiiiiiiiiiiiiiirsss s sssnseresssssnnnsessssssansssseensnnses ZTOLYCH
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robo6t drogowych na ............ (ilosé sztuk)
zadaniach polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 500 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej
tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Stanowisko (zakres

wykonywanych Wartoéé'brutto robét
Lp. czynnosci)l Imie i Nazwa, zakres zadania | doswiadczenie na stanowisku Petniona
Nazwisko (Nazwa) kierownika budowy lub kierownika robét funkcja
drogowych na minimum 1 zadaniu
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polegajacym na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej™* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz

500 000,00 zt brutto kazda; wraz

z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamdwienia. ***

Kierownik Budowy Wartos¢ brutto cafego zadania
(posiadajgcy | e, zt:
uprawnienia budowlane w tym wartos¢ brutto robot
do kierowania robotami | Zadanie 1 ..................... | drogowych........................ zf
1 budowlanymi w
" | specjalnosci inzynieryjnej ***) Udziat w czynnosciach
— drogowej, bez odbiorowych $wiadczacych o
ograniczen.”) zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

*) Pod pojgciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2017r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych
stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamawiei rzadowych i panstwach bedgcymi stronami umow
migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robo6t (udostepnionym jedynie
pogladowo). Wykonawca winien obliczy¢ wartos¢ robdt na podstawie zatgczonego dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z
jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacii
ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. W przypadku, gdy zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu
wygasnie, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego aktualizacji i zatwierdzenia na wlasny koszt.
IV. Informujemy, ze***:
- wybo6r oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
- wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ usfug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu‘ zamowienia) powodujgca obowigzek

podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
— Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie: 8 (o$miu) miesigcy od daty podpisania
umowy.

Terminy posrednie:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizagii:

I Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robét)
o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 3 (trzy) miesiagce od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protckotem
koricowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diluzszym niz termin
koricoweqo odbioru robét
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Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
termindéw posrednich.

V. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")
wobec 0sa6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw
na wykonanie robét budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zaméwienia do zawarcia umowy w migjscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skladania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% ceny ofertowe;j
brutto,

7. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonac sami**

nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamowienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcéw)
L OO SO TSPOUP T UUP PP
U OO T OO OTTP PR TEPPPOPPRSTPR

8.Nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, ktérych powoltuje sie na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu™

9. Oswiadczamy, iz informacije i dokumenty zawarte na stronach nrod ......... do ......... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty beda generowac obowiazek doliczania wartoéci podatku VAT do wartosci netto oferty,
tj. w przypadku:

- wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow,
—  importu usiug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ malym [ srednim przedsiebiorstwem [
duzym przedsiebiorstwem ]
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza O]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej ]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obroét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
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Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani
$rednimi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

E-MBILL e e e s 1 A eV R e T
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawiajgCym: .. .....cooiieieoiiiieciiiiie e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e R R R R R T B

Zailgezniki do oferty:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upeinomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego Przebudowa drogi wojewoédzkiej
731 (ul. Krakowskiej) w Bialobrzegach w zakresie budowy Sciezki rowerowej, budowy zjazdéw,
budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1*  Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)7.

erein. {(migjscowodc),dnia e 3

(podpis)

1 Zgodnie z trescia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

24



Mazowiecki Zarzgd Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecks 1H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZaFZQCJ
e e Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w warszawie

www.mzdw.pl

063/23

2* Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace
Srodki naprawcze:

.. (migjscowodc),dnia ................... r.

(podpls)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*  Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ....... ....... nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegalja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze  Podwykonawcaly ......................... nie  podlegal/ja  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

....................... {miejscowosc),dnia ....................T.
(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W .. (‘7(—‘-§mISppcyflkaqlWarunknw7amnwmnla
....................... (m/e/scowosc) dnla U ¢

(podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkow Zaméwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOtU/OW: ..o

(wskazac podmiot | okres//c OdeWIean zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... (miejscowosc),dnia . T o

N
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.
....................... (migjscowoscé),dnia ................... T

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogodlnodostepnych baz danych, umozliwiajace dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru..............ol
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Zalacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(ih;li-e.,”r;a.z.;/;/‘isko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewédzkiej
731 (ul. Krakowskiej) w Biatobrzegach w zakresie budowy $ciezki rowerowej, budowy zjazdéw,
budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1*  Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.

veeeeenn. (miejscowosé),dnia ....................T.

S i

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz siuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawceg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreSlonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; )

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze speiniam warunki udziatu w postepowaniu okreSlone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkow Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

viviien... (migjscowos$é),dnia ...

(podpls)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

ivieie. (migjscowosé),dnia ...l T

(podpis)
*niepotrzebne skresli¢
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CZESC I

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja projektowa,

{w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC IV

PRZEDMIAR ROBOT (material pogladowy)

(w odrebnym pliku w zatgczeniu)
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Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim:

¢ ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP: 113-
245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Kontrakcie.

2.3. Wykonawca -~ firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

24, Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujacy w jego imieniu czynno$ci prawne oraz

odpowiadajgcy za wlasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktow z
Zamawiajgcym. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym
specjalistow poszczegolnych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkgji
Inspektora branzowego.

2.5. Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.
2.6. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

27, Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petniacy funkcje kierownicze na
Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
ramienia Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikow robot” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajéw robét.

2.8. Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcéw wspolnie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspdtpracy.

2.9, Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe, o ktore;
mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

210. Kamien milowy~ oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robét dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
pkt.3.2.
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2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu
odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-finansowy".

2.42. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pdzn. zm.) wraz z towarzyszgacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$lajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.

213. Rekojmia - ustawowa odpowiedzialno$¢ sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne
sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwoch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg produktu.

2.14. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.15. Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki z dnia 6
wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez witasciwy organ przed
przystgpieniem do robat.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.
2.16. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla

zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamowienia. Tam gdzie Warunki Kontraktu
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

217. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzj
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2.18. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg
zobligowane do zamieszczania dokumentow przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.

2.19. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy czesciowy, jakosSciowy i ilosciowy
odbior robét sporzgdzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.20. Protokdt odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajgcy jako$ciowy i ilosciowy odbidr
calosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.21. Protokot odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi.

2.22. Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod koniec
okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w okresie
rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia.

2.23. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, na ktorg skiada sie Projekt Budowalny, Projekt
Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robot Budowlanych
(STWIORB).

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zaméwienia:
e termin realizacji rob6t 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
termin realizacji przedmiotu umowy 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
3.2.1. 1 Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru robét)
o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 3 miesiace od daty podpisania umowy.
3.2.2. I Kamien milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego
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protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym
niz termin koricowego odbioru robot.
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminow
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do Zamawiajgcego w ciggu 7_dni od zawarcia
umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegotowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegdtowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia
umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) z uwzglednieniem
istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drég,
ktérymi bedg odbywaly sig objazdy badz poruszaty pojazdy budowy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow Drég i Inspektora. Z dniem
przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i filmowej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione
na Zamawiajgcego. W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia
zawarcia _umowy harmonogramu _ rzeczowo-finansoweqo, zwanego dalej
.harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdow robdt wraz z ich wartosciami i
uzgodnienie z Zamawiajacym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego
aktualizowanie na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajacego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wvykonawce, anastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

3.5.3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego przediozy¢é HRF do akceptacji zgodnie zpkt3.5.2. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7_dni_od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiaiacemu Kosztorys
sporzadzony metodg szczegdlowsg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcy
szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakiady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych
naktadow: robocizny, materiatdbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty
kosztow posrednich (ogélnych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przediozenia
Kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie
SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegotowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z
plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawa do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg

33



Moazowiecki Zarzgd Drég Wojewsdzkich w Warszawie

ul Mazawiecka 1M, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
tel. (22) 244 9 2@ do 12 -~ » - B

Fox (22) 244 5@ 13 : Drog WO_]@WDC]ZI(ICI'\
dyrelkcgja@mzdw.pl w v\’a‘.szé"ﬂ/i9

wiww.mzdw.pl

3.7.

4.2,

4.3.

44,

4.5,

4.6.

4.7.

34

063/23

kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzuty z tytulu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych
maksymalnie wedtlug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robét
i wbudowania materiatow przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla
obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej
dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury zakupu lub ceny najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materialdw masowych) w
kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatdw. Nie nalezy w kosztorysie wyceniac w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
zlozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Za zwtoke w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgc naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujgcych realizacje

umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu
budowy”.

Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

e oryginatdbw os$wiadczen wszystkich kierownikéw robot branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

e pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa;

Za zwloke w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentow nastagpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze ziozonego harmonogramu.
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewo6dzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

¢) dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
. a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),

b) Plan BIOZ.
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WYKONAWCA
5.1. Ogdlne zobowigzania wykonawcy

51.1.

51.2

)] le3:

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9

5.1.10.

5.1.11.

51.12.

Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla wykonania
Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zamawiajacym zasadnoéci uzyskania przedmiotowych dokumentow. W tym
celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog,
przektadanie, odciecie wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzyteczno$ci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego na pisémie nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych robot. W przypadku sytuacii
awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwic¢ odbioru tych robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzadzanie
wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych
robot.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesigcznych naradach dotyczgcych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg radg budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w
ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres rob6t planowanych do wykonania na przyszly
miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wilasnym zakresie z wilascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw
wyltgczen w celu realizacji robot zwiazanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zapewnienia ciggtoéci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty, wylgczen,
prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzgdcow sieci.

Przeprowadzenie na wlasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzor nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
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budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkdéw ruchomych zadnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usuniecia na wlasny koszt pozostalosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy
Panstwowe.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspoipracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot objetych opisem
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoinych za szkody wynikte z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;j.

5.1.16. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona po zakonczeniu realizacii
robét i niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z whasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidiowe realizowanie przedmiotu zamowienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i
ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektow inzynierskich
przedmiotowej inwestyciji.

5.1.18. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robot zasadniczych.

5.1.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy [ by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizacji
warunkéw umowy.

5.1.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

5.1.21. Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
7 dni w tygodniu przez calg dobg. W przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym
akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego
lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o
ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych zapisdéw wynikajgcych
z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan,
w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytulu kazdej awarii zwigzanej z
przebudows kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.
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5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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5.2.1.

522

5.2.3.

524

5.25.

5.2.6.

5.27.

5.2.8.

529

5.2.10.

5.2.11.

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w
umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytulu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wplaty do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Tresc skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzoér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze
jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej spoéroéd pozostatych ofert.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac waznosé
30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy.
Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres
rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z
tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
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W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci $rodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byc¢
dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

Wykonawca zapewni, Zze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonnczenia robdt przez Wykonawce oraz usunigcia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni diuzszym od dnia
dokonania Odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukoriczenia
robét i usuniecia wszelkich wad,

s dostarczy Zamawiajgcemu, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania
ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zagdania kwot, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu,
w szczegoélnosci w nastepujacych przypadkach:

e nieprzediuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

38

SRSl

532

5.3.3

5.3.4.

5.3.5.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw rob6t we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonywania
oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla whasciwego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamoéwienia.
Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzadzen potrzebnych do wykonywania robét.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
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dziennika budowy. Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika budowy na
budowie Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciagu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo osob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostac¢
przekazana inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z
podaniem przyczyny zastepstwa.

Podwykonawcy

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedziainy za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiocen.

W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robét wykonanych przez
danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Inspektorowi do
zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdinie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

W przypadku, w ktéorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podieci Podwykonawcom innych robol niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian. Za
nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

W przypadku projektéw umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z thumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przysiuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktc')r'ej przedmiotem sg
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roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww
dokumentow Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sig za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt brutto.

5.4.14. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Catkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych
mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.

5.4.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaplata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informac;ji.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.

Odpowiedzialno$é Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamowienia.

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
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5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumieé, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powziaé odpowiedzialnosé za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwiazku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Wykonawca zapozna sig z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robdt
mogagcych naruszy¢ te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w
Dokumentacji Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowéw
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i
telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwilocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania
wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowiazkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

41

5.6.1.

562

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.
5.6.6.

5.6.7.
5.6.8

5.6.9.

5.6.10.

W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w peini przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robét.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

Uzyskac wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie ubytkow.
Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzer
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczenh
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.
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5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1.

5.7.2

573

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie sig
do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Inspektor lub Zamawiajacy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z
jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

5.8. Ochrona s$rodowiska

42

5.8.1.

5.8.2

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

W szczegdlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z =zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia rob6t. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjgcia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢é odpowiedzialnosc za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w szczegélnosci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dzialan Wykonawcy.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow, poniesienia oplat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigeciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu w tej
sprawie.



Mazowiecki Zarzgd Drag Wajewddzkich w Warszawie

ul Mazowieckas 1H, @@-@48 Warszawa MaZOWiE’CI(i ZaI'ZQC]
et =0 - Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

063/23

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

43

5.9.1.

5.9.2

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozyé go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i zutylizowanie we wtasnym
zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z galezi, karp itd.
Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajacego. Jeéli jakies materiaty z rozbiérki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacym prawem w tym zakresie. Je$li materiaty
z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek zlozy¢
je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego.
Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegdinosci:

1) nawierzchnie asfaltowe;

2) nawierzchnie kamienne;

3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych plyt drogowych;

4) nawierzchnie wykonane z trylinki;

5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

6) krawezniki betonowe;

7) obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.
Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiorki stanowigcych wlasno$é Zamawiajgcego:

1) destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowania nawierzchni jezdni;

2) elementow betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania, ktore nalezy:

a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowag;
b) kostka kamienna — oczy$ci¢ i posortowac;

¢) trylinka — oczyscic i posortowac;

d) plyty betonows - oczysci¢ i posortowag;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczyécié i posortowag;

3) elementoéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtérnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

4) demontowanych znakéw drogowych.

Materiaty z rozbidrki z wytgczeniem pkt 1) Wykonawca przewiezie na miejsce skladowania
— baze materiatéw Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w
zasiggu 60 km od poczatku lub koAca inwestyciji i po protokolarnym przekazaniu zeskiaduije.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé¢ materiaty wskazane w pkt. 1) na placu
budowy do czasu odbioru przez Zamawiajgcego, do czasu protokolarnego odbioru roboét.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skladowania przez okres budowy w/w materiatéw z rozbiérki ponosi
Wykonawca robot.

W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich.
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Wykonawca jest wytwdrca odpadoéw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i remontu
obiektow.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrong zycia

i zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie moze:

e powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roélin lub zwierzat;

e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

o wywolywac niekorzystnych skutkdéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegolnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa o
odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegoélinych rodzajow odpadéw oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami
odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw moze zleci€ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadajg:

e zezwolenie na zhieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

e koncesje na podziemne skladowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

o wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba
ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytwdérca odpaddw, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadoéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji
odpadow;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg

odpadow.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

44

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego udostepnic
Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie dziatanie
wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu Dziennik
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Budowy.

Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robét. W przypadku wypemiania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystagpié tacznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelno$ci wynikajgcej z umowy moze zosta¢ wyrazona
Jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych platnosci
wszystkich Podwykonawcow.,

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1.

6.1.2

6.1.3.

6.1.4.

Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme Share Point do ktérej bedg
mieli dostgp wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentdéw na platformie Share Point.

Zdjecia —~ Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢
z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni.

Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie Share
Point zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w czasie trwania robot.
Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie Share
Point wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.4, 5.1.16 i 10.3.18.

6.2. Korespondencja i parozumiewanie sig stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
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spotkania

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych osob zaproszonych nalezy do obowigzkéw
Inspektora. Celem narad bedzie biezace omawianie spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajgcy.

Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koricowego odbioru
robot.

Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zalezno$ci od potrzeb.
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6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz
w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w
terminie do 7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi zawieraé rodzaj robot, lokalizacje robot,
liczbe sprzetu i personelu. W przypadku nie przedkiadania w/w raportdw Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastepnie
bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.
7.2. Wstrzymanie robot
7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robdt w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie zwymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszio
z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lezg po stronie Wykonawcy.
7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robot ulegnie przedituzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktdrego doszto z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdblnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta o przedstawienie wtasciwego
rozwigzania. Inspektor inwestorskiego ma obowigzek uzyskac akceptacje Zamawiajgcego
na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a
stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktoéra bedzie w sposéb czytelny
identyfikowaé wystepujgce roznice.

» wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycje rozwigzan zamiennych

46



Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecks 1H, @@-@48 Warszawa MQZDWiECICi ZarZQd
tel. (22) 244 99 @2 do 12 - . - »

Fox (2D 2Hd 9@ 13 Drdg Wojewddzkich
durekcja@mzdw.al w Warszawie

www.mzdw.pl

063/23

uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczeg6iniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejno$é pierwszeristwa dokumentéw
Klasyfikacja wazno$ci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowac, jako wzajemnie wyjasniajace i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z
dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu;
2) Projekt budowlany;

3) Projekt wykonawczy;
4) Specyfikacje techniczne;
5) Przedmiar robét.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposoéb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacii
techniczne;j.

9.2. Akceptacja materialow

9.2.1. Do wykonywania robo6t powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora.

9.2.3. Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaraciji zgodnosci, atestow,
swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie
badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢
materiatow i nienalezyte wykonanie roboét.

9.3. Badania i kontrola materiatéow

9.3.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatow.

9.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych
robot.

9.3.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych stosowanych
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w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosc
materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.

Badania kontrolne dodatkowe

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontroinych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

Badania arbitrazowe

9.5.1.

9.5.2.

9.943,

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Czasowa organizacja ruchu

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.

Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
r., poz. 2310).

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie robét i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét.

Kierownik robot Wykonawcy we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.
Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzone] czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na
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minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.6.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie rob6t wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z
zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

9.6.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnoéci podczas
wykonywania robét oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.6.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego i
pionowego.

ODBIORY | PLATNOSCI

10.1.Odbiory robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robét, ktore nie zostaty odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci
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10.2.1. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robot. Protokoly czesciowego odbioru
robot bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez
Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazenu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokdt czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zglaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ uzytych
materialdw z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajacych jakosé
wykonanych robét.

10.2.6. Do kazdej pozyciji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zalgcznikami. Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony oryginatnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy
zgodnosc¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesSciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robdt budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robot (w szczegdlinosci: druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci,
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tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do usunigcia
brakéw lub wniesie uwagi bgdz dokona ich akceptacji | przedstawi protokot do akceptacii
Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupetni¢ wszelkie braki w zlozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentow w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robét, ktorego dotyczg
braki w dokumentacji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robdt budowlanych i przediozonych dokumentéw
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czg$ciowego obioru
robo6t badz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ ptatnosci czes$ciowej wynosi: 50 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbiér koncowy robét i ptatnosé
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10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentdw niezbednych do koncowego
odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzadzenie
protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynno$ciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizaciji
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany
do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robét jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegoOtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym przez
Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania robot, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktorych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.
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70.3.11. Odbiér konicowy rob6t dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

70.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robét zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koficowego i wyznaczy termin usuniecia wad.
Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
koncowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robdt strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy potwierdzajacego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie
dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru
koricowego robdét zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15. UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie:
oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodno$ci ze specyfikacja, sposobu
postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie odchyiek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartoéci wymaganych, zwanej dalej potraceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSC| NA DROGACH
KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcia dostepna na stronach
GDDKIA w zakiadce dokumenty techniczne

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robé6t zgtoszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robdt w terminic okreslonym w Il Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z tytulu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.18. Wykonawca bedzie do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajgcy
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali
1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf,
.shp. Wszelkie odstgpstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbiér konncowy przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do
10.4.1. Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi
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przepisami prawa w tym zakresie bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robédt
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

Odbioér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 5.1.19
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizaciji przedmiotu umowy.
Zgtoszenie Wykonawcy do kohcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniac
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formaino-prawne;j i uzytkowej do celéw, ktérym
ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz z wymogami
okreslonymi umowsg.

Odbior konicowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy i
dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
tub za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane
i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia
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10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow umowy.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od
zamowienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé zlecenia
wykonania tych robo6t temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru korncowego realizacji
przedmiotu umowy.

taczna wartoS¢€ brutto robét odebranych protakotami czesciowymi nie moze przekroczyé
90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej brutto
po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koAcowego robot.

Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po uzyskaniu
przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane
i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedacego przedmiotem umowy a w przypadku
robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej] w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu koncowego
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realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie dostarczenia
oryginiatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowane] w
PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnosé z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomo$ci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowily osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowiazki, zgodnie ze szczegotowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.6.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sag prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogiby wymagaé. Inspektor
inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagac sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystgpienia robot dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usunac z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez Wykonawce
robét lub Podwykonawce, ktéra niewlasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o wykrytych
wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét
przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego,
do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
12.1.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usunicte
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.
12.1.3. Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete
niezwlocznie.
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12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidiowe] realizacji
kontraktu.
12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego
jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie skltadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji/poreczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczes$niej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

13.9. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w
pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sig
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr zwigzany z
uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sktad, kiorej oprocz przedstawicieli Zamawiajacego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac
od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
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13.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt. 13.1.
jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robot zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego
oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potragcane bedg z kwoty bedacej
zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad
stwierdzonych podczas przeglgdéw w okresie rekojmi przekrocza kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych
kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz
remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych
z umieszczeniem urzadzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy
istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
14.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidtowego wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Strony sporzgdzg protokot odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan
zaawansowania robodt, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcego, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$sci umowy.

Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.

15.2.

15.3.

Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdod wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzgeych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

Zapiata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacii projektu statej organizacii ruchu.

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowag na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
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WZOR UMOWY N

Wdniu oo w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jagiellotiska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzgdem Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obl¢ekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) -
postepowanie nr 021/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Przebudowa drogi
wojewoddzkiej 731 (ul. Krakowskiej) w Biatobrzegach w zakresie budowy $ciezki rowerowej,
budowy zjazdoéw, budowy chodnikéw — nr postepowania 063/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplacic za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

netto: .............ceemssnsRRREIRERE. zt
stownie netto: ..., ztotych
podatek VAT ...... ol voesssmnvssvserisian. zt
SIOWNIE:  .......... v diiessis sl i Syvyodonsvin ziotych
brutto: ..........csuciiiamemissesises. zt
stownie brutto: ...................................zlotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczalttowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w Dokumentaciji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robdt udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$é
robét na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia.
W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementdéw robdt w stosunku do wartosci podane;j
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Warszawie.

57



Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewaddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa MaZD Wiecl(i Za I‘ZQC]
kot eyl Drég Wojewddzkich

dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl
063/23

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Pfatnos¢ za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czeséci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i na zgdanie Zamawiajgcego dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz o$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za  fakture  zostanie  dokonana na rachunek  bankowy  Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, Ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek
za nieterminowg ptatnosc¢.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wplywaé wynagrodzenie, dia ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosénie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialna
za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0s6b,
o ktoérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanyin
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace os6b
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zlozenia o$wiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb, o ktérych mowa powyzej.

§4
Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadaé
od Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji
zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat igcznej ilosci
pojazdow, w tym figcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz
ze wskazaniem ich numerdw rejestracyjnych.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnosé
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamdéwienia okreslonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 8 (o$miu) miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
6 (szesc¢) miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robér;
do 8 (0$miu) miesiecy od daty podpisania umowy — termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizaciji:
| Kamiet milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robét)
o wartoéci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péznieiszvm niz 3 (trzv) miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricoweqo odbioru robét.

§6
Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:
........................ zt).
Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz warunki
zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.
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§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie

od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty

ztotych).
3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajacy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami  stanowigcymi  przedmiot umowy
Pl teerrerainnerseinstanestrnannses et e e oA e T A T L
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
p. Szymon Bogucki.

§9

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwloki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie,
liczone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.;

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego)
wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zi za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robaét,

1.11. 500,00 z} za kazdy dzien zwiloki w przekazaniu dokumentow wyszczegodlnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Ogdélne warunki umowy na wykonanie robdt budowlanych),

1.12. 10000,00 =z w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przeditozeniu dobowego raportu;

1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwiloki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
(dokumentacja fotograficzna) oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu (dokumentacja filmowa);

1.18. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

—_ A
RN =
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Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelnienie  postanowien umowy nie zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Kary pienigzne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10
Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w
umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy

nastagpia:

- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym uslug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych —
0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie  Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

-zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administraciji, w szczegdlnos$ci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposob nalezyty;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy —skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy.

b) Zmiany osobowe

- zmiana osob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w
innych ustawach;

- zZmiana o0séb przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania éwiadczenia w zakresie:
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- zmiana szczegdtowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktére obcigzatyby
Zamawiajgcego;
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- zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informadcii
niezbednych zamawiajgcemu do prawidiowej realizacji umowy.

d) Platnoséci

- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji;

- wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$é
brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg VAT. Taka
zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po
dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

4. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny towaréw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku ,Waloryzacja”.

5. Cigzar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1-4

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowié

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania
zamdwienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowiacy integraing czesé umowy.

§12

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig.
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§13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wiazg strony jako jej cze$é,
sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady — zatgcznik nr 1,
2. Ofertazdnia........................... ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5. Warunki ogdine dla umoéw na wykonanie robé6t budowlanych — Cze$¢ V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odméwi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroci¢ sie do wlasciwego sadu.

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy
Waloryzacja

Waloryzacja bedzie sig odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:
Wskaznik P —symbol 19.2 wediug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state z wegla i torfu
oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

Wskaznik A — symbol 08.9 wediug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

Wskaznik S — symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

Wskaznik CPI — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsigbiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodne;j (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane do momentu, w ktorym
taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien
osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.
Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspdiczynnik zmiany cen {WR) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, P R, C. A S, K,
. =a X100+ b X u X—4+dX—4+eX L+ fx—L4rgxspx—="
1= CPI, 1€ %P, T4XR, "%, TS 2, TIXs, ThX g
gdzie:

«Wh” jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest stalym wspdiczynnikiem o wartosci: 0,5.

0% ¢, d" e", g, ,h" sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcy ktéregokolwiek z elementéw robot
ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0" w
wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$é wagi, ktdra zostata
przyjeta jako ,0%, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzacji wynosita 0,5.
.CPI", ,Pn", ,Re”, ,Cn”, ,An", ,Sn", ,Kn" s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
.CPlo", ,Po”, ,Ro", ,Co", ,A0", ,So", ,Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie zlozenia oferty.

llorazy wskaznikdéw cen (t]. '—r:) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (t]. % X
100) i oblicza¢ z doktadnoécig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.
b Xi:;_‘ ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Whp

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

iy

Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:
Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robét W?((XZBI\?II;(A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
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CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7.

8.

W przypadku braku aktualnych wskaznikdéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac
ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.

Ustalone w ten sposéb warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS wiasciwych
dla miesigca za ktory wystawiana byta ptatnos¢ cze$ciowa w nastepnej ptatno$ci czesciowej po ich
publikacji. W sytuacji gdy ptatno$¢ czesciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w skiad
ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac¢ wskazniki GUS dla miesigca
bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koricowej nalezy przyjmowacé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez ich
pdzniejszego korygowania.

Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc skiadania oferty.

II. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomigdzy Wykonawcg, a
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Podwykonawca lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg miec niniejsze postanowienia.
Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesigcznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedag waloryzowane do momentu, w
ktérym taczna wartosé korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Iub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostoéw lub spadkow cen.
Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPIl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CPIrp
Wnp=ax100+bx——+cxX+..+hxY
CPfop

gdzie:

Whnp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5

.b" waga z przedziatu 0,2 — 0,3

,C", ..., ,h" wagi wybranych poszczegdlnych elementdw robot ustalone w taki sposéb aby ich suma
wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1
XU LY minimum jeden z wspolczynnikéw dla wybranych elementéw robét z koszyka

waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnap/Pop lub Rnp/Rop [ub Cnp/Cop lub Anp/Acp 1Ub Snp/Sop
lub Knp/Kop.

,CPlup", ,Pro”, ,Rnp", ,Cnp", A", ,Snp", ,Knp” 83 narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym z
Podwykonawcg

oraz
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2CPlop”, ,Pop”, ,Rop", ,Cap”, ,Acp”, ,Sop”, ,Kop” $3 Narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcsg.

4. llorazy wskaznikow cen (ij. —) dla poszczegblinych zmiennych nalezy pomnozyé razy 100 (tJ N x
100) i oblicza¢ z dok’fadnosma do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np

pr

b XC— ) nalezy obliczac¢ z doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wap

nalezy obllczac z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

5. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do uméw z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli fgcznie
speinione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.

66






