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drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3  

Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową  
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TOM II Warunki umowy 

 

WZÓR UMOWY nr ……………………… 

 

zawarta w dniu ……………….. 2023 r.  w Sochaczewie pomiędzy: 

1.   Powiatem Sochaczewskim – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, NIP 837-15-

11-868, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie reprezentowanym przez: 

Panią Małgorzatę DĘBOWSKĄ - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, zgodnie z udzielonym 

pełnomocnictwem (Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 

roku), przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ – Głównej Księgowej 

 - jednostka zamawiająca Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, zwana w dalszej części Umowy 

„PZD" lub „Powiat”, 

 

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 32 065 978 000,00 PLN, w całości 

wpłaconym, posiadającą NIP: PL 113-23-16-427 oraz REGON: 017319027, reprezentowaną przez: 

 

 ……..............……………………………………………………………………………………………... 

 

 …….................…………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „PLK S.A.” 

 

3.  

_________________________________________________________________________________

__ 

wpisaną do: ______    NIP: ______  REGON:______, którą reprezentuje: 

_________________________________________________________________________________

__ 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Powiat Sochaczewski oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zwane są dalej 

„Zamawiającymi” lub łącznie „Zamawiającym”, a także odrębnie jako Powiat oraz PLK S.A.. 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 
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W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022  poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej 

„PZP”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

SPIS TREŚCI 

 

§ 1. Postanowienia ogólne ......................................................................................................................... 5 

§ 2. Personel Wykonawcy ........................................................................................................................... 9 
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§ 31. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego – art. 456 PZP ...................................................... 70 
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Załącznik nr 7 do Umowy Wzór protokołu przekazania terenu budowy ............................................. 102 

Załącznik nr 8 do Umowy Lista podwykonawców ................................................................................ 105 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ i ofertą Wykonawcy – 

„Budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod 

linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice – tunelu drogowego pod linią 

kolejową wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej”: 

1.1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizuje powyższe zadanie z finansowaniem ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu FENIKS (perspektywa finansowa 2021-2027) 

w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – 

Etap IV” 

2. W ramach realizacji wyżej wskazanego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Przedmiotem Umowy 

lub Przedmiotem Zamówienia, Wykonawca winien zapewnić i wykonać na swój koszt czynności  

i obowiązki wskazane w Umowie, w tym m.in.: 

2.1. W zakresie obejmującym budowę tunelu drogowego wykonaną w technologii ścian szczelinowych  

z płytą górną (stropową) dostosowaną do przenoszenia obciążeń pochodzących od ruchu kolejowego 

oraz budowę płyty dennej, a także prace związane z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w 

km 41,740 linii kolejowej nr 3 oraz pozostałe roboty niezbędne do wykonania w branży kolejowej - na 

terenie kolejowym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) opracowanie projektu wykonawczego branży starowanie ruchem kolejowym i telekomunikacji ko-

lejowej z uwzględnieniem 8uwarunkowań wynikających z realizacji projektu: „Zabudowa systemu 
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ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol” w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-

0136-W ”Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” realizowanym na te-

renie kolejowym, 

b) opracowanie operatu kolaudacyjnego, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

2) wykonania robót kolejowych: 

a) likwidacja przejazdu kolejowego w km 41,740 linii kolejwej nr 3, 

b) usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą, 

c) demontaż nawierzchni kolejowej i podtorza, 

d) odtworzenie podtorza kolejowego i nawierzchni, 

e) dostosowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, 

f) przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem, zgodnie z Notatką z 02.07.2020 r. stanowiącą 

załącznik nr 6 do Załącznika nr 2 OPZ kolejowy - TOM III SWZ, 

g) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, 

h) zabudowa peronu tymczasowego, zgodnie z treścią Notatki z 23.06.2020 r. stanowiąca załącznik 

nr 10 do Załącznika nr 2 OPZ kolejowy – TOM III SWZ, 

i) likwidacja przejazdu kolejowego w km 41,740 linii kolejwej nr 3, 

j) dostostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w zakresie wyłączenia systemu 

przejazdowego z zależności z urządzeniami stacyjnymi st. Teresin Niepokalanów, 

k) opracowanie aktualizacji aplikacji sterowania urządzeniami srk z poziomu urządzeń stacyjnych 

(warstwa podstawowa) przed przystąpieniem do likwidacji przejazdu, 

l) przeprowadzenie procesu certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych, 

zgodnie z § 1 umowy, oraz ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym Dz. U. z 

2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) 

z opcją rozszerzenia przedmiotu zamówienia w trybie art. 441 ustawy Pzp (na podstawie 

odrębnego aneksu do niniejszej umowy): 

m) dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w zakresie wyłączenia systemu 

przejazdowego ze sterowania z LCS; 

n) dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w zakresie wyłączenia systemu 

przejazdowego z aplikacji RBC (system ERTMS/ETCS, 

o) opracowanie aktualizacji aplikacji sterowania urządzeniami srk z poziomu LCS (warstwa nadrzęd-

na) przed przystąpieniem do likwidacji przejazdu, 

p) opracowanie aktualizacji aplikacji RBC uwzględniającej likwidację przejazdu w km 41,740. 

q) przeprowadzenie procesu certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych, 

zgodnie z § 1 umowy, oraz ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym Dz. U. z 

2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) w zakresie wskazanym w pkt k – n (powyżej). 

2.1. W zakresie obejmującym budowę tunelu drogowego, w tym wykonanie murów oporowych, płyty 

dennej – poza terenem kolejowym, przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W  

(ul. św. M. Kolbego w Paprotni oraz ul. Szymanowskiej w Teresinie), wraz z infrastrukturą związaną z 
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obsługą drogi, niezbędną do jej funkcjonowania tj. w szczególności konstrukcją drogi, chodnikami 

ciągami pieszo rowerowymi, oświetleniem oraz odprowadzeniem wód opadowych, przebudowę 

skrzyżowań, zjazdów wynikających z dowiązania do lokalnego układu dróg gminnych i posesji – poza 

terenem kolejowym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

2) wykonanie robót drogowych: 

a) budowa tunelu w ciągu drogi powiatowej 3837W w km 41,740 linii kolejwej nr 3 w oparciu  

o pozyskaną przez zarządcę drogi decyzję zezwalającą na realizację robót drogowych nr 70.2022 

z dnia 10.02.2022 r. stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ – Tom III SWZ, 

b) budowa i przebudowa dróg i zjazdów, 

c) budowa ciągów pieszo-jezdnych, 

d) budowa/przebudowa chodników, 

e) budowa/przebudowa parkingów, 

f) budowa przepustu, 

g) przebudowa kanalizacji deszczowej, 

h) przebudowa kanalizacji sanitarnej, 

i) przebudowa sieci wodociągowej, 

j) przebudowa sieci gazowej, 

k) budowa/przebudowa oświetlenia drogowego, 

l) przebudowa linii energetycznych, 

m) przebudowa linii telekomunikacyjnych, 

n) budowa kanału technologicznego. 

3) pozostałe roboty: 

a) wykonanie robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska 

b) uporządkowanie terenu. 

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określają: projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, opis przedmiotu 

zamówienia, oferta Wykonawcy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót 

części drogowej i kolejowej, które stanowią integralną część Umowy. 

4. Roboty związane z infrastrukturą kolejową oraz prowadzone w pasie terenu kolejowego Wykonawca 

wykona zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do TOM III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania 

PLK S.A. 

5. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji 

Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 
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6. W zakres Umowy wchodzi również uzyskanie do czasu odbioru końcowego robót przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

7. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do 

oddania przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia, zwane dalej „robotami” oraz inne czynności 

wymienione w ust. 2 zgodnie z ustalonymi w dokumentacji przedmiotu zamówienia zasadami. 

8. Wymienione w SWZ lub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiającego  

i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej  

 w Umowie zwane będą „Prawem”. Regulacje Zamawiającego oznaczają obowiązujące: instrukcje, 

wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury 

obowiązujące u Zamawiającego, w tym obowiązujące w PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie 

internetowej www.plk-sa.pl  w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy. 

9. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich 

wady, stosownie do postanowień Umowy. 

10. Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi  

w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej „HRF”),  

a w szczególności zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia nastąpi  

w terminie: nie dłuższym niż: 

- 30 miesięcy od dnia podpisania umowy do wykonania wszystkich robót zakończonych 

odbiorem końcowym robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

- max. 34 miesiące od dnia podpisania umowy do odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie 

uzyskania oklazulowania map z wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

KODGiK oraz przekazania Certyfikatu Weryfikacji WE oraz Deklaracji Weryfikacji WE w 

ramach procesu certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych, 

zgodnie ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 

z późn. zm., o ile będzie wymagany.  

11. Wykonawca zapewnia, że termin wskazany w zdaniu poprzedzającym uwzględnia wszelkie prace 

konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i jest  

w pełni możliwy do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem 

treści § 28 Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na 

umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego 

doświadczeniach. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy, 

Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego wydania Zamawiającemu,  

z zastrzeżeniem przypadków zmiany Umowy, o których mowa w  § 28 Umowy. 

13. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla których 

podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. 

http://www.plk-sa.pl/
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14. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć także personel, 

w tym kierowniczy, techniczny, siłę roboczą, itd. podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. 

 

 

 

§ 2 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 

- ds. nadzoru robót mostowych; 

- ds. nadzoru robót drogowych; 

- ds. nadzoru robót elektrycznych; 

- ds. nadzoru robót teletechnicznych; 

- ds. nadzoru robót kolejowych - sterowania ruchem kolejowym (SRK) 

- ds. nadzoru robót kolejowych – kolejowe obiekty budowlane 

- ds. nadzoru robót sanitarnych. 

- ds. nadzoru geotechnicznego, 

- w zakresie innej branży, o ile zajdzie taka potrzeba 

2. Zamawiający wyznaczy Inżyniera Kontraktu - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Wykonawca ustanawia Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) w osobie: 

........................... 

oraz kierowników poszczególnych branż: 

Kierownika Budowy - w specjalności mostowej  
Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót Kolejowych - w specjalności inżynieryjnej 

kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót Kolejowych - w specjalności inżynieryjnej 

kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót mostowych - w specjalności inżynieryjnej 

mostowej 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót drogowych - w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót - telekomunikacyjnych - w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, w zakresie telekomunikacji przewodowej   

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót sanitarnych – których zakres obejmuje 

sieci, instalację i urządzenia: gazowe, wodociągowe, 

Pan/Pani…………………………

…. 
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kanalizacyjne 

Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych w 

zakresie sieci trakcyjnej - w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych -  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Pan/Pani…………………………

…. 

Główny geodeta - w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 4 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 1990): -geodezyjne 

pomiary sytuacyjno - wysokościowe, inwentaryzacyjne i 

realizacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji. 

Pan/Pani…………………………

…. 

Kierownik robót wodno-melioracyjnych - w specjalności 

inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia 

budowlane równorzędne (szczegółowo opisano w SWZ) 

Pan/Pani…………………………

…. 

Projektant – w specjalności kolejowej - sterowanie ruchem 

kolejowym (SRK) 

Pan/Pani…………………………

…. 

Projektant – w specjalności telekomunikacja 
Pan/Pani…………………………

…. 

 

 

§ 3 

Solidarna odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub inną 

regulującą ich współpracę), to: 

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed Zamawiającym za 

wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

2) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może żądać kopii umowy konsorcjum (lub innej umowy regulującej ich współpracę). 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną formę prawną na podstawie regulującej 

ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (liderze), który 

będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę; w szczególności, 

któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do 

przyjmowania w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy partnera 

wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego,  
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a których potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem  

i wykonaniem Umowy; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej 

zmianie umowy regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania 

przedmiotu Umowy i przekazania jej kopii Zamawiającemu; 

6) Partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów; 

7) Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na podstawie 

regulującej ich współpracę umowy)  są uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że 

Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie 

któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną formę 

prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli. 

8) Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

§ 4. 

Sposób komunikacji pomiędzy stronami Umowy 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie 

odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy:  

1. Małgorzata Dębowska – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, tel. 606-318-909, 

e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl 

oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespół Projektu IRR1/1  

adres: ul. Chodakowska 50; 03-816 Warszawa 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: 

1. Nikifor Misiak – Dyrektor Projektu tel. 666 013 435, e-mail: nikifor.misiak@plk-sa.pl 

2. Henryk Godziewicz – Kierownik Kontraktu tel. 882 052 571,  

  e-mail: henryk.godziewicz@plk-sa.pl 

Wykonawca: 

…………………………….., 

adres: ……………………, 

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….., e-mail:  

2. W celu usprawnienia komunikacji informacje bieżące dotyczące realizacji umowy mogą być również 

przekazywane drogą elektroniczną w formie załącznika w formacie pdf, o ile załącznik ten zawiera imię  

mailto:nikifor.misiak@plk-sa.pl
mailto:henryk.godziewicz@plk-sa.pl
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i nazwisko osoby wysyłającej tę korespondencje, jej stanowisko/funkcję i podpis, a osoba ta uprawniona 

jest do reprezentacji Strony. W przypadku odmiennej treści wiadomości elektronicznej i pisemnej 

wiążąca będzie forma pisemna. Korespondencja elektroniczną do Zamawiającego musi być wysłana 

jednocześnie na adresy e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl ; nikifor.misiak@plk-sa.pl 

henryk.godziewicz@plk-sa.pl, do Wykonawcy zaś na adresy e-mail: …………………… 

3. Informacja o podmiocie realizującym usługę nadzoru inwestorskiego, wyłonionym w odrębnym 

postepowaniu przetargowym do wykonania, łącznie ze wskazaniem danych teleadresowych 

inspektorów nadzoru i Inżyniera Kontraktu (koordynatora inspektorów nadzoru) zostanie przekazana 

Wykonawcy odrębnym pismem. 

4. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub 

jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

5. Oświadczenie woli lub wiedzy  przekazane drogą elektroniczną w sobotę, niedzielę lub w dzień 

świąteczny  uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (tj. z chwilą zaistnienia faktycznej  

możliwości zapoznania się z jego treścią). 

 

§ 5. 

Pierwszeństwo dokumentów 

Zakres prac i robót objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące 

jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę. Dokumenty 

poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującym porządku 

pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji 

Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie 

odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

zmiany treści SWZ nr … z dnia…. (jeżeli dotyczy); 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty; 

 

§ 6. 

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przeniesione 

na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 

k.c. oraz art. 519 k.c.). 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

 

§ 7. 

mailto:biuro@pzdsochaczew.pl%20;
mailto:nikifor.misiak@plk-sa.pl
mailto:henryk.godziewicz@plk-sa.pl
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy, odrębnie na każdego Zamawiającego zgodnie z właściwym 

zakresem, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………… w wysokości 

5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 27, tj. na kwotę …………………..zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………….), w tym na rzecz PZD na kwotę …………………..zł brutto (słownie 

złotych: ………………………………………….) oraz na rzecz PLK S.A. na kwotę …………………….. 

(słownie złotych: …………………………………), tj. proporcjonalnie do wartości poszczególnych 

kosztorysów ofertowych  

2. Dopuszczalne są formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w art. 450 ust. 1 pkt 

1)-5) PZP. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowują na rachunkach bankowych i zwrócą 

je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 PZP). 

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na 

pierwsze żądanie Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, w tym także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne aż 

do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez 

niego wszelkich wad Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie  

o 30 dni dłuższym, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi lub gwarancji  

(w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało  

w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi lub gwarancji, w zależności który z tych okresów nastąpi 

później. 

8. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, uzgodnione co do treści przez 

Zamawiających, odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu, najpóźniej na 30 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność, 

zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie 

wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego 
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zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub 

nowe zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 

9. Zamawiający zwrócą Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70%  

w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego Przedmiotu Zamówienia. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi i gwarancji, i 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad. 

10. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia dokumentu 

musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji umowy,  

a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwość realizacji 

zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. 

 

§ 8. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, dalej jako „ustawa  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trze-

cich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w ca-

łości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie 

odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów powstałych  

w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te 

nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 

prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 

lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zo-

staną przeniesione na Zamawiających bez żadnych ograniczeń w zakresie infrastruktury, której do-

tyczą: 

- w zakresie infrastruktury kolejowej na rzecz PLK S.A.; 

- w zakresie infrastruktury pozostałej na rzecz PZD; 
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4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie 

uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu 

późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy 

też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej czę-

ści, Wykonawca w ramach Ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłącz-

ność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane staty-

styczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniej-

szej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem in-

nych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeże-

niem  oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależ-

nych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opra-

cowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporzą-

dzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach 

następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lip-

ca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo budow-

lane” –  oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub opty-

malizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykona-

ne przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw 

do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działa-

nia w imieniu autorów w zakresie  tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszel-

kich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności,  

w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki pod-

miot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utwo-

rów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie i na zasadach 

określonych w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
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b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kase-

tach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utwo-

ru, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach 

ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Cena 

brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploa-

tacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzy-

skanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania  

i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniejszą Umową. 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 3 

powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami in-

nych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i dru-

kowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wyko-

nawca: 
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1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu są-

dowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowa-

nia; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie 

zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wyko-

nawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym  

w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w ramach Umo-

wy, a przed odbiorem tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora lub autorów utworów, w przed-

miocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przeka-

zanych utworów przez okres 10  lat od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Za-

mawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi/autorom 

części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw au-

torskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego  

z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora/autorów w odniesieniu do zobowiązania do po-

wstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbęd-

nym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiające-

go oraz materiałów dołączonych do Tomu III  SWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

12. Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrze-

żonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Cenie za wykonanie przedmiotu Umowy licencji na uży-

wanie oprogramowania. Niniejsza licencja będzie używana wyłącznie w celu bezpiecznej eksploatacji 

systemu sterowania ruchem kolejowym na danym obiekcie  

13. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody Wykonawcy 

używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do 

celów innych, niż te które są dozwolone według niniejszej Umowy. 

 

§ 9. 

Poufność informacji 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanych w związku z realizacją 
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niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową.  

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć 

dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, 

którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli 

obowiązki wynikające z Umowy.  

5. Naruszenie tajemnicy przez pracownika, współpracownika, podwykonawcę lub inną osobę, której 

Strona przekazała informacje, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z naruszeniem tej tajemnicy 

przez Stronę. 

6. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i wszystkie 

osoby realizujące w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa 

Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, 

 dostępnym na stronie internetowej PKP PLK S.A. https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

7. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania Umowy, 

odrębne umowy z Wykonawcą o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy 

odnośnie Zamawiającego - PZD oraz PKP PLK S.A., a Wykonawcą. W przypadku zwłoki Wykonawcy w 

podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), jak również tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 902). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

8. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez 

Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),  Strony 

postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze 

zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy odnośnie Zamawiającego PZD oraz PKP PLK S.A., a Wykonawcą. W 

przypadku zwłoki Wykonawcy w podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia 

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę. 

 

§ 10. 

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy będzie 

wykonana w ilości egzemplarzy określonych w OPZ. 

2. Przekazywanie, potwierdzone protokołem przekazania, dokumentacji projektowej,  stanowiącej przed-

miot zamówienia będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, 

w tym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż 

jest ona wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Prawem oraz jest kompletna  

i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa 

podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, przekazywana 

na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego, wy-

łącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności z wa-

runkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach wskazanych w ust. 4 i dalszych tego pa-

ragrafu. 

4. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia jej przekazania. W przypadku stwierdzenia wad w przedłożonej dokumentacji projek-

towej, bieg wskazanego powyżej terminu jej weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia 

przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumen-

tacji projektowej zgodnie z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realiza-

cji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie dokumen-

tacji projektowej stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzo-

nych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z uwagami Zama-

wiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże nieprawidłowości. 

6. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie, zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji bę-

dzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela każdej Strony. 

Protokół będzie sporządzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę dokumentacji bez wad . 

7. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumen-

tacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo 
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3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 

4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają zgodną z warunkami Umowy realiza-

cję przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

8. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 

z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed złożeniem 

tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumen-

tów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, Wykonawca 

będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego wymogu za składa-

ne dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wyko-

nawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy i ustawą Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

9. Przed rozpoczęciem odbiorów końcowych robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń oraz systemów zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dostatecznie szczegółowe, aby umożliwiły Za-

mawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulacje i naprawy danej części 

robót. Taka część nie będzie uznana za gotową dla przejęcia, dopóki te dokumenty i instrukcje nie zo-

staną dostarczone Zamawiającemu. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa wykonana 

przez niego ma wady polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy dokumentacja pro-

jektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający  

z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy,  

a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 

W szczególności Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z Prawem. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady tej dokumentacji projektowej wygasają w 

stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji jakości na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. 

Przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiającemu przysłu-

guje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizo-

wanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. 
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§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczeniem 

odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy  

w związku z realizacją Umowy oraz dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe 

wykonanie podzleconej części Umowy. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo 

(oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę). 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

6. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia dotyczące 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzględnieniem postanowień § 30a ust. 13 Umowy,  

7. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach, umowa o podwykonawstwo powinna zawiera 

określenie zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie 

może być mniejszy od określonego w §8 Umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa w §14 ust. 

29 Umowy. 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga każdorazowej 

zgody Zamawiającego, w związku z tym Zamawiający ustanawia następujące wymagania: 

1) wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku gdy wartość 

zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo należy zawrzeć 

postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu 

solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do 
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wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres 

robót, zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. oraz art. 465 PZP  

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo, nie może być  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w takiej 

umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej 

zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (bądź 

zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej 

zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; 

6) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu 

umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w przypadkach, o których mowa w art.  464 

ust. 3 PZP w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego; 

7) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o którym mowa w ust. 9 pkt 6) powyżej liczy się na nowo 

od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian; 

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu (pod rygorem 

nieważności) do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji nie wykonania obowiązków, o których mowa  

w art.464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo 

(projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy (lub projektu jej 

zmiany) przez Zamawiającego. 

10. Powyższą procedurę określoną w ust. 9stosuje się również do umów z dalszymi podwykonawcami. 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego 
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podwykonawcy) z Terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Umowie. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też kopię zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia, 

w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % wartości Umowy z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia, w każdym zaś przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo będzie większa niż 

50.000 złotych. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Przedłożona umowa o podwykonawstwo 

(jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś 

z PZP. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca własnymi siłami wykona roboty polegające na: ………………………………………………… 

14. Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 3 PZP żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do 

wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców robót 

budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

15. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile Wykonawca 

wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem 

podmiotu zastępowanego, w zakresie, w jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

16. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzącego w zakres 

przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie budowy. 
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18. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od przestawienia przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (art. 447 ust. 1 pkt 1)  w zw. z art. 437 PZP). Przez dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom rozumie się dokumenty wskazane w art. 447 

PZP. 

19. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) robót budowlanych lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług, wystąpi do 

Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty 

budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez 

przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostały 

zapłacone; 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę; 

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia związane  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego Umowy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych  

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy stanowi fakultatywną podstawę do odstąpienia od umowy. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców), 

zgodnie z Załącznikiem Nr 8, która to podlega udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego. 

25. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji zamówienia powinien 

zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 12. 

Dostęp do Terenu budowy 

1. Zamawiający przekażą protokolarnie Wykonawcy Teren budowy (tj. przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane, dalej jako: „Teren budowy”) najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego 

wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania terenu budowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu  

z zakresu lokalnych uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. 

Przed przystąpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, Zamawiający 

podejmuje decyzje o formie poinformowania o zagrożeniach (może to być przekazanie materiału lub 

wyznaczenie pracownika Zamawiającego). 

2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we własnym 

zakresie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Terenie budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie robót przy prowadzonym 

ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 

których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska 

także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem budowy, których może 

potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający udostępnił 

Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach określonych 

w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 

udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z późn. zm), to Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu  

i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie 

poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego. 



 

Strona 26 z 107 

 

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych osób. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń, takich jak  

w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty 

budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem robót mogących 

naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu powstałe  

w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości sąsiednich, jak 

również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na których realizowane są roboty oraz 

nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, drzew, krzewów, dróg, rowów 

irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz 

wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcę(ów) (dalszych 

podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej 

naprawy uszkodzeń na własny koszt  (w uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie 

konieczności wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), 

wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o którym mowa w ustępie 

12 (392 k.c.). 

14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami oraz 

właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i robót odtworzeniowych 

istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót, jak i wszelkich uzgodnień. 

15. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby nie dopuścić do uszkodzenia 

jakiejkolwiek części infrastruktury drogowej, w tym jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy 

związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe 

środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, lub podwykonawców 

(dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Terenu budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej, 

łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W przypadku korzystania z mediów  

(w tym spółek Grupy PKP)  Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich dostawę z właściwymi 

terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 
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17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz ma 

obowiązek uzyskania wymaganych pozwoleń odnośnych władz/organów na użytkowanie takich tras, 

znaków i drogowskazów (o ile pozwolenie takie jest wymagane Prawem). 

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 

19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien związanych 

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub 

koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, wodnych lub obiektów 

inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren budowy. Osoby 

upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz wszelkiego 

innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, jako  

o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego bądź osób uprawnionych do takiego 

dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy oraz podejmie wszelkie 

konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Terenu budowy. 

22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelki złom i odpady 

zgodnie z przepisami Prawa. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich 

ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), które 

mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony społeczności 

lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków z całego 

Terenu budowy. 

24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub wygaśnięcia, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik budowy, celem 

powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

 

§ 13. 

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) i wykonane 

elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi: 

1) w dokumentacji projektowej; 
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2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej część Opisu 

przedmiotu zamówienia (STWIORB); 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także 

akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów 

budowlanych) oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów budowlanych). 

Wszystkie badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentach umownych, a wyniki tych badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 

elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych obciążą 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby budowlane) lub roboty są 

zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążą Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Wykonawstwo 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu Umowy zgodnie jej treścią, 

z obowiązującymi normami, przepisami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi, 

dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w czasie 

realizacji przedmiotu Umowy, 

2) zapoznanie się z terenem robót i jego specyfiką, terenem sąsiadującym, infrastrukturą znajdującą się 

na tych terenach oraz dokumentami wymienionymi w ust. 1 pkt p. 1), przy czym Zamawiający nie ma 

obowiązku kontrolowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej obowiązki,  

a odpowiedzialność za nie wykonanie powyższych obowiązków lub ich  nienależyte wykonanie  

ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3) gospodarowanie Terenem budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania  

i odbioru przedmiotu Umowy, 

4) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu  na czas budowy, 

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych zgodnie z projektem 

organizacji ruchu, 

6) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności 

cywilnej za powstałe szkody, cięcie elementów betonowych należy prowadzić w sposób 

ograniczający zapylenie powietrza (cięcie „na mokro”) 

7) wykonanie na własny koszt i własnym staraniem zaplecza budowy, 

8) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom: 

- dostępu do energii elektrycznej, 

- dostępu do zaplecza sanitarnego, 
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- doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków, 

 i dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie, 

- zaplecza socjalno- magazynowego  oraz poniesienie związanych z tym kosztów, 

9) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjna i geotechnicznej, 

10) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

11) ścisła współpraca z Inżynierem Kontraktu (w szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

przedłożenia  Inżynierowi Kontraktu  dokumentów wymaganych do odbioru częściowego na co 

najmniej 10 dni przed planowaną przez Wykonawcę datą wystawienia faktury częściowej, zgłoszenia 

Inżynierowi Kontraktu robót zanikających i podlegających zakryciu, uzgodnienia w porozumieniu  

z Inżynierem Kontraktu harmonogramu wykonania robót oraz jego zmian, przedkładania Inżynierowi 

Kontraktu do akceptacji materiałów), 

12) w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku i w formie 

elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozbieżności Zamawiającemu, który w ciągu 7 dni 

od zgłoszenia wskaże Wykonawcy wersję wiążącą, 

13) opracowanie projektów warsztatowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

14) wypełnienie na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci przesyłowych 

w wydanych warunkach przyłączenia, uzgodnieniach, a także wynikających z dokumentacji 

projektowej przepisów prawa a  ponadto - w razie konieczności - zapewnienie na własny koszt 

nadzoru technicznego wymaganego przez gestorów sieci oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej w zakresie ich dotyczącym, 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu  

z terenem budowy, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z terenem 

budowy oraz jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem  

i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem Umowy, również  

w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

2) szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, 

3) dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, 

terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w Umowie. 

3. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy 

niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Na każde 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą 
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ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej wartości umowy. W okresie wykonywania 

robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię polisy OC najpóźniej w dniu podpisania umowy. Szczegółowe 

wymagania Zamawiającego odnośnie ubezpieczenia określone zostały w § 33 Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest podczas prac ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni 

biologicznej czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej 

i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do daty odbioru 

końcowego robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym robót dostarczyć operat kolaudacyjny. Termin 

przekazania operatu, jego zawartość i tryb weryfikacji został opisany w Warunkach i zasadach odbioru 

robót budowlanych na liniach kolejowych, stanowiących Załącznik do uchwały nr 268/2020 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

1) dostarczyć oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych 

z projektem  budowlanym i warunkami zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

2) dokumenty z ppkt. 2), Wykonawca winien złożyć w stanie uporządkowanym (w teczce, segregatorze) 

na 3 dni przed datą odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3) dostarczyć oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych 

z projektem  budowlanym i warunkami zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

7. Za termin zakończenia robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z 

pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz potwierdzeniu przez właściwy ośrodek o 

przyjęciu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy/Przedmiotu Zamówienia należy przyjąć: przekazanie 

kompletu operatu kolaudacyjnego, w tym oklauzulowanych we właściwym ośrodku map geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, Certyfikatu Weryfikacji WE oraz Deklaracji Weryfikacji WE w ramach 

procesu certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie 

z §1 umowy, oraz ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 

z późn. zm. (o ile będą wymagane). 

9. Dokumenty wskazane w ust. 8 powyżej uzyskuje Wykonawca na własny koszt. Operat kolaudacyjny 

Wykonawca przekazuje obu Zamawiającym, przy czym oryginały dokumentów otrzymuje właściwy 

Zamawiający. 

10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy plan BIOZ o ile przepisy tego wymagają, 

2) w ciągu 14 dni od daty podpisani umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, 

3) na dzień podpisania umowy przedłoży inspektorowi oświadczenia kierownika budowy o podjęciu 

obowiązków, 

4) na dzień podpisania umowy kosztorysy ofertowe dla każdego zakresu sporządzone zgodnie  

z przedmiarami stanowiącymi TOM IV SWZ. 
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11. Terminy robót w rejonie wjazdów do posesji Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z właścicielami 

posesji. 

12. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

13. Pomimo, iż Projekt budowlany zawiera wskazanie istniejącej infrastruktury podziemnej w rejonie 

budowy,  do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie przekopów kontrolnych. 

14. Wykonawca ma obowiązek dokonać regulacji istniejących elementów urządzeń podziemnych/ włazów, 

zasuw, hydrantów studni telefonicznych itp./ do poziomu wykonanej nawierzchni. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie miejsce czasowej i stałej zwałki nadmiaru 

ziemi oraz zaplecza budowy. 

16. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących 

torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności publicznej, nie może zostać 

przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. Wykonawca winien w odpowiednim 

czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót – złożyć wniosek na piśmie o zamiarze 

wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru  

i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa. 

17. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 

umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni  (wystawionych przez 

uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób budowlany), 

sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone w Umowie i dokumentach 

stanowiących jej integralne części oraz dokumentach zamówienia publicznego. W takim przypadku 

obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca,  

w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą do 

uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego środków 

zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia kary określonej 

w Umowie. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 

wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, 

materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu 

wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego. 

Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów  obciążą Wykonawcę. 

18. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszystkich powiadomień, płacenia wszystkich podatków, 

należności i opłat oraz uzyskania wszystkich licencji/zezwoleń, jakie są wymagane przez Prawo,  

w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek naprawienia szkody 

powstałej u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku nie wykonania obowiązków wymienionych  

w zdaniu poprzedzającym  
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19. Wykonawca niniejszym zapewnia, że podmioty, na zdolnościach których polegał w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

20. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy 

dostarczy Wykonawca a wyroby te będą wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ 

nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu. 

21. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, urządzenia) muszą 

odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania oraz podlegać jego akceptacji. Zabudowane budowle i urządzenia (wyroby 

budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.) muszą posiadać Świadectwo 

dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia kolejowego lub odpowiednio 

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu 

kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat 

Kolejnictwa). Przed przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia (wyrobu budowlanego) 

Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas 

nieokreślony. 

22. Wykonawca zapewnia, że osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie budowy, 

podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców, bez względu na formę 

zatrudnienia) nie będą podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku  

z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada 

Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział  

w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 

tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby 

trzeciej, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić  Zamawiającemu 

równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty 

pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach  

z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich  

z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

23. Wykonawca obowiązany jest uiszczać wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne  

i inne płatności za: 

- materiały naturalne uzyskiwane poza Terenem budowy, oraz 

- usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy 

naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka). 

24. O odnalezieniu na Terenie budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych lub 

starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem geologicznym 
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czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie 

powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania w stosunku do 

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo przejjąc zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony do 

zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska i przeprowadzeniu 

wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy dalszego prowadzenia prac  

i robót. 

25. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia umowy zabezpieczać dotychczas wykonane 

roboty, tak aby uniknąć jakiejkolwiek szkody. 

26.  Dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem 

Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami 

temperatur, występowaniem wiatrów o różnym nasileniu i opadów deszczu oraz śniegu w kraju, takie 

ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie  oraz uwzględnił w terminie wykonania Umowy. 

27. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, ma obowiązek przejść 

przeszkolenie przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

28. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie 

prawnej u różnych wykonawców/podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy, osoby te mają 

obowiązek współdziałać ze sobą, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

29.  Wykonawca ma obowiązek  wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z chwilą 

przekazania mu Terenu budowy. 

30. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane w protokole 

przekazania Terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

31. 1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy są  zobowiązani do zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) robót ziemnych, 

2) robót konstrukcyjnych, 

3) robót drogowych, 

4) robót związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi. 

2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług na rzecz Wykonawcy .podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile sposób i 

charakter wykonywanych czynności nie mieści się w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w 

szczególności przy wykonywaniu następujących czynności: 

a) Kierowanie budową oraz robotami branżowymi (samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie), 

b) Wykonywanie robót ziemnych , montażowych i wykończeniowych własnym sprzętem; 

c) Wykonywanie robót o charakterze instalacyjnym 

32. W związku z wymogiem zatrudniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności związanych z wykonaniem Umowy wskazane w ust. 31.1. powyżej, 
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Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający 

w każdym czasie może zażądać: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

33.   Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy. 

34. Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym 

informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 

stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

35. Jednym z innych dowodów, o który mowa w ust 32 pkt 4 może być zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanomizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  

z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

36. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą budzić 

uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, 

Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 

przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

37. Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  

w Umowie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich 

zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi 

dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego 

inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy. 

38. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na 

której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych (tj. dni 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  

i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 

500 osobodni. 

39.  Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili,  

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie 

przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

40. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie  nie wyczerpuje całego zakresu 

zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy 

wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a 

potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to 

obowiązków wynikających wprost przepisów prawa. 

 

§ 15. 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów 

bezpieczeństwa, w tym Regulacji Zamawiającego PLK S.A. zamieszczonych na stronie internetowej 

Zamawiającego http:www.plk-sa.pl  i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Terenu budowy, co nie 

zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie. 
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2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem Terenu Budowy, Plan 

monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany zgodnie z  wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej metody 

oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 

autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać harmonogram działań 

Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych  

(z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby 

odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania  

i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego 

www.plk-sa.pl. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli 

ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w ustępie powyżej, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (zaś jeżeli projekt trwa 

krócej niż rok - co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli 

oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 

harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania 

na Terenie budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Terenie budowy; 

5. Wykonawca ma obowiązek  utrzymywania Terenu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych 

przeszkód, tak aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w ust 4; 

6. Wykonawca ma obowiązek zapobiegania wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a. planować realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający ograniczenie 

do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) do prowadzenia ruchu 

kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b. organizować Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie tematyki 

bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy, 

c. wygradzać międzytorze lub stosować system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub łączone 

- automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo w miejscu 

pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg części ruchomych 

może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d. wdrażać przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające z przeprowadzonej 

przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej z realizacją robót 

konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego i prowadzenia w tym czasie 
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ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie 

z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-19 i PFU, 

e. uczestniczyć w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych 

wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dot. 

fazowania robót staną się niespójne z faktycznym postępem robót, 

f. uczestniczyć w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz robót 

budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem kosztów ich 

sporządzenia, 

g. organizować Teren budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki itp.), a 

także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

h. niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego do 

szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 

w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

i. poddawać się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 

realizować wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) oraz 

usuwac stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

7. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 

Zamawiającego PLK S.A. wskazane w § 1 ust. 7 oraz w § 15 ust. 1) umożliwiające pracę na czynnych 

torach linii kolejowych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” 

(dalej jako „Instrukcja Ibh-105”), które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy. 

9. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest uzyskanie 

dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie „Zasad wstępu na 

obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

10. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również personelu 

podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

 

§ 16. 

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań 

Umowy. Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości w terminie 14 dni od przekazania Terenu 

budowy, z uwzględnieniem: 
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1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 

3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się do 

wymagań zarządzania jakością. 

2. Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

3.    Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub odrzuci 

do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. terminie oznacza 

akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

4) Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 

realizacji. Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na 

samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 

samego Wykonawcę. 

5) Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

 

§ 17. 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy, W szczególności Wykonawca zobligowany jest do postępowania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz Regulacjami Zamawiającego w tym zakresie,  

w tym m.in. dotyczącymi gospodarowania odpadami (w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz „Wytycznymi obliczania ilości wód opadowych i roztopowych 

na obszarze kolejowym Is-2”), a także zgodnie z ustaleniami Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek działać zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska. Decyzje 

te stanowią załączniki do SWZ. 

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki  

i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),  w szczególności wymogi 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o których mowa w art. 86 

w/w ustawy, Zamawiający  ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego 

tytułu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy, nawet jeżeli 

zostaną nałożone na Zamawiającego 

4. W przypadku postępowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi 

ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usunięcie drzew lub krzewów, 

Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym kary administracyjne. 
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5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona 

wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym kary administracyjne, ponosi 

Wykonawca. 

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew lub krzewów, 

wynikających z decyzji administracyjnych (o ile takie decyzje zostały wydane). W przypadku 

wystąpienia w terminie do 3 lat od terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie 

nasadzeń zastępczych, obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opłat (o ile 

okażą się one konieczne), zgodnie z żądaniem organu oraz dokona ponownych nasadzeń lub poniesie 

inne konsekwencje, jakie będą wynikały z obowiązujących przepisów Prawa. 

7. Prace należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. 

8. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przetrzymywania materiałów, przechowywania 

i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w obrębie koron drzew należy 

wykonywać ręcznie nie powodując uszkodzeń systemu korzeniowego. 

9. Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego 

(odtworzyć). Odbiór odtworzonej zieleni (trawników) odbędzie się po pierwszym koszeniu przy udziale 

inspektora Wydziału Ochrony Środowiska ……………… 

10. W przypadku nowych nasadzeń: 

- drzewa powinny posiadać wykształconą koronę i pień o obwodzie nie mniejszym niż 12-14 cm, 

- nasadzane krzewy muszą pochodzić z pojemnika o pojemności C3, C5 

- wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane nasadzenia i zobowiązany jest do rocznej 

pielęgnacji nasadzeń. 

11. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych 

działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek 

prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do 

podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt.  

12. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-sa.pl) oraz „Instrukcji PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, które stanowią 

część Regulacji Zamawiającego (www.plk-sa.pl), w szczególności w zakresie robót kolejowych. 

Przyjmuje się, że „materiały” oznaczają materiały w rozumieniu „Instrukcji kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. 

13. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd obiektów  

i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób postępowania 

z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi  



 

Strona 40 z 107 

 

u Zamawiającego. Materiały z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością 

Wykonawcy. 

14. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia, 

wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem  

i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca w ramach 

umówionego wynagrodzenia. 

15. Tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania 

robót, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć tak, aby zachowały swoją jakość oraz właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny 

być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Uszkodzenia powstałe podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego 

użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

16. Miejsca tymczasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. Warunkiem akceptacji przez Inżyniera miejsca 

magazynowania jest przedłożenie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której zostanie to miejsce zorganizowane.  

17. W miejscu magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu Zamawiający dokona ostatecznej 

kwalifikacji materiałów pozyskanych w trakcie prowadzonych Robót zgodnie z „Instrukcją kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”. 

18. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane w ust. 3 stają się 

odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

19. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 

odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy), montażu, rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem odpadów, których 

wytwórcą będzie Zamawiający (infrastruktura kolejowa), w tym m.in. odpadów ze stali i metali 

kolorowych. 

20. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu,  

w tym kulturowym i przyrodniczym. 

21. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, w sposób selektywny w miejscu na ten cel 

przeznaczonym, wyznaczonym na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej 
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aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla 

poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do 

środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, 

wymaganiami przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 

magazynowaniem.  Obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ww ustawy obciążają Wykonawcę. 

22. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i 

jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty 

przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; oraz sporządzania rocznego sprawozdania o 

wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz 

jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami (BDO). 

23. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem 

odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

24. Wykonawca ma obowiązek przygotować i przekazać Inżynierowi Kontraktu nie rzadzej niż co kwartał 

informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 

przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego. Inżynier Kontraktu przekazuję ww. 

informację Zamawiającemu. 

25. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę  

26. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami i materiałami 

obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. Odpowiedzialność za 

działania i zaniechania podwykonawców w tym zakresie ponosi Wykonawca. 

 

§ 18. 

Personel Wykonawcy 

1. Podczas realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań 

Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kierownictwa koniecznego do planowania, 

organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako „Kierownictwo 

Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania powierzonych mu 

funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby  

z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż 

te, które zostały określone w SWZ (liczone do momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej zatrudnienie). 
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3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do kierowania 

budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 dni od 

daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed 

planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji  Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 

znajomość języka polskiego do prowadzenia robót (włącznie z wymaganymi metodami i technikami, 

zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu prawidłowej  

i bezpiecznej realizacji robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub 

spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Terenu budowy lub przy robotach, która: 

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy,  

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

przy czym przesłanki wymienione w ppkt 1-5 mogą być spełnione każda oddzielnie albo kilka lub 

wszystkie łącznie 

6. Wykonawca usunie z Terenu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 

wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający. 

Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana personelu na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jeżeli wystąpi taka 

okoliczność, to Wykonawca wyznaczy niezwłocznie odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje 

jej wyznaczenie). 

7. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane przez 

przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. W przypadku 

uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu – nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). 

8. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje (zgodne z zapisami SWZ) 
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8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane prawem  

i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 

9. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się to 

niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 

wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub 

rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej Umowy 

obowiązków. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, tak 

jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu na jego żądanie, szczegółowe informacje: 

1)  o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy wraz z podaniem uprawnień, jeżeli są one 

wymagane przez przepisy Prawa– ana żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także kserokopie 

tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

2)  o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Terenu budowy.  

3) w  razie zmianw zakresie danych o których mowa  w ppk. 1) i 2) , Wykonawca będzie niezwłocznie 

informował o tych zmianach. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Terenu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego personel  obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek naruszenia 

Praw przez Wykonawcę i jego personel. 

 

§ 19. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie umożliwiającym odczytanie pliku  

w programie MS Project bądź innym równoważnym (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów 

pieniężnych (cash flow) związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także  

w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla 

całości przedsięwzięcia z podziałem finansowym dla zakresu kolejowego (PLK S.A.) i zakresu 

drogowego (Powiat), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w niniejszej Umowie, 

uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową terminy. 

2. Zamawiający zakłada  w HRF etapowanie robót. Stopień szczegółowości harmonogramu oraz 

etapowania podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zawierał  

szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną graficzną 

ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz terminy i kolejność 

wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w danym Etapie 
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wskazanym HRF wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 

asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 

2) okresy na przeglądy  oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie, 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót, oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na Teren budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla 

zachowania ciągłości robót, 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze 

względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych Etapach realizacji przedmiotu Umowy,  

z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji IR-19 obowiązującej u Zamawiającego, 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót, 

9) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz ewentualne 

ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

3. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności informacje 

przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności 

dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

4. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane są  w dalszych ustępach łącznie 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF). Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien 

odzwierciedlać wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni niekorzystne 

warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, 

harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz wszelkie inne okoliczności mogące 

mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

6. Ewentualna akceptacja przez Zamawiającego Harmonogramów zawierających ograniczenie prac lub 

ich tymczasowe zawieszenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót w terminach 

zgodnych z Umową. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładania skorygowanego (aktualnego) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny  poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym 

postępem robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. 

8. Zamawiający, w terminie 21 dni od złożenia mu HRF, jest zobowiązany do wyraźnej pisemnej akceptacji 

HRF lub zgłoszenia uwag w przedmiocie niezgodności z Umową ze wskazaniem zakresu niezgodności. 
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W przypadku braku stanowiska Zamawiającego w ww terminie przyjmuje się, iż wiążący dla Stron jest 

ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego HRF. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownego przedłożenia, 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez niego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. 

10. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić Etapy wykonania 

przedmiotu Umowy tak, aby Umowa została wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak 

zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

11. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych prawdopodobnych przyszłych 

wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę. Zamawiający może 

wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków 

lub okoliczności. 

12. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram (w podanym 

zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi 

zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z niniejszym paragrafem. 

13. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować Harmonogramu, w którym data zakończenia robót łącznie  

z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, wykraczają poza termin wykonania 

przedmiotu Umowy lub gdy Harmonogram nie uwzględnia uwag Zamawiającego. 

14. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy. 

15. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 

stanowi naruszenie Umowy. 

16. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Terenie budowy w formie wykresu 

graficznego przedstawiającego postęp robót. 

17. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja muszą zostać opatrzone datą jego 

sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego 

podpisem. 

 

§ 20. 

Raporty oraz narady z postępu prac 
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1. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narady z postępu pracy raz w miesiącu począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. Stosowną informację  

o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni przed jej terminem. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedłożenia raportu z postępu prac. 

3. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, o której mowa w ust. 1,  Zamawiający lub Wykonawca mogą 

żądać dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy 

przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

 

 

§ 21. 

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) Ma prawo  do pełnego dostępu do wszystkich części Terenu budowy i do wszystkich miejsc, 

z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Terenie budowy i gdziekolwiek indziej), będzie 

uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa, oraz 

do sprawdzania postępu wytwarzania  urządzeń oraz pozyskiwania i wyrobu materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych czynności, 

włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna 

czynność wymieniona w ust. 1 nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego,  o każdej gotowej pracy, zanim będzie przykryta, umieszczona 

poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji  

Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki przeprowadzi czynności wymiennie w ust. 1 pkt 2), albo 

bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, że nie wymaga wykonania takich czynności.  

4. Jeżeli Wykonawca  nie powiadomi Zamawiającego o pracach, o których mowa w ust. 3, to na żądanie  

i w czasie wymaganym przez Zamawiającego, odkryje taką pracę, a następnie przywróci ją na swój 

koszt do poprzedniego stanu. 

 

§ 22. 

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Terenu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są zgodne  

z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, z powodu 

wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 
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2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 

zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się. 

4. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpi kolizja w zakresie lokalizacji punktów osnowy 

geodezyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia ich przeniesienia lub wznowienia punktu osno-

wy uprawnionej jednostce geodezyjnej na własny koszt. 

5. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych, Wy-

konawca pod rygorem odpowiedzialności karnej zobowiązany jest do zlecenia ich wznowienia upraw-

nionej jednostce geodezyjnej na własny koszt. 

6. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać wg obowiązujących instrukcji i przepisów wynikających 

z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego . 

7. Dokumentację geodezyjno-kartograficzną, sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej z części dotyczącej przebiegu inwestycji na terenie PKP, na zlecenie Wykonawcy za wiedzą 

Zamawiającego, jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodność 

lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PKP S.A. Od-

działu Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Praw-

nych, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem potwierdzenia wyników inwentaryzacji. 

8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta przez Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Praw-

nych (zgodnie z ust. 7) do wniesienia do zasobów jest wymaganym dokumentem przy odbiorze końco-

wym robót. 

 

§ 23. 

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Tryb udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 

lipca 2015 r. 

2. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych.  

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej infrastrukturze na 

Terenu budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca uwzględni przy organizacji 

prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

 

§ 24. 

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 

Strona 48 z 107 

 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości  0,05 % wartości brutto zamówienia, 

określonego w § 27  ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu wykonania 

Umowy; 

2)   za zwłokę w wykonaniu poszczególnych Etapów określonych w HRF 10.000 PLN za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminu wykonania poszczególnego etapu określonego w HRF, 

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi po upływie wyznaczonego terminu ich 

usunięcia w wysokości: 

a) 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia  w ruchu 

kolejowym lub drogowym; 

b)  3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady; 

4)  za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 14 ust. 24  Umowy dokumentów po upływie terminu 

wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8; 

5)    za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 

wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

6)  za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

7)   za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa w § 16 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8)   za niedostarczenie Zamawiającemu HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 

PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

9)  za brak aktualizacji HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

10)  za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do 

podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokości 

10 000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek zawinionej nieobecności w wyznaczonym terminie 

narady lub spotkania; 

11) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 

bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej 

zmiany) - w wysokości 20 000 PLN za każdy przypadek; 

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  

10 000 PLN za każdy taki przypadek; 

13)  za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10.000,00 PLN za każdy 

dzień zwłoki; 
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14) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), o których mowa w Umowie - w wysokości 25 000,00 PLN za każdy taki 

przypadek; 

15) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 

14 ust. 29   – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

16) o której(ych) mowa w Załączniku nr 3 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych w 

Umowie) w wysokościach tam określonych; 

17) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu trwania 

Umowy  z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin wad w działaniu 

czynnych urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10 000 PLN za 

każdą dobę zwłoki; 

18) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym wg „Wytycznych zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym 

podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-

18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w 

wysokości 10 000 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 

19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej o 

której mowa w § 33 ust. 10 pkt 4 i 6, w terminach określonych w Umowie w wysokości 2 000,00 

PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 

7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

20) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% 

ceny brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 27 ust. 1. Niezależnie od powyższego, w 

przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych „Harmonogramem rzeczowo-

finansowym”, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztów 

wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, 

odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów. 

2. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w pkt 20, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego rozkładu 

jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym; 

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla podróżnych; 



 

Strona 50 z 107 

 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą okrężną” 

(objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów; 

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzyści, spowodowanych brakiem możliwości 

sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako trakcji 

zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów. 

3. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 

20% ceny brutto, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 

20) (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma 

naliczonych kar nie przekroczy 30% ceny brutto Umowy. 

4. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów prowadzonych 

przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w 

Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia lądowej 

komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów naliczane będą według faktur 

przedłożonych przez przewoźników. 

5. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może być 

zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 

Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania lądowej 

komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not wystawionych przez 

zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania  

lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych należności bądź na skorzystanie przez 

Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wysokości kwoty wynikającej z 

wyżej wymienionych faktur. 

6. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych nienależytą 

realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy uszkodzonych przez siebie 

elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary umowne, odszkodowania i koszty. 

7. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

8. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu Umowy, ani z 

jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według 

Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań i kosztów 

związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do 

kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu 

jazdy. 
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10. Kary za zwłokę w wykonaniu prac prowadzonych na terenie kolejowym naliczać będzie Zamawiający – 

PLK S.A., na pozostałym terenie, Zamawiający – Powiat. 

11. Uprawnionym do naliczania kar umownych będzie ten Zamawiający, którego zakresu przedmiotowego 

dotyczą naruszenia lub zaniechania. W przypadku kar, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją 

zakresu rzeczowego, kary umowne naliczane będą przez każdego z Zamawiających proporcjonalnie do 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 27. 

 

§ 25. 

Odbiory 

1. Zamawiający przewiduje następujące odbiory: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polegający na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiory te dokonywane są na bieżąco, 

2. odbiór częściowy – polegający na odbiorze w całości lub części ukończonego elementu/ rodzaju 

robót, umożliwiający dokonanie płatności przez Zamawiającego za tą część zakresu robót. Odbiory 

te będą dokonywane nie częściej niż jeden raz w miesiącu z uwzględnieniem zapisów § 14 ust. 1 

pkt 11), 

3. odbiory: techniczny, eksploatacyjny, odbiór i przekazanie urządzeń srk do eksploatacji – odbiory 

infrastruktury kolejowej zgodnie z Regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w PLK S.A.. 

Pozytywny wynik odbioru technicznego warunkuje dokonanie odbioru eksploatacyjnego. Odbiór 

techniczny stanowi podstawę do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

4. odbiór końcowy robót – odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

ramach Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości robót, spełnienia 

wymagań umownych w zakresie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej oraz pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W terminie 10 dni przed 

odbiorem końcowym robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny, w tym 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą odbieranych robót, w zakresie w jakim 

wymagane jest pozwolenie na użytkowanie; 

5. odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - odbiór końcowy polegający na potwierdzeniu wykonania 

całości przedmiotu Umowy, w tym: 

- wniesienia do zasobów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej klauzulą w 

Ośrodku dla całości przedmiotu Umowy, 

- przekazania kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do 

eksploatacji podsystemów strukturalnych, o ile będą wymagane 

6. odbiór pogwarancyjny- odbiór pogwarancyjny z usunięcia wad przeprowadza się w okresie 

gwarancji na zasadach określonych w Umowie. 



 

Strona 52 z 107 

 

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie Przedmiot Umowy, o 

którym mowa w §1 Umowy. 

3. Za datę gotowości do odbioru końcowego robót i odbioru końcowego Przedmiotu Umowy uznaje się 

datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 

5. Odbiór końcowy robót nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę, do Zamawiającego zweryfikowany i 

zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski operat kolaudacyjny, zawierający m.in.: 

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, księga obmiaru 

wykonana w sposób narastający, 

2) raport końcowy z opinią Nadzoru Inwestorskiego, 

3) protokoły konieczności (jeśli występują), 

4) protokoły odzysku (jeśli występują), 

5) tabele gospodarki odpadami, 

6) pisemna gwarancja jakości, 

7) oryginały dzienników budowy, 

8) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwą „powykonawczy” z 

naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacją zmian dokonanych przez projektanta, 

9) protokoły techniczne odbioru robót branżowych, 

10) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

11) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń, 

13) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Ośrodku Geodezji i 

Kartografii, 

14) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z 

obowiązującymi przepisami, 

15) protokół odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych oraz protokół odbioru 

koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami prawa. 

6. Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do zaniechania prowadzenia 

czynności odbioru przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie 

z ust. 5 . 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  Wykonawcy, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy. 

8.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

10. Zamawiający przyjmuje od Wykonawcy zawiadomienie o wykonaniu robót i wyznaczy termin odbioru 

końcowego robót przedmiotu Umowy. Data sporządzenia Protokołu odbioru końcowego robót 

rozpoczyna bieg terminu gwarancji i rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru 

końcowego robót rozpoczęcie biegu terminu gwarancji i rękojmi, w zakresie tych robót nastąpi po 

usunięciu wad. Usunięcie tych wad zostanie potwierdzone Protokołem usunięcia wad stwierdzonych 

podczas odbioru końcowego robót. Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 10 dni od daty 

wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót. 

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu Umowy przed upływem terminu 

gwarancji, ustalonego w Umowie. 

12. W zakresie robót wykonywanych na terenie kolejowym i w zakresie finansowania przez PLK S.A. odbiór 

następuje w uzgodnieniu z Zamawiającym - PLK S.A.. 

13. Dokonanie poszczególnych odbiorów nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego 

wykonanie Umowy na etapie odbioru końcowego robót. 

14. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia robót Wykonawca przekaże wyznaczonemu 

przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub właściwemu branżowo 

inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru. 

Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych dokumentów i niezwłocznie po upływie 

zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac lub robót, weryfikują ten fakt, celem 

potwierdzenia spełniania uwarunkowań przystąpienia do odbioru. 

15. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami 

Umowy, wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbiorów robót, a także ujawnionych w okresie trwania 

gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

 

§ 26. 

Próby obciążeniowe 

1. Przed dokonaniem odbioru danych robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób  

obciążeniowych.   

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak również zapewni całą 

energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i stosownie 

wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich przeprowadzenia. 
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3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dostarczonymi 

przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce przeprowadzenia 

próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić zaplanowane próby, które będą uważane 

za przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako zgodne z 

rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 

użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę. 

 

§ 27. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybraną  

w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej 

wysokości .................................... zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z następujących części: 

1) część I, o wartości ……………………………………………………… zł. brutto za roboty w zakresie 

finansowanym przez PLK S.A.; . 

2) część II, o wartości ……………………………………………………… zł. brutto, za roboty w zakresie 

finansowanym przez Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarząd Dróg). 

3.  Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów robót i 

wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na 

warunkach określonych niniejszą Umową. Wynagrodzenie zostało skalkulowane przez Wykonawcę z 

uwzględnieniem wszelkich zdarzeń gospodarczych możliwych do przewidzenia przy założeniu 

szczególnej staranności, w szczególności możliwego wskaźnika wzrostu cen prac i materiałów oraz 

wskaźnika inflacji. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również m. in. koszty wszelkich badań i pomiarów koniecznych 

do przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, w tym badań, pomiarów i zgłoszeń z zakresu 

ochrony środowiska, koszt zagospodarowania, przeładunku i transportu odpadów powstałych w trakcie 

realizacji umowy, koszty związane z demontażem, segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i 

transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

(niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia), 

koszt zajęcia terenu, opracowania projektu organizacji ruchu, koszt wszelkich prac związanych z 

operacją na zieleni, koszt dostępu do energii elektrycznej i wody, koszty dokumentacji podwykonawczej i 

inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jak również uznane przez 

Wykonawcę w trakcie  wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.   

5. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek, o których mowa w art. 442 PZP. 
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§ 28. 

Fakturowanie i rozliczenie 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w sposób następujący:    

a) fakturami częściowymi, nie częściej niż raz w miesiącu w sumie nie więcej niż 80% kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 27 ust.2, zgodnie z zakończonym etapem prac 

wynikających z HRF; 

b) fakturą końcową - po pozytywnym zrealizowaniu Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze 

wskazaniem w §14 ust. 8  

2. Faktury będą wystawiane na każdego z Zamawiających w następujący sposób: 

a) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1) na podstawie kosztorysu 

ofertowego na roboty z zakresu finansowanego przez PLK S.A. i HRF (zgodnie z zakończonym 

etapem),  

b) Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarząd Dróg) – zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 2) na podstawie 

kosztorysu ofertowego na roboty z zakresu finansowanego przez Powiat i HRF (zgodnie z 

zakończonym etapem), 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury za roboty odebrane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 

odbioru robót przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołami odbioru robót. 

4.  Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury częściowej na podstawie protokołu odbioru 

częściowego robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Faktura 

końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy . 

5. Zapłata wynagrodzenia fakturą końcową nastąpi po złożeniu Oświadczenia końcowego  Wykonawcy 

o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego wynagrodzenia wraz z dokumentami 

wskazanymi w § 11 ust. 18 oświadczeniami końcowymi Podwykonawców o terminowym zapłaceniu 

przez Wykonawcę należnego Podwykonawcom i wynagrodzenia. 

6. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub innym dowodem potwierdzającym 

zapłatę należnego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do faktury są oryginały 

oświadczeń oraz zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców za zrealizowany w danym 

okresie rozliczeniowym zakres prac. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Podwykonawców lub innego dowodu, o 

którym mowa w ust. 6. Brak dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia skutkować będzie 

wstrzymaniem zapłaty części wynagrodzenia w wysokości równej sumie wynikającej z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez Zamawiającego 

polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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9. Dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru oraz faktury wystawione niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami i nie opisane przez Nadzór Inwestorski nie będą uznane przez 

Zamawiającego za podstawę płatności do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień 

w drodze faktur korygujących. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury 

obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń. 

10. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie 

z uwzględnieniem ust. 4-6 i 7. 

11. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 

a) Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie) jest płatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT), zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie i jest 

upoważniona do wystawiania  faktur VAT. 

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Warszawie i są upoważnione do wystawiania faktur 

VAT. 

c) Wykonawca  jest płatnikiem podatku od  towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym w ……………………………………. i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.  

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

16. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać 

Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza 

to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo 

szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, 

oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych 

oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

17. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie potwierdzenia odbioru robót w 

Protokole odbioru robót. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub 

nieprawidłowej stawki (albo kwoty) podatku VAT uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z 
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płatnością. W takim przypadku termin zapłaty będzie liczony od daty otrzymania przez 

Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury. 

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 19 i 20. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

19. Postanowienia ust. 18 nie mają zastosowania, jeżeli zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej. 

Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 

zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

20. Postanowienia ust. 18 i 19 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności 

pieniężnych lub, 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w 

całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

21. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80% 

kwot określonych w § 27 ust. 2 Umowy. 

22. PLK S.A. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

23. Na każdej fakturze Wykonawca umieści również następujące informacje: numer i datę umowy, nazwę 

umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru oraz numer zamówienia utworzonego w 

ewidencji SAP przez PLK S.A. (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

24. Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na adres: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i Zarządzania 

Elektronicznym Obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113 23 16 427, z dopiskiem 

na kopercie „FAKTURA” (Zamawiający PLK S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 

doręczeń faktur), albo wyśle e-fakturę na adres: efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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fakturę elektroniczną do Zamawiającego PLK S.A. za pośrednictwem platformy, o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1666). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, PLK S.A. wyraża zgodę 

na wysyłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury, stanowiących inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać PLK S.A. podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 

do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego PLK S.A.. W przypadku 

rezygnacji z korzystania z e-faktury, Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

25. Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na adres: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem na 

kopercie „FAKTURA” (Zamawiający Powiat  zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 

faktur), albo wyśle e-fakturę na adres: biuro@pzdsochaczew.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną do Zamawiającego Powiatu za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wysłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Powiat wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem 

platformy załączników do tej faktury, stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. 

Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Powiatowi podpisane 

oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, które zostanie potwierdzone 

podpisem przez Zamawiającego Powiat. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury, 

Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

26. W przypadku braku otrzymania od Zamawiającego PLK S.A. informacji o numerze SAP, należy podać 

imię i nazwisko osoby kontaktowej w PLK S.A., upoważnionej do odebrania faktury. 

 

§ 29. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c, przy czym okres odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi […]* miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, przy czym 

okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi […]* miesięcy. 

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego robót Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem 

Warunków udzielenia gwarancji stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy i przekaże wystawiony 

dokument Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Warunki 

udzielenia gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu 
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gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności 

faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają przepisy 

k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w 

Warunkach udzielenia gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie 

z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg 

od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oryginały certyfikatu weryfikacji WE, deklaracji weryfikacji WE i inne 

dokumenty powstałe w procesie certyfikacji. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po 

upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu 

na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów 

gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy, Wykonawca 

uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze 

zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym , przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 8 powyżej, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

11. W przypadku gdy wada ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć ujawnioną 

wadę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadzie, lub w protokole, o 

którym mowa w ust. 8 powyżej. Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub w przypadku konieczności natychmiastowego 
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usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym 

zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy lub żądając od 

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu 

poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

16. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 

najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

17. W przypadku wymiany wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) na nowe, okres rękojmi za wady 

dla wymienionych wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) biegnie na nowo od dnia ich wymiany. 

18. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca związany 

jest żądaniem Zamawiającego. 

 

§ 30. 

Prawo do zmiany Umowy 

1. Zamawiający poza możliwością zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 PZP, przewiduje 

możliwość zmiany Umowy,  gdy zmiany spowodowane są wystąpieniem okoliczności takich jak: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie 

mniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po 

akceptacji Zamawiającego; 

3) wystąpienie odmiennych od przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub czasowych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na zmiany 

obowiązującego Prawa; 

5) wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego 

rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji robót lub koszty ich wykonania. 

6) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez 
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Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

7) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

8) wystąpienie dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez 

doświadczonego Wykonawcę robót, 

9) niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne, hydrologiczne, 

geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

potwierdzony przez Nadzór Inwestorski, 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i technologii 

wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji 

obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 

zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 

wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienia wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać  na mocy przepisów Prawa, 

b) odmowy wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 

możliwa jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z 

opisanych w ust. 3 okoliczności. 

4. Pozostałe zmiany Umowy mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 34, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, techniczne, 

terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości robót; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o 

charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji wraz ze 

zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, uniemożliwiającymi 

prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
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dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, 

przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 

− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 

od daty składania ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.   

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym 

innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Terenu budowy stosownie do postanowień 

Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do miejsc 

niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym brak 

możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na realizację 

określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa w niniejszej Umowie; 

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na składanie ofert, 

której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w 

szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 4 możliwa jest zmiana sposobu 

wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji budowanych 

obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy  w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 

ust. 4 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o 

wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

6. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zwłoki, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez 

Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, zmianie 

ulegnie  termin wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas 

opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

7. Zmiana terminu wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas 

opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia, możliwa będzie ponadto: 

1) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów 

nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 
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2) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez 

Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 

same lub  wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SWZ, 

3) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie 

faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy 

również zmiany Ceny. 

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do zmiany 

Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej 

ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu, 

2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca przedstawi 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla województwa, w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana. 

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

13. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w Opisie 

przedmiotu zamówienia warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie 

przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań 

sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

O terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 

dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy. 

14. W przypadku zmiany umowy w wyniku zmiany wynagrodzenia na skutek robót dodatkowych, robót 

zamiennych, zmiany technologii zaniechania robót – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów 
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przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o ceny jednostkowe określone na podstawie powszechnie 

stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót. 

15. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 27 ust.  1, może ulec 

zmianie w przypadkach, o których mowa w § 30a.  

16. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej 

strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

17. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona 

każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie 

przepisów oraz zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpływających 

na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi 

zmianę wynagrodzenia. 

18. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności 

oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, 

a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w 

planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 

19. Zmiany, o których mowa w ust. 15 pkt 5), mogą być wprowadzane na podstawie zestawienia cen 

materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia zawartych w kosztorysie ofertowym oraz 

wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys ofertowy. 

Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, z zastrzeżeniem 

zachowania minimalnej wartości świadczenia stron o którym mowa w § 25 ust. 33 Umowy. 

 

§ 30a 

Waloryzacja Ceny 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), , zmianie może ulec  Cena o 

wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększe-

nia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpo-

wiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wy-

nikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 
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2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagro-

dzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 

etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego 

zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiające-

go pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.   

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na koszty wy-

konania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 1, przed-

stawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o któ-

rych mowa w ust. 2 , jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-

pieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmia-

nie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnie-

nie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpo-

średnio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty wy-

konania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 4, przed-

stawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 5, jak również 

wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość 

wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pra-

cowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie 

wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat 

do PPK.  

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na koszty wy-

konania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, przed-

stawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących 

zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 

3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z kalkulacją 

Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zama-
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wiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasad-

nienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysoko-

ści zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, 

iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana 

Ceny obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w 

ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy 

i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub 

niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 

lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, , listy obecności ww. osób na budowie.  

12. W przypadku zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy w 

stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego (+/-). 

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta po-

stanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – 

zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 

33 Umowy. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej 

Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów in-

żynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:  

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo - 

P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 

 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz w którym 

dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej zgodnie ze wzorem poniżej, do wystawienia 

rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających 

z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 10% Ceny wskazanej w dniu zawarcia Umowy. Waloryzacji będą 
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podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych za przedmiot Umowy wykonane w 

terminie określonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia przed upływem terminu określonego w § 1 

ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących 

na ten dzień. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym 

zmianom.  

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) wyliczony 

według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

+ 𝑑
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛
𝐶𝑜
+ 𝑓

𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛
𝐾𝑜

+ ℎ
𝑀𝑛

𝑀𝑜
 

 

gdzie: 

 

− „𝑊𝐺𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej war-

tości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli nie jest inaczej po-

dane w Kontrakcie; 

– „𝒂" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „𝒃", „𝒄", „𝒅", „𝒆”, „𝒇”, „𝒈” „𝒉” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk Walo-

ryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się 

dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wów-

czas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑾𝑮𝒏; W takim przypadku 

waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma 

wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);   

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝒏” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝒏”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝒐” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami odnie-

sienia) na datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na składanie ofert, publikowa-

nymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie roz-

liczeniowym. 

 

*należy pozostawić odpowiedni koszyk zgodnie z poniższymi instrukcjami, w przypadku 

pozostawienia drugiego koszyka, we wzorze należy usunąć część zaznaczoną na żółto i „h” w 

definicji 

 

dla zadań (umów) obejmujących swym zakresem prace polegające na 

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
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(dla zadań pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 

wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 

danego wskaźnika 

Wartość 

współczynnika 

stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

miedź - M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 

 

dla zadań (umów) nie obejmujących swym zakresem prac polegających na 

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej  

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 

(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 

wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 

danego wskaźnika 

Wartość 

współczynnika 

stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

 

 

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS 

ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca 

obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część przedmiotu Umowy w każdym 

miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten 
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sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego 

dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.  

Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data o 28 dni wcześniejsza od najpóźniejszej daty na 

składanie ofert. 

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy umowa o 

podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy (np. w 

wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą), kwoty 

płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem.  

Waloryzacja kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się odbywać w oparciu 

o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny wskaźnik 

(adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk 

waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% 

do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma 

wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝑃𝑛) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 

 

gdzie: 

 𝑋, 𝑌,… , 𝑍 uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających się z:  𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 

lub 𝑑
𝑃𝑛

𝑃𝑜
 lub 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
 lub 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
 lub 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
 lub ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
. 

 

 

− „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej war-

tości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli nie jest inaczej po-

dane w Kontrakcie; 

– „𝒂” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „𝒃” „𝒄”, „𝒅”, „𝒆”, „𝒇”, „𝒈”, „𝒉” są współczynnikami stałymi określonymi przez strony umowy 

zawieranej między Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwyko-

nawcą z uwzględnieniem ograniczenia wysokości wskaźników wynikającego z ustępu powy-

żej, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elemen-

tów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie 
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przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑾𝑷𝒏; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o 

wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszy-

ka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝒏” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝒏”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝒐” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 

(cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Pre-

zesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy 

od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót, usług lub dostaw objętych umową o podwykonawstwo do 

momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 

niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 31. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego – art. 456 PZP 

1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

2) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania 

Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

3) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie robót zgodnie z Umową, i nie 

usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń, 

lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po 

rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego; 

5) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezpośrednich zapłat 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% ceny brutto. 
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6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu, 

2. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację 

przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji 

finansowych, odstąpić od umowy w całości lub części. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z tego 

uprawnienia, jeśli okoliczność, o której mowa wystąpi w terminie wskazanym w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub części, w 

której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie nie 

później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji prac i robót w toku 

na dzień odstąpienia, a także: 

1) wstrzyma roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej 

robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu budowy w stanie uporządkowanym i 

zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny; 

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji zamówionych 

lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających.   

6. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5, 

Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

7. Po odstąpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub roboty lub 

zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania dokumentacji 

niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

8. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna na 

rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane  przez 

Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie 

otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę nakładów w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

10. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których mowa w 

ust. 5  pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. W takim 
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przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni 

od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

12. Materiały, urządzenia i konstrukcje o których mowa w ust. 10 zostaną przetransportowane na koszt 

Wykonawcy na Teren budowy. 

13. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda Zamawiający 

oraz opuści Teren budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzętu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny jaką będzie 

musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie przedmiotu 

Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne niezależnie od innych należnych 

kar i opłat ciążących na Wykonawcy. 

16. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych Wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego nie 

zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na nie 

dotrzymanie terminów umownych. 

 

§ 32. 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. W terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu ukończenia 

przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, przez przekazanie Zamawiającemu 

powiadomienia o odstąpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy Ceny 

brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania ze 

szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym terminie nie będzie 

obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego  do przystąpienia w tym terminie do usunięcia 

naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy sporządzi protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a 

także: 
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1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych 

wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu budowy w stanie 

uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego; 

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji zamówionych lub 

nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa w ust. 4 

pkt. 4; 

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych w ust. 4 

pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w części 

nierozliczonej); 

4) przejęcia Terenu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna na 

rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane  przez 

Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota  ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie 

otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie umowy (z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami i 

konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której mowa w 

ust. 6. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Teren budowy. W przypadku niewypełnienia tego 

obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 33. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji); 
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2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w 

związku z realizacją inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI - ubezpieczenia OC projektanta 

dedykowane); 

4) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu budowlanego lub 

Casco Taboru); 

5) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe); 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR): 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawia-

jącego, podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację inwestycji, w zakre-

sie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), roboty budowlane lub mon-

tażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy na okres ubezpie-

czenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku 

z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na 

sumę nie niższą niż pełna wartość Umowy bez VAT);  

2) ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania pro-

tokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowie-

dzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie 

będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaist-

niałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykony-

waniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki ubez-

pieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy.  Dodatkowo 

ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wyko-

nawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmio-

tu Umowy (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do uzyskania 

na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości Umowy, 

nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarze-

nia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych elemen-

tów z limitem w wysokości 5% wartości Umowy, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 



 

Strona 75 z 107 

 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z wła-

maniem) z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla Umowy o wartości poniżej 5 mln 

PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem minimalnym ponad su-

mę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na  zdarzenie. Dla Umowy o wartości 

poniżej 5 mln PLN dopuszcza się limit - 30% szkody min 100 000 zł na zdarzenie, 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. Mini-

malny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części w za-

kresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód niezwiąza-

nych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/producentów 

na Plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i 

rodzaju dostaw objętych Umową, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie budowy 

lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi odlewniczymi, 

wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w czę-

ściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego z 

limitem minimalnym 5 % wartości Umowy nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarze-

nia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości Umowy nie 

mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zda-

rzenia; 

4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z warunkami 

Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac i ryzyka 

związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze 

strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest moż-

liwe do uzyskania na rynku; 

5) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu ubez-

pieczenia -  ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wartość 
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Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, poszczególne limity 

odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy; 

6) franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 15 000 

zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klau-

zuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w 

związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy oraz 

będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz de-

liktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000 PLN* na jeden i wszystkie wy-

padki ubezpieczeniowe.  

2) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających 

z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia 

Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po wystawieniu protokołu odbioru koń-

cowego Przedmiotu Umowy. 

3) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów. ubezpieczone będą,  szkody: rzeczowe, oso-

bowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe 

w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań gwarancyj-

nych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu 

prac/usług, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak długo, jak dłu-

go roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona będzie 

klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 2 000 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym w na-

jem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 
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e) ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabu-

dowy i tym podobnych prac, 

f) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny bu-

dowlane używane do realizacji Umowy, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z 

Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia, 

h) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków 

przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) z limitem 

odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź urządzeniach 

podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, elektrycznych, gazo-

wych 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się podlimit od-

powiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku w wysokości 

1.000.000,00 PLN), 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN, 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

n) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie reali-

zowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i 

prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

4) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - wyłą-

czeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub 

zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe 

do uzyskania na rynku, 

5) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10.000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla których 

można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak 

franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

6) do umowy ubezpieczenia, , zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosow-

nie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez które rozumie 

się: szkody wynikające z wibracji,  szkody wynikające z prac rozbiórkowych, szkody wynikające z 

używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, osunięciem 

się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicz-

nego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, 

sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń 

nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych 
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wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do 

wysokości sumy gwarancyjnej; 

7)  w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń za-

kresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana 

dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w 

budownictwie (OC dedykowane pod Umowę). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa) / 

podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 15.000.000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia samo-

dzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące wykonywane w związku z realiza-

cją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzo-

ru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się wszystkie czynności/składowe, które tworzą 

ostateczny projekt, są niezbędne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru 

nad nim; 

3) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji projekto-

wej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności projektowych 

jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu wykonywania wszelkich 

prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres ubezpieczenia musi obejmować 

okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest projekt; 

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, odpowiedzialność cywilną Ubez-

pieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami - 

wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją prac/usług projekto-

wych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-

wiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki zbiegu rosz-

czeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do uwarunkowań zwią-

zanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego 

oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem ubezpieczenio-

wym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie działanie lub zanie-
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chanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpie-

czenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, 

za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami prze-

dawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające z 

prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu po-

przedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile będzie to 

możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca ochroną winę umyślną z li-

mitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające poszko-

dowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

6)  w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - wyłą-

czeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub 

zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe 

do uzyskania na rynku, 

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić franszyzę wg 

formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód oso-

bowych, 

8)  do umowy ubezpieczenia, , zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony ubezpie-

czeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych 

prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających z działań geodety i geologa, 

ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób wykonujących samodzielne funkcje w bu-

downictwie związane z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek 

drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta 

objętego polisą OC,  

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń za-

kresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana 

dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk 

(CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy:  

1) powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu na formę po-

siadania (własność, najem, dzierżawa), tj maszyn o wartość powyżej 100 000 zł. Suma ubezpiecze-

nia powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto, 
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2) okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się z okresem  fak-

tycznego przebywania na placu budowy. Zamawiający dopuszcza przedstawianie polis rocznych, 

3) zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również samobieżnego) 

obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania się, również po drogach 

publicznych (w tym z zakładów lub magazynów dostawców lub wytwórców) na teren budowy  na wa-

runkach przyjętych w ramach dobrego standardu rynkowego, 

4) franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż  10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł i nie wię-

cej niż 50 000 zł. 

6. Postanowienia Wspólne: 

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy  

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz związanego 

nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z tymi umowami na te-

renie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego związanego z realizacją 

Umowy,  

2) jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek odpowiedzialności Ubez-

pieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później 

niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią ina-

czej koniec okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż upływ terminu rękojmi z tytułu 

robót/prac wykonanych przez Wykonawcę,  

3) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. Zamawia-

jący i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia 

roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy 

oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w 

Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia 

do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowią-

zek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zama-

wiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku 

ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 

ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem 

maszyn na teren budowy.   

5) dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że płatność 

składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a płatność 

kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie później jednak niż 

data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca 
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dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - 

będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje 

związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwier-

dzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki, 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4), uprawniony 

jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane do-

kumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie  Zamawiający zgłosi swo-

je uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne 

przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do 

wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpiecze-

niowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakcepto-

waniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni robo-

czych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie umów 

ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, 

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a) oznacza przejęcie na koszt 

Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie wa-

runków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpiecza-

jącym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki po-

zostanie Wykonawca, 

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a)  udzieli 

i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego,   jednorazowe zlecenie brokerskie do 

przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia 

zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Umowie, 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 6) lit. c)  nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, że zlecenie to wynika 

wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec Ubezpieczy-

ciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 6 pkt 4); 

8) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wy-

konawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 

w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, 
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ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn leżących wy-

łącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego; 

9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązana 

jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa (w tym wy-

mogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Strona zawiera-

jąca ubezpieczenie dostarczy pozostałym Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skut-

ki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciąża-

ją Wykonawcę; 

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia i wyma-

ganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązuje 

się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania środ-

ków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji Umowy; 

11)  w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestni-

cy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udziela-

ją sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy 

proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń; 

12) w razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów ubezpieczenia, o 

których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony z tytułu odmowy lub ogra-

niczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania;  

13)  o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził bezpośrednio od 

ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Uprawnionym do otrzymania 

odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego 

szkodą; 

14) w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, druga Strona  

nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem 

bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa dotyczy;  

15) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego Podwy-

konawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu 

sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każ-

dym przypadku zgłoszenia szkody ( o wartości powyżej 100 000 PLN)  ubezpieczycielowi z tytułu 

umów ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawcę; 

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami zarejestrowanymi i 

posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i 

organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez 

jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP 

zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać 

jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią 

umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na terytorium RP. W przypadku ubezpieczeń 
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obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych 

poza terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami 

prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego). 

 

§ 34. 

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

− eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub 

państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 

− stan wojenny, 

− stan wyjątkowy, 

− strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy 

społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 

− akty władz państwowych uniemożlwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych. 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu Siły wyższej, nie później niż w terminie 24 h.  Strona, która na skutek wystąpienia Siły 

wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w 

przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki 

trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej. 

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest 

do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej. 

 

§ 35. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego,  Ustawy Prawo Budowlane Ustawy -  Prawo  Zamówień 

Publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zap[obieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

związanych z nimi sytuacji kryzysowych.  

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca  nie ma prawa przelewu wierzytelności  na osobę  trzecią (art. 

509 KC). 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości 

osobie trzeciej. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 4 zawartych w 

niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

- spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji tego typu prac, 

- materiały i dokumenty które otrzyma od Zamawiającego,  w związku z realizacją w/w umowy, w tym 

otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej i materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są 

wyłączną własnością Zamawiającego i użyte zostaną wyłącznie w celu wykonania przedmiotu 

określonego w zawartej umowy i nie zostaną wykorzystane ani nie będą przetworzone w innym celu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze 

zm.) oraz nie będą udostępniane osobom  trzecim zarówno przez Wykonawcę, jak i zatrudniony lub 

zaangażowany przez Wykonawcę personel, 

- zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu materiałów  i dokumentów przed utratą, 

kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 

- zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli w trakcie lub w związku 

z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone w zasobach Zamawiającego, 

- Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel, zobowiązują się do 

zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. 

8. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, sporządzanych 

na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3, w takim wypadku 

wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej tj. 

oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

9. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 

nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na 

drodze bezpośrednich negocjacji. 

10. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą w 

stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 

właściwego dla miejsca prowadzenia inwestycji – miejscowości Teresin woj. mazowieckie. 
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11. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

12. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony. 

13. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności, 

2) Załącznik nr 2 – Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

3) Załącznik nr 3 – Ibh-105, 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. e-faktury (PLK S.A.), 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. e-faktury (PZD), 

6) Załącznik nr 6 – Warunki udzielenia gwarancji, 

7) Załącznik nr 7 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy Zamawiającym, 

8) Załącznik nr 8 – Lista podwykonawców, 

9) Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. S.A. wobec Wykonawcy / 

osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich. 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg 

 

 

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

Zabezpieczenie  finansowe : 

Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w ul. Szymanowskiej w Teresinie w zamian 

za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 41,740 linii kolejowej nr 3, w ramach projektu 

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 poz. 2.147 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w dniu ___-__-20____ r. w ___________________, 

 

pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do KRS pod numerem 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 

30 918 953,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027, zwaną dalej 

„Zamawiającym”1), reprezentowaną przez: 

 

− ____________________________________________________________________ 

 

− ____________________________________________________________________ 

 

oraz 

 

a: 

______________________________________________ z siedzibą __________________, 

adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ prowadzonym 

przez Sąd ____________________________________________________________, 

NIP: ___________________, REGON _____________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

 

− ____________________________________________________________________ 

 

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1) Strony zobowiązały się:  

na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy nr xxxxxx z dnia xx.xx.202x r., zwanej dalej 

również „Umową Właściwą”, zawartej pomiędzy Stronami do realizacji przedmiotu Umowy 
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Właściwej w zakresie: 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii 

kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową 

i przebudową drogi powiatowej 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie umowy o zachowaniu 

poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez Strony, Strony uwa-

żają za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, informacji, które 

Strony uzyskają od siebie nawzajem, które stanowią Tajemnicę Przedsiębiorcy, tzn. tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902), zwanych w dalszej części 

Umowy łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, dokumentów, 

informacji, wytworzonych przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej, sta-

nowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy; 

5) ujawnienie Informacji przez jedną ze Stron może narazić drugą Stronę na odpowiedzialność finan-

sową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez osoby trzecie; 

6) Strony zapewniają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi 

zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych wzajemnie przez Strony w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej 

 

- Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 2. 

Zobowiązania Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych od drugiej Strony 

oraz do niewykorzystania Informacji  w celach innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od 

tego, czy Strony  otrzymały je bezpośrednio od siebie, czy też za pośrednictwem swoich podwykonaw-

ców bądź tez osób trzecich działających w imieniu Stron. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy przez każdą ze Stron obejmuje w szczególności zakaz 

ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pi-

semnej zgody drugiej Strony. 

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Strona ponosi odpowiedzialność za działania i 

zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 
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5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby współpracu-

jące z nią przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów cywilnoprawnych, 

o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie zachowania Informacji 

w tajemnicy. 

6. Każda ze Stron będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa w 

ust. 5 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia 

osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od którejkolwiek ze 

Stron ich przekazania. 

2. Strona, do której zostanie skierowane żądanie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązana jest niezwłocznie 

poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu żądania, chyba, że takie informowanie jest zabronione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. 

3. Poinformowanie, o którym mowa w ust 2, winno być dokonane w miarę możliwości przed udostępnie-

niem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji drugiej Strony, 

które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień niniej-

szej Umowy; 

2) są znane drugiej Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez na-

ruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Strony zobowiązują się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do 

odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały 

w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony przed nieuprawnio-

nym dostępem, w szczególności w przypadku przesyłania drogą elektroniczną plików zawierających 

Informacje, poprzez pakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. O środkach zabez-

pieczających przesyłanych plików decydować będą Strony wspólnie. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, którymi 

dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 
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3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki 

informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, z zapewnieniem 

kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, o których mowa w § 8. 

 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Strony zobowiązują się, jeżeli druga Strona tego zażąda, niezwłocznie przekazać drugiej Stronie 

wszystkie będące w jej posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a przekazanie ich nastąpi 

w sposób określony przez Stronę żądającą przekazania informacji. 

2. Pomimo zgłoszenia przez jedną ze Stron żądania, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zatrzy-

mać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są jej one niezbędne w 

celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej oraz prawidłowości wykona-

nia obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej. 

3. Stronie do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji nie przysługuje jednakże prawo zatrzyma-

nia jakichkolwiek Informacji wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, gdy: 

1) Strona której Informacje dotyczą zapewni w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszała żadnych 

roszczeń wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez 

osoby trzecie; 

2) Strona do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji naruszy którekolwiek z postanowień ni-

niejszej Umowy. 

 

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Stron 

Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed jego rozliczeniem przez Strony,  każda ze 

Stron zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od drugiej Strony Informacji, o których mowa w 

§ 4 ust. 3. 

 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 

   czas określony, obejmujący okres trwania Umowy Właściwej, określonej w § 1 pkt 1, wydłużony o 

___  lat po jej zakończeniu. 

 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres po 

wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

 

§ 8. 

Reprezentanci Stron 
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Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem Informacji  

i z realizacją niniejszej Umowy są4): 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

a) Nikifor Misiak – Dyrektor Projektu, tel  

b) Henryk Godziewicz – Kierownik kontraktu, tel 882 052 571 

 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta zobowiązana 

będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości:. 

■ 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy.  

■ _____________ % wartości brutto Umowy Właściwej za każde naruszenie postanowień niniejszej 

Umowy. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od Strony uprawnio-

nej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata przez jedną ze Stron kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane, jako wyraźne lub domniemane przyznanie Stronom jakichkolwiek praw 

w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), 

wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności 

intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie 

obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 

 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności  
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przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów krajowych 

wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron, w polskiej wersji językowej. 

 

 

 

 

_____________________________            ____________________________ 
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_____________________________            ____________________________ 

w imieniu Zamawiającego – PLK S.A.                    w imieniu Wykonawcy 

 

Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1: Wykonawca 

Egz. Nr 2: PLK S.A. 

 

 

 

 

 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt umowy o wzajemnym zachowaniu poufności 

(zawieranej do umowy właściwej) na podstawie wzoru umowy o wzajemnym zachowaniu 

poufności: 

1) Nazwę skróconą Stron umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem 

Stron w Umowie Właściwej). 

2) W miejsce kropek wstawić aktualne powołanie publikatora. 

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od rodzaju 

udostępnianych informacji. Decyzję o zmianie okresu obowiązywania umowy o zachowaniu poufności 

podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie Właściwej. 

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. 

O wysokości kwoty decydują wspólnie Strony. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu 

Umowy Właściwej. O wartości procentowej decydują wspólnie Strony. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 
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Załącznik nr 2 do Umowy - Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać ze strony 

intranetowej Spółki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-

bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7 

  

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi
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Załącznik nr 3 do Umowy – Ibh-105 

 

Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105 
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Załącznik nr 4 do Umowy -  oświadczenie dot. e-faktury (PLK S.A.) 

 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości 

wpłaconym: 

30 918 953 000,00 zł, (dalej PLK S.A.) akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących 

oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-

mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać innych 

plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych 

w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone 

hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym 

pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 

wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca nr…”, 

„Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako niedostarczone 

do PLK S.A.. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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8. PLK S.A. zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 

uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub PLK 

S.A. odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 

otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK S.A. adres e-mailowy. 

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK S.A. i Wystawca 

faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień roboczy przypadający 

po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK S.A.: 

………………………… 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego 

liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w następstwie 

czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia 

następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK S.A.       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 
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Załącznik nr 5 do Umowy - oświadczenie dot. e-faktury (PZD) 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  Powiat Socha-

czewski – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, w imieniu 

którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie reprezentowanym przez: Panią Małgorzatę 

DĘBOWSKĄ - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, zgodnie z udzielonym pełno-

mocnictwem (Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku), 

przy kontrasygnacie Pani Anny Malinowskiej – Głównej Księgowej,  

Adres: ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew  REGON: 750162166   NIP: 837-15-16-216 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem 

„faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

16. PZD oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-

mail: biuro@pzdsochaczew.pl 

17. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

18. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy. 

19. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać innych 

plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych 

w stopce e-maila. 

20. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone 

hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym 

pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB. 

21. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 

wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca nr…”, 

„Duplikat faktury nr…”. 

22. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako niedostarczone 

do PZD 

mailto:biuro@pzdsochaczew.pl
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23. PZD zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 

uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub PZD 

odbiór dokumentów elektronicznych. 

24. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew z dopiskiem 

FAKTURA. 

25. Za datę dostarczenia faktury do PZD przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę otrzymania 

wiadomości na wskazany przez PZD adres e-mailowy. 

26. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PZD i Wystawca 

faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień roboczy przypadający 

po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

27. Potwierdzeniem dostarczenia do PZD faktur w formie elektronicznej jest automatycznie wygenerowana 

wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę faktur. 

28. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PZD 

………………………… 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

29. Elektroniczne przesyłanie faktur do PZD zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego 

liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

30. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w następstwie 

czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia 

następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PZD       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 
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Załącznik nr 6 do Umowy - WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

sporządzone w dniu _____________ 

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego  dokumentu gwarancyjnego  

realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie  oraz PKP PLK S.A.. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 

kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących 

warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji 

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru końcowego 

robót nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr _________________ 

z dnia …………. (dalej: Umowa). 

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego robót. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

 wady Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 

wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu  oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

c) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

 obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

 wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego, 

 wady Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 

użytkowania. 

4. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy w okresie niniejszej gwarancji 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi 

postanowieniami. 
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Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  

Wykonawcy o ujawnieniu wady niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. 

W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady. 

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych na własny 

koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

 Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny termin usunięcia wady, 

 ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, przerwy lub ograniczenia w 

ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający 

będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady we własnym zakresie lub 

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi, 

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 5 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku 

gdy koszty usunięcia wady przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w 

jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie 

później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu wady oraz usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później 

jednak niż w ciągu __ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 

wady. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

 nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym części, 

urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu 

przeglądu gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy 

termin wynosi 24 godziny; 

 nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub podzespołu)  

na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 

od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada 

dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

 nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 

podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada została spowodowana 

ujawnioną wadą innego elementu przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym 
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okresie gwarancji - w terminie  2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady 

lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  

lub rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej 

wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu potwierdzającego 

usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał naprawy, okres 

gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego 

od wad lub dokonania naprawy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku z usuwaniem wady. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Nr 

_______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

E-mail: …………. 

za Wykonawcę 

(gwaranta): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy - Wzór protokołu przekazania terenu budowy zamawiającym 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY ZAMAWIAJĄCYM 

   

dla zadania: 

Nazwa zadania 

 

Spisany dnia ……………… r. w Miejscowość. 

 

Zleceniodawca: 

  ……………………………………………… 

 oraz 

…………………………………………….. 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów 

Adres/y Wykonawcy/ów 

 

 

 

Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia ………………. r. 

 

Komisja została zwołana przez ___________________ pismem nr numer pisma z dnia …………………….. 

r. 

Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

 

2. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region ……………….): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w 

Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inspektorzy nadzoru: 
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a. Imię Nazwisko – branża 

b. Jw. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 

2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie 

będzie realizowane w oparciu o  skuteczne1 zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy 

bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

3. Dnia dd.mm.rrrrr. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren 

budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych: 

• Lista działek ewidencyjnych 

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia 

ruchu podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie 

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie/Sekcja Eksploatacji Warszawa Zachodnia  w zakresie 

przepisów BHP z uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został 

poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które 

mogą skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa. 

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi 

zasadami, a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest 

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom 

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i 

dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na 

własny koszt. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

 
1Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 

zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 
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11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, oraz usuwania wad w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 

12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

• Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

•  Funkcja: jw. 

15. Inspektorzy nadzoru: 

• Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

• Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania 

w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i 

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji: 

• Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

• Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych 

robót. 

• W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji 

niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy 

zostanie udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, 

Zamawiającego i Użytkownika. 

• Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

• Uwagi Wykonawcy 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 
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Załącznik nr 8 do Umowy - LISTA PODWYKONAWCÓW 

 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych 

Lp. Nazwa 

Data 

przedłożenia 

projektu 

umowy 

Data 

zgłoszenia 

zastrzeżeń do 

umowy 

Data przedłożenia 

poświadczonej za 

zgodność z 

oryginałem kopii 

umowy 

Data 

akceptacji 

umowy 

Wartość 

umowy 

(netto) 

Termin 

Zakres 

wykonywanyc

h robót 

Rozpoczęcia 

robót 

Zakończenia 

robót 

1.     
  

   
 

2.           

 

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   

Lp. Nazwa 

Data 

przedłożenia 

poświadczone

j za zgodność 

z oryginałem 

kopii umowy 

Data 

zgłoszenia 

zastrzeżeń do 

umowy 

Wartość umowy 

(netto) 

Termin 

Zakres 

wykonywanyc

h 

usług/dostaw 

Aneksy 

Zakończenia 

usług/dostaw 

 
 

Rozpoczęcia 

usług/dostaw 

1.        
  

2.          
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Załącznik nr 9 do Umowy 

 

Obowiązek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. S.A. wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich* 

 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., 

str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią2, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwa-

rzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i  f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność za-

warcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w  tym zakresie przepi-

sami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 

w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepi-

sów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapew-

nia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

 
2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą 
fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo 

do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązujące-

go; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesie-

nia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pa-

ni/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informa-

cji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profi-

lowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kiero-

wane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-

darczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obo-

wiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 

o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia da-

nych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 

i 3. 


