
 
Znak sprawy: OB.271.7.2023 
Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Bobowo  

          Bobowo, 31.10.2023 r. 
GMINA BOBOWO         
ul. Gdańska 12 
83-212 Bobowo  
 
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego 
wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania. 
 
Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania 
Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, 
wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ: 

Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga wykonania gotowego ujęcia wody bez dysponowania pozwoleniem wodnoprawnym 
na wykonanie tego typu urządzenia wodnego. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego wymaga uzyskania w pierwszej kolejności decyzji środowiskowej oraz wykonania operatu 
wodnoprawnego, a na samym końcu złożenia wniosku w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego. Terminy uzyskania opisanych dokumentów nie są zdefiniowane, a 
Wykonawca nie ma wpływu na tempo ich realizacji przez stosowne Urzędy. Termin związania ofertą 
ustalono na 2 grudnia 2023 roku, zatem otrzymujemy praktycznie 4 miesiące na realizację całego 
przedmiotu zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia z konkretnej daty końcowej na zdefiniowany czas w miesiącach, jednak nie krótszy 
niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z konkretnej daty 
końcowej tj. 31.03.2024 r. na zdefiniowany czas w miesiącach, który wyniesie 6 miesięcy. Biorąc pod 
uwagę powyższe Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem do 
właściwego organu o przedłużenie ważności projektu robót geologicznych, a w razie konieczności 
sporządzenia dodatku do projektu robót geologicznych zgodnie z art. 80a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633). 
 
Pytanie 2: 
Przez wzgląd na szeroki zakres różnorodnego asortymentu i usług niezbędnych do wyceny przez 
Wykonawcę w celu przygotowania rzetelnej oferty, Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu 
składania ofert na 14 listopada br. Większość z elementów niezbędnych do dostawy jest wykonywanych 
przez producentów wg indywidualnych ofert, których sporządzenie wymaga dużo czasu. 
 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 8 listopada godz. 9.00.  
 
 
 
W związku z powyższymi zmianami (wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, wydłużeniem terminu 
składania oraz otwarcia ofert, wydłużeniem terminu związania ofertą), Zamawiający na stronie 
prowadzonego postępowania publikuje plik „Zmiana SWZ”, w którym wymienia poszczególne zmiany.  
Prosimy się z nimi zapoznać i uznać za wiążące.  
 

 
Wójt Gminy Bobowo  
Sylwester Patrzykąt 
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