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- projekt - 

PW.271.17.2022 

UMOWA Nr ......... / 2022 

zawarta w dniu ..........................2022 r. w Bolkowie pomiędzy:  

Gminą Bolków, 59-420 Bolków, ul. Rynek 1,  

NIP: 695-13-99-915, 

reprezentowaną przez: Grzegorza Kucaba – Burmistrza Bolkowa  

przy kontrasygnacie Małgorzaty Wypych - Skarbnika Gminy,  

a firmą: 

.............................................................................................................................................................  

NIP: ............................... REGON .....................................z siedzibą w ...............................................,  

..................................................................działającą na podstawie:..................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

............................................................................................................................................................. 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ………………… z dnia …………… 2022 r. 
w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, dotyczącego wykonania zamierzenia pn.: "Budowa ujęcia 
wody dla Gminy Bolków w miejscowości Wierzchosławice", w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana 
została oferta Wykonawcy oraz na podstawie: 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami)  
zwanej dalej „ustawą PZP”,  

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez 
Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w szczególności 
Dokumentację projektową, specyfikację warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z załącznikami 
do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej 
stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na 
stronie internetowej Zamawiającego pismach, 

3) oferty Wykonawcy, 
  
Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części „Umową”, następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane "Budowy ujęcia wody dla Gminy Bolków w miejscowości 

Wierzchosławice" obejmujące: 
 budowę ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 736 obr. 0013 Wierzchosławice, 
 budowę odcinka magistralnej sieci wodociągowej łączącej projektowane ujęcie wody zlokalizowane na 

dz. nr 736 obr.0013 Wierzchosławice z istniejącym ujęciem wody zlokalizowanym na działce 668/2 
obr.0013 Wierzchosławice z rur PE100 SDR11 (PN16) Ø160 mm o całkowitej długości L=2512,50 m oraz 
budowa odcinka magistralnej sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 11 (PN16) o średnicy Ø160 mm o 
całkowitej długości L=261,0 m na terenie należącym do GDDKiA. Łączna długość magistralnej sieci 
wodociągowej PE100 SDR 11 (PN16) o średnicy Ø160 mm wynosi 2773,50 [m], 

 budowę przyłącza energetycznego, instalacji fotowoltaicznej dla nowego ujęcia wody wraz z 
automatyką sterowania, 

 wykonanie monitoringu i wizualizacji: uruchomienie kompletnego systemu monitoringu, transmisji 
danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracją przesyłu danych i oprogramowania 
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na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego, sporządzonego Biuro 
Projektowe EKO-KARAT, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra, przedmiarów robót oraz szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 .  Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Uchwałą nr 102 
Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Przedmiot zamówienia zlokalizowany zostanie jedn. ewid.020502_2 Bolków, obr.0013 Wierzchosławice dz. 
nr 665/4, 665/2, 853/3, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3, 970, 348/4, 347, 337/2, 
336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1,319, 315, 967, 314/2, 313, 1208, 865, 1144/2, 1048, 736.  

6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami szczególnymi,                          
w oparciu o umowę, opracowane projekt architektoniczno- budowlany, plan zagospodarowania terenu, 
projekt techniczny, zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zapisy Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, na podstawie zaświadczenia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
oraz zaświadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, dla których 
pozwolenie na budowę nie jest wymagane. 

7. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub ostatecznych decyzji 
warunkujących to dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie, to 
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Jaworze). 

8. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia publicznego, dostarczy 
Zamawiającemu kosztorys budowlany sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zwany dalej 
Szczegółowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegółowy Kosztorys w formie określonej 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) Dz. U. z 2021 r. poz.2458.  

9. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Szczegółowy Kosztorys będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy, będzie on 
także podstawą do rozliczania „robót zaniechanych” i „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona 
(aneksowana) na podstawie art 455 ustawy PZP.  

10. Szczegółowy Kosztorys ma znaleźć odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo- finansowy, gdzie ceny 
jednostkowe elementów będą stanowiły podstawę do rozliczeń częściowych. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania „robót zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu zamówienia 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu zamówienia, tzw. „robót zaniechanych”.   

13. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, przy czym wartość świadczenia 
Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 90% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o:  
14.1. Umowę, 
14.2. Dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez  

Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w  
szczególności SWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami 
wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we 
wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 

 
 

§ 2 
Zakres robot, wytyczne dla Wykonawcy  

 
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1. 
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) Sporządzenia planów bezpieczeństwa i ochrony robót (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, przez 
rozpoczęciem robót budowlanych. 

2) Terminowej realizacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy (załącznik nr 
4 do umowy). 

3) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami 
oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli 
Zamawiającego. 

4) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego otoczeniu 
zgodnie z opracowanym planem BIOZ. 

5) Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby, posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich 
specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

6) Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska we wszystkich 
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i 
dokumentacją projektową oraz zapewnienie należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, 
w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swój koszt wszelkich, odpadów, opakowań i innych 
pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać 
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

7) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

8) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich 
oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 

9) Bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich 
unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne, 

10) Zapewnienia obsługi geodezyjnej  (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza 
robót stanowiących przedmiot zamówienia).  

11) We własnym zakresie i na własny koszt zrealizowania tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie 
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). 
Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, 
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych 
obiektów, i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości 
robót budowlanych, a niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i 
dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. Przy organizacji zaplecza budowy, Wykonawca 
zapewni pomieszczenie techniczne wraz z częścią sanitarną dla max. 10 osób, w którym będą się 
odbywać rady budowy z udziałem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego. Pomieszczenie 
techniczne winno mieć dostęp do internatu, komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego (laserowego 
posiadającego funkcję drukowania, skanowania, kopiowania). 

12) Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację 
fotograficzną terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13) Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
odtworzenia ich na własny koszt. 

14) Zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich. 
15) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewów w pobliżu, których będą prowadzone roboty ziemne. 
16) Opracowania i uzgodnienia na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 988 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784), wraz z uzgodnieniami oraz 
zatwierdzeniami, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa. 

17) Organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy. 
18) Uporządkowania i odtworzenie dróg.  
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19) Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po 
zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem. 

20) Utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i 
transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych 
do transportu. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców 
za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 
własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę oferty. 

21) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach 
wynikłych w trakcie prowadzenia robót. 

22) Wykonywania wszelkich, innych czynności wynikających ze specyfiki danych robót. 
23) Uczestnictwa w radach budowy z udziałem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego 2 razy w 

miesiącu, 
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec 

osób trzecich oraz w  wyniku nieterminowego ich naprawienia. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od 

dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. 
5. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną 

nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot 
zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i 
środków transportu. 

6. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być 
nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z 
polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą 
techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na 
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji 
Nadzorowi Inwestorskiemu.  

7. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki 
wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w 
miejscu realizacji przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa w ust. 6 na każdym etapie realizacji robót. 

9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić 
przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Jeżeli w rezultacie tych badań 
lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia lub roboty są niezgodne z umową, koszt tych 
badań lub ekspertyz obciąży Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, Zamawiający zwróci Wykonawcy 
poniesione przez niego koszty badań lub ekspertyz. Przed zleceniem badań lub ekspertyzy Wykonawca jest 
obowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby lub firmy eksperta. 

10. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na 
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości. 

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy 
PZP): 
12.1. przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
12.2. roboty budowlane w zakresie budowy ujęcia wody wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 
12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne 
12.4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
12.5. instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, paneli fotowoltalicznych  
12.6. roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

13. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 12, 
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników 
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wykonujących w/w czynności – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

15. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, 
wskazane w Załączniku nr 3 do umowy. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z osobą, o 
której mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowę o pracę z inną osobą wykonującą te same czynności.  
O zmianie Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 

1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie 
podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych, 

2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne                                    
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę  (wraz z informacją o liczbie 
odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 
lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych, 

3) sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 3 do 
umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę.  

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 16 pkt. 1) – 3) będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie 
skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 7 ust. 1 umowy, a także zawiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na 
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

18. Kontrola, o której mowa w ust. 16 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
19. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót budowlanych wykona próby szczelności wybudowanej sieci 

wodociągowej, dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej oraz zleci wykonanie analiz próbek wody przez 
akredytowaną Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

20. Wykonawca dokona rozruchu ujęcia wody z osiągnięciem wymaganych parametrów wody pitnej oraz 
wydajności Stacji Uzdatniania Wody. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących przedmiot zamówienia 
oraz sporządzenie instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie i innych 
technicznych odbiorów wymaganych przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzenia szkoleń personelu 
technicznego (2 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody. 
Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania oraz oprogramowania, 
dostarczenie kompletu atestów, deklaracji, certyfikatów sprzętu, oznakowań i instrukcji dla prawidłowej 
eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, wykonanie badania jakości wody, 

22. Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji wybudowanego ujęcia wody oraz instrukcje obsługi obiektów i 
konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej ich eksploatacji oraz dokona oznakowania obiektów i 
instalacji oraz sporządzi wykaz wbudowanych urządzeń ze wskazaniem wymaganych przeglądów 
serwisowych. 

23. Wykonawca ma obowiązek sporządzania raportów miesięcznych z realizacji robót w zakresie rzeczowym i 
finansowym. Raporty należy sporządzać w sposób narastający, w odniesieniu do zatwierdzonego 
harmonogramu robót.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie Zamawiającemu, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego robót dokumentów (protokół, notatka, oświadczenie) potwierdzonych przez 
właściciela/właścicieli lub zarządców Nieruchomości, na których realizowano roboty o doprowadzeniu terenu 
budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdjęć potwierdzających wykonanie tych czynności, protokół 
odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarządcę dróg publicznych wraz z zaświadczeniem o 
niezaleganiu tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie Zamawiającemu płytę CD zawierającą zdjęcia dokumentujące 
poszczególne etapy robót z naniesioną na nich datą tak, aby można było określić daty także na dodatkowo 
wywołanych zdjęciach. 
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26. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją projektową i 
wszystkimi załącznikami oraz dokonał wizji terenu budowy i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych 
rozwiązań, a zawartość dokumentacji projektowej jest wystarczająca do wykonania umowy oraz że nie zgłasza 
przeszkód w realizacji inwestycji. 

27. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, sprzętem, środkami, kwalifikacjami oraz 
doświadczeniem, zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej w branży budowlanej i doświadczeniem oraz zwyczajami w zakresie wznoszenia i 
wykończenia obiektów budowlanych, przy wykorzystaniu materiałów jak najwyższej jakości oraz dołoży 
najwyższej staranności w doborze pracowników i podwykonawców. Przez zasady wiedzy technicznej Strony 
rozumieją: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentów stosowanych materiałów budowlanych, Polskie 
Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

28. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy lub 
innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych  
w związku z  prowadzonymi robotami na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.  

29. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. 
Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, 
certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
Wykonawca zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów, urządzeń i kompletnych 
instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla materiałów nie objętych certyfikacją 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Zamawiający i 
Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych 
wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wymaganiami 
dokumentacji projektowej, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi 
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy. 

30. Wykonawca ma obowiązek zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy 
oraz pisemnie gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów 
rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru częściowego i końcowego. 

31. Wykonawca ma obowiązek usuwania wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, 
w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcę; 

32. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót. 
33. W zakresie organizacji zaplecza budowy Wykonawca winien przewidzieć pomieszczenie techniczne wraz z 

częścią sanitarną dla max. 10 osób, w którym będą się odbywać rady budowy z udziałem wszystkich 
przedstawicieli procesu budowlanego. Pomieszczenie techniczne winno mieć dostęp do internatu, komputera 
oraz urządzenia wielofunkcyjnego (laserowego posiadającego funkcję drukowania, skanowania, kopiowania).  
 

§3 
Termin wykonania 

 
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco - zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z 

jego odbiorem: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Powyższy termin rozumiany jest jako data zakończenia prac budowlanych, w tym montaż urządzeń i 

wyposażenia oraz uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia 
do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane 
pozwolenie na użytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest 
wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, 
potwierdzone zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego, określa harmonogram rzeczowo- finansowy. 

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 
13 ust. 13 umowy. 

5. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy. 
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6. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i następnie będzie prowadził roboty z 
należytym pospiechem i bez opóźnienia, aby ukończyć je w terminie oznaczonym w ust. 1, wliczając w to czas 
konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prób, sprawdzeń, pomiarów itp. 

7. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Kierownika Budowy i Kierowników robót. 
 

§4 
Harmonogram Rzeczowo - finansowy, szczegółowy kosztorys, dokumentacja projektowa 

 
1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy Harmonogram 

rzeczowo– finansowy. 
1) Harmonogram  rzeczowo - finansowy winien zawierać określenie elementów robót budowlanych, 

kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować oraz częściowe ceny ryczałtowe za wykonanie 
elementów robót. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu. 

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy będzie załącznikiem do umowy o roboty budowlane. 
3) Terminy pośrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. …. tygodni od rozpoczęcia 

robót budowlanych przez Wykonawcę) są wiążące dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich z 
ww. harmonogramu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu których ich 
dotrzymanie nie było możliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

4) Terminy wyszczególnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym będą na roboczo monitorowane 
przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma 
postanowień harmonogramu, koszty wszelkich zwłok poniesione przez Zamawiającego w związku ze 
zwłoką Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami 
wzoru umowy. 

5) Przesunięcie terminów pośrednich z harmonogramu rzeczowo – finansowego może nastąpić wyłącznie po 
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogą zostać 
wprowadzone z uwagi na okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub podwykonawców. 

6) Przesunięcia elementów robót w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie zmian 
dotyczących danego elementu robót zarówno pod względem rzeczowym i terminowym nie wymagają 
zmiany umowy w formie aneksu. 

2. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia publicznego, dostarczy 
Zamawiającemu kosztorys budowlany sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zwany dalej 
Szczegółowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegółowy Kosztorys w formie określonej 
Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) Dz. U. z 2021 r. poz. 2458. 

4. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Szczegółowy Kosztorys będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy, będzie on 
także podstawą do rozliczania „robót zaniechanych” i „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona 
(aneksowana) na podstawie art 455 Ustawy PZP. 

5. Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu Szczegółowy Kosztorys zobowiązany jest do przekazania 
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdzie ceny jednostkowe elementów będą 
stanowiły podstawę do rozliczeń częściowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania „robót zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu zamówienia 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu zamówienia – tzw. „robót zaniechanych”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określono w §12 
ust. 13. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, przy czym wartość świadczenia 
     Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 90% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 5 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców 

 
1. Dopuszcza się, aby Wykonawca korzystał z usług podwykonawców z zachowaniem niżej wymienionych 

wymogów. 
2. Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkową wartość prac wykonywanych przez podwykonawców: 

1) ............................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................................... 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 
umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 
zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 
3) w przypadkach określonych w ust. 22.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo3dokonać bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

20. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

21. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

 1) treść umowy o podwykonawstwo nie może stać w sprzeczności z podpisaną umową zasadniczą, 
 2) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawić zasady 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

 3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy, 

 4) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, powyżej którego 
podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 

 5) wynagrodzenie podwykonawcy należy ustalić się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT, 

 6) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić okres odpowiedzialności podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

 7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kserokopii opłaconej 
aktualnej polisy OC obejmującej odpowiedzialność kontraktową (niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań) opiewająca na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 80% wartości 
umowy o podwykonawstwo, 

 8) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

 9) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany, 

 10) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 
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§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie 
ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy, wykonaną na podstawie treści 
specyfikacji warunków zamówienia w wysokości netto:...................................................... zł, plus 
obowiązujący podatek VAT w wysokości: ............%, co stanowi kwotę brutto:  ..............................zł, 
słownie ...................................................................... zł. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i 
czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym także wykonanie prac i 
czynności nie będących robotami budowlanymi, a należących do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
zapisami niniejszej umowy. 

3. Roboty będące przedmiotem umowy będą rozliczane fakturami częściowymi do wysokości 90 % kwoty 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego elementów robót 
określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Do 
każdej faktury musi być dołączony protokół stanu zaawansowania robót. 

4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół zaawansowania robót zgodny z Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania określona będzie wartość według stanu na dzień jego 
sporządzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartość i ilość prac wykonanych przez: 

 1) Wykonawcę, 
 2) zgłoszonych Podwykonawców.  
Protokół zaawansowania podpisany będzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie ze strony 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla każdej branży. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze końcowym robót przez 
Zamawiającego przy współudziale Inspektora (ów) Nadzoru i po przekazaniu Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy wraz z terenem przyległym. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót. 
7. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca załączy: 

 1) protokół zaawansowania robót zgodnie z ust. 4, 
 2) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich zgłoszonych Podwykonawców, 
 3) kopie faktur/ rachunków wystawionych przez Podwykonawców w okresie rozliczeniowym, którego 

dotyczy protokół zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” 
wraz z informacją, których robót i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy, 

 4) dowody zapłaty faktur/rachunków, o których mowa w pkt 3), lub oświadczenie, że roboty zostały 
wykonane siłami własnymi. 

8. Do faktury końcowej Wykonawca załączy ponadto: 
 1) zestawienie wszystkich faktur/ rachunków zapłaconych Podwykonawcom, 
 2) oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz 

z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  z nieprzedstawienia 
dowodów zapłaty do czasu ich zapłaty. 
Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
może być potwierdzenie przelewu środków przez Wykonawców lub Podwykonawców na rachunek 
bankowy danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z określeniem tytułu przelewu 
wygenerowanego ze strony banku. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystał z usług Podwykonawców do każdej faktury dołącza 
oświadczenie, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.  

10. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
11. Faktury winny być wystawiane na Gminę Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, NIP 695-13-99-915. 
12. Należność wynikająca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy 

Wykonawcy: …………………….................……………. w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu  
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami jak w ust. 7 i 8. 

13. Należność za faktury częściowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
zapłaty wszystkich Podwykonawców lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu pisemnego 
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oświadczenia Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami 
własnymi. 

14. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń 
wszystkich Podwykonawców o zapłacie im przysługujących wynagrodzeń zgodnie z ust. 8 pkt 2 lub po 
przedstawieniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że roboty budowlane realizowane na podstawie 
niniejszej umowy, wykonał siłami własnymi. 

15. Przeniesienie wszelkich wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych faktur za wykonane roboty 
obciążające Zamawiającego na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 

16. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub faktury VAT bez 
wymaganych załączników, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia, do czasu jej uzupełnienia, bez 
prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie za ten okres. 

17.  Za datę uregulowania płatności przyjmuje się dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez 
Zamawiającego. 

18. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, „robót zaniechanych” oraz „robót zamiennych” – o ile 
wystąpią i będą zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego nastąpi zgodnie z treścią § 12 ust. 
13 umowy. 

 
§ 7 

Kary Umowne 
 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy kary 
umowne,  

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3,  – w wysokości 0,5 
% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust.1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie danego zadania, 

2) za zwłokę terminów wykonania poszczególnych grup / etapów robót wyszczególnionych w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego – w wysokości 0,1 % 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie poszczególnych grup / etapów robót, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych danej grupy / etapu robót z 
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w której znajduje się dany element lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi, w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 
umowy, za  każdy  dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia 
upływu terminu dodatkowego, 

5) za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiającym zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegółowego– 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
dzień opóźnienia, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo. 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości – 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej 
zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany, 

9) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osób wykonujących na umowę o pracę, czynności 
wskazanych w załączniku do Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

10) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę 
osoby wykonującej na umowę o pracę czynności wskazanych w §2 ust. 12, a polegających na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia 
przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

11) każdorazowo w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust 1 umowy, jeżeli roboty objęte 
przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub zgłoszeni 
Podwykonawcy 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000,00 zł  
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek braku zmiany. 

13) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, 

2. W przypadku odstąpienie od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej 
stronie karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust.1 umowy, z wyjątkiem 
sytuacji określonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy. 

3. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokości określonej w odrębnych przepisach  
w dniu ich wymagalności, w przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidłowo sporządzoną i dostarczoną Zamawiającemu fakturę.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżących faktur. 
5. Kary umowne, w szczególności kary za opóźnienie, podlegają kumulacji.  
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

7. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę 
z żądaniem zapłaty. 

8. Strony ustalają łączny limit kar umownych, które mogą być naliczone na podstawie niniejszej Umowy w 
wysokości 35% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w §6 ust. 1 Umowy.  

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  
1) zaistnieją przesłanki określone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

lub jej części zwracając proporcjonalną część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w razie 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy”) 

2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź 
też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o ile nie 
stoi to w sprzeczności z treścią ustaw Prawo upadłościowe lub Prawo restrukturyzacyjne,  

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich realizację i 
pomimo wezwania Zamawiającego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 
kolejnych 7 dni, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
pomimo wezwana Zamawiającego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

5) suma kar umownych przekroczyła kwotę 15% wynagrodzenia brutto, 
6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał 

swoje zobowiązania umowne, 
7) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wady uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich terminowe 

zakończenie, Zamawiający może go poinformować na piśmie, jakie należy podjąć działania dla terminowego 
wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego  w określonym przez 
niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy.  

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją, 
przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 
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natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dokumentacją. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

4. Jeśli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskania zgody sądu. 

5. Konieczność więcej niż trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.  

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania umowy za porozumieniem, 
strony obciążają następujące obowiązki: 
1) z chwilą otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy Wykonawca winien 

wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,  

2) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Inspektora 
(ów) nadzoru, sporządzi Protokół Inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień, w którym 
umowa przestała obowiązywać wraz z dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod względem 
ilościowym i jakościowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy z odniesieniem do 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich 
wzajemnych roszczeń. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót, 
nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowiązywania umowy 
usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy wszelkie materiały przez niego 
dostarczone, co do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi.  

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:  
1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu 

umowy, która została wykonana do dnia ustania obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza 
zastrzeżenia, co do jakości,  

2. odkupienia materiałów, lub urządzeń, o których mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego paragrafu, 
3. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do zaawansowania 

rzeczowego robót,  
4. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był przedmiot 

umowy.  
7. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny 

odstąpienia. 
8. Pomimo odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi obowiązują między 

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. 
 

§ 9 
Warunki gwarancji i rękojmi 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot 

umowy w zakresie: 
a) gwarancji jakości i rękojmi na okres  ……………. miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz 

montaż urządzeń licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem 

obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub z wyłącznej winy 
Zamawiającego lub osób trzecich. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej o 
treści zgodnej   z załącznikiem nr 2 do umowy  
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4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa 
zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, 
bądź usunie je nieskutecznie. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy,  w 
dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeprowadzenie niezbędnych przeglądów 
technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i 
materiałów ponosi Wykonawca. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzeń i wyrobów budowlanych 
z częstotliwością wymaganą w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca. 

8. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie z  art. 558 
§ 1 KC poprzez wydłużenie okresu rękojmi aż do upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez 
Wykonawcę tj. na ………… lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urządzenia okres gwarancji przyjmuje się wg okresu 
gwarantowanego przez producenta, lecz nie krótszy jak 3 lata od daty odbioru końcowego robót. 

 
§ 10 

Nadzór na pracami 
 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ………………………………………………..……………….., 
2. Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest:  ……………...………………..     

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca przed podpisaniem wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
brutto jak w § 6 ust.1 umowy, tj.  …………..……. zł  (słownie: …………..............…………..  złotych) w formie 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
299 ze zmianami). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy 
PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 
jest uzasadnione czy nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70%  w kwocie ……………….zł, na wniosek Wykonawcy, w 
terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Zabezpieczenie w wysokości 30% w kwocie ……………… pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu gwarancji i rękojmi za wady  i zostanie zwrócone, na wniosek Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie. 

10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona wartość robót ulegnie zmianie to proporcjonalnej 
zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do 
uzupełnienia zabezpieczenia. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno 
być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy 
gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego -  bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

12. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie gwarantowi wezwania 
Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze 
zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem, na czym to niewywiązanie się polega. 

13. Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego będzie 
doręczone w czasie obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 

14. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – 
w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

15. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z ust. 2, najpóźniej w 
dniu podpisania umowy.  

16. Wykonawca winien zapewnić sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania 
gwarancji w przypadku wydłużenia okresu wykonywania prac lub uwzględnić konieczność wniesienia na ten 
okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji swoich obowiązków w 
zakresie uzupełnienia wysokości wynagrodzenia, Zamawiający może potrącić z dowolnej płatności na rzecz 
Wykonawcy odpowiednią kwotę na poczet kaucji gwarancyjnej.  
 

§ 12 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2-31. 

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, 
wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, 
określonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 
ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niezawinionych przez Wykonawcę przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, 
wywołanych: 
a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez podmioty inne niż 

Wykonawca lub jego podwykonawcy lub 
b) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego 
w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 
a) i b). 

4. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii, warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub 
równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 
staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie 
uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi 
opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od 
dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w  § 3 ust. 1  umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub 
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o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie 
dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo 
dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne 
dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
5.1. zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
5.2. zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, 

utrzymanie, lub użytkowanie, 
5.3. zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
5.4. zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 
5.5. zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
5.6. zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
5.7. zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
5.8. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu  
przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §6, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek 
wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania 
przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla 
Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po 
zawarciu umowy, w szczególności takie jak:  
7.1. działania wojenne, 
7.2. terroryzm, 
7.3. rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego, 
7.4. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z 

wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 
7.5. działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 
7.6. ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej 

lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza 
zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły 
wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku 
działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci 
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile 
istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia 
należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie 
tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 

9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 
fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 
6 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, 
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 
1 umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 
błędów w dokumentacji projektowej, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca 
dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jeżeli 
wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki 
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czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

11. Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i jest mniejsza od 15 % 
wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 

12. W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy Zamawiający 
podejmie decyzję o konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania i 
rozliczania: 
12.1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ustawy PZP. 

12.2. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot zamówienia 
podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ustawy PZP, odbędzie się 
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie częściej niż 
w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w 
oparciu o następujące założenia – ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z Kosztorysu 
Szczegółowego, o którym mowa w §1 ust. 7, w sytuacji gdy wystąpią roboty, na które nie określono 
w Kosztorysie Szczegółowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Kosztorysy na roboty, na które nie określono cen jednostkowych w Kosztorysie 
Szczegółowym opracowywane będą na podstawie cen nie wyższych niż średnia cena opublikowana 
w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z bieżącego kwartału. Podstawą do określenia nakładów 
rzeczowych będą normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie 
pozycje katalogów KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, 
zastosowana będzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

13. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej tj. 
„robót zaniechanych”, o których mowa w §1 ust. 9, sposób obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący – w przypadku od odstąpienia od całego 
elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia – ceny jednostkowe robót zostaną 
przyjęte z Kosztorysu Szczegółowego, o którym mowa w §1 ust. 7, jeżeli nie będzie możliwe rozliczenie danej 
roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegółowy, należy przyjąć do rozliczeń ceny nie wyższe niż średnia cena 
opublikowana w cenniku Sekocenbud z bieżącego kwartału. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 
będą katalogi KNR i KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana będzie 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych szczegółowych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia – ceny jednostkowe robót 
zostaną przyjęte z Kosztorysu Szczegółowego, o którym mowa w §1 ust. 7, jeżeli nie będzie możliwe 
rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegółowy, należy przyjąć do rozliczeń ceny nie wyższe 
niż średnia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z bieżącego kwartału. Podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych będą  katalogi KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. 
katalogach, zastosowana będzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

15. W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

16. W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robót dodatkowych, zapłata za realizację 
robót dodatkowych nastąpi na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w Szczegółowym 
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Kosztorysie złożonym przez Wykonawcę, w sytuacji gdy czynnik cenotwórczy nie występuje w 
Szczegółowym Kosztorysie do rozliczeń należy przyjąć ceny nie wyższe niż średnia cena opublikowana w 
cenniku wydawnictwa Sekocenbud z bieżącego kwartału. 

17. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza 
zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących 
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 
18.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 
18.2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na 
wniosek Wykonawcy w przypadku: 
19.1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 
19.2. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót, 
19.3. jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (art. rezygnacji). 
20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje 

on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika 
budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

21. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania 
określone w SWZ. 

22. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu 
umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w 
umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

23. Stosownie do treści art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany  wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy w następujących przypadkach: 
23.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
23.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

23.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

23.4. zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1342)  

23.5. zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy. 
- jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

24. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
umowy. 

25. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt. 23.2 Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagradzania. 
Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż 
nie będzie akceptował kosztów, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
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26. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt. 23.3 Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 23 pkt. 
23.3  na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 23 pkt. 23.3 
niniejszego paragrafu. 

27. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt. 23.4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów 
kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający 
oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty do 
pracowniczych planów kapitałowych. 

28. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 23  niniejszego paragrafu 
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu 
przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia.  

29. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 23 pkt. 23.1 – 23.4 niniejszego paragrafu obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 23 pkt. 23.1 – 
23.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o 
którym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony 
nie będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę 
takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

30. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu po upływie 12 
miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej za 12 
miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość będzie niższa niż 90 lub wyższa niż 110, Strony 
są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie prac pozostałych do wykonania, 
zawierający inwentaryzację prac w toku i wycenę prac podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą z 
opublikowanego wskaźnika. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia 
drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych 
do waloryzacji zostanie ujęta w zestawieniu kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe wykonane w 
oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegółowego, na podstawie którego została przygotowana oferta cenowa 
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 
Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji 
wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu nie może przekraczać łącznie 
10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega, że zmiana 
wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie nie może być dokonana częściej niż co 12 miesięcy.  

31. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 23 pkt. 23.1, 23. 2, 23.3, 
23.4 i 23.5 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i Wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem ust. 28 i 
29 niniejszego paragrafu.  
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32. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 13 

Odbiory robót 
 

1. Strony przewiduję poniższe odbiory robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy: 
1) Częściowy Odbiór Robót Budowlanych dokonywany na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
2) Odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikowych, 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidłowego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru, przystąpi do Częściowego Odbioru Robót Budowlanych i w terminie do 7 dni 
roboczych od daty prawidłowego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi 
do Odbioru częściowego lub Odbioru Końcowego. Do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 
Inspektor Nadzoru przystąpi w terminie 24 godzin od chwili prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę, 
gdy odbiór ma być dokonany w dniu roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowiązany 
zgłosić gotowość do odbioru prace zanikowe lub ulegające zakryciu na 48 godzin przed planowanym 
odbiorem. 

3. Każdy odbiór robót budowlanych będzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru.  
4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegające zakryciu. 
5. Odbiory częściowe robót odbywać się będą niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakończone będą  

częściowymi protokołami odbioru wykonanych elementów robót potwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

6. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  
wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikające z umowy, SWZ, Dokumentacji projektowej i Prawa 
Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą w tym atesty i aprobaty na 
wbudowane materiały, protokoły i wyniki z badań, inwentaryzację geodezyjną, sprawdzeń i pomiarów, 
protokoły robót ulegających zakryciu. 

7. Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
sprawdzi kompletność  przekazanej dokumentacji powykonawczej. 

8. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie o gotowości do obioru 
końcowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących 
przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru oraz 
podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokół stwierdzający kompletność przekazanych mu przez 
Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

9. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, powoła komisję odbiorową i dokona odbioru końcowego robót będących przedmiotem 
umowy.  

10.  W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu także: 
1) oryginał dziennika budowy, 
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej 
3) operat kolaudacyjny – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 
4) zbiorcze zestawienie ilości wykonanych robót budowlanych oraz zamontowanych urządzeń – 1 egz. 
5) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  - 2 egz.   
6) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę,  
     przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  –  w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
7) kartę gwarancyjną na wykonane roboty budowlane, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy. 
 
 Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zostać zapisany na płycie CD lub innym nośniku, 

zawierającym komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie doc, dwg i pdf. (wersja papierowa i 
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elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to wszystkie dokumenty i decyzje 
dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem 
a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.  

 Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu. Nazwa katalogu 
winna odzwierciedlać nazwę opracowania. W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskich 
znaków diakrytycznych. 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych 
przy odbiorze. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi. 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

− Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej obniżyć wynagrodzenie. 

− Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar 
umownych z tytułu zwłoki. 

13. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie 
protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą 
dokumenty wymienione w ust. 10. 

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. W przypadku zaniechania wykonania tego 
obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 
§14 

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w 
dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności: 
a) Umowa, 
b) SWZ. 

2. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 1 powyżej, należy traktować jako 
wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące 
należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 
Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron. 

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
 

a) Formularz ofertowy                                                 -  załącznik nr 1 do umowy, 
b) Karta gwarancyjna                                                   -  załącznik nr 2 do umowy, 
c) Wykaz zatrudnionych na umowę o pracę     -  załącznik nr 3 do umowy, 
d) Harmonogram rzeczowo–finansowy    -  załącznik nr 4 do umowy, 
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§ 15  
Ochrona danych osobowych oraz poufność 

 
1. Każda ze stron niniejszej umowy oświadcza, że pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w 
odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. 
2.  W związku z realizacją Przedmiotu umowy każda ze stron niniejszej umowy może gromadzić, wykorzystywać, 
przesyłać, przechowywać, utrwalać albo w inny sposób przetwarzać dane osobowe, dostarczane przez drugą 
Stronę, niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, które można powiązać z konkretnymi osobami, w tym w 
szczególności dane osobowe pracowników,  Podwykonawców, dostawców obu Stron w postaci: imienia, 
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska służbowego, na zasadach 
określonych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
3. Każda ze stron umowy oświadcza ponadto, że: 
3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy będą przetwarzane w celu realizacji Przedmiotu 
niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa; 
3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, będą przechowywane przez czas, określony przepisami 
prawa, związanymi z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie 
zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie Umowy; 
3.3. wykonuje we własnym zakresie względem osób, których dane osobowe będą  
przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiązki informacyjne, wynikające z art. 13 i 14 
RODO.  
4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez stronę umowy danych osobowych osób, o których mowa 
w ust. 2, oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, 
dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bolkow.pl  
5. Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do: 
5.1. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i 
organizacyjnych dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 
5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi z uregulowań 
prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, 
5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części 
określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy. 
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