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Załącznik nr 8 do SWZ 

 
UMOWA NR IN.272......2024 

 
 
zawarta w dniu …………….. 2024r.  w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Leszno, z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,  
NIP: 697 – 22 – 59 – 898  
REGON: 411050445  
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
Łukasza Borowiaka - Prezydenta Miasta Leszna, 
a  
.............., z siedzibą w ..................... przy ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS .............. w Sądzie Rejonowym ..........................., w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego 
Rejestru Sądowego 
NIP .........................,  
Regon ....................,  
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
................................................ 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (znak sprawy: IN.271.3.2024) w trybie podstawowym, którego wartość nie przekracza progów 
unijnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o następującej treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego (roboty 

budowlane) pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” w zakresie określonym w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach (w szczególności 
w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, projekcie 
stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB), przedmiarach robót), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy. 
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

2. Na realizację Projektu pn. ,,Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” - Miasto Leszno otrzymało 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 
określonego w ust.1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust.1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem prowadzenia robót 
oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzień wykonywania robót zasadami 
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robót. 

6. W odniesieniu do konieczności spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083) w zakresie realizacji 
zamówienia przy wykorzystaniu co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
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ziemnym (Załącznik nr 7 do umowy), Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności wykorzystania przy 
realizacji umowy pojazdów:  
a) zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, co oznacza zapewnienie, że udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu umowy wynosi nie mniej niż 10 % całości pojazdów wykorzystywanych przy realizacji 
umowy,  

b) w terminie do 7 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację 
o pojazdach wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy, obejmującą: markę i model pojazdu, 
numer rejestracyjny, wskazanie tytułu prawnego do pojazdu (własność, najem, leasing etc.) oraz napędu 
(elektryczny, napędzany gazem ziemnym, inny spalinowy),  

c) zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów 
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym 
do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych, 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości do odbioru końcowego ustala się na okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/częściowe użytkowanie obiektu lub 
dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Leszna (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna nie wniósł 
sprzeciwu). 

2. Niezależnie od postanowień ust.1 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie  
z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania 
terminu określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż 
o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych  
w § 18 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, 
że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego 
nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w 
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę 

 
§ 3 

Harmonogram robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany przez  Inspektora 

nadzoru inwestorskiego harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni od podpisania 
umowy; harmonogram robót (rzeczowo-finansowy) musi być zgodny z harmonogramem rozliczeń, 
stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia 
harmonogramu robót do zatwierdzenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu 
robót w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag Zamawiającego będzie się 
uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego  
w terminie określonym w ust.3 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram  
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w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, który uznaje się za 
jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w terminie 7 dni od 
wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy 
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem. 

7. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót. 
8. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie 

wymaga zmiany Umowy. 
9. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

Umowy stanowi zmianę Umowy - powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona 
aneksem do Umowy. 

 
§ 4 

Wymogi materiałowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 
oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branży Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentów do 
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien być nie krótszy niż 8 dni przed ich 
planowanym wbudowaniem. 

 
§ 5 

Teren budowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie nie później jednak niż 14 dni od 

dnia podpisania umowy.  
2. W przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być 
podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu obowiązków. 
5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego 
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych 
odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 
również za działania Podwykonawcy. 

6. Od dnia  przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich 
odpadów. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,  
a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności 
porządkowe na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania materiałów. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem miejscowym oraz 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.). 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy pracownikom organów 
uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności, przy prowadzeniu robót w pobliżu 
istniejących drzew nieobjętych wycinką. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjętych wycinką (w tym poza 
granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz właściciela 
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym związane. 

11. Wykonawca niezwłocznie udostępni Wykonawcy realizującemu roboty na rzecz Spółki Wodociągi Leszczyńskie 
Sp. z o.o. po usunięciu nawierzchni drogi w związku z przebudową sieci wodociągowej. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one  
z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę ze strony Spółki Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o. o.  
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na podstawie złożonej oferty na 
kwotę: …...................... zł brutto (słownie: ..................................................... złotych ...../100), w tym 
podatek VAT w ustawowej wysokości, z czego:  
a) kwota ……………… zł brutto, pochodząca z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, 
b) kwota ……………………… zł brutto, stanowiąca wkład własny Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym)  
i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji 
projektowej i  STWiORB, oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami  
i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie powyższego przez 
Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczególności (lecz nie 
ograniczając się do): 

a. jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy; 
b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji 

niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu; 
c. koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed dostępem osób 

nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 
d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy Wykonawcy; 
e. wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do 

realizacji zamówienia; 
f. koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 
g. koszty zabezpieczenia robót; 
h. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, obejmujące tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze źródła 
ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, obejmujące 
również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty paliw; 

j. koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 
technologiczne, oświetlenie terenu robót z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, 
energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 



 

5 

 

l. koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych 
z Zamawiającym; 

m. koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem 
dróg ewakuacyjnych; 

n. koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót; 
o. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
p. koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, 

teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów; 
q. koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego; 
r. koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) w dni wolne od pracy; 
2) w godzinach popołudniowych. 

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, 
użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

t. ewentualne koszty związane z realizacją robót na nieruchomościach należących do osób trzecich. 
u. koszt dostawy drewna z wycinki na miejsce wskazane przez Nadleśnictwo Karczma Borowa i Miejski 

Zakład Zieleni. 
v. koszt dostawy materiałów z rozbiórki nadających się na ponowne wbudowanie, na miejsce wskazane 

przez Miejski Zarząd Dróg. 
w. koszty naprawy wszelkich uszkodzeń urządzeń (z winy Wykonawcy), 
x. koszt ewentualnych prac archeologicznych (jeżeli wymagane)  
y. koszty badań wbudowanych materiałów (np. badanie zagęszczenia podłoża, itp.) 

5. Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy inwestycji w części 
niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, 
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 
Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej płatności1 na rachunek 
bankowy Wykonawcy:  
Nazwa Banku: ..........................,  
Nr rachunku: ...............................................,  
który znajduje się na „białej liście podatników”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  
z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla 
Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego 
jest najbliższym dniem roboczym. 

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT  
i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje 
prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
korygującej. 

11. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób 
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego  : NIP 697-22-59-89 
13. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy : NIP ..................... 

 
 
 

 
1 Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT. 
2 Dotyczy podatników VAT czynnych. 
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§ 7 
Rozliczenie robót 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą Umową będzie następować na 
podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót. 
3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie się odbywało następującymi fakturami 

V–T - zgodnie z harmonogramem rozliczeń (w podanych tam kwotach i okresach), stanowiącym załącznik do 
umowy: 

1) Fakturami częściowymi za roboty budowlane z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu oraz  
z zastrzeżeniem, że suma wartości brutto faktur częściowych, złożonych do dnia 31.10.2024r. może 
wynieść nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.2 niniejszej umowy, 

2) Fakturą końcową (min. 10 % wartości kontraktu).  
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy. 
5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego danej branży, Kierownika 
Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół 
częściowego odbioru robót. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 
jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

6. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że faktury częściowe za 
roboty budowlane, będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rozliczeń (w podanych tam kwotach  
i okresach) przez okres realizacji robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty 
budowlane, każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust.5 niniejszego paragrafu, przy 
czym:  

1) suma wartości brutto faktur częściowych, złożonych w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.10.2024 r. nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy oraz  

2) suma wartości brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
określonego w §6 ust. 2 umowy oraz 

3) udział własny Zamawiającego (§ 6 ust. 2 lit b umowy) zostanie wypłacony przed wypłatą 
dofinansowania (§ 6 ust. 2 lit a umowy). 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół końcowego 
odbioru przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 
jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 
Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których mowa 
odpowiednio w ust. 5 lub 7 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 lub 
7 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 
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9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

10. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy 
dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych 
dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 
 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe, niezależnie od planowanych płatności, będą dokonywane nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 
na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 

poszczególnych branż, określający stawki za wykonania robót z rozbiciem jak w kosztorysie 
szczegółowym, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ i obejmujący także tabelę elementów 
scalonych dla wszystkich branż – także z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegółowym, 
o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ. 

b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe 
deklaracje zgodności, itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty są  niezbędne do rozliczenia 
zamówienia.  

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego 
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robót i Inspektorów Nadzoru występujących  
w odbiorze branż. 

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 
1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dokonać pisemnie  

a do zgłoszenia dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 
a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgłoszenie zakończenia budowy do 

właściwego inspektora nadzoru budowlanego – jeżeli jest wymagane; 
b) Wypełnione dzienniki budowy; 
c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o zakończeniu robót; 
d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania zagęszczenia zasypki 

wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzające 
uzyskanie pozytywnych wyników (jeżeli dotyczy).  

e) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z wnioskami materiałowymi               
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.). 

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi 
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 

g) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, wyroby  
i urządzenia. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorów Nadzoru 
poszczególnych branż. Projekt zamienny wraz ze zmianami dokonanymi na budowie, ma być 
naniesiony na podkład z pierwotnego projektu stanowiący załącznik do SWZ. 

i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami. 

k) Protokoły odbiorów przyłączeń do sieci podpisane przez właścicieli tych sieci (jeśli dotyczy). 
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l) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 
Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku 
elektronicznym. 

2)  Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez 
skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) 
wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy, 
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót i Inspektorów 
nadzoru danej branży, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym 
zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało istotnymi, że obiekt nadaje się do 
użytkowania (usterki). Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy 
(niewykluczających użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, jednak 
wymaga usunięcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym 
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej lub też brak 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branży, że prace zostały wykonane zgodnie z umową  
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania, 
spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych  
z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  
w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli 
wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 
niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonego do podpisania 
umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla 
województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie (co nie wyklucza 
możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu całości poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli 
Zamawiający zleci innemu podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad przekroczą 
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy). 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi 
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 
Umowy. 

 
§ 9 

Roboty zamienne i dodatkowe 
1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek wskazanych w §18 

niniejszej Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót zamiennych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 7 dni od 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego danej branży o terminie odbioru robót 
zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia do 
stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były objęte 
zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki 
ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych  
w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego; 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie   
w Umowie. 
Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonania robót dodatkowych. 

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w złożonym 
do podpisania umowy kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów 
pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa 
wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie  
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według 
obowiązujących przepisów. 

 
§ 10 

Personel Zamawiającego 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są osoby wchodzące w skład 

powołanego Zespołu: 
 Imię i nazwisko: Celina Pilżys-Kosmatka – Koordynator zespołu 

telefon: 65 547 68 42 
e-mail: cpilżys-kosmatka@leszno.pl 

 Imię i nazwisko: Marek Piotrowiak 
Telefon: 65 547 68 55 
e-mail: mpiotrowiak@leszno.pl 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający wyznacza Inspektorów nadzoru: 
1) Inspektor Nadzoru branży drogowej: .......................... 
2) Inspektor branży wodno – kanalizacyjnej :.............................. 
3) Inspektor branży elektrycznej: .......................... 
4) Inspektor branży telekomunikacyjnej: ...................... 
5) Inspektor branży dendrologicznej: ......................... 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2351 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a Zamawiającym.  

 
 
 

§ 11 
Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: ............................... 
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telefon: ................................. 
e-mail: ……………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………….. 
e-mail: ………………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami personel wskazany  
w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób zgodny z § 21 
umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być 
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane  
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej 
osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robót branży drogowej) z ramienia Wykonawcy 

będzie: ...............................  
b. Kierownikiem robót branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: ............................. 
c. Kierownikiem robót branży sanitarnej  z ramienia Wykonawcy będzie: ................................ 
d. Kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy 

będzie: ................................ 
 Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji 
lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 

− roboty budowlane, 

− roboty branży drogowej, 

− roboty branży telekomunikacyjnej 

− roboty branży elektrycznej, 

− roboty branży sanitarnej 
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie 
obowiązywania umowy.  

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
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Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej 
czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do 
SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 powyżej, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na 
podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji 
Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie 
 
 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować 
przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie 
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektów 
tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 
niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym 
zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp 
Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidział to w dokumentach 
zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji 
części zamówienia. 
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za 
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej 
Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany 
należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy 
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie,  
o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których 
mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 
11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż  
50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od 
przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje  
o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym 
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, 
gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej Umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 
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20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje 
własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby  
i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo 
z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi 
odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, 
poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 
27 powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 
zgłosi uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 
zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 
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zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem  
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 
uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej 
Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
 

§ 13 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ………..………………………………………………………… 
będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.  
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których 
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, 
może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

§ 14 
Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) 
kary umowne, stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 
niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia 
brutto za wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji - w wysokości 1% wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 0,5% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia 
przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robót będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) za uniemożliwienie dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Łowieckiej – w wysokości 
0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień, w którym wystąpiło zdarzenie, 

f) za uszkodzenie drzew rosnących w ulicy Energetyków (poza zakresem wycinki drzew)– za każde 
uszkodzenie stwierdzone przez dendrologa 0,05% wartości kontraktu,   

g) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca 
lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 0,05% wartości kontraktu, 

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 1 000,00 zł za 
każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
1 000,00 zł. 

k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu, 

l) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy -  
w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 

m) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych obowiązków Wykonawcy 
wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 2.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % 
wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania dla 
zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 
siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez 
Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy  
z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uważa się 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy. 
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 20% wartości 

kontraktu.  
 

§ 15 
Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy  
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz dostaw 
o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, 
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c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy 
niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie wykonuje 
którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy, 

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot inny niż wskazany  
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania 
umów, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  
j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu 

realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 
zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału  
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 
niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości kontraktu, 
przy czym Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni, licząc 
od dnia zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 
kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego wykonania 
zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 
i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień 
nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania  
i dochodzenia odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 
2 niniejszej Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 
następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej 
do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 6, 7, 
8, 12 niniejszej  Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
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3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. 
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy 
termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi 
się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej Zamawiający zapłaci tylko za 
wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających ze złożonego 
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on 
prawidłowo sporządzony. 

 
§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace oraz 

wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres … miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót,  
z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń  
z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza 
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę,  
a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek 
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 
wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania – w terminie 
zakreślonym przez Zamawiającego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego  
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 
składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które ujawniono po upływie 
okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę, bądź 
wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu 
elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na 
rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 
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14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 12 lub 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 
ust. 2  niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia 
wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną 
naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 
potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod numer .................... 
lub poczty elektronicznej .................. 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy 
istnienie wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem Zamawiającego. 
20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te wady/usterki 

spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić określony 
sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać 
powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym 

podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji 
instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed 
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć  
w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw 
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), 
Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem,  
że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma 
prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót  
i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej 
sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

25. W ramach rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest także do 
wykonywania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, ciążących na Zamawiającym w związku z umową 
zawartą z Enea Operator Sp. z o. o.; wyciąg z ww. umowy, obejmujący zobowiązania z tytułu rękojmi 
i gwarancji, stanowi załącznik nr 12 do SWZ. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania  

w formie:..........................................................................................................................  
w wysokości ....................... zł, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o którym 
mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w sposób 
opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybór sposobu zabezpieczenia należy do 
Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o swoim wyborze przed 
zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek 
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie wraz z powstałymi 
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odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej  najpóźniej w terminie 
podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie 
wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa  
w § 14 ust. 1 lit. l) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze 
środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek w terminie ustalonym  
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 
dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży 
nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego 
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 
zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 
§ 18 

Zmiany postanowień umowy 
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem 
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  
w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) 
warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii 
realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych 
podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę 
wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów  
i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas 
trwania ich następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki 
lub usunięcia,  
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f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać 
będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, 
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 
projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad 
czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich (w tym np. działań/zaniechań wykonawcy 
realizującego roboty na rzecz Spółki Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o. o.), które to przyczyny każda ze Stron 
musi udokumentować. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz 
o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany  
w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie 
jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich 
następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  
W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub 
usunięcia kolizji, 

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób 
wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania 
ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych  
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty  
o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich 
następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie 
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności 
wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 

11) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane  
w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  
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− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. 
Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania 
robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania 
okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 12) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 
Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego, 
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż 
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego 
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość 
robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

     W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub 
niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 
podstawie złożonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 
poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 
niniejszej Umowy;  

4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 niniejszej 
Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek 
zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych 
urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
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z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego 
Podwykonawców. 

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie zamówienia,  
a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, jej części lub w umownym terminie. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez 
jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 19 

Ubezpieczenie robót 
1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca  zobowiązany jest 

do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej  
i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie 
ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka muszą konkretnie wskazywać na 
ubezpieczenie robót realizowanych na podstawie niniejszej Umowy. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz  
z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź 
kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej 
akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 
powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie 
będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, 
Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa 
w § 15 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na 
koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 
§ 20 

Klauzula poufności 
1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane  
z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 
Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 
świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo  
i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie 
za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych  

w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 
decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje 
poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji 
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 
korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 
wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej 
wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia 
rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu 
zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 
§ 21 

Klauzula RODO 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 

         Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku  
z realizacją umowy jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna  
z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z którym można się kontaktować pisemnie na 
adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub za 
pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa 
Pukaczewskiego, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym 
zamówieniem publicznym pn.: „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” – znak  
sprawy: IN.271....2024, co wypełnia legalność przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 
lit. b RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest 
zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

mailto:um@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl
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zawartych z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy 
informatycznego; 

5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance opisanej 
w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy,  
a następnie będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
przewidzianym dla organów gmin i związków międzygminnych; 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.  

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują poniższe prawa: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują poniższe prawa: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 
 

§ 22 

Klauzule waloryzacyjne   

 *postanowienia niniejszego  § zostaną wprowadzone jeżeli na dzień podpisania umowy, okres związania 
umową będzie  dłuższy niż 6 m-cy 
1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej Umowy przez 
Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona wnioskująca  
o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona wnioskująca  
o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
strona wnioskująca o zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek powinien obejmować jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 
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wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona wnioskująca  

o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 
1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona wnioskująca  
o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Strony przewidują możliwość zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia. Uprawnienie to przysługuje Stronom, jeżeli poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wyniesie co najmniej 5%, z zastrzeżeniem, że: 
1) Strony przyjmują, że wzrost cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i został 
uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, w związku z czym wzrost ww. cen materiałów lub 
kosztów na poziomie do 3% nie będzie brany pod uwagę przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) Za „punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztów, w oparciu o który będzie określana procentowa wartość 
poziomu zmiany cen lub kosztów(100%), Strony każdorazowo przyjmą poziom cen lub kosztów z miesiąca,  
w którym nastąpiło otwarcia ofert, 
3) Poziom zmiany cen lub kosztów będzie określany w okresach kwartalnych – jako skumulowana procentowa 
zmiana cen lub kosztów na ostatni miesiąc danego kwartału, przy uwzględnieniu wskaźnika, o którym mowa 
w ust. 8 poniżej. Strona jest uprawniona do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie 
za okres kwartalny, 
4) Waloryzacja będzie obejmować wartość robót (w rozumieniu ust. 9 poniżej) wykonanych w danym 
kwartale, 
5) Wartość robót wykonanych w danym kwartale będzie określana na podstawie protokołów odbioru robót 
budowlanych w ten sposób, że za roboty wykonane w danym kwartale uważa się roboty odebrane (tj. objęte 
protokołem o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 umowy) w danym kwartale.  

8. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, będzie określany w oparciu o wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków”, publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przestał być 
dostępny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS; 
zmiana wskaźnika w podanych okolicznościach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji 
przez Zamawiającego. 

9. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych będzie obejmować wyłącznie 
wartość robót wykonanych (w rozumieniu ust. 7 pkt 5 powyżej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S  
z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementów scalonych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy. 
Zysk Wykonawcy (narzuty) nie będzie podlegał waloryzacji. 

10. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowień niniejszego paragrafu nie 
może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych, rozumianego 
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jak niżej: 
1) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych będzie 
określana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartości robót budowlanych (w tym bez np. wartości robót 
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu), 
2) pierwotna (ofertowa) wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych zostanie 
obniżona o wartość niewykonanych robót budowlanych (np. roboty zaniechane, wartość robót zamiennych 
in minus etc.) – z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek tak rozumianego obniżenia wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy za realizację robót budowlanych w toku realizacji robót budowlanych okazałoby się, że wcześniej 
dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczają podany limit (5%), obliczony z uwzględnieniem 
dokonane obniżenia, to taka „nadwyżka” zostanie zwrócona przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, licząc od dnia 
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7-10, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12. Wykazanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
(w tym zaistnienia przesłanki uzasadniającej dokonanie zmiany oraz wartość zmiany, w tym zwłaszcza 
uwzględniającej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, która wnosi  
o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 
budowlanych na podstawie postanowień ust. 7 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiają, że określenie 
wartości robót podlegających waloryzacji będzie następować wyłącznie na podstawie kosztorysu, o którym 
mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz kosztorysów powykonawczych/tabel elementów scalonych, o których 
mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej umowy; Strony wyłączają przy tym możliwość dowodzenia wartości 
robót podlegających waloryzacji innymi środkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niż wymienione 
powyżej oraz zeznaniami świadków, przesłuchaniem stron, dowodem z opinii biegłego etc. (umowa 
dowodowa). 

13. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi 
obowiązku zwiększenia wartości (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robót budowlanych 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 23 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich 

starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej 
wierze – w szczególności wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne, Strony poddają mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli rozwiązanie sporu w trybie określonym w ust. 3 powyżej okaże się niemożliwe/nieskuteczne, spory 
wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-egz. dla 
Zamawiającego. 

  
WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 

Źródło finansowania umowy: 

 

Wpisano do Rejestru zaangażowania poz. ............ 


