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Zatacznik nr 1
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR DZP-.............. 120
zawarta W dniu: .........coooeiieeniiien

w Poznaniu pomiedzy:
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
z siedzibg przy ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)
ktdry reprezentuja;
Dyrektor Generalny - dr n. med. Rafat Staszewski
Dyrektor ds. Finansowych, Gtéwny Ksiegowy — mgr Barbara Maciatowicz
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM
a Firmg

........................... Z Siedzibg W ...y, PIZY iy i, ZATEjESTOWANG,
w Sadzie Rejonowym dla ...................... ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .................. CNIP ,REGON ...,

ktdra reprezentuje:.

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) oraz w oparciu o0 postgpowanie nr PN-78/20, na nastepujacych warunkach:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje inwestycji budowlanej pn.:
Budowa Collegium Humanum - Centrum Badan nad Czlowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu, dziatka nr 3/2, arkusz 07, obreb tazarz
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszacymi.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ wg Szczeg6towego opisu przedmiotu zaméwienia stanowigcego Zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z petno branzowym Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym autorstwa pracowni Kostka & Kurka ARCHITEKCI, ul. Wojska Polskiego 45/1 Poznan,
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad sztuki ipraktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego,
a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniaja. W przypadku rozbieznosci pomigdzy
projektem wykonawczym, a zakresem rzeczowym przedmiarow lub projektem budowlanym, nalezy uwzglednic
stan wynikajacy z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczace zakresu i sposobu realizacji robot
zawarte w SIWZ i zatgcznikach do SIWZ majg charakter nadrzedny w stosunku do projektu wykonawczego.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych
w ust 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy
prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegdinosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub
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sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego
i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami.

§2

. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy: ............. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2)  Zatermin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie robdt budowlanych oraz podpisanie przez
strony protokotu odbioru koricowego potwierdzajacego wykonanie obiektu budowlanego stanowigcego
przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym na podstawie zatacznika nr 8 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo-finansowy okresla poszczegoine etapy realizowanej przez Wykonawce inwestycji
wraz z terminami ich wykonania, w tym terminami posrednimi. Zwtoka w wykonaniu poszczegdlnych etapéw
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 11 Umowy
lub odstagpienia od umowy.

. Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t,j. Dz. U. z 2015 ., poz. 90). Jezeli z umowy
nie wynika inaczej terminy oblicza si¢ w dniach kalendarzowych.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo okre$lony i jest
wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia wszystkich czynno$ci sktadajacych sie na przedmiot Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu
do akceptacji szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu objetego przedmiotem Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegolnych czynnosci
W ujeciu miesigcznym.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy ma prawo
zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag zamawiajgcego
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu Umowy.

. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu
koricowego realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z warunkami okre$lonymi
W niniejszej umowie, z nalezytg staranno$cig wynikajaca z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalno$ci,
przy zachowaniu dobrej jakosci uzytych materiatow, wtasciwej organizacji pracy, zasad bezpieczenstwa, zasad
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacych Polskich Norm oraz przepisow prawa,
aw szczegélnosci prawa budowlanego, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz innych
niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach oraz zalecer Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
prawa, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytacznie wyrobow i materiatow
posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatow
i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek analizowania dokumentacji przed przystapieniem do realizacji planowanego
zakresu prac. W przypadku stwierdzenia zaistnienia kolizji robdt, rdznic wytycznych lub innych rozbieznosci
w opracowaniach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamdwienia, Strony ustalajg nastepujace zasady
postepowania:

1)  Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie wystapi¢ do inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o
zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robdt, rdznice wytycznych lub inne rozbiezno$ci w terminie 14
dni od ich stwierdzenia — zaniechanie tego obowigzku skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robét
budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystapieniem w terminie do 10 dni roboczych od jego
otrzymania.

Wykonawca przy realizacji wszystkich swoich prac musi bra¢ pod uwage fakt, iz wybudowanie obiektu objetego
Umowg jest prowadzone przy funkcjonujgacych obiektach Zamawiajacego, z zatozeniem Zze funkcjonowanie
i dostep do ww. obiektéw ma pierwszenstwo we wszystkich aspektach zwigzanych z wykonywaniem przez
Wykonawce robdt, w tym uzgadnianiu tras transportdw, sposobu poruszania sie po obiekcie, termindw
i godzin dostaw i wywozbw, przytaczenial przefaczania i wykonania wszelkich instalacji majacych wptyw
na prawidtowe funkcjonowanie jednostki. Powyzsze Wykonawca musi kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym
oraz uwzgledni¢ w Planie organizacji i Harmonogramie.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 niniejszej Umowy, miedzy innymi

do:

1) zapewnienia zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa pozarowego zaréwno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak
i w innych sytuacjach pozostajgcych w zwigzku z prowadzonymi pracami, a w szczegolnosci
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowit zagrozenia dla pracownikéw
Zamawiajacego i 0sob trzecich;

2) przejecia od Zamawiajacego placu budowy oraz rozpoczecie realizacji umowy w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od daty ww. przejecia; organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wtasny koszt zaplecza
budowy, w tym socjalnego, sanitarnego oraz pomieszczenia przeznaczonego do organizacji spotkan
informacyjno-koordynacyjnych mieszczacego co najmniej 12 0séb;

3) opracowania Planu organizacji placu budowy uwzgledniajacego miedzy innymi plan logistyki budowy wraz
z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak rowniez z rozmieszczeniem urzadzen budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
statego aktualizowania powyzszego Planu w ramach potrzeb - minimum raz w miesigcu. Plan organizacii
placu budowy (oraz jego aktualizacie) muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed
przekazaniem placu budowy;

4) zorganizowania we wiasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, a po zakoriczeniu rob6t do catkowitego uporzadkowania terenu;

5) skfadowania gruzu i odpadoéw z rozbiorek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym, a po zakonczeniu rob6t do catkowitego uporzadkowania terenu;

6) zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko i sasiednich
uzytkownikéw;

7) przedktadanie do akceptacji Zamawiajacego propozycji rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej
Karty Zatwierdzenia Materiatdéw i Urzadzen, stanowigcej Zatacznik nr 2 do umowy; do wykazu Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do
weryfikacji, czy zaproponowane materialy spetniajg wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; (dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie, musza by¢ zgodne z przepisami prawa, obowigzujacymi w tym zakresie);
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8) w przypadku wykrycia przez Zamawiajacego niezgodno$ci z Zatacznikiem nr 1 zaproponowanych przez
Wykonawce materiatdw, o ktérych mowa w pkt 7, przedstawienie poprawionego wykazu odpowiednio do
zastrzezen Zamawiajacego; Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia zaproponowanych
materiatow w terminie do 4 dni roboczych; w przypadku wykrycia kolejnych niezgodnosci akapit pierwszy
stosuje sie odpowiednio;

9) prowadzenia rob6t oraz poruszania sie wytgcznie po terenie przekazanym przez Zamawiajacego,

10) wlasciwe zabezpieczenie, kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy, terenu rob6t oraz materiatow
i srodkdéw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieza,
dostepem 0sdb trzecich;

11) utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w nalezytym stanie i usuwania na biezaco zbednych
materiatow, odpadkéw oraz $mieci. Wykonawca jest wytwércg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797), powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca
zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okre$lonymi w ustawie o odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony srodowiska (m.in.
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), w tym
do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadéw, do prowadzenia selektywnej zbidrki odpadow oraz
posiadania dokumentow potwierdzajacych odbioér odpaddw przez przedsiebiorce, ktdry postepuje
z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi we wiasciwych
przepisach prawnych;

12) po realizacji przedmiotu umowy zdania Zamawiajgcemu terenu budowy oraz jego otoczenia w nalezytym
stanie nadajacym sie do uzytkowania, z uwzglednieniem ogdinej czystosci i w stanie nie gorszym, niz
przed przejeciem (Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych w tym zakresie);

13) przeszkolenia personelu obstugi i personelu technicznego Odbiorcy/Uzytkownika w zakresie obstugi
i konserwacji zamontowanych urzadzen (maksymalnie 10 0séb);

14) w przypadku dostawy przez Zamawiajgcego materiatbw do wbudowania, rozliczanie sie z ich
wykorzystania;

15) przekazywania Zamawiajagcemu, na warunkach okreSlonych w § 9 ust. 21-25, dokumentow
umozliwiajacych Zamawiajacemu prawidtowe ich uzytkowanie, ewidencjonowanie w rejestrach srodkow
trwatych i wyposazenia oraz rozliczanie finansowo-ksiegowe;

16) rozliczanie sie z Zamawiajacym z demontowanych materiatow i urzadzen podlegajacych odzyskowi;

17) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku Nr 3 do umowy i przekazanie jej Zamawiajacemu;

18) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy petnigcego funkcje techniczne zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
zobligowanego do przebywania na terenie realizacji przedmiotu umowy podczas wykonywania robét
budowlanych;

19) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownikdw robét branzowych;

20) dokonywania przez ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych odpowiednich
wpiséw do dziennika budowy oraz ztozenia przez niego stosownych o$wiadczen, okre$lonych w art. 57
ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego (w tym: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomoéci, budynku
lub lokalu, oraz o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.) wraz z kazdorazowym
poinformowaniem telefonicznym i mailowym wiadciwego Inspektora nadzoru o wpisie do dziennika
budowy;

21) uczestnictwa ustanowionego kierownika budowy/robét w obowigzkowej kontroli obiektu przeprowadzanej
przez organy nadzoru budowlanego przed przystapieniem do jego uzytkowania w zakresie objetym
przedmiotem umowy oraz zgodnie z zapisami art. 59a ust. 2 Prawa Budowlanego;

22) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej przed przystapieniem do realizacji prac, zgodnie z wymogami okre$lonymi
w art. 21a ust. 1a ustawy Prawo Budowlane;
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23) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji (zwanego dalej HRF), zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku Nr 6 do SIWZ;

24) sporzadzenia na podstawie zatwierdzonego HRF szczegdtowego harmonogramu rzeczowego
okreslajacego szczegotowe terminy realizacji poszczegolnych czynnosci w ujeciu tygodniowym
i miesiecznym;
comiesiecznego sporzadzania dokumentéw pn. Protokoty przerobowe, ktdre w szczegolnosci bedg
zawieraly informacje o aktualnym stanie zaawansowania rob6t w odniesieniu do HRF i harmonogramu
realizaciji rob6t budowlanych, o szczegotowosci umozliwiajacej weryfikacje przez Zamawiajacego zakresu
wykonanych robdt;
systematycznego, co najmniej 1 raz w tygodniu, dokumentowania fotograficznego przebiegu prac
obejmujacego wszystkie prowadzone w danym okresie roboty oraz przekazywania takiej dokumentacji
Zamawiajacemu w formie cyfrowej na ptycie CD lub DVD kazdorazowo razem z protokotem przerobowym;
opisana powyzej dokumentacja fotograficzna stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ protokotu przerobowego,
zdjecia powinny by¢ skatalogowane wg schematu Obiekt-Kondygnacja-Nr pomieszczenia-Branza;
wykonywania przez akredytowane laboratorium budowlane badan identyczno$ci mieszanki betonowe;
przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badai zageszczenia gruntu zgodnie
z zamieszczonym w Zatgczniku Nr 1 do umowy planem pobierania i badania prébek;
zapewnienia petnej obstugi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzoér nad
realizacjg inwestycji i wytyczenia, biezace pomiary powykonawcze oraz zamieszczenie wynikéw
pomiaréw powykonawczych w dokumentacji powykonawczej;
wykonywania rysunkow warsztatowych, w szczegolnosci dla: elementéw stalowych, drewnianych,
szklanych oraz detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpdr, zawieszen, ksztattek wentylacyjnych
i przedstawiania ich do akceptacji Zamawiajacemu — takze w przypadku rozwigzan rownowaznych
i zamiennych; Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnego dokumentu; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub brakéw w przekazane;
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic; po przekazaniu poprawionej lub uzupetnionej
dokumentacji Zamawiajacy zaakceptuje jq w terminie 7 dni roboczych lub zgtosi dalsze uwagi — w tej
sytuacji zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio;
wykonania projektu wykonawczego i warsztatowego stropéw filigran oraz wykonania projektu
wykonawczego i warsztatowego elewacji i przedstawiania ich do akceptacji Projektantowi
i Zamawiajacemu — takze w przypadku rozwigzan rbwnowaznych i zamiennych; Zamawiajacy przedstawi
swoje stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego dokumentu; w przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub brakow w przekazanej dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest je uwzglednic; po przekazaniu poprawionej lub uzupetionej dokumentacji Zamawiajacy
zaakceptuje jq w terminie 7 dni roboczych lub zglosi dalsze uwagi — w tej sytuacji zdanie poprzednie
stosuje sie odpowiednio;

udostepnienia podmiotom zewnetrznym wskazanym przez Zamawiajacego pomieszczen lub wskazanego

obrebu placu budowy w celu dostawy i montazu elementow (w tym wyposazenia) nie stanowigcych

przedmiotu niniejszej umowy oraz wspotpracy i koordynacji Wykonawcy z tymi podmiotami w celu
uzyskania zgodnosci technologicznej wykonywanych prac;

31) uzyskania pozytywnego odbioru (zaswiadczenia o braku sprzeciwu i/lub uwag do uzytkowania obiektu)
przedmiotu umowy przez stuzby Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Pafstwowej Strazy Pozarne;j;

32) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow,
pozwolen i innych, zapewniajacych mozliwo$¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

33) dokonywania w okresie gwarancji przegladéw konserwacyjnych, serwisu, napraw wbudowanych
materiatow oraz urzadzen oraz wymiany materiatow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach, ktore
wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawce oraz zatgczonym
do dokumentacji powykonawczej;

34) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z dokumentacjg powykonawcza,
wraz z:
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a. wykonaniem oznakowania obiektu (w szczegélnosci: gasnice, kierunki ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbiorki dla os6b ewakuowanych,
gtéwny wytacznik pradu, przeciwpozarowe wytaczniki pradu, przyciski uruchamiania klap
oddymiajacych) zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego

b. wyposazeniem obiektu w gasnice i inny sprzet p.poz zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu instrukcje bezpieczeristwa pozarowego razem z dokumentacijg
powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedng wersje na ptycie CD lub DVD (pliki
w formacie .pdf i .docx), wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

35) przekazania Zamawiajacemu tablicy wzoru czcionek uzywanych w grafice (elementy informacyjne)
- w przypadku, jesli Zamawiajacy nie okresli wtasnych czcionek;

36) ogrzewania obiektow w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania w sposéb umozliwiajacy
prowadzenie robot;

37) uzgadniania z Zamawiajagcym oraz informowania z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych,
inspektora nadzoru o koniecznosci dokonania przerw zasilania we wszelkie media obiektow
Zamawiajacego;

38) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy prawidtowe dziatanie instalacji teletechnicznych w obiektach
Zamawiajacego;

39) uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych w terminie wyznaczonym
przez inspektora nadzoru;

40) wykonania wycinki drzew i krzewdw, wykonania nasadzen zamiennych oraz zapewnienie trzyletniego
okresu pielegnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami liczonego od dnia odebrania przedmiotu
umowy. Wykonawca jest obowigzany do wykonania projektu nasadzen — zgodnie z SIWZ;

41) odpowiadania za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wcze$niej wykonane elementy
budynku i zabezpieczania ich przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do
uzytkowania;

42) do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg;

43) uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie
wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego

44) odpowiedzialno$ci za stan i kompletno$¢ zabezpieczenr technicznych i oznakowania Placu Budowy.
Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien,
jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno$¢. Czynno$ci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem
i na swoj koszt;

45) do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen lub innych
$rodkow. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw
gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego
kontrolowania jakoSci materiatow, za$ Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajagcym materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

46) wykonania tablic informacyjnych o projekcie wraz z wizualizacjq oraz numeracji pomieszczen, informacji
wizualnej, systemu jednego klucza, wyposazenia - wg wytycznych SOPZ Zatgcznik nr 1 do SIWZ;

47) do zapewnienia tymczasowego zasilania elektrycznego placu budowy do czasu wykonania przez
Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa przytacza docelowego ze stacji transformatorowe.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie wykonywanych prac i/lub

w zwigzku z tymi pracami.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) wprowadzenie Wykonawcy i przekazanie terenu budowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;
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2) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7
w terminie do 7 dni;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) prowadzenia czynno$ci odbioréw robot zanikajacych, czesciowych i kohcowego w zakresie objetym
przedmiotem umowy;

5) weryfikacji dokumentacji powykonawczej;

6) udostepnienia wody i energii za odpfatnoscia. W przypadku braku wydzielonych licznikéw umozliwiajgcych
ustalenie zuzycia medidéw przez Wykonawce, dostawa i montaz ich lezy po stronie Wykonawcy. Strony
dokonujq protokolarnego spisania standw poczatkowych i koncowych. Kosztami poboru wody
i energii elektrycznej zostanie obcigzony Wykonawca w trybie refakturowania, na podstawie wielko$ci
zuzycia i cen jednostkowych wg kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;

7) udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzedowych.

§5

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynno$ci w zakresie prac objetych przedmiotem zamdwienia
takich jak:

1.1. roboty przygotowawcze;

1.2. roboty konstrukcyjne;

1.3. roboty wykonczeniowe;

1.4. montaz instalacji i urzadzen z branzy sanitarnej, HVAC oraz elektrycznej i niskopradoweyj;

1.9. roboty drogowe;

1.6. zagospodarowanie terenu
jedynie przy udziale oséb, ktére bedq zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymdg ten
dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne Zadanie zamawiajacego, w terminie
do 3 dni, aktualnego wykazu osob, o ktdrych mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sposobu zatrudnienia,
dokumentami potwierdzajacymi biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych — podwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw
0 prace pracownikow.

§6

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem Zamawiajacego o0 gotowosci

do dokonania odbioru koricowego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce — brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych traktowany bedzie
jako bezusterkowy odbi6r robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; odbior techniczny robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bedzie uwazany za potwierdzenie czesciowego wykonania
niniejszej umowy i nie rodzi on skutkéw prawnych, a w szczegoinosci nie skutkuje on rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek termindw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z powyzszych tytutéw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty Wynagrodzenia;

2) odbidr wedtug stanu zaawansowania rob6ét — pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce HRF,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 - w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce —
na podstawie protokotu przerobowego przedstawionego przez Wykonawce, podpisanego przez
kierownikdw rob6t branzowych, ktérych protokdt dotyczy oraz kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
Zamawiajacego, na koniec kazdego miesigca kalendarzowego;

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy — na zasadach i w terminach okreslonych w ust. 3-5;
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4) odbiér pogwarancyjny — odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi; Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie w ciagu 5 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru. Z czynno$ci odbioru koficowego

przedmiotu umowy sporzadzany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym

wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia lub zawierajacy informacje o braku

osiggniecia gotowosci do odbioru, podpisywany przez przedstawicieli Stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego przedmiotu

umowy:

1) kompletng dokumentacje powykonawczg, opracowang zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku
nr 3 do umowy;

2) wypetniony dziennik budowy;

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych robét z projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe oraz przepisami i normami;

4) wszelkie protokoty/opinie/stanowiska (w szczegdlnosci zaswiadczenia o braku sprzeciwu iflub uwag
do uzytkowania obiektu organdéw wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego - Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej);

5) wszelkie dokumenty wypetniane przez kierownika budowy konieczne do uruchomienia procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy;

6) protokoty badan i prob technicznych;

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

8) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

9) oswiadczenie o przeniesieniu majatkowych praw autorskich do utworéw wykonanych w ramach niniejsze;
umowy.

Zamawiajacy dokona weryfikacji kompletno$ci i zawarto$ci dokumentéw wymienionych w p. 1-9. W przypadku

negatywnej oceny, Zamawiajacy upowazniony jest do zakwestionowania gotowosci do odbioru oraz do

odmowy przystapienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odpowiednio:

a) w przypadku nieistotnych wad Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét, oraz zazada

usuniecia tych wad przez Wykonawce w terminie 10 dni roboczych (bgdz w innym ustalonym przez
strony terminie w przypadku wykazania przez Wykonawce, ze usuniecie wady nie bedzie mozliwe w
terminie 10 dni roboczych z uwagi na charakter wad, dostepno$¢ materiatéw, oraz mozliwosci
techniczne usuniecia wad), przy czym fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

b) w przypadku istotnych wad majacych wptyw na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ odebrania okre$lajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia wad,
nie diuzszy jednak niz 7 dni; okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodq Zamawiajgcego,
o ile czynniki niezalezne od Wykonawcy uniemozliwig mu usuniecie wad w tym terminie; niezwtocznie
po wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku i ponownym dokonaniu zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenia (tj. usuniecie wad) zostanie wyznaczony nowy termin przystapienia
do odbioru koAcowego;

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajgacy moze odpowiednio:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstapi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 14-16.
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6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych
W niniejszej umowie — moze zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
Robo6t na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia Sadu.

7. Czynnosci odbioru korncowego zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi powyzej,
winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie diuzszym niz 20 (dwadziescia) dni od dnia
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do dokonania odbioru koricowego zgodnie z
§ 6 ust. 1 umowy

§7

1. Zawykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ustala sie taczne ryczattowe wynagrodzenie, ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy, w wySoKOSC: ....ccccvrvrererennnn zt brutto (stownie: ......... .... zt brutto).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje:

a. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, a w szczegoélnosci wszystkie prace wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcow, kontrahentéw i wspotpracownikow zwigzane z przedmiotem
niniejszej umowy oraz wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych prac;

b. wszystkie optaty, podatki (w tym podatek od towaréw i ustug) oraz koszty wszystkich niezbednych do
realizacji zadania ubezpieczen;

c. wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia, tacznie z konserwacja, serwisem, naprawg
wbudowanych materiatow i urzadzen oraz wymiang materiatéw eksploatacyjnych w tych urzadzeniach,
ktére wymagane sg przez ich producentow w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce;

d. wszelkie koszty rob6t budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania,
przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
szkolen.

3. Dokonanie przez Wykonawce przeniesienia zarowno w catosci, jak i czesci praw lub obowigzkdw wynikajacych

z umowy na osobe trzecig, w tym takze ces;ji wierzytelnosci pienieznych przystugujacych Wykonawcy z tytutu

realizacji umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§8
1. Do prowadzenia kontroli realizacji i wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznacza inspektoréw
NAAZOIU: i

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy
oraz w szczegdlnosci podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych powodujacych
wzrost wynagrodzenia.
2.  Wykonawca ustanawia:
Kierownik budowy: .....................
oraz Kierownikéw rob6t branzowych:
.................. - Kierownik Robot Telekomunikacyjnych,
.................. - Kierownik Robot Sanitarnych,
.................. - Kierownik Robdt Elektrycznych,
.................. - Kierownik Robét Drogowych.
Ustanowieni kierownicy dziatajg w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.).

§9

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia robdt fakturami czeSciowymi, maksymalnie raz w miesigcu
kalendarzowym, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu przerobowego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 24, do kwoty wynikajacej narastajaco z HRF. W celu rozliczenia robot fakturami czeSciowymi,
0 ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca doreczy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
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kosztorys rozliczeniowy z podziatem na wszystkie jednostki przedmiarowe odpowiadajace szczegétowosci

przedmiaru inwestorskiego z podziatem na zakresy prac wg wzoru harmonogramu HRF, o ktérym mowa

w Zatgczniku Nr 5 do SIWZ. Kazda z jednostek przedmiarowych nalezy przedstawi¢ w postaci iloczynu ceny

jednostkowej uwzgledniajacej wszelkie narzuty, z podziatem na naktady rzeczowe robocizny, materiatéw

i sprzetu, oraz liczby jednostek przedmiarowych robét z okresleniem kwoty netto i brutto. Kosztorys nalezy

dostarczy¢ na ptycie CD lub DVD zapisany w formacie xIsx i ath.

2. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kosztorysu rozliczeniowego potwierdzi
jego poprawnos¢ z zapisami zawartymi w ust. 1 lub wniesie do niego uwagi. W przypadku wniesienia przez
Zamawiajacego uwag, Wykonawca dostarczy w ciggu 5 dni roboczych od ich otrzymania skorygowany
kosztorys rozliczeniowy.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminach wskazanych w ust. 2 i 3 poprawnie wykonanego
kosztorysu rozliczeniowego zgodnego z zapisami zawartymi w ust. 2, Zamawiajacy upowazniony jest
do opracowania kosztorysu rozliczeniowego na bazie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

4. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokdt czesciowy potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych
rob6t oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym. Podstawg sporzadzenia protokotu
czesciowego jest harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujacy okres objety fakturg oraz raport z wykonanych
czynnosci okresu rozliczeniowego. Wykonawca sporzadza protokot czeSciowy potwierdzajacy zakres i warto$é
wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru akceptujq przedstawiony przez Wykonawce Protokdt CzeSciowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego przedstawienia przez Wykonawce lub odmawiajg akceptacji.

5. Prawidlowo wystawiona faktura VAT zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego protokotem cze$ciowym o ktérym mowa
w ust. 4.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian w doreczonej fakturze i/lub w protokole czesciowym stanowigcym podstawe
do jej wystawienia, termin zaptaty faktury okreslony w ust. 5 bedzie biegt od daty doreczenia poprawionego
dokumentu/ow.

7. Faktura kazdorazowo powinna uwzglednia¢ podziat na kategorie: roboty budowlane, prace instalacyjne,
wyposazenie oraz zagospodarowanie terenu a takze podziat na wartosci netto i brutto oraz stawke
i wartos¢ VAT.

8. Suma naleznosci za faktury czeSciowe, do momentu dokonania odbioru koricowego, nie moze przekroczy¢
90% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9. Jezeli do realizacji umowy Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, to jest zobowigzany kazdorazowo zataczy¢
do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw z okresleniem ich
nazw, adreséw, numerdw kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zaptaty z tytutu wykonanych
i odebranych prac;

2) kopie wystawionych przez nich faktur;

3) dowody zaptaty wymagalnych zobowigzarn wobec Podwykonawcdw wynikajacych z uprzednich faktur
(rachunkéw) podwykonawcédw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niebudzacy
watpliwosci dowdd, np. bankowe potwierdzenie realizacji ptatnosci na rzecz podwykonawcy(6w), ze dokonat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, odpowiadajacego wykonanym przez nich czynnosciom
i pracom,

4) oswiadczenia podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wg wzoru wczesniej uzgodnionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacj,
ztozone, nie wcze$niej, niz w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa,

5) protokdt odbioru wykonanych rob6t budowlanych podpisany przez Wykonawce i podwykonawce
—w przypadku robot budowlanych.

10. Warunkiem zaptaty kazdej czesSciowej faktury jest przediozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce,
w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury, o$wiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét (koricowym lub
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czesciowym), na podstawie ktdrego wystawiona zostata faktura Wykonawcy, lub odpowiednie o$wiadczenie,
ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw.

11. Warunkiem zaptaty koricowej faktury VAT Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce w terminie 8 dni
roboczych przed terminem pfatnosci faktury VAT oSwiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie za roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonane w okresie realizacji przedmiotu umowy.

12.Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy, po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji i przekazaniu obiektu Zmawiajacemu.

13.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 10 i 11 lub wywigzania sie
czesciowego, Zamawiajacy wstrzymuje sie z ptatnoscia faktury VAT lub czesci tej faktury do czasu uzupetnienia
przez Wykonawce wymaganych dokumentow (wierzytelno$¢ wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna)
a Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu zadne roszczenia w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek
ustawowych.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapfate naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym,
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Dla instalowanych urzadzen, stanowigcych odrebne $rodki trwate (wg Klasyfikacjii Srodkéw Trwatych
- na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 03.10.2016 r. — Dz.U. poz. 1864, z p6ézn. zm.) oraz dla
dostarczanych elementdéw wyposazenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu wykazy
umozliwiajace ich wprowadzanie do wewnetrznej ewidencji majatku, zgodnie z ustawg z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowosci (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 351, z pézn. zm.).

21. Dla instalowanych urzadzen i dostarczanych elementéw wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty warunkujgce prawidtowe ich uzytkowanie, a w tym przede wszystkim
instrukcje uzytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta.

22.Wykazy, o ktorych mowa powyzej w ust. 21 i ust. 22 Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie
zestawien tabelarycznych zgodnych ze wzorem wg zatgcznika nr 6 do niniejszej umowy.

23. Dokumenty wskazane w ust. 21 i ust. 22 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej
wraz z fakturg, ktora zawiera rozliczenie finansowe za te dostawy. Niewywigzanie sie z obowigzku okreslonego
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w zdaniu pierwszym stanowi podstawe dla Zamawiajacego do zwrotu faktury Wykonawcy jako niewtasciwie
wystawione;.

24, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia osobnej dokumentacji dla prowadzonych prac
dotyczacych budynku w zakresie uzasadnionym wymogami wynikajagcymi z umowy o dofinansowanie,
Regulaminu konkursu Nr 17/RPWP.01.01.00-2.00-30-001/19 i wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
kosztdw, wnioskéw o ptatno$¢ oraz zwrotow Srodkow.

§10

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje:
1)  przedtuzenie terminu wykonania umowy, jezeli niemozno$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencije:

a) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

b) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracii:

a. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynno$ci
organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynno$ci;

b. gdy nastapi dlugotrwate, tzn.: diuzsze niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu czynno$ciach,
pozyskiwanie stosownych uzgodniert z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami,
ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin
zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci organdw administracii, innych oséb lub podmiotow,
za ktorych dziatania nie odpowiada Wykonawca;

c) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robot, dla ktdrych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkdw atmosferycznych;

d) zmian spowodowanych wystgpieniem uwarunkowar geologicznych terenu rob6t budowlanych
odbiegajacych w sposob istotny od wykazanych w dokumentacji projektowej, w szczegoinosci
napotkania nie wystepujacych w planach i niezinwentaryzowanych elementoéw konstrukcyjnych lub
elementéw objetych ochrong konserwatorskg zabytkdw, uniemozliwiajacych prowadzenie robét wg
dokumentacji projektowe;.

W powyzszych przypadkach termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie.

2) zmiany sposobu wykonania umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, urzadzen
i materiatéw, zmiany rodzaju, technologii lub iloci/zakresu robét i zwigzanych z nimi prac, zmiany sposobu
realizacji rob6t i zwigzanych z nimi prac, w tym roboty zamienne, jezeli takie zmiany w szczegdInosci:

a) zapewnig prawidlowg realizacje umowy i uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub
doprowadzg do zmniejszenia negatywnych skutkéw odziatywania na $rodowisko naturalne lub
podniesienia bezpieczenstwa;

c) zapewnig optymalne parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robét i obiektu stanowigcego
przedmiot umowy;

d) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu;

e) beda wynikaty z konieczno$ci zmiany dokumentacii projektowej;

f) przyniosg inne, wymieme korzysci dla Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania robot lub poszczegdlnych prac, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych lub wbudowywanych urzadzen.
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3)  zmiany polegajacej na wytaczeniu z realizacji umowy etapow, zakresu robét lub poszczegélnych prac,
ktérych wykonanie stato sie niemozliwe w terminie pierwotnie przewidzianym lub w terminie wykonania
umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce spowodowanych wystgpieniem, niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przeszkod natury faktycznej lub prawnej lub wynikajgcych
z obiektywnie  uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposob
zagospodarowania terenu lub obiektu);

4)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 powyzej lub jego czesci:

a) jezeli zmiana wynagrodzenia lub jego czesci stanowi¢ bedzie bezpo$redni skutek zmian umowy
dokonywanych na zasadach okreslonych powyzej, w tym takze obnizenie wynagrodzenia z uwagi na
zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczegélnosci w wyniku
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 3;

b) w przypadku zmiany przepisow prawa w zakresie stawki podatku od towardw i ustug, lub wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ogdlnie obowigzujacych przepisoéw lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty realizacji umowy i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdlowej kalkulacji kosztow
wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zambwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegoinosci przedstawic zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego wraz ze sktadkami
ZUS i innymi obcigzeniami publicznoprawnymi;

- wplywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktdre ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana warto$¢ o jakg powinna wzrosngC warto$¢ wynagrodzenia
w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartoci oraz jaki te zmiany wplyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentoéw, Zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajacego. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejScia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardw i ustug.

W przypadkach, w ktérych zgodnie z powyzszymi postanowieniami lub przepisami prawa mozliwe jest

wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiajacy przewiduje — w zalezno$ci od okoliczno$ci danego przypadku

- takze wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminéw okreslonych w harmonogramie realizacji robot

budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym lub termindw realizacji umowy okreslonych w § 2,
jezeli jest to konieczne do uwzglednienia czasu niezbednego w celu realizacji zmienionego zakresu robét lub
poszczegdinych prac lub zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia.

W celu uniknigcia watpliwosci okresla sie, ze — w zaleznosci od okoliczno$ci danego przypadku — nie bedg

stanowity zmian w stosunku do tresci oferty Wykonawcy albo nie beda stanowity zmiany umowy, aktualizacje
HRF, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 23.
Jakakolwiek zmiana umowy musi wynika¢ ze zgodnej woli stron..

W celu wprowadzenia do umowy jakiejkolwiek zmiany:

a) strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do drugiej strony

o dokonanie zmiany, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej

dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujace na spetnienie
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przestanek dokonania zmiany, oceny wplywu zmiany na termin, sposéb i koszty wykonania Umowy oraz
projekt wnioskowanej zmiany;

b) w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugg strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,
strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

— ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposéb i koszty wykonania umowy
oraz

— okreSlenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz

— okreslenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian;.

c) strony za zgodnym porozumieniem mogg odstapi¢ od wymogu przeprowadzenia negocjacji, o ktérych
wprowadzenia, nie budza watpliwosci i wynikajq wprost z uzasadnienia lub dowodéw zatgczonych
do wniosku o zmiang.

6. Roboty zamienne mogg byC realizowane wylacznie po skierowaniu wniosku do inspektora nadzoru
lub dokonania stosownego wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, poprzez sporzadzenie pisma
w tej sprawie i doktadne wskazanie na czym roboty te majg polega¢ i jaki bedzie ich zakres oraz uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci i zawarciu aneksu do umowy. Wykonawca moze
rozpocza¢ prace dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o ceny
jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym lub wyliczone w oparciu o wskazniki narzutéw i ceny materiatow
podane w ofercie i w kosztorysie szczeg6towym, a w przypadku braku takich cen w ofercie, za ceny $rednie
podane w zeszytach informacyjnych o cenach materiatéw budowlanych o$rodka ,Sekocenbud” z okresu
poprzedniego kwartatu lub ustalone w trakcie negocjaciji pomiedzy stronami.

8. Dopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie:

1) osob i adresow w niej wskazanych;

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego) w dokumentaciji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

9. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy ona podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu, nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swojej waznoéci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

1. Zaniewykonanie lub nie nalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1;

2) za zwioke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1 za kazdy dzier zwtoki liczac od umownego terminu zakoriczenia robét okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) w przypadku zwloki w realizacji poszczegdlnych etapéw robot, okreslonych w harmonogramie
realizacji rob6t budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, kare umowng w wysokosci
0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, w przypadku zwitoki w realizacji
poszczegoinych etapdw robdt, gdy suma wartosci wszystkich zatozonych narastajaco w HRF
rodzajow robét przekracza o 10% sume warto$ci wszystkich wykonanych narastajaco rodzajow robét
- w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki;
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4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 — za kazdy dzieh zwioki;

5) za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo - w wysokoéci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust.
1;

6) w przypadku nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 7
ust. 1 — za kazdy dzief zwtoki;

7) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce oryginatu (lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii) umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w
przypadku, gdy bedzie dtuzszy, niz wskazany w § 13 ust. 2) — w wysokosci 0,075% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

9) za niewykonanie obowigzkow wskazanych w § 2 ust. 5 i/lub 6 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

10) za niewykonanie obowigzkow wskazanych w § 9 ust. 1 i/lub 2 — w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki;

11) za zwioke w terminie realizacji czynnosci serwisowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 33 -w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki w wykonaniu przez Wykonawce ustugi dla kazdego urzadzenia w odniesieniu do terminow
okreslonych w harmonogramie gwarancyjno-serwisowym stanowigcym zawartos¢ dokumentacii
powykonawczej (Zatgcznik Nr 3 p.11);

12) za niewykonanie przez Wykonawce warto$ci prac w poszczegdlnych etapach rob6t w stosunku do
terminéw okre$lonych w Zatgczniku Nr 5 — w wysoko$ci 10% wartosci kwoty prac niewykonanych
narastajaco w danym etapie rob6t;

13) za zastosowanie materiatu bez akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 -
kazdorazowo w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

14) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — kazdorazowo w wysokosci 0,001%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

15) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w wysokosci 20 000,00 zt, za
kazdy udokumentowany przypadek.”

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosS¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze odstapi¢ od natozenia kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wiarygodnych wyjasnien oraz nowego uaktualnionego HRF
wraz wykazem $rodkéw, ktore Wykonawca planuje wdrozyC by nadrobi¢ powstatg zwioke. Dopuszcza sie
zastosowanie niniejszego zapisu w przypadku, jezeli suma warto$ci wszystkich zatozonych narastajaco w HRF
rodzajéw robot nie przekracza o 25% sume wartosci wszystkich wykonanych narastajaco rodzajow roboét, o
ktorych mowa w Zatgczniku Nr 5.W przypadku, gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy, kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy nie beda
egzekwowane.
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. Wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.”

§12
. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: .......................
. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia Wynosi ........coeeersunes zt (stownie: ............... zf), tj. 5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwrécone Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy, pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrécona w ciagu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio przez
caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

. Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej wysokoSci
w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia nie przedtuzy terminu
jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w ten sposéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia ust. 3i 4.

§13

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany,
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, ale nie pdzniej niz 14 dni roboczych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 14;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacii istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoci wigkszej niz 50 000 zt. Zamawiajacy moze okresli¢
nizsza warto$¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy, niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, przedktadajacy moze po$wiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

12.Przepisy § 9 i 13 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamoéwienia:

14. Projekt umowy o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy, doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego czynnosci
oraz wskazanie rachunku bankowego, na ktéry przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci
wykonanych przez podwykonawce;

2) zawiera¢ zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawcg, a podwykonawca bedq
dokonywane przelewem;

3) zawiera¢ wykaz czynnoscifrob6t z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw
do ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;

4) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy czesci
zambwienia (i nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego za te
roboty okre$lony w umowie);

5) zawieraC zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane/czynno$ci przed ztozeniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce faktury obejmujace;
wynagrodzenie za przedmiotowe roboty budowlane/czynnosci (przystugujace od Zamawiajacego);

6) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do kazdorazowego powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu
przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za czynnoSci zrealizowane przez podwykonawce
w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy;

7) zawieraC zapis, iz w przypadku op6znienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w terminie 3 dni po uplywie terminu wymagalnosci ptatno$ci zobowigzany jest
do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej o zaistniatym opdznieniu w zaptacie;

8) okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

§14

1. Oprocz przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy
bedzie dodatkowo uprawniony do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Odstapienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisow moze nastapi¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej cze$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktore uprawnia go do odstapienia. Jezeli okoliczno$¢
uprawniajgca Zamawiajacego do odstapienia od umowy ma charakter ciagty, termin dla Zamawiajacego
do odstapienia liczy si¢ od dnia ustania tej okolicznosci.

4. Uplyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okoliczno$ci uprawniajacych
do odstgpienia od Umowy.
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Podstawy odstapienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wylaczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu na usunigcie i na zaprzestanie naruszen oraz usuniecie ewentualnych
skutkow tych naruszen, jesli Wykonawca:

1)
2)

B W
==

przerywa wykonywanie prac objetych Umowg lub w inny sposob okazuje zamiar odstgpienia

od wykonywania zobowigzan objetych Umowag;

jest w zwloce z rozpoczeciem wykonywania lub realizacjg umowy lub ktéregokolwiek z etapow

okreSlonych w umowie, tak dalece, ze zachodzi duze prawdopodobienstwo niezakonczenia

w terminie umownym cato$ci prac;

zwioka w realizacji ktoregokolwiek z etapow, okreslonych w HRF przekroczy 14 dni;

podzleci catos$¢ robdt budowlanych lub sceduje umowe bez zgody Zamawiajacego;

doprowadzi do sytuacji, w ktdrej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastapi

zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy i pomimo wyznaczenia przez

Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatah majacych

doprowadzi¢ do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ

egzekucyjny;

naruszy obowigzki zwigzane z zapfatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona, co najmniej dwukrotnej bezposSredniej

zaptaty lub bezpo$redniej zaptaty albo bezpo$rednich zaptat na taczng sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

Wykonawca uporczywie narusza wymogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogace

skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujacych roboty, pod warunkiem, ze wypowiedzenie

umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia i moze

nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory

to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni;

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci

materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia

jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z umowa, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy; lub

jesli ktérakolwiek z osob stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badz dalszego

podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci

materialne |ub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem

nakfanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15

Odstapienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej umowy lub na innej podstawie.
Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnoci:

1)
2)

3)

prawa wiasnosci w stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentow, robét oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen;

uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku
do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robét oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatow i urzadzen, z tym, ze:

a) w przypadku odstapienia w czesci - z tytutu gwarancji oraz rekojmi;

b) w przypadku odstapienia w catosci — z tytutu rekojmi;

uprawnien z tytutu praw autorskich, o ktérych mowa w § 19 ponizej;
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4)  kar umownych, z tym, ze:

a) Zamawiajacemu przystugujg kary umowne przewidziane w umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystapity przed odstapieniem od umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaly
naliczone przed odstapieniem, z zastrzezeniem lit. b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za op6znienie w wykonaniu umowy lub jej czesci, okreslone w § 11 ust. 1 pkt 2,
mogq byc¢ liczone jedynie za okres do dnia odstapienia od umowy oraz zmniejszajg wysoko$é
naleznej kary umownej za odstgpienie od umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
umowy w catosci, jak tez w czeSci oraz niezaleznie od tego, czy odstapienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§16

W terminie 7 dni od odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegGtowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku, zgodnie z ust. 21i 5.
Protokdt inwentaryzacii, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastgpujacymi zatozeniami:

1) wycena poszczegolnych elementow nastapi zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie dla odbiordéw
czesciowych (o ile zostaty przewidziane);

2) w przypadku braku mozliwo$ci wyceny zgodnie z pkt. 1), zostanie ona dokonana proporcjonalnie do
stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzglednieniem warto$ci umowy i rozbicia ceny
ofertowej (o ile zostato przewidziane); ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza
poréwnanie zakresu prac wykonanych z ilo$cig prac niezbednych do wykonania umowy w cato$ci;

3) w przypadku, gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstapieniu zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajacemu oraz;

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia;

2) przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzierh odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

Protokot odbioru, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia
nastapi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem
ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia umowy dotyczace zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
umowy w catosci, jak tez w czeSci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia
na okres .... miesiecy. Okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz okres wynikajacy z przepiséw kodeksu
cywilnego.

. Z chwilg zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte
gwarancyjng zgodng ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do umowy, co stanowi jeden z warunkow
podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
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Gwarancja i rekojmia rozpoczynajg swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego przedmiotu
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ na swoj koszt wszelkie wady, za ktdre odpowiada z tytutu gwarancii

lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykaze, ze usunigcie wady illub szkody nie bedzie mozliwe w tym terminie,
Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin uwzgledniajacy charakter wady i/lub szkody, dostepno$é materiatéw oraz
mozliwo$ci techniczne usuniecia wady/szkody.

Wykonawca zobowigzuije sie przystapi¢ do usunigcia wady lub usterki w terminie trzech dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia. Dla wad, usterek i awarii skutkujgcych mozliwoscig zagrozenia zycia lub zdrowia Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia i rozpoczecia usuwania w terminie nie pézniejszym niz 12h od daty
zgtoszenia wady, usterki czy awarii.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Roszczenia z tytutu gwaranciji lub rekojmi moga by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uptywie okresu gwarancii
lub rekojmi, jezeli przed ich uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia wynikajace z rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania lub nie usunie zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunag je we wtasnym zakresie lub zlecic ich usuniecie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sadu, a poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionowaé wysokoSci
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

10. Obcigzenie Wykonawcy kosztami, o ktérych mowa w ust. 9, nie wytacza obowigzku zaptaty kary umownej,

o

o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 5.

§18

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania:

a) umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej), ktdra obejmowaé bedzie
odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim (szkody majatkowe
i na osobie) na sume réwng 10.000.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ milinéw ztotych), ktéra jest
jednoczesnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia;
b) ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu/ Inwestycji — na sume ubezpieczenia w kwocie rownej sumie
wynagrodzenia okreslonegow § 7 ust . 1.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polis wskazanych w ust. 1 przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy oraz w zakresie ust.1 lit. a) przez okres trwania gwarancji. W celu potwierdzenia waznosci
ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesytat Zamawiajagcemu potwierdzenia optacenia kazdej
kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od terminu jej wymagalnosci.
Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1 bedzie obejmowata peing odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela.
Zamawiajacy wyklucza mozliwo$C stosowania klauzul ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela,
z tym jednak zastrzezeniem, iz dopuszcza franszyze integralng oraz franszyze redukcyjng w wysokosci do 10%
warto$ci szkody lub 1000,00 zt.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaC wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia catej poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony
jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

§19

Wykonawca w ramach przystugujacego wynagrodzenia, okreSlonego w § 7 umowy przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 powyzej oraz
wszelkiej dokumentacji wytworzonej lub powstatej w zwigzku z realizacjg umowy, zwanej dalej
Dokumentacja.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia
umowy pola eksploatacji, a wiec pdl okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1231), oraz inne znane w chwili zawarcia umowy, co obejmuje
w szczegdlnosci prawo do:

1) stosowania, wy$Swietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub
standardu;

2) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w cafosci lub w czesci, jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamieci komputera/ na serwer, na nosnik danych oraz trwate lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisdw, wtaczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami;

3) dokonywania zmian i modyfikacji w zakresie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan
projektowych, zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujacych
przepiséw, itd.;

4) wykonywania utwordéw zaleznych na bazie przekazanej czesci Dokumentacii.

Przeniesienie praw autorskich dokonuije sie na czas nieokreslony i jest nieograniczone terytorialnie.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy nabywa wtasnos¢ no$nikow, na ktérych Dokumentacje utrwalono.

W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zmawiajacego jakichkolwiek roszczen powstatych
chociazby po$rednio w zwigzku z dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom
Umowy, w tym w szczegdlno$ci roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowigzuije sie
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiajgcego zwolni¢
Zamawiajacego z catosci diugu wzgledem tej osoby trzeciej poprzez przejecie diugu lub zaptate catej
naleznosci za Zamawiajacego, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z naruszenia
ich praw autorskich przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia
W procesie po stronie Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu zwolnienia Zamawiajacego
z udziatu w postepowaniu.

W przypadku zgtoszenia przez osobe trzecig roszczen zwigzanych ze zgodnym z umowg wykonywaniem
praw autorskich w niej okreslonych, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wyjasnienia zaistniate]
sytuacji oraz do wystapienia przeciwko takim roszczeniom na wtasny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych
roszczen w sytuacji, gdy ich zasadno$¢ zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sadu, jak rowniez
do zwrdcenia Zamawiajacemu catosci kosztéw pokrytych przez Zamawiajacego oraz wszelkich wydatkow
i opfat, wiacznie z kosztami postepowania sagdowego i rzeczywiscie poniesionymi kosztami obstugi prawnej,
poniesionymi przez Zamawiajgcego w celu odparcia roszczen w niniejszym zakresie.

W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie roszczen zwigzanych ze zgodnym
Z niniejszg umowg wykonywaniem praw autorskich w niej okreslonych, Wykonawca zobowigzuje sie
do udzielania Zamawiajacemu wszelkich informacji niezbednych do wyjadnienia zaistniatej sytuacii.

§ 20

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:
a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)

Z przeznaczeniem dla Fakturowania : ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)
b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru: Dziat Inwestycyjno-Techniczny, ul. Rokietnicka 7 w Poznaniu
(60-806)
c. Zprzeznaczeniem dla Wykonawcy: ............cccceevvnnen.
Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje si¢ za forme pisemna,
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie swojego adresu
w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie
uznana za skutecznie doreczona.
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4. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.
5. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron oraz dostarczenie

powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z wylaczeniem powiadamiania w formie
faksowej i pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

§ 21

Dla materiatéw podlegajacych rozbidrce:

1.

w

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia, elementy przeznaczone do odzysku
i ponownego wykorzystania, wskazane przez Zamawiajacego.

W przypadku podjecia takiej decyzji Zamawiajacy wskaze wykonawcy miejsce, gdzie materiaty/ surowce majg
by¢ ztozone (w obrebie Miasta Poznania i maksymalnie do 15 km od Placu Budowy) do tego czasu bedg
sktadowane na Placu Budowy i winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach).

Wykonawca  bedzie  dokonywat we  wiasnym  zakresie  sprzedazy drewna i  ziomu
z rozbidrek, bedacych wiasnoscig Zamawiajacego i w tym celu przeprowadzi konkurs ofert i przedstawi
Zamawiajacemu trzy oferty od podmiotéw zainteresowanych nabyciem. Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejsza z dostarczonych lub sam wskaze podmiot na rzecz ktbrego nastgpi zbycie. Po wyborze
Wykonawca dostarczy elementy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego oraz dokona wszelkich
czynno$ci zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem. Po dokonaniu sprzedazy Generalny Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce ilos¢ sprzedanego materiatu surowca i uzyskane z
tego tytutu wptywy, celem dokonania rozliczenia z Zamawiajacym z tego tytutu i umozliwiajace wystawienie
faktury przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju
materiatu przewidzianego do usunigcia z placu budowy oraz o planowanym terminie wywozki. Wywoz
przedmiotowych materiatéw nastapi na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego.
Materiat z  rozbidrki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za  wartoSciowy
i przekazany Zamawiajagcemu stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny koszt,
zgodnie z obowigzujacymi Przepisami.
Materialy z rozbiorki, ktére Zamawiajacy uzna za wartosciowe, Wykonawca zmagazynuje do czasu
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego wbudowania ponosi on za nie odpowiedzialnos¢
w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne
w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawg 0 Odpadach.
Ostateczna ptatno$¢ moze nastapi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§ 22

Ewentualne spory mogace wynikna¢ w zwigzku z niniejszg umowa_strony poddajg rozstrzygnigciu Sadowi
wiasciwemu miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwéch  jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgczniki:

nr1. Szczeg6towy opis przedmiotu zamdwienia.

nr2. Karta Zatwierdzenia Materiatow i Urzadzen - wzor.
nr3. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej.
nr4. Karta gwarancyjna — wzor.

nr5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

nr6. Wykaz wyposazenia i srodkow trwatych — wzoér.
nr7. Zrédta finansowania.

nr8. Polica OC i CAR Wykonawcy
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