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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci zamédwienia przekraczajgcej progi unijne,
o0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710) - dalej p.z.p. pn.

Przetarg nieograniczony na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewé6dzkiej nr 634 na
wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin: odcinek od km 26+831
do 31+970” — nr postepowania 140/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czest | Instrukcja dla Wykonawcow.
Czesc Oferta z wzorami zatacznikow.
Czesc Jednolity europejski dokument zamowienia.
Czesc IV 0Ogdlne warunki umowy.
Czesc V Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Czesc IV Wzdr umowy.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, MAJ 2023 r.

28 Mazowsze
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CZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej
,RODQO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Pelnienie funkcji
nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych
odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin: odcinek od km 26+831 do
31+970” — nr postepowania 140/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoécig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem
okresow przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zZmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszad
integralnos$ci protokoiu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwane;j
dalej "ustawa p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej
"SWz"

2. Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art. 139 ust.
1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kldiegu olerla zoslata najwyzej oceniona, w zakresle braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego

postgpowania, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na

sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Do postgpowania stosuje sig przepisy dotyczgce zamawiania robét budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej

lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji

Zamawiajgcego.

e

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
»Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin:
Zielonka, Kobytka, Wotomin: odcinek od km 26+831 do 31+970” — nr postepowania 140/23.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Cze$é IV SWZ — Ogdlne Warunki
Umowy.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédfa lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub  ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspélny Stownik Zamowien CPV: 712470001,

Przedmiot zamowienia nie zostat podzielony na czes$ci Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania

ofert czesciowych.

o o
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7. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

8. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. Do wartosci 1 920 731,71 zt netto
W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad nastepujgcym
zakresem robot:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- §cinanie drzew, krzakéw i karczowanie pni,
- usuniecie kolizji,
- wybudowanie konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej oraz wlotdw drog powiatowych i gminnych,
- robét w zakresie budowy jezdni dodatkowych,
- robét wykonczeniowych,
- ustawianie $ciekéw przykraweznikowych, kraweznikéw i obrzezy na fawie betonowej,
- wybudowanie konstrukgji chodnika i ciggu pieszo-rowerowego,
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- roboty w zakresie budowy wodociggdw, gazociggow i sieci cieplnych,
- roboty w zakresie budowy i przebudowy o$wietlenia ulicznego, sygnalizacji $wietlnej,
- robot telekomunikacyjnych,
- wykonania ekrandw akustycznych,
- elementy organizacji ruchu,
- wybudowanie konstrukcji zjazdéw wraz z przepustami,
- wykonania nasadzen zieleni,
- wykonania konstrukgcji zatok autobusowych,
- roboty w zakresie budowy zbiornikéw.

W/w roboty dotyczg odcinka, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane iflub odcinkow
przylegtych.

9. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osoéb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace
os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy
wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania.
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Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktérych mowa powyzej.

V. PODWYKONAWSTWO

-—

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czeéci zaméwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow-

4. Powierzenie czg$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie zamédwienia.

5. W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebgdgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé
wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu skiada wraz z ofertg odrebny Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych podwykonawcdw,
zawierajgcych informacje wymagane w Czesci |l Sekcja A i B oraz w Czesci lll i oswiadczenie
podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego”.

6. Zamawiajgcy zagda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcedo, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdbrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacie robét
budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem nadzoru
tj.

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 30 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

- do 6 miesiecy od daty podpisania umowy — petnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

Etap II:
— do 60 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty-

budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowlanych.
Vil. WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU
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1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu, na
zasadach okreslonych w Rozdziale Vill SWZ, oraz speiniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaigcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiaigcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaigcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciagu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej 2 ustug
polegajacych na nadzorowaniu robot budowlanych polegajacych
na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci roboét nie mniejszej
niz 70 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace do$wiadczenia oséb
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj..

Inspektor koordynator

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora  Koordynatora/lnzyniera
Kontrakiu/lnzyniera Rezydenta co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie /rozbudowie
/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zamoéwienia ***

Inspektor nadzoru robot drogowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen™

Doswiadczenie zawodowe:
¢ doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robé6t drogowych co najmniej
2 zadah polegajacych na budowie /rozbudowie /przebudowie drogi publicznej*o wartosci robé6t
drogowych nie mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia ***

Inspektor nadzoru robdét instalacvinvch
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Kwalifikacje:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
» doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot instalacyjnych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia***

Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:
s uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru roboét elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie
Irozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o} wartosci robot elektrycznych
i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia***

Inspektor nadzoru roboét telekomunikacyinvech

Kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét telekomunikacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie /rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoAczeniu realizacji zamowienia ***

Inspektor nadzoru robét konstrukeyjno-budowlanych

Kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnej
budowlanej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-
budowlanych na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na budowie
frozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot konstrukcyjno-budowlanych nie
mniejszej niz 70 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***

Geodeta
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Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréow sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsiugi inwestyc;ji.

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w pelnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajacych
na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej
niz 50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
0 zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***

Inspektor nadzoru ds. materialowych - technolog

Kwalifikacje:
¢ wyksztalcenie wyzsze techniczne, budownictwo Igdowe.

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materialowych — technologa co najmniej
2 zadan polegajgcych na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Kwalifikacje:
e wyksztaicenie wyzsze

Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu  ww. funkcji naminimum 2 zadaniach polegajgcych
na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej
niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych
0 zakonczeniu realizacji zaméwienia***

Pomoc Techniczna

e w ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi jeden etat pomocy
technicznej, ktéra bedzie obstugiwa¢ biuro inspektora nadzoru codziennie w godzinach
7:30 - 15:30

") Pod pojeciem drog publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedacymi stronami umoéw migdzynarodowych, ktorych strong
jest Unia Europejska.
**ywydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.
***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoiczeniu realizacji zamowienia rozumie sig:

o udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

. udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

. udziat w odbiorze korncowym robdt potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza {gczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej z branz
bedgcej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jakos¢ prowadzonego nadzoru,

8
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winnym przypadku Inwestor ma prawo nakaza¢ rozdzielenie tych funkcji, np. gdy
asortymenty robot réznych branz bedg realizowane réwnoczesnie i nadzorowane przez jednego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
aw przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
sig catym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg si¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig catym wymaganym do$wiadczeniem wskazanym w pkt VIl 2.4a)). Jezeli Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udzialu w postepowaniu polegaé bedzie
na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza gczne spetnianie warunku przez Wykonawcow —
dotyczy rozdziatu VII pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

6. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkow
udzialu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zloty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
0 zmoéwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs
walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kurséw NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zaméwieniu.

ViIl. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

ea

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do ktorych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p, tj.

1.1. bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, $rodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze lerroryslycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy mailoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. /6Y),

g) przeciwko ohrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
fub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
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1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
skladania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie splaty tych nalezno$ci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurenciji,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ziozyli odrgbne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
Ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zaktécenia konkurenciji
wynikajgcego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurenciji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7, 8 p.z.p., {j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadios¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sgd, zawart ukitad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2. ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegoblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomoca stosownych dowodow;

1.3. ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich
zamoéwien publicznych lub koncesji _objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9110, art. 11, 12, 13 i 14
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)j), dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
z siedziba w Rosjt;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub .

c) os6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

10
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w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % warto$ci zaméwienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczeristwa narodowego z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika  konkursu, ktdrego  beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
0 zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w  wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy taka jednostka dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt1,2i 5
lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spetnit tgcznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktdrych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage
i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynno$ci nie sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAL.U W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzieri skiadania ofert
o$wiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetia warunki udziatu w postepowaniu.
Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca skiada w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem”), sporzgdzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisiji
(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity dokument
w formie edytowalne;j.

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé os$wiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
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z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do
wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej z pozostatych sekcji
czesci lV.

3. Wykonawca w Czesci |l Sekgeji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce podwykonawcow,
na ktérych zdolno$ci Wykonawca nie polega) oswiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamowienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawcow). Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawienia w_odniesieniu do tych podwykonawcow odrebnych jednolitych
europejskich dokumentow zamdwienia, zawierajigcych informacie wymagane w Czesci Il Sekcja
AiB oraz w Czesci lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
p.z.p., 0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcag, ktéry zlozyt odrebng oferte, oferte czgéciowa lub wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej;

2) Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku swiadczen
powtarzajgcych sie lub ciagtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaly wykonane, a w
przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciggltych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — o$wiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sig lub ciagtych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

3) Wykaz os6b (na wzorze Zamawiajgcego), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieni, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

3) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 57 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego s$rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkoéw ograniczajgcych w zwigzku
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z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie wczesdniej niz 6 miesiecy
przed jej ziozeniem.

5) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktorej mowa w ust 4 pkt 4 - skiada informacje
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 4;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktdrych mowa w ust 4 pkt 5 - skiada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidaciji, nie ogtoszono upadtosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnosé
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkow, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio
w catosci lub w cze$ci dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub oéwiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega,
ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokument, o ktorym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie weczesniej niz
6 miesiecy przed jego zlozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢
wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocy bezplatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkéw, a takze wéwczas gdy podmiotowym $Srodkiem
dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te
$rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé i aktualnose.

9; W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
grodkdw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadceer, jakich moze Zzadad
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
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wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktuainych na dzien ich
zlozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegac¢
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego faczgcych go z nimi stosunkow prawnych.

2. Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotow, o ktorych
mowa w ust.1:

1)  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajacy tg okolicznosc;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostgpniajace zasoby
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzglgdem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg dostawy, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uplywie terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
albo ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby,
jezeli na etapie sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, a takze w celu
wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie
w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca:

1) skiada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw
Wykonawcy;

2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji C jednolitego
dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotow), O$wiadczenia
podmiotéw udostepniajacych zasoby skladane na formularzu JEDZ powinny mie¢
forme elektroniczng (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdy z tych podmiotéw).

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
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rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do tych
podmiotéw o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdziatu
IX ust. 4).

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu  albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pefnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty w formie elektroniczne;j.

2. W przypadku Wykonawcédw wspoinie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) skiada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg zlozy¢
oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Ros;ji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegObIinych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
oswiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;,
skiada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspoéinie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktére dostawy wykonajg poszczegélni wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJ!I ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skfadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentdow lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegolnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
migdzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, whnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za  posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomo$é do zamawiajacego”.
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4. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informaciji przyjmuje
sic date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sig komunikat, ze
wiadomo$é zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentdéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okrela
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
t).:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguraciji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sig za pomoca protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Giownego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznal i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakfadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaZz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegdlnosci logowania, skiadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowe] pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postgpowania.

12. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Andrzej Tomaszewski, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 405;
2) w zakresie merytorycznym:

Urszula Solczak, tel. (22) 244 90 00 wew. 208.

13. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

14. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu,
przediuza termin skladania ofert o czas niezbegdny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z"OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoséci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg)

ze szczegoOIlnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatow:
1. .zip
2. 77

3. Wsrdd formatdéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepujg: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skiadajacych
sie na ofertg na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiegta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem
podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju.

7. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”’, nie za posrednictwem
adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstgpu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny
przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem  kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci  plikow
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte na dang cze$¢ zamdwienia.

Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Ofertg sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zalgcznikiem
nr2 do SWZ.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:

i
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1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale {X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktdérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) os$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie
Z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobg uprawniong do reprezentacii
Wykonawcy okre$long w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej
kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdoinosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodno$é z oryginatlem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobeg/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia, sporzadza sig, pod rygorem

niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikaciji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcoéw do podpisywania wszelkich plikow
muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacii
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych
plikéw z danymi oraz plikow podpisu w formacie XAdES.

10.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie skfadania ofert, w spos6b niebudzgcy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty
znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

11.Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienié lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.
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12. Podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ziozeniem ofert ponosi Wykonawca skiadajacy oferte. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

14. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem  elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego si¢ wspolnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku
to maksymainie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cale zaméwienie (cene
ryczattowa), podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawarteqo w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robot ma charakter
pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania wartosci zamdwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokfadnoscig do dwoch miegjsc po
przecinku.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ziozonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamoéwienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i usiug, ktérg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, Zze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedag
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub uslugi objetego obowiazkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 54 878,00 zt
(pigcdzicsigciu czterech tysiecy o$miuset siedemdziesieciu osmiu zlolyct 00/100).
2. Wadium wnosi sig przed uplywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utratg wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcow wspodinie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspoinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktdrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wpykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skiadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert,
przez okres 90 dni, tj. do dnia 07.10.2023 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwroci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania oferta,
o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania ofertg.

XVIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 10.07.2023 r. do godziny 08:00.

2. Do oferty nalezy dofgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie skiadania oferty za po$rednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym
pliku osobno, w szczegdinosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
skladania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zi6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.07.2023 r. o godzinie 11:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe;j prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaly otwarte:
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIll.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW ! SPOSOBU
OCENY OFERT

— i i

1. Przy wyborze oferty dla czesci 1 i 2 Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium i
jego znaczeniem:

cena - 60%
doswiadczenie Inspektora Koordynatora — 40%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskaé oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przylmuje sig, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wediug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = (Cmin / Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo$¢ punktéw przyznana za cene

Cmin — najnizsza cena w ztozonych ofertach
Cb — cena hadanej oferty

100 - wskaznik staly

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena _moze otrzymaé maksymalnie 60 punktéw.

2) Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny Zamawlajacy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki
okreslone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdéwienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:
- wykazanie minimum 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz

z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.**
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**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentaciji powykonawczej,

lub

- udzial w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastgpujace wyliczenie:
« wykazane 2 zadanie speiniajgce warunki okreslone w SWZ — 0 pkt

« wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

« wykazane 4 zadania spetiajace warunki okreslone w SWZ - 30 pkt

« wykazane 5 zadania speiniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegaty maksymalnie
5 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

UWAGA:
Oferty z wiekszym wykazanym do$wiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci czterech zadan.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymaé maksymalnie
40 punktow.

3) Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwigksza tgczng ilo$¢ punktow.
Po = (Peo + Pg)

gdzie: Peo — punkty dla badanej oferty w zakresie kryterium cena;
Pg — punkty dla badanej oferty w kryterium doéwiadczenie inspektora koordynatora;

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamoéwienia publicznego z Wykonawca, ktorego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2.  Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie
zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zaméwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz wybrac najkorzystniejszg oferte
albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, nie jest zobowigzany
do wnoszenia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$¢ VI SWZ.
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2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowieni zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposdb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznoéci, zachowania formy
pisemnej.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy
p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnosé Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktorej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy:;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwolania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznag sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacii
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw
zamaowicnia na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektroniczne;j,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
Jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé¢ wiadomosé
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;.

10. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego
dalej "sgdem zamowien publicznych”.

11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kiérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesylajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdéwce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu zamowien
publiczinych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Mazowieckiego Zarzadu
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w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zaméwienia nie
przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin: odcinek od km 26+831
do 31+970” — nr postepowania 140/23

. Oferujemy wykonanie Zamowienia za faczna cene:

Razem (Etap | + Etap Il)

7 1 Lo TSSO zt
stownie brutto: ......coriiiiiiiiiiiiiienrr e ztotych
w tym:
Etap |
Nadzér w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
NEHO. e e zt
sfownie netto: . ... ziotych
podatek VAT ...% . oo, zt
SIOWNIET oo zlotych
[0 5 7] 4 (o TP zt
.slownie brutto: ..., ztotych
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Etap Il
Nadzor po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):
NEHO. o T SRR oo zt
stownie Netto: ............ccciiviiiri i e zfotych
podatek VAT ... % tj. ooooviiiiiiiciii zt
SIOWNIE: oo ztotych
e 1] 1 [ USSR |
stownie brutto: ............ccivvcniiniceninenenen. ZIotych
llo§¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SWZ

..................... szt.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI —
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp.

Stanowisko (zakres
wykonywanych czynnosci)/
Imie i Nazwisko (Nazwa)

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Nazwa,
zakres zadania

wartos¢ brutto robét
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku
Inspektora Koordynatora/Inzyniera Kontraktu/Inzyniera
Rezydenta co najmniej 2 zadan polegajgcych na
budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét dla branzy drogowej nie mniejszej niz
70 000 000,00 z! brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych éwiadczacych
0 zakonczeniu realizacji zaméwienia**™*)

Petniona
funkcja

Inspektor Koordynator
(posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen**)

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 1

Wartosé brutto catego zadania ............ z}:
w tym wartosé brutto robét dla branzy
drogowei....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 2

Wartosc¢ brutto calego zadania ............ z:
w tym wartos¢ brutto roboét dla branzy
drogowei....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 3

Wartos¢ brutto calego zadania ............ zf:
w tym wartos¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 4

Wartosé brutto cafego zadania ............ zf:
w tym wartosc brutto roboét dla branzy
drogowey....... z!

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.

$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.

$wiadczagcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia,

25




Mazowieclk Zarzgd Drdég 3j izfrigih w War

ul. Mazowircka H, @@-@H8 Warszawa MaZOWIl?CI(i Zal'ZQCl

;Dl. ((EE)) 244 9@ @@ do 12

oax (22) 244 9@ 13 - . - -

durclciommacuel Drog Waojewaodzkich
140/23 w Warszawie

| | Zadanie nr 5 Zadanie nr 5
| Wartos¢é brutto catego zadania ............ zt:

w tym wartos¢ brutto robot dla branzy
drogowej....... zf

***y Udziat w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK/ NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz U. z 2022 r. poz. 1693, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handiu w sprawie zamoéwien rzgdowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczeéniej obowigzujacych przepisow prawa

=%y 7a udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

ll. W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z opisu
przedmiotu zamoéwienia tacznie z kosztami ogdlnymi oraz kosztami transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

IV. Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontrakiu bgdgcego przedmiotem

nadzoru tj..

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

- do 30 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

- do 6 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonainie do czasu realizacji robét budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot.

Etap II:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowlanych.
V. Informujemy, ze*™
-~ wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
—  wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznodci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
VL. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2 uzyskalismy konieczne informacije i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

4 zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ V SWZ), zostat przez nas zaakceptowany
i zobowiazujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5 uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XVI ppkt 1.
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6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejsze] zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. wadium o wysokosci: .......... wevn......2t zostato przekazane na konto MZDW nr 03

1020 1026 0000 1702 0233 1056 W iU oo lub w  formie
8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**

nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamoéwienia, liczbe

i nazwe firm podwykonawcéw)

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie treéci
o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

“* dotyczy Wykonawcdw, ktdrych oferty beda generowac obowiazek doliczania wartoéci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

— wewnatrzwspdinotowego nabycia towardw,
— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowiazek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen ofertowych
podatku VAT,

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem L] matym [] grednim przedsiebiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem Ol

jednoosobowa dziatalno$é¢ gospodarcza O

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarcze; ]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigblorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matyml przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja
mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsighiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére beda regulowane naleznoéci

Internet: R/ (oo e .

e-mail: ..o, PRSP
Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajgeym: ...
Nr tel. do kontaktu. (kierunkowy): (.............. ) e R R S R S AN e v

Zalgczniki do oferty:
1) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
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2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 112
SWZ (jezeli dotyczy),

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; t. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale X| ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy),

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale 1X ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli dotyczy)

B o 1 R e

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajaceqgo sie o udzielenie zaméwienia

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach
na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wolomin: odcinek od km 26+831 do 31+970” — nr
postepowania 140/23

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie os$wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej. rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku 2z dziataniami  Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576.!

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach

! Zgodnie z trescig art. bk ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwier publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust 1, 3, ust. 6 [it. a)—e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)~j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art, 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE craz art. 13 lit. a)—d), lit. f)=h) i lit. ) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw fub organéw z siedzibg w Ros;ji;
b) osob prawnych, podmiotdw lub organéw, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustgpu; lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw Iub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b} niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcdw, dostawcow lub podmiotéw, na ktdrych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamoéwienia.
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w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypeic tylko w przypadku podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnosciach
Jub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% warto$ci zamdwienia. W
przypadku wigcej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnoSciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy
zastosowacd tyle razy. ile jest to konieczne]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJECEG0 W .. ..ot ot ettt e e et e e e (WSKEZAC dOKumENE ]
wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziafu w postepowaniu), polegam na zdolnosciach lub
sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajacego zasoby:
(podaé  peing  nazweffirme, adres, a fakze w  zaleznoSci od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W NAStEPUJGCYM ZAKIESIEL ...\t i oottt e e s s (okreslic
odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10%
wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIADPZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby), na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawcg, na ktérego
przypada ponad 10% warto$ci zamowienia:

(poda¢  pelng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosei od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIAD'CZENIE’ DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamdowienia, nalezy zastosowac tyle razy. ile jest to konieczne.]

! Zgodnie z trescia art. 7 ust. 1 ustawy 2 dnia 13 kwielnia 2022 1. 0 szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 785/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na lislg rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 1. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajace] o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

3) wykenawce oraz uczesinika konkursu, kiorego jednostka dominujacg w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U, z 2021 r. poz. 217. 21051 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/20086 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka. o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego dostawcg, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia:

(podac peing nazweffirme, adres, & takse w zalenosci od pocimiots NIP/PESEL KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacii. ) ) -
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktdre mozna uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostegp do tych Srodkéw:
ke oo eee et s v L B el—

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)
2).

(wskazacpodm/otowy $rodekdowodowy adresmtemetowywydajacyurzadluborgan dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

) D-a“t-e;,: kwallf/kowan y podp/s é}ektroniczny
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Zatacznik nr 2 do oferty
Podmiot udostepniajgcy zasoby:
(veina nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez;

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skltadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na
terenie gmin: Zielonka, Kobyika, Wolomin: odcinek od km 26+831 do 31+970” - nr
postepowania 140/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.3

2. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrekiywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)) i lit. h)}—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)}-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw z siedzibg w Rosji;
b) o0séb prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. @) niniejszego ustepu; lub
c) o0sdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustgpu,
w tym podwykonawcow, dostawcdéw lub podmiotow, na ktdrych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)
(wskazaC podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Da ta kwa//ﬁkowany ‘podpis e/éktroniczny

* Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawcg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na lisle rozslizygajace) o zastosowanlu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykunawee oraz uczestnlka konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
© przeciwdzialaniu praniu pienigedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacq w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka. o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

CZESC 1l
Jednolity europejski dokument zamoéwienia
(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC IV

Ogéle warunki umowy

Ogolne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

— ustawa Prawo zamowien publicznych,

— kodeks cywilny,

— ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

~ ustawa o drogach publicznych,

— ustawa o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie z
siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.  Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

2.4. Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego poszczegoélnych branz zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzdér Inwestorski w  kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy
0 Nadzér Inwestorski.

2.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca samodzielng
funkcje techniczng zgodnie z zakresem okresSlonym w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wiasciwg
realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.6. Umowa - umowa o s$wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

2.7. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy robot budowlanych moze
wyznhaczac ,Kierownikow robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw
robot.  Kierownik Budowy oraz Kicrownicy robét powinni spemiaé wymagania
okreslone w SWZ.

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcoéw ustugi wspolnie podejmujacych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

29. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé zawartg na piSmie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.
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2.10. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarty z podwykonawcyg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowg o nadzor.

2.11. Kamieh milowy — oznacza zakres rob6t przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w pkt. 3.2.

2.12. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

2.13. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z pbdzn.zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okres$lajacg zasady dziatania organdéw administracii
publicznej w tych zakresach.

2.14. Pzp — ustawa prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn.zm.).

2.15. Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwdch mozliwosci reklamowania niezgodnego
z umowg produktu

2.16. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.17. Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 r.
poz. 1686), wydawany odptatnie przez witasciwy organ przed przystgpieniem do
robot. ‘

Dziennik Budowy dla robdét niewymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

2.18. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Tam, gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.19. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.20. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestyciji.

2.21. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior czesciowy,
polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czeSciowego rozliczenia robot
sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokét odbioru kohcowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i losciowy odbidr catosci robét sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.23. Protokot odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument

potwierdzajacy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi Wykonawcy robo6t budowlanych
2.24. Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usunigcia
2.25. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sig¢ Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
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Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR Ilub
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna). wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

Wykonawca robét — firma, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczawszy od
daty podpisania umowy na roboty budowlane.

Protokot odbioru czesciowego ustugi nadzoru — dokument potwierdzajacy odbior
czgsciowy ustugi nadzoru inwestorskiego

Protokoét odbioru koricowego — dokument potwierdzajacy odbidr catosci ustugi
nadzoru inwestorskiego.

3. TERMINY UMOWNE

3.1.

3.1.1.

3.2

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w
terminie od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie 96 miesigcy od daty podpisania
umowy w tym:

Etap I:

Przewidywany okres trwania | etapu: do_36 miesiecy od daty zawarcia umowy na
roboty budowlane w tym:

okres petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi: 30 miesiecy

petnienie obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu w okresie jakim Wykonawca robét
zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora: 6 miesiecy.

Etap Il:

60 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru odbiorze koncowego realizacji
przedmiotu umowy na roboty budowlane, liczonym od nastepnego dnia od dokonania
odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane — okres
petnienia nadzoru po zakoriczeniu robot budowalnych;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych oraz deklarowanego przez wykonawce robot okresu rekojmi
wynoszgcego nie mniej niz 36 miesiecy i maksymalnie do 60 miesiecy.

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robdt;

Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): wrzesien 2023 r., natomiast planowany termin koncowy realizacji
umowy

o roboty budowlane: wrzesien 2026 r.

Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robét
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu lub skroceniu. Wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku ewentualnego
wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

Terminy posrednie

Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robot nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich (kamieni milowych) wykonania
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robét oraz kolejnosci ich realizacji. Kamienie milowe okreSlone sg w umowie
z Wykonawcg robét budowlanych

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji termindéw posrednich (kamieni milowych).

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni
przedstawi uzasadnienie podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robdt.
Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni
przedstawi uzasadnienie podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robdt.
Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

41. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujacych
realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robdt. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokdt przekazania terenu budowy”.

4.2. Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginalne oswiadczenia wszystkich Inspektoréw o podjeciu obowigzku petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

e poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uprawnien wszystkich Inspektorow
oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni
od zatwierdzenia harmonogramu Wykonawcy robét budowlanych wzoru tabeli
rozliczeniowej w formacie xls. Tabela powinna by¢ spojna z harmonogramem
Wykonawcy robét budowlanych.

4.4. Za zwloke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 i / lub 4.3,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

5. WYKONAWCA

5.1. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w $cistej wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie
pomyséine ukonczenie Kontraktu w sposéb poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkgiji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3. Wspodlpraca z Zamawiajagcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamoéwienia), identyfikowanie wszelkich problemow, ryzyka i zagrozen
dla pomyséinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie probleméw, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynator zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji Iub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnosnie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegoélnosci, gdyby postep robot budowlanych
nie bylby zadawalajgcy, do obowigzkoéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjaé w celu
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zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz
wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentaciji projektowej, norm oraz praktykg inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robot budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek
peti¢ dyzur w formie codziennego objazdu terenu budowy, w ramach ktérego
dokonywana bedzie kontrola zabezpieczenia robét budowlanych oraz organizacji
ruchu.

5.1.7. Udzielanie Wykonawcy Rob6t wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub calosci robét w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

5.1.10. Wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robo6t, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okre$lonych w umowie z
Wykonawca tych robot.

5.1.12. Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztow
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej
wartosci Kontraktu.

5.1.14. Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robét.

5.1.15. Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robét.

5.1.16. Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Roboét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom.

9.1.17. Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.18. Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

5.1.19. Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i Sporow.

5.1.20. Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robot i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.21.W przypadku, gdy wszczety zostanie spdér sadowy miedzy 7amawiajgcym
a Wykonawcg robét dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
I przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.22. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajacego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
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Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkdéw Unii Europejskiej lub innych programow
zwigzanych z pozyskaniem $rodkoéw zewnetrznych.

5.1.23. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robot dotyczgcym zmiany umowy
na roboty budowlane okolicznosci moga stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

5.1.24. Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztdw.

5.1.25. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

5.1.26. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i osOb trzecich za
wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.27. Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadnicza role w realizacji Kontraktu.

5.1.28. Wniosek o zmiane oséb personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktorejkolwiek z oséb personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy jest dla
Inspektora koordynatora wigzacy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5%
wartosci Etapu | umowy brutto podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego wazno$ci najpézniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 453 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

e poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczeg6inosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysoko$ci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

5.2.7. Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.
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5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowa¢ waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rgkojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktory ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robo6t przez Wykonawce robét oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni diuzszym od dnia dokonania Odbioru korcowego realizaciji
przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

* bedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukoficzenia
robét i usuniecia wszelkich wad,

o dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma byé zgodne z postanowieniami okreslonymi w
Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktdérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug
Kontraktu, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznoéci Zabezpieczenia Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajacy moze zazgdac pelnegj
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

* nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$é uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1. W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie sig z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowsg.
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5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob (jesli
realizacja kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4. Nadzér nad realizacja Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajacych zdolnoéci, wiedzg¢ oraz wymagane
do$wiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okre$lone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywa¢ zastepstwa oséb wchodzacych w skiad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczeéniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o
wprowadzenie zmian powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy powinien zajgé stanowisko w terminie
najpdzniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uznaé whniosek
za zaakceptowany. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jakos¢
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty rob6t  réznych branz bedg realizowane
rownoczesnie i nadzorowane przez jednego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7. W przypadkach:

e 3Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych
od Wykonawecy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwiocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowacé zastepstwo i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Za kazdy ujawniony

przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby niezaakceptowanie przez

Zamawiajgcego Zamawiajgcy naliczy kare umowng.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastagpienia ktorejkolwiek z osob personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacie zawodowe i do$wiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzor Inwestorski ma obowigzek otrzyma¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzor
Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora
Koordynatora lub poszczegdinych Inspektorow najpdzniej na 7 dni przed
zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki
z nalezytg starannoscia, a w szczegolnosci bedzie:

o dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wptyw na potwierdzenie nalezne;
do zaptaty kwoty;

e unikat btedéw rachunkowych;

o dbat o kompletno$¢ korespondencii i prawidtowos¢ przedstawianej dokumentacji;

e potwierdzat wylacznie kwoty, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy Robot,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg
stanowity podstawe roszczen Wykonawcy Robét budowlanych;
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» wszelkie decyzje, ktore mogg powodowaé jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwos¢ roszczen Wykonawcy Robdt budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemne;j.

5.3.10. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposdb, aby
Kontrakt na wykonanie robot byt zrealizowany zgodnie ze szczegotowym
harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.

5.3.11. Istotne uchybienia lub czeste uchylanie sie Inspektora koordynatora od opisanych
w niniejszej specyfikacji obowigzkéw, skutkowaé moze wstrzymaniem ptatnosci
do momentu rzetelnego ich wykonania oraz prowadzié moze do niewystawienia
referencji przez Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji zaméwienia.

5.4.  Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w ciggu 7 dni od wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu na terenie budowy.

5.4.2. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wiekszej niz
S5 km od terenu budowy dla swojego personelu. Za niezastosowanie sie do
powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.3. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu Inspektora koordynatora, tj.
nie utrudnia¢ rownoczesnej pracy wszystkich cztonkéw Zespotu.

5.4.4. W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia gospodarcze,
wyposazy biuro w niezbedne meble i sprzet.

5.4.5. W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym miejscu niz
biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

5.4.6. Po zakonczeniu okresu realizacji robot teren, na ktérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy Umowy o Nadzor Inwestorski.

5.5.  Grafik pracy inspektoréw

5.5.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 7 dni
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.5.2. Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis czlonkéw zespotu petnigcych w danym dniu dyzur.
W przypadku uzasadnione]j koniecznoéci dostosowania godzin pracy Inspektoréow
do wykonywanych robé6t dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegolnionych w grafiku
oraz oséb obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektoréw powinien
odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza peinienie dyzuru przez kilku Inspektoréw jednoczesnie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku braku uwag
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uznac¢ za
zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektorow z pominigciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8
godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest zlozenie podpisu na grafiku
dyzurdw, ktory winien znajdowac sie w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania sie
Z powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajacego.
Nalezy takze zapewni¢ nadzor nad pracami Wykonawcy Robét Budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajacych prowadzeniu
robot budowlanych. Lista obecnoéci, tj. grafik dyzuréw ze ztozonym podpisem oséb
petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z faktura za ustuge nadzoru
inwestorskiego. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowsg
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5.5.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktére Inspektor
Koordynator nie petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowa, ktéra moze zosta¢ wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

5.5.5. W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczy¢ osobe do kontroli prac w szczegolnosci gdy prace dotyczg
przekazywania materialéw z rozbiérek (frezowania nawierzchni), uktadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Ilub prac zanikowych
(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspoipraca z Zamawiajacym

5.6.1. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu | wspodtprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem. W
ramach niniejszego zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolnié¢
ktérejkolwiek ze stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym
i na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

5.6.4. Inspektor Koordynator zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemne;j.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzadami, organizacjami i mieszkancami, wiascicielami
urzgdzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wplynaé na
Kontrakt muszg w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci
Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czedci zakresu Przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

5.7.2. Wykonawca bedzie w pemni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.3. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

5.7.4. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

5.7.5. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawce realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzah wobec Podwykonawcow, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego uregulowania wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcow, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.8. Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania Ilub czynno$ci w imieniu

Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy

Umowa przewiduje taka konieczno$¢ Wykonawca moze ponies¢ do 100% kosztow

wynikajacych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
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6.1.  System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do
ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentéw na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia - poczawszy od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
minimum 2 razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie
trwania robét.

6.1.4. Lista obecnosci Inspektoréw branzowych - Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw listy obecnoéci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5. Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatdw
zwigzanych z budowa.

6.1.6. Korzystania z zasobow serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich
materiatow, o ktérych mowa w pkt. 9.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petieniem
nadzoru oraz dotyczgcych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna
za konieczne, Wykonawca przediozy korespondencje przekazang drogg elektroniczna

w formie papierowe;.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robot, Inspektorow oraz innych oséb
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezace omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokolowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
kohicowego odbioru robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

¢ rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

» spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.3.4. Za niezastosowanie sig do pkt. 6.3.3. Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.4. Raporty dzienne

Na zyczenie Zamawiajacego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktadac Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te beda
przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastgpujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj
robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawcea niniejszego zaméwienia sporzgdza raporty w czasie trwania umowy na
realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

Za kazdy dzien zwioki w przediozeniu raportéw, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktore mogag wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
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sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegdtowa weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze kompletnos¢ z punktu widzenia
realizacji catoéci rob6t dokumentow, pozwolen i rysunkow, za dostarczenie ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajagcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wiasne uwagi do
przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robot,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajacemu bezzwitocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona
akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetien i
przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.
Raport Otwarcia musi zawierac:
1. Opis inwestycji
2. Dane projektowe
3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, wazno$ci warunkow
technicznych
4. Informacie i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji
administracyjnych
5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugos¢ odcinka,
drég rowerowych, chodnikdw, ciggdéw pieszo- jezdnych, obiektow inzynierskich,
etc.
6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robét budowlanych,
7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych z realizacjg
inwestycji wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.
Za brak dostarczenia do Zamawiajacego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu
W terminie do 7 dni od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor
Koordynator przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesieczny
zaawansowania kontraktu” wyszczegolniajacy wykonane przez Zespoét Inspektora
Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie
robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesigczny nalezy sporzadzic
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Raport powinien zawierac:
1. Opis postepu robdt budowlanych i powstatych problemow, propozycje
rozwigzania tych problemow.
2. Zaangazowanie sit i srodkow Wykonawcy Robot.
3. Zaangazowanie finansowe.
4. Postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie robét w powigzaniu z planem
na kazdy miesiac.
5. Graficzne przedstawienie postepu robét budowlanych w  powigzaniu
z harmonogramem.
6. Graficzng prezentacje postepu rob6t na planie i/lub rysunkach obiektow.
7. Postep robot w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na nosniku elektronicznym w postaci zdje¢ i filmu.
8. Wykaz zmian z podaniem ich wartosci.
9. Wykaz roszczen Wykonawcy robdt i etap ich rozpatrzenia.
10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.

46



Mazowiecki Zorzed Drog Wojewddzikiclh w Warszawic

Ul Mazowlseka IH, VV-AME Warszowa 1 H

tel (22) 244 90 ©a do 12 Mazowiecki ZarZQd
Fax (22) 244 9@ 13

clyealerjadnma i ol Drdg WDJE’WO‘dZI(iC|1
s g
140/23 w Warszawie

11. Analiza zgodnoéci prowadzonych robot z decyzjami administracyjnymi
dot. Kontraktu.

Nalezy uzyskaC akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni
oznacza akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu
Miesigcznego Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i ponownie przekaze Raport Miesieczny do
akceptacji Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajacego raportu miesiecznego w terminie,
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z
realizacjg Kontraktu.
Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej, innych narad zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni notatke z Rady
Technicznej / notatke z innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
W koniecznych przypadkach notatki powinny zawieraé¢ zatgczniki w postaci
dokumentaciji fotograficznej obejmujacej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpiséw do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej/
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.
Za brak dostarczenia do Zamawiajacego notatek z rad technicznych/ notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z
umowa

6.5.4. Raport techniczny
W uzasadnionych sytuacjach, tzn. w przypadku wystapienia powaznych zmian
w dokumentacji projektowej lub na polecenie Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator
przygotuje ,Raport techniczny” informujacy o problemach technicznych, jakie
wystapity w trakcie realizaciji robét. Inspektor Koordynator wykona Raport Techniczny
w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem
ustalonym
z Zamawiajgcym.
Raport powinien zawierac:

1. Zalozenia na podstawie, ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i
szczegOtowe wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia
raportu.

4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktdre bedag
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang.

6. Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce
proponowanym zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy
Robot.

8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje propornowariych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Technicznege W terminie do 14 dni po

otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptacii
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptagii Zamawiajgcego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
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Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.5. Raport dotyczacy sporu
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robot dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczacy sporu’, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajagcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegdlowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty,
ktore pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Je$li nie
bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnieé. Nalezy uzyskaé akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
,Raportu” Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W
terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajacego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajacego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.
6.5.6. Raport koficowy
W terminie do 14 dni po zakonczeniu i odbiorze robét lub w przypadku
odstapienia od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przediozy
Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”.
Raport powinien zawierac:
1. Wstep
1.1. Krétki opis projektu
1.2. Dzialania przed rozpoczeciem Kontraktu
1.3. Protokoly odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowa
2.1. Zatozenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
31 Organizacje i zarzadzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1. Postep robét
4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych glownych elementéw robét

4.2.1. Dziat Ogolny

4.2.2. Roboty Ziemne, dlugosci wykonanych elementow, tj. diugosc
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciagéw pieszo- jezdnych, drég
rowerowych, ilosci idlugosci obiektow mostowych, przepustow
etc.

4.2.3. llosci i dlugosci przepustéw, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustéw, ktorych swiatlo poziome jest 2 1,5m oraz mostow,
tuneli, wiaduktow, estakad i muréw oporowych wysokosé
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladow
finansowych lub ich braku, itd.

4.2.4. Dlugosci obiektéw, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
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tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.
4.3. Osiagnigta Jako$¢ Robé6t w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6.  Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie iloSciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczgce
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robot
7.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
8.  Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujac np.
wzor raportu zamkniecia.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego Raportu Korncowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Koricowy ponownie do akceptacii
Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu korncowego w terminie,
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.7. Notatki ze spotkan
Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca
Robdt, jednostkami samorzadéw, mieszkancami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoly nalezy dostarczyé¢ do Zamawiajacego do 3 dni
roboczych po spotkaniu.
Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki w terminie, Zamawiajacy
naliczy kary zgodnie z umowag
7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petienia nadzoru
nastepujgce dokumenty:
e Kopie umowy o roboty budowlane;
» Kopie oferty Wykonawcy Robét;
» Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
e Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacie umowy na roboty

budowlane;
e Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sie na
Kontrakt.
7.2.  Inspcktor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspéipracy z Projektanlem

w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczgcych rozwigzan projektowych.

7.3. Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci,
Inspektor Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiane
projektu, przed przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za
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wprowadzone zmiany bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4. Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przedstawienia kosztéw tej zmiany.

7.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzgdzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okazac sie konieczne lub
zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz
prowadzonych robét w dni prowadzenia robét oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie
wstrzymania robot.

8.1.2. Stalego monitorowania postepu robét poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z obowigzujagcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem roboét.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robdét o powstatej zwloce w realizacji termindw
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysoko$¢ Zamawiajacemu w przypadku przekroczenia termindw
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatow:

e okreslenie nosnosci podbudowy zasadniczej (VSS)
 odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie gruboéci warstw stopnia
zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
e 1VSS/3500 m? 1 odwierty/3500 m?
e 2VSS/3500 m?; 2 odwiertéw/3500 m?
e 3VSS/3500 m?; 3 odwiertéow/3500 m?
Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.5. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuaciji.

8.1.6. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robot
,pod ruchem”.

8.1.7. Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizaciji ruchu.

Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robot.

Czuwania nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong srodowiska,

decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspdtpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie

z obwigzujacymi przepisami.

8.1.10. Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robot
budowlanych z  dokumentami odbioru i wcze$niejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi. Za niezastosowanie sie¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

8.1.11. W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstagpienia od wykonania czesci zamoéwienia (robét budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajacego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora

© oo
[ G
©
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— Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegétowy opis robot, przyczyny ich
wystapienia, zasadnosc¢ ich wykonania, analize techniczng oraz kalkulacje kosztéw w
formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku zataczy wszelkie
dokumenty

w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych ekspertéw, instytuciji,
korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robot przekazane przez Wykonawce ze
szczegotowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce robdt stawek i
naktadow. Inspektor zatgcza rowniez przedmiar robot. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

8.1.12. W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
pemi¢ nad nimi nadzér i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jakosé w dzienniku budowy.

8.1.13. Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wiascicieli/zarzadcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajacemu.

8.1.14. Jesli specyfika rob6t wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnos$ciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbgdnych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.15. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1.16. Stosowania pisemnych upomnieid wobec Wykonawcy Robdt w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usunigcia nieprawidtowos$ci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robot wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomniert do wiadomosci
Zamawiajgcego.

8.2.  Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé do Zamawiajgcego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robét.

8.2.5. Udzielenie zamoéwierr dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowe;
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych.

8.2.6. Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
o Nadzér Inwestorski.

8.3.  Inspektor Koordynator bedzie akceptowaé:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystapieniem do realizacji robat budowlanych). Za
niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robdt Harmonogram Robét (w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie przekaze go do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy dokona analizy i akceptaciji
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora Koordynatora).
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Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwréci¢ szczegdlng uwage na:

e Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegotowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robot?;

e Czy zadania w harmonogramie sa odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

e Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robot?;

o Czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych
jest wystarczajgca do zrealizowania Robot w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

e Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych
przeszkod?;

e Czy kolejnoéé¢ Robot jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidlowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robo6t i pozwala na
koordynacje Robot zinnymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuja)?;

e Czy Wykonawcy Robot przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWIORB
(np.: prowadzenie Robdt w niskich temperaturach) oraz warunkow decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

o Czy jest przewidziany wystarczajgcy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

e Czy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnoséci odbiorowych uwzgledniajacych wszystkie czynnoéci niezbedne do
przeprowadzenia prawidiowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

e Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnoéci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3. Jezeli na Kontrakcie wystgpig opoznienia, Inspektor Koordynator ma obowigzek
wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo -
finansowego rob6t w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i przekazania
Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Robdt, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,
kompletnoéci i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje
Wykonawcy Roboét odnosnie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzgdzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.6. Wszelkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.7. Zrodia pozyskania materiatow oraz propozycje odno$nie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczy¢c:

8.4.1, Comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robét (Rad Budowy), w ktorych udziat
biora:

a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
s Kierownik budowy
e Przedstawiciel Zamawiajacego
b) Fakultatywnie:
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot w terminie do 7 dni od dnia
narady.
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Pierwsza Rade Budowy nalezy zwotaé¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznos$ci organizacji rad budowy.

8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujacym), w ktérych udziat biora:

a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
* Kierownik budowy

b) Fakultatywnie:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego
e Inspektorzy branzowi,
= Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczna nalezy zwolaé w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
pierwszej rady budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia terminu  lub wstrzymania
konieczno$ci organizacji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecnosé Inspektoréw branz, ktore w danej
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5. W okresie trwania Il etapu umowy, uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w
roku pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) wykonanych robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy Robét. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zZmiane w/w
terminow.

8.6. Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos$¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej
w Umowie.

Za niezastosowanie sig¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.7. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem
nastepujgcych dziatan:

8.7.1. Przedluzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.7.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie leza po
stronie Wykonawcy Robét.

8.7.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian iloéci, jakosci,
parametrow elementoéw, pominigcia czesci robédt, kolejnosci i terminu wykonania
robdt; technologii wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w
dokumentacji.

8.7.4. Zmiana warto$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajace z takich zmian
przepisow prawa, ktore spowodujg opoznienie Wykonawcy Robét lub poniesienie
przez Wykonawce Rob6t dodatkowych kosztow.

8.7.5. Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystgpienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

8.7.6. Zatwierdzenie i/ lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robét.

8.7.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigzaé sie ze zmiang ceny Kontraktowej
lub ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robét Budowlanych lub innymi osobami
trzecimi.

8.8.  Pozostate obowigzki Wykonawcy

8.8.1. Udziat na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. )

8.8.2. Biezgce przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY
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9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1. Dopuszczenia materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t w terminie 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy wniosku. Za niedotrzymanie ww. terminu Zamawiajgcy
naliczy kare zgodnie z umowa.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot w
terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy wniosku. Za niedotrzymanie ww.
terminu Zamawiajacy naliczy kare zgodnie z umows.

9.1.3. Wstrzymania robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntow.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Robo6t wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznoSci

wszelkich certyfikatow, atestdéw, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentow.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot.
9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
9.1.11. Udziatu w typowaniu miejsc pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkow czesciowych

ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu probek do badan.

9.1.12. Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robdt,
co winno byé potwierdzone wiasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu
Inspektora zaréwno na formularzu przy badaniu, jak i na pézniejszym sprawozdaniu
z badan. Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa

9.2. Materialy winny byé zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci lub deklaracii
zgodnoéci, atestéw, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdbw uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginainym podpisem inspektora
nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostgepu do terenu budowy oraz
wszelkich miejsc, gdzie materiatly i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane,
montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.4. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.5. W przypadku watpliwosci dotyczgcych jakosci wykonanych robdt Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wiasny koszt.

9.6. Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z umowa.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbiory czeSciowe robot.

10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktora zostata
szczegdtowo opisana w ogolnych warunkach umowy na roboty budowlane, a takze
stosowaé formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robot przygotuje protokot czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacii
Zamawiajacemu.
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10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego
uzupei¢ lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatno$ci za zakres robét, ktérego dotyczg braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji bgdz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

» Poswiadczenia terminu zakonczenia robét;

e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

 Odbioru czesciowego i koficowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robét dokumentow wymaganych przez
Zamawiajgcego do dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

10.2.1.Po zakoriczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos$é
obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru kohcowego robot.

10.2.2. Wykonawca niniejszego  zamoéwienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robdét
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
I zadba o dostarczenie przez Wykonawce robét wszelkich dokumentow niezbednych
do skutecznego zgtoszenia o zakoriczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbgdnych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiagniecie wskaznikow produktu
I rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3. Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, fj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda Swiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usunigcia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru korcowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne
I Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy robot termin do ich usuniecia. Wady nieistotne
(usterki) nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

10.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do po$wiadczenia terminu zakonczenia robot.

10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkow powykonawczych”
sporzadzanych przez Wykonawce robét.

10.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.

10.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji  (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu 7 Zamawiajgcym.

10.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzgdzenia raportu koricowego z jego realizaciji.

10.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportdow,

akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu robét.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
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10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robét zbiorczego zestawienia elementéw inwestycji takich jak:
e dtugosé i powierzchnia jezdni gtéwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.
e dlugosé i powierzchnia chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggow pieszo-
rowerowych itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

11. PLATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

11.1. W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robot budowlanych. Podstawe pfatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokét odbioru cze$ciowego ustugi nadzoru zawierajgcy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2. Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru czeSciowego ustugi przez
Zamawiajgcego jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Miesigcznych, Dotyczacych
Sporu, Koncowego - w zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zamowienia w okresie rozliczeniowym, ktdérego dotyczy dany protokot odbioru
czeSciowego wystepowaty wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych
raportow.

11.3. Suma ptatnosci cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy
za | etap.

11.4. Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokos$ci do 95% kwoty
umownej brutto za | etap po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego
robot. Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za | etap zostanie
wyptacone po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego/skutecznym  zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru
koncowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5. Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% wartosci |
etapu w momencie dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
siedziby Inwestora. W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia,
dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W  szczegdlnych
wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego w
pkt. 11.4.

11.6. W trakcie trwania |l etapu ptatno$é bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoly z przegladoéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7. Zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie Karta Oceny Pracy
Inspektora Koordynatora (zgodnie z przekazanym wzorem) oraz lista obecnosci, za
okres rozliczeniowy.

11.8. Inspektor Koordynator bedzie dokonywac¢ okresowej (miesiecznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektorow, ktora zostanie skontrolowana przez pracownikow
Zamawiajgcego.

11.9. Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét
odbioru czes$ciowego lub koncowego.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU

UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE (ETaAP Il)

12.1. W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do:Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z
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osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z przeglgdami wykonanych robdt oraz
usuwaniem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

12.2.  Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych
robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w terminow.

12.3. W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia
usuniecia wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania
termindw ich usuniecia.

12.4. Nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usunigte przez Wykonawce Robot w wyznaczonym
terminie.

12.7. Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robot.

12.8. Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi Wykonawcy robét
budowlanych (Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi) i potwierdzenia
usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawcy robét
budowlanych.

12.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowos$ci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbgednych dokumentéw.

12.10. Udzielanie pomocy Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

12.11. Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Roboét po zakonczeniu kontraktu.

12.12. Monitoringu terminéw obowigzujgcych gwaranciji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

13.1.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1. Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania

umowy.

13.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
W razgcy sposob nie dochowuje zobowigzarh umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajacego do prawidlowego wykonania umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4. Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Ilub
koniecznos¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu termindow
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastapienia zdarzen wskazanych w pkt.
13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

141. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do
protokolarnego odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.
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14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy niezbednych dokumentdéw.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sg:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktéry powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4. Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokét odbioru, w ktérym
okre$lg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancii
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez
Zamawiajacego, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

15.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

15.3. Zapfata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku zakonczenia ustugi.
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ul Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego -~ Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o warto$ci zamdwienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
- nr postepowania 140/22, zawarto umowe nastepujgce;j tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wotomin:
odcinek od km 26+831 do 31+970” — nr postepowania 140/23

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywal czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczo$ci, monitoringu
i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi
Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacjg ktérych
sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
a dotyczgce realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. ........cecceeeennn..n.. , ktory jest upowazniony do
zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg oraz do bezposrednich
kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢ czes$¢ swoich uprawnien
innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pi$mie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
7 dniowym.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Wszelkie zmiany osob wskazanych przez Wykonawce, ktore bedag uczestniczy¢ przy wykonywaniu
zamowienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg spetniaé
warunki zawarte w SWZ.

§3

1. Wykonawea zobowigzany jest zatrudnic¢ na podstawie umowy o prace osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli osoba
odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osdb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracg osob zatrudnionych,
0 ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
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podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  umowy
o prace os6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb, o ktorych mowa powyze;j.

§4

1.Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegdlinosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz fgczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2.Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym igcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3.W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg obowigzku wskazanego w ust.1 , jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢  od umowy z  przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie
szkody Zamawiajacego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Opisie przedmiotu zaméwienia (Czgs¢ lil SWZ).
2. Zamawiajacy wymaga, aby usfuga nadzoru inwestorskiego byfa realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem
nadzoru {j.:

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

- do 30 miesiecy od daty podpisania umowy - okres pefnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

- do 6 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koricowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawca robét.

60



Mazowircki Zorzgd Oriig Wejewddzikich w Warszawie

fol (22) 2 S0 Do dam | TS Mazowiecki Zarzad
Sl siiciatmecn o Drég Wojewddzkich
o e :
140/23 w Warszawie
Etap Ii:

- do 60 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoriczeniu robot budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot budowlanych i
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wykonania, ustawienia i utrzymania na terenie inwestycji
tablic informacyjnych w zakresie informacii i promocji, na warunkach okreslonych w Ustawie z dnia
23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) oraz
Rozporzadzeniu  Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych  podejmowanych przez podmioty realizujgce zadani finansowane Iub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z dn. 25 maja
2021r. poz . 953), ktérej wzor okresla zatgcznik do rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 7 maja
2021r. (poz. 953).

§6

1. Wynagrodzenie inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedgcych przedmiotem niniejsze;j
umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap Il)

brutto: ...cusssanusssamnaisnsmisnsine. 2
stownie brutto: ... Ziotych
Etap |

Nadzér w okresie trwania Kontraktu netto : ......... z}
NELO. e zi
stownie netto: ................. B m—— Zfotych
podatek VAT ... % . oo zt
SIOWNIE. it ztotych
BrUtEO: e zt
stownie brutto: .....c..ccccocociiiiiescce e ztotych
Etap Il

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NeHO. z
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ... % . oo zt
SIOWNIE: o ztotych
Brutto: e zi
stownie brutto: ........ccceevvviieieeeeeeeeerenn, ztotych

2. W przypadku zmiany obowigzujgce] procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1, kwota
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy dostosowana
do zmienionej stawki podatku VAT.

3. Wydtuzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze by¢ podslawy zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robot realizowanych na podstawie Kontraktu
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu zaawansowania
wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub odpowiednio do
zrnniejszonego zakresu robdt budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.
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§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbedzie sig fakturami miesigecznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego
odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu catosci robot i
dokonaniu odbioru koficowego Zamowienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementéw robét w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2. Suma platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatno$ci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Dr6g Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https.//efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych ustug.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

3. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

4. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

4.1. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

4.2. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek
za nieterminowg ptatnosc.

4.3. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek
VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
1.1. 3% wartosci umowy brutto — nieprzedtozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczania kar dla
Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2.),
1.2. 1% wartosci umowy brutto — nieprzekazanie dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 4.2,
1.3. 0,1% wartosci umowy brutto — kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkow
przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego (pkt. 5.3.7.),
1.4. 0,1%wartosci umowy brutto za kazdy rozpoczety tydzien — niezapewnienie biura inspektora
zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4.2.),
15. 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku przekazanla
Zamawiajgcemu grafiku wszystkich osob petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.),
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1.6. 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora/ow
na terenie objetym inwestycja (pkt. 5.5.3.),
1.7. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady koordynacyjnej
lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3.),
1000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przeditozeniu dobowego raportu (pkt. 6.4.),
2000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu (pkt. 6.5.):
- Raportu otwarcia,
- Raportu miesiecznego,
- Raportu tygodniowego/notatki z rad technicznych z innych narad zwigzanych
z realizacjg kontraktu,
- Raportu technicznego,
- Raportu dotyczacego sporu,
- Raportu koncowego,
- Notatek ze spotkan,
2.0. 30000,00 zt razy krotno$¢ réznicy pomiedzy iloscig badan wymieniong OWU, a iloscig
badan wykonanych(pkt. 8.1.4.),
2.1. 0,01% wartosci umowy brutto — brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury Wykonawcy robot
(8.1.10.),
2.2. 0,1% wartosci umowy brutto — brak pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej

(pkt. 8.1.14.),

2.3. 0,01% warto$ci umowy brutto — brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robét (pkt.
8.3.1)),

2.4. 0,1% warto$ci umowy brutto - - brak weryfikacji harmonogramu robot zlozonego przez

wykonawece robdt (pkt. 8.3.2.),

2.5. 1000,00 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.6.),

2.6. 3% wartosci umowy brutto za brak tablic informacyjnych lub pamigtkowych na terenie
realizowanych robét (pkt. 8.8.1.),

2.7. 0,1% wartosci umowy brutto za brak udziatu udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z
realizacjg kontraktu (pkt. 8.8.2.),

2.8. 3% wartosci umowy brutto, w kazdym okresie rozliczeniowym — uczestnictwo w mniejszej
ilosci niz 50% przy wykonywaniu badan wykonawcy robot w okresie rozliczeniowym (pkt.
9.1.12),

2.9. 0,1% warlosci umowy brutto — brak udzlatu w komisjach kwalifikac) materiatow z odzysku
(pkt. 9.6.),

2.10. 3% wartosci umowy brutto — brak wyegzekwowania od wykonawcy przygotowania Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorczego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2.),

2.11.0,1% wartosci umowy brutto — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej
wypowiedzenia (pkt. 10.2.13.),

2.12.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru,

2.13.0,1% warto$ci umowy brutto — niedotrzymanie terminu zatwierdzenia wskazanego w
punkcie 9.1.1.19.1.2 OWU - za kazdy dzien zwloki,

2.14. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.

2. Zamawiajgcemu  przystugule prawo dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciaggania Zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§10
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci etapu | umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

....................................................... zh.
2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
Warunki zwrotu w/iw zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.
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1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

....................................................... zi).

2. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesigcy liczony od
nastepnego dnia od dokonania odbioru korficowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robot
budowlanych (Etap ).

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

4. Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

6. Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub whiesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania = umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w pkt. 4

9. Warunki na ktorych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktorych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane s3 kolejno w pkt 12 i pkt
5.2.11 Czesci IV SWZ.

§12
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania sporow, ktére moga powstaé¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§13
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian

w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

-~ zmiany terminéw umowy na roboty budowlane powodujgcej koniecznos¢ wydiuzenia
maksymalnego czasu $wiadczenia Uslugi o czas niezbedny do $wiadczenia Ustugi nadzoru
w wydtuzonym czasie;

— warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajagce  prowadzenie robot budowlanych zgodnie
zwymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta by¢
realizowana;

— sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzsze]
umowa nie mogta byé realizowana; za sile wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
o0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

— zmiany bedgce nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie  Zamawiajacego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia
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btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbgedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegdinosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledéw w dokumentaciji projektowej, koniecznosé uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych [ub
nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposob nalezyty:;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy  skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy

b) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:

— zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktore
obcigzalyby Zamawiajgcego.

— zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizaciji
umowy [ub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku
informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidlowej realizacji umowy

c) Platnosci

- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zZmiany umowy:

~ zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgeych realizacji projektu:

— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub rozwigzania
Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych
przed ukonczeniem wszystkich Robot,W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie speinione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami: minimalne wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajgcego.

- Zzastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcy lub kontynuowania zadania
przez wigcej niz jednego Wykonawce, powodujacych konieczno$¢ dostosowania Umowy
na nadzér do zaistniatej sytuacji, w zakresie, wynikajgcym z koniecznosci dostosowania
Swiadczenia Ustugi do zaistniatej sytuacii;

— kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji; wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian
wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robot objetych przedmiotem umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiang naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w ten sposéb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie
nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacyg po
zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sig wylgeenie do czesci
przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie
zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

3. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia, za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokos$ci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujace wplyw tych zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce
i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
wykazujgce wplywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia.

4) zmiany ceny towaréw lub uslug zwigzanych =z realizacja Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w § 15.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

6. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

c) udzielenie zamowien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

d) zmiana oséb realizujgcych przedmiot umowy.

7. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1 - 4

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajgcy ma prawo odmowic

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§14

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i uslug dla ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek
Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana
wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu
wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

5) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu fub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw
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tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

7) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegolowy sposdb wyliczenia owego
wynagrodzenia.

3. Cigzar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1-3

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajgcy ma prawo odmowié

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmnigjszone lub zwiekszone) w
wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik GUS) za poprzednie
potrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Giéwny Urzad Statystyczny na
dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato pdirocznej zmianie w wysokosci
wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie pofrocze z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1-4 wynosi tgcznie 5%
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig.

§17
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wigzg strony jako jej czesg,
sg nastepujgce dokumenty:
1. Oferta wraz z zalgcznikamizdnia................. —cz. 1l SWZ.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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