Zatacznik nr 1 do Umowy nr .................

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
408 w m. Brzeice

Nadzér Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, ktérej
personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektorow
nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz spetniajgca inne wymagania zawarte
w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcéw posiadajgcych
kompetencje do wykonywania obowigzkéw natozonych w Umowie. Przedstawicielem
Nadzoru bedzie Inzynier Rezydent petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru - koordynatora.
Oprdcz Inspektordw Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodete, geotechnika, specjaliste
ds. rozliczen, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badan w zatgczonym
do SWZ zakresie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na
roboty budowlane. Nadzér moze korzystac z uprawnien przynaleznych Nadzorowi,
wyszczegdlnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W
umowie przez okreslenie ,,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca bedzie dziatat we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje
swojej dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogdlne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac dotyczacych
danej branzy, wymagana jest na budowie obecnos¢ inspektora nadzoru danej
branzy stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét (wyjatkiem
jest nieobecnosé spowodowana wezwaniem przez Zamawiajacego do swojej
siedziby),

2. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych, wymagana jest na
budowie stata obecno$¢ jednego cztonka ,,Zespotu nadzoru inwestorskiego”

3. Nadzér, a w szczegdlnosci Inzynier Rezydent, podlega kontroli Inzynierowi Projektu
wyznaczonemu przez Zamawiajacego, w zakresie okre$slonym w Zadaniach
Inzyniera Projektu.
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Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, ktdre okresla podstawowe obowigzki i prawa
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w
dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z zatacznikami.

. Ogdlne zadania polegaja na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we
wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robét, oceng jako$ci materiatow i
postepem robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczacych akceptacji
wypetniania Warunkéw Kontraktu przez Wykonawce Robét.

Nadzor zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
kontrolnych, przy czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia
wynikow badan okresla zatgczony wykaz badan.

Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inzyniera Rezydenta wypetnia swoje obowigzki
wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na pismie wg
ustalonych z Zamawiajgcym wzoréw.

. Na osobe Inzyniera Rezydenta oraz na Inspektoréw Nadzoru (branzowych) naktada sie
obowigzek stawiania sie w siedzibie Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde
wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym
wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do
Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca
rozliczeniowego

. Nadzdr organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu
nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw i
urzgdzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentac;ji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

. Nadzor odpowiada za wszystkie decyzje, ktére dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania opinii dotyczacej podzlecenia czesci kontraktu (dopuszczonego w
Umowie) wskazanemu przez Wykonawce,

3) wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy — po
uwzglednieniu wszelkich warunkéw wynikajgcych z dokumentacji technicznej oraz
wszelkich innych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczgcych warunkdw realizacji
nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

4) 73dania usuniecia z placu budowy o0séb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie
z Kontraktem,



6) udzielenia Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek
dotyczacych Kontraktu,

7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i

zawartych w nim rozwigzan

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowa i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robdt roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramow i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajgcego,

19) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w
miesigcu na terenie budowy lub poza nig, sporzadzania protokotéw z wszelkich
narad zwotanych przez ktéregokolwiek z uczestnikdw procesu budowlanego i
przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w
terminie do 5 dni po naradzie, a takze prowadzenia dokumentacji ze wszystkich
kontaktéw z Wykonawcg,

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania
dtugosci odcinkdéw roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia robdt,

23) sprawdzania pomiaréw i badan materiatéw w miejscach wyprodukowania i na
placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia
badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a przede
wszystkim:

- akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce Zrddet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajgcych
atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytwoérni materiatow, prefabrykatéw mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw
budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,



24) akceptacji sprzetu oraz srodkéw transportowych uzytych do robét, co do
zgodnosci ich z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

26) zatwierdzenia zakresu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan,

28) wykonania pomiardéw i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratéow
koricowych, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu laboratorium
akceptowanemu przez Zamawiajgcego i dokonanie oceny wynikéw badan i
pomiardw,

29) ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw
robot przez Wykonawce,

30) akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robdt i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych robdt i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych
W porozumieniu z Zamawiajacym,

32) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzoér
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14 dni wczesniej)
oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét
w wyszczegodlnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakoriczeniem robot
budowlanych

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w robotach
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich
zgtoszenia,

35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktdre zgodnie z warunkami
Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej wyceny tych kosztéw i
przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajacemu,

36) dokonywania odbioru czesciowego robdt oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawiern Wykonawcy, wartosci zakoniczonych i
odebranych robdt i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia
zestawienia przez Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakoriczenia robét,

39) stwierdzenia zakoniczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze,



40) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania
Zamawiajacemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7
dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy,

- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych

- wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robét nie wykonanych,

42) prowadzenia catosci spraw dotyczacych budowy z wtadzami terenowymi i
ludnoscig miejscows,

43) stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego.

9. W zakresie zadan specjalisty ds. rozliczen lezy:

1) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce robét pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksiegami
obmiaru, dokumentacjg i zapisami w Dzienniku budowy,

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartosci realizowanych robét i
aktualizowanie szacowanej koncowej wartosci kontraktu,

10. W zakresie zadan specjalisty geotechnika lezy:

1) ocena przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania,

2) kontrola sposobu sktadowania gruntdw,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb gruntéw do badan
prowadzonych przez Wykonawce (potwierdzone na protokotach z pobran) oraz
weryfikacja dokumentacji z ww. badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb gruntéw do badan
prowadzonych przez Nadzér oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z ww.
badan

11. W zakresie specjalisty technologa lezy:

1) kontrola sposobu sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych oraz
gruntéw, wraz z monitoringiem ich wtasciwosci - jako podstawa do oceny
mozliwosci ich wbudowania,

2) formutowanie zalecen dot. przechowywania i sktadowania materiatow
budowlanych i gruntéw przewidzianych do wbudowania,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatéw
budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonéw (potwierdzone na
protokotach z pobran) prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja
dokumentacji z w/w badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatow
budowlanych do badan prowadzonych przez Nadzér oraz udziat w opracowaniu
dokumentacji z w/w badan,

5) kontrola jako$ci wbudowywanych materiatéw i prowadzonych proceséw
technologicznych,
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6) kontrola jakosci wbudowanych materiatow

7) uczestnictwo i kontrola jakosci procesow technologicznych polegajacych na
wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz
bitumicznych

W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych lezy:
1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego wszelkich
elementdéw robot,
2) Kontrola i potwierdzanie obmiarow robdt Wykonawcy opartych na pomiarach
geodezyjnych,

Nadzér, Inzynier Rezydent podlegajg pod Inzyniera Projektu — ZDW. W trakcie
realizacji inwestycji Nadzor, Inzynier Rezydent informuje o wszystkich swoich
decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi Projektu.

W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest sktadaé do
Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej
,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie
nadzoru robdt (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce u
Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak:
zakres wykonanych robdét, zgodnos¢ wykonanych robét z harmonogramem realizacji
Projektu, ewentualne przyczyny niezgodnosci i proponowane rozwigzania
odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych na kolejny okres
rozliczeniowy (miesigc).

Nadzoér w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania
laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
laboratorium, zgodnie z zatgczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy czym
minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikéw badan okresla
zataczony wykaz badan.

15.1 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca
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przekaze Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do
rozliczenia koricowego przedtozy opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan kontrolnych.

W trakcie realizacji rob6t dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu) zmiany ilo$ci wykonanych badan. Zmiany te
nie beda miaty wptywu na wynagrodzenie za petnienie Nadzoru Inwestorskiego, o
ktéorym mowa w Umowie.

Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robét (wynikajacych z dokumentacji projektowej), w tym:
a. dokonanie odbioréow branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw
podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,
b. zgtoszenie zakoriczenia robdt wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,
c. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru
Budowlanego i Administracji Budowlanej,
d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestycji,
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e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym
protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,
f. ewentualne negocjacje w konfliktach z wtadzami samorzadowymi i
mieszkancami,
g. rozwigzywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajgcych sie w czasie realizacji
inwestycji.
Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkéw podanych w uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie termindw ich waznosci.

Nadzor jest zobowigzany do zorganizowania Rady Otwierajgcej przed rozpoczeciem
petnienia nadzoru z Wykonawca robdét budowlanych. W ramach ww. rady:
- Inzynier Rezydent przedstawi osoby petnigce nadzér w poszczegdlnych branzach.
- kazdy z inspektoréw branzowych przedstawi szczegdétowe zakresy robot z
ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii robdét, rozwigzan przyjetych
w projekcie oraz zgodnos¢ realizacji robot z zawartymi w projekcie
uzgodnieniami branzowymi,
- Inzynier Rezydent wskaze problemy mogace powstaé w trakcie realizacji robét,
i generujgce powstanie roszczen finansowych badz ewentualnych niepozgdanych
skutkéow prawnych dla Zamawiajgcego.
Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajacej Nadzér:
- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegdétowg weryfikacje pod
katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
W ramach wspoétpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentac;ji projektowe;j
sporzgdzanej przez Nadzér Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o skutkach
zaproponowanych przez Nadzér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw na realizacje
kontraktu, oraz do wspédtpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich
dokumentéw kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony Zamawiajgcego.
Nadzér ma obowigzek prowadzié rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas
realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajgcym. Kazda zmiana
projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez
Nadzor jako istotna badz nieistotna w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym zakresie bedzie wyjasniana przed
wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzér informuje Zamawiajgcego
przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza
prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.
Nadzér bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystgpienia do stosownych organéw w

celu zapewnienia nadzordw branzowych wynikajgcych ze stosownych uzgodnien

dotyczacych projektu.

Nadzoér odpowiada za wtasciwe prowadzenie dziennikdw budowy, tj. zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz.
45) oraz prawidtowos$¢ wpisow w nich zawartych.
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Nadzér bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich ewentualne
wznowienie lub przedtuzenie termindw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji
o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkéw
wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze za odbiory poszczegdlnych robét
przez wtasciwe instytucje .

Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz
przygotowanie wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie.

Nadzér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0s6b trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia.

Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacije fotograficzng budowy oraz dostarczac
wraz z ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersje elektroniczng (jako pliki
zapisane w formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych nosnikach pamieci.

Dokumentacje nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:
= przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym
wybrac 10 charakterystycznych punktow budowy i okresli¢ ich kilometraz;
= w kazdym z tych punktéw nalezy wykonywac zdjecia (zawsze w takich samych
ujeciach) w odstepach 1- miesiecznych poczynajac od dnia przekazania placu
budowy a konczgc po ukoriczeniu robot
Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,,RAPORTY PRACY NADZORU”
(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajacych z
niniejszej umowy. Comiesieczny ,,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskaé
zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego
nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania
takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia
faktury VAT za okres odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem
akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem
usuniecia usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a
ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.
Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac
objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
ptatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania. Ptatnosci
bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem
warunkéw ptatnosci wynikajgcych z punktu 30 niniejszego ,, Zakresu czynnosci i
obowigzkdéw...”. Wartos¢ ustug przypadajgca na poszczegolne lata realizacji inwestycji
musi odpowiadaé wartosci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robét, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato
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poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o
wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Nadzér protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny
budowy wraz z wymaganymi protokotami, oswiadczeniami, zmianami w dokumentacji
, itp...

Nadzor jest zobowigzany Swiadczyé ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscia oraz
starannoscia, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem.

Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje
Wykonawcéw i Podwykonawcédw robot.

Nadzoér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdow przez Podmioty
Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ztozonymi przez
Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskéw ztozonych przez Wykonawce w
powyzszym zakresie.

Nadzér zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac na okres prowadzenia
robot biuro w poblizu terenu budowy, wyposazone w sprzet komputerowy (Internet),
telefon, faks, kserokopiarke, meble biurowe, sprzet geodezyjny i inny sprzet niezbedny
do prowadzenia nadzoru. W ramach biura Nadzér zapewni pomieszczenie dla
prowadzenia rad budowy o metrazu min 40 m2, przystosowane do prowadzenia rad
budowy z udziatem co najmniej 25 oséb.



