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Załącznik nr 7 do SIWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA nr _____________________ (projekt) 

zawarta w dniu ____________________ 

pomiędzy: 

Powiatem Zawierciańskim 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

NIP: 6492296830, REGON: 276255252 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1.  ________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

____________________________________________ 

z siedzibą ____________________________________ 

NIP:______________, REGON: __________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną.  

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w  trybie podstawowym na art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”)  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże 

ustawy, pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w 

ramach prac poscaleniowych w obrębie Smoleń, gmina Pilica”, dotyczącego realizacji 

zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej D1 do  gruntów rolnych i leśnych w ramach prac 

poscaleniowych w obrębie Smoleń gmina Pilica” realizowanego  w ramach operacji pn.: 

„Scalenie gruntów rolnych we wsi Smoleń, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w formule 

zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

§1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej D1 do  gruntów 

rolnych i leśnych w ramach prac poscaleniowych w obrębie Smoleń gmina Pilica” 

realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi Smoleń, 

gmina Pilica, Powiat Zawierciański”. 

2. Roboty budowlane nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie 

Wykonawca obejmują w szczególności:    

       - budowę istniejącej drogi - długość ok. 1+060 km; 

       - udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogami; 

       - budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; 
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       - wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją; 

       - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; 

       - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, jeżeli taka konieczność. 

Pełny opis inwestycji znajduje się w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dostępnych na stronie:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/907423          

3. Nadzór inwestorski będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności 

zawodowej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w dokumentach zamówienia i w treści 

niniejszej Umowy. 

4. Zakres robót budowlanych, nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie 

Wykonawca w ramach niniejszej umowy, będzie obejmować prace w specjalności 

inżynieryjno-drogowej.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada 

wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we 

własnym zakresie i na własny koszt bez zmiany należnego wynagrodzenia, wynikającego ze 

złożonej oferty i określonego w § 4, ust. 1 umowy.  

 
 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) Pełny zakres czynności to jest obowiązków i uprawnień określonych odpowiednio w art. 25  

     i art. 26 ustawy Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporządzeniami wykonawczymi do    

     tejże. 

2)  Pełnienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach związanych z odbiorem   

           i zatwierdzeniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, tj. sprawdzenia   

           kompletności i zgodności z PFU projektu budowlanego przekazanego Zamawiającemu   

           przez Realizującego oraz opiniowania i ewentualnego wnioskowania o wprowadzenie   

           niezbędnych zmian w tej dokumentacji  przez projektanta; 

3)  Udział w przekazywaniu Realizującemu placu budowy dla robót, dla których plac budowy   

      nie został przekazany, zgodnie z Umową zawartą z Realizującym; 

4)  Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie   

      zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową zawartą z Realizującym   

      roboty budowlane, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz   

      zasadami wiedzy technicznej; Treść zawartej umowy z Realizującym, została   

      udostępniona Wykonawcy.  

5)  Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw            

      w realizacji robót przez Realizującego; 

6)  Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporządzonego przez Realizującego   

      roboty budowlane; 

7)  Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robót   

      budowlanych; 

8)  Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 

9)  Wykonanie w trakcie trwania robót budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu   

      i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy; 

10) Sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu prac, zawierających informacje dot.   

       stanu zaawansowania robót, zgodności realizacji robót z Harmonogramem finansowo-  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/907423
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       rzeczowym, stwierdzonych przypadków nieprawidłowości, ujawnionych wad lub usterek,    

       opóźnień oraz innych istotnych informacji na temat realizacji robót i przekazywanie ich   

       Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty sporządzenia   

       sprawozdania; 

11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i używanych materiałów, zlecanie   

       Realizującemu przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość   

       co do ich jakości, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i   

       niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a także sprawdzenie czy użyte   

       materiały posiadają niezbędne atesty, świadectwa i certyfikaty; 

12) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i sprzętu; 

13) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: wykonywania prac, dokonywania   

       poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robót, usunięcia   

       nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia   

       ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 

14) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących   

       projektu i zawartych w nim rozwiązań a także w przypadku rozbieżności pomiędzy   

       dokumentacją projektową a realizacją robót budowlanych; 

15) Sporządzanie wniosków o dokonanie niezbędnych  zmian lub uzupełnień w dokumentacji   

       projektowej;  

16) Udzielanie Realizującemu informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących wykonania   

       robót budowlanych; 

17) Przygotowanie do odbioru/-ów częściowego/-ych/ końcowego robót, w zakresie   

       sprawdzenia zgodności, kompletności i prawidłowości przedłożonych przez   

       Realizującego dokumentów wymaganych do tych odbiorów, w tym w szczególności:     

       wszelkich raportów, atestów, certyfikatów dot. użytych materiałów, dokumentów   

       rozliczeniowych z dostawcami lub ewentualnymi podwykonawcami robót wraz ze   

       sprawdzeniem prawidłowości wykazanych przez Realizującego kosztów robót   

       budowlanych zrealizowanych i zgłoszonych do danego odbioru częściowego/końcowego;  

18) Udział w czynnościach odbiorowych w zakresie odbioru częściowego/ końcowego   

       i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidłowości faktycznie wykonanych i zgłoszonych   

       do odbioru robót budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczących nieprawidłowości, wad   

       lub usterek  stwierdzonych w trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich   

       usunięcie; 

19) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi   

       udział w realizacji robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, w tym   

       również korespondencji  z Zamawiającym i Realizującym oraz wszelkich niezbędnych   

       dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wpisów do dziennika   

       budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków, kierowanych do Realizującego, które mogą być   

       dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Realizującego, katastrof budowlanych,   

       itp., a w razie pisemnego żądania Zamawiającego ich przekazania w oryginale lub kopii   

       potwierdzonej za zgodność z oryginałem, nie później niż w dniu przekazania   

       Zamawiającemu potwierdzenia gotowości nadzorowanych robót budowlanych do odbioru   

       końcowego, a także jej okazywania do wglądu przed odbiorami częściowymi, 

20) Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie   

       im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową,   

       użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub prowadzenia robót w   

       sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru informuje   

       Kierownika budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje,   

       które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego i   

       Realizującego roboty budowlane, 
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21) Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany   

       materiałów, urządzeń oraz przedstawianie wniosków do akceptacji przez Zamawiającego; 

22) Opracowanie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, protokołów konieczności wykonania robót   

       zamiennych lub robót dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie  

       kosztorysów na wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, z zastrzeżeniem, że   

       roboty zamienne nie mogą wpłynąć na zmianę wysokości należnego Realizującemu   

       wynagrodzenia; 

23) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie   

       objętych przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami   

       zamiennymi; 

24) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zaniechanych, oraz opracowanie protokołów   

       konieczności na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztorysów stanowiących wycenę   

       robót zaniechanych, przedkładanych przez Realizującego; 

25) Udział w sporządzeniu inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez   

       Realizującego i rozliczenie umowy na  roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub   

       odstąpienia lub w przypadku sporu pomiędzy Stronami umowy na wykonanie robót   

       budowlanych; 

26) Udział, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odmówienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robót   

       budowlanych wykonanych przez danego podwykonawcę Realizującego (lub dalszego   

       podwykonawcę), przedstawioną przez Realizującego w przypadku rozwiązania lub   

       odstąpienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) od umowy o   

       podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi Stronami takiej    

       umowy; 

27) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia  niezgodnie z umową, projektem lub innymi   
       właściwymi w tym zakresie  przepisami (bhp, ppoż., itp.); 
28) Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru   

       o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa  

       budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących   

       nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych; 

29) Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych   

       wypadkach, gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie   

       niezbędnym do rozliczeń Realizującego roboty budowlane z Zamawiającym; 

30) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy i współdziałanie  

       z Zamawiającym i Realizującym przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych; 

31) Egzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego    

       robót; 

32) Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się   

       do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Realizującego roboty   

       budowlane; 

33) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z   

       ich akceptacją i zatwierdzeniem; 

34) Udział w pracach komisji powołanej do dokonania przeglądów zrealizowanej inwestycji,   

       w celu ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usunięcia w ramach uprawnień    

       Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, nad    

       którymi sprawowany był nadzór inwestorski pełniony przez Wykonawcę - na wezwanie   

       Zamawiającego; 

35) Egzekwowanie od Realizującego roboty budowlane usunięcia wad stwierdzonych w    

       trakcie przeglądów, o których mowa w pkt 34 oraz uczestnictwo w czynnościach odbioru   

       po usunięciu wad, a w przypadku nie usunięcia wad przez Realizującego opiniowania w   

       zakresie zlecenia przez Zamawiającego usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na koszt   
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       Realizującego. W przypadku braku skuteczności działań podjętych lub podejmowanych    

       przez Wykonawcę w celu usunięciu wad robót budowlanych, powstałych w wyniku błędów    

       w nadzorze inwestorskim, Zamawiający będzie miał prawo obciążenia Wykonawcy    

       kosztami usunięcia tych wad przez podmiot trzeci.  

36) Udział w  załatwieniu przez Realizującego wszelkich formalności i czynności niezbędnych   

       do oddania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu   

       prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia   

       właściwego dla obiektu, organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,   

       potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez   

       organ nadzoru budowlanego, świadczącym o możliwości przystąpienia do użytkowania   

       obiektu budowlanego, po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych nadzorem   

       inwestorskim; 

37) Założenie książki obiektu budowlanego (zakupionej na własny koszt), zgodnie   

       z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie   

       książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego oraz   

       uzupełnienie w niej danych stosownie do przedmiotu umowy.  

38) Zachowanie poufności informacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 

budowlanych, powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesięcy od 

daty wskazanej w § 3 ust. 2 jako termin realizacji Umowy.  

 

 

§ 3 Termin wykonania 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robót budowlanych, będących 

przedmiotem Umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi dojazdowej 

D1 do  gruntów rolnych i leśnych w ramach prac poscaleniowych w obrębie Smoleń 

gmina Pilica” realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi 

Smoleń, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w formule zaprojektuj i wybuduj 

realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  nad którymi to robotami Wykonawca będzie 

sprawował kompleksowy nadzór inwestorski. 

2. Przyjmuje się termin realizacji niniejszej Umowy - od dnia wskazanego jako data 

zawarcia umowy do dnia 30.11.2024 r., to jest o 15 dni dłużej od terminu realizacji 

Umowy na roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, z 

zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, 

wywołuje skutek przedłużenia niniejszej umowy o czas przedłużenia realizacji umowy o 

roboty budowlane oraz następne 15 dni od dnia wyznaczonego jako dzień zakończenia 

realizacji robót. Przedłużenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do zwiększenia 

wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.  

3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany jest nadal sprawować nadzór inwestorski do czasu faktycznego zakończenia 

robót budowlanych i ich odbioru końcowego, oraz nie przysługują mu z tego tytułu żadne 

roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, na co Wykonawca 

oświadcza, iż wyraża zgodę.  

 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy 

stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: brutto 

………………………………. zł (słownie: ……………………………..). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obsługi niniejszej umowy, w tym 

wszelkie należności publiczno-prawne (koszty z tytułu należnych podatków lub/i ubezpieczeń), 

jakie są ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy.  
W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi, od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiający dokona 

stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami z 

zakresu ubezpieczeń społecznych, zgodnie ze złożonym oświadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 

wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio Wykonawcy będzie niższe o równowartość wszelkich obciążeń publiczno-

prawnych, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przy uwzględnieniu indywidualnego statusu osoby 

będącej Wykonawcą (ustalonym w oparciu o informacje podane w złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu), 

generuje niniejsza umowa, w tym całość kosztów/należności w zakresie składek na poszczególne ubezpieczenia 

społeczne, które z tytułu zawarcia i realizacji umowy obciążają Zamawiającego (które są odprowadzane (płatne) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez Zamawiającego. 

 

§ 5 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, z 

zastrzeżeniem, że suma płatności częściowych (za wyjątkiem płatności końcowej) nie może 

przekroczyć 75 % całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, a ostatnia płatność – 

płatność końcowa, stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą należną Wykonawcy, a kwotą już 

wypłaconą. 

2. Podstawą dokonywania płatności częściowych będzie przedstawienie faktury/rachunku 

częściowego, wraz z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 1 ppkt 10, obejmującymi okres, za 

który wystawiona jest faktura/rachunek.  

3. Podstawą dokonania płatności końcowej będzie przedłożenie faktury/rachunku końcowego, 

wraz z dokumentami: 

1)  protokół odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, 

2)  książka obiektu, uzupełniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami,  

3)  Protokół odbioru usług nadzoru inwestorskiego, potwierdzający prawidłowość 

zrealizowanego przedmiotu umowy.  

4. Należności z tytułu wynagrodzenia, określonego w §4 ust. płatne będą  przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze lub Rachunku, w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury 

lub  Rachunku. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, aby Rachunki lub Faktury były wystawiane w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Zawierciański 

ul. Sienkiewicza 34 

42-400 Zawiercie 

NIP: 6492296830 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34 

42-400 Zawiercie. 

7. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą/rachunkiem VAT wszystkich prawidłowo   

       sporządzonych dokumentów wymaganych umową lub błędnie wystawiona faktura VAT   

       powodują, że bieg terminu płatności wynagrodzenia z tytułu danej faktury VAT zostanie   

       wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.   

       Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury oznacza, że Zamawiający nie pozostaje  

       w  opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.   

8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

9. Zamawiający będzie realizować płatności Faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. „split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 
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2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym zapisy dot. „split payment” nie odnoszą się do 

osób fizycznych, które  nie prowadzą działalności gospodarczej. 

10. Wykonawca winien wskazać na Fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek rozliczeniowy, 

dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 

prowadzony jest rachunek VAT. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na Fakturze VAT rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony będzie 

do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego 

Wykonawcy w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze 

VAT z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

 

§ 6 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 

1) należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę 

zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia 

siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej; 

b) działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; termin 

wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

3) zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, przy   

      czym proponowana osoba musi posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie   

      mniejsze niż osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na   

      etapie wyboru oferty.  Zmiana może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń   

      losowych, zmian kadrowo- personalnych lub utraty wymaganych uprawnień.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany   

 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie 

faktyczne i prawne 

 

§ 7 Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                   

w wysokości  20% wynagrodzenia brutto określonego w  §4 ust.1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za naruszenie obowiązku kontrolowania robót budowlanych z częstotliwością określoną 

w §2 ust. 1 pkt 9 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 

2) za naruszenie obowiązku sporządzania comiesięcznych sprawozdań, zgodnie z zapisami 

§2 ust. 1 pkt 10 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 
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3) za wykonanie usługi objętej Umową przez osobę inną niż wskazana w § 9 ust. 1  - w 

wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

4. Przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna pod warunkiem  poinformowania Wykonawcy 

o jej naliczeniu i wezwaniu do zapłaty. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kara umowna będzie naliczona na podstawie noty 

obciążeniowej. 

5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 2 nie może 

przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy. 

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający 

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,   

w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

7. W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, 

osoby trzecie lub Zamawiający poniosły szkody, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do 

partycypowania w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody się 

przyczynił. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi   

 przepisami prawa, w szczególności art.456 Pzp tj.: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany  okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego  nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

           b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła  zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części,     

 której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje: 

Panią/Pana___________________________________________, posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane w specjalności ____________________________________ . 

Zmiana powyższej osoby może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w §6 ust. 2 pkt 3. 

2. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za nadzór 

nad realizacją postanowień umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru są: 

1) przedstawiciele Zamawiającego: 

a)  ______________________ - tel. _______________;  e-mail: _________________ 

b) _____________________ - tel. ________________ e-mail: ____________________ 

2) przedstawiciel Wykonawcy: 

a) _________________ - tel. _______________;  e-mail: ______________________ 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2  następuje poprzez powiadomienie drugiej strony i nie 

stanowi zmiany umowy. 

 

§ 10  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie wskazanym poniżej: ________________________(zgodnie ze 

złożoną ofertą)  

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może:  

1)  powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie   

      takiej części do powierzenia Podwykonawcom,  

 2)  wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

 3)  zrezygnować z podwykonawstwa,  

 4)  zmienić podwykonawcę.  

3. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. 

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez siebie, podwykonawców, w tym za jakość i terminowość. Wykonawca  

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawców i ich 

pracowników, z których pomocy korzysta przy realizacji swych obowiązków, wynikających  

z niniejszej Umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.  

4. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 

ustawy Pzp, lub wskazywał w ofercie, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy ustawy 

Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa,  

2. Spory wynikające z  umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę  sporządzono  w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


