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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze roboty projektowe i budowlane przewidziano w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z sięgaczami do działek zabudowanych) oraz odcinka sieci 
wodociągowej (wraz z przepięciem istniejących przyłączy) w miejscowości Wicko”. 
Powyższa inwestycja jest bezwzględnie konieczna, aby uregulować i zmodernizować gospodarkę wodno -
ściekową na terenie miejscowości Wicko.  
 Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj  
i zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej (wraz z sięgaczami/przyłączami do działek zabudowanych) oraz odcinka sieci wodociągowej 
(wraz z przepięciem istniejących przyłączy) w miejscowości Wicko”. 

 W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych 
kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu 
pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej, Zamawiający zaleca przed 
złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych 

Nazwa zamówienia:  
„Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z sięgaczami do działek zabudowanych) oraz 
odcinka sieci wodociągowej (wraz z przepięciem istniejących przyłączy) w miejscowości Wicko” 
Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 
 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej (wraz z niezbędną armaturą oraz przepięciem istniejących 
przyłączy) na terenie miejscowości Wicko – ok. 700 metrów; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie miejscowości Wicko – ok. 6 
km; 

• Budowa przepompowni/tłoczni ścieków – 3 sztuki; 
• Budowa sięgaczy/przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych na terenie 

miejscowości Wicko – ok. 80 sztuk (stan na kwiecień 2023). 
 
Szczegółowe uwarunkowania: 

• obszar opracowania jest w całości objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XXIV/41/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko;  

• na potrzeby inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania (załącznik 3) – zgodnie z punktem 1.3.5; 

• na obszarze objętym opracowaniem występują drogi wojewódzkie, dla których organem 
administracji architektoniczno-budowlanej jest Wojewoda Pomorski – na potrzeby niniejszego 
opracowania uzyskano opinię dotyczącą możliwości lokalizacji uzbrojenia podziemnego w ciągu 
drogi DW213 (załącznik 6); 

• obszar objęty opracowaniem pokrywa się z obszarami Słowińskiego Parku Narodowego - 
otulina (źródło:  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/); 

• obszar opracowania nie pokrywa się z obszarem zagrożonym powodzią (źródło - 
http://wody.isok.gov.pl) 



  

 

Strona 5 z 32 
 

• część obszaru leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 107 o nazwie 
Pradolina Rzeki Łeba; 

• na obszarze planu wyznaczono granice stref częściowej ochrony archeologicznej, ograniczonej 
ochrony archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne – ul. Krótka, okolice ul. Spacerowej; 

• na obszarze inwestycji znajduje się strefa technologiczna od napowietrznych linii 
elektroenergetycznych SN – 15kV, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu – lokalizacja obiektu w tej strefie wymaga uzgodnienia projektu zagospodarowania 
terenu z właścicielem sieci; 

• na obszarze objętym opracowaniem występują rowy melioracyjne – ul. Parkowa. 

Na terenie objętym inwestycją aktualnie gospodarka ściekowa nie jest uregulowana.  
Miejscowość nie jest skanalizowana, a ścieki odprowadzane są do zbiorczych lub indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych. Nieszczelność zarówno szamb jak i innych zbiorników do gromadzenia nieczystości jest 
dużym zagrożeniem dla środowiska oraz dla wód podziemnych i powierzchniowych. Wpływa to również 
niekorzystnie na rozwój gospodarczy gminy. Z uwagi na powyższe oraz zachowania walorów 
przyrodniczych, należałoby w możliwie szybkim czasie rozbudować system kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalni umożliwiającej odbiór i oczyszczenie ścieków.  
Celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców.  

1.2 Zakres zamówienia 

Zakres usług objętych umową wykonanych w systemie „zaprojektuj wybuduj” stanowi: 

„Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z sięgaczami do działek 
zabudowanych) oraz odcinka sieci wodociągowej (wraz z przepięciem istniejących przyłączy) w 
miejscowości Wicko”. 

Zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 
terenie miejscowości Wicko, gm. Wicko, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji 
opracowań między innymi: 

• uzyskanie mapy do celów projektowych; 

• przygotowanie dokumentów do wniosku o uzgodnienie/opiniowanie dokumentacji z podmiotami, 
których konieczność wynika z zapisów w aktów prawa miejscowego, wraz z uzyskaniem tych 
opinii/uzgodnień; 

• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; 

• uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od ENERGA OPERATOR (w 
przypadku lokalizowania tłoczni/przepompowni ścieków); 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych 
przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

• uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej; 

• sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim; 

• sporządzenie STWIORB; 

• przygotowanie placu budowy, (wszystkie obowiązki, prawa i koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego ponosi Wykonawca); 

• nadzór autorski wszystkich branż; 

• wykonanie wszystkich robót branżowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
przedstawionym kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę; 

• zabezpieczenie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności), kierownika budowy, nadzoru 
inwestorskiego; 
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• prowadzenie pełnej dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym; 

• kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia; 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

• odtworzenie istniejącej nawierzchni drogowej, na zasadach określonych przez Zarządcę drogi; 

• wykonanie rozruchu wybudowanych obiektów; 

• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 
z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu; 

• przeprowadzenie szkolenia obsługi przepompowni; 

• wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń; 

• opłaty za nadzory obce, badania itp.; 

• inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną; 

• skompletowanie i przekazanie pełnej dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej do 
Zamawiającego. 

 
UWAGA 
Aktualnie, na w ul. Słupskiej prace projektowe na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
Inwestycja objęta niniejszym PFU przewiduje włączenie sieci kanalizacji sanitarnej do 
projektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania. 
Podczas projektowania, należy potwierdzić rzędne oraz miejsca włączenia do kanalizacji, w 
ul. Słupskiej, u Inwestora. 
Na działce 548/7 przewidywana jest lokalizacja przepompowni. Niniejsze PFU uwzględnia 
udział dodatkowych ścieków, w związku z czym Wykonawca uwzględni w zamówieniu, 
ewentualny dobór nowej przepompowni. 
Bilans ścieków z omawianej zlewni musi uwzględniać spływ ścieków bytowych z wszystkich 
obszarów, które w obowiązującym MPZP objęte są zapisami o funkcji mieszkaniowej. 
 
Wykonawca winien przewidzieć koordynację projektową oraz wykonawczą zadań. 
 
Na potrzeby Programu Funkcjonalno – Użytkowego wystąpiono o opinię do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, dot. lokalizacji urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej. Opinia została 
dołączona do opracowania. 

 
Dokumentacja projektowa powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 

budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej określonym w  niniejszym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym.  

W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów drogowych lub 
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem, organizacji ruchu, 
ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
(Inwestorowi) do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów 
koncepcyjnych i części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).  

Po zatwierdzeniu przez Inwestora, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do 
Wykonawcy, drugi egzemplarz Inwestor przekaże Zamawiającemu.  
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Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia itp. Dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 
Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inwestora wszystkie elementy 
projektów budowlanych i wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 
dotyczącymi budowy . Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inwestora w zakresie 
zgodności z warunkami Umowy. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych 
działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 
opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja musi zawierać opracowanie wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 
prawidłową realizacje inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji 
projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami wydrukowanymi 
również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej 
wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF, 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

• Harmonogramy – format MS Project 

Wykonawca – projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w tym z pomiarem 
geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej Starostwa 
Lęborskiego. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: projektowanie, realizację robót budowlano-
montażowych z usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych (w 
tym rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego i technologicznego) wraz z dostarczeniem 
kompletnego wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania w tym budowy i projektowania. 
Na podstawie koncepcji ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej przewiduje między innymi: 
• Budowa odcinka sieci wodociągowej (wraz z niezbędną armaturą oraz przepięciem istniejących 

przyłączy) na terenie miejscowości Wicko – ok. 700 metrów; 
• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowości Wicko – ok. 4,7 km; 
• Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie miejscowości Wicko – ok. 1,3 km; 
• Budowa przepompowni/tłoczni ścieków – 3 sztuki; 
• Budowa sięgaczy/przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych na terenie 

miejscowości Wicko – ok. 80 sztuk (stan na kwiecień 2023); 
Podane powyżej roboty mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich 
zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranżowych projektów budowlanych 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie uregulowanie gospodarki 
ściekowej (likwidacja zbiorników bezodpływowych), w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość 
dla wód powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na terenie miejscowości Wicko, realizując tym 
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samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków życia 
mieszkańców.  

Ponadto, realizacja zadania w systemie „zaprojektuj wybuduj” zapewni ochronę środowiska przy 
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1 Lokalizacja przedsięwzięcia oraz ogólne informacje o terenie inwestycji 

Gmina Wicko swym zasięgiem obejmuje obszar 216,08 km2 zajmując północne tereny powiatu lęborskiego 
w województwie pomorskim. 
W skład Gminy wchodzi 13 sołectw :  Wicko, Białogarda, Łebieniec, Gęś, Żarnowska, Wojciechowo, Sarbsk, 
Wrzeście, Maszewko, Charbrowo, Szczenurze, Roczczyce oraz Nowęcin. 
Obszar gminy stanowi część niezwykle malowniczego i atrakcyjnego Wybrzeża Słowińskiego o wybitnych 
walorach przyrodniczo – krajobrazowych. 
Znajduje się tu Słowiński Park Narodowy, 4 rezerwaty przyrody, 1 użytek ekologiczny, 62 pomniki przyrody 
oraz trzecie co do wielkości w Polsce jezioro Łebsko, jezioro Sarbsko i Czarne. 
Graniczy z gminami: 

• od Północy z gminą Łeba 
• od Zachodu z gminami Główczyce i Smołdzino 
• od Wschodu z gminą Choczewo 
• od Południa z gminą Nowa Wieś Lęborska 

Przez teren Gminy przebiegają takie szlaki komunikacyjne jak: droga wojewódzka Nr 214 relacji Łeba – 
Lębork, droga wojewódzka Nr 213 relacji Puck – Słupsk oraz linia kolejowa relacji Lębork – Łeba. 
Zakres opracowania obejmuje miejscowość Wicko.  
Na terenie ww. miejscowości znajdują się: 

• sieć wodociągowa; 
• oświetlenie uliczne; 
• kable energetyczne; 
• kable telekomunikacyjne; 
• kanalizacja deszczowa; 
• kanalizacja sanitarna (zbiorniki bezodpływowe); 
• drzewa. 

Tereny planowanej inwestycji to głównie drogi asfaltowe. Po obu stronach pasa jezdni występują chodniki, 
a w najbliższym otoczeniu dróg zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.  
Właściwa organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują 
negatywne oddziaływanie na środowisko. Krajobraz po wykonaniu inwestycji będzie uporządkowany, a 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w znacznym stopniu wpłynie na poprawę warunków 
gruntowo-wodnych na omawianym terenie.  

Miejscowość Wicko posiada sieć wodociągową. Jednak ze względu na jej zły stan techniczny, w 
ramach zadania, planuje się budowę nowego odcinka sieci w ul. Lipowej (wraz z przepięciem isntiejących 
przyłączy) oraz likwidację istniejącej sieci wodociagowej, oznaczonej na mapie symbolem „100” (zamulenie 
i zakorkowanie, a w miejscach kolizji usunięcie rurociagów na zasadach określonych przez właściciela 
działki/zarządcę drogi).  

Miejscowość Wicko nie jest skanalizowana. W ramach inwestycji planuje się skanalizować całą 
miejscowość (ok. 6km w układzie grawitacyjno - tłocznym) wraz z przyłączami do granicy działek 
zbudowanych (ok. 80 sztuk). Ze względu na ukształtowanie terenu, kanalizacja będzie miała charakter 
grawitacyjno – tłoczny.  
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  - przybliżona loaklizacja przedsięwzięcia 

1.3.2 Uwarunkowania techniczne 

Zgodnie z mapą zasadniczą, na ternie inwestycji występuje sieć elektroenergetyczna, która pozwoli 
zasilić tłocznie/przepompownię ścieków. 

Wykonawca oceni, w wymierzę finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych 
wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji i użytkowania 
istniejącej sieci wodociągowej. 

1.3.3 Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycje przewiduje się głównie w działkach drogowych zlokalizowanych w 
miejscowości Wicko. W otoczeniu terenu inwestycji znajdują się tereny rolne, ogródki działkowe oraz 
zabudowa mieszkaniowa. 
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1.3.4 Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowej inwestycji został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przyjęty Uchwałą nr XXIV/41/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko. W trakcie wykonywania projektu 
budowlanego, Wykonawca powinien uzyskać decyzje, opinie wynikające z zapisów ww. aktu prawnego.  

1.3.5 Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Zgodnie z § 3, ust 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 

81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (…) 
 
Opracowanie przewiduje sieć o długości ok. 6,0 km, w związku z czym ustala się konieczność 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego zadania. 

Ww. decyzja obejmuje działki: 
498/2,  546/1, 544/2, 546/2, 577/20, 574/7, 574/11, 45, 48/10, 765, 48/14, 532, 512, 513/4, 514/9, 481, 
494, 529, 575/4, 575/16, 576/13, 533, 573/2, 555/1, 553/1, 554, 541, 548/5, 547, 548/7, 572/1, 620/1, 
96/2, 601, 600, 452, 80/3, 54/8, 54/6, 548/6, 548/4, 555/6, 551/5 jednostka ewidencyjna 220805_2, obręb 
ewidencyjny 0013,Wicko, miejscowość Wicko. 
Mapa ewidencyjna (stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach) oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RR.6220.2.2023) została 
dołączona do niniejszego opracowania. 

1.3.6 Ekologiczne i społeczne cele Inwestycji 

Przedsięwzięcie zakłada budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jest to optymalne rozwiązanie 
zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Zaprojektowany system wyeliminuje problem 
wyeksploatowanych rurociągów starej sieci wodociągowej i dostarczenie wody do odbiorców, a także odbiór 
ścieków z całej miejscowości Wicko. 

Jest to optymalne rozwiązanie zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. 
Zaprojektowany system kanalizacyjny wyeliminuje problem niekontrolowanej gospodarki ściekowej i 
uszczelni cały system. W chwili realizacji projektu odłączone zostaną nieszczelne zbiorniki na prywatnych 
posesjach, co w rezultacie poprawi stan wód gruntowych i wyeliminuje możliwość przedostawania się 
ścieków do gruntu.  

Oddziaływanie inwestycji nie powoduje pogorszenia stanu środowiska, i znacznie ulepszy 
wydajność sieci wodociągowej, umożliwiając pobór wody i odprowadzanie ścieków aktualnym, jak i nowym 
mieszkańcom. 

Oddziaływanie inwestycji nie powoduje pogorszenia stanu środowiska, wręcz przeciwnie, powoduje 
jej znaczące polepszenie uniemożliwiając bezpośrednie i pośrednie zagrożenie dla elementów środowiska 
naturalnego związane z przenikaniem do wody i gruntu surowych ścieków bytowo – gospodarczych oraz 
umożliwi optymalne wykorzystywanie zasobów wody pitnej. Realizacja w/w inwestycji umożliwi przede 
wszystkim zwiększenie klasy czystości cieków wodnych, rowów oraz gruntu. Inwestycja zlikwiduje 
możliwość odprowadzania ścieków surowych bezpośrednio do gruntów i do wody. 

1.3.7 Tereny zielone 

W ramach zadania nie planuje się nowych nasadzeń, chyba że wyniknie to z ewentualnej decyzji 
na wycinkę drzew, narzucającej wykonanie nsadzeń. 
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1.3.8 Dostępność mediów 

Zgodnie z mapą zasadniczą, na ternie inwestycji występuje: 
• sieć wodociągowa; 
• sieć elektroenergetyczna (pozwalająca zasilić tłocznię/przepompownię ścieków); 
• sieć teletechniczna; 
• sieć kanalizacji sanitarnej (zbiorniki bezodpływowe wraz z rurociągami dopływowymi). 

1.3.9 Dostępność placu budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

1.3.10 Warunki gruntowo-wodne 

Tren inwestycji znajduje się w obrębie następujących jednostek fizycznogeograficznych (Kondracki 
J., 2000): 
• Prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31); 
• Podprowincja – Pobrzeża Poludniowobałtyckie (313); 
• Makroregion – Pobrzeże Koszalińskie (314.4); 
• Mezoregion – Wysoczyzna Żarnowiecka (313.45). 

Według SMGP arkusz Lębork omawiany obszar budują utwory rzeczne leżące na utworach 
deluwialnych i utworach wodnolodowcowych.  

  
 
  - przybliżona lokalizacja inwestycji 
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Sytuacja hydrogeologiczna została przedstawiona poniżej: 
 

  
 
 - przybliżona lokalizacja inwestycji 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mapie poniżej wyróżniono podział terenu na jednostki hydrogeologiczne, rozkład hydroizohips położenia 
zwierciadła wody głównego poziomu użytkowego w m n.p.m. oraz rozkład wydajności potencjalnej studni 
wierconych.  
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Według Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) omawiany obszar położony jest w granicach jednostki 
hydrogeologicznej nr 2 b Q/Tr III . Wydajności potencjalne najczęściej mieszczą się w przedziale 70120 
m3/h. Użytkowy poziom wodonośny charakteryzuje się średnim stopniem zagrożenia. 
 

1.3.11 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których 
to jest wymagane, atest PZH.  

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką niezawodnością.  
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć 

zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż 
okres gwarancji.  

Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną 
pozycję na polskim rynku, w szczególności posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających w 
kraju nie krócej niż pięć lat.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie 
powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową 
wykonaną ze stali nierdzewnej.  

Maszyny i urządzenia należy dostarczać z skrzynkami zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą w 
skład urządzenia) i instalacjami siłowo sterowniczymi.  

Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę, odporną na działanie 
czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP55 oraz ochronę 
przeprzepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń.  
Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku polskim. 

1.4 Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1 Sieć wodociągowa 

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej, w ramach inwestycji planuje się 
budowę nowych rurociągów wraz z przełączeniem istniejących przyłączy (ok. 7 sztuk – stan na kwiecień 
2023). Planuje się sieć wodociągową wykonaną z rur i łuków segmentowych polietylenowych PE100 SDR 
17 PN10 o średnicy minimum DN 100. Jako metodę łączenia rur przyjęto zgrzewanie doczołowe. Kształtki 
i rury łączone doczołowo muszą odpowiadać tej samej klasie PE i SDR. Na załamaniach trasy, przewidzieć 
bloki oporowe z betonu kl. C12/15.  

Nad rurociągiem 30-40 cm ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o 
szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Wodociąg układać w suchym wykopie, zapewniając 
przykrycie do wierzchu rury zgodnie z wysokością przemarzania gruntu. 

Przed oddaniem do użytkowania należy przeprowadzić przynajmniej następujące czynności odbiorowe: 

• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z materiałami uwzględnionymi w projekcie 

budowlanym; 

• sprawdzenie zgodności usytuowania obiektów w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej 

lokalizacji; 

• przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych; 

• sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki, dla rurociągów układanych 

w wykopie otwartym; 

• wykonanie prób szczelności na rurociągach; 

• przeprowadzenie dezynfekcji przewodów wodociągowych. 



  

 

Strona 15 z 32 
 

Montaż rurociągu wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na całej długości powinny 
ściśle przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. Nie wolno wykonywać zgrzewania przy dużej 
wilgotności powietrza. W celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić 
osiowo.  

Wodociąg wyposażyć w hydranty nadziemne lub podziemne oraz niezbędną armaturę i kształtki 
(nawiertki, zasuwy, trójniki, kołnierze itp.). 

Funkcją projektowanej sieci wodociągowej będzie zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę dla przyległej 
(istniejącej oraz planowanej) zabudowy oraz zaopatrzenie tej zabudowy w wodę na cele bytowo – 
gospodarcze. Sieć musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009r. 

 

1.4.2 Sieć kanalizacyjna 

Planuje się system kanalizacji sanitarnej składający się rur i kształtek ∅160x4,7, Ø200x5,9, (lub 

większych, w zależności od obliczeń hydraulicznych wykonanych na etapie projektu budowlanego) PVC-U 

kanalizacyjnych, o jednolitej ściance, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych 

w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek.  

Rurociąg układać w odwodnionym wykopie, na zagęszczonej podsypce żwirowej o grubości 150 

mm. Rurociągi układać ze spadkiem w kierunku studzienki włączeniowej.  

Włączenie do studni poprzez kaskadę lub ,,na kinetę”. 

W przypadku przejść przez drogi lub szczególnych wymagań określonych przez zarządców 

drogi/właścicieli działek, rurociągi należy wykonać metodą bezwykopową w rurach ochronnych 

odpowiednio dostosowanych do projektowanej średnicy. 
Na załamaniach rurociągu planuje się studnie: 
• Z tworzywa sztucznego DN600 – Studnia składa się z kinety, rury trzonowej, uszczelki do rury 
strukturalnej oraz teleskopu klasy D400 DN600 z żeliwnym włazem o nośności 40t. 

Na wszystkich studzienkach przewidzieć montaż włazu typu ciężkiego i płytą odciążającą. 
Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego, a dla 
pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość 0,1-0,3 m.  
Przyjęte rozwiązanie konstrukcji wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność, 
odporność na infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód 
gruntowych. We wszystkich studzienkach należy zastosować włazy żeliwne uniemożliwiające 
przedostanie się wód deszczowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej (bez otworów 
wentylacyjnych). 
Projektuje się rury strukturalne karbowane wraz z użebrowaniem na kinecie i stożku. Dzięki 
strukturze karbów, studzienki wykazują elastyczne zachowanie w gruncie. 
W przypadku wykrycia wysokiego poziomu wód gruntowych, należy również zabezpieczyć 
studzienkę przed wyporem wody, stabilizując jej posadowienie w gruncie, na przykład poprzez 
obetonowanie jej kinety. W przypadku, gdy występuje woda gruntowa, należy użyć geowłókninę, 
aby nie było możliwe przemieszczanie się materiału gruntowego ze strefy ułożenia studzienki do 
gruntu rodzimego. 
Dopuszcza się również zastosowanie studni wyposażone w komorę dociążającą poniżej dna rury 
kinety. Komorę dociążającą należy wypełnić betonem przez przygotowane do tego celu wloty. 
 

• betonową DN1200 – Projektuje się studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 
1917:2004. Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 
Parametry studni: 

− beton klasy min. C40/50, 
− nasiąkliwość betonu <5%, 
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− wodoszczelność W8, 
− szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
− wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
− beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 
− elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w rozstawie 

pionowym 250mm, 
− kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 
− minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN. 

Przejścia szczelne systemowe wykonać w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w 

beton), 
Podstawę studni projektuje się jako dennicę monolityczna, z kinetą monolityczną. Dennica z kinetą 
wykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry betonu jednakowe w całym elemencie, również  
w kinecie. 
Zwieńczenie studzienek: 

− dla studni posadowionych w jezdniach, wjazdach – pokrywa ze zintegrowanym 
pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym niż studnia przenosząca obciążenia na 
grunt wokół niej. Pokrywa wykonana jako żelbetowa z betonu samozagęszczalnego,  

− włazy żeliwny, 
− łączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej, 
− wysokość pierścienia włazu min.12cm. 

 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o wysokościach 60, 80, 100mm. 
Pierścienie łączą się między sobą na pióro-wpust. 
We wszystkich studniach zastosować włazy żeliwne DN600, kl. D400 oraz stopnie złazowe, zgodnie z PN-
EN 1917:2004. 
Dla zachowania pełnej szczelności projektowanych studni należy zastosować masę gruntującą, asfaltowo-
kauczukową. Masa gruntująca tworzy elastyczną powłokę izolacji, silnie związaną z podłożem. Podczas 
nakładania, podłoże (studnia betonowa) nie może być zmrożone, oszronione i musi być pozbawione zastoin 
wody. Luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia, pył – należy usunąć. Ewentualne ubytki należy 
wyspoinować, a powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. 
Aplikacja preparatu – na zimno, poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. Aby wykonać 
powłokę hydroizolacyjną należy nałożyć 2-3 warstw (w zależności od zaleceń producenta), każdą warstwę 
po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. 
 

1.4.3 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Przewody tłoczne należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD łączonych za pomocą zgrzewania. 
Przed włączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć studnię rozprężną 
betonową, właz zaopatrzyć w filtr podwłazowy. 

Rurociągi tłoczne należy zaprojektować w gruncie na głębokości średnio 1,5 m od osi rury do 
poziomu terenu. W przypadku ułożenia rurociągów w strefie przemarzania gruntu należy zastosować ich 
ocieplenie itp. pianką poliuretanową w rurze osłonowej. Ilość i grubość ocieplenia należy dostosować do 
zagłębienia rurociągu. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zagłębienia rurociągów 
znacznie przekraczające głębokość 1,5 m (itp. przy kolizjach z ciekami, istniejącymi przepustami drogowymi 
oraz komorami startowymi i końcowymi przy przycisku i przewiercie). 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 
odpornych na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury stalowe bez 
szwu walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury polietylenowe. 

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno — budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod 
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przeszkodami wymagają uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa 
należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach. 

Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach przy kolizji przewodów 
infrastruktury podziemnej (m.in. kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa) z 
projektowaną siecią. 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego 
krawędzi. Rurę ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć rękawem 
termokurczliwym. Ma to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 

1.4.4 Przepompownia 

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy docelowym zrzucie 
ścieków na podstawie bilansu ścieków. Rzeczywista wydajność pompy nie może przekraczać maksymalnego 
Pomiędzy projektowaną przepompownią, a kanalizacją grawitacyjną należy zaprojektować studzienkę 
rozprężną wyposażoną w deflektor. 

Wykonawca we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność dokona obliczeń technicznych 
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociągów tłocznych i dobierze odpowiednie parametry 
projektowanych urządzeń. 
Podstawowe wyposażenie pompowni: 
- zbiornik szczelny wykonany z polimerobetonu, GRP lub kręgów betonowych 
- pompy - szt.2 
- podest obsługowy - stal nierdzewna 
- drabinka złazowa do dna - stal nierdzewna 
- poręcz - stal nierdzewna 
- właz wejściowy kopertowy użebrowany – stal nierdzewna 
- wentylacja grawitacyjna, 
- skosy technologiczne 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice – stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna 
- zasuwy nożowe żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie 
i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe – szt. 2 – żeliwo 
- przewody tłoczne – stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne 
- elementy złączne – stal nierdzewna 
- układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą uszczelnienia 
łańcuchowego (układ zakończony kołnierzem ze stali nierdzewnej) 
- żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia– szt. 1 
- złączka stal/PE 
 

Konstrukcja zbiorników przepompowni powinna być zaprojektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiorniki pompowni powinny być wykonane z 
materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy 
konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji w 
środowisku ścieków. 

W przypadku wysokiego stanu wody gruntowej w miejscu posadowienia przepompowni należy 
zbiornik dociążyć kołnierzem żelbetowym. 
Złącza kablowe oraz szafki sterownicze zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGA 
OPERATOR, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
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Dopuszcza się zastosowanie przepompowni suchej. 

1.4.5 Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA 

Zasilanie rozdzielnicy zasilająco - sterującej RT przepompowni ścieków (sieciowej) należy wykonać 
ze złącza kablowo-pomiarowego Energa, ustalonego na etapie warunków technicznych uzyskanych od 
operatora.  Kabel na całej długości ułożyć w rurze ochronnej o odporności na ściskanie N450 i sztywności 
obwodowej 11,0 kN/m2 zgodnie z wytycznymi normy N-SEP-E-004 z zachowaniem normatywnych 
odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej. 

Szafa sterownicza powinna być wyposażona w dotykowy kolorowy panel operatorski, o przekątnej 
ekranu nie mniejszej niż 5,7”, za pośrednictwem którego, można będzie na schemacie graficznym 
monitorować parametry pracy urządzeń, sterować pracą urządzeń, zmieniać nastawy parametrów 
zadanych, przeglądać historię zdarzeń i odczytywać komunikaty o awariach. Menu obsługi powinno 
zawierać różne poziomy zabezpieczeń. Wszystkie teksty, opisy występujące w panelu powinny być w języku 
polskim. Urządzenie to musi być zgodne w warstwie sprzętowej jak i programowej z użytkowanymi 
dotychczas przez Zamawiającego systemami.  

Informacje, które powinny być widoczne na panelu operatorskim: schemat technologiczny instalacji 
z graficznym odwzorowaniem poszczególnych elementów instalacji, na którym widoczne będą wszystkie 
parametry pracy instalacji, w tym przepływy, ciśnienia, poziomy wody w zbiornikach, stan otwarcia 
przepustnic, częstotliwość pracy urządzeń,  informacja o wszelkich uszkodzeniach, stanach ostrzegawczych 
i stanach awaryjnych, liczniki godzin pracy każdego urządzenia, liczniki załączeń każdego urządzenia, liczniki 
ilości przepływającej wody, częstotliwość pracy urządzeń pracujących na falowniku.  

 W szafie sterowniczej należy umieścić zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla 
zasilanych urządzeń. Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi.  

 Włączanie/wyłączanie poszczególnych urządzeń lub zamykanie/otwieranie poszczególnych 
przepustnic z napędem automatycznym w trybie ręcznym następować powinno z wykorzystaniem 
przełączników tryby pracy „AUTO-0- RĘKA”, dodatkowo OTWÓRZ-ZAMKNIJ dla przepustnic.  

 Panel operatorski powinien umożliwiać wprowadzenie nastaw parametrów technologicznych oraz 
progów alarmowych i ostrzegawczych całego systemu oraz dla poszczególnych urządzeń.  

 Szafę sterowniczą należy wykonać w oparciu o swobodnie programowalny sterownik, który musi 
być kompatybilny pod względem hardwarowym jak i softwarowym z używanymi obecnie przez 
Zamawiającego (tj. Eaton XV-102 wraz z niezbędnymi modułami rozszerzeń) w celu uniknięcia zbędnej 
różnorodności układów AKPiA. Sterownik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny ProfiBus DP, 
CanOpen, ModBusRTU 232, ModBusRTU485, ModBusTCP – umożliwiający wpięcie urządzenia do systemu 
nadrzędnej automatyki oraz komunikacji z urządzeniami kontrolno - pomiarowymi 

 Wykaz sygnałów wraz z ich opisem oraz widok schematu technologicznego należy przedstawić do 
uzgodnienia z Zamawiającym.  

 Układ sterowania i zasilania powinien zapewniać odpowiednie zabezpieczenie i prawidłową pracy 
instalacji, obejmujący między innymi bezpieczne wyłączenie instalacji na wypadek awarii.  

 Wykonawca dostarczy zamawiającemu na nośniku elektronicznym kody źródłowe oprogramowania 
sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz pozostałych programowalnych urządzeń. Kody źródłowe nie 
mogą zawierać elementów chronionych hasłami. Licencja na dostarczone oprogramowanie powinna być 
bezterminowa a jej użytkowanie nie może wiązać się z ponoszeniem przez użytkownika dodatkowych 
kosztów opłat licencyjnych lub abonamentowych. Oprogramowanie pozostanie własnością Zamawiającego 
w trakcie jak i również po zakończeniu gwarancji. Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązuje się nie 
modyfikować kodów źródłowych urządzenia. 

 Wykonawca udostępni sygnały niezbędne do zmiany istniejącej wizualizacji SCADA o 
nowopowstały obiekt, zachowujące jej pełną funkcjonalność. Wszelkie koszty związane z modernizacją 
wizualizacji SCADA poniesie Zamawiający.  

 Wizualizacja SCADA obiektu zostanie wykonana na poziomie umożliwiającym jasny i przejrzysty 
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podgląd pracy instalacji i poszczególnych parametrów pracy obiektu. Sposób wyświetlania danych zostanie 
skonsultowany i zatwierdzony z Zamawiającym.  

 Wszelkie elementy wykonawcze, sterujące, pomiarowe oraz kontrolujące pracę urządzenia, muszą 
komunikować się ze sterownikiem głównym za pośrednictwem sygnałów analogowych w pętli prądowej 4-
20mA lub poprzez wykorzystanie komunikacji Profibus, Canopen lub ModBus oraz dyskretnych sygnałów 
binarnych.  

 Sterownik główny obiektu podłączony zostanie do istniejącej sieci komunikacyjnej Zamawiającego 
(komunikacja z systemem SCADA) 

 Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
obsługi i eksploatacji. Kompletna dokumentacja musi być dostarczona w języku polskim.  

 Sterownik powinien zapewniać komunikację z zewnętrznym systemem monitoringu SCADA 
poprzez udostępnienie zmiennych procesowych za pomocą rejestrów danych. 

 Podłączenie urządzeń do istniejącego układu sterowania i wizualizacji systemu SCADA tj. podłączyć 
niezbędne urządzenia do istniejącej sieci AKPiA, nadać im adresację niekolidującą z obecnie 
wykorzystywaną. W tym celu Wykonawca zapozna się z obecną sieć AKPiA Zamawiającego. Wykonawca 
przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym zbiory danych umieszczone w spójnym bloku danych i przekaże 
jego mapę zamawiającemu.  

 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do zewnętrznego systemu wizualizacji w postaci 
rejestrów, wszystkich mierzonych przez urządzenia zmiennych procesowych. Standard i sposób 
udostępnienia rejestrów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania wykonwstwa.  

 Podstawowe parametry programu wizualizacyjnego:  
- wyświetlanie schematu technologicznego 
- graficzne odwzorowanie stanu pracy urządzeń (praca, postój, awaria) na schemacie technologicznym, 
 - wizualizacja przepływu wody na schemacie technologicznym, 
 - wizualizacja faz pracy układu na schemacie technologicznym, 
 - wizualizacja wartości mierzonych przez wszystkie urządzenia pomiarowe zainstalowane na obiekcie.  
 - archiwizacja wszystkich parametrów mierzonych co najmniej przez okres trwania gwarancji, 
 - generowanie wykresów wszystkich parametrów mierzonych z dowolnego zdefiniowanego przez 
użytkownika przedziału czasu (osobno oraz zbiorczo dowolnych wybranych przez użytkownika np. tylko 
ciśnienia i przepływy),  
- archiwizacja listy alarmów,  

 Użytkowanie systemu wizualizacji SCADA w okresie gwarancji nie może wiązać się dla Zamawiającego 
z jakimikolwiek kosztami opłat (np. licencyjnymi). 

2 Wymagania zamawiającego  w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Projektowanie 

a) Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane  
i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), 
wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym między innymi:  

• wykonać wizję lokalną obszaru, na którym planowane jest przedsięwzięcie; 
• wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i 
późniejszej realizacji Robót; 

• uzyskać inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym 
projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania  
i badania; 

• uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia. 
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b) Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiającego Dokumenty Wykonawcy obejmujące:  
• Koncepcję, zawierającą wszystkie charakterystyczne parametry i rozwiązania technologiczne i 

techniczne, w tym sporządzenie graficznej wersji zaprojektowanego rozmieszczenia przyszłych 
obiektów liniowych (wstępny projekt zagospodarowania terenu) na mapie w skali 1: 500, lub 
większej, zapewniającej czytelność projektowanego uzbrojenia; 

• Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie 
z warunkami określonymi planem miejscowym. 

c) Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  
i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca winien 
uzgadniać poszczególne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Wykonawca winien 
zorganizować w siedzibie Zamawiającego spotkania robocze dotyczące opracowywanego projektu. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi i Zamawiającemu do informacji także wszelkie 
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się 
procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie 
określonym w Warunkach umowy. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie 
uzgodnień i ewentualne wnoszenie poprawek.  

d) Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora kompletny Projekt 
Budowlany i Wykonawczy:  

• Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
(z zastosowaniem formatu PDF i DWG)  

• Inspektorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej  
(z zastosowaniem formatu PDF i DWG)  
 

Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność 
i kompletność przygotowanych dokumentów.  

e) Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże Zamawiającemu – 
3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginał opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę oraz 2 kopie opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik 
do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej 
zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę 

f) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 
 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiającemu wszystkie 
elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi 
budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiającego 
zgodnie z Warunkami ogólnymi umowy.  
Projekt wykonawczy obejmować będzie szczegółowe rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i 
Materiałów, które nie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym.  
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na 
koszt Wykonawcy. 

g) Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

h) Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami sporządzi Wykonawca. Treść tej 
dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.  

i) Wykonawca opracuje ponadto:  
• dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  
• inwentaryzacje geodezyjną wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.  

j) Inspektor musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie Prób Końcowych lub 
procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

k) Projekt Prób Końcowych 
Projekt musi zawierać szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prób 
Końcowych i Prób Eksploatacyjnych. W Projekcie muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie 
czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych obiekty mogły zostać 
uznane za działające niezawodnie i zgodnie z umową. Wymagane jest by Projekt Prób Końcowych 
został pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora i Zamawiającego. 

l) Wykonawca opracuje ponadto instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi, eksploatacji i 
konserwacji wszystkich niezbędnych obiektów, Instrukcje obsługi i konserwacji. Wykonawca 
dostarczy je zgodnie z wymaganiami Umowy i poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Instrukcja 
obsługi i konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający mógł prawidłowo 
eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana 
Inspektorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 1 miesiąc przed Przejęciem Robót 
przez Zamawiającego. Inspektor może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, 
wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w postaci 
stron uzupełniających lub zastępczych.  

 
 Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  

• wyczerpujący opis działania tłoczni/przepompowni i wszystkich jej elementów składowych,  
• schemat technologiczny i AKPiA pompowni i poszczególnych obiektów,  
• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla poszczególnych obiektów  

i postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
• procedury lokalizowania awarii, 
• wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  
o Nazwę i dane producenta i serwisu,  
o Model, typ, numer katalogowy,  
o Podstawowe parametry techniczne,  
o Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 
konieczności wymiany, o DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.  
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m) Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji przepompowni. 

n) Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 
pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów według Wykazu Gwarancji. Raport 
zostanie opracowany po Okresie Zgłaszania Wad.  

o) Projekt organizacji robót (metodologia robót) szczególnie w zakresie kolejności wykonywania 
obiektów. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót 
zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji.  

p) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatwierdził przez Inspektora i Zamawiającego 
każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu 
projektowania.  

q) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie  
z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
tłoczni/przepompowni do rozruchu i następnie eksploatacji. 

r) Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora oraz Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z realizacji robót. 

s) Forma i ilość dokumentacji: 
• Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 

Wykonawcy (zgodnie z definicją określoną w Warunkach umowy) w znormalizowanym 
rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność).  

• obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.  
• wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu 

PDF, a w przypadku rysunków w PDF i DWG. 
• wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na 

płytach kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. 
• Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele przekazania dokumentacji dla 

wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 
dokumentacji. 

2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie miejscowości Wicko, gm. Wicko. Dokładna lokalizacja 
placu budowy zostanie ustalona z Zamawiającym. 

2.2.1 Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości pracy 
istniejącej sieci wodociągowej oraz dostępu do nieruchomości prywatnych.  

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania realizacji robót oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu umowy i jest ujęty w Cenie kontraktowej.  

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków następowałoby na podstawie wskazań 
wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany  
do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 
akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, 
utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery  
i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy  
na własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora i Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia 
zastępcze. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

2.2.2 Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic informacyjnych 
o budowie. 

2.2.3 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  
• Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 
• Pozwolenie(a) na Budowę  
• Projekt Budowlany  
• Dokumentację Wykonawczą  
• Protokół przekazania Placu Budowy 
• Notatki ze spotkań organizacyjnych  
• Notatki i instrukcje Inspektora  
• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora  
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Dokumenty należy trzymać/przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. 
Inspektor, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego muszą mieć dostęp do wszystkich dokumentów 
dotyczących Placu Budowy. 

2.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 
przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 

2.2.5 Ochrona Środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji  
do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy,  
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości  
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3 Roboty  

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, 
Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą. W szczególności wykonane zostaną:  
 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:  
• zaplecze budowy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,  
• ogrodzenia tymczasowe,  
• drogi dojazdowe do obiektów,  
• urządzenia ppoż. i BHP,  

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.  
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2. Wykonanie obiektów wraz z zainstalowanymi urządzeniami oraz prace montażowo – instalacyjne 
pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót.  
 
3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.  

4. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania zadania oraz przekazania 
przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania. 

2.4 Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  
• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, 

• zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową, 

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

2.5 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  
• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

• zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową.  

• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii  
i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

2.6 Sposób prowadzenia robót 

Wszystkie zaprojektowane w ramach Umowy obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z: 
• warunkami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym,  
• zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie,  
• polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Sposób 
prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i 
instalacjach pompowni. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być 
wykonane jako DDP – dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to 
koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia. 
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2.6.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować  
i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca winien 
sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu obiektu objętego projektem jak i przyległych 
obiektów przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót 
należy uporządkować i przygotować obiekt, wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 
wytyczeniem osi rurociągów technologicznych i innych obiektów kubaturowych. Koszty związane z poborem 
wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 
przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. 

2.6.2 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

Ewentualne roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji  
i stosownych pozwoleń. Roboty demontażowe i rozbiórkowe można przeprowadzać ręcznie lub 
mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranych elementów.  
Podczas wykonywanych robót demontażowych i rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do:  

• zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementów np. urządzeń znajdujących się w pobliżu 
rozbieranych obiektów, 

• zachowania szczególnej ostrożności przy demontażu elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania nie powodując w nich uszkodzeń. 

• wysegregowania z materiałów rozbiórkowych i złożenia ich w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i przekazania protokolarnego Zamawiającemu.  Pozostałe materiały Wykonawca 
na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o odpadach. 

2.6.3 Roboty ziemne 

Do robót ziemnych zaliczać się będzie, m.in.: 
1. Tymczasowe usunięcie warstwy humusu; 
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami; 
3. Wykopy ręczne; 
4. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami; 
5. Zasypanie wykopów spycharkami; 
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 
7. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie; 
8. Warstwy obsypkowe, zasypkowe; 
9. Humusowanie terenu ziemią roślinną; 
10. Wykonanie zieleni nasadzenia, trawniki; 
11. Mechaniczne i ręczne plantowanie terenu spycharkami. 
12. Posadowienie rurociągów metodą bezwykopową; 
13. Demontaż oraz odbudowa (po posadowieniu obiektów) istniejącej nawierzchni. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z postanowieniami umowy. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty  
z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały przewidywane  
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do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, STWiOR i postanowieniami umowy. 
Zakres robót przygotowawczych: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne), 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, wykonawczych. 

2.6.4 Roboty montażowe 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  
z założeniami PZJ. 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego  
w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej  
z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów 
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 
1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed 
odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
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montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane 
do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

2.6.5 Roboty technologiczne i instalacyjne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
umowy. 
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne  
z Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi w WWiORB. Kontrola 
techniczna wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów 
względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań. Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty 
winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego PFU stosować następujący, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

•  elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd., 
•  zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 
•  zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego, 
•  agregat spawalniczy elektryczny, 
•  półautomat spawalniczy 400 amper, 
•  agregat pompy do malowania, 
•  klucze dynamometryczne, 
•  dźwig samojezdny o nośności do 30 ton przy wysięgu 18m, 
•  sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg 
• samochód dostawczy 3÷5 Mg 
• ciągnik siodłowy z naczepami o długości 12,0m i tonażu 20Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami umowy. Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu 
technologicznego należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje 
techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można 
rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed 
przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały technologiczne 
itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. 
Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne 
brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta. 
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2.6.6 Roboty elektryczne 

Prace przy instalacjach elektrycznych należy wykonywać ze szczególną uwagą. Prowadzenie 
(ułożenie) instalacji musi zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem prac. Wykonawca 
zapewni, że ułożone instalacje, ustawione i zamontowane aparaty wykonane są zgodnie  
z najwyższymi wymaganiami. W poniższych podpunktach przedstawiono ogólne wymagania z zakresu 
stosowania urządzeń elektrycznych w budynkach, jednak to Wykonawca określi ilości i rozmieszczenie 
elementów i urządzeń. Ostateczne rozmieszczenie instalacji i wyposażenia elektrycznego zostanie 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru na placu budowy przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wykonawca 
zobowiąże producenta aparatury łączeniowej i paneli sterujących do przysłania wykwalifikowanego 
pracownika do nadzorowania wyładunku, posadowienia na wcześniej przygotowanych cokołach, montażu 
i przekazania do eksploatacji zamówionej aparatury. 
W każdym przypadku należy postępować zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych  
i szczegółowymi wytycznymi dozoru technicznego. 

2.7 Szkolenie, Próby i Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu) i nadzór nad 
próbami eksploatacyjnymi oraz przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. 

Wykonawca powinien: 
• przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim, 
• przekazać deklarację zgodności urządzenia z UE i CE. 

Producent lub Dostawca urządzeń powinien: 
• udzielić gwarancji na pompy przez okres minimum 36 miesięcy, 
•  udokumentować doświadczenie w zakresie realizacji podobnych obiektów, 
• posiadać serwis na terenie Polski. 

2.8 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 
serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie 
znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad 
pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do 
części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 

2.9 Bezpieczeństwo 

Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji przepompowni winny spełniać 
obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie włazy  
i zamknięcia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie. 
Należy zachować zgodną z przepisami wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. 

2.10 Łatwość utrzymania i konserwacji 

Tam gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje technologiczne  
i urządzenia muszą być wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. Przy 
projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy wziąć pod uwagę zapewnienie 
wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych, a także niezbędnych 
powierzchni dla składowania części zamiennych lub zdemontowanych.  
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2.7 Zgodność z prawem 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami  
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych ustaw i 
rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i 
wytyczne, które  są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku 
polskich norm w którejś dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  

1. Prawo geologiczne i górnicze,  
2. Ustawa o odpadach,  
3. Prawo ochrony środowiska,  
4. Prawo wodne,  
5. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
6. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  
7. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskimi przepisami, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku 
braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3 Część informacyjna 

3.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
przepisów 

Obszar objęty opracowaniem jest pokryty Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
Realizacja musi być zgodna z ww. aktem prawa miejscowego. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością (drogi gminne, działka szkolna) na cele 
budowlane z tytułu własności. 

W przypadku przejścia przez drogi wojewódzkie lub działki prywatne, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane. 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych; 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne; 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; 
– Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  technicznym; 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska; 
– Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych; 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001  r.  –  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej;  
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności  
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE;  
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r. –  w sprawie  
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie sposobów  
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich znakiem budowlanym; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  –  zeszyt  3  – COBRTI INSTAL; 
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE; 
– Katalog Techniczny; 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 

1) Trasowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – zał. 1.1 – 1.5; 

2) Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna) – zał. 2; 

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz mapa ewidencyjna obejmująca przewidywaną 
lokalizację inwestycji (załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach) – zał. 3; 

4) Mapa ewidencyjna (czysta) – zał. 4; 

5) Dobór przepompowni (wg odrębnego projektu)– zał. 5. 

6) Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca lokalizacji kanalizacji w ciągu DW213 

 
 
 
 


