
Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr …......../WIR/Z/............/2023

zawarta w dniu ………… ……… 2023 roku między:
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zorganizowanego  w trybie  podstawowym  z  negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (t.j. Dz. U. z  2022, poz. 1710 ze późniejszymi zmianami) – dalej:  „Prawo zamówień
publicznych” albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania  na
rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na
warunkach określonych w niniejszej Umowie  zadania  inwestycyjnego  pn.:„Rozbudowa  budynku
Urzędu Stanu  Cywilnego  przy  ul.  Kolegialnej  9  w Płocku”  –  Etap  I  –  kontynuacja  wraz
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie  nowego  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego,  w  ramach  zamierzenia
budowlanego pn.:  „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.  Kolegialnej  9
w Płocku” (dalej: „Obiekt” lub „Inwestycja” lub „Przedmiot Umowy”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1)  Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ
wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej: „Specyfikacja
Warunków Zamówienia” albo „SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) Projekt pt.: „Remont, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz
z  rozbiórką  budynków  gospodarczych  i  infrastrukturą  doziemną  ze  zbiornikiem  retencyjnym
kanalizacji  deszczowej  w Płocku  przy  ul.  Kolegialnej  9”,  opracowany  w 2019 roku przez  Biuro
Projektowania  i  Realizacji  Architektury  WAW  Włodzimierz  Kaniewski  z  Włocławka, obejmujący
projekty budowlane zatwierdzone Decyzją Nr 15/2020 z dnia 17.01.2020 udzielającą pozwolenia na
budowę oraz projekty wykonawcze,

b)   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

2) Oferta Wykonawcy,

3)  Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej:
„Harmonogram”).
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W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia,
Projektem budowlanym,  Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  w opisie
przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu
własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub
zarzutów.

§2
 Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących
braków bądź błędów w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram  nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych  prac  przygotowawczych  oraz  prac
i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów
wynikających z technologii robót,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w § 4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie  zostały  podane wartości  robót  budowlanych  dla poszczególnych  pozycji  i  dla
każdego miesiąca,

5)w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6)Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania
robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umową,

9)Harmonogram jest niezgodny Kosztorysem.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

6.W przypadku  zawarcia  aneksu  do  Umowy  wpływającego  na  termin,  wartość  czy  zakres  robót  objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie  7 dni przedstawi
Program  naprawczy  celem  dotrzymania  terminów  realizacji  i  jakości.  Zamawiający  podejmie  decyzję
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w przedmiocie akceptacji w terminie  7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami  realizacji  zamówienia,  dokumentacją  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  z opisem przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu
wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani
jakości dokumentacji technicznej i uznaje ją za wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają następująco:

Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakończenie robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu
prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  nowego  budynku  USC,  względnie,  w  uzasadnionych
przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji  organu pierwszej instancji  o pozwoleniu na użytkowanie,
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności – 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest  podjęcie  wszelkich  czynności  niezbędnych do  należytego  wykonania  Umowy,
w tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SWZ, dokumentacją techniczną, przepisami
prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi  Normami  oraz  zasadami
współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia –  przy odpowiednim
zastosowaniu obowiązujących przepisów;

4) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje  i  zabezpieczy na czas
budowy  istniejące  punkty  osnowy  geodezyjnej,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  bądź  usunięcia,
Wykonawca swoim staraniem i na własny koszt wykona ich odtworzenie. W załączeniu do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca przedstawi (załączy) oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia
osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawcę punktów osnowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu,

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz
z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,

7) współpraca z użytkownikiem w zakresie  organizacji  i  bezpieczeństwa w czasie  wykonywania  robót
budowlanych,  uzgodnienie  z  użytkownikiem:  wydzielenia  stref  działania  Wykonawcy,  lokalizacji
zaplecza budowy, dróg dojazdowych do terenu budowy,

8) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

9) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

10) dbanie o porządek na terenie prowadzenia robót oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie,

11) Zapewnienie  ochrony  mienia,  znajdującego  się   na  terenie  budowy  przez  cały  okres  realizacji
Inwestycji,                

12) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

13) zlokalizowanie i ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed przystąpieniem do robót,
a  w  czasie  wykonywania  robót  zwrócenie  szczególnej  uwagi  przy  wykopach  na  ewentualne  inne
istniejące uzbrojenie,
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14) prowadzenie  prac  ziemnych  i  rozbiórkowych   starannie,  aby  nie  obniżyć  parametrów  istniejących
obiektów budowlanych. Wszystkie  pace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologa,
koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający,

15) wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów wraz poniesieniem kosztów,

16) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  pokrycia  kosztów  projektu  organizacji  ruchu,
niezbędnej organizacji ruchu, dojazdu na teren budowy, którą uzgodni z Wydziałem ds. Transportu
Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego UMP i z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku,

17) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami
transportu  Wykonawcy  lub  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców/dalszych
podwykonawców,

18) Wykonawca będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich  elementów
o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

19) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
oświadczenie  podpisane  przez  kierownika  budowy,  o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów
zajętych na czas budowy (oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

20) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór
mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

22) opracowanie instrukcji BIOZ,

23) Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia
jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  zamierzony sposób wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.  Program
zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

f) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań)  sposób  oraz  formę
gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

g) wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

i) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

24)  dostarczenie Zamawiającemu Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem  i z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę (cena z oferty Wykonawcy)  –
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Kalkulacja/metoda  szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny  kosztorysowej  obiektów  lub  robót
budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robót) przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające
z technologicznego wykonania danego asortymentu robót,

25)  terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

26) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i  uzgodnionym  z  Zamawiającym terminie,  wynikającym  z  charakteru  robót,  rodzaju
materiału, uwarunkowań związanych z jego zamówieniem i dostawą) przed wbudowaniem materiałów
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jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi
nadzoru,  wnioski  materiałowe wraz  z  załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, świadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach,
w   tym  na  wniosek  Zamawiającego,  należy  dołączyć  próbkę  materiału.  Wniosek  materiałowy
sporządzony  zostanie  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1 do  Umowy. Zamawiający  ma  prawo  żądać
usunięcia wybudowanych,  zamontowanych,  użytych materiałów niezaakceptowanych przez
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

27)  przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach,

28)  zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującej się na budowie oraz w strefie
oddziaływania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych
elementów zieleni -  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14
października 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym,
zmienionym Zarządzeniem  Nr  3257/2022  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  11  kwietnia  2022  roku,
Zarządzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku i Zarządzeniem
nr  3521/2022  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  28  lipca  2022  roku,  Zarządzeniem  Nr  4268/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni
przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  zespołu  do  spraw  gospodarowania

zielenią w procesie  inwestycyjnym oraz  wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:  „Zarządzenie ws.
zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich bryłami korzeniowymi oraz terenem znajdującym
się w Strefie Ochrony Drzewa,

29) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia/Deklaracji,  zgodnej ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew
w Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,  administracyjnymi
i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych  zawartych  w  kartach  Informacyjnych
(podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu ds. zieleni oraz jego treści),
podpisanego  przez:  Wykonawcę  Inwestycji,  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru  Terenów
Zieleni. Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy.
W  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,
Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

30) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja Inwestycji może
mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy   oraz po zakończeniu realizacji Inwestycji,  

31)  Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania skutkującego
pogorszeniem  stanu  tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  prawne  i  finansowe  oraz
przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym
wykona  nasadzenia  zastępcze  w  liczbie  i  rodzaju  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  terminie
wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby  zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy
skutkowało  koniecznością  uzyskania  decyzji  administracyjnej  na  usunięcie  zieleni,  Wykonawca  złoży
wniosek (na mocy udzielonego przez  Zamawiającego  pełnomocnictwa)  i  uzyska  zgodę na usunięcie
zieleni oraz wykona decyzję w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty,
do czasu pozytywnego protokołu z kontroli ich żywotności przez organ wydający decyzję zezwalającą na
usunięcie  drzewa/drzew/krzewów.  Za  żywotność  nasadzeń  rekompensacyjnych  odpowiada  adresat
decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa/drzew/krzewów, czyli Wykonawca Inwestycji.
Do  tego  czasu  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  regularnej  pielęgnacji  i  ewentualnego
uzupełnienia/wymiany  drzewa/drzew/krzewów  w  przypadku  gdy  utracą  żywotność,  zostaną
zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej. Wówczas Wykonawca, tj. adresat decyzji
zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  uzupełnienia  lub  wymiany  roślin  na  gatunek/gatunki  i  odmiany
spełniające  wymagania  określone  w  decyzji  i  o  takich  parametrach  lub  większych.  W  przypadku
konieczności wykonania nasadzeń rekompensacyjnych, o ile właściwy organ nie przeprowadzi wcześniej
kontroli nasadzeń rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego
w  zezwoleniu  na  wykonanie  nasadzeń  zastępczych,  wystąpi  do  organu  wydającego  zezwolenie  na
wycinkę o przeprowadzenia kontroli żywotności nasadzeń rekompensacyjnych,

32)  usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

33)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
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34)  na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

35) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie której Umowa jest wykonywana,

36)  uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie,

37) wywóz i utylizacja materiałów z robót rozbiórkowych, demontażowych i porządkowych, Wykonawca we
własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko tych   materiałów
i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie ich  odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr
1700/2020  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  20.08.2020  roku  w  sprawie:  ustalenia  zasad
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów
i placów będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

38)  organizacja i uczestnictwo kierownika  budowy  i  kierowników  robót  w naradach koordynacyjnych,
których termin i miejsce określi Zamawiający,

39)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi na roboty budowlane w zakresie możliwości
i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których
spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz
do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji
i rękojmi,

40) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

41) współpraca z Zamawiającym, w tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

42) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty
przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy, w tym
w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

43) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr
2 do Umowy, w związku z finansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

44)  Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

45)  Wykonawca  wystąpi  we  własnym  zakresie  do  Energa  Operator  sp.  z  o.o.  (ewentualnie  do  innej
właściwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o wskazanie
punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

46)  Wykonawca  wykona  i  utrzyma  na  koszt  własny  zaplecze  budowy  wraz  z  zasileniem  w  energię
elektryczną  i  wodę  oraz  je  zlikwiduje  po  zakończeniu  prac.  Wykonawca  zapewni  ochronę  mienia
znajdującego  się  na  terenie  budowy poprzez  stały  dozór  terenu  budowy przez  cały  czas  realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

47) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i  przekazania Obiektu oraz poświadczy, że
roboty zostały  wykonane  zgodnie  z wymogami prawa budowlanego wraz  z wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

48)  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

49)  Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody oraz  następstwa nieszczęśliwych  wypadków
pracowników i  osób trzecich,  powstałe  w związku z prowadzonymi robotami,  w tym także ruchem
pojazdów,

50) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

51) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inspektorski i Miejskiego Konserwatora Zabytków
w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia, tj. 7 dni kalendarzowych, chyba, że Strony ustalą inny termin,

52)  Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla
otoczenia,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  prowadzeniu  robót,  ochronę
przeciwpożarową  i  dozór  mienia  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego  lub  mającym  związek
z prowadzonymi robotami,

53)  prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników, w tym czynnej placówki USC w budynku istniejącym oraz pozwoliły na sprawny dojazd
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służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym, harmonogram prac uciążliwych należy uzgodnić
z kierownikiem USC oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

54)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania
i użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji Inwestycji – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z  terenu budowy wraz
z ich utylizacją, uporządkowanie na bieżąco obszaru objętego robotami i sąsiadującego, z pozostałości
po przeprowadzonych robotach, porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  obiektów  wraz  z  jego  poszczególnymi  elementami,  -
prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujący  z Inwestycją –
przez  cały  czas  realizacji  Inwestycji  właściwe  oznakowanie  prowadzonych  robót,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

55)  wszystkie materiały, elementy sieci jak i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczeństwa i  świadectwa zgodności oraz inne dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): certyfikat na
znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w przypadku ich  braku

z właściwą aprobatą, w stosunku do wbudowanych materiałów, deklarację właściwości użytkowych,

56) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

57) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11
do  Umowy  (w  2  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  i  w  2  egz.  wersji  elektronicznej)  wraz
z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą.   Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,
wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy, co
pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

58)  Wykonawca  wykona  Przedmiot  Umowy  z  materiałów  odpowiadających  wymaganiom  określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

59) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

60) rozruch windy z protokołem UDT  i pokrycie kosztów z tym związanych,

61) obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa
budowlanego  za  zrealizowany  zakres  robót  w  poszczególnych  branżach  objętych  zadaniem,
w  czynnościach   kontrolnych  dokonywanych  przez  Służby  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży
Pożarnej w Płocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku. W przypadku, gdy
w  toku  powyższych  czynności  kontrolnych  stwierdzone  zostaną  uchybienia  i  nieprawidłowości
w zrealizowanym przez  Wykonawcę  Przedmiocie  Umowy,  które  wynikać  będą  z  winy  Wykonawcy,
Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  te  uchybienia  i  nieprawidłowości  nieodpłatnie,  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,

62) złożenie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do
organu nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku o udzielenie
pozwolenia  na  użytkowanie  budynku,  obowiązkowe  uczestniczenie  osób  ze  strony  Wykonawcy,
odpowiedzialnych  w  świetle  przepisów  Prawa  budowlanego  za  zrealizowany  zakres  robót
w poszczególnych branżach objętych Inwestycją,  w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez
przedstawicieli Organu nadzoru budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
nowego budynku USC. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uzyskanie i przekazanie
Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalności,

63) uzyskanie opinii od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych o zgodności przyjętych
rozwiązań  projektowych  z  aktualnymi  przepisami  ochrony  przeciwpożarowej  dla  obiektu  oraz,
w  przypadku  zaistnienia  takiej  konieczności,   wykonanie  robót  budowlanych  związanych
z  dostosowaniem  obiektu  do  aktualnych  wymagań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  wraz
z poniesieniem kosztów tych robót,

64)  uzgodnienie i  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego na zastosowanie  materiałów wykończeniowych
w obiekcie,

65)  parametry techniczne zastosowanych materiałów i  wyrobów nie mogą być gorsze od parametrów
materiałów  i  wyrobów  podanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  projekcie  i  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót.
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§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1.Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1510 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują
w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
w jego  siedzibie,  bądź  innym miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony).

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię  i  nazwisko  zatrudnionego pracownika,  datę  zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji  Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym  zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa
w wezwaniu Zamawiającego, a określonych w ust.  3 pkt.  1-4,  w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.
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5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - ……………………………………………………..,

b) inspektor nadzoru branży sanitarnej - ………………………………………………………………….,

c) inspektor nadzoru branży elektrycznej – ……………………………………………..,

d) inspektor nadzoru terenów zieleni - .................................…

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się Pana/Panią
…………………………………………………………………………………………., tel. ………………………., e-mail: ……………………………………

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.  Wykonawca  w  terminie  7 dni od  daty  zawarcia  Umowy  przekaże  Zamawiającemu pisemną informację
o  osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku
z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których  mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest  każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również
o  wszczęciu  postępowania  likwidacyjnego,  upadłościowego  lub  naprawczego.  Zawiadomienie  należy
dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres wskazany w komparycji
Umowy  ze  skutkiem  doręczenia,  co  między  innymi  oznacza,  że  w  przypadku  awizowania  przesyłki
w  placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu  awizacji,  przy  czym
Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego  doręczenia
Zamawiający uchybił  wykonaniu zobowiązań w terminie  – gdyby w takim przypadku Wykonawca nabył
prawa  lub  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego,  zrzeka  się  ich  egzekwowania  w  najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawcę
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1)funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno  -  budowlanej  będzie  pełnić  Pan/Pani  ……………………..
będący/a jednocześnie kierownikiem budowy,

2)funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić Pan/Pani …………………………………….

3)funkcję kierownika robót branży elektrycznej  będzie pełnić Pan/Pani …………………………………….

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.Dane kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy oraz
kierownika  robót  branży  sanitarnej  i  kierownika  robót  branży  elektrycznej  wraz z kopią: świadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do właściwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia, przedłożone zostaną
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  kierownik  budowy  i  kierownicy  robót  fizycznie  przebywali
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy
na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej
osoby/innych  osób  niż wskazana/e w ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba zaproponowana
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przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót/kierownika budowy, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
złożenia  do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osobę  proponowaną  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ.

7.Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo osoby
spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym nie
udzielenie  przez  Zamawiającego  pisemnej  odpowiedzi  w  terminie  7  dni roboczych  od  daty  złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela Zamawiającego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub  kierownika  robót  na budowie,
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy  lub  robót  w ciągu 14 dni od
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.Osoby,  o  których  mowa w ust.  1  będą działać  w granicach  umocowania  określonego w ustawie  Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy,
w tym,  w przypadku uszkodzenia drzew, zostaną wyliczone utracone ich wartości – zostanie dokonana
wycena wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasadach określonych w Zarządzeniu ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego
w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające
z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku,
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności
w związku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany
jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając
Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót
wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie
odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sądowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

                   Obowiązki Zamawiającego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni  od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia

Umowy,
3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu do

Zamawiającego,
4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia

jej otrzymania,
5)przekazanie dziennika budowy,
6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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7)zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8)odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9)dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10)zapłata bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy, za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,  na

warunkach i zasadach wynikających z Umowy,
11)przekazanie,  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  pisemnego  wniosku  Wykonawcy,  upoważnienia

(pełnomocnictwa)  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.

§11

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie za  wykonanie  Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych (słownie
złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:  …………………………)
podatek VAT (8%,23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..).

Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający
w efekcie zastosowania postanowień §11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego  w  ust.  2  i  wynikającego  z  oferty  Wykonawcy  (pierwotnego  wynagrodzenia
Wykonawcy).

3.Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych  w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie należne  Wykonawcy obejmuje wykonanie  robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty związane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4.Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania
-  przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy
bądź  upływ  21  dniowego  terminu  od  daty  zawiadomienia  przez  Zamawiającego  właściwego  organu
nadzoru  budowlanego  o  zakończeniu  budowy,  w  którym  organ  nie  wyrazi  sprzeciwu  albo  uzyskania
pozwolenia na użytkowanie (w zależności co jest właściwe).

5.Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, na
podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  dokumentacji technicznej  objętej zgłoszeniem
zamiaru  wykonania  robót  budowlanych/brakiem  sprzeciwu  właściwego  organu  administracji
architektoniczno – budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwoleniem na
budowę. Załączony do SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter
informacyjny  i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust.2 ma
obowiązek wykonać prace nie ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia (I)

1.Zamawiający,  dla  oddania  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia
w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 Umowy
– na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a.

2.Waloryzacji  – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie  podlega wynagrodzenie Wykonawcy
wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy.

3.Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja:
budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/
RAP_DBD_CEN_30.aspx,  w  układzie  miesiąc  poprzedni  =  100,  dotyczący  kolejnych  miesięcy
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kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca, za który została wystawiona faktura
VAT podlegająca waloryzacji.
Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny,  blok tematyczny: Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki cen
produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie.

4.Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony według
wzoru:

Ww (n )

¿
a

+¿(¿1¿−¿a¿)
¿

(¿
W 0

100
¿¿¿

W 1

100
¿¿¿

W 2

100
¿¿¿

W 3

100
¿¿¿…¿…¿…¿…¿.¿¿¿

W n−1

100
¿¿¿

W n

100
¿)

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca

„a" -     stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji

           (element niewaloryzowany)

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn"  –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca
n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

gdzie:

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktu -
iloczyn wskaźników:

„Wn" –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji  można wykorzystać kalkulator waloryzacji  udostępniony na stronie Głównego
Urzędu  Statystycznego  pod  linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Ścieżka  dostępu  do  kalkulatora:  strona  GUS  https://stat.gov.pl/,  wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe  Bazy
Wiedzy,  dalej  folder:  Ceny,  blok tematyczny:  Ceny producentów - Ceny w budownictwie – Wskaźniki  cen
produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie  - zakładka: kalkulator.

12

https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/


W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać
z dokładnością do 3 (trzech)  miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów - wskaźnik 
waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala,
mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub
podmiot,
b)  innego  wskaźnika  najbardziej  zbliżonego  do  zastosowanego  w  niniejszej  Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości
w zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest
po stronie Zamawiającego.

6. Kwoty  należne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie,  w  odniesieniu  do  daty  otwarcia  ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy  od 4 miesiąca kalendarzowego  od
dnia  podpisania  Umowy  (np.  umowa  została  podpisana  w  dniu  15  stycznia  2023  roku,  pierwsza
waloryzacja będzie dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2023 roku) do osiągnięcia limitu
waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień
art. 439 ust. 3 Pzp.  Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona będzie przy każdym poziomie zmiany
wysokości wskaźnika waloryzacji.

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji  nie stosuje się od chwili  osiągnięcia limitu (+/- 10%),
o którym mowa w ust. 6.

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w protokołach odbioru za roboty wykonane w terminie
umownym, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie terminu realizacji
Umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty
wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegać waloryzacji.

9. Z  uwagi,  iż  publikacja  wskaźników  w  biuletynie  GUS  odbywa  się  z  opóźnieniem,  waloryzacja
wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki
dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru.

10. Po  opublikowaniu  wskaźników GUS,  dotyczących  okresu  rozliczeniowego,  za  który  wystawiona została
faktura,  Wykonawca  ma prawo doręczyć  Zamawiającemu pisemne  zawiadomienie  ze  wskazaniem: (i)
wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa
w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie
faktur  VAT  obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej:  „Zawiadomienie
o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający
podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji/odmowy  akceptacji  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty
złożenia  Zawiadomienia  o  waloryzacji  przez  Wykonawcę.  Po  akceptacji  Zawiadomienia  o  waloryzacji
Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy.
Uwzględniając  prawie  dwumiesięczne  opóźnienie  w  publikacji  wskaźników  przez  GUS,  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy styczeń 2023 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2023 roku, a zatem
Wykonawca do końca kwietnia 2023 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za
który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

12. W przypadku,  gdy wartość  waloryzacji  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  robót  budowlanych  danego
okresu  rozliczeniowego,  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4,  będzie  miała  wartość  ujemną,
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego  określające:  (i)  wartości  wskaźników  waloryzacji
dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji
obliczonej  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4  oraz  (iii)  wskazanie  faktur  VAT  obejmujących
wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany
jest,  do  wystawienia  w  terminie  15  dni  od  otrzymania  Wezwania  -  korekty  do  faktury  za  okres
rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną
zgodnie ze wzorem z ust. 4.
W przypadku ustalenia wartości waloryzacji za pomocą ogólnodostępnego na stronach GUS kalkulatora,
pozycje: (i) i (ii) należy zastąpić wydrukiem/screenem ze strony internetowej GUS.

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu
waloryzacji,  Zamawiający uprawniony będzie  do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej  za  nie
wystawienie  w  terminie  15  dni  od  złożenia  przez  Zamawiającego  Wezwania  do  korekty  faktury
korygującej,  w  kwocie  określonej  w  Wezwaniu  do  zapłaty,  w  wysokości  1% wynagrodzenia  objętego
fakturą VAT, podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji.  Ponadto,  Zamawiający będzie uprawniony do
potrącenia kwoty określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z
innych tytułów prawnych.

14. Na wniosek Wykonawcy  i  za  zgodą Zamawiającego,  Wykonawca będzie  uprawniony do  przedkładania
zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą
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obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji
dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10.

15. W  przypadku  faktur/y  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  za  roboty  budowlane  wykonane  w  terminie
umownym, o którym mowa w §4 Umowy, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu miesięcznych
wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y.

16. W sytuacji,  gdy  faktura  Wykonawcy  będzie  dotyczyła  okresu  rozliczeniowego  w  skład,  którego  będą
wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany będzie do
dołączenia  do  faktury  rozliczenia,  z  którego  będzie  wynikał  podział  wynagrodzenia  na  poszczególne
miesiące.  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  Zawiadomienie  o  waloryzacji  przed  upływem trzeciego
miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  ostatnim  miesiącu  wchodzącym  w  skład  okresu
rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki.

17. Celem uniknięcia  wątpliwości  potwierdza  się,  że  postanowienia  §11a  Umowy stanowią  tzw.  „klauzulę
automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania.  Jednocześnie,  Zamawiający  przewiduje  i  dopuszcza  możliwość  zawierania  aneksów  do
Umowy  w  związku  z  zastosowaniem  postanowień  §11a  Umowy,  dokumentujący  zmiany  związane
z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w
toku realizacji Przedmiotu zamówienia.

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowiązany jest do
zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

19.  Sposób  obliczenia  wysokości  waloryzacji  wynagrodzenia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w §11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

§11b
Waloryzacja wynagrodzenia (II)

1. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w §11 ust. 2 Umowy, w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

1) zmiany stawki  podatku od  towarów  i  usług  (VAT),  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

2) zmiany  stawki  podatku  akcyzowego,  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio
zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku akcyzowego,

3) zmiany wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę albo  zmiany wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października  2002  roku  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,

jeśli  zmiany,  o  których  mowa  w  pkt  1)  –  5)  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
Wykonawcę – co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Warunkiem  dokonania  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  zakresie  określonym  w  pkt  1)  –  5),  będzie
skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ
zmian  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę  wraz  ze  szczegółowym  wyliczeniem  nowego
wynagrodzenia, w szczególności Zamawiający wymaga:

 przedstawienia przez Wykonawcę zasad kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz
założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 

 wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1) – 5) na wysokość kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę; 

 przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  proponowanej  zmienionej  wysokości  wynagrodzenia
Wykonawcy  oraz  wykazania  adekwatności  propozycji  do  zmiany  wysokości  kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w pkt 1) – 5) na wynagrodzenie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia
wymaganego uzasadnienia wykazującego wpływ zmian na koszty  wykonania zamówienia przez Wykonawcę
i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 1) – 5), obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,
których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w  pkt. 1) – 5), jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że
Wykonawca złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, do Zamawiającego w terminie
30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  odpowiedniej  zmiany,  a  jeżeli  złoży  wniosek  po  tym  terminie  –  zmiana
wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od chwili jego złożenia.

§12

Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych. W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 24, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 24, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów
zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się
różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające
z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 24, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu),
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych.

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności.

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt
24, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów
i sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów

15



i  parametrów  jak  zamówienia  podstawowego  objętego  Umową.  Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności  wykonania robót  dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 24, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość
robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający
będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś
w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie
należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z
faktur zakupu lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i płatności

1.Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
może nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne
dla Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2
Umowy, płatne będzie według następujących zasad:

1)rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że:

a) faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą nie mniej niż 5% wynagrodzenia,
o którym mowa w §11 ust. 2,

b) w 2023 roku – suma płatności na rzecz Wykonawcy będzie stanowiła maksymalnie
1 162 883,00 zł brutto,

c) w 2024 roku – wynagrodzenie  Wykonawcy, o którym mowa w §11 ust.  2 Umowy,
zostanie pomniejszone o wynagrodzenie faktycznie zapłacone Wykonawcy w 2023 roku.

2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru
końcowego, z  zastrzeżeniem, że protokół  odbioru częściowego lub protokół  odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym
roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego,

3)      podstawą do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy do wysokości 95% wartości umownej będzie
przekazanie  przez  wykonawcę  do  Zamawiającego  pozytywnego  stanowiska  wydanego  przez
Komendanta  Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz  pozytywnej decyzji wydanej
przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Płocku  -  w  zakresie  zgodności
wykonania  robót  budowlanych  z  zatwierdzonym  projektem  budowlanym,  po  odbytych
obowiązkowych  kontrolach  Służb  tych  Organów  w  procedurze  uzyskiwania  decyzji  udzielającej
zezwolenia na użytkowanie nowego budynku USC,

4) podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  przekazanie  Zamawiającemu  prawomocnej
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku udzielającej zgody
na  użytkowanie  nowego  budynku  USC,  względnie,  w  uzasadnionych  przypadkach,  przekazanie
Zamawiającemu decyzji  organu  pierwszej  instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej
w rygor natychmiastowej wykonalności i podpisanie protokołu odbioru końcowego Obiektu,

5) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
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wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym
w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  w przypadku zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do  wysokości  kwoty  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c)dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i  odbiór robót,  a
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty,
bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak  dokonanej  zapłacie.
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należność  główną,  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:

a)z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót  budowlanych wykonane przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach  odbieranych
robót,

b)z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców
i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c)z  kopiami  przelewów  bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d)z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy
o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw
lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru
częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców w tym zakresie  (wzór  oświadczenia stanowi  Załącznik nr 5 i  Załącznik nr 6 do
Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
oraz w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne,  Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu przedłożenia
przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8 oraz 13, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
żądania odsetek lub innych kosztów.
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10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z  oryginałem przez  Wykonawcę lub  podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie
z  umowami  o  podwykonawstwo  oraz  o  pełnym  ich  rozliczeniu  do  wysokości  objętej  płatnością
przedostatnią  i  końcową  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7  i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez
Wykonawcę  fakturach  za  roboty  wykonane  w  przedostatnim  i  ostatnim  okresie  rozliczeniowym,
Wykonawca  mocą  niniejszej  Umowy  upoważnia  Zamawiającego  do  przekazania  należnego  im
wynagrodzenia,  bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali  roboty objęte powyższymi
fakturami  bezpośrednio  na  ich  konto,  z  pominięciem  konta  Wykonawcy  i  jednocześnie  upoważnia
podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę –
zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  umową  z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w  ocenie
Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o każdej  dokonanej  na  podstawie  niniejszego  ustępu bezpośredniej  zapłacie  na rzecz  podwykonawcy.
(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

14. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  -  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10 do
Umowy.

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek lub innych kosztów.

15. Termin płatności  –  30.  dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami,
o których mowa w ust. 2, 8, 13 oraz 14.

Zamawiający dopuszcza,  na  wniosek Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury pod
warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem  określonym  w  §13  ust.  15  zdanie  pierwsze  Umowy.
Zamawiający zastrzega, iż  możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

16. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej  faktury będzie  przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

17.   Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.
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§13a

Mechanizm podzielonej płatności

tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej  płatności  tzw.  split  payment.  Zapłatę  w  tym systemie  uznaje  się  za  dokonanie  płatności
w terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu,  jest  rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że
rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.)  tzw. białej liście podatników VAT.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów

określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego
w  przypadku,  jeżeli  oświadczenia  i  zapewnienia  zawarte  w  ust.  2  oraz  ust.  3  okażą  się  niezgodne
z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego oraz
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów ust. 2 - 4
przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane  lub usługi  oraz partnerstwie  publiczno -  prywatnym (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1666).  Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.1
za  pośrednictwem platformy elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy
z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego  na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do  podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1. 

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach  publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz.  1666). Przedmiotowy zapis nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.
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3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego  na  adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2.

__________________________
*(postanowienia  §13b Umowy -  I  lub  II  wersja  -  będą miały  zastosowanie  w zależności  od  oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest odpowiedzialny
za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub
pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot  Umowy  osobiście  oraz  za pomocą podwykonawców  –  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia:

1)………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2)………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

………………………… itd.

3.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz
z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane na podstawie  umowy
o  podwykonawstwo  lub  ze  wskazaniem  tej  części  dokumentacji,  nie  później  niż  na  14  dni  przed  jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle  odpowiadają części  zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
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stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o  podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie
której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę)  faktur,  przy  czym  zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit.  g) tiret drugi,  umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  lub  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h)kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową
(Harmonogramem) i  nie  stanowi  zagrożenia  wykonania  robót  budowlanych  w  określonym
w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m)  umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7.  Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

1)uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

2)uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

3)uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych robót
budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

21



9.   Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi  na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5 .

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9 pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli  nie
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust. 6  i  7 Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w  szczególności  w  przypadku jeśli  nie  zostały  spełnione  wymagania  określone w
ust. 6 i 7.

11.   Po  akceptacji  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13.  Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie
mają bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów
najmu zaplecza budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust.  13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  na  koszt
Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta  zaakceptowana przez  Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-13.

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6  i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5-13.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

19.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót  budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał  się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§15

Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru  końcowego będzie Obiekt  wraz  z  uzyskanym  przez  Wykonawcę  prawomocnym
pozwoleniem na jego użytkowanie, względnie, w uzasadnionych przypadkach, wraz z uzyskaniem decyzji
organu  pierwszej  instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej
wykonalności.

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1)robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po
dacie zgłoszenia;

2)odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3)odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu (odbiór techniczny) – w ciągu 7 dni roboczych po dacie
zgłoszenia  gotowości  do  odbioru.  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,  Zamawiający  dokona
odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych
Obiektu (odbiór techniczny) przez Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4)odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu)  w terminie 14 dni
licząc  od  dnia  następnego  po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków,  o których  umowa  w §4
i  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru.  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,  Zamawiający  dokona
odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru;

5)odbiorów gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczności usunięcia przez Wykonawcę
ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia gotowości do
odbioru;

6)odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi.

3.  Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót
zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o zakończeniu całości  robót  budowlanych objętych przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem, że wpis  do
dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego  oświadczenie
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa odpowiednio - w ust. 5 albo 5a  Zamawiający,
w  terminie  5  dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru końcowego,
a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną  uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru
wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5.  Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego  robót  budowalnych Obiektu
(odbiór  techniczny)  jest:  wpis  do  dziennika  budowy  dokonany  przez  kierownika  budowy,  zawierający
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy
z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 11 do
Umowy.

5a. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Obiektu (odbiór przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
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budynku mieszkalnego,  względnie,  w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji
organu  pierwszej  instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej
wykonalności wraz  z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 11 do Umowy.

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru
końcowego robót budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  wg.  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  11  do
Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru,
powiadamiając o tym Wykonawcę.

6a. Zamawiający  po  uzyskaniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie  budynku  mieszkalnego  względnie,  w  uzasadnionych  przypadkach,  przekazanie
Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej  wykonalności wraz  z  kompletną  dokumentacją  powykonawczą,  sporządzoną  według
wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  11 do  Umowy  powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej
przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót
Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą
sposób  i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  a  w  braku  takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie
wad  generowałoby  po  stronie  Wykonawcy  koszty  niewspółmierne  do  rodzaju  ujawnionej  wady  -
w takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu
o obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego
tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie 
drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego  naprawczego  popartego  stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9.Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10.Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót, na podstawie
elementów zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi,
w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę  wszystkich
obowiązków  wynikających  z  Umowy.  Z  odbioru  ostatecznego  sporządza  się  przed  upływem  okresu
gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1)zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 Umowy,

2)zwłokę  w usunięciu usterek lub  wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu  w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,
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3)zwłokę  w usunięciu usterek wad Obiektu  w okresie gwarancji lub rękojmi –  w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,  dla robót zakończonych protokołem odbioru
końcowego Obiektu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4)odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

5)zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 24 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6)każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika  robót  lub  kierownika/ów  robót
branżowych – w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

7)zwłokę  w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 w wysokości  0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub  za
dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, za każdy
taki przypadek,

8)brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności
na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9)za nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,
dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach
i  zasadach  wynikających  z  Umowy  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo),

10)za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy
– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,  nie  więcej  niż  7%  faktury  netto  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  której  dotyczy
nieterminowa zapłata,

11)za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w §11a Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §11 ust. 2  Umowy,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7% faktury  netto
podwykonawcy, której dotyczy  nieterminowa zapłata,

12)brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w §11a Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11
ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek,

13)nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej  zmiany – w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §11 ust. 2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

14)nieprzedłożenie w terminie  7  dni  od  daty zawarcia  poświadczonej  za zgodność  z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §11 ust. 2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

15)brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w takiej umowie,

16)uniemożliwianie  lub  utrudnianie  Zamawiającemu  realizacji  czynności  kontrolnych,  o  których  mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każde
takie zdarzenie,

17)zwłokę  w  realizacji  obowiązku  w  zakresie  wznowienia  punktów  osnowy,  ponad  termin  określony
w § 5 pkt 4 Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
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18)zwłokę w dostarczeniu w ciągu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie robót budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
końcowego  Obiektu, obejmujące  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej
kontraktowej  i  deliktowej,  o  której  mowa  w  §21  w  wysokości  co  najmniej  wartości  kontraktu,
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

19)zwłokę w dostarczeniu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy programu zapewnienia jakości (PZJ),
o którym mowa w §5 pkt 23 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2
za każdy dzień zwłoki,

20)w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  nie  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

21)w przypadkach i na zasadach opisanych w §11a ust. 13 Umowy,

22)za  wykonywanie  prac  niezgodnie  z  zapisami  załącznika  nr  2  i  3 do  Zarządzenia  ws.  Zieleni,  za
prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a)za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie budowy,

b)za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie
budowy,

c)za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i  sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD - strefie ochrony drzew),

 w wysokości  2 000 zł  za  każde z ww.  przewinień oraz 200 zł  brutto  za  każdy dzień  zwłoki  w usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 30%  łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu
uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też podwykonawca i
osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy.

4.  Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od
Umowy.

5.  Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §16  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,
to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  określonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
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wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2.Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach  prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3)W przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21;

7)Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 24;

8)Wykonawca powołał do sprawowania funkcji,  o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10;

10)nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiający  dokonał  bezpośrednich  zapłaty  na rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,
o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

13)w przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę na  żądanie  Zamawiającego,  w terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości
o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co
innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456 ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych i  na  warunkach w nim określonych,  z  uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy
przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1)W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2)W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej Umowę,
z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
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5)W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robót,

b)przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c)zwrotu  Wykonawcy kosztów nabycia  materiałów,  konstrukcji  i  urządzeń,  o  których  mowa
w  pkt  4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn  całkowicie
niezależnych od Wykonawcy.

§19

 Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …………………………… miesięcy (zgodnie
z ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy.

2.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie  podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu  do chwili
wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do
Umowy.

4.W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18  Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu  przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5.W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia wady
w sposób nienależyty,  Zamawiający będzie  uprawniony zlecić  usunięcie  wady osobie trzeciej  na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6.Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę rzeczy
wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I.Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę …..........................
zł w pieniądzu.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub  kary  umownej,  powstałych  w  czasie  realizacji  Umowy.  Zabezpieczenie  to  zostanie  zwrócone
Wykonawcy w niewykorzystanej części w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1 na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  za wady Obiektu, o ile
Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Podlega ono
zwrotowi w niewykorzystanej części w terminie 15  dni po upływie terminu  rękojmi i gwarancji  za wady
Obiektu.

4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.
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II.Wersja: inne zabezpieczenia1

1.Wykonawca,  przed  zawarciem  Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania  i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w formie
……………………….  na kwotę ………………………  zł  z okresem ważności upływającym minimum w dniu
………………… roku. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w  formie  gwarancji/poręczenia  Wykonawca  wnosi  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat  z  jednoczesnym
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  formie
gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystąpienia wszelkich
roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, powstałych w
czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej na 3
dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniężna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnieść
zabezpieczenie  z  okresem ważności  niezbędnym do  zakończenia  prac,  który  zostanie  określony przez
Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na
poczet realizacji przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót
przez Wykonawcę.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady gwarancję/poręczenie, na
kwotę  stanowiącą  30% kwoty  wskazanej  w  ust.  1,  z  okresem  ważności  od  daty  protokołu  odbioru
końcowego  Obiektu,  do  dnia,  w  którym  upłynie  okres  rękojmi  i  gwarancji.  Zabezpieczenie  podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało
uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6.Wykonawca  jest  uprawniony  wnieść  jedną  gwarancję/poręczenie,  na  zabezpieczenie  roszczeń  opisanych
w ust. 1-5 z redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego
robót.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony
zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg. Załącznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy,  umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia  Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych
umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym   w polisie.
Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany  w  terminie  7  dni od  upływu  ważności  polisy  przedstawić  Zamawiającemu  polisę
ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.
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3.Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj.  nie mniej niż ……………………., jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnej bądź elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt  1)  ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1)Wynagrodzenia   w przypadku:

a) w przypadkach określonych w §11b Umowy,

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w  przypadku  zmiany  zakresu  świadczenia  Umowy  w  związku  z  zaistnieniem  okoliczności,
o których mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skażeń radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski
żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,

1)Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b)w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli dotyczy
–  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  prowadzenie  robót,  powstałej
w  związku  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia  niekorzystnych
warunków  atmosferycznych  oraz  istnienia  przeszkody,  o  której  mowa  powyżej,  musi  być
odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,
a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w §10
ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu opóźnieniu,

e)w przypadku niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę  i  jego  podwykonawców termin  wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających  wykonanie  przedmiotu  Umowy  i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do
usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  powstałej  w  związku
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f)w przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku  z  zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców -  termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i -
jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie
przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej,

g)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów  władczych
i  orzeczeń  organów  administracji  publicznej  i  innych  instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy wykonania robót
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,
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i)wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,  utrudnienia  lub
przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia,

j)wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu  Umowy  pisemnie  uzasadnionych  i  udokumentowanych  przez
Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania przedmiotu zamówienia,

k)okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. c) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na
termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

l)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,  o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
Umowy,

m)uchybienia terminowi załatwiania spraw i  wydania stosownych decyzji  (w tym opinii,  uzgodnień,
stanowisk,  pozwoleń  itp.)  przez  organy  administracji  publicznej,  gestorów  sieci,  zarządców,
administratorów  terenów,  urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  ponad
terminy  określone  w  przepisach  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  w  tym  zakresie,
chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej, jest działanie
lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne sformułowanie wniosku
lub jego załączników lub skierowanie wniosku do niewłaściwego organu - o okres przekraczający
czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia,

n)wniesienia od uzyskanej decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie odwołań, zażaleń, skarg itp. – od
momentu złożenia odwołania, zażalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia,

o)w  przypadku  wystąpienia  opóźnień,  utrudnień  lub  przeszkód  związanych  w  koniecznością
prowadzenia  prac  archeologicznych  na terenie  Inwestycji  –  o  okres  równy tym opóźnieniom,
utrudnieniom lub przeszkodom,

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

1)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę
osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),

3)zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

4)zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

5)zmiany  sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych,  technologicznych lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub
uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w  zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

6)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy –  Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

7)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy –  Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

8)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,

9)zasad  finansowania  i  płatności,  o  których  mowa  w  §13  ust.  1  pkt  1  Umowy  w  zakresie  zmiany
(zwiększenia)  wysokości  sumy  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  w  roku  2023,  jeżeli  będzie  to
uzasadnione postępem robót i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiającego,

10)zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

11)w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy.
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Warunkiem  dokonania  zmian  w  Umowie  jest  złożenie  wniosku  przez  Stronę  inicjującą  zmianę,
zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin
wykonania Umowy.

§23

Klauzula poufności

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale
których  wykonuje  zlecenia  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności
określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte
wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania
osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

3. Wykonawca obowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych działań  zmierzających  do  ochrony
informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby
dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały  ujawnione  przez  strony  trzecie  bez  naruszenia  zasady  poufności  określonej

Umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub

decyzji administracyjnej.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta

Płocka  i  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,  dostępnymi  na  stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje
nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na  wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione
Wykonawcy po  zawarciu  niniejszej  Umowy,  zaś  Wykonawca niniejszym deklaruje  ich  stosowanie  –
wprost lub odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy  ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….)
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności
usług hostingowych.
W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę
adresu  pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku  awarii  bądź
zastosowanych w nim reguł  konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za przekazaną ponosi
strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  nie
zaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  -  klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej, działającą osobiście:
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Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1,  09 -
400 Płock.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych – iod@plock.eu,

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych

i  otrzymania  ich  kopii,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  kiedy  kwestionuje
prawidłowość danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  10  lat  –  zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa podania  danych  będzie  skutkować
odmową zawarcia Umowy.

lub

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami  danych  osobowych,  w  rozumieniu  art.  4  pkt.  7  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej  „RODO”),  osób reprezentujących  Strony  oraz  osób
wykonujących  Umowę w imieniu  Stron, przetwarzanych  w związku z  podpisaniem i  realizacją
niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze Sron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak
też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią  powyższej  klauzuli  osoby, które w imieniu  Strony będą

realizowały niniejszą Umowę.
§26

Klauzula o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1.  W  ramach  realizowanego  zadania  publicznego/wykonywanego  zamówienia  publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.  1062),  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia  dostępności  architektonicznej  w  zakresie
wynikającym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.

2.  Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,  środowiska,
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez
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potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla
szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli będzie to potrzebne.

3.  Jeżeli  podmiot,  który  podlega  wymogom  ustawy  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany
jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

§27

Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień.  W  przypadku  uznania  jakiegokolwiek  postanowienia  Umowy  z  dowolnej  przyczyny  za
niewykonalne,  postanowienie takie  zostanie  zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym
możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§29

Postanowienia końcowe

1.Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022, poz. 1710 ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz.2351
ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1360 ze zm.) oraz
inne właściwe dla Przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.

5.Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),

Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji  Umowy w związku z finansowaniem inwestycji  ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 5 -  Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),

Załącznik nr 6 -  Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców (wzór),

Załącznik nr 7 -  Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik nr 8 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),

Załącznik  nr  9  -  Oświadczenie  wykonawcy i  podwykonawcy  dotyczące  przedostatniego  i  ostatniego  okresu
rozliczeniowego (wzór),

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów podwykonawczych,

Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
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Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości,

Załącznik nr 13 – Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,

Załącznik nr 14 – Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w Procesach
Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,  administracyjnymi  i
karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych  zawartych  w  kartach
Informacyjnych,

Załącznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy Umowa będzie  zawierana w formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór Umowy zmodyfikowany zostanie w następującym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pominięte zostaną postanowienia §29 ust. 4 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze
Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w  szczegółach
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa  sporządzoną  jest  w  formie  elektronicznej  i  podpisana  przez  każdą  ze  Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJĘ ZE ŚRODKÓW

  ………………                                                    ………………….

       Data                                                             Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła: Anna Czerska WIR-III.ZR
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