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1. Procedury odbiorowe

1.1.
1.

Informacje wstepne, podziat obowiazkéw i odpowiedzialnosci

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku
odbioru, préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach,
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel
Zamawiajgcego protokotu prob, inspekcji, odbiorow lub pomiaréw w Zzaden sposéb
nie ograniczajg odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu przejecia
do eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie
bedg uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, a w
szczegoblnosci nie zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji,
parametry pracy wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn
wirujgcych, gradienty temperatur w elementach grubosciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia proceséw
wytwarzania, rob6t budowlanych, montazowych, rozruchéw i eksploatacji elementow
wyposazenia Instalacji przed wystawieniem Protokotu przejecia do eksploatacji .
Sposéb dokumentowania rozruchdéw i pracy wyposazenia, np. w formie raportow
sporzgdzanych na podstawie odczytdow aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie
okreslat Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostepu Zamawiajgcego do
innych danych lub wynikéw pomiaréw Wykonawcy.

Jezeli wyposazenie byto uzytkowane w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzenia, instalacji i nastgpito uszkodzenie tego urzadzenia, instalacji,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ zastgpienia tego urzadzenia, instalacji nowym.
W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby, w tym proby materiatowe, elementow,
urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi
Zamawiajgcemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb i
inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie
budowy, w biurach projektowych zaangazowanych w realizacje, w zaktadach
wytwérczych Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca wykona rowniez
wszystkie niezbedne pomiary majgce na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, w czasie zapewniajgcym dochowanie terminéw realizacji
Etapéw Realizacji Umowy okreslonych w HRF i HRU.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich
informacji uwazanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac
prowadzonej w trakcie odbioréw, préb, testow kontroli jakosci.

Wykonawca dla udokumentowania jakosci dostarczanych elementéw Dostaw oraz dla
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia oceny zywotnosci elementéw
instalacji w trakcie jego eksploatacji, przekaze oryginalne prébki materiatow
wykorzystane do wytwarzania tych elementow.

W szczegdblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia prébek
newralgicznych elementéw, ktérych zakres zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
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po zawarciu Umowy.

Kazdy z etapéw prac konhczy sie sporzadzeniem protokotu odbioru, w ktérym
Wykonawca okre$la zakres przeprowadzonych czynno$ci i zatgcza dokumenty, ktére
potwierdzg zgodno$é wykonanych prac z okre$lonymi w Umowie wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami. Protokét odbioru podlega
akceptacji przez zamawiajgcego

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (w tym wykaz wad i zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wag i wykonania zagtoszonych zalecen w
terminie uzgodnionym w protokole, przy czym strony nie odmowig bez uzasadnionej
przyczyny ustalenia terminu jak najwczesniej. Nastepnie Wykonawca dokonuje
ponownego zgtoszenie do odbioru. W przypadku ponownego odbioru powyzszg
procedure stosuje sie odpowiednio. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do
odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru, proby, testu w stosunku do tego samego
przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowa.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za opdznienia w realizacji Umowy
wynikte z uzasadnionego w Swietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn
wzmiankowanej odmowy i ponownych odbioréw.

Wszystkie odbiory wymagajg protokdlarnego potwierdzenia przez obie Strony.

W komisjach odbioru gtos rozstrzygajacy ma przedstawiciel Zamawiajgcego. Przy
odbiorach muszg uczestniczy¢ wiasciwi inspektorzy nadzoru odpowiednich branz.
Strony mogg powotaé dodatkowych uczestnikéw odbioru.

Wymagane rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

Protokét przekazania terenu budowy

Odbiér dokumentaciji.

Odbidr czesciowy.

Odbiér Etapu Realizacji.

Odbiory fabryczne (préba, badanie, test, inspekcja fabryczna).
Odbioér pomontazowy.

Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

Odbiér po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

© ©o N kDR

Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

=
©

Odbidr Instalacji - wystawienie Protokotu przejecia instalacji do eksploatacii.

=
=

Odbidr koncowy — wystawienie Protokotu odbioru korncowego.

Powyzsza lista moze zostaC rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy
Stronami o dodatkowe odbiory wynikajgce z realizacji inwestycji. W niektorych,
uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiér pomontazowy moze by¢ zastgpiony
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odbiorem czesciowym lub Odbiorem Etapu Realizacji .

Protokoty bedg sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru, uzgodnionych
przez Strony. Kazda ze stron bedzie dziata¢ w tym zakresie w dobrej wierze i bez
zbednej zwiloki, majac na uwadze m.in. cel, ktéry za pomocg formularza ma byc¢
osiggniety.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany
jest kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach,
inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegdtowych harmonograméw z
zachowaniem okreslonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testéw okreslonego w Umowie
nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze w
godzinach pracy Zamawiajgcego (7:00 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin
wymaga uprzedniej zgody pisemnej Zamawiajgcego.

Wszystkie préby i badania powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig wymagang dla
danego rodzaju materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzagdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich
ponownej kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykaza, ze ktorykolwiek z elementéw
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wéwczas Wykonawca niezwiocznie na swdj koszt: a) poprawi
albo wymieni taki element, urzgdzenie lub cze$¢ oraz b) zawiadomi Zamawiajgcego o
wykrytej nieprawidlowosci i podjetych $rodkach zaradczych oraz c¢) powtérzy
odpowiedni odbior, probe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, w catosci pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela
Zamawiajgcego. Opédznienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu,
badania, préby lub kontroli Dostaw, Ustug lub Robd6t Budowlanych nie stanowig
podstawy do zmiany Umowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbioréw,
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezgca aktualizacja. Rejestr bedzie takze
zawierat informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw w tym, co najmniej
ilosciowg informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz
iloéciowg informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogdlng ich liczbe, liczbe wad
usunietych, liczbe wad pozostajgcych do usuniecia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wgladu w prowadzony rejestr, sporzgdzania wyciggow i kopii oraz
wprowadzania do rejestru uwag, na ktére Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie
udzieli¢ odpowiedzi (podjg¢ odpowiednie dziatania) oraz odnotowaé w rejestrze, jak
zgtoszona uwag zostata zatatwiona. Ostateczna forma i ksztatt rejestru zostanie
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uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie przedktadania HRU lub/i PZKiJ.

18. Nadzor nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw bedg przechowywane na budowie.
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i
dokonanych odbioréw Dostaw, wraz z jego biezgcg aktualizacjg. Daty okreslone w
rejestrze bedg zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wglgdu w prowadzony rejestr sporzgdzania wyciggéw i kopii oraz
wprowadzania do rejestru uwag, na ktére Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie
udzieli¢ odpowiedzi (podjg¢ odpowiednie dziatania) oraz odnotowaC w rejestrze, jak
zgtoszona uwag zostata zatatwiona.

1.2. Powiadomienie

Jezeli dalej nie okre$lono inaczej, to Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego i IK, w formie pisemnej, o zamiarze przeprowadzenia testu, préby, pomiaru
lub gotowosci do odbioru, na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
takiego zdarzenia na Terenie budowy oraz 10 dni kalendarzowych dla takich zdarzeh poza

Terenem budowy, lecz na terenie kraju.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie proby przeprowadzanej w zaktadzie
Wykonawcy, Podwykonawcow lub Poddostawcéw z wyprzedzeniem: co najmniej 10 dni
kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce przeprowadzania préby znajduje sie na
terytorium Polski, 14 dni kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce przeprowadzania préby
znajduje sie na pozostatym terytorium Unii Europejskiej lub co najmniej 21 dni
kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce przeprowadzania proby znajduje sie poza

terytorium Unii Europejskie;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o probie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ powtérzenia proby lub

pomiaru na koszt Wykonawcy.

PowyZzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do procedury zawiadamiania Wykonawcy

przez Zamawiajgcego o planowanych inspekcjach i kontrolach.

1.3. Odbiér dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgftaszania uwag do dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich
branzach.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do
zaopiniowania Zamawiajgcemu kazdej czesci dokumentacji stanowigcych kompletng
i zamknietg catos¢. Dotyczy to wszystkich rodzajow dokumentacji opracowywanej
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przez Wykonawce. Dokumentacja bedzie dostarczana Zamawiajgcemu do
opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym
przez Wykonawce.

Wraz z HRU Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu
dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagajgcych i na kazde zyczenie
Zamawiajgcego harmonogram ten bedzie podlegat aktualizacji i zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wykonywanej dokumentacji wymagania
okreslone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

Po otrzymaniu dokumentacji — wraz z podpisanym jednostronnie protokotem odbioru -
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zatwierdzi dokumentacje lub zgtosi uwagi. Po pozytywnej
ocenie, Zamawiajgcy podpisuje protokédt odbioru. W przypadku pojawienia sie uwag
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek w dokumentacji.

W efekcie sprawdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest:

1. zaakceptowaé dokumentacje bez uwag,

2. zaakceptowa¢ dokumentacje z wyszczegollnieniem uwag/brakéw/btedéw
zadekretowanych do Wykonawcy, z obowigzkiem ich analizy, przedstawienia
wyjasnien i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 dni roboczych. W
szczegolnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten moze ulec
wydtuzeniu,

3. odrzuci¢ catkowicie dokumentacje jako nie spetniajagcg wymagan, zatozen
technologicznych i wynikajgcych z zapiséw Umowy,

Brak uwag we wskazanym terminie bedzie rbwnoznaczny z akceptacjg dokumentaciji

przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie sie do uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, tzn. uzupetnienie/zmiana tre$ci dokumentacji lub —
w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego —
przedstawienie pisemnej opinii co do stanowiska Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po
zapoznaniu sie z opinig ponownie niezwtocznie przeprowadza proces opisany w pkt. 4.
Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajgcy informuje, Zze Zadne zatwierdzenie,
akceptacja, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba Ilub inne podobne dziatanie
Zamawiajgcego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za btedy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodnosci,
sprzecznosci i niestosowanie sie do wymogow Umowy.

Odbidr czesciowy

Wszystkie etapy budowy i montazu, oraz poszczegdlne czesci Etapéw realizacji, bedg
podlegaty odbiorom czesciowym w tym w szczegdlnosci te odbiory, kidre okreslone
zostaty w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr A.3 do
Umowy, majgcym potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanego elementu lub Etapu Realizacji z
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projektem budowlanym i wykonawczym, spetnienie majgcych zastosowanie norm,
przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy. Odbiory czesciowe beda
przeprowadzane co najmniej dla kazdego ukfadu technologicznego oddzielnie, z
podziatem na branze.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowig:

Umowa,

wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
dokumentacja techniczna,

normy przywotane w dokumentacji,

przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,
zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w ksigzce robot,

N o gk owbdrE

dokumenty jakosci, protokoty, dokumentacja powykonawcza, przedstawione
przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:
1. projekt protokotu odbioru dla danej czynnosci wraz z doktadnym opisem zakresu,

2. procedure odbioru lub préby, zawierajgcg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

3. dokumenty, protokoty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem
wszystkich badan, prob i testow, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru
wraz protokotem poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robét o
zakonczeniu montazu przedmiotu odbioru,

4, pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petng
dokumentacje Wykonawcy dotyczacg przedmiotu planowanego odbioru. W
przypadku gdy dotyczy to dokumentacji, ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym
postanowieniem Umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dopiero
w pozniejszym terminie, przedstawi jg do wglgdu wraz ze zgtoszeniem odbioru,

5.  protokot odbioru prac od podwykonawcy — jesli dotyczy i takie wymaganie zgtosi
Zamawiajacy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub
montazu, bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym
rowniez dokumenty odbiorowe od dostawcéw zagranicznych, w tym protokoty z badan
itd. powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow
i poswiadczonych kopii w/w dokumentéw w jezykach obcych z dotgczonym
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski. W ramach wyjatku, dopuszcza sie
zatgczanie bez tlumaczenia przekazywanych w jezyku angielskim atestow i
certyfikatéw materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile
Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inacze;.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy

Strona 7 z 23



http://www.pec.gliwice.pl/
mailto:office@pec.gliwice.pl

10.

11.
12.

® Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice
’ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Krélewskiej Tamy 135; 44 — 100 Gliwice
tel.: 32/3350105, 3350106
e www.pec.gliwice.pl, office@pec.gliwice.pl

odbioru moga zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcow, projektantéw, ekspertow,
rzeczoznawcow, dostawcow, inne osoby.

Powiadomienie w formie pisemnej o planowanym terminie bedzie skuteczne pod
warunkiem uprzedniego zakonczenia, z wynikiem pozytywnym, wewnetrznej kontroli
jakosci (w szczegdlnosci odbiorow czesciowych branzowych, w tym réwniez od
podwykonawcéw) poszczegdlnych elementéw przedmiotu planowanego odbioru.
Zamawiajgcy nie bedzie brat udziatu w odbiorach wewnetrznych pomiedzy
Wykonawcg a jego Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami. Wykonawca ma
obowigzek zatgczy¢ informacje o wynikach zakonczonej wewnetrznej kontroli jakosci

Odbior realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy lub w przypadku robdét tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem
oraz emailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej w formie
pisemnej lub e-mailowej, nastepnie nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio
inspektora nadzoru inwestorskiego (posiadajgcego uprawnienia budowlane) lub
specjaliste branzowego, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej.

Zadna cze$¢ Dostawy, Rob6t Budowlanych i Ustug na terenie budowy nie zostanie
zakryta bez przeprowadzenia wszystkich préb i odbioréw (z wylgczeniem badania
prébek betonu, ktérych wyniki zostang dostarczone po 28 dniach od daty ich pobrania i
przeprowadzenia Odbioru Czesciowego).

W przypadku zakrycia czesci Dostaw, Robdt Budowlanych lub Ustug, bez uprzedniego
odbioru przez Zamawiajgcego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany odkry¢ te czes$¢. Koszty zwigzane z odkryciem oraz ponownym zakryciem
ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia Umowy. Nie dotyczy to przypadkéw, kiedy
Zamawiajgcy pomimo prawidtowego zgtoszenia odbioru przez Wykonawce bez

uzasadnionego powodu nie wezmie w nim udziatu.

Zamawiajacy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdlnych robot i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

1. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco w terminie uzgodnionym przez Strony nie
dtuzszym jednak niz 2 dni robocze,

2. Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy Dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 5 dni roboczych od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Nieprzystapienie prawidlowo powiadomionego Zamawiajgcego do odbioru w w/w
terminach bez uzasadnionego powodu uznane bedzie za dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego.
Zamawiajgcy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w formie pisemnej
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lub e-mailowej w terminie do 2 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli
w w/w terminie bez uzasadnionego powodu Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i =zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i wykonania zgtoszonych zalecen w
terminie uzgodnionym w protokole, przy czym strony nie odmowig bez uzasadnionej
przyczyny ustalenia terminu jak najwczesniej. Nastepnie Wykonawca dokonuje
ponownego zgtoszenie do odbioru. W przypadku ponownego odbioru powyzszag
procedure stosuje sie odpowiednio. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do
odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu
odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z
Umowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegolnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnos$ci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia odbioru, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robd6t Budowlanych, Dostaw lub Ustug. W
takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng zakrywanego
zakresu.

Odbiory prac przektadkowych / modernizacyjnych istniejgcych obiektow,
urzgdzen i instalacji PEC — Gliwice

Prowadzenie prac przektadkowych / modernizacyjnych istniejgcych obiektéw, urzadzen i
instalacji PEC — Gliwice wymaga uzgodnienia z PEC — Gliwice

Zakonczenie prac przektadkowych / modernizacyjnych obiektéw, urzgdzen i instalacji PEC -

Gliwice, bedzie potwierdzane odbiorem technicznym przeprowadzonym niezwtocznie po

zakonczeniu przedmiotowych prac. W przypadku pozytywnego odbioru ww. prac Strony

obustronnie zobowigzujg sie do podpisania Protokotu odbioru

1.5.

1.

Odbioér Etapu Realizacji

Kazdy z Etapow realizacji okreslony i zakonczony zgodnie z HRF podlegat bedzie
kazdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Odbiory dokonywane bedg przez powotany przez Zamawiajgcego zespot badz
Komisje Odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego po otrzymaniu zgtoszenia.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub
testbw okreslonego w Umowie nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z
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Umowag, jak rowniez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Umowy.

O planowanym odbiorze zakonczonego przez Wykonawce Etapu Realizaciji,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni
roboczych przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizaciji.
Potwierdzeniem zakonczenia Etapu Realizacji przez Wykonawce jest podpisanie przez
Strony Protokotu Ptatnosci uprawniajgcego Wykonawce do wystawienia faktury za ten
Etap.

Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego Etapu
Realizacji okreslonego w HRF Wykonawca zatgczy:

1. projekt Protokotu Ptatnosci. Wzoér Protokotu Ptatnosci zostanie ustalony
pomiedzy Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i
bedzie zalgcznikiem do zatwierdzonego przez zamawiajgcego Programu
Odbiorowego,

2. komplet podpisanych protokotow czesciowych potwierdzajgcych wykonanie i
odebranie przez Zamawiajgcego Dostaw, Robd6t Budowlanych i Ustug
przewidzianych do wykonania w danym Etapie Realizacji, dokumenty
potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, prob i
testow, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru (jesli dotyczy) z
wylgczeniem  dokumentow  przekazanych juz = Zamawiajagcemu  przy
wczesniejszych odbiorach,

3. oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dotyczgce
rozliczeh za wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Ustugi oraz kopiami
dokonanych na ich rzecz dowoddw ptatnos$ci, zgodnie z Dziatem 20 Umowy,

4. w przypadku opoznien w realizacji Umowy — raportu ze wskazaniem przyczyn
opOZznienia oraz programu haprawczego,

5. inne wynikajgce ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbedne do
potwierdzenia jego zakohczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych od terminu ztozenia kompletnych dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 5 powyzej przystapi do odbioru i:
1. podpisze Protokét Platnosci, lub

2. sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania Protokotu Platnosci
wraz z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz
specyfikujgc prace, ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby
Protokot Ptatnosci mogt by¢ podpisany.

Jezeli Zamawiajgcy nie podpisze Protokotu Ptatnosci nie zgtosiwszy zastrzezen, co do

jego propozycji lub zatgczonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w ciggu

14 dni od daty ich otrzymania, to bedzie uznane, ze Protokot Ptatnosci zostat przez

Zamawiajgcego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.

Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do podpisania Protokotu Ptatnosci dotyczgcego
danego Etapu Realizacji, jezeli Wykonawca nie przekaze mu uprzednio prawidtowo
sporzgdzonych dokumentow, o ktérych mowa powyzej, dla petnego zakresu Dostaw,
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10.

Robét Budowlanych lub Ustug wchodzacych w sktad odpowiedniego Etapu Realizacji.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca niezwltocznie udzieli mu wszelkich informacii
i wyjasnien potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiajgcego kompletnosci
poprawnosci przekazanych przez Wykonawce dokumentow.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji,
jezeli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z postanowieniami
Umowy.

W przypadku doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia przedstawicieli Zamawiajgcego
odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru, Wykonawca niezwiocznie usunie
wskazane w powyzszym oswiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje
0 kolejnym terminie odbioru, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z wymagang
procedura.

Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmowic¢ podpisania
protokotu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo
przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

Odbiér fabryczny

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentdw.
Warunki kontroli fabrycznej musza odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym
warunkom pracy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i prébach
elementow Instalacji w zakresie Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych) realizowanych
rowniez poza Terenem Budowy.

Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci
wszystkie weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jakosci komponentow i
materiatow. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli i
badan podstawowych urzadzen wchodzacych w zakres realizacji Instalacji z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu ich produkc;ji.
Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub préby, z
zastrzezeniem, ze koszty przejazdéw przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich
udziat pokrywa Wykonawca, a pozostate koszty podrézy i pobytu przedstawicieli
Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy.
Dla inspekcji, ktére beda realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i probie Dostaw lub Ustug, okreslajgc
miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:
1. 7 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie na terenie Polski;
2. 12 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;

3. min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub
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préba prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskiej;
Powiadomienie bedzie spetniato wymagania Umowy opisane w niniejszym
dokumencie dla odbioréw czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato informacje
charakterystyczne o miejscu przeprowadzenia proby, procedurze préby i
wyszczegolnienie planowanych do zrealizowania proéb.

Jezeli Zamawiajacy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze,
tescie, badaniu lub prébie w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to
Wykonawca moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub probe bez przedstawicieli
Zamawiajgcego. Nieobecno$¢ Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte przeprowadzenie badan, testéw lub prob i zapewnienie
jakosci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub prébie,
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od
daty zakohczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i préby dotyczacych Dostaw
lub Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany
lub zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport
(dokumenty tworzace raport) sporzgdzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos¢ przedstawiciela(-li)
Wykonawcy wyznhaczonego (-ych) do tego celu.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie pisemnie powiadomiony o prébie lub
pomiarze z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdac
powtdrzenia préby lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

Préby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, nalezy opisa¢ w PZiKJ i

Programie Odbiorowym. Powinny obejmowac one miedzy innymi:

1. proby i badania weryfikujgce integralno$¢ komponentéw i zgodno$¢ z wymogami
projektowymi np: proby nieinwazyjne, badanie skladu chemicznego i wlasciwosci
mechanicznych, proby hydrauliczne, cidnieniowe i szczelnosci, kontrola
wymiarow, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2. koncowa kontrole funkcjonalnosci weryfikujgcg to, czy ostatecznie zmontowany
sprzet spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujgcg miedzy innymi:
préby obrotowe i prace na zimno urzgdzen wirujgcych, proby ukfadow
sterowania i zabezpieczen, proby systemu DCS, test osiggéw (o ile ma
zastosowanie) pod obcigzeniem, proby eksploatacyjne.

Wszystkie odbiory, proby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie =z
odpowiednimi normami i regulacjami UE oraz Umowa.

Niezaleznie od zaplanowanych odbioréw / inspekcji, Zamawiajacy, po odpowiednim
uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u
Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow w dowolnym momencie realizacji
przedsiewziecia, aby:

1.  zweryfikowac realizacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci,
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2. pozyskaé¢ dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekgcji,

3. oceni¢ efektywnos¢ zapewnienia jakosSci i w razie niespetnienia wymagan
zazgdac poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

4.  oceni¢ zgodno$¢ realizacji z postanowieniami Umowy.

W zwigzku z inspekcja Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wyjasnien od

Wykonawcy i/lub Podwykonawcow a osoby te majg obowigzek bezzwiocznie ich

udzielic.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacija jakosciowa dostaw i / lub

montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.

Wszystkie dokumenty, w tym réwniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcow

zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan itd. powinny byé sporzadzone

w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow i poswiadczonych kopii w/w

dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski. W

ramach wyjatku, dopuszcza sie zatgczanie bez ttumaczenia przekazywanych w jezyku

angielskim atestow i certyfikatow materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2

wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inacze;j.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé powtorzenia, na koszt witasny, kazdy test, badanie
Dostaw, Ustug, robot budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtérzony
test, badanie lub prébe, niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowag, to koszt
powtdérzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

1.7. Odbiér pomontazowy — zakonczenie robét budowlano — montazowych

Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie rob6t budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania przedmiotu Umowy Ilub jej czesci, oraz
powigzanych z nimi urzgdzen/systemu, uktadéw, weztéw technologicznych z
dokumentacjg techniczng, dokonanie oceny kompletnosci i jako$ci wykonania prac
oraz stwierdzenie kompletnosci dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru.
Ponadto celem odbioru rob6t budowlano — montazowych jest kontrola czy instalacja
lub ich czesci, oraz powigzane z nimi urzgdzenia/systemy, uktady, wezty
technologiczne pod wzgledem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym sg kompletne
i zostaty ukoriczone zgodnie z Umowa.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonhczenie robdét budowlano — montazowych) dokonujac odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy (jesli przedmiot odbioru tego wymaga) i wystosowujgc odpowiednie
pisemne powiadomienie do Zamawiajgcego. Po sprawdzeniu kompletnosci
dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej, Strony ustalg termin
odbioru, z zastrzezeniem, iz taki odbiér musi sie odby¢ w terminie do 5 Dni Roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru
w w/w terminach bez uzasadnionego powodu uznane bedzie za dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim inne strony.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
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osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét Iub

nieprzeprowadzonych wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej

dokumentac;ji jak nizej, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzadzenia

(Instalacji lub jej czesci, urzadzen/systemow, uktadu, wezta technologicznego) bedzie

przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1. podpisanych protokotow odbioréw czesciowych, ze wszystkich branz objetych
przedmiotem odbioru stanowigcych zamknietg catos¢ wraz z protokotami
usuniecia wad i usterek,

2. niezbednych dokumentéw jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb i
badan fabrycznych),

3.  dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania,

4, Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzoréw autorskich z wpisami wprowadzajgcymi
zmiany do dokumentacji,

5. podpisanych  protokotdbw z  przeprowadzonych préb i  sprawdzen
przeprowadzonych w czasie montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem
urzadzenia,

6. Pozostatych wymaganych przez Zamawiajgcego, zwigzanych z przedmiotem
odbioru.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano —
montazowych) Wykonawca sporzgdzi protokot odbioru, ktory zostanie podpisany przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia odbioru.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi
swoich zastrzezen, uznaje sie protokot za podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia zgtoszonych wad i wykonania zagtoszonych zaleceh w
terminie uzgodnionym w protokole, przy czym strony nie odmdwig bez uzasadnione;j
przyczyny ustalenia terminu jak najwczesniej. Nastepnie Wykonawca dokonuje
ponownego zgtoszenie do odbioru. W przypadku ponownego odbioru powyzszag
procedure stosuje sie odpowiednio. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do
odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu
odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z
Umowa.

1.8. Rozruch

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbioréw pomontazowych) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokot ,Zgtoszenia Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu
urzagdzenh i uktadow, w ktérym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzace do
tego, zeby wszystkie urzadzenia i uktady staty sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.
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Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z udzialem oséb majacych
udokumentowane doswiadczenie w rozruchu oraz przy wspotudziale personelu
Zamawiajgcego, za ktéry Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny bedzie w okresie
Rozruchu, jak za wtasny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi
sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadéw technologicznych.

Co najmniej na 4 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacie niezbednych  mediow
eksploatacyjnych i materiatéw, oraz planowane wielkosci ich zuzycia wraz z informacje
na temat przewidywanego zaangazowania personelu Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest, aby media ktére dostarcza Zamawiajgcy byty wykorzystane
efektywnie i racjonalnie.

W terminie 45 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do =zatwierdzenia szczegdtowy Program Rozruchu
(obejmujgcy co najmniej dokumenty organizacyjne, opis prob ,na zimno” i ,na gorgco”,
planowane terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu
Prébnego) ktére beda zawieraty réwniez ilos¢ personelu pomocniczego i personelu

szkolonego ze strony Zamawiajgcego oraz krzywe korekcyjne.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji. Dziatania
przygotowawcze do Rozruchu zostang przeprowadzone w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajgc jej zadania.
Strony wydadzg zarzgdzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych.

W trakcie Rozruchu, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ obowigzek przeprowadzania
codziennych narad rozruchowych.

Wykonawca dostarczy komplet materiatéw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia
szczeliwa i inne) do pierwszego napetnienia (za wyjagtkiem mediéw technologicznych,
wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak rowniez do ich uzupetnien i
wymiany w okresie do zakonhczenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu
Prébnego. Zastosowane smary i oleje i inne materialy eksploatacyjne muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca dokona pomiaréw drgan (bgdz dowazania) na zimno podczas pierwszego
uruchomienia oraz na gorgco przy mozliwie maksymalnym (wysokim) obcigzeniu oraz
dostarczy Zamawiajgcemu protokoty pomiarowe z tych pomiaréw (dowazan).
W ramach Rozruchu wykonane bedg proby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia”
(bez udziatu czynnikéw procesowych), w szczegdlnosci:
1. bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzgdzen Instalacji (oczyszczenie,
przeptukania itp. )
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2.  wykonane beda wymagane inspekcje, préby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, Program Rozruchu, instrukcje
eksploatacji, remontow itp.

3. przediozone zostang wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla
funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT,

4.  zainstalowane zostang wszystkie oznakowania (KKS!) wg numeracji
obowigzujgcej u Zamawiajgcego z nazwami, numerami i oznaczeniami nha
elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na tym etapie
niekoniecznie docelowe),

5. przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotéw urzadzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

6. przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

7.  sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

8. zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowos¢ ruchowa uktadow funkcyjnych,

9.  wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostang przebadane,

10. symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarméw i
obiegdéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

11. wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzgdzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,

12. wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen,

13. sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

12. Dla rozdzielnic niskiego napiecia badania pomontazowe w miejscu zainstalowania
powinny obejmowac co najmniej:
sprawdzenie poziomu izolacji obwoddw,

2. kontrola elementéw sktadowych ukfadéw zabezpieczen,
3. sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,
4. proby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym uktadow

zabezpieczen i pomiaréw, blokad mechanicznych i zamkowych,
5. potwierdzenie zamiennosci czitonéw wysuwnych.

Szczegotowy zakres préb zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
przygotowania do rozruchu.

13. Po zakonczonych préobach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzadzony przez
Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik z
przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,gorgco”, ktory bedzie polegat na

! Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ stosowane pozwolenie na stosowanie systemu KKS.
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uruchomieniu urzadzen | uktadow technologicznych z udziatem czynnikéw
procesowych w tym spalin.

14. W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

1. ruchy urzgdzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego,

2. sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach,

3. proby dziatania instalacji zabezpieczeh w rdéznych uktadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych,

15. Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne podlegajgce odbiorowi beda funkcjonowac prawidtowo.

16. Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z
przeprowadzonych prob, w ktorym bedzie ,Zgtoszenie Gotowoéci do Ruchu
Regulacyjnego”.

1.9. Ruch Regulacyjny

1. Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z
Programem Rozruchu, ,Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami
Wykonawcy.

2. Czas trwania Ruchu Regulacyjnego nie dtuzszy niz 14 dni zostanie obustronnie
ustalony przez Strony .

3. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja bedzie prowadzona przez personel
Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiajgcego i odpowiednio
przeszkolonego przez Wykonawce personelu Zamawiajgcego.

4, Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzadzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uszczegdtowiony program i
harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy (wraz z gtdwnymi zatozeniami dotyczgcymi
warunkéw pracy, obcigzen instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiajgcego)
uwzgledniajgce rzeczywiste warunki eksploatacji mogace wystapi¢ w ciagu roku. Cata
aparatura i wszystkie elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie funkcji
kontrolnych w r6znych warunkach ruchowych.

6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy roznych
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obcigzeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona
Protokotem Czesciowym 2z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia urzgdzen
AKPIA. Ponadto, w trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania pomiaréw $rodowiskowych (parametry srodowiska pracy w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, oswietlenia, pylu calkowitego, pylu respirabilnego,
mikroklimatu, hatasu). Pomiary muszg zosta¢c wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Ruch Regulacyjny powinien by¢ zakonczony w terminie umozliwiajgcym
przeprowadzenie Ruchu Probnego i Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowac prawidtowo. Wszelkie
istotne wady (majgce wpltyw na prace i osiggi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu
Regulacyjnego zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie
okreslajgce wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréw
Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urzadzen i Instalacji. Po pomysinym
zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych wad, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci do Ruchu
Prébnego”, ktére bedzie zawieraC wszystkie Protokoly z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

1. Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

2. Komplet atestow i badan jakosciowych, DTR.

3. Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan prac montazowych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Probnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposob
efektywny wykorzystywa¢ media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.10. Ruch Prébny

Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego

Ruch Probny bedzie trwat 14 dni.

W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wiasciwe funkcjonowanie (w
sposob ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% czasu
trwania ruchu prébnego) poszczegdlnych uktadéw w petnym zakresie obcigzenh
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wynikajgcym z pracy przedmiotu umowy Podczas 14 dniowej pracy danej instalacji nie
mogg wystgpi¢ zadne usterki, ktére zaktécityby jej prawidiowg eksploatacje.

W trakcie Ruchu Prébnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obcigzenie
Instalacji bedzie wynikato z planéw produkgji Zaktadu.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Probnego Instalacja zostanie wytaczona z pracy z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Ruch Probny ulegnie
przediuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia. Suma wytgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na taczny okres powyzej 72
godzin Ruch Prébny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Prébny powinien by¢
zakonczony w terminie umozliwiajgcym Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Prébnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Ruch Prébny nie
ulegnie przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia.

W trakcie trwania Ruchu Prébnego w zakresie Instalacji zostang wykonane przez
Strony:

1. pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A - Pomiary
Wstepne.

Pomiary te zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiaréw Wstepnych
uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i firmg pomiarowa.
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania
Pomiarow Wstepnych Strony nie uzgodnig programu Pomiarow Wstepnych
Pomiary Wstepne zostang przeprowadzone w oparciu o program Pomiaréw
Wstepnych narzucony przez Zamawiajgcego.

2. Pomiary Wstepne emisji zgodnie z ,Prawem Ochrony Srodowiska” Art. 147 ust.
4, 5 6, ktore sg elementem Pomiaréw Wstepnych (jesli dotyczg).

Program Pomiarow Wstepnych powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami
niniejszego dokumentu i winien obejmowac i szczegdétowo przedstawia¢ nastepujace
informacje dotyczace sposobu wykonywania pomiarow:

zakres pomiardéw,
metodyke pomiardw,
harmonogram pomiaréw,
charakterystyka aparatury pomiarowe;,
sposob i miejsce poboru probek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.
zakresie emisji hatasu Pomiary Wstepne powinny mie¢ na celu sprawdzenie:
Gwarantowanych Parametréw Technicznych poziomu emisji hatasu w srodowisku,

o SO~ ®wDNPRE

Ocene, czy uzyskane wartosci poziomu emisji hatasu w srodowisku pozwolg na
dotrzymanie wartosci gwarantowanych dla wszystkich Instalacji tgcznie (innymi
stowy czy poziom emisji hatasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, ze mozliwe
jest ,dodanie hatasu” z kolejnych Instalacji).

Zakres Pomiaréw Wstepnych w zakresie emisji hatasu powinien objgé:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

a. pomiar hatasu w srodowisku zewnetrznym,

b. wyznaczenie parametrow akustycznych urzadzen i elementéw badanej Instalaciji,
wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hatasu w
Srodowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,

Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszg by¢ spetnione w petnym zakresie
obcigzen wynikajgcym z pracy Bloku.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Probnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.

Warunkiem podpisania protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem

pozytywnym bedzie:

1. osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy
A stwierdzone na podstawie Pomiaréw Wstepnych na podstawie wskazan
aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostatych punktach przy
uzyciu aparatury specjalistycznej wykonach przez firme pomiarowg na koszt i
Zlecenie Zamawiajgcego wg metodyk jak dla pomiaréw gwarancyjnych —
potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

2. potwierdzenie wtasciwego funkcjonowania Instalacji w petnym zakresie obcigzen
wynikajgcych z pracy — praca w sposob ciggly, bezusterkowy, w trybie
automatycznym — potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

Jezeli Ruch Probny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

zakonczony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunieciu tych usterek Ruch

Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy w Ruchu

Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim przypadku

Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.

Kazda préba w ramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem
Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotow Czesciowych z préb w
ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokét Zakonczenia
Ruchu Prébnego.

Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Proébnego bedzie réwniez ustalenie i
zatwierdzenie przez Komisje Odbiorowg harmonogramu usuwania wad Instalacji nie
wplywajgcych na bezpieczenstwo i mozliwos¢é pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do
chwili podpisania Protokotu przejecia do eksploataciji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Prébnego w sposob efektywny
wykorzystywa¢ media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.11. Pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i wydanych pozwoleniach na
budowe.
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Zgodnie z art. 57ust. 1 pkt 4a) Prawa budowlanego Wykonawca (w imieniu
Zamawiajacego) jest zobowigzany do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dotgczy¢ decyzje
zezwalajgcg na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

1.12.

Przejecie Zadania do eksploataciji

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Probnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Prébnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogow opisanych
w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Zadania do Eksploatacii.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione
bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

1.

© 0N Ok~ W

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzadzen w jezyku polskim z opisem
urzgdzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami
serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przegladéw kontrolno-
sprawdzajgcych,

Dokumenty pozytywnych badan i testow przeprowadzanych na wymagajgcych
tego urzadzeniach,

Zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Instrukcji Eksploataciji Instalacji,
Zaktualizowanych Instrukcji obiektéw wspétpracujgcych z Instalacja,

Kompletu dokumentaciji jakosciowej,

Kompletu ksigzek obiektéw budowlanych,

Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Protokotu uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

Wstepnej dokumentacji powykonawczej — wykonana poprzez aktualizacje
dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzien przejecia Zadania do eksploatacji.

Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow budowlanych, budowli i
instalacji naniesiona na plan PEC Gliwice i mape zasadniczg miasta,

Przekazanie kolorowej odbitki z mapy zasadniczej miasta potwierdzajgcej na
niesienie na mape miejskg zmian dokonany na terenie Zamawiajgcego w trakcie
realizacji prac objetych umowsg;
Przekazanie kompletu niezbednych danych do naniesienia zmian na mape
numeryczng zaktadu PEC - Gliwice;
Informacji o rodzaju, iloSciach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych
odpadow,

Lista wycenionych srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
(Srodkéw  trwatych  modernizowanych) uzgodniona z  Zamawiajgcym
przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiajgcego,

Dokumentacji wskazanej w zatgczniku A.8.,
Listy smarowania - Lista ta bedzie zawiera¢ informacje odnosnie sprzetu
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wymagajgcego smarowania, odstepy czasowe smarowania, rodzaje i ilosci
srodkéw smarujgcych oraz zamienniki sSrodkéw smarujgcych dostepne w Polsce
a takze date ostatniego smarowania,

17. Sprawozdania z pomysinie zakohczonego Ruchu Prébnego,
18. Harmonogram Planowych Konserwacji (HPK).

Podpisanie Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione bedzie od otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu wystawionego przez wykonawce pomiaréw (Firme
pomiarowq) zawierajgcego wyniki pomiarow gwarancyjnych, wraz z ich oceng
potwierdzajgce osigganie przez Instalacje parametry techniczne okreslone Umowg, w
szczegolnosci Gwarantowanych Parametrow Technicznych, wraz z kompletem
protokotow,

Zamawiajgcy podpisze protokét badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 Dni
Roboczych od daty przekazania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezeh, uznaje sie protokdt za podpisany a Zadanie
przekazane do eksploatacii.

1.13. Odbiér koncowy Zadania

Protokét odbioru koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu Okresu
Gwarancji. Jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich
swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i
przekazaniem do eksploatacji obiektow zrealizowanych w ramach Zadania, w tym:

skutecznego usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji;

uzyskania  pozytywnych  wynikbw ze  sprawdzajgcych  pomiaréw  gwarancyjnych
przeprowadzonych w Okresie Gwarancji potwierdzonych podpisanym przez Strony protokotem

zakonczenia Sprawdzajgcych pomiaréw gwarancyjnych;

uzupetnienia kompletow Czesci Zamiennych oraz narzedzi specjalnych i remontowych zgodnie z

wymaganiami Zatgcznika nr A.8 do Umowy;

przekazanie ostatecznej dokumentacji powykonawczej (dotyczy, jesli Wykonawca w ramach
usuwania wad w Okresie Gwarancji dokona zmian w Przedmiocie Umowy), tj. rysunkdéw

zamiennych i/lub opiséw dokumentujgcych dokonane zmiany;

Protokot Odbioru Koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy ze
wszystkich zobowigzah zapisanych w Umowie, w tym zobowigzan wynikajgcych z Okresu

Gwaranciji.
Warunkami podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Kohcowego sa:

Wywigzanie sie ze wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w pp.1;
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9.

dostarczenie przez Wykonawce,

dokumentacji powykonawczej;

kompletnej i przyjetej protokotami dokumentacji w tym,

10. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Przekazania do eksploatacij;

11. Potwierdzenie, podczas wykonanych przez Zamawiajgcego, sprawdzajgcych pomiarow

12.

13.

14.

gwarancyjnych uzyskania Parametréw Gwarantowanych Grupy Ai B

Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarow
Gwarancyjnych uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Firmg
Pomiarowg. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem
wykonania Pomiarow Gwarancyjnych Strony nie uzgodnig programu Pomiarow
Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o program
Pomiarow Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do Protokotu odbioru koncowego bedzie sprawozdanie @z
przeprowadzonych Pomiaréw Gwarancyjnych.

Zamawiajgcy podpisze protokét bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 15 Dni
Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany a wywigzanie
sie Wykonawcy ze wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z
wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym
osiggniecie przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B,
za potwierdzone (lub potwierdzajgcy naliczenie kar umownych w przypadku nie
osiggniecia przez Instalacje wszystkich Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy B).
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